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Ажлын 
тоо

Төсөл, арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр
Зөвлөмж 

гарсан, ирсэн 
огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан төсөв 
/сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв /сая.төг/ 
 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

312 Нийт               312,563.8           88,062.1                  274,704,502,583 49% 47%             129,760,906,805 

107 ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА               253,641.1           38,944.5                  219,957,500,922 72% 58%             127,921,229,942 

9 БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ                 46,329.6             5,520.0                    30,317,868,190 80% 21%                  6,396,151,947 

1
БГД 18-р хороо, 45-р байрны, усан оргилуур,
сүүдрэвч Н

О
Н
ХС 2014.08.18 

2014.08.21
2014.08.21                       18.7                        18,063,176.0  

Хөгжил иргэдийн 
бүлэг

2014/08/28 
2014/09/30 
2015/07/01

80%

"Хөгжил" иргэдийн бүлэг нь усан оргилуур, сүүдрэвч, олон талт тоглоом 
хийж гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан. Ажил гүйцэтгэх явцад сүүдрэвч, олон 
талт тоглоомыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд усан оргилуурын ажлыг дутуу 
хийж дуусгалгүй орхисон. Иймд тус ажлыг дуусгуулах талаар БГД-тэй 
хамтран ажиллах тухай 2016 оны 08-р сарын 17-ны өдрийн 2/2044 
дугаартай албан тоотыг хүргүүлсэн. 2017 оны 05 дугаар сард усан 
оргилуурыг гүйцээж хийлгэхээр бүлгийн ахлагчтай ярилцсан боловч 
ирээгүй.  БГД-ийн ЗДТГ-т гэрээ цуцалж дараагийн арга хэмжээ авах тухай 
албан тоот хүргүүлсэн. Иргэдийн бүлгийн ахлагчтай ажлаа дуусгах тухай 
холбогдож мэдэгдсэн. Хөгжил иргэдийн бүлгийн ахлагч Ням-Осортой 
холбогдсон бөгөөд 2018 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор 
дуусгах албан тоот ирүүлсэн. Талбай дээр ажил хийгдэж байна.

79%                       14,181,115 
Б.Туяажаргал 

88089881

2

Баянгол дүүргийн 11, 22 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэр “Б” хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан
хангамжийн эхний ээлжийн барилга угсралтын
ажил

Н
ТХ

О 2016.09.05 
2016.09.06

2016.09.15                   2,429.6             1,137.6                      2,429,649,000 Цэгц шийдэл ХХК

2016/10/12 
2017/07/30 
2017/12/01
2018/07/01

90%
Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Гүйцэтгэгч 2018.06.27 өдөр 
комисс ажиллуулах албан тоот ирүүлсэн.

86%                  2,101,304,578 
Д.Оюунтуул 
89008338

3
Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар 
шинэчлэлт /Чингэлтэй, Баянгол дүүрэг 11.0 км/ 
ажил Н

ТХ
О

2017.04.05 
2017.04.12 
2017.05.23 
2017.05.24

2017.04.18 
2017.05.24

                16,749.9             1,000.0                         919,589,436 Хүчит чулуут ХХК
2017/09/20-
2017/12/15

90% Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. 82%                     751,595,643 
Б.Баттэмүүжин 

99124912

4
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 
“Цэцэрлэгийн барилга 150 ор /БГД, 20 дугаар 
хороо, 47 дугаар цэцэрлэг/”-ын ажил Н

ТХ
О 2017.08.09 

2017.08.14
2017.08.17                   2,048.5             1,248.5                      1,883,576,554 Морин сувд ХХК

2017/09/18-
2018/07/03

75%

 Барилгажих талбайд таарсан гадна холбооны шугам шилжүүлэх ажил 
хийгдсэн. Гадна цахилгааны ажил, гадна холбоо дохиоллын ажил хийгдэн 
дууссан. 1-р давхрын багана, дам нуруу, хучилт цутгагдаж, 2-р давхрын 
баганын арматурчлал арматурчлагдаж цутгалт хийгдэж дууссан.  
Дээврийн салхивчны өрлөгийн ажил хийгдсэн. Дээврийн ус тусгаарлагч, 
хөөсөнцөр дулаалгын ажил хийгдэж байна.

65%                  1,223,977,424 Б.Ариунбат 99068265

5
Баянгол дүүргийн 30 дугаар цэцэрлэгийн гадна
халаалт, халуун усны шугам шинэчлэн солих ажил

Н
ЗД

 н
өө

ц

2017.09.06 
2017.09.11

2017.09.11                        40.0                  40.0                           38,464,500 Хайдро проект ХХК 2017/09/21-
2017/10/10

80%

Шугамын угсралт хийсэн. Худагт холболт хийгээгүй. 2017.11.30-нд
ОСНААУГ-ын тодруулга гарсан. Энэ тодруулгад УБ ДС ТӨХК-аас техникийн
нөхцөл гаргуулахыг шаардсан байсан. Иймд УБДС ТӨХК-д төвийн шугамд
холбох хүсэлт хүргүүлсэн. Холболтын зөвшөөрөл авахаар УБДС ТӨХК-ийн
Техникийн нөхцөлийн хурлаар оруулж, УБДС ТӨХК-аас зөвшөөрөл
олгоогүй. Хуучин цэцэрлэг бууж шинээр баригдах цэцэрлэгийн техникийн
нөхцөл гарсан. Шийдвэр гаргуулахаар УБДС ТӨХК-ний холболтын инженер 
Батбаяртай уулзсан. Мөн УБЗАА-д асуудал шийдвэрлүүлэхээр хандаад
байна.

77%                       29,793,187 
Р.Ичинхорлоо 

88080356

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
2018 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ 
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6

Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11г,д
Ф800мм-ийн гол шугамыг Ф1000мм голчтой
болгон өргөтгөх /1 дүгээр хорооллын урд талаас
баруун 4 замын уулзвар хүртэл, павильон 19-өөс
3/11 хобоос хүртэл 3,4 км/ барилга угсралтын ажил

УТ
ХО 2017.10.17

2017.10.17
2017.10.17                 24,949.0             2,000.0                    24,949,000,000 

Сан ХХК, Гикон ХХК, 
Набсан ХХК, Одкон 
холдинг ХХК, Цонбон 

тоосго ХХК, 
Энерготехсервис ХХК-

иудын түншлэл

2017/10/17 - 
2018/09/15

5%

УБДС ТӨХК нь 2017.12.19-ний өдрийн албан бичгээр уг шугамын
диаметрийг өргөтгөхгүй хуучин хэвээр нь шинэчлэх хүсэлт ирүүлсэн
бөгөөд манай газраас албан тоотоор УБДС ТӨХК, БХБЯ, ЭХЯ-нд тус тус
хүсэлтийг шийдвэрлэх боломжгүй тухай тайлбарыг хүргүүлсэн. УБДС ТӨХК-
аас 2018.02.06-ны өдрийн 07/174 тоот албан бичгээр уг өргөтгөлийн
ажлыг хойшлуулах тухай хүсэлт Нийслэлийн Засаг даргад ирүүлсэн. НЗД-
ын 2018.03.23-ны өдрийн 01/1069 тоот албан бичгээр уг ажлыг гүйцэтгэх
бололцоогоор хангаж ажиллаж тухай хариу хүргүүлсэн .2018.04.03-ны
өдөр НЗД-ын орлогч Баярхүү даргатай НЕТГ, УБ ДС ТӨХК, НХОГ, Сан ХХК-
ий төлөөллийг оролцуулан уулзалт зохион байгуулсан бөгөөд ажил
гүйцэтгэх график зөвшилцөхөөр ЭХЯ, УБДС ТӨХК-д албан тоот хүргүүлэв.
ЭХЯ, УБДС ТӨХК, Гүйцэтгэгч байгууллагатай хамтарсан уулзалт зохион
байгуулсан. УБДС ТӨХК-ий Ерөнхий инженер Батбаяртай уулзаж график
танилцуулав. Ажил гүйцэтгэх схем зураг,авто замтай зөвшилцсөн ба цэвэр
усны хөрөнгийн талаар тодруулга нэмж ирүүлэх шаардлага тавьсан.
2018,05,24-нд НХОГ-ын дарга УБДС ТӨХК, НАЗХГ,Гүйцэтгэгч
компаниудтай уулзалт зохион байгуулав. 2018.06.11-нд ЭХЯ-ны ШУТЗ-ын
хурлаар оруулж хэлэлцүүлэв. Энэ хурлаар шийдвэр гараагүй, судалж
тодруулсны дараа дахин хурлаар хэлэлцэхээр болов.

9%                  2,275,300,000 
Р.Ичинхорлоо 

88080356

7
19 дүгээр сургуулийн арын автобусны буудлын
тохижилтын ажил /БГД, 20 дугаар хороо/ Н

О
Н
ХС 2017.12.08 

2017.12.14
2017.12.18                        30.0                  30.0                           29,486,828 

Ньюгранд технологи 
ХХК

2017/12/26 - 
2018/05/01

100%
Ажил дууссан. 2018.05.31-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт
2018.06.19-ний өдрийн 2018/205 дугаартай баталгаажсан.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

8

Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хорооны 
нутаг дэвсгэр дэх орон сууцны 36 дугаар байрны 
дулааны шугамын трасстай давхацсан 6кВ-ын 3 
ширхэг кабель шугамыг зөөж шилжүүлэх ажил

Н
ТХ

О 2017.12.15 
2017.12.18

2017.12.18                        18.9                  18.9                             5,049,800 
УБЦТ ТӨХК-ний 
баруун түгээх төв

2017/12/18-
2018/02/28

100% Барилга угсралтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан. 0%
Д.Оюунтуул 
89008338

9
Хүүхдийн тоглоомын талбай барих /БГД, 22-р 
хороо/ Н

О
Н
ХС 2017.12.20 

2017.12.22
2017.12.26                        45.0                  45.0                           44,988,896 Батстрой ХХК

2018/01/03 - 
2018/05/01

100%
Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.05.30-ны өдөр комисс 
ажилласан. Комиссын акт 2018.06.19-ний өдрийн 2018/206 дугаартай 
баталгаажсан.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

29 БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ                 79,451.0             5,105.3                    75,307,573,031 71% 66%                49,599,098,031 

1
Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1 коллекторын
шугам угсралтын ажил УТ

ХО 2007.11.28 
2007.11.28

2007.12.06                 14,044.3                    12,901,500,000 
"Бридж констракшн" 

ХХК 

2007/12/13 
2012/12/01 
2016/05/05

65%

2009-2010 онд 1-р хэсэгт 8.9 км бохир усны шугам угсрах ёстойгоос 8.67
км шугамын угсралт хийгдсэн ба ажлын гүйцэтгэл нь 97%-тай одоогоор
ашиглах боломжгүй байгаа. 
-2-р хэсгийн ажлыг ашиглалтад оруулсан ба НЕТГ-аас 2015.04.17-ны
өдрийн 15/214 тоотоор комиссын акт баталгаажсан. 
-3-р хэсэгт 6.8 км шугам угсрахаас 3.4 км шугамын угсралтын ажил
хийгдсэн.
-4-р хэсэгт 7.6км бохир усны шугам угсрахаар төлөвлөгдсөн бөгөөд
угсралтын ажил хийгдэж эхлээгүй байна. Сүхбаатар, Баянгол,
Сонгинохайрхан дүүргүүдэд трассын дагуух газар чөлөөлөлт, мөн нэмэлт
хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдэх хүртэл хугацаагүйгээр түр зогссон.

90%                11,600,000,000 
З.Мөнхчимэг 
99013956

2
Хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах
ажил УТ

ХО 2012.06.29 
2012.08.08

2013.07.14                 10,000.0                      9,793,157,438 
"Органик солюшнс 
монголиа" ХХК

2012/08/30 
2013/12/25 
2014/12/31

30%

Ажил хийгдэхгүй байсан учраас гүйцэтгэгч байгууллагыг хуулийн
байгууллагад шилжүүлсэн. Улсын төсөвт үлдэгдэл санхүүжилт
суугаагүйгээс шалтгаалан ажлын гэрээ сунгагдаагүй. 2013 оны 05 дугаар
сараас хойш өнөөдрийг хүртэл ажил зогссон хэвээр байна. Анхан шатны
шүүх хурлаар олгосон санхүүжилтийг Органик Солюшнс Монголиа ХХК
буцаан төвлөрүүлэх шийдвэр гаргасан. Хариуцагч талаас давж заалдсан.
Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхээс анхан шатны шийдвэрийг
хэвээр үлдээсэн магадлал баталгаажсан.

58%                  5,721,600,000 Б.Энхбилэг 99233970

3
Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хорооллын
гадна ус хангамжийн шугам, усан сан, тохижилт,
насос станцын барилга угсралтын ажил Н

ТХ
О 2012.08.27 

2012.08.31
2012.09.10                   1,140.0                      1,122,914,335 "Мон инж бар" ХХК

2012/09/10 
2013/06/21  
2015/09/15

89%

Насос станцын барилгын ажил дууссан. Усан сан хүртэлх шугам сүлжээний
ажил хийгдэж дууссан. Насосны станцын хажууд байрлах хуучин цэвэр
усны хуучин худгийг буулган 3.5х7м шинэ худгийг цутгах ажлыг хийж
дууссан. Сүүлийн шатны ажил болох цахилгаан хангамж, цэвэр усны
насосны станцын тоноглолын барилга угсралтын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө
шийдвэрлэгдээгүй байгаа тул одоо болтол талбай дээр ажил хийгдээгүй
байна.

82%                     925,043,369 
З.Мөнхчимэг 
99013956



3

Ажлын 
тоо

Төсөл, арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр
Зөвлөмж 

гарсан, ирсэн 
огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан төсөв 
/сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв /сая.төг/ 
 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

4 Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ, БЗД/

УТ
ХО 2013.11.28 2013.12.18                   8,229.3                731.5                      8,219,317,273 Атимос трейд ХХК

2014/01/15 
2015/09/01
2017/12/31

70%

Барилгын каркас бүрэн дууссан. В блокын хучилт цутгаж дууссан. 2015
оны сард 2016 оны улсын төсөвт тусгагдсан хөрөнгө татагдсанаас
шалтгаалан барилга угсралтын ажил хийгдэх боломжгүй болсон. 2017
оны улсын төсөвт хөрөнгө тусгагдсан. Спорт заалны хэсгийн багана
дамнуруу цутгаж дууссан. Өрлөг дээврийн ажил хийгдэж байна. Гадна
бохир болон метал дам нурууны ажил хийгдэж байна. Дотор засал, гадна
заслын ажил хийгдэж байна.

29%                  2,384,170,752 Б.Энхбилэг 99233970

5
Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх
“Түмэн Амгалан” орон сууцны хорооллын гадна
инженерийн хангамжийн ажил Н

ТХ
О 2013.12.05 

2013.12.05
2013.12.18                 11,589.9                    11,589,886,061 

Грандлайн ХХК, 
Мөнх-Инспайринг 
ХХК, Сээмий ХХК, 
Ялгуун баян ХХК, 
Ханлиг-Илч ХХК-
уудын түншлэл

2013/12/25 
2015/06/30 
2015/09/30 
2016/11/30

79%

Дулаан хангамж: УДДТ№1, 2, 3, 4-ийн дулаан механикийн угсралтын
ажил, гадна дулааны угсралтын ажил дууссан.
Цахилгаан хангамж: 2-ш хуваарилах байгууламжийн барилга 100 %
дууссан ба тоноглолын угсралтын ажил 90%-тай, Хаалттай дэд өртөө 6-ш
баригдахаас барилга нь 100% баригдаж тоноглолын угсралтын ажил 90
%-тай, цахилгааны кабель нийт 19,5км үүнээс 16,5 км хийгдсэн байна.
Холбоо: 5,4км хийгдэхээс 3,6 км хийгдээд байна. Санхүүжилтийн асуудал
шийдэгдээгүй тул гэрээ сунгагдаагүй, инженерийн шугам сүлжээний ажил
хийгдэж эхлээгүй байна.

79%                  9,163,085,522 Н.Энхбаяр 88069404

6

14-р хорооллын бохир усны ф200/300мм-ийн
1128 метр, ф300 мм-ийн 1185 метр шугамын
зураг төсөв, барилга угсралтын ажил, Цэвэр усны
ф150-250 мм-ийн 2103 метр, ф125/200 мм-ийн
1065 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын
ажил.

УТ
ХО

/ Б
он

д

2014.03.04 
2014.03.04

2014.03.25                  1,596.0                          778,700,000 

Моннис урбан 
девелопмент ХХК, 
Бүрд констракшин 
ХХК, Эрчим концерн 

ХХК, Эй-Би-Жи 
Энерго ХХК , Мон-
Энержи консалт ХХК

2014/04/08 
2015/12/01 
2016/10/01
2017/12/31

60%

Халдвартын эмнэлгийн эцсээс үргэлжлүүлээд авто замын ажил хийгдэж
байгаатай уялдуулан БУХ37-с БУХ-36-ийн хооронд БУХ-35 хүртэл ф350мм-
ийн бохир усны шугамыг угсарсан. Тухайн байршлын цэвэр усны шугам
дулааны сувагт хийгдэх хэсэг бүрэн хийгдэж дууссан. Дангаар явах хэсэг
хийгдээгүй байна. Гэрээний хугацаа дууссан ба гэрээ, тогтоолын нэр
ажлын зургийн нэршил тоо хэмжээ зөрснөөс гэрээ сунгагдаагүй байна.
БХБЯ, Сангийн яаманд Хотын дарга болон НИТХ-ын Даргын нэрээр энэхүү
зөрүүтэй байгаа асуудлыг батлагдсан зургийн дагуу өөрчлүүлэх хүсэлт
хүргүүлсэн. Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй тул гэрээ сунгагдаагүй,
ажил зогссон хэвээр байна.

50%                     387,752,011 
З.Мөнхчимэг 
99013956

7

14-р хорооллын ус дулаан дамжуулах төв 4 ш,
ф200/300мм-ийн 1134 метр, ф125/250мм 2239
метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын
ажил. УТ

ХО
/ Б

он
д

2014.03.04 
2014.03.04

2014.03.25                  5,369.0                       3,480,325,452 

Моннис урбан 
девелопмент ХХК, 
Бүрд констракшин 
ХХК, Эрчим концерн 
ХХК, Мон-Энержи 

консалт ХХ

2014/11/30 
2015/12/01 
2016/10/01
2017/12/31

70%

Тухайн байршилд 4-ш УДДТ, Дулааны шугам хийгдэнэ. Өнөөдрийн
байдлаар дулааны шугам бүрэн хийгдэж дуусаад байна. Гэрээний хугацаа
дууссан ба гэрээ, тогтоолын нэр ажлын зургийн нэршил тоо хэмжээ
зөрснөөс гэрээ сунгагдаагүй байна. БХБЯ, Сангийн яаманд Нийслэлийн
Засаг дарга болон НИТХ-ын нэрээр энэхүү зөрүүтэй байгаа асуудлыг
батлагдсан зургийн дагуу өөрчлүүлэх хүсэлт хүргүүлсэн. Санхүүжилтийн
асуудал шийдэгдээгүй тул гэрээ сунгагдаагүй, ажил зогссон хэвээр байна.

54%                  1,881,557,292 
З.Мөнхчимэг 
99013956

8

14-р хорооллын цахилгааны 110/35/10кв-ын дэд
станцын гаргалгаа-4ком, 10кв-ын хаалттай
хуваарилах байгууламж-3ком, 10кв-ын хаалттай
дэд өртөө -12 ком, 10кв-ын 18.4км кабель
шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил. УТ

ХО
/ Б

он
д

2014.03.07 
2014.03.07

2014.03.26                  7,137.0                  79.5                       7,137,000,000 

Моннис урбан 
девелопмент ХХК, 
Бүрд констракшн 

ХХК, эрчим концерн 
ХХК, Биндэгноров 
ХХК, шугам ХХК-
иудын түншлэл

2014/04/09 
2014/12/01 
2015/12/01 
2016/10/01
2017/12/30

58%

Моннис урбан девелопмент ХХК нь 4ш 2*630 кВА хүчин чадалтай
хаалттай дэд станц угсрах ажил хийгдсэн. 5 ширхэг хаалттай дэд станцын
барилга баригдаж байна. РП-1-ын барилгын өрлөг дууссан, тоног
төхөөрөмж суурилуулсан. РП-2-ын суурийн ажил хийгдсэн. Бүрд
констракшн ХХК нь хуваарилах байгууламжийн тоноглол, 2ш 2*1000 кВА
хүчин чадалтай хаалттай дэд станцын тоноглол ирсэн. Гүйцэтгэгчээс
гэрээний хугацааг сунгах хүсэлт ирүүлсэн. 2018 оны 03 дугаар сарын 01-
ний өдөр гэрээний хугацаа сунгах талаар техникийн зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцүүлсэн бөгөөд гэрээний дагуу алданги тооцож, гэрээ сунгах
шийдвэр гарсан. Гэрээг дүгнэж гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгч
алданги тооцохыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн албан тоот ирүүлсэн бөгөөд
манайхаас алдангийг гэрээний дагуу тооцно гэж дахин албан тоот
хүргүүлсэн. 

56%                  4,006,148,987 
Б.Энхбаатар 
99715027

9

Баянзүрх дүүргийн 8,16 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэрийн Батлан хамгаалахын их сургууль
орчмын “А” хэсэгчилсэн талбайн инженерийн
шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил
холбооны 8 яндантай 370 метр, 2-4 яндантай 800
метр нийт 20ш стандартын дунд худагтай холбоо
мэдээллийн худаг сувагчлалын зураг төсөл, барилга
угсралтын ажил

Н
ТХ

О 2014.09.03 
2014.09.05

2014.09.19                      201.2                  36.1                         201,121,935 
Баганат өргөө, 

Эрчим төсөл, Эбутоп 
ХХК-ны түншлэл

2014/10/30 
2015/09/30 
2016/11/30 
2016/12/01 
2017/12/15

80%
Холбооны 2-8 яндантай 700 метр сувагчлал, 11 ш дунд худаг, хонгилын
системд 500 метр тавиур угсрагдсан. 2018 оны төсөвт хөрөнгө
батлагдаагүй тул гэрээ сунгаагүй.

82%                     165,000,000 
Д.Дэлгэрням 
99035141

10

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, цахилгааны 10
кВ-ын 6.0 км кабель шугам, 2ш хуваарилах
байгууламж, 10ш ХТП-ийн үнийн индексийн зөрүү
өртгийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

Н
ТХ

О 2014.09.03 
2014.09.05

2014.09.23                   2,408.0                      2,408,000,000 

Моннис урбан 
девелопмент ХХК, 
Эрчим концерн ХХК, 
Шугам ХХК түншлэл

2014/10/16 
2015/12/25 
2016/10/01

50%

Моннис урбан девелопмент ХХК нь 4ш 2*630 кВА хүчин чадалтай
хаалттай дэд станц угсрах ажил хийгдсэн. 5 ширхэг хаалттай дэд станцын
барилга баригдаж байна. РП-1-ийн барилгын өрлөг дууссан, тоног
төхөөрөмж суурилуулсан. РП-2-ын суурийн ажил хийгдсэн. Гүйцэтгэгчээс
хугацаа сунгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн боловч НЗД-ын 2016.09.23-ны
өдрийн А/674 дугаартай ажлын хэсэг байгуулах захирамж гарсан. Ажлын
хэсгийн нэгдсэн дүгнэлт эцэслэн гараагүй учир гэрээний хугацааг сунгах
шийдвэр гараагүй байна. 2017, 2018 онуудад улс, нийслэлийн төсөвт
хөрөнгө батлагдаагүй байна. Хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэх
шаардлагатай.

17%                     408,000,000 
Б.Энхбаатар 
99715027



4

Ажлын 
тоо

Төсөл, арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр
Зөвлөмж 

гарсан, ирсэн 
огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан төсөв 
/сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв /сая.төг/ 
 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

11

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг
дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын “А”
хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн
барилга байгууламж, инженерийн шугам
сүлжээний барилга угсралтын ажил цахилгааны
2*1000ква-ын “ 5 ком ХТП-ийн зураг төсөл,
барилга угсралтын ажил

НТХО

2014.09.03
2014.09.05
2014.11.21 
2014.11.21

2014.09.23                   2,580.2                      2,580,156,970 

Бүрд констракшн 
ХХК, Биндэгноров 

ХХК, Бүрд пропертик 
ХХК

2014/12/05 
2015/12/30 
2016/10/01

87%

2*1000 кВа хүчин чадалтай хаалттай ТП-ны тоноглол ирсэн, суурь
цутгагдсан. РП-ны тоног төхөөрөмж ирсэн. Хугацаа сунгуулах хүсэлтийг
ирүүлсэн боловч НЗД-ын 2016.09.23-ны өдрийн А/674 дугаартай ажлын
хэсэг байгуулах захирамж гарсан. Гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацааг сунгах
хүсэлт ирүүлсэн. 2017, 2018 онуудад улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө
батлагдаагүй байна. Хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэх шаардлагатай.

76%                  1,972,461,110 
Б.Энхбаатар 
99715027

12

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг
дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын “А”
хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн
барилга байгууламж, инженерийн шугам
сүлжээний барилга угсралтын ажил холбооны 4-8
яндантай 550 метр, нийт 14 ш стандартын дунд
худагтай холбоо мэдээллийн худаг сувагчлалын
зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

НТХО

2014.09.23
2014.09.23
2014.11.21 
2014.11.21

2014.10.03                      163.8                163.8                         163,779,942 
Бүрд констракшн, 
ДАКДД ХХК, Арбэл 

алтай ХХК

2014/12/05 
2015/09/01 
2016/12/01

19%

Зураг төсөв хийгдэх явцад ажлын тоо хэмжээ өөрчлөгдсөн тул 2016 оны 
06-р сарын 15-ны өдөр А/497 тоот шинэчилсэн захирамж батлагдав. 
Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгогдохгүй байгаа, батлагдсан зураг төсөлд 
2 айлын газар давхацсан, авто замын ажил хийгдээгүй байгаа гэсэн 
шалтгаанаар угсралтын ажлыг эхлүүлээгүй байна. 2018 оны 01 дүгээр 
сарын 31-ний өдрийн 18/10 дугаартай албан бичгээр гэрээний хугацааг 
сунгах хүсэлтийг ирүүлсэн. Ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 2018 оны 03 дугаар 
сарын 01-нд Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж тухайн ажлын 
хөрөнгө 2018 оны улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө тавигдаагүй тул 
хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдсэний дараа дахин хэлэлцэхээр 
шийдвэрлэв.

0%                                      -   
Д.Дэлгэрням 
99035141

13
Зүүн Сэлбийн ф500 мм-ийн коллектор бохир усны
шугамыг шинээр барих ажил Н

ТХ
О 2015.04.14 

2015.04.16
2018.08.15

2015.04.21                      778.8                  93.5                         778,724,198 
Сайн констракшн 

ХХК

2015/04/29 
2015/11/20 
2017/08/17 
2018/08/15

95%
Бохир усны шугамын барилга угсралтын ажил бүрэн дууссан. Байнгын
комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.

88%                     685,240,659 
З.Мөнхчимэг 
99013956

14
Эрдэнэтолгой Ус-15 орчмын үерийн барилга
байгууламжийн ажил Н

ТХ
О

2015.05.29 2015.06.02                   2,699.9                959.9                      2,699,873,785 Ардааган ХХК

2015/06/19  
2015/12/04 
2016/11/01 
2017/11/01
2018/11/01

75%

Суваг-1-ийн станцын дээд хэсэг, Суваг-2-ийн доод хэсгийн тэгш өнцөгт
сувгийн угсралт хийгдэж байна. Газар чөлөөлөлтөөс шалтгаалан БУА
гэрээт хугацаандаа дуусах боломжгүй нөхцөл байдал үүсэж 2017.11.15-
ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2017.11.01-
ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. 2018.11.01-ний хүртэл
сунгалтын гэрээ баталгаажсан. БУА-г эхлүүлж суваг 1-ийн холболтын
ажлыг хийж байна.

75%                  2,024,948,373 
Б.Баттэмүүжин 

99124912

15

Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр
Дарь-Эх орчмын 4,5га талбайд хэрэгжүүлэх
инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын
ажил

Н
ТХ

О 2015.07.22 
2015.07.22
2018.08.15

2015.07.29                   7,138.9                700.0                      7,138,951,636 

Магма-Од ХХК 
Хориулт ХХК 

Амарповер ХХК-
иудын түншлэл

 2015/08/03 
2015/12/15 
2016/10/01 
2018/03/26 
2018/12/01

65%

Эхний ээлжийн нэвтрэх сувгийн бетоны ажил дууссан. Цахилгаан
хангамжийн кабель угсралтын ажил хийгдсэн. Дулааны 185м нэвтрэх
сувгийн ажил, 132м үл нэвтрэх сувгийн ажил хийгдсэн. Нэвтрэх сувгийн
дулаалга, ус тусгаарлалтын ажил, дотор заслын ажил хийгдсэн. Зуухны
барилгын суурийн ажил хийгдсэн. гадна цахилгааны шугамын комисс
ажиллаж, акт баталгаажсан. Гэрээний хугацаа 2018 оны 12 сарын 01-ний
өдөр хүртэл сунгагдсан. ХТП-4 -ийн барилга угсралтын ажлын газар
шорооны ажил хийгдэж байна.

75%                  5,345,782,186 
З.Мөнхчимэг 
99013956

16
Зүүн Сэлбийн ф500 мм-ийн коллектор 0.5 км 
бохир усны шугамын трассын болон холболтын 
цэгийн өөрчлөлттэй холбоотой гарсан нэмэлт ажил Н

ТХ
О 2017.05.02 

2017.05.04
2017.05.09                      172.4                172.4                         163,727,500 Бөртэ трейд ХХК

2017/06/05 
2017/10/01 
2018/08/15

95%
Бохир усны шугамын барилга угсралтын ажил бүрэн дууссан. Байнгын 
ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.

75%                     122,795,625 
З.Мөнхчимэг 
99013956

17
Цэцэрлэгийн барилга 280 ор /БЗД, 5 дугаар хороо,
146 дугаар цэцэрлэг/ Н

ТХ
О

2017.05.12 
2017.05.15 
2017.06.19 
2017.06.20

2017.05.16                  2,095.9                795.9                       2,095,831,180 Жинсийн орой ХХК
2017/06/28 - 
2018/08/01

80%
Суурийн ажил хийгдэж дууссан. Дотор засал, гадна тохижилт,  тааз ханын 
заслын ажил хийгдэж байна.

83%                  1,745,460,178 Б.Энхбилэг 99233970

18

Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 11Б байр,
Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо 2 дугаар байрны
3 дугаар орцны дээврийг Касари дээврээр солих
ажил

Н
ТХ

О 2017.06.12 
2017.06.15

2017.06.23                        20.0                  12.0                           19,960,948 Жанцан зэмо ХХК
2017/07/03 - 
2017/08/03

60%

10 дугаар байрны хар цаас наах ажил хийгдсэн. Хүйтний улиралд 
технологийн зогсолт хийсэн. Дулааны улирал эхэлж ажлыг үргэлжлүүлэн 
гүйцэтгүүлэхээр гүйцэтгэгч байгууллагад ажил эхлүүлэх талаар мэдэгдсэн 
боловч өнөөдрийн байдлаар ажлыг эхлээгүй байна.

40%                         7,984,780 Б.Энхбилэг 99233970

19

Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэрт гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн
цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрийг Улаанхуаран
дэд станцаас 5 мВт цахилгаан хэрэглээг хангах
кабель шугам татах ажил

Н
ТХ

О 2017.07.24 
2017.07.31

2017.08.01                     779.6                418.8                          779,634,725 
 Ханлигтайшир илч 

ХХК 

2017/08/09 
2017/09/15 
2017/12/20 
2018/06/01

90%

Барилга угсралтын ажил дуусаж комисс ажиллуулах мэдэгдэл ирүүлсэн.
Бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Улаанхуаран дэд станцад өргөтгөл
шинэчлэлийн ажил хийгдэж байгаатай холбогдуулан тодорхойгүй
хугацаагаар комиссын ажил хойшлов.

85%                     663,097,126 
Б.Энхбаатар 
99715027

20 Хүүхдийн тоглоомын талбай /БЗД, 19-р хороо/

Н
ТХ

О 2017.08.02 
2017.08.07

2017.08.10                        20.0                  10.7                           19,969,376 
Хөвсгөл жаргалант 

ХХК

2017/08/18 
2017/10/18 
2018/05/31

60%

Зам талбайн ажил хийгдэж дууссан. Хүүхдийн тоглоомын талбайн 
тоноглолын ажил хийгдэж байна.  Хүйтний улирал эхэлж ажил гүйцэтгэх 
боломжгүй болсон тул НХОГ-ын ТЗХ-р хэлэлцүүлж гэрээний хугацааг 
сунгахаар шийдвэрлэсэн.  Ажлыг эхлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. 
Гүйцэтгэгч байгууллага санхүүжилтгүй гэсэн шалтгаанаар ажлыг хийхгүй 
байна.

46%                         9,259,159 Б.Энхбилэг 99233970

21
Эрдэнэтолгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын 
барилга байгууламж /БЗД, 8 дугаар хороо/-ийн 
ажил Н

ТХ
О 2017.08.22 

2017.08.25
2017.08.30                      493.5                228.9                         479,000,000 Ардааган ХХК

2017/09/08  
2017/11/01 
2018/11/01

52%

Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж 1-ийн өөрчлөлтийн ажил 
/пк9+72,1-пк13+77/-ийн хоорондох үерийн далан, /пк7+02-пк8+94/-ийн 
хоорондох далд суваг, 1 дүгээр сувагт /пк16+53-пк17+48/-ийн хооронд 
95м үерийн далан сувгийг угсарч дууссан. Суваг 2-ийн өөрчлөлтийн 
ажлуудыг гүйцэтгэсэн. Барилга угсралтын ажил хийгдэж байна

52%                     250,077,518 
Б.Баттэмүүжин 

99124912
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22
Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, Дарь-эх 
цогцолборын үйлчилгээний талбайн /мандал 
талбайн/ ажил Д

О
Н
ХС 2017.08.07 

2017.08.21
2017.08.25                      147.7                  74.5                         147,695,980 Төгсжигүүр ХХК

2017/09/05 
2017/10/05 
2018/05/31 
2018/07/10

50%

2000м2 бетон талбайн ажил хийгдсэн. Дулааны улирал эхэлж ажил 
үргэлжлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. Хөрсний усны судалгааны 
дүгнэлтийг ирүүлсэн. Хөрсний усны шинжилгээний дүгнэлтийн дагуу 
зохиогчийн шийдлийг хүлээж байна.

50%                       73,195,233 Б.Энхбилэг 99233970

23
Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо 26 дугаар 
байрны гадна тохижилтын ажил Д

О
Н
ХС 2017.09.26 

2017.09.28
2017.10.02                      105.8                105.8                         100,982,099 Чойсамбуу  ХХК 2017/10/19 - 

2018/06/19
90%

Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын 
акт баталгаажих шатандаа.

0% Б.Энхбилэг 99233970

24

Хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөгийн 
талбай, ногоон байгууламж, тохижилтын ажил 
/БЗД, 23 дугаар хороо/
/Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/

Н
О
Н
ХС

2017.09.18 
2017.09.26 
2017.11.01 
2017.11.02

2017.11.04                        30.0                  30.0                           29,952,040 Модерн хийц ХХК 2017/11/09 - 
2018/05/31

40%

Зураг төсөв баталгаажиж байна. Оршин суугчдын эсэргүүцэлтэй тулгарч 
ажлыг эхлүүлэх боломжгүй байна. БЗД-ийн газрын албаны мэргэжилтэн 
газар дээр нь ажилласан боловч ажлыг эхлүүлэхгүй тул албадан чөлөөлж 
ажлын эхлүүлэв. Газар шорооны ажил хийгдсэн. Зам талбайн ажил 
хийгдэж байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970

25
Баянзүрх дүүргийн 4, 5 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэрт сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах ажил Н

ТХ
О 2017.09.15 

2017.09.18 
2017.09.22                       40.0                  22.2                            39,631,932 Тэнгисийн шүр ХХК

2017/10/01 - 
2017/11/20 
2018/06/01

90%

Гэрээний хугацаа сунгахаар Техникийн зөвлөлийн хурлаар дэмжигдсэн. 5
дугаар хорооны эскиз зураг батлагдах шатандаа. 4 дүгээр хорооны
талбайн ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллах хүсэлтийг НХТЕТГ-т
хүргүүлээд байна.

44%                       17,479,999 Б.Энхбилэг 99233970

26
Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 9 дүгээр байрны
зүүн талд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах
ажил Н

ТХ
О 2017.10.19 

2017.10.20
2017.10.24                        90.8                  90.8                           90,152,054 СДММ ХХК 2017/10/31 - 

2018/06/19
90%

Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын 
акт баталгаажих шатандаа.

0% Б.Энхбилэг 99233970

27
Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороо, 87 дугаар 
сургуулийн сагсан бөмбөгийн талбайн ажил Д

О
Н
ХС 2017.10.30 

2017.10.31
2017.11.01                        66.2                  66.2                           65,748,721 Гом илч ХХК

2017/11/09 - 
2018/05/29

90%
Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын 
акт баталгаажих шатандаа.

0% Б.Энхбилэг 99233970

28
68 дугаар сургуулийг дулаан хангамжинд холбох 
ажил /түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/ Н

ТХ
О 2017.11.30 

2017.12.04
2017.12.04                      272.8                272.8                         241,877,451 Гурван бухат ХХК

2017/12/18 - 
2018/05/15 
2018/07/25

75%
Хичээлийн төв байрны дотор халаалтын системийн засварын ажил 
дууссан, гадна шугамын засварын ажил явагдаж байна.

0%
З.Мөнхчимэг 
99013956

29

Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэр дэх 137 дугаар сургууль, 213 дугаар 
цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын уурын зуухыг 
шинэчлэн засварлах ажил

Н
ТХ

О
/х
эм

нэ
лт

2017.12.12 
2017.12.12 

2017.12.14                        40.0                  40.0                           40,000,000 
Материал трейд ХХК, 

Конскомм ХХк-
иудын түншлэл

2017/12/13 - 
2017/12/21

100%
Халаалтын уурын зуух талбайд бууж, угсралт, суурилуулалтын ажил 
хийгдэж дууссан. Ажил дууссан. 2018.02.21-ний өдөр байнгын 
ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.

97%                       38,958,152 
З.Мөнхчимэг 
99013956
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1 БАГАНУУР ДҮҮРЭГ                   2,800.0             1,000.0                      2,764,856,308 72% 22%                     614,302,415 

1
Багануур дүүргийн 5-р хорооны нутаг дэвсгэрт 
баригдах 320 хүүхдийн суудалтай бага сургуулийн 
барилгын ажил

Д
О
Н
ХС

/У
ТХ

О

2016.06.16 
2016.06.20

2016.06.28                   2,800.0             1,000.0                      2,764,856,308 
Мөнхийн үргэлжлэл 

ХХК

2016/07/08-
2017/12/31 
2018/08/01

72%

Гадна фасадны шавардлага шалны өнгөлгөө хийгдэж байна. Мөн Б 
блокийн дээврийн дулаалга хийгдэж байна. Цонх болон цонхны тавцан 
суулгаж дууссан. Гадна фасадны шавардлага дууссан. Уурын зуухны 
суурийн ажил хийгдсэн.

22%                     614,302,415  О.Хөвсгөл 99078014

16 СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ                 34,521.0             6,284.6                    34,107,923,472 63% 60%                20,338,445,084 

1
15-р хорооны ахмадын сувилалыг өргөжүүлж 
өвлийн барилга барих ажил УТ

ХО 2011.06.07 2011.06.15                      500.0                         488,026,093 
"Голланд байшин" 

ХХК 

2011/06/27 
2011/12/15 
2012/11/01  
2015/12/10 
2016/06/03

87%

Дээврийн хар цаас наах ажил хийгдэж дууссан. Дотор халаалтын шугамын
угсралтын болон узелийн угсралтын ажил хийгдэж 1-р давхрын халаалтын
шугамын угсралтын ажил хийгдэж халаалтаа авсан. Ажил эрчимжүүлэх
талаар албан тоот хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгч шалтгаангүйгээр ажил зогсоосон.
Гүйцэтгэгч байгууллага холбоо барих боломжгүй ажлыг тодорхойгүй
зогсоосон байна. Хууль дотоод хяналтын албанаас шүүхэд нэхэмжлэл
гаргасан. Шүүхээс буцаасан. Дахин хандахаар бэлтгэж байна.

90%                     437,438,861 М.Золжаргал

2
СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд 
өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. 
Багц-1 Н

ТХ
О 2013.11.13 

2013.11.14
2013.12.23                   6,986.2             2,000.0                      6,987,000,000 

Баярс констракшн 
ХХК

2013/11/30 
2014/12/25 
2016/12/20 
2017/12/20 
2018/12/20

2%

Гэрээ баталгаажсан. Газар чөлөөлөлтийн асуудал шийдэгдээгүй байна. 4 
айлын газар чөлөөлөлт хийгдээгүйн улмаас барилга угсралтын ажлыг 
эхлүүлэх боломжгүй болоод байна. Өнөөдрийг хүртэл газар чөлөөлөлтийн 
асуудал шийдвэрлэгдээгүй байна.

43%                  3,000,000,000 
С.Баасансүрэн 

88062320 

3

СБД, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх 
"Дамбадаржаа" /13.0 га/ орчмын дэд бүтцийн 
барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажил, зураг 
төсөв

Н
ТХ

О 2013.12.05 
2013.12.05

2013.12.18                 13,101.7                525.0                    13,101,700,000 Цэлмэг ази ХХК

2013/12/24 
2015/06/30 
2016/10/01
2017/12/01

65%

Уурын зуухны 2ш барилга , халаалтын тогоо 8ком, дулаан, халуун, хүйтэн 
усны 723м шугамын угсралтын ажил хийхээс өнөөдрийн байдлаар 4ком 
халаалтын тогоо суурилуулж, 4,7км бохир усны гол шугамын ажил, 220м 
дулаан халуун, хүйтэн усны шугамын ажил, 1ш уурын зуухны барилгын 
каркасны ажил, гадна ханын өрлөгийн ажил хийгдэж байна. Цахилгаан 
хангамж: 2*630кВА 6ком дэд өртөө, 110/35/10 кВ-ын Сэлбэ дэд станц 
хүртэл 10кВ-ын кабель шугамын ажил хийгдсэн. 1ш дэд өртөөний ажил 
хийгдээгүй байна. Уурын 

№

1 зуухны барилгын өрлөг бүрэн хийгдэж, 
утааны яндан 4 ширхэг угсрагдсан. уух 

№

2-ын барилга угсралтын ажил 
дууссан. УДДТ-ийн тоноглолын ажил явагдаж байна. Зуухны гадна 
цахилгаан хангамжийн ажлын угсралт явагдаж байна. нэмэлтээр хийгдсэн 
гадна цэвэр усны шугамын зураг төсөвт магадлалын ерөнхий дүгнэлт 
гаргуулахаар Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлээд байна.   Зуух 

№

2-ыг 
тэжээх хаалттай дэд өртөөний комисс ажилласан. Комисс акт баталгаажих 
шатанд байна. УСУГ-т ажил хүлээлцэхээр хүлээгдэж байна.

58%                  7,619,843,065 
Х.Энхбаясгалан 

99064101

4
СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд 
өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. 
Багц-2 Н

ТХ
О 2014.02.28 

2014.03.04
2014.03.10                   7,681.0             1,445.8                      7,679,461,000 

Баярс констракшн 
ХХК

2014/04/15 
2015/10/30 
2016/12/15 
2017/11/15 
2018/12/20

75%

Барилгын каркас угсралтын ажил дууссан. дээврийн перлитэн дулаалгын
ажил хийгдсэн. Дотор засал, цахилгааны монтаж угсралт, салхивчийн
системийн ажлууд хийгдэж байна. Вакум цонх угсрагдаж байна. Гадна
хана хөөсөнцрөөр дулаалах ажлын хойд хэсэг хийгдэж дуусаад байна.
Барилгын гадна фасадны шавардлага, дотор шалны 12, 13 дугаар
давхрын мозайкан шалны өнгөлгөө зэрэг ажлууд хийгдэж байна. Бүх
давхруудын замаска зүлгэж дууссан. Шатны маршд мозайкан чулуу наах
ажил хийгдэж эхлээд байна.

83%                  6,355,696,207 
С.Баасансүрэн 

88062320 

5
Сүхбаатар дүүргийн Ахмадын сувилалын газрын
барилгын төсөл арга хэмжээ /15 дугаар хороо/ УТ

ХО 2015.06.17 
2015.06.25

2015.06.30                     287.7                          287,700,000 Голланд байшин ХХК 2015/06/27-
2015/12/10

75%

Ханын шавардлага болон цахилгааны монтаж, сантехникийн монтажны 
ажлууд хийгдэж дотор ханын болон таазны замаск татах ажил болон шал, 
шатны чулуу наах, дүүжин тааз хийх, ариун цэврийн өрөөний плита наах 
ажил болон  парапедний төмөрлөгөөний ажил хийгдсэн бөгөөд гүйцэтгэгч 
байгууллагаас шалтгаангүйгээр ажлыг тодорхойгүй хугацаагаар зогсоосон 
байна. барилга угсралтын ажилтай холбоотой материалыг Хууль, дотоод 
хяналтын албанд хүргүүлсэн. Хууль дотоод хяналтын албанаас шүүхэд 
нэхэмжлэл гаргасан. Шүүхээс буцаасан. Дахин хандахаар бэлтгэж байна.

100%                     287,700,000 
С.Баасансүрэн 

88062320

6
7 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв,
цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн
үйлчилгээний барилга

Д
Х 2015.08.13 

2015.08.14
2015.09.02                     600.0                          592,666,880 Тэтү ХХК 2015/09/15- 

2016/10/01
4%

Тухайн сонгогдсон 7 дугаар хорооны байршил дээр газрын маргаан гарч 
шүүхийн шатандаа явагдаж байна. Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гараагүй 
байгаа тул барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх боломжгүй юм. Иймд 
манай газрын зүгээс гэрээ цуцлах тухай асуудлыг захиалагч Сүхбаатар 
дүүрэгт уламжлахад шүүхийн асуудлыг шийдвэрлэн, ажлыг эхлүүлэх 
боломжтой гэж үзэн гэрээ цуцлах асуудлыг түр хойшлуулаад байна.

0%                                      -   
С.Баасансүрэн 

88062320
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7
2 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв,
цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн
үйлчилгээний барилга

Д
Х 2015.09.02 

2015.09.03
2015.09.10                     600.0                          596,406,482 Нью хаус доктор ХХК

2015/09/25 - 
2016/10/01

4%

Ажлын зураг дуусаж магадлалд орсон. Тухайн сонгогдсон байршилд 
барилга барихаар улаан шугам тавьж суурийн нүх ухахаар механизм 
орсон боловч иргэдийн эсэргүүцэлтэй тулгарсан. 2015 оноос өнөөдрийг 
болтол барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж чадахгүй байна. СБД-н ЗДТГ-т 
2017.09.02-ны өдрийн 2/1959 дугаартай асуудал шийдвэрлүүлэх тухай 
албан тоот хүргүүлэв. СБД-ээс асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай албан 
бичгийн хариуг ирүүлээгүй байна. Одоо болтол газрын асуудал бүрэн 
шийдвэрлэгдээгүй байна. Шинээр барилга барих газрын байршил хайж 
газрын захирамж гаргуулахаар хөөцөлдөж байна. 

0%                                      -   
С.Баасансүрэн 

88062320

8
Сүхбаатар 7 дугаар хорооллын 8 ширхэг ус
дамжуулах төвийн цэвэр усан сан хангамжийн
узелийн тоноглолын ажил Н

ТХ
О 2017.01.05 

2017.01.06
2017.01.09                     519.4                  95.6                         478,094,141  

Алтайн үндэс 
констракшн ХХК

2017/01/23 
2017/06/20
2017/12/20

100%
Барилга угсралтын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018.01.25-ны
өдрийн 2018/40 тоот комиссын акт баталгаажсан.

98%                     470,008,421 
Х.Энхбаясгалан 

99064101

9

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо,
орон сууцны 7 дугаар хороолол орчим Б
хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн дулаан
хангамжийн   барилга угсралтын ажил

Н
ТХ

О

2017.03.14 
2017.03.20 
2017.07.24 
2017.07.31
2017.10.16

2017.08.02                     328.5                151.7                         263,315,744  Гом илч ХХК
2017/08/16 
2017/10/16 
2018/07/16

85%
Барилга угсралтын ажил дууссан. 2018 оны 07 сарын 03-ны өдөр
байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Акт баталгаажих
шатандаа.

85%                     222,928,190 
Х.Энхбаясгалан 

99064101

10
Аврах гал унтраах ангийн барилга /Сүхбаатар
дүүрэг 19-р хороо, Хуурай мухрын ам/ Н

ТХ
О

2017.05.11 
2017.05.12 
2017.09.12 
2017.09.13

2017.05.12 
2017.09.14

                 2,000.0             1,000.0                      1,999,000,000  Жи жи ай ХХК
2017/09/14 - 
2018/10/01

74%

А, Б блокийн 1-р давхрын хучилт цутгаж дууссан. Уурын зуухны барилгын
угсралтын ажил хийгдэж дууссан. барилгын талбай дээр хатуу түлшний
зуух, арматур, дээврийн материал, дотор цахилгааны щитнүүд буусан. А,
Б блокийн 1-р давхрын гадна, дотор тоосгон хана, хөнгөн блок өрлөгийн
ажил хийгдэж байна. Дотор ханын шавардлагын ажил хийгдэж эхлээд
байна. А, Б блокийн 3, 2 дугаар давхрын багана, дам нуруу, хучилт
цутгасан. Дотор хамар ханын шавардлага хийгдэж байна. Барилгын гадна
ханын шавардлагын ажлыг эхлүүлээд байна. Дотор ханын шавардлагын
ажил дуусаж, 1-р үеийн замаска хананд хийгдэж эхлээд байна. дотор
цэвэр ус, халаалтын шугамын ажлыг эхлүүлээд байна.

75%                  1,501,192,076 
С.Баасансүрэн 

88062320

11
Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор
/Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо, 54 дүгээр
цэцэрлэг/-ын ажил Н

ТХ
О

2017.06.22
2017.06.23
2017.07.21
2017.07.21 
2017.10.05 
2017.10.11

2017.10.16                  1,729.9                879.9                      1,447,987,994  Тералинк ХХК
2017/11/24 - 
2018/08/30

27% Зоорийн давхрын хана, багана, хучилт цутгалт хийгдэж дууссан. 29%                     414,683,174 
С.Баасансүрэн 

88062320

12 Дээврийн засвар

Н
ТХ

О 2017.10.09 
2017.10.23

2017.10.27                       29.6                  29.6                           29,850,301  Бөртэ трейд ХХК
2017/11/06 - 
2017/12/06

40%
Дээврийн хэсэгчилсэн буулгалт хийж хар цаас наасан. Дээврийг цэвэрлэн
мембраныг дэвсэж эхлээд байна.

30%                         8,955,090 
С.Баасансүрэн 

88062320

13 Орох хаалганы ажил

Н
ТХ

О 2017.10.19 
2017.10.23

2017.10.27                       50.0                  50.0                           49,824,830  Одда тайж ХХК
2017/11/06 - 
2017/12/06

90% Орох хаалганы ажил хийгдэж дууссан. 40%                       20,000,000 
С.Баасансүрэн 

88062320

14
1 дүгээр байр болон 3 дугаар байрны дунд
ахмадад зориулсан биеийн тамирын талбай
байгуулах /СБД, 8 дугаар хороо/ Н

ТХ
О 2017.11.23 

2017.11.23
2017.11.23                       17.0                  17.0                           17,000,000  Грэйт роуд ХХК

2017/12/01 - 
2018/06/15

100%
Тохижилтын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018.06.15-ны өдрийн
2018/202 дугаартай комиссын акт баталгаажив.

0%
С.Баасансүрэн 

88062320

15
Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо,
Дамбадаржаагийн 82 дугаар гудамжны 78 тоот
хашааны хойд талд ус түгээх байр барих ажил Н

О
Н
ХС 2017.12.06 

2017.12.08
2017.12.14                       45.0                  45.0                            44,978,218 

Ханжаргалант стоунс 
ХХК

2018/05/01-
2018/06/30

90%
Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллуулахаар бэлтгэл 
ажил хангагдаж байна.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

16
Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо, Бэлхийн 33-7
дугаар гудамжны 115 тоот хашааны зүүн урд талд
ус түгээх байр барих ажил Н

О
Н
ХС 2017.12.06 

2017.12.08
2017.12.14                       45.0                  45.0                            44,911,789 

Ханжаргалант стоунс 
ХХК

2018/05/01-
2018/06/30

90%
Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллуулахаар бэлтгэл 
ажил хангагдаж байна.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912
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21 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ                 52,734.6             9,282.3                    41,898,847,302 74% 79%                33,018,518,280 

1
220 кВ -ын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд станц
хүртэлх 110 кВ-ын 50 км хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын
ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил УТ

ХО 2012.06.06 
2012.06.06

2012.06.08                  2,139.7                583.9                       8,739,495,905 ЭХБУТ ХХК

2012/06/18 
2012/09/01 
2014/09/01 
2015/08/01 
2016/06/31

90%

Газрын маргаантай 2 хэсгээс бусад газруудад 110 кВ-ын тулгуурууд 
суурилуулсан, 110 кВ-ын ЦДАШ татах ажил, 6/10/35 кВ-ын ЦДАШ-ын 
зөрлөгтэй хэсгийн ажил, аянгын тросс татах ажил, туршилт тохируулга, 
зүгшрүүлэлтийн ажлууд хийгдээгүй байна. ХУД, 5-р хороо, Хүүшийн зоорь 
орчимд 110 кВ-ын тулгуур суурилуулах ажил хийгдсэн. Газар эзэмшигч 
нар шүүхэд хандаж маргаан үүсгэснээр шугамын утас татах ажил зогссон. 
ХУД-ийн 11-р хороо Зайсангийн аманд хийгдэх 110 кВ-ын ЦДАШ-ын 
таван тулгуур суурилуулах ажилд газрын маргаан үүссэн бөгөөд тус 
газрын талаар шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллага нь БОАЖЯ болно. 
2018.01.03-ны өдрийн А/03 дугаартай БОАЖЯ-ны сайдын тушаалаар ХУД, 
11-р хороо зайсангийн аманд 110 кВ-ын тулгуурын сууриар газар 
чөлөөлсөн. Сайдын тушаалын дагуу өөрчлөлтийн зураг хийлгэхээр зургийн 
Электросеть прект ХХК хүргүүлсэн боловч 110 кВ-ын ЦДАШ-ын утас одоо 
байгаа барилгаас 5м хүрэхгүй ойртоод байгаа тул зураг хийх боломжгүй 
гэсэн. ЭХБУТ-ийн захиралтай 2018.02.01- нд НХОГ-ын төлөөлөл уулзсан 
бөгөөд 03-р сард  ажлыг эхлүүлэхээр тохирч ажил гүйцэтгэх графикаа 
ирүүлэхийг хүссэн. Графикаа ирүүлсэн боловч захирал Сүхтөмөр АНУ 
явсан байгаа 3 дугаар сарын эхээр ирнэ гэсэн байгаа тул одоогоор ажил 
эхлээгүй байна. Гүйцэтгэгчээс нэхэмжлэлтэй манай газрыг шүүхэд 
нэхэмжлэл гаргасан. Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны 
шүүх магадлалаар 2017.05.10-ны өдрийн 1119 дүгээр магадлалаар 
хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүх рүү буцсан. 2018.01.26-
ны өдөр шүүхийн захирамжаар шинжээч томилогдсон бөгөөд шинжээчээр 
Барилгын төсөвчдийн холбоог томилсон. НХОГ-ын зүгээс гүйцэтгэгчид 
сөрөг нэхэмжлэл гаргахаар бэлдэж байна.

93%                  8,155,625,387 
С.Отгончимэг 

88112098

2

Сонгино 220/110/35 кВ ын 2*125 мВа чадалтай дэд
станц 220 кВ ын 10 км цахилгаан дамжуулах
агаарын шугамын зураг төсөв барилга угсралтын
ажил

УТ
ХО 2012.9.24 

2012.9.25
2012.09.25                  4,698.0             1,182.7                     18,197,889,825 ЭХБУТ ХХК

2012/10/03 
2013/12/03 
2015/08/01 
2016/06/31

90%

220/110/35 кВ-ын дэд станцын 2x125 мВА хүчний трансформатор 
суурилуулах ажил хийгдээгүй. Бусад тоноглол суурилуулах ажил хийгдсэн. 
220 кВ-ын 4 ширхэг тулгуур хооронд утас татах ажил хийх гэхээр газрын 
асуудал шийдвэрлэгдээгүй хүлээж байна. СХД Сонгино 220/110/35 кВ-ын 
2x125 мВА чадалтай дэд станцын 220 кВ-ын 10 км ЦДАШ-ын зураг төсөв, 
барилга угсралтын ажлын явц дэд станцын 2x125 мВА чадалтай хүчний 
трансформатораас бусад тоноглол суурилуулалт хийгдсэн, Эрдэнэт 220 кВ-
ын ил хуваарилах байгууламж, ТЭЦ-4-ийн 220 кВ-ын ил хуваарилах 
байгууламжид хийгдэх ажлууд, хоёрдогч хэлхээний ажил болон реле 
хамгаалалт, туршилт тохируулгын ажлууд хийгдээгүй. 220 кВ-ын ЦДАШ-
ын ажил газрын маргаан үүсэж 2017.11.29-ний өдрийн 128/32017/7592 
дугаартай Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 
шүүгчийн захирамж гарч түдгэлзүүлсэн байгаа.Трансфрматороо 
суурилуулах ажлаа хий гэхээр гүйцэтгэгч мөнгөгүй байна, шүүхийн 
шийдвэр гарсны дараа ажлаа үргэлжлүүлнэ гэсэн.  Гүйцэтгэгчээс 
нэхэмжлэлтэй манай газрыг шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Нийслэлийн 
иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх магадлалаар 2017.05.10-ны 
өдрийн 1119 дүгээр магадлалаар хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан 
шатны шүүх рүү буцсан. 2018.01.26-ны өдөр шүүхийн захирамжаар 
шинжээч томилогдсон бөгөөд шинжээчээр Барилгын төсөвчдийн холбоог 
томилсон. НХОГ-ын зүгээс гүйцэтгэгчид сөрөг нэхэмжлэл гаргахаар бэлдэж 
байна.

94%                17,015,320,476 
С.Отгончимэг 

88112098

3

Сонгинохайрхан дүүргийн 7-р хороо Монлааны
Чандмань булаг булгийн орчмыг тохижуулах /3-н
ундаргатай/, 22-р хороо Тахилтын ам Бөөрний
булаг тохижуулах

Н
О
Н
ХС 2014.06.25 

2014.07.03
2014.07.09                       28.0                            27,860,416 Лха Амир ХХК

2014/07/22-
2014/08/15

85%

"Бөөрийн булаг""-ийн явган замын хучилтыг өнгөт хавтангаар угсарсан, 
шон суурилуулж төмөр торон хашаа угсарсан. Монлааны ""Чандмана"" 
булгийн явган замын хавтан угсарсан, шон суурилуулж, Төмөр торон 
хашаа угсрах ажил хийгдсэн.  Хашааны шонг сольж дахин суурилуулах 
ажлыг хийж дуусгах, байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх шаардлага 
тавьсан. Гэрээний үүргийн биелэлт хангуулахаар 2015/10/29-ны 2/2872 
албан тоот хүргүүлсэн. 2015/11/05-ны дотор гэрээний үүргээ биелүүлэх 
шаардлага тавьсан боловч биелэлт  хангагдаагүй тул шүүхээр 
шийдвэрлүүлэхээр болсон. БГД,  ХУД, СХД-ийн  иргэний хэргийн анхан 
шатны шүүхийн шүүгчийн 2016 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 
Дугаар 102/ШШ2016/03834 захирамжаар гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 
биелүүлэхийг даалгасан. Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр биелүүлэх газарт 
шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэхээр хүргүүлсэн.

82%                       22,939,320 Ч.Ганчөдөр 88114440
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Ажлын 
тоо

Төсөл, арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр
Зөвлөмж 

гарсан, ирсэн 
огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан төсөв 
/сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв /сая.төг/ 
 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

4
СХД-ийн 10-р хороо, Дулааны ф65/200мм-ийн 924
метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил

УТ
ХО

/ Б
он

д

2014.08.14 
2014.08.14

2014.10.13                     754.0                527.8                          754,000,000 

Назу проперти ХХК, 
Ховдын тулга ХХК 
Дорнын талст ХХК-

ийн түншлэл

2014/10/22 
2015/09/30 
2016/06/01

Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын талст 
ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтийг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил 
бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учраас гэрээ 
сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа байршуулж 
санхүүжилт авсан тул гэрээний хугацааг сунгаж, авсан санхүүжилтийг 
буцаан төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.

30%                     226,200,000 
Д.Оюунжаргал 

99875626

5

СХД-ийн 10-р хороо, Усан хангамж ф32/150мм 871
метр шугам, ариутгах татуургын ф150/300мм-ийн
голчтой 3100 метр шугамын зураг төсөл, барилга
угсралтын ажил УТ

ХО
/ Б

он
д

2014.08.14 
2014.08.14

2014.10.13                     858.0                587.8                          858,000,000 

Назу проперти ХХК, 
Ховдын тулга ХХК 
Дорнын талст ХХК-

ийн түншлэл

2014/10/22-
2015/10/01

22%

Нийт 1215м бохир усны Ф300мм гол шугам угсрагдахаар зураг төсөлд 
зааснаас 450м газар угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Барилга 
угсралтын ажлын гэрээний хугацаа дууссан, Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу 
Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын талст ХХК-д хийгдсэн ажлын 
санхүүжилтийг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил бүрэн зогссон. Төслийн 
удирдах хороо татан буугдсан учраас гэрээ сунгагдаагүй байна. 
Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа байршуулж санхүүжилт авсан тул 
гэрээний хугацааг сунгаж авсан санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх арга 
хэмжээ авч ажиллана. 

32%                     270,308,817 
Д.Оюунжаргал 

99875626

6
СХД, 10-р хороо, Дулааны Ф65-200мм 1714 метр
шугамын барилга угсралтын ажил Н

ТХ
О 2014.09.09 

2014.09.10
2014.09.15                  1,878.7             1,137.7                       1,878,737,560 

Назу проперти ХХК, 
Ховдын тулга ХХК 
Дорнын талст ХХК-

ийн түншлэл

2014/09/29-
2015/09/14

Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын талст 
ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтийг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил 
бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учраас гэрээ 
сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт 
олгосон боловч ажил эхлэхгүй байгаа тул олгогдсон санхүүжилтийг буцаан 
төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан 
шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 
дугаартай шийдвэр гарсан.

39%                     741,000,000 
Д.Оюунжаргал 

99875626

7
СХД, 10-р хороо, Усан хангамжийн Ф50-150м-ийн
580 метр шугамын барилга угсралтын ажил Н

ТХ
О 2014.09.09 

2014.09.10
2014.09.15                       91.2                  64.2                            91,203,882 

Назу проперти ХХК, 
Ховдын тулга ХХК 
Дорнын талст ХХК-

ийн түншлэл

2014/09/29-
2015/09/14

Барилга угсралтын ажил эхлээгүй. Барилга угсралтын ажлын гэрээ 
2015.09.15-нд дууссан. Ажлын гэрээг НЗД 2015.10.13-ны А/814 тоот 
захирамж үндэслэн сунгахаар Назу Проперти ХХК нь - д хүргүүлсэн боловч 
түншлэгч байгууллагуудаа солих шалтгаанаар гэрээ сунгагдаагүй байна. 
Тус ажил дээр урьдчилгаа төлбөр 30% авсан. Урьдчилгаа төлбөрийн 
баталгаагаар санхүүжилт олгосон боловч ажил эхлэхгүй байгаа тул 
олгогдсон санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд 
ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-
ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан.

30%                       27,000,000 
Д.Оюунжаргал 

99875626

8 СХД, камержуулалт

Н
О
Н
ХС 2014.09.13 

2014.09.16
2014.09.22                  1,600.0                       1,585,365,820 Миротек ХХК

2014/10/07 
2014/12/07 
2015/06/01 
2015/08/01

90%

84 байршилд шонг суурилуулж 182 ширхэг камерыг суурилуулаад байна. 
Байнгын ашиглалтад оруулах туршилт тохируулгын ажлыг хийж байна. Бүх 
камер жигд ажиллагаанд орсны дараа байнгын ашиглалтад оруулах 
комисс ажиллана. Гүйцэтгэгч компанийн ажлын зохион байгуулалтгүйгээс 
болж одоог хүртэл ашиглалтад өгөх боломжгүй байна. Цаашид шат 
дараалан арга хэмжээ авна.  Гэрээний үнийн дүнгийн 10 хувьд алданги 
тооцсон.

90%                  1,426,829,238 
Д.Дэлгэрням 
99035141

9
СХД, 10-р хороо, дулаан хангамжийн эх үүсвэр
зураг төсөл, барилга угсралтын ажил Н

ТХ
О 2014.10.22 

2014.10.22
2014.11.07                  3,471.0             2,264.9                       3,470,878,745 

Назу проперти ХХК, 
Мон илч ХХК, 

Дулааны техник 
үйлдвэр экологийн 
хүрээлэн, Дорнын 
талст ХХК-ийн 

түншлэл

2014/11/12-
2015/11/12

Барилга угсралтын ажил эхлээгүй. Барилга угсралтын ажлын гэрээ 
2015.11.15-нд дууссан. Ажлын гэрээг НЗД 2015.10.13-ны А/814 тоот 
захирамж үндэслэн сунгахаар Назу Проперти ХХК нь - д хүргүүлсэн боловч 
түншлэгч байгууллагуудаа солих шалтгаанаар гэрээ сунгагдаагүй байна. 
Тус ажил дээр урьдчилгаа төлбөр 30% авсан. 2016.10.07-ны өдөр Назу 
Проперти ХХК-н удирдлага Ерөнхий инженертэй уулзсан ба дээрх 
асуудлын хариугаа Нийслэлийн удирдлагуудтай уулзаж хариу ирүүлэхээр 
болсон ба одоогийн байдлаар төсөл цааш нь үргэлжлүүлэх талаар хариу 
ирүүлээгүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт 
олгосон боловч ажил эхлэхгүй байгаа тул олгогдсон санхүүжилтийг буцаан 
төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан 
шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 
дугаартай шийдвэр гарсан.

35%                  1,206,000,000 
Д.Оюунжаргал 

99875626

10

Ус дулаан төвийн барилга 3ш, гадна дулааны ф150-
250 мм-ийн голчтой 0,73 км шугам, гадна цэвэр
усны ф200-300 мм-ийн голчтой 0,884 км шугамын
барилга угсралтын ажил /СХД, 1, 2 дугаар хороо/

Н
ТХ

О 2015.09.04 
2015.09.10

2015.09.29                  2,594.5                859.5                       2,594,512,578 

Стандарт проперти 
групп ХК Нягт 

холбоос констракшн 
ХХК-иудын түншлэл

2015/09/29 
2015/12/30 
2016/07/01 
2017/12/01 
2018/12/01

77%

УДДТ-ийн барилгуудын дотор болон тоног төхөөрөмжийн цахилгааны 
ажлууд хийгдсэн.  Үлдэгдэл ажил болон УДДТ-ийн 3 барилгын ажил 
хийгдсэн. Дотор заслын ажил хийгдэж байна. УДДТ-3 дотор засал хийгдэж 
дууссан. Дотор тоноглол хийгдэж байна.

67%                  1,735,061,320 
Д.Оюунжаргал 

99875626
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11

Сонгинохайрхан дүүргийн 1,2,20 дугаар хорооны
нутаг дэвсгэр Б хэсэгчилсэн талбай дахь бохир ус
ариутгах татуургын шугам сүлжээний барилга
угсралтын эхний ээлжийн ажил

Н
ТХ

О 2017.01.16 
2017.01.16

2017.01.18                     544.1                108.8                          544,089,182 Бумбод ХХК
2017/09/29 
2017/12/29 
2018/08/01

91%
Барилга угсралтын ажил дууссан. Газар шорооны нягтруулга хийгдэж, 
комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил ханган ажиллаж байна.

80%                     435,271,000 
Д.Оюунжаргал 

99875626

12
Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга
байгууламжийн II ээлжийн 11.8 км ажил /СХД,
1,2,3,20 дугаар хороо/ Н

ТХ
О

2017.04.04 
2017.04.12 
2017.05.10 
2017.05.15 
2017.05.22 
2017.05.24

2017.04.18 
2017.05.24

               31,417.3                          857,285,099 
Усны барилга ХХК, 
Эм даблью ти ХХК

2017/04/26 - 
2017/11/30

90%
Ажил дууссан. 2018.06.26-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 
баталгаажих шатандаа.

89%                     762,582,874 
Б.Баттэмүүжин 

99124912

13
Орон сууц, гэр хорооллын гудамж, талбайн
гэрэлтүүлгийн ажил /Сонгинохайрхан дүүрэг/ Н

ТХ
О

2017.06.20 
2017.06.28 
2017.10.03 
2017.10.10

2017.06.28 
2017.10.13

                    957.8                957.8                          692,378,560 Хайтек бойлерс ХХК
2017/10/23 - 
2017/12/29

100%
2017.12.21 өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт 2018.01.10 2018/18 
тоотоор баталгаажив.

92%                     638,285,034 
Д.Оюунтуул 
89008338

14

Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2 дугаар хороо
Цэргийн хотхон орчмын гэр хорооллын дахин
төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй цахилгаан
хангамжийн ажлын эх үүсвэр талд шинээр баригдах 
хуваарилах байгууламжийн зураг төсөл, угсралтын
ажил

Н
ТХ

О 2017.07.24 
2017.07.31

2017.08.03                      780.0                780.0                         665,890,780 
Хайрханнаран трейд 

ХХК

2017/08/11 
2017/12/15 
2018/10/01

22%

Ажлын зураг хийгдэж байна. Эрчим хүчний яамнаас техникийн нөхцөл
олгохоор шийдвэр гарсан. ЦДҮС ТӨХК-тай зөвшилцөж Хуваарилах
байгууламжийг цэвэрлэх дэд станцын 10 кВ-ын хуваарилах
байгууламжтай залгуулж барихаар тохиролцов. Ажлын зураг төсөв
боловсруулах шатандаа байна. 2018.06.29-ний өдрийн 2/1756 тоотоор
албан хүсэлтээр ажил эхлүүлэх боломжийг хангуулах тухай хандав.

15%                     100,000,000 
Д.Оюунтуул 
89008338

15
Тоглоомын талбай байгуулах /СХД, 28 дугаар
хороо/ Н

О
Н
ХС 2017.06.29

2017.07.21
2017.08.10                        30.0                  30.0                           29,013,267 Сагсай өргөө ХХК

2017/08/18 - 
2017/09/25

75%
Сагсны талбайн цутгалт, хойд талын налуу хэсэгт эко хавтан тавих, сагсны
хашааны ажил хийгдэж байна.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

16
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгийн
барилгын өргөтгөл 100 ор /СХД, 12 дугаар хороо,
105 дугаар цэцэрлэг/-ын ажил Н

ТХ
О

2017.09.12 
2017.09.18 
2018.05.16 
2018.05.23

2017.09.21                      648.6                  84.6                         684,506,768 Зорь Бүтээ ХХК 2017/10/10 - 
2018/08/16

35%
Газар шорооны ажил эхэлж суурийн блок угсарч дууссан. 1 дүгээр
давхрын өрлөг шатны ажил хийгдэж байна.

15%                     100,000,000 
Б.Туяажаргал 

88089881

17
361 дүгээр гарам орчим цагдаагийн хэсгийн байр
барих /СХД, 21 дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй/ Н

О
Н
ХС 2017.09.29 

2017.10.04
2017.10.16                      151.9                  20.8                         137,126,015 

Си эйч би жи 
констракшн ХХК

2017/10/23 - 
2017/12/25

90%
2017.12.06-нд комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажаагүй
хүлээгдэж байна. Газрын гэрчилгээ гараагүй, хүлээгдэж байна. СХД-ийн
цагдаагийн хэлтэс захирамж гаргуулахаар ажиллаж байна.

85%                     116,921,430 
Б.Туяажаргал 

88089881

18 СХД-н 21 дүгээр хорооны гадна тохижилтын ажил

Н
ТХ

О 2017.11.21 
2017.11.24

2017.11.24                        40.0                  40.0                           39,529,102 Бийрийн уулс ХХК 2018/06/01 - 
2018/06/30

5%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.11.24-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулсан. Ажлыг дулааны улиралд эхлүүлнэ. Зураг төсвийг магадлал
хийлгэж байна. Зураг баталгаажсаны дараа ажил эхэлнэ. Зураг төсвийн
ажил дуусаагүй байна.

0% Ч.Ганчөдөр 88114440

19
8, 9 дүгээр байрны голын 400м2 явган хүний зам
/СХД, 13 дугаар хороо/ Н

ТХ
О 2017.11.20 

2017.11.24
2017.11.24                          9.1                     9.1                             9,083,433 Цаст Алтанцөгц ХХК 2018/04/16 - 

2018/05/04
100%

Ажил дуусаж, комисс ажилласан. 2018/06/08-ны өдөр комиссын акт
баталгаажсан.

0% Ч.Ганчөдөр 88114440

20
Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хорооны
Иргэний танхимыг иж бүрэн тохижуулах, номын
сан байгуулах Н

О
Н
ХС 2017.12.06 

2017.12.11
2017.12.13                        25.0                  25.0                           24,300,365 ЦТУ ХХК 2017/12/25 - 

2018/01/10
100%

Ажил дууссан. 2018.01.31-ний өдрийн 2018/54 дугаартай комиссын акт
баталгаажсан.

97%                       23,667,434 Ч.Ганчөдөр 88114440

21

Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 3, 20 дугаар
хорооны нутаг дэвсгэр, Нарангийн үерийн
хамгаалалтын барилга байгууламжийн угсралтын
ажлыг гүйцэтгэх явцад гарсан зураг төсөвт
тусгагдаагүй нэмэлт ажил

Н
ТХ

О 2017.12.19 
2017.12.19

2017.12.20                       17.7                  17.7                            17,700,000 
Усны барилга ХХК, 
Эм даблью ти ХХК

2017/12/20 - 
2018/11/01

90%
Ажил дууссан. 2018.06.26-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт
баталгаажих шатандаа.

88%                       15,505,950 
Б.Баттэмүүжин 

99124912

6 ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ                   4,957.5                535.8                      4,956,924,929 92% 55%                  2,719,479,631 

1
Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэрийн А хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан
хангамжийн барилга угсралтын ажил Н

ТХ
О 2015.07.22 

2015.07.22
2015.07.31                  1,905.5                402.8                       1,905,528,696 Ажнайцэгц ХХК

2015/08/03 
2015/12/30 
2016/01/21 
2017/03/31 
2017/12/01 
2018.08.01

90%

Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулан ажиллаж
байна. Хаалттай дэд өртөөний тоног төхөөрөмжүүдийн туршилт
тохируулга хийгдсэн. Хуваарилах байгууламжийн реле хамгаалалтын
ажил, туршилт хийгдэж байна. 2018.08.01 хүртэл гэрээ сунгахаар
техникийн зөвлөлийн хурлаар шийдсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих
шатандаа

79%                  1,502,850,069 
Б.Баясгалан 
99055436
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2

Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хорооны Арьс ширний
80 айлын орон сууц, мөн дүүргийн 10 дугаар
байрны 20 айлын орон сууцыг буулгаж, 40 айлын
айлын орон сууцны барилга барихаар дахин
төлөвлөн барилгажуулах

Н
ТХ

О 2017.07.06 
2017.07.06

2017.07.06                   1,249.0                      1,248,980,014 
Нью Биг Фиш 

констракшн ХХК

2017/07/24 
2017/11/15 
2018/10/30

75%

Өрлөгийн ажил, Ханын шавардлагын ажил, гадна эмульсны ажил хийгдэж
дууссан. Цонхнууд суугдсан, дээврийн дулаалга хийгдсэн. 2017.11.16-ны
Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацаа сунгах шийдвэр гарсан.
Дотор шал цутгах ажил хийгдэж байна. 2-р давхрын айлуудын хар шал
цутгасан, корридорын чулуун шал наасан, айлуудын хаалга суулгасан.
Цахилгааны сүвлэгээ хийгдсэн. Зураг төсөв магадлалаас гарч ирсэн. Дотор
цахилгаан, холбоо, цэвэр бохир усны ажил хийгдэж байна. Гадна фасад,
дээврийн ажил хийгдсэн.

86%                  1,068,448,096 
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

3

Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хороо, хүүхэд,
залуучууд, өндөр настнууд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх
чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж бүхий
хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах

Н
ТХ

О

2017.09.14 
2017.09.26 
2017.11.10 
2017.11.15

2017.11.20                        20.0                           19,427,543 Таван огторгуй ХХК 2017/11/28 - 
2017/12/10

90%

Ажил дуусаж комисс ажилласан. Комиссоос бетон зам талбайн ажлыг
гүйцээж дахин комисс ажиллах шийдвэр гарсан. Шийдвэрийн дагуу зам
талбайг бетондож, резин хавтан нааж дууссан. Тоглоомуудыг дахин
бэхэлж бэлэн болгосон. Дахин комисс ажилласан. Акт баталгаажих
шатандаа.

96%                       18,656,640 
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

4
12 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр, сантехникийн их
засварын ажил /Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо/ Н

ТХ
О 2017.12.01 

2017.12.05
2017.05.25                      100.0                100.0                         100,000,000 Нутгийн их үйлс ХХК

2017/12/19 - 
2018/03/01

100%
Угсралтын ажил дууссан. 2018.02.22-ны өдөр засварын ажлыг байнгын
ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын дүгнэлт 2018.03.15
өдрийн 2018/92 тоотоор баталгаажсан.

97%                       97,395,379 
Ж.Мягмарсүрэн 

88114065

5
Хан-Уул дүүргийн 53 дугаар цэцэрлэгийн гаднах
хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт, засвар
ажил Н

О
Н
ХС 2017.12.15 

2017.12.18
2017-12-20                        33.0                  33.0                           32,988,676 

Буяннэмэх-Интер 
ХХК

2018/03/01 - 
2018/04/01

100%
Ажил дууссан. Комисс ажиллаж, дүгнэлт 2018.04.03-ны өдөр 2018/105
дугаартай баталгаажсан.

97%                       32,129,447 
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

6
Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороонд 144 дүгээр
цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн өргөтгөл барих

Н
ТХ

О
/к
он

це
сс

2016.06.20 2017.09.03                   1,650.0                      1,650,000,000 Цонбон тоосго ХХК
2017/10/03-
2018/01/25 
2018/06/25

94%

2 давхрын өрлөг, гадна ханын дулаалгын ажил хийгдсэн. Гадна
шавардлагын ажил хийгдсэн. Барилга дулаанаа авсан, гадна заслын ажил
дууссан. Дотор засал, цахилгаан, сантехникийн ажлууд хийгдэж байна.
Дотор заслын ажлууд дуусах шатандаа. Гадна тохижилт, хашаа хийгдэж
байна.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

20 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ                 28,731.5             8,100.6                    26,627,488,239 65% 49%                13,017,465,714 

1

Чингэлтэй дүүргийн 13, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр
дэх 72 дугаар сургуулийн /15га/ орчмын дэд
бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний
ажлын зөрүү өртөг

Н
ТХ

О

2013.12.05 
2013.12.05 
2015.07.16 
2015.07.17

2013.12.18                   1,920.0                465.8                      1,920,000,000 

Асар өргөө ХХК, 
Буурал сутай ХХК, 
БЧГ ХХК-иудын 

түншлэл

2013/12/17 
2014/12/10 
2015/10/01 
2016/06/01

72%
Зураг төсөл бүрэн дууссан. Халаалтын тогооны угсралт хийгдсэн. 2016,
2017, 2018 онуудад хөрөнгө тавигдаагүй учир ажил түр зогссон.
Хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдэх хүртэл ажил зогссон хэвээр байна.

76%                  1,454,156,173 М.Золжаргал

2

Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст
орчмын дулааны хангамжийн эх үүсвэр, хатуу
түлшний халаалтын тогоо-5ш, ялтсан дулаан
солилцуур-3 ком-ын барилга угсралтын ажил УТ

ХО
/ Б

он
д

2014.08.14 
2014.08.14

2014.07.25                      933.8                280.1                         933,800,000 
Асар өргөө ХХК, 
Буурал сутай ХХК,  

БЧГ ХХК

2014/09/30 
2015/10/01  
2016/06/01 
2017/12/31 
2018/10/01

70%

Нийт хатуу түлшний халаалтын тогоо 5 ш, ялтсан дулаан солилцуур 3 ком
угсрахаас Буурал сутай ХХК-ийн хийх ёстой 2 ш хатуу түлшний тогоо, 1
ком ялтсан дулаан солилцуурыг суурилуулсан. Барилгын ажлыг эхлүүлэх,
үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн хугацаа дууссан тул зөвшөөрлийн хугацааг
сунгуулахаар материал бүрдүүлэн, НХТЕТГазарт 2018 оны 06-р сарын 08-
ны өдрийн 2/1492 дугаартай албан тоотыг хүргүүлсэн. 2018 оны 06-р
сарын 11-ний өдрийн 252/2018 дугаартай барилгын ажлын зөвшөөрлийн
гэрчилгээг шинээр гаргуулсан. Талбай дээр ажил эхлээгүй байгаа тул
2018.06.20-ны өдрийн 2/1622 тоот албан шаардлагыг Асар-Өргөө ХХК,
Буурал сутай ХХК-иудад хүргүүлсэн.

70%                     653,700,000 Н.Сувд-Эрдэнэ

3

Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст
орчмын дулааны шугам сүлжээний ф32/200мм-ийн
голчтой 3539 метрийн шугамын барилга угсралтын
ажил УТ

ХО
/ Б

он
д

2014.08.14 
2014.08.14

2014.07.25                      942.3                150.0                         942,300,000 
Асар өргөө ХХК, 
Буурал сутай ХХК

2014/09/30 
2015/10/01  
2016/06/01 
2017/12/31 
2018/09/01

75%

ф80/200мм-ийн голчтой 738м, ф50/150мм-ийн голчтой 2410м буюу нийт
3148м дулааны шугам угсралтын ажил хийгдэхээс 2200 м шугам
угсралтын ажил хийгдсэн. 2018 оны 06-р сарын 11-ний өдрийн
252/2018 дугаартай барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинээр
гаргуулсан. Талбай дээр ажил эхлээгүй байгаа тул 2018.06.20-ны өдрийн
2/1622 тоот албан шаардлагыг Асар-Өргөө ХХК, Буурал сутай ХХК-иудад
хүргүүлсэн.

67%                     632,542,954 Н.Сувд-Эрдэнэ

4
ЧД-ийн 13,15-р хороо, Цэвэр усны Ф32/150 мм-
ийн 1400 метр шугамын барилга угсралтын ажил

УТ
ХО

/ Б
он

д

2014.08.14 
2014.08.14

2014.07.25                      182.0                  76.1                         182,000,000 
Асар өргөө ХХК, 
Буурал сутай ХХК

2014/09/30 
2015/10/01  
2016/06/01 
2017/12/31

75%

БХБЯ-ны Сайдаас НЗД-д эрх шилжүүлсэн тушаалын дагуу 2017.09.07-ны
өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаас Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар
хороо, Хайлааст орчмын цэвэр усны ф32/150мм-ийн 1400 метр шугамын
барилга угсралтын ажлын гэрээний хугацааг алданги тооцохгүйгээр
2017.12.31-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээг
баталгаажуулсан. Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн.

78%                     142,394,690 Н.Сувд-Эрдэнэ
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5
Чингэлтэй дүүргийн түргэн тусламжийн төвийн
барилгын ажил Н

ТХ
О 2014.11.06 

2014.11.07
2014.11.10                   1,152.2                         925,126,079 Комп трейд ХХК

2014/11/10 
2015/11/10 
2016/11/20
2018/10/01

30%

ЧД, 14-р хорооны Чингэлтэй өргөн чөлөөний баруун талд 2017.09.25-ны
өдөр Газрын захирамж гарсан.  
Зураг төсвийн гүйцэтгэгч: Уран асар ХХК 
Шинэ байршил дээр ажлын даалгавар 2017.09.26-ны батлагдсан. Зургийн
даалгавар 2017.10.11-ний өдөр батлагдсан. Эскиз зураг хийгдэж байна.
Техникийн нөхцөлүүдийг эскиз зураг баталгаажсаны дараа хангагч
байгууллагуудаар техникийн нөхцөл гаргуулж инженерийн шугам сүлжээ
болон барилгын иж бүрэн зураг төсөв хийгдэнэ. Архитектур төлөвлөлтийн
даалгавар шинэчлэгдэж гарсан. Уран асар ХХК зураг төсвийг яаралтай
боловсруулахаар үүрэг даалгавар авсан. Эскиз зураг батлагдсан. Зураг
төсөв боловсруулж байна. Суурь, зоорийн хана цутгасан. Суурь, ханын ус
тусгаарлагч түрхэж, суурийн котлаван буцаан булсан. 3 давхрын
каракасны ажил дууссан.

32%                     300,000,000 Ч.Ганчөдөр 88114440

6 Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ, ЧД/

УТ
ХО 2015.06.01 2015.06.01                   9,019.9             1,000.0                      7,461,577,949 Люксвүүд хаус ХХК

2015/06/30 
2015/10/01 
2017/12/01 

55%

Хоккейн талбайн хучилтын дамнуруу талбай дээр ирсэн. Бүх цутгалтын
ажил хийгдэж дууссан. Барилгын Б блокын дамнуруу угсрагдсан. БСШУСЯ
гэрээ сунгагдах шатандаа. Барилгын Б блокын дамнуруу угсрагдсан.
Хоккейн талбайн дамнуруу угсарч байна. Гадна блокон өрлөгийн ажил
хийгдэж байна.

59%                  4,401,077,133 Ч.Ганчөдөр 88114440

7
Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 31 дүгээр
цэцэрлэгийн гадна инженерийн шугам сүлжээний
ажил, зураг төсөв

Ц
эв
эр

 а
га
ар

 с
ан

2015.07.09 2015.07.24                      186.9                         157,344,969 Чандмань өрнөх ХХК 2015/08/14-
2015/09/29

89%

Гүйцэтгэгч ажлыг гүйцээн комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна.
Дулааны шугам болон холигч насосын узелийн угсралтын ажлыг хийж
дуусгасан. Дулааны шугамын огтолгоо хийгдээгүй. Огтолгоо хийгдэх
зөвшөөрөл хүсэх материалыг бэлдэж байна.

0%                                      -   Н.Сувд-Эрдэнэ

8

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд
Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэрт байрлах 102 дугаар цэцэрлэгийн
өргөтгөлийн барилгыг барих ажил

Н
ТХ

О 2015.08.06 
2015/08/28 

2015.09.04                   2,304.0                      2,304,000,000 Асар өргөө ХХК
2015/10/10 
2016/08/15 
2017/12/05

95%

Барилга угсралтын ажил дууссан. 2018.01.24-ний өдөр барилга
ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. комиссын акт хугацаандаа
баталгаажаагүй тул дахин комисс ажиллуулахаар бэлтгэж байна.
Гүйцэтгэгч байгууллагад албан шаардлага хүргүүлсэн. Дахин комисс
ажиллаагүй байна. Гүйцэтгэгч комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг
даалгаврын биелэлтийг хийж дуусаагүй байна.

89%                  2,050,370,001 Ч.Ганчөдөр 88114440

9 Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн эмнэлгийн барилгын
ажил Н

ТХ
О 2015.09.15 

2015.09.17
2015.09.23                   1,000.0                      1,000,000,000 Асар өргөө ХХК 2015/11/13 - 

2016/12/25
10%

Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Ажлын зургийг хянаж,
зургийн алдааг засварлуулахаар гүйцэтгэгч байгууллагад хүргүүлээд
байна. 2018 онд угсралтын ажил хөрөнгө батлагдаагүй тул ажил эхлүүлэх
боломжгүй байна.

5%                       51,324,948 Ч.Ганчөдөр 88114440

10

Чингэлтэй дүүргийн 12-р хороо, бага сургууль,
цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна
инженерийн шугам сүлжээний угсралт, гадна
тохижилтын ажил

Н
ТХ

О 2016.09.05 
2016.09.09

2016.09.28                      149.1                         122,000,000 Си Эйч Си ХХК
2016/09/21 
2016/10/20 
2017/07/05

30%

Си Эйч Си ХХК-д 2017 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр 2/1722 тоот
албан бичгээр зөрчил арилгуулах тухай шаардлага хүргүүлсэн. Хариу
ирүүлээгүй байна. 2017 онд ажил дуусах боломжгүй болсон. 2017.11.18-
ны техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацаа сунгах шийдвэр
гарсан. Түшиц ханын ажлын шинэ зураг төсөв боловсруулагдаж байна.
Гэрээ сунгахаар бэлтгэж байна. Гүйцэтгэгч гэрээ сунгахгүй байгаа учир
албан шаардлага хүргүүлэхээр бэлтгэж байна. Зураг төсөв магадлалаас
ирсэн. Төсөв салгах ажил хийгдэж байна. Зураг төсвийн өөрчлөлттэй
холбоотойгоор барилгын талбай дээр гүйцэтгэгч байгууллагатай уулзалт
зохион байгуулав. 2018.06.14-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар
гэрээ цуцлах тухай асуудал хэлэлцэгдсэн. Хурлын тэмдэглэл
баталгаажаагүй байна.

29%                       35,347,926 
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

11
Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор
/Чингэлтэй дүүрэг, 3 дугаар хороо, 19 дүгээр
цэцэрлэг/-ын ажил Н

ТХ
О

2017.04.25 
2017.05.04 
2017.05.31 
2017.06.02

2017.05.09                   1,348.8                598.8                      1,348,795,000 
Грийн ресурс 

констракшн ХХК

2017/06/01 
2017/12/01 
2018/08/01

70%
Барилгын газар шороо, суурь, каркас, гадна дотор өрлөг, шавардлага,
гадна дулаалгын ажлуудыг гүйцэтгэж дууссан. Гадна фасадны ажил
хийгдэж дуусаж байна.

70%                     943,514,012 Ч.Ганчөдөр 88114440

12
45 дугаар байрны гадна дулаалгын засварын ажил
/ЧД 6 дугаар хороо/ Н

ТХ
О 2017.07.06

2017.06.17
2017.07.28                        40.0                  40.0                           39,999,468 

"Төгс үлэмжийн 
чанар" ХХК

2017/07/26 - 
2017/09/25

100%
Ажил дууссан. Комисс 2018.05.04-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт
баталгаажсан.

70%                       27,999,628 
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

13
Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо Дэнжийн
1000 орчмын хорооллын А хэсэгчилсэн талбайн
гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн ажил Н

ТХ
О 2017.07.24 

2017.07.31
2017.08.09                   4,295.5             1,232.8                      4,295,427,112 Бумбод ХХК

2017/08/25 - 
2018/10/01

66%

2 ширэг хаалттай дэд өртөө болон хуваарилах байгууламжийн барилга
угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Радио телевиз дэд станцаас хуваарилах
байгууламж хүртэлх 10 кВ-ын кабель шугамын газар шорооны ажил
хийгдэж кабель татагдсан. Хаалттай дэд өртөөний тоног төхөөрөмжийн
угсралт хийгдсэн. Хуваарилах байгууламж болон 2 дахь хаалттай дэд
өртөөний тоног төхөөрөмжийн угсралт хийгдэж дууссан. Хуваарилах
байгууламжийн ажил бүрэн дуусаж туршилт тохируулга хийгдсэн. ХТП-3,
ХТП-4, ХТП-5 дэд өртөөний барилгын ажил хийгдэж дууссан. ХТП-6
барилгын суурийн ажил эхэлсэн.

36%                  1,531,584,159 
Б.Баясгалан 
99055436
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14

Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хорооны 2, 3, 4, 6
дугаар гудамжны эрчим хүчний уналттай айл
өрхийн ачаалал нэмэгдүүлэх зорилгоор 10.000-ын
өндөр хүчдэлийн шугамаас кабелиар буулгаж ктп
160кв 10/04кв трасформаторын дэд өртөө шинээр
хийх ажил

Н
О
Н
ХС 2017.07.19

2017.07.19
2017.07.21                        25.0                  25.0                           24,744,340 Бармон ХХК

2017/07/31 
2017/12/01 
2018/05/01

90%

10/0,4 кВ-ын 160 кВА чадалтай трансформаторын дэд өртөөний ажил
хийгдсэн. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.05.01-
ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих
шатандаа явж байна. Талбай дээр ажил бүрэн хийгдэж дууссан боловч
зураг төсвийн нэр, хөрөнгийн захирамжтай тохирохгүй байгаа тул НЗДТГ-
ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй зөвшилцөж шийдвэрлэхээр болсон.
Хөрөнгийн захирамжийг өөрчлүүлэх шаардлагатай.

0%
Б.Баясгалан 
99055436

15
Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 25 дугаар
гудамжинд сагсны талбай байгуулах, Дэнжийн 9
дүгээр гудамжийг тохижуулах ажил Н

О
Н
ХС 2017.07.19

2017.07.20
2017.05.25                        14.0                  14.0                           13,673,548 Хүлэг иргэдийн бүлэг 2017/07/31 - 

2017/09/30
40%

Сагсны талбай хийгдэж дууссан. Чулуун замын ажил хийгдэх газарт 1 айл
хашаагаа барьсан бөгөөд газар чөлөөлж өгөөгүйгээс ажил түр зогссон.
Тохижилтын ажил эхлэхээр бэлтгэж байна. Захирамжийн өөрчлөлтийг
тодруулж байна.

32%                         4,361,665 
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

16
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй
"Цэцэрлэгийн барилга /ЧД, 11 дүгээр хороо/"-ын
ажил Н

ТХ
О

2017.10.17 
2017.10.18
2017.11.21
2017.11.23

2017.10.20                   1,538.0                538.0                      1,379,716,184 

Биг монголиа 
билдинг ХХК Фужи 
алтай ХХК-ний 

түншлэл

2017/12/01 - 
2018/08/01

20%
Баганан сурийн ажил хийгдсэн. Диафрагм хана цутгах хэв хашмалын ажил
хийгдэж байна. Гадна цахилгааны ажил дуусаж 2018/06/12-нд комисс
ажилласан, акт баталгаажиж байна. Гадна цооногийн ажил дууссан.

0% Ч.Ганчөдөр 88114440

17
Чингэлтэй дүүргийн 7-р хорооны газрыг дахин
зохион байгуулах Н

ТХ
О 2017.10.25 

2017.11.01 
2017.11.20

2017.11.21                      280.0                280.0                         280,000,000 
Цахир толгойн орд 

ХХК
2017/11/29 - 
2018/07/10

20%
Зураг төсөл, кадастерийн ажил хийгдэж байна. Зураг төсөв
боловсруулагдаж байна. Макет хийгдсэн.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

18

Чингэлтэй дүүргийн 16, 17, 18, 19 дүгээр
хороодын дунд иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад
настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт
цогцолборын заал барих ажил

Д
Х 2017.08.14 

2017.08.14
2017.08.14                   1,500.0             1,500.0                      1,497,943,898 Эко тогтол ХХК 2018/02/28-

2018/03/31
100%

Каркас, дүүргэлтийн ажил дууссан. Дотор заслын ажлууд хийгдэж
дууссан. Комисс 2018.05.07-ны өдөр ажилласан. 2018.05.21-ний өдрийн
2018/152 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

19
Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо 18 дугаар
цэцэрлэгийн барилга барих ажил Д

Х 2017.09.07 
2017.09.07

2017.09.24                   1,800.0             1,800.0                      1,699,039,692 Жи жи ай ХХК
2017/09/20- 
2017/12/18

95%
Барилга угсралтын ажил дууссан. 2018/06/18-нд комисс ажилласан.
Комиссын акт баталгаажих шатандаа.

46%                     789,092,425 Ч.Ганчөдөр 88114440

20
Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо, Согоотын 59а
гудамжинд орчим ус түгээх байр барих ажил Н

О
Н
ХС 2017.12.01 

2017.12.05
2017.12.08                      100.0                100.0                         100,000,000 Батлюкс ХХК

2018/06/01-
2018/07/30

90% Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулж байна. 0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

1 БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ                   2,833.5             1,833.5                      2,833,402,185 68% 46%                  1,301,111,559 

1 Эмнэлгийн барилга 40 ор /БХД, 1 дүгээр хороо/   

Н
ТХ

О

2017.04.21 
2017.04.26 
2017.05.10 
2017.05.12

2017.05.12                   2,833.5             1,833.5                      2,833,402,185 Тэргүүн чансаа ХХК
2017/09/20 - 
2018/09/29

68%

ХТП-ны барилга бүрэн хийгдэж дууссан. Гадна шугам сүлжээний ажил
зургийн дагуу хийгдэж дууссан. 1-3-р давхар болон техникийн давхрын
каркас төмөр бетон хучилт цутгагдаж дууссан. Өрлөгийн ажил дуусаж,
дээвэр, дотор шаврын ажил болон дотор цахилгааны монтаж, гадна
хашаа хийгдэж байна.

46%                  1,301,111,559 
Д.Батсүх

99131710

3 НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ                      282.4                282.4                         254,231,488 96% 81%                     205,948,644 

1
Налайх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын
дээвэр, гадна талын их засварын ажил Н

О
Н
ХС 2017.07.18

2017.07.19
2017.07.25                      265.8                265.8                         237,631,488 Буурал сутай ХХК 2017/08/08 - 

2017/09/30
88% Дээвэр, фасадны ажил хийгдсэн. Засварын ажил хийгдэж байна. 80%                     190,105,190 

Д.Батсүх
99131710

2
Голомт цогцолбор сургуулийн халаалтын дотор
системийн засвар

Н
ТХ

О
/х
эм

нэ
лт

2017.11.29 
2017.12.01 
2017.12.19 
2017.12.20

2017.12.22                        13.0                  13.0                           13,000,000 
Гурван уул трейд 

ХХК
2017/12/25 - 
2018/02/01

100%
Ажил дууссан. комисс 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ний өдөр ажилласан. 
Комиссын акт 2018.02.14-ний өдөр 2018/71 дугаартайгаар баталгаажсан.

95%                       12,407,524 
З.Мөнхчимэг 
99013956

3
123 дугаар цэцэрлэгийн гадна бохир шугамын
засвар

Н
ТХ

О
/х
эм

нэ
лт

2017.11.29 
2017.12.01 
2017.12.19 
2017.12.20

2017.12.22                          3.6                     3.6                             3,600,000 
Гурван уул трейд 

ХХК
2017/12/25 - 
2018/02/01

100%
Ажил дууссан. Комисс 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр ажилласан. 
Комиссын акт 2018.02.14-ний өдрийн 2018/70 дугаартайгаар 
баталгаажсан.

95%                         3,435,930 
З.Мөнхчимэг 
99013956

1 ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН                   1,000.0             1,000.0                         888,385,778 88% 80%                     710,708,637 
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1
Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн
гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын Тулга системд
холбох Н

ТХ
О 2017.04.28 

2017.05.01
2017.05.17                   1,000.0             1,000.0                         888,385,778 Ай И Би ХХК

2017/06/19 
2017/08/18 
2018/11/01

88%

Гэрэлтүүлгийн удирдлагын щитний суурь болон угсралт хийгдэж байна. 
150 ширхэг щит угсралт дууссан. Дулааны улирал эхлэхээр ажил 
үргэлжилнэ. Гэрээний хугацааг 2018.11.11-ний өдөр хүртэл сунгахаар 
Техникийн зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ 
баталгаажих шатандаа. УБЗАА-аас гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар 
байршуулах 150 байршлыг авч гүйцэтгэгч байгууллагад албан бичгээр 
хүргүүлсэн. 150 ширхэг сим картыг Юнител ХХК-аас авсан. Чингэлтэй, 
Баянгол дүүрэгт суурилуулалтыг ажил хийгдэж байна. Нэмэлтээр програм 
хангамж сайжруулах ажил хийгдсэн. Хан-Уул дүүргийн ашиглагч 
байгууллагатай хамтран суурилуулалтын ажлын бэлтгэл хангаж байна.

80%                     710,708,637 
Б.Баясгалан 
99055436

205 2018 ОНЫ АЖИЛ                 58,922.7           49,117.6                    54,747,001,661 36% 3%                  1,839,676,863 

22 БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ                  6,038.9             4,838.9                       5,364,818,675 11% 0%                                      -   

1
Багц-1: 1 дүгээр контурын дулаан, цэвэр ус
хангамжийн шугамын барилга угсралтын ажил Н

ТХ
О 2018.01.22 

2018.02.06
2018.02.07                      252.2                252.2                         198,237,243 

Алтайн үндэс 
констракшн ХХК

2018/02/15 - 
2018/07/30

7%

Дулааны техникийн нөхцөлийн хугацаа сунгах албан тоот хүргүүлж 
хурлаар оруулж дэмжигдсэн. Зохиогчийн хяналтын гэрээ хийж 
баталгаажуулж байна. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Өөрчлөлтийн 
зураг хийж дуусан трассын дагуух айл өрхүүдтэй тохиролцож зөвшөөрөл 
авсан. НХТЕТГ, УБДС ТӨХК, УСУГ-тай зураг зөвшилцөн, БХТ-д хүргүүлсэн.

0%
Р.Ичинхорлоо 

88080356

2
Багц-2: Ариутгах татуургын шугамын барилга
угсралтын ажил Н

ТХ
О 2018.01.22 

2018.02.06
2018.02.07                        83.0                  83.0                           81,466,039 

Грийн ресурс 
констракшн ХХК

2018/02/15 - 
2018/06/15 
2018/12/01

7%

Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Ажлын тоо хэмжээнд 1б, 2а гудамжны 
бохирын шугам хийхээр заасан бөгөөд газар дээр нь үзэхэд 1б гудамж нь 
бохирын шугамтай, 2а гудамжинд трассын дагуу авто зам тавьсан тул өөр 
трасс сонгохоор судалгаа хийж байна. 3-р гудамжны бохирын шугам 
хийхээр төлөвлөж байгаа ба уг шугамтай хамт яавах дулаан цэвэр усны 
шугамын гүйцэтгэгч сонгон шалгарах хүртэл ажил эхлэхгүй хүлээгдэх 
болоод байна.

0%
Р.Ичинхорлоо 

88080356

3
Багц-3: Ус, дулаан дамжуулах төвийн дотор
тоноглол, барилга угсралтын ажил Н

ТХ
О 2018.01.22 

2018.02.06
2018.02.07                      383.2                383.2                         311,263,938 Эрчим электрик ХХК

2018/02/15 - 
2018/07/31

7%
Улаан шугам тавьж мэдээллийн санд оруулахаар ажиллаж байна.
Өөрчлөлтийн зураг хийж дуусан. НХТЕТГ-тай зөвшилцсөн. УБДС ТӨХК-тай
зөвшилцөн, БХТ-д хүргүүлсэн.

0%
Р.Ичинхорлоо 

88080356

4
Баянгол дүүргийн 3-р хорооны 81-р байрны
тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах
нөхцөлтэй ажил Н

О
Н
ХС 2018.03.27 

2018.04.04
2018.04.09                        40.0                  40.0                           39,789,602 Ууган орхон ХХК

2018/04/18 - 
2018/06/19

25%
Талбайн хуучин хавтан, тоглоомыг авч явган хавтан угсрах ажил хийгдэж
байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

5
Баянгол дүүргийн 2-р хорооны 73-р байрны
тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах
нөхцөлтэй ажил Н

О
Н
ХС 2018.03.27 

2018.04.04
2018.04.09                        30.0                  30.0                           29,831,647 Буурал сутай ХХК

2018/04/18 - 
2018/06/19

35%
Хуучин тоглоомын талбайг буулгах ажил хийгдэж сагсан бөмбөгийн
талбай цутгах ажил хийгдсэн явган замын хавтан дэвсэх ажил хийгдэж
байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

6

Баянгол дүүргийн 1-р хорооны Богд ар хороолол,
6а, 7а байрны урд талд хүүхдийн тоглоомын
талбай байгуулах түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй
ажил

Н
О
Н
ХС 2018.03.27 

2018.04.04
2018.04.09                        40.0                  40.0                           39,891,998 Буурал сутай ХХК

2018/04/18 - 
2018/06/19

35%
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил хийгдэж дууссан. Явган хавтан
угсрах ажил хийгдэж байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

7
Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар
шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км /Суваг-3 пк1+80-
пк6+90.3/ Н

ТХ
О

2018.04.23 
2018.04.26 
2018.05.21 
2018.05.25

                  1,000.0             1,000.0                         903,524,144 Тэмээн ХХК
2018/06/11 
2018/11/01

2% Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

8

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.05.10 

2018.05.18
2018.05.21                        65.0                  65.0                           64,980,991 Бэст мирант ХХК

2018/05/29 - 
2018/07/31

12% Эскиз зургийг НХБЕТГ-т хүргүүлсэн. Ажлын зураг боловсруулагдаж байна. 0%
С.Ариунтуул 
96648787

9

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Ерөнхий
боловсролын ердийн сургуульд хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах зориулалтын орчин
бүрдүүлэх" ажил 40 дүгээр сургууль /Баянгол
дүүрэг, 15 дугаар хороо/

Н
ТХ

О 2018.05.21 
2018.05.23

2018.05.07                        66.6                  66.6                           61,080,916 Суварга өндөр ХХК
2018/05/24 - 
2018/08/15

12%
Гэрээ баталгаажсан. Зураг, төсөв боловсруулагдаж дууссан. Магадлалаар
баталгаажих шатандаа.

0% Б.Ариунбат 99068265
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10

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Баянгол дүүргийн 13 дугаар хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.05.25 

2018.05.30
2018.06.07                        65.0                  65.0                           64,701,450 

Баадий констракшн 
ХХК

2018/06/15 - 
2018/07/30

35%
Гэрээ баталгаажсан. Чийрэгжүүлэлтийн талбайн хашаа угсарч дууссан.
Тоглоомын талбайн суурь бетон цутгах, явган хүний замын өнгөт хавтан
угсрах, зүлэгжүүлэх талбайн хөрс боловсруулах ажлууд хийгдэж байна.

0%
С.Ариунтуул 
96648787

11
19, 19/1, 19/2, 23, 23/1 дүгээр байрны дээврийн
засвар /БГД, 7 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй Н

О
Н
ХС

2018.05.30 
2018.05.31 
2018.05.30 
2018.06.29

                       78.8                  78.8                           78,100,120 
Шинэ өлгийн зам 

ХХК 2% Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцаасан. 0% Б.Ариунбат 99068265

12

Баянгол дүүргийн 8-р хорооны 93 дугаар
цэцэрлэгийн зүүн талд 50х60 хэмжээтэй газар дээр
хүүхдийн тоглоомын талбай, ахмадуудын
чийрэгжүүлэлтийн талбайн тохижилтын түлхүүр
гардуулах нөхцөлтэй ажил

Н
О
Н
ХС 2018.05.28 

2018.06.07
2018.06.13                        50.0                  50.0                           49,973,529 Батстрой ХХК

2018/06/21 - 
2018/09/04

10% Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 0% Б.Ариунбат 99068265

13
Баянгол дүүргийн 9-р хорооны Сот-3 1, 2 дугаар
байрны урдах тоглоомын талбайн тохижилтын
түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил Н

О
Н
ХС 2018.05.28 

2018.06.07
2018.06.11                        40.0                  40.0                           39,806,515 

Өндөр хайрхан 
дулаан ХХК

2018/06/19 - 
2018/08/14

15% Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна. 0%
С.Ариунтуул 
96648787

14
Баянгол дүүргийн 10-р хорооны 23 дугаар байрны
урдах тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр
гардуулах нөхцөлтэй ажил Н

О
Н
ХС 2018.05.28 

2018.06.07
2018.06.13                        30.0                  30.0                           29,931,109 Хорвоонжиг од ХХК

2018/06/21 - 
2018/09/04

10% Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна. 0% Б.Ариунбат 99068265

15
Дэвшил сангийн аж ахуйн автобусны буудлын
тохижилтын ажил /БГД, 20 дугаар хороо/ /Түлхүүр
гардуулах нөхцөлтэй ажил/ Н

О
Н
ХС 2018.05.28 

2018.06.07
2018.06.13                        30.0                  30.0                           29,692,626 Рэйком ХХК

2018/06/21 - 
2018/09/04

10% Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна. 0% Б.Ариунбат 99068265

16

3 дугаар хороолол УДД-96 төвийн дараах 13а
дугаар байраас 14 дүгээр байрны төгсгөл хүртэлх
хэрэгцээний халуун, хүйтэн усны шугам сүлжээг
шинэчлэн солих ажил /БГД, 14 дүгээр хороо/

Н
ТХ

О 2018.06.14 
2018.06.15

2018.06.20                      191.6                191.6                         164,843,480 Топ товер ХХК 2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.20-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа.

0%
Д.Оюунжаргал 

99875626

17
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн
спорт заалны барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол
дүүрэг, Ганзам сургууль/-ын ажил УТ

ХО 2018.06.21 
2018.06.21

2018.06.06                   2,000.0             1,500.0                      1,734,398,891 РСТ ХХК
2018/06/22 - 
2019/08/30

3%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.06-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа.

0% Б.Ариунбат 99068265

18
48, 46 дугаар байрны дундах сагсан бөмбөгийн
талбай байгуулах ажил Д

О
Н
ХС 2018.06.28 

2018.07.02
                       35.0                  35.0                           34,812,342 Сан-Электрик ХХК 2%

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.02-ны өдөр ирсэн. Тендерийн 
материалтай танилцаж байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

19
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн
барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар хот,
Баянгол дүүрэг, 13 дугаар сургууль/ УТ

ХО 2018.07.02 
2018.07.02

                  1,500.0                800.0                      1,350,104,835 Дорнын өргөө ХХК 2%
Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.02-ны өдөр ирсэн. Гэрээ 
байгуулагдаж байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

20 Арктай шар 011 дүгээр байрны дээвэр засвар

Д
О
Н
ХС 2018.07.02 

2018.07.05
                       11.5                  11.5                           11,520,000 Жаксстоун ХХК 2%

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.05-ны өдөр ирсэн. Гэрээ 
байгуулагдаж байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

21 35 дугаар байрны дээвэр засвар

Д
О
Н
ХС 2018.07.02 

2018.07.05
                       23.0                  23.0                           22,914,580 Жаксстоун ХХК 2%

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.05-ны өдөр ирсэн. Гэрээ 
байгуулагдаж байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

22
Гранд плаза дэлгүүрийн урд талын 69 дүгээр
байрны 3 дугаар орцны дээвэр засвар Д

О
Н
ХС 2018.07.02 

2018.07.05
                       24.0                  24.0                           23,952,680 Жаксстоун ХХК 2%

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.05-ны өдөр ирсэн. Гэрээ 
байгуулагдаж байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

33 БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ                14,068.6           13,371.9                     13,939,436,533 40% 2%                     227,071,199 

1

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их
Сургуулийн шинэ цогцолборын 1200 оюутны
дотуур байрны барилгын ажил /Баянзүрх дүүрэг,
12 дугаар хороо/ АШ
УҮ

И
С-
ий

н 
өө

ри
йн

 
хө
рө

нг
ө

2018.05.04 
2018.05.04

2018.05.07                 10,796.0           10,796.0                    10,796,000,000 
Хөвсгөл геологи ХК 
болон Морин сувд 
ХХК-ийн түншлэл

2018/05/21-
2019/07/16

10%
БУА-ын гэрээг байгуулав.  Суурийн бетон цутгалтын ажил хийгдэж, 
зоорийн давхрын арматурчлалын ажил эхлэв.

0% Б.Энхбилэг 99233970

2
Хужирбуланд хүүхдийн тоглоомын талбай
байгуулах тохижилтын ажил /БЗД, 28 дугаар хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.02.06 

2018.02.12
2018.02.13                        27.0                  27.0                           26,950,000 Дэхан ХХК 2018/02/13 - 

2018/04/13
95% Ажил дууссан, комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа. 79%                       21,418,839 Б.Энхбилэг 99233970
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3
Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороонд ус түгээх
байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтэй/ Н

О
Н
ХС 2018.02.15 

2018.02.20
2018.02.22                        45.0                  45.0                           44,747,503 Эрдэнэдрийлинг ХХК

2018/03/09 - 
2018/06/30

90% Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

4
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын
ажил /БЗД, 8, 12 дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй Н

О
Н
ХС 2018.02.21 

2018.02.21
2018.02.28                        40.0                  40.0                           39,940,146 

Ноён хонгор 
констракшн ХХК

2018/03/12 - 
2018/06/12

60%
Явган замын ажил хийгдэж дууссан, камер суурилуулах ажил
удаашралтай байна. Гэрээ сунгах хүсэлт ирүүлсэн. Техникийн зөвлөлийн
хурлаар оруулахаар бэлтгэж байна.

0%
Д.Дэлгэрням 
99035141

5
Тоглоомын талбайн тохижилтын ажил /БЗД, 23
дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтэй Н

О
Н
ХС 2018.02.21 

2018.02.21
2018.02.27                        35.0                  35.0                           34,878,728 Гео айди ХХК 2018/03/08 - 

2018/05/31
15%

Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв баталгаажсан. Газрын маргаан гарч
ажлын эхлүүлэх боломжгүй байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970

6
Тоглоомын талбайн тохижилтын ажил /БЗД, 28
дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтэй Н

О
Н
ХС 2018.02.21 

2018.02.21
2018.02.28                        30.0                  30.0                           29,736,018 Дата хаус центер ХХК 2018/03/08 - 

2018/05/31
30%

Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв баталгаажсан. Зам талбайн ажил хийгдэж
байна. Тоноглолын ажил хийгдэж ажил дууссан. Комисс ажиллах
хүсэлтийг НХТЕТГ-т хүргүүлээд байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970

7
Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороонд хэрэгжих
гэрэлтүүлгийн ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтэй/ Н

О
Н
ХС 2018.03.26 

2018.04.02
2018-04-04                        40.0                  40.0                           39,985,077 Неон Гэгээ ХХК 2018/04/12 - 

2018/05/25
100%

Ажил дууссан. 2018 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын комисс 
ажилласан. Комиссын дүгнэлт 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр 
2018/233 дугаартайгаар баталгаажсан.

0%
Б.Энхбаатар 
99715027 

8
Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо 136 дугаар
сургууль, 210 дугаар цэцэрлэг орчмын гудамжны
гэрэлтүүлэг камержуулалт хийх Н

О
Н
ХС 2018.04.02 

2018.04.05
2018.04.09                        22.0                  22.0                           21,890,718 Цэмцгэр Ногоон ХХК

2018/04/18 - 
2018/05/25

100%
Гэрэлтүүлгийн ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажилласан. 2018 оны 06
дугаар сарын 12-ны өдрийн 2018/186 тоот актаар баталгаажив.

0% Б.Энхбилэг 99233970

9
Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Арцатын
аманд цахилгаан эрчим хүчээр хангах угсралтын
ажил. Багц-1 Н

ЗД
 н
өө

ц

2018.04.04 
2018.04.05 2018/04/09

                     285.4                285.4                         283,360,727 
Энэржи Комплекс 

ХХК
2018/04/17 - 
2018/06/25

100%
Ажил дуусаж, 2018.05.29-ний өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын
дүгнэлт 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр 2018/215 дугаартайгаар
баталгаажив.

73%                     205,652,360 
Б.Энхбаатар 
99715027 

10
Ус түгээх байр барих түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй
ажил /БЗД, 19 дүгээр хороо/ барих ажил Н

О
Н
ХС

2018.04.17 
2018.04.18
2018.06.13 
2018.06.25

2018.06.29                        40.0                  40.0                           40,000,000 Нартын хаяа ХХК 2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.29-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

11
1 дүгээр байрны тоглоомын талбайн тохижилт
/БЗД, 7 дугаар хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.03.29 

2018.04.27
2018-04-30                        35.0                  35.0                           35,000,000 

Найдварт жигүүр 
ХХК

2018/05/08 - 
2018/06/25

90%
Тоноглолын ажил хийгдэж ажил дууссан. Комисс ажиллах хүсэлтийг
НХТЕТГ-т хүргүүлээд байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970

12
Сэлбийн 3 дугаар хэсэгт бичил цэцэрлэгт хүрээлэн
байгуулах /БЗД, 21 дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах
нөхцөлтэй ажил Н

О
Н
ХС

2018.03.28 
2018.04.27 
2018.07.03  
2018.07.03

2018-04-30                        30.0                  30.0                           29,923,856 Люкс ландшафт ХХК 2%
Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.03-ны өдөр ирсэн. Тендерийн
материалтай танилцаж байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970

13
18 дугаар хэсэг Дарь-Эхийн булгийн эхийн хэсгийг
тохижуулах бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах
/БЗД, 27 дугаар хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.04.16 

2018.04.27
2018-04-30                        80.0                  80.0                           79,970,278 Ургамлын далай ХХК 2018/05/15 - 

2018/06/25
15%

Гэрээ байгуулсан. Зураг төсөв баталгаажсан. Газар шорооны ажил эхэлсэн.
Зам талбай өндөржилт, хашааны ажил хийгдэж байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970

14
113 дугаар байрны урд талд хүүхдийн тоглоомын
талбайн тохижилт /БЗД, 4 дүгээр хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.03.29 
2018.04.27

2018-04-30                        15.0                  15.0                           15,000,000 
Мон стийл фиксер 

ХХК
2018/05/07 - 
2018/06/24

90% Ажил дууссан. Комисс ажиллах хүсэлтийг НХТЕТГ-т хүргүүлээд байна. 0% Б.Энхбилэг 99233970

15
Иргэний танхимын тохижилт /БЗД, 3, 7 дугаар
хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.03.29 

2018.04.27
2018-04-30                        15.0                  15.0                           15,000,000 

Найдварт жигүүр 
ХХК

2018/05/08 - 
2018/06/25

90% Ажил дууссан. Комисс ажиллах хүсэлтийг НХТЕТГ-т хүргүүлээд байна. 0% Б.Энхбилэг 99233970

16
Цэцэг зочид буудлын баруун талын 16 дугаар
байрны зүүн талын тоглоомын талбай байгуулах
/БЗД, 1 дүгээр хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.03.29 

2018.04.27
2018-04-30                       35.0                  35.0                            35,000,000 

Мон стийл фиксер 
ХХК

2018/05/08 - 
2018/06/25

90% Ажил дууссан. Комисс ажиллах хүсэлтийг НХТЕТГ-т хүргүүлээд байна. 0% Б.Энхбилэг 99233970

17
Баянзүрх дүүрэг 1 дүгээр хороо 12 дугаар
хороолол 40б дүгээр байрны БУХ-1-ээс БУХ-7
хүртэлх бохирын гадна шугам, худаг солих ажил Н

ТХ
О 2018.05.02 

2018.05.04
                      23.6                  23.6                            23,500,000 Гурван дэлгэр ХХК Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцаасан. 0%

З.Мөнхчимэг 
99013956

18

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.05.10 

2018.05.18
                       65.0                  65.0                           65,000,000 Их хэнгэрэг ХХК Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцаасан. 0% О.Хөвсгөл 99078014

19

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.05.10 

2018.05.18
2018.05.21                       65.0                  65.0                            64,856,390 Ургах сити ХХК

2018/05/29 - 
2018/07/25

35%
Хашаа суулгасан. Сагсны талбай цутгалт хийгдсэн. Сагсны талбайн резинэн
будаг хийгдэж байна.

0% О.Хөвсгөл 99078014
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Ажлын 
тоо

Төсөл, арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр
Зөвлөмж 

гарсан, ирсэн 
огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан төсөв 
/сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв /сая.төг/ 
 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

20

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Усан
хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд
холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун
цэврийн байгууламж барих" ажил Багц

№

2: 127
дугаар сургууль, /Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/

Н
ТХ

О 2018.05.16 
2018.05.23

2018.05.07                       80.0                  80.0                            65,615,730 Ховд тул ХХК
2018/05/23 - 
2018/08/24

10%
Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зургийг Нийслэлийн боловсролын газар,
НЕТХТГ-тай зөвшилцсөн. БХТ-д магадлал хийгдэхээр хүргүүлээд байна.

0%
З.Мөнхчимэг 
99013956

21
Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал
/Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 97 дугаар
сургууль/ барих ажил УТ

ХО 2018.05.16 
2018.05.23

2018.05.08                  1,346.7                650.0                       1,277,089,544 
 Молор констракшн 

ХХК 
2018/05/23 - 
2018/12/31

10% Гэрээ баталгаажсан. Материал татан авалт хийгдэж байна. 0% Б.Энхбилэг 99233970

22
Багц 4: Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн
засвар Н

ТХ
О 2018.05.11 

2018.05.25
2018.05.11                       50.0                  50.0                            48,889,698 

Эн Ди Констракшн 
ХХК

2018/05/28 - 
2018/07/30

45%
Гэрээ баталгаажсан. Гадна шат болон фандусны ажил, 1-р давхрын
будгийн ажил хийгдэж байна. 2-р давхар дууссан.

0% О.Хөвсгөл 99078014

23
Жишиг гудамж байгуулах /БЗД, 24 дүгээр хороо/
/түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/ Н

О
Н
ХС 2018.05.23 

2018.05.25
2018.05.31                        80.0                  80.0                           79,526,870 Ихсаруул өргөө ХХК 2018/06/11 - 

2018/08/20
15%

Гэрээ баталгаажсан. НХТЕТГ-аар скиз зураг баталгаажсан. Бордюр болон 
явган замын хавтан хийгдэж байна.

0% О.Хөвсгөл 99078014

24
101 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 1 дүгээр 
хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Н

О
Н
ХС 2018.05.17 

2018.05.25
2018.05.29                        28.8                  28.8                           28,537,168 Ньюсиндкат ХХК 2018/06/05 - 

2018/07/29
30%

Зураг төсвийн ажил хийгдэж байна. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг 
хангуулж байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970

25
9 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 16 дугаар
хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

НОНХС 2018.05.18 
2018.05.25

2018.05.29                       54.0                  54.0                            53,764,925 
Тансаг өндөр 

констракшн ХХК
2018/06/07 - 
2018/07/30

30%
Зураг төсвийн ажил хийгдэж байна. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг 
хангуулж байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970

26
9 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 8 дугаар
хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Н

О
Н
ХС 2018.05.18 

2018.05.25
2018.05.29                       54.0                  54.0                            53,907,923 Чойсамбуу  ХХК

2018/06/07 - 
2018/07/30

30%
Зураг төсвийн ажил хийгдэж байна. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг 
хангуулж байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970

27
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн экстрим спортын
талбай барих ажил Н

ТХ
О 2018.05.30 

2018.06.07
2018.06.06                      355.0                355.0                         339,988,567  Ган алт нэмэх ХХК 

2018/06/07 - 
2018/07/30

10% Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. 0% Б.Энхбилэг 99233970

28
251 дүгээр цэцэрлэгийн гадна тохижилт тоглоомын
талбай /БЗД, 19 дүгээр хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.05.28 

2018.06.07
2018.06.11                        20.0                  20.0                           19,999,090  ОДБДН ХХК 

2018/06/19 - 
2018/08/20

15%
Гэрээ баталгаажсан. Эскиз зураг батлагдсан. Ажлын зураг төсөв
боловсруулагдаж байна.

0% О.Хөвсгөл 99078014

29
15 дугаар хорооллын 204 дүгээр байрны гадна
халаалт, хэрэгцээний халуун хүйтэн усны шугам
солих ажил /БЗД, 5 дугаар хороо/ Н

ТХ
О 2018.06.14 

2018.06.15
2018.06.19                        66.1                  66.1                           53,315,973 Баялаг говь ХХК

2018/06/25 - 
2018/08/15

5%
Гэрээ баталгаажсан. Талбайд засварын ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил 
хангагдаж байна.

0%
З.Мөнхчимэг 
99013956

30

13 дугаар хороолол 6, 7 дугаар байрны худаг
хүртэлх халаалт, хэрэгцээний халуун хүйтэн усны
магистраль шугам шинэчлэн солих ажил /БЗД, 15
дугаар хороо/

Н
ТХ

О 2018.06.14 
2018.06.15

2018.06.19                        75.0                  75.0                           69,989,318 БЗХ ХХК
2018/06/25 - 
2018/08/01

5%
Гэрээ баталгаажсан. Талбайд засварын ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил 
хангагдаж байна.

0%
З.Мөнхчимэг 
99013956

31
Цахлайн дээд хэсгийн үерийн усны хамгаалалт,
далан байгууламж барих түлхүүр гардуулах
нөхцөлтэй ажил /БЗД, 24 дүгээр хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.06.13 

2018.06.25
2019.06.29                        25.0                  25.0                           23,850,314 Ньюконстракшн ХХК 2%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.29-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

32
Гэрэлтүүлгийн ажил /Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр
хороо/-д түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй Н

О
Н
ХС

2018.03.20 
2018.04.02
2018.06.27 
2018.06.28

2018.07.04                        40.0                  40.0                           39,921,972 
Баянзүрх Прогресс 

ХХК 2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.04-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа.

0%
Б.Энхбаатар 
99715027 

33
Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй хүүхдийн тоглоомын
талбай /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар
хороо/-н ажил УТ

ХО 2018.07.02 
2018.07.03

                       70.0                  70.0                           64,300,000 Девсофт ХХК 2%
Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.03-ны өдөр ирсэн. Тендерийн 
материалтай танилцаж байна.

0%

6 БАГАНУУР ДҮҮРЭГ                   2,340.0             1,340.0                      2,167,547,784 33% 0%                                      -   

1

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Багануур дүүрэг/

Н
О
Н
ХС 2018.05.10 

2018.05.18
2018.05.21                        60.0                  60.0                           60,000,000 

 Цагаан толгой нуур 
ХХК 

2018/05/29 - 
2018/07/25

35%
Гэрээ баталгаажсан. Сагсны шитний хашаа болон талбайн цутгалт авсан.
Резинэн хавтан суулгаж байна.

0% О.Хөвсгөл 99078014

2

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Усан
хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд
холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун
цэврийн байгууламж барих" ажил Багц

№

4: 194
дүгээр цэцэрлэг, /Багануур дүүрэг, 5 дугаар хороо/

Н
ТХ

О 2018.05.16 
2018.05.23

2018.05.07                        80.0                  80.0                           74,810,598 Модерн хас ХХК
2018/05/24 - 
2018/08/25

10%
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төслийн ажил бүрэн дууссан. Магадлалын
ерөнхий дүгнэлт авахаар материалаа илгээгээд байна.

0% Н.Энхбаяр 88069404
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Ажлын 
тоо

Төсөл, арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр
Зөвлөмж 

гарсан, ирсэн 
огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан төсөв 
/сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв /сая.төг/ 
 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

3
Багц 8: Зоонозын өвчин судлалын төвийн дотор 
засварын ажил Н

ТХ
О 2018.05.11 

2018.05.25
2018.05.11                       40.0                  40.0                            35,074,063  Очтэнхлэг ХХК 

 2018/05/29 - 
2018/07/29 

90%
Паркет хийгдэж дууссан, цонх суулгах ажил хийгдэж дууссан. Комисс
ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулж байна.

0% О.Хөвсгөл 99078014

4
Багц 6: Багануур дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн
дотор засвар, дотор сантехникийн засвар Н

ТХ
О 2018.05.11 

2018.05.25
2018.05.11                        60.0                  60.0                           58,836,362 СДММ ХХК

2018/05/15 - 
2018/07/25

55%
Шилэн фасадны рам угсарсан. Цонхны буулгалт болон дээврийн дулаалга,
фандус хийгдсэн байна. Шилэн фасадны тааз хийгдсэн буулгалтын ажил
дууссан. Будгийн ажил хийгдэж байна

0% О.Хөвсгөл 99078014

5
Багануур дүүргийн 131 дүгээр цэцэрлэгийн их
засвар Н

ТХ
О 2018.06.19 

2018.06.20
2018.06.25                      100.0                100.0                           88,826,761 Зууны сод хийц ХХК

2018/07/03 - 
2018/09/30

5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.25-ны өдөр хүргүүлсэн.Гэрээ
баталгаажих шатандаа.

0% О.Хөвсгөл 99078014

6 Цагдаагийн хэлтсийн барилга /БНД, 1 дүгээр хороо/

Н
ТХ

О

2018.06.26 
2018.06.27 
2018.06.26 
2018.06.29

2018.06.29                   2,000.0             1,000.0                      1,850,000,000 ЭН АР ХХК 5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.29-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдах шатандаа.

0% О.Хөвсгөл 99078014

2 БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ                        80.0                  80.0                           78,371,889 6% 0%                                      -   

1

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Багахангай дүүргийн 2-р хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.05.10 

2018.05.18
2018.05.21                        60.0                  60.0                           58,472,239 Грандзевс ХХК 2018/05/29 - 

2018/07/19
7% Гэрээ баталгаажсан. Зураг , төсөв магадлал хийлгэж байна. 0%

Д.Батсүх
99131710

2
Жишиг гудамж байгуулах /БХД, 2 дугаар хороо/ 
/түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/ Н

О
Н
ХС 2018.05.23 

2018.05.25
2018.05.30                        20.0                  20.0                           19,899,650 Өргөнговь ХХК

2018/06/08 - 
2018/07/30

4% Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
Д.Батсүх

99131710

46 СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ                   6,570.4             5,570.4                      5,205,348,158 46% 16%                     832,462,250 

1

Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороололд 
Халамжийн орон сууцны В блокын барилга 
угсралтын ажлын гүйцэтгэлд хийсэн магадлалын 
ерөнхий дүгнэлтэд заасан нэмэлт ажил

Н
ТХ

О 2018.01.31 
2018.02.01

2018-02-01                      678.1                678.1                         678,123,151 
Баярс констракшн 

ХХК
2013/10/02 - 
2016/06/02

100%
Тус ажил нь 2013-2016 онд хийгдэж дуусан 2016 оны 06 сарын 02-ны 
өдрийн 2016/36 тоот барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад 
хүлээлгэн өгсөн комиссын актыг баталгаажуулсан.

100%                     678,123,151 
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

2
Дундын оффисын уулзалт, хэлэлцүүлэгийн
танхимын засвар Н

ТХ
О

2018.01.04 
2018.01.16 
2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                       70.0                  70.0                            69,325,205 Түрүү гарав ХХК
2018/02/21 - 
2018/04/21

100%
Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/08-ны өдрийн
2018/181 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.

60%                       41,802,418 
С.Баасансүрэн 

88062320

3 Инкубатор оффисын засвар

Н
ТХ

О

2018.01.04 
2018.01.16 
2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                        60.0                  60.0                           59,817,094 Түрүү гарав ХХК
2018/02/21 - 
2018/04/21

100%
Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/08-ны өдрийн
2018/180 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.

76%                       45,731,670 
С.Баасансүрэн 

88062320

4 Ажилчдын оффисын засвар

Н
ТХ

О

2018.01.04 
2018.01.16 
2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                        30.0                  30.0                           29,704,328 Түрүү гарав ХХК 2018/02/21 - 
2018/04/21

100%
Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/08-ны өдрийн
комиссын акт баталгаажсан.

0%
С.Баасансүрэн 

88062320

5
Инновацийн төвийн ариун цэврийн өрөө, угтан 
авах хэсгийн засвар Н

ТХ
О

2018.01.04 
2018.01.16 
2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                        50.0                  50.0                           49,616,605 
Экструд констракшн 

ХХК
2018/02/21 - 
2018/04/21

100%
Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/14-ний өдрийн
2018/199 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.

0%
С.Баасансүрэн 

88062320

6 Дундын оффисын лоунж, номын сангийн засвар

Н
ТХ

О

2018.01.04 
2018.01.16 
2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                        78.0                  78.0                           77,598,657 
Экструд констракшн 

ХХК
2018/02/21 - 
2018/04/21

100%
Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/14-ний өдрийн
2018/200 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.

0%
С.Баасансүрэн 

88062320

7 Дундын оффисын ажиллах талбай засвар

Н
ТХ

О

2018.01.04 
2018.01.16 
2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                        56.0                  56.0                           55,269,398 
Профэшнал сивил 

инженеринг 
констракшн ХХК

2018/02/21 - 
2018/04/21

100%
Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/14-ний өдрийн
2018/195 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.

48%                       26,461,972 
С.Баасансүрэн 

88062320

8
Инновацийн төвийн сургалт, зөвлөхүүдийн 
танхимын засвар Н
ТХ

О 2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                        50.0                  50.0                           49,763,001 
Профэшнал сивил 

инженеринг 
констракшн ХХК

2018/02/21 - 
2018/04/21

100%
Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан.  2018/196 дугаартай 
комиссын акт баталгаажив.

81%                       40,343,039 
С.Баасансүрэн 

88062320
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санхүүжих 
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 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

9

Сүхбаатар дүүрэг 10 дугаар хороо 7 дугаар
хорооллын 32а дугаар байрны гадна бохирын
худгаас БХ-1-аас БХ-14 худаг хүртэлх ариутгах
татуургын шугам солих ажил

Н
ТХ

О 2018.04.06 
2018.04.10

                      65.3                  65.3                            58,240,432 Өндөр бар ХХК Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцаасан. 0%
Х.Энхбаясгалан 

99064101

10
Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороонд Ус түгээх
байр барих ажил Багц-1 /Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй/ Н

О
Н
ХС 2018.04.13 

2018.04.13
2018-04-20                       50.0                  50.0                            43,301,784 Жавхлант богд ХХК 2018/05/01 - 

2018/08/01
15%

Гэрээ баталгаажсан. Хуучин худгийн барилга буулгасан. Түлхүүр гардуулах
нөхцөлтэй ажлын зураг төслийн ажил гүйцэтгэж байна

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

11
Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороонд Ус түгээх 
байр барих ажил Багц-2 /Түлхүүр гардуулах 
гэрээний нөхцөлтэй/ Н

О
Н
ХС 2018.04.13 

2018.04.13
2018-04-20                       60.0                  60.0                            53,476,542 

Ханжаргалант стоунс 
ХХК

2018/04/30 - 
2018/07/30

10% Гэрээ баталгаажсан. Зураг төслийн ажил гүйцэтгэж байна 0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

12 Гэрэлтүүлгийн ажил 1 /СБД 13 дугаар хороо/

Н
О
Н
ХС

2018.04.20 
2018.05.03 
2018.05.10 
2018.05.11

2018-05-11                     110.0                110.0                          105,576,494  Спейшлтим Ап ХХК 
2018/05/21 - 
2018/07/04

80%

Гэрээ баталгаажсан. Зураг төслийн ажил хийгдэж байна. НАЗХГ болон
Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хөгжүүлэх төслийн нэгжтэй
гэрэлтүүлгийн трассыг зөвшилцөв. Зураг төсвийг магадлалд хүргүүлсэн.
Газар шорооны ажил хийгдэж дуусаж гэрэлтүүлгийн шонгууд
суурилуулсан.

0%
Б.Баясгалан 
99055436

13 3 дугаар байрны хаяавч /СБД, 2 дугаар хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.05.08 

2018.05.10
2018-05-16                         4.0                     4.0                              3,995,000 

 Соёолонгийн тоос 
ХХК 

2018/05/24 - 
2018/06/29

90% Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

14 28 дугаар байрны хаяавч /СБД, 2 дугаар хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.05.08 

2018.05.10
2018-05-16                         3.8                     3.8                              3,799,000 

Соёолонгийн тоос 
ХХК

2018/05/24 - 
2018/06/29

90% Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

15 44 дүгээр байрны хаяавч /СБД, 3 дугаар хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.05.08 

2018.05.10
2018-05-14                          4.0                     4.0                             3,998,000 

Соёолонгийн тоос 
ХХК

2018/05/24 - 
2018/06/29

90% Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

16 40 дүгээр байрны хаяавч /СБД, 3 дугаар хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.05.08 

2018.05.10
2018-05-14                          4.2                     4.2                             4,195,000 

Соёолонгийн тоос 
ХХК

2018/05/24 - 
2018/06/29

90% Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

17
143 дугаар цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засвар 
/СБД, 1 дүгээр хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.05.10 

2018.05.14
2018-05-16                        46.6                  46.6                           46,432,890 

Төгс байшин 
констракшн ХХК

2018/05/24 - 
2018/07/01

10% Гэрээ баталгаажсан.  Ажил эхлүүлэхээр бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

18
54 дүгээр цэцэрлэгийн дээврийн засвар /СБД, 3 
дугаар хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.05.10 

2018.05.14
2018-05-16                        35.2                  35.2                           35,198,591 Ургах сити ХХК

2018/06/07 - 
2018/07/25

5% Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажсан. 0%
С.Баасансүрэн 

88062320

19
11 дүгээр хорооны 64 дүгээр байрны дээврийн
засвар хийх Д

Х 2018.05.16 
2018.05.17

2018.05.21                        45.6                  45.6                           45,465,863 
Сэлэнгэ хур ундрам 

ХХК
2018/05/29 - 
2018/07/10

10% Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн 1 үеийг хар цаас наасан. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

20
1 дүгээр хороо, 50 дугаар байрны дээврийн засвар
хийх Д

О
Н
ХС 2018.05.16 

2018.05.17
2018.05.21                        62.4                  62.4                           61,919,413 Нэгдэл трейд ХХК

2018/06/11 - 
2018/07/25

20% Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн буулгалтын ажил хийгдэж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

21
2 дугаар хороо, 27 дугаар байрны дээврийн засвар
хийх Д

О
Н
ХС 2018.05.16 

2018.05.17
2018.05.22                        79.9                  79.9                           77,467,161 Аяа ХХК

2018/06/07 - 
2018/07/20

25% Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн буулгалтын ажил хийгдэж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

22

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын 
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах 
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил 
/Сүхбаатар дүүргийн 20 дугаар хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.05.10 

2018.05.18
2018.05.21                        65.0                  65.0                           65,000,000 

Сэлэнгэ хур ундрам 
ХХК

2018/05/29 - 
2018/08/01

15% Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

23

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.05.10 

2018.05.18
2018.05.22                       65.0                  65.0                            64,900,000 Дөл БГМ ХХК

2018/05/30 - 
2018/08/05

15% Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

24 1-р хороо, 50-р байрны орчим гэрэлтүүлэг хийх

Д
О
Н
ХС 2018.05.16 

2018.05.21
2018.05.23                       26.5                  26.5                            24,352,111 Чинбат ХХК 2018/06/04 - 

2018/06/29
90% Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл хангаж байна. 0%

Б.Баясгалан 
99055436

25
7-р хороо, 12, 15, 21-р байрны орчим гэрэлтүүлэг 
хийх Д

О
Н
ХС 2018.05.16 

2018.05.21
2018.05.23                       25.7                  25.7                            22,797,484 Чинбат ХХК 2018/06/04 - 

2018/06/29
90% Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл хангаж байна. 0%

Б.Баясгалан 
99055436

26 1-р сургуулийн дээврийн засвар хийх

Д
О
Н
ХС 2018.05.16 

2018.05.21
2018.05.24                        79.8                  79.8                           74,784,965 Хөлөг од ХХК

2018/06/04 - 
2018/07/09

5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.05.24-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа.

0%
С.Баасансүрэн 

88062320

27
135-р цэцэрлэгийн Б блокийн гадна фасадны 
засварын ажил Д

О
Н
ХС 2018.05.16 

2018.05.21
2018.05.24                        41.2                  41.2                           41,000,230 Цэгц нум ХХК 2018/06/04 - 

2018/07/04
85% Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл хангаж байна. 0%

Ц.Амарбаясгалан 
99906080
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%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

28
131-р бага сургууль, 216-р цэцэрлэгийн 
цогцолборын эдэлбэр газарт тохижилт хийх Д

О
Н
ХС 2018.05.16 

2018.05.21
2018.05.24                        54.7                  54.7                           54,500,000 Тэнгэрлэг ой ХХК 2018/06/04 - 

2018/07/04
60%

Гэрээ баталгаажсан. Гадна талбайн ажил хийгдсэн. Тоглоом суурилуулах
ажил хийгдэхээр бэлтгэж байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

29
18-р хороо, Бэлхийн 45, 51, Гүнжийн 43, 44-р 
гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх Д

Х 2018.05.16 
2018.05.21

2018.05.23                        67.8                  67.8                           67,563,736 Вилл вест ХХК 2018/06/04 - 
2018/07/04

90% Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл хангаж байна. 0%
Б.Баясгалан 
99055436

30
16-р хороо, Бэлхийн 33-5, 33-6, 33-7-р гудамжинд 
гэрэлтүүлэг хийх Д

Х 2018.05.16 
2018.05.21

2018.05.23                        51.2                  51.2                           48,455,286 Цацрах хангай ХХК
2018/06/04 - 
2018/06/25

90%
Гэрэлтүүлгийн шонгууд суурилуулсан. СИП кабель таталт хийгдэж дууссан. 
Комисс ажиллуулах бэлтгэл хангаж байна.

0%
Б.Баясгалан 
99055436

31
6 дугаар хорооны 34-р байрны дээврийн засвар
хийх Д

Х 2018.05.16 
2018.05.21

2018.05.24                        64.3                  64.3                           58,904,397 Проксител ХХК 2018/06/04 - 
2018/07/09

45% Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн 1 үеийг хар цаас наасан. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

32
Багц 2: Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн 
төвийн засварын ажил Н

ТХ
О 2018.05.11 

2018.05.25
2018.05.11                        60.0                  60.0                           49,857,072 Онон бридж ХХК

2018/05/30 - 
2018/08/02

50%
Гэрээ баталгаажсан. Сувиллын барилгын дээврийн 1-р үеийн хар цаас 
наасан. Дотор засварын ажил хийгдэж байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

33
Жишиг гудамж байгуулах /СБД, 15 дугаар хороо/ 
/түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/ Н

О
Н
ХС 2018.05.23 

2018.05.25
2018.06.05                        80.0                  80.0                           79,096,847 Тайшир-Өргөө ХХК

2018/06/21 - 
2018/08/30

20% Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

34

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын 
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах 
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил 
/Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.05.21 

2018.05.30
2018.06.05                        60.0                  60.0                           60,000,000 

Аббадон констракшн 
ХХК

2018/06/18 - 
2018/08/20

5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.05-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

35
16-р хороо, Бэлхийн 11-32, 33-2, 33-4-р
гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх Д

Х 2018.05.29 
2018.05.30

2018.06.05                       62.9                  62.9                            62,860,748 Зойсгуард ХХК
2018/06/13 - 
2018/07/20

5%
2018.06.05-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдах шатандаа 0%

Б.Баясгалан 
99055436

36 7-р хороо, 7/1-р байрны дээврийн засвар хийх

Д
О
Н
ХС 2018.06.06 

2018.06.07
                       30.2                  30.2                           29,993,821  Эвцэг хайрхан ХХК Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа. 0%

Ц.Амарбаясгалан 
99906080

37
Цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбайн тохижилт
/Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 143 дугаар
цэцэрлэг/ УТ

ХО 2018.06.08 
2018.06.08

2018.06.14                      100.0                100.0                           88,998,116  Нүүнэт ХХК 
2018/06/19 - 
2018/08/01

10% Гэрээ батлагдсан. Ажил эхлэхээр бэлтгэж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

38

Бага тойруугийн 39 дүгээр байрнаас 50 дугаар
байр хүртэлх гадна дулаан, хэрэгцээний усны
шугамуудыг шинээр угсрах ажил /СБД, 7 дугаар
хороо/

Н
ТХ

О 2018.06.14 
2018.06.15

2018.06.20                      221.0                221.0                         189,515,811 Хангилцаг ХХК 5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.20-нд  хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих 
шатандаа 0%

Х.Энхбаясгалан 
99064101

39
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн
барилга 240 ор /Улаанбаатар хот, Сүхбаатар
дүүрэг, 10 дугаар хороо/ УТ

ХО 2018.06.12 
2018.06.12

2018.06.12                   3,500.0             2,500.0                      2,247,101,012 Сан эрчим ХХК
2018/06/13 - 
2018/12/03

2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.02-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
баталгаажих шатандаа.

С.Баасансүрэн 
88062320

40 18/3 дугаар байрны бичил тохижилт

Н
О
Н
ХС 2018.06.19 

2018.06.21
                       35.0                  35.0                           34,970,000 

Тэнгэрийн модон 
багана ХХК 2%

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.06.21-ний өдөр ирсэн. Гэрээ 
байгуулах мэдэгдэл хүргүүлж байна.
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41
23 дугаар байрны гадна фасад засвар /СБД, 10
дугаар хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.06.13 

2018.06.28
2018.07.05                        60.0                  60.0                           58,993,801 

Төгс тохижилт 
констракшн ХХК

2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.05-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа.

Ц.Амарбаясгалан 
99906080

42
17 дугаар байрны гадна фасад засвар /СБД, 10
дугаар хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.06.13 

2018.06.28
2018.07.05                        50.0                  50.0                           47,226,066 

Төгс тохижилт 
констракшн ХХК 2%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.05-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа.

Ц.Амарбаясгалан 
99906080

43
26 дугаар байрны зүүн хойд талд авто зогсоол
/СБД, 2 дугаар хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.07.02 

2017.07.05
                       32.3                  32.3                           28,054,168 Арвин сан тех ХХК 2%

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.05-ны өдөр ирсэн. Гэрээ байгуулах 
мэдэгдэл хүргүүлж байна.

44
14 дүгээр хорооны Өнөр өрхийн эмнэлгийг цэвэр
усны шугамд холбох, бохирын цооног засварлах Д

Х 2018.07.03 
2017.07.05

                       25.0                  25.0                           24,928,125 Эйч Юу Эл Ди ХХК 2%
Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.05-ны өдөр ирсэн. Гэрээ байгуулах 
мэдэгдэл хүргүүлж байна.

45 6 дугаар хороо, 46-р байрны дээврийн засвар хийх Д
Х 2018.06.29 

2017.07.05
                       21.6                  21.6                           21,260,217 Арвин сан тех ХХК 2%

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.05-ны өдөр ирсэн. Гэрээ байгуулах 
мэдэгдэл хүргүүлж байна.

46
18-р хороо, Бэлхийн 48, 49-р гудамжинд
гэрэлтүүлэг хийх Д

Х 2018.07.03 
2017.07.05

                       48.1                  48.1                        47,950,536.0 Эм Ти Ай Повер ХХК 2%
Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.05-ны өдөр ирсэн. Гэрээ байгуулах 
мэдэгдэл хүргүүлж байна.

43 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ                 12,695.5             9,230.0                    11,823,701,439 47% 4%                     502,492,791 

1
"Монгол наадам цогцолборын агуулахын
халаалтын ажил Н

ТХ
О 2017.12.06 

2017.12.06
2017.11.30 150.0 150.0                         149,453,532 "ЭЭБТ" ХХК

2017/12/08 
2018/01/30 
2018/07/01

90% Гэрээт ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хийгдэж байна. 80%                     119,460,169 
Д.Оюунжаргал 

99875626

2
Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хороонд Ус
түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй/ Н

О
Н
ХС 2018.02.15

2018.02.20
2018.02.22 45.0 45.0                           43,774,040 Хүчит чулуут ХХК

2018/03/07 - 
2018/07/30

90%
Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллуулахаар
хүлээгдэж байна.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

3
Хөл бөмбөгийн талбай засварлах ажил /СХД, 13
дугаар хороо, 8, 9 дүгээр байрны дунд/ түлхүүр
гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Н

О
Н
ХС 2018.02.21

2018.02.21
2018.02.28                       20.0                  20.0                            19,800,005 Агар дүнз ХХК

2018/03/09 - 
2018/06/01

95%
Ажил дууссан. Комисс 2018 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр ажилласан.
Комиссын акт баталгаажих шатандаа явж байна.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

4
Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажил /СХД, 14 дүгээр
хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ Н

О
Н
ХС 2018.02.22

2018.02.23
2018.02.28                       60.0                  60.0                            59,978,521 Монгол тохь ХХК

2018/03/09 - 
2018/06/11

70%
Талбай дээр хуучин сүүдрэвч хавтан буулгах ажил хийгдэж байна. Хөл 
бөмбөгийн талбайн цутгалт, сүүдрэвч, явган хүний хавтан тавих, модон 
хашаа, сандал суурилуулах, зүлэгжүүлэлтийн ажил хийгдэж байна.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

5 Гэрэлтүүлгийн ажил /СХД, 21 дүгээр хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.02.09

2018.02.13
2018.02.23                        33.0                  33.0                           31,802,580 Мөнхтулга уянга ХХК

2018/02/23-
2018/05/31

100%
Гэрэлтүүлгийн угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018 оны 06 дугаар
сарын 26-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан.
Комиссын акт баталгаажсан.

0%
Д.Оюунтуул 
89008338

6
Хүүхдийн тоглоом худалдан авч суурилуулах /СХД, 
12-р хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.02.22

2018.02.23
2018.03.07                        20.0                  20.0                           19,890,000 Эм эн эс жи ХХК

2018/03/16 - 
2018/05/01

100%
Ажил бүрэн дуусаж, 2018/06/13-ны өдөр комисс ажилласан. Акт 
баталгаажсан.

0% Ч.Ганчөдөр 88114440

7
Хорооны байрны тохижилт тоног төхөөрөмж /СХД, 
15-р хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.02.22

2018.02.23
2018.03.07                        20.0                  20.0                           18,144,000 Модерн хас ХХК

2018/03/16 - 
2018/04/30

100%
Ажил бүрэн дуусаж, 2018/06/13-ны өдөр комисс ажилласан. Акт 
баталгаажсан.

0% Ч.Ганчөдөр 88114440

8
Автомашины зогсоол байгуулах /СХД, 14-р хороо,
12, 13 дугаар байр орчим/

НОНХС
2018.02.22
2018.02.23

2018.03.07                        20.0                  20.0                           19,425,381 Төрөлх мөрөн ХХК

2018 оны 04-р сарын 18-ний өдрийн 2/873 тоот албан бичгээр 
үнэлгээний хороонд зөвлөмжийг буцаасан. 2018 оны 04-р сарын 18-ний 
өдрийн 2/874 тоот албан бичгээр Төрөлх мөрөн ХХК-д мэдэгдэл хүчингүй 
болсон тухай албан тоот хүргүүлсэн болно.

0% Ч.Ганчөдөр 88114440

9
188, 244 дүгээр цэцэрлэгийн анги танхим
тохижуулах /СХД, 22-р хороо/ Н

О
Н
ХС

2018.02.22 2018.03.07                       20.0                  20.0                            19,900,000 Орчлон тулга ХХК
2018/03/16 - 
2018/04/16

100%
Ажил дууссан. 2018.05.01-ний өдөр комисс ажилласан. 2018.05.04-нд 
комиссын акт баталгаажсан.

100%                       19,900,000 Ч.Ганчөдөр 88114440

10
Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах /СХД, 3-р
хороо/ Н

О
Н
ХС

2018.02.22 2018.03.07                       30.0                  30.0                            29,709,900 
Грандлайн прожект 

ХХК
2018/03/16 - 
2018/04/30

100%
Ажил дууссан. 2018.05.01-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт
баталгаажсан.

0% Ч.Ганчөдөр 88114440

11
Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах, иргэний
танхимд номын сан байгуулах /СХД, 2, 3-р хороо/ Н
О
Н
ХС

2018.02.22 2018.03.07                       35.0                  35.0                            33,272,800 ЦТУ ХХК
2018/03/22 - 
2018/04/22

100%
Ажил дууссан. 2018.05.01-ний өдөр комисс ажилласан. 2018/05/05-нд
комиссын акт баталгаажсан.

100%                       33,272,800 Ч.Ганчөдөр 88114440
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12
Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороонд ус
түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй/ Н

О
Н
ХС 2018.03.01

2018.03.05
2018.03.12                       45.0                  45.0                            43,305,889 Баялаг говь ХХК

2018/03/23 - 
2018/06/15

90%
Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллуулахаар
хүлээгдэж байна.

48%                       20,761,116 
Б.Баттэмүүжин 

99124912

13
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороонд ус
түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй/ Н

О
Н
ХС 2018.03.01

2018.03.05
2018.03.12                       45.0                  45.0                            42,873,140 Барнаб ХХК 2018/03/23 - 

2018/06/30
90%

Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллуулахаар
хүлээгдэж байна.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

14

Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо,
Нарийны хэсэг, СХД-ийн 21-р хороо Ногоон толгой
355-ын Баруун хэсэг, СХД-ийн 21-р хороо Ногоон
толгой 355-ын зүүн хэсгүүдэд цахилгаан цахилгаан
эрчим хүчээр хангах угсралтын ажил. Багц-2

Н
ЗД

 н
өө

ц

2018.04.04
2018.04.05

2018.04.09                     401.2                401.2                         396,385,867  Гэгээн Цайдам ХХК 2018/04/18 - 
2018/08/01

100%
Ногоон толгой 355-ын Зүүн хэсэг, Баруун хэсэг, Нарийны хэсгийн барилга 
угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.05.29-ний өдөр байнгын 
ашиглалтад оруулах комисс ажиллав. Комиссын акт баталгаажсан.

78%                     309,098,706 
Д.Оюунтуул 
89008338

15
Гудамж талбайн камержуулалт СХД-ийн 10 дугаар
хороо /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/ Н

О
Н
ХС 2018.04.13

2018.04.18
2018.04.20                        36.5                  36.5                           35,758,987 Ай Ти Систем ХХК

2018/05/01 - 
2018/06/29

85%
Ажлын зураг төсөв батлагдсан. 4 ширхэг камерын шон суурилуулсан.
Камер суурилуулсан. Газардуулгын ажил хийгдсэн. Цахилгааны холболт
хийгдэж байна.

0%
Д.Оюунтуул 
89008338

16
Гудамж талбайн камержуулалт СХД-ийн 11 дүгээр
хороо /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/ Н

О
Н
ХС 2018.04.13

2018.04.18
2018.04.20                       36.5                  36.5                            35,924,571 Ай Ти Систем ХХК

2018/05/01 - 
2018/06/29

85%
Ажлын зураг төсөв батлагдсан. 4 ширхэг камерын шон суурилуулсан.
Камер суурилуулсан. Газардуулгын ажил хийгдсэн. Цахилгааны холболт
хийгдэж байна.

0%
Д.Оюунтуул 
89008338
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Ажлын 
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%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

17
Гудамж талбайн камержуулалт СХД-ийн 28 дугаар
хороо /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/ Н

О
Н
ХС 2018.04.13

2018.04.18
2018.04.20                        37.0                  37.0                           35,545,996 Юнайтед хангай ХХК

2018/05/01 - 
2018/06/29

85%
Ажлын зураг төсөв батлагдсан. 4 ширхэг камерын шон суурилуулсан.
Камер суурилуулсан. Газардуулгын ажил хийгдсэн. Цахилгааны холболт
хийгдэж байна.

0%
Д.Оюунтуул 
89008338

18
Орчлон хорооллын гадна талын камержуулалт,
хүүхдийн тоглоомын талбай /СХД, 27 дугаар хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.04.25

2018.04.26
2018.05.01                        40.0                  40.0                           39,980,915 ЦТУ ХХК 2018/05/09 - 

2018/07/20
10% Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг боловсруулагдаж байна. 0%

С.Ариунтуул 
96648787

19
Гудамж талбайн камержуулалт /СХД 23 дугаар
хороо/ Түлхүүхр гардуулах нөхцөлтэй Н

О
Н
ХС 2018.04.13

2018.05.02
2018.05.04                        25.0                  25.0                           24,750,000 Би Си Ти ХХК 2018/05/14 - 

2018/07/20
30%

Ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. Холбогдох байгууллагуудтай зураг
төсөв зөвшилцөж байна. Камерын суурилуулах шон босгох ажил хийгдэж
байна.

0%
Д.Оюунтуул 
89008338

20
Цагдаагийн хуучин байрыг засч тохижуулах /СХД, 4
дүгээр хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.05.08 

2018.05.10
2018.05.14                        20.0                  20.0                           19,514,276 

Намнанхайрхан 
констракшн ХХК

2018/05/22 - 
2018/06/22

5%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн
2/1135 дугаартай хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажсан. Засвар хийх барилга
дээр цагдаагийн 2 албан хаагч амьдардаг нүүлгэн шилжүүлэх ажил
хийгдээгүй ажил эхлээгүй байна. Ажил нүүлгэн шилжүүлэх ажил дуусаагүй
гэрээ сунгах хүсэлт ирүүлсэн. 2018 оны 06 дугаар сарын 28-ний өдрийн
техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж гэрээний хугацааг сунгахаар
шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа явж байна.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

21
Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга
байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1, 2, 3, 20
дугаар хороо/, /Е-2 сувгийн ПК2+50-ПК8+73/ Н

ТХ
О

2018.05.01 
2018.05.14 
2018.06.15 
2018.06.18

2018.05.16                   1,000.0             1,000.0                         877,158,179 
Төрөлх мөрөн ХХК, 
Цонбон тоосго ХХК-
иудын түншлэл

2% Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа. 0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

22
25 дугаар байрны дээврийн засвар /СХД 16 дугаар
хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.05.17 

2018.05.18
2018.05.22                        86.4                  86.4                           85,954,063 СДММ ХХК

2018/05/30 - 
2018/07/09

45% Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн ажил хийгдэж байна. 0%
Б.Туяажаргал 

88089881

23

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Сонгинохайрхан дүүргийн 11-р хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.05.10 

2018.05.18
2018.05.21                        60.0                  60.0                           59,854,359 Чойсамбуу  ХХК 2018/05/29 - 

2018/07/13
12% Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг боловсруулагдаж байна. 0%

С.Ариунтуул 
96648787

24

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Сонгинохайрхан дүүргийн 1-р хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.05.10 

2018.05.18
2018.05.21                        60.0                  60.0                           59,934,294 

Цэнгэл консракшн 
ХХК

2018/05/29 - 
2018/07/30

12% Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг боловсруулагдаж байна. 0%
С.Ариунтуул 
96648787

25
СХД-н 19-р хороо орон сууцны байрны дээврийн
засварын ажил Н

О
Н
ХС 2018.05.15 
2018.05.22

2018.05.24                      130.0                130.0                         121,394,581 
Дулаан хайрхан 
консртакшн ХХК

2018/06/04 - 
2018/07/20

60%

Гэрээ баталгаажсан. 19 дүгээр хороо 8Б байрны дээврийн хуулалт,
цементэн тэгшилгээ, хөрсжүүлэлт, чулуугүй, чулуутай хар цаас наагдаж
дууссан. 10-р байрны дээврийн хуулалтын ажил дуусаж цементэн
тэгшилгээ хөрсжүүлэлтийн ажил хийгдсэн.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

26

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Усан
хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд
холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун
цэврийн байгууламж барих" ажил Багц

№

1: 188
дугаар цэцэрлэг /Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар
хороо/

Н
ТХ

О 2018.05.16 
2018.05.23

2018.05.16                        80.0                  80.0                           69,448,428 Хөлөг од ХХК 2018/05/24 - 
2018/07/25

20%
Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төслийг Конар ХХК боловсруулан НХТЕТГ
болон НБГ-тай зөвшөөрөлцөж магадлалд хянагдаж байна.

0%
Д.Оюунжаргал 

99875626

27
Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 480 суудал
/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй 1
дүгээр бага сургууль/ барих ажил УТ

ХО 2018.05.16 
2018.05.23

2018.05.08                   1,755.2                755.2                      1,719,544,168 
Солид констракшн 

ХХК
2018/05/25 - 
2019/08/27

10%
Гэрээ баталгаажсан. НХБЕТГ-т ажил эхлүүлэх материал бүрдүүлж өгсөн.
Ажил эхлэх бэлтгэл ажил хангаж байна.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

28
Сургуулийн өргөтгөл, спорт заалны барилга
/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй 2
дугаар бага сургууль/ барих ажил УТ

ХО 2018.05.24 
2018.05.25

2018.05.16                      630.1                630.1                         574,669,750 
Өндөр хайрхан 
дулаан ХХК

2018/05/25 - 
2018/11/15

10% Гэрээ баталгаажсан. Улаан шугам тавих ажил хийгдсэн. 0%
Б.Туяажаргал 

88089881
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29
Багц

№

5: Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн
төвийн 14-р төвийн дотор засвар, дээврийн засвар Н

ТХ
О 2018.05.11 

2018.05.25
2018.05.11                        50.0                  50.0                           45,308,372 Гээт ХХК 2018/05/30 - 

2018/07/02
85%

Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн буулгалт, цутгалтын ажил дуусаж хар цаас
наах ажил хийгдсэн. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангаж байна.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

30
Багц

№

3: Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн
төвийн Амбулатор-2 барилгын дотор засварын
ажил /Сонгинохайрхан дүүрэг 20-р хороо/ Н

ТХ
О 2018.05.11 

2018.05.25
2018.05.11                        50.0                  50.0                           45,250,972 Уул-Өвгөд ХХК 2018/05/30 - 

2018/07/02
79%

Гэрээ баталгаажсан. Дотор засал, цонхны тавцан буулгах ажлууд хийгдэж
байна. Дотор засал, хаалга суулгах, цонхны тавцан суулгах, паркетан шал
шахах, ажлууд хийгдсэн.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

31
Жишиг гудамж байгуулах /СХД, 4 дүгээр хороо/
/түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил/ Н

О
Н
ХС 2018.05.23 

2018.05.25
2018.06.05                        80.0                  80.0                           79,944,604 Чинбат ХХК 2018/06/13 - 

2018/08/17
10% Гэрээ баталгаажсан. Тохижилтын ажил хийгдэж байна. 0%

Б.Туяажаргал 
88089881

32
2 дугаар байрны дээврийн засвар /СХД, 12 дугаар
хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Н

О
Н
ХС 2018.05.17 

2018.05.25
2018.05.30                        61.2                  61.2                           61,199,367 Грэйт майнинг ХХК

2018/06/08 - 
2018/08/07

70% Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн мембран цаас наагдсан. 0%
Б.Туяажаргал 

88089881

33

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн
барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар хот,
Сонгинохайрхан дүүрэг, Жаргалант тосгон 116
дугаар цэцэрлэг/

УТ
ХО 2018.05.31 

2018.05.31
2018.05.21                      500.0                500.0                         460,188,900 

Дэлгэр констракшн 
ХХК

2018/06/08 - 
2018/08/01

10% Гэрээ баталгаажсан. Зургийн ажил хийгдэж байна. 0%
Б.Туяажаргал 

88089881

34 Иргэний танхимын засвар /23, 24-р хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.06.06 

2018.06.11
2018.06.19                        14.4                  14.4                           12,882,436 Зэндмэнэ тулга ХХК

2018/06/27 - 
2018/07/27

5%
Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.06.11-ний өдөр ирсэн. Гэрээ 
байгуулах мэдэгдэл 2018.06.19-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах 
шатандаа

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

35

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй
Сонгинохайрхан дүүргийн 6-р хороо 9 дүгээр
сургуулийн барилгын өргөтгөлийн /320 суудал/
ажил

УТ
ХО 2018.06.06 

2018.06.12
2018.06.15                   1,500.0                700.0                      1,339,000,000 Ди би ти би ХХК

2018/06/26 - 
2019/02/01

5%
Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.06.12-ны өдөр ирсэн. Гэрээ байгуулах 
мэдэгдэл 2018.06.15-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа 0%

Б.Туяажаргал 
88089881

36

Таван шар өргөө ОНӨААТҮГ-ын хуучин 1 дүгээр
хорооллын 14, 15, 16 дугаар байруудад шинээр
халаалт, халуун усны шугам хийх, халаалт халуун
усны цогц төхөөрөмж суурилуулах /СХД, 18 дугаар
хороо/

Н
ТХ

О

2018.04.27
2018.05.03
2018.06.14 
2018.06.15

2018.06.20                      124.8                124.8                         108,801,819 Энхшилтгээн ХХК 2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.20-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа.

0%
Д.Оюунжаргал 

99875626

37

Сонгинохайрхан дүүргийн 6-р хорооны нутаг
дэвсгэрт Ханын материалын орчимд хэрэгжүүлэх
"Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх" төслийн гадна
инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл,
барилга угсралтын ажил

Н
ТХ

О 2018.06.11 
2018.06.25

2018.06.15                   3,665.5             3,000.0                      3,387,878,813 
Билгүүн од 

констракшн ХХК
2%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.15-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа.

0%
Д.Оюунжаргал 

99875626

38
Гудамж талбайн камержуулалт /СХД, 8 дугаар
хороо /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/ Н

О
Н
ХС 2018.06.21 

2018.06.27
2018.07.02                        25.0                  25.0                           24,998,662 Баттод ХХК 2%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.02-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа.

0%
Д.Оюунтуул 
89008338

39

Москва хорооллын 133/1, 133/2, 133/3 дугаар
байрны зүүн талд, 133/2 дугаар байрны баруун
талд, 143, 141/2 дугаар байрны зүүн талд
гэрэлтүүлэг хийх /СХД, 29 дүгээр хороо/ /Түлхүүр
гардуулах нөхцөлтэй/

Н
О
Н
ХС 2018.06.21 

2018.06.27
2018.07.02                        30.0                  30.0                           29,634,395 

Энэржи Комплекс 
ХХК 2%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.02-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа.

0%
Д.Оюунтуул 
89008338

40
Нийтийн бие засах газар барих түлхүүр гардуулах
нөхцөлтэй ажил /СХД, 5 дугаар хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.06.13 

2018.06.28
2018.07.03                        70.0                  70.0                           69,856,400 ЦТУ ХХК 2%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.03-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа.

0%

41
58А байрны дээврийн засвар /СХД, 6 дугаар хороо/
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Н

О
Н
ХС 2018.06.22 

2018.06.29
2018.07.03                        51.7                  51.7                           51,565,343 Зэндмэнэ тулга ХХК 2%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.03-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881
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Батлагдсан төсөв 
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санхүүжих 
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 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

42
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн
барилга, 150 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан
дүүрэг, 22 дугаар хороо/ УТ

ХО 2018.06.29 
2018.06.29

2018.07.03                   1,500.0                500.0                      1,388,043,134 Түмэн Алт ХХК
2018/07/03 - 
2019/04/16

2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.03-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

43
Бохирын нөөц сав 2 ширхэгийг бэлтгэх /80 тн
багтаамжтай сав/ УТ

ХО 2018.06.26 
2018.06.27

                       32.0                  32.0                           32,000,000 Юу Би Жи ХХК 2% Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа. 0%
Д.Оюунжаргал 

99875626

23 ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ                   7,251.8             5,308.9                      6,929,347,762 38% 4%                     277,650,623 

1
Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилтын ажил
/ХУД, 1 дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтэй Н

О
Н
ХС 2018.02.21 

2018.02.21
2018.02.26                        48.0                  48.0                           47,625,236 Эрчимт цамхаг ХХК 2018/03/20 - 

2018/06/10
75%

Угсралтын ажил зураг, төсвийн дагуу хийгдэж байна. Байнгын ашиглалтад 
оруулах комисс 2018.06.25-ны өдөр ажиллав. Комиссын акт баталгаажих 
шатандаа байна.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

2
Сургууль, цэцэрлэг, орон сууцны хотхон дунд
анхааруулах самбар байрлуулах /ХУД, 1, 15 дугаар
хороо/ Н

О
Н
ХС

2018.02.22 2018.03.07                        22.0                  22.0                           21,898,852 
Буяннэмэх-Интер 

ХХК
2018/03/20 - 
2018/06/10

90%
Угсралтын ажил зураг, төсвийн дагуу хийгдэж байна. Байнгын ашиглалтад 
оруулах комисс 2018.06.25-ны өдөр ажиллав.Комиссын акт баталгаажих 
шатандаа байна.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

3 Гэрэлтүүлэг /ХУД, 15-р хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.02.22

2018.02.28
2018.03.01                        30.0                  30.0                           29,921,785 

Ар хөвчийн эрчим 
ХХК

2018/03/12 - 
2018/05/30

90% Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл хангаж байна. 0%
Б.Баясгалан 
99055436

4

Арьс ширний 80 айлын орон сууцны 10 дугаар
байрны 20 айлын орон сууцыг буулгаж, 40 айлын
орон сууцны барилга , байгууламж /гадна усан
хангамж, ариутгах татуурга, цахилгаан, холбооны
шугам сүлжээ/ барих ажил /Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй/

Н
ТХ

О 2018.03.30
2018.04.02

2018.04.02                      862.9                862.9                         857,112,924 
Гегатера Тех ХХК, 

Хангилцаг ХХК-иудын 
түншлэл

2018/04/12 - 
2018/07/20

80%
Дэд өртөөний барилгын өрлөгийн ажил хийгдсэн. Бохир усны цооногийн
суурийн ажил хийгдэж байна. Дэд өртөөний ажил хийгдэж дууссан. 10кВ-
ын кабель шугамын ажил хийгдэж байна.

32%                     277,650,623 
Б.Баясгалан 
99055436

5
19 дүгээр хороолол 10 дугаар байрны гадна талын
тоглоомын талбайн тохижилт /ХУД, 2 дугаар хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.03.27 

2018.04.04
2018.04.06                        35.0                  35.0                           34,999,920 Бодь хангай ХХК

2018/04/16 - 
2018/05/31

95%
Тохижилтын ажил зураг төсвийн дагуу хийгдэж дууссан. Ажил дууссан.
Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

6
2 дугаар хэсэг, хүүхдийн хорихын урд тоглоомын
талбайг шинэчлэн засварлаж тохижуулах, сагсны
шийд суурилуулах /ХУД, 11 дүгээр хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.03.27 

2018.04.04
2018.04.06                        50.0                  50.0                           49,700,812 Ууган орхон ХХК

2018/04/16 - 
2018/05/31

35%
Гэрээ байгуулагдсан. Тохижилтын ажил зураг төсвийн дагуу хийгдэж 
байна. Тоглоомын талбайн газар шорооны ажил хийгдсэн, мөн гадна 
төмөр хашаа хийгдсэн.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

7
Дэнжийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт /ХУД, 8
дугаар хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.03.27 

2018.04.04
2018.04.06                        40.0                  40.0                           39,936,663 Торгон зүлэг ХХК 2018/04/16 - 

2018/05/31
95%

Тохижилтын ажил зураг төсвийн дагуу хийгдэж дууссан. Ажил дууссан.
Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

8
38, 53 дугаар байрны дундах тохижилтын ажил
/ХУД, 12 дугаар хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.03.27 

2018.04.04
2018.04.06                        35.0                  35.0                           35,000,000 

Цагаан толгой нуур 
ХХК

2018/04/16 - 
2018/05/31

95%
Тохижилтын ажил дууссан. Комисс 2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр 
ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа 

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

9
Гэр хороолол гудамжны гэрэлтүүлэг /ХУД, 14
дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй Н

О
Н
ХС 2018.04.13

2018.04.18
2018.04.20                        35.0                  35.0                           34,506,309 

Гэгээн дулаан 
инженеринг ХХК

2018/05/01 - 
2018/07/02

80%
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил хийгдэж дууссан. Зураг төсөв
магадлал хийгдэж дууссан. Материал таталт хийгдсэн. Гэрэлтүүлгийн
шонгийн суурилуулалт хийгдэж байна.

0%
Б.Баясгалан 
99055436

10
UB таун орчмын гадна ариутгах татуургын ажил
695м /Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо/ Н

ТХ
О 2018.05.15

2018.05.17
2018.05.18                      460.0                460.0                         458,668,968 

Грийн ресурс 
констракшн ХХК

2018/05/28 - 
2018/07/15

50%
Гэрээ байгуулагдсан. Ажлын талбай дээр материал буусан. НАЗХГ-с авто
зам сэтлэх зөвшөөрөл хүлээгдэж байна.

0%
Г.Сувд-Эрдэнэ 

99238450

11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Ерөнхий
боловсролын ердийн сургуульд хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах зориулалтын орчин
бүрдүүлэх" ажил Багц

№

3: 60 дугаар сургууль /Хан-
Уул дүүрэг, 7 дугаар хороо/

Н
ТХ

О 2018.05.16 
2018.05.23

2018.05.04                        66.8                  66.8                           40,747,242 
Буурал чандмань 

ХХК
2018/05/23 - 
2018/07/01

10%
Гэрээ байгуулагдан баталгаажсан. Эскиз зураг батлагдсан. Ажлын зураг
хийгдэж байна.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083
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 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

12

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Усан 
хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд 
холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун 
цэврийн байгууламж барих" ажил Багц 

№

3: 135 
дугаар сургууль, 219 дүгээр цэцэрлэгийн 
цогцолбор /Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/

Н
ТХ

О 2018.05.16 
2018.05.23

2018.05.07                        80.0                  80.0                           71,371,549 
Вектор ус дриллинг 

ХХК
2018/05/23 - 
2018/08/10

15% Гэрээ байгуулагдсан. Ажлын зураг төсөв магадлалаар хянагдаж байна. 0%
Х.Энхбаясгалан 

99064101

13
Жишиг гудамж байгуулах /ХУД, 13 дугаар хороо/ 
/түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/ Н

О
Н
ХС 2018.05.23 

2018.05.25
2018.05.31                        80.0                  80.0                           79,996,876 НБНМДД ХХК 2018/06/06 - 

2018/07/25
10%

Гэрээ байгуулагдан баталгаажсан. Эскиз зураг батлагдсан. Ажлын зураг 
хийгдэж байна.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

14
18 дугаар байрны дээврийн засвар /ХУД 2 дугаар 
хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Н

О
Н
ХС 2018.05.17 

2018.05.25
2018.05.31                        64.6                  64.6                           64,500,000 Зана констракшн ХХК

2018/06/06 - 
2018/07/25

10%
Гэрээ байгуулагдан баталгаажсан. Эскиз зураг батлагдсан. Ажлын зураг 
хийгдэж байна.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

15
44 дүгээр байрны дээврийн засвар /ХУД, 1 дүгээр 
хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Н

О
Н
ХС 2018.05.18 

2018.05.25
2018.05.31                        64.6                  64.6                           64,240,685 Зэндмэнэ тулга ХХК 2018/06/06 - 

2018/07/25
5%

Гэрээ байгуулагдан баталгаажсан. Эскиз зураг батлагдсан. Ажлын зураг 
хийгдэж байна.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

16
Туул тосгоны эмнэлгийн барилга /Хан-Уул дүүрэг 13 
дугаар хороо/-ын ажил Н

ТХ
О 2018.05.30

2018.05.30
2018.05.30                   2,742.9             2,000.0                      2,490,287,839 Ньюконстракшн ХХК 2018/06/06 - 

2019/06/25
7% Гэрээ байгуулагдсан. Зураг төслийн ажил хийгдэж байна. 0%

Г.Дэлгэрсайхан 
99106083

17
Хорооны нутаг дэвсгэрийн камержуулалт /гэмт
хэрэг зөрчил их гардаг 8 цэгт/, /ХУД-ийн 8 дугаар
хороо/ түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй Н

О
Н
ХС 2018.05.24

2018.05.31
2018.06.06                       35.0                  35.0                            34,999,326 БЭЗБ ХХК 2018/06/14 - 

2018/07/24
15%

Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулах ажил хийгдэж дууссан.
Ашиглагч байгууллагуудтай зураг төсвийг зөвшилцсөн. Магадлалд зураг
төсвийг хүргүүлсэн.

0%
Б.Баясгалан 
99055436

18
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул
дүүргийн 28 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж
шинээр 240 ортой цэцэрлэг барих ажил УТ

ХО 2018.06.06
2018.06.06

2018.06.08                  2,200.0             1,000.0                       2,178,635,604 Морин сувд ХХК 2018/06/18 - 
2019/08/24

2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.08-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдах шатандаа.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

19
Хан-Уул дүүргийн 6-р хороо цогцолбор байрны урд
талд байрлах талбайг тохижуулах, тоглоомын
талбай байгуулах /ХУД, 6 дугаар хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.05.28

2018.06.07
2018.06.11                        50.0                  50.0                           49,998,957 

 Сэлэнгэ төгөлдөр 
ХХК 

2018/06/19 - 
2018/08/24

2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.11-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдах шатандаа.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

20

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Хан-
Уул дүүргийн 10-р хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.05.10

2018.05.25
2018.05.22                        65.0                  65.0                           63,492,913  Тэнүүн тэнгис ХХК 

2018/05/29 - 
2018/07/19

2%
Гэрээ байгуулагдан баталгаажсан. Эскиз зураг батлагдсан. Ажлын зураг
хийгдэж байна.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

21

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Хан-
Уул дүүргийн 1-р хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.05.10

2018.05.25
2018.05.29                        65.0                  65.0                           64,927,982  Эм Жи Эл Би ХХК 

2018/05/29 - 
2018/07/19

10%
Гэрээ байгуулагдан баталгаажсан. Эскиз зураг батлагдсан. Ажлын зураг
хийгдэж байна.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

22
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул
дүүргийн 13 дугаар хороо 26 дугаар сургуулийн
дээвэр засварын ажил Н

О
Н
ХС 2018.06.08

2018.06.08
                       80.0                  80.0                           76,777,320  Чингисийн төгөл ХХК 2%

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.06.08-ны өдөр ирсэн. Тендерийн
материалтай танилцаж байна.

0%

23

Буянт-Ухаа 25 дугаар гудамжны цэцэрлэгт
хүрээлэнгийн үерийн ус зайлуулах суваг болон
эргийн бэхэлгээний түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй
ажил /ХУД, 16 дугаар хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.06.13 

2018.06.25
                       40.0                  40.0                           40,000,000  БЭЗБ ХХК 2%

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.06.26-ны өдөр ирсэн. Тендерийн
материалтай танилцаж байна.

0%

19 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ                   8,771.9             8,271.9                      8,229,267,952 9% 0%                                      -   

1

Дэнжийн 43-14 тоот буюу хуучин өрхийн
эмнэлгийн байрны фасадны засвар Ахмадын өргөө
болгон тохижуулах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил /ЧД, 9 дүгээр
хороо/

Н
О
Н
ХС

2018.04.17
2018.04.18 
2018.06.13 
2018.06.25

2018.06.29 50.0 50.0                           49,033,100 Мэкон ХХК 2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.29-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдах шатандаа.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

2
Согоотын 61 дүгээр гудамжны тоглоомын талбай
/ЧД, 16 дугаар хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.03.29

2018.04.27
2018-05-02                        25.0                  25.0                           24,959,177 Модерн хийц ХХК

2018/05/11 - 
2018/07/20

15% Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080
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Төсөл, арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр
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Мэдэгдэл 
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огноо

Батлагдсан төсөв 
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 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв /сая.төг/ 
 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

3

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.05.10 

2018.05.21
2018.05.24                       60.0                  60.0                            59,888,595 Ай эм ди ХХК

2018/06/04 - 
2018/08/10

20% Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

4

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Ерөнхий
боловсролын ердийн сургуульд хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах зориулалтын орчин
бүрдүүлэх" ажил Багц

№

2: 17 дугаар сургууль
/Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/

Н
ТХ

О 2018.05.16 
2018.05.23

2018.05.07                       66.6                  66.6                            52,547,656 Ай И Би ХХК 2018/05/25 - 
2018/07/25

50% Гэрээ баталгаажсан.  Гадна пандусны ажил хийгдэж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

5
Жишиг гудамж байгуулах /ЧД, 17 дугаар хороо/
/түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил/ Н

О
Н
ХС

2018.05.23 
2018.05.25 
2018.07.03 
2018.07.03

                       80.0                  80.0                           79,950,000 Талын хүч ХХК Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.03-ны өдөр ирсэн. Тендерийн
материалтай танилцаж байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

6
246 дугаар цэцэрлэгийн гадна талын тохижилт /ЧД,
16 дугаар хороо/ Н

О
Н
ХС

2018.05.25 
2018.05.30 
2018.05.25 
2018.06.08
2018.05.25 
2018.06.21

2018.06.26                        10.0                  10.0                           10,000,000 Эм Би Жи трейд ХХК
2018/07/09 - 
2018/08/13

2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.26-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдах шатандаа байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

7
246 дугаар цэцэрлэгийн гадна талын тохижилт /ЧД,
16 дугаар хороо/ Н

О
Н
ХС

2018.05.25 
2018.05.30 
2018.05.25 
2018.06.08
2018.05.25 
2018.06.21

2018.06.26                        10.0                  10.0                           10,000,000 Эм Би Жи трейд ХХК 2018/07/09 - 
2018/08/13

2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.26-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдах шатандаа байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

8
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд ногоон
байгууламжийн ажил хийх /ЧД, 10 дугаар хороо/
/Түлхүүр гаруулах нөхцөлтэй ажил/ Н

О
Н
ХС 2018.05.24 

2018.05.30
2018.06.07                        60.0                  60.0                           59,999,999 Бармон ХХК 2018/06/15 - 

2018/12/28
12% Гэрээ баталгаажсан. Загвар зураг боловсруулагдаж байна. 0%

С.Ариунтуул 
96648787

9
61 дүгээр сургуулийн гадна, дотно талбайн
тохижилт /ЧД, 12 дугаар хороо/ /Түлхүүр гаруулах
нөхцөлтэй ажил/ Н

О
Н
ХС 2018.05.24 

2018.05.30
2018.06.14                        40.0                  40.0                           39,475,548 Хулшанд ХХК 5%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.14-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдах шатандаа байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

10
Булгийн 19 дүгээр гудамжны тоглоомын талбай
/ЧД, 12 дугаар хороо/ /Түлхүүр гаруулах нөхцөлтэй
ажил/ Н

О
Н
ХС 2018.05.24 

2018.05.30
2018.06.07                        25.0                  25.0                           25,000,000 Царстрак ХХК

2018/06/19 - 
2018/08/29

10% Гэрээ батлагдсан. Ажил эхлэхээр бэлтгэж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

11
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн
барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар,
Чингэлтэй дүүрэг, 23 дугаар сургууль/ УТ

ХО 2018.06.04 
2018.06.04

2018.05.24                   1,500.0             1,000.0                      1,412,813,140 
Грийн ресурс 

констракшн ХХК
2018/06/05 - 
2019/06/30

5% Гэрээ баталгаажсан.Зураг төслийн ажил хийгдэж байна. 0% Ч.Ганчөдөр

12
Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хороо 41 дүгээр
байрны гадна фасадны дулаалга, засварын ажил Н

О
Н
ХС 2018.06.06 

2018.06.07
2018.06.14                        50.0                  50.0                           49,709,540 Ричи-Ойл ХХК

2018/06/27 - 
2018/08/05

2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.14-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдах шатандаа байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

13
Чингэлтэй дүүргийн 24 дүгээр сургуулийн спорт
заалыг засварлах, тохижуулах ажил Н

О
Н
ХС 2018.06.04 

2018.06.07
2018.06.11                        60.0                  60.0                           52,326,302 

 Энхтөгс тэмүүлэл 
ХХК 

2018/06/21 - 
2018/08/02

10% Гэрээ батлагдсан. Ажил эхлэхээр бэлтгэж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

14
Дэд бүтцийн төв байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй
дүүрэг, 7 дугаар хороо, эхний ээлж/ Н

ТХ
О 2018.06.08 

2018.06.14
2018.06.28                   5,000.0             5,000.0                      4,597,051,205 

 Рутан ХХК болон 
Термомастер ХХК-
иудын түншлэл 

2018/06/29 - 
2018/10/20

10%
Дэд бүтцийн төвийн барилгын суурийн нүх ухсан. Барилгын суурийн ул
бетон цутгах ажил хийгдэж байна. Мөн цэвэрлэх байгууламжийн суурийн
нүх ухах ажил хийгдэж байна.

0% Н.Сувд-Эрдэнэ 

15
Гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх ажил /ЧД, 17
дугаар хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.06.14 

2018.06.18
2018.06.22                        68.6                  68.6                           50,453,834  Хустайн шил ХХК 2%

2018.06.22-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих
шатандаа 0%

16
Гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх ажил /ЧД, 19
дүгээр хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.06.14 

2018.06.18
2018.06.22                        76.7                  76.7                           69,743,521  ИП ЭС ГРУПП ХХК 2%

2018.06.22-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих
шатандаа 0%

17

Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй Чингэлтэй дүүргийн
12, 13, 14, 15 дугаар хороодын дунд иргэд, хүүхэд
залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв,
спорт заал барих ажил

Д
О
Н
ХС 2018.06.13 

2018.06.13
                  1,500.0             1,500.0                      1,496,705,140  Баян могод ХХК 2% Гэрээ байгуулсан. Газар шорооны ажил хийгдэж байна. 0%

18
34 дүгээр байрны дээврийн засвар /ЧД, 6 дугаар
хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Н

О
Н
ХС 2018.06.22 

2018.06.29
2018.07.03                        33.0                  33.0                           32,800,000  Хараатын тээл ХХК 2%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.03-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдах шатандаа.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080
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19
2 дугаар 40.0 мянгатын 2 дугаар байрны дээврийн
засвар /ЧД, 3 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй Н

О
Н
ХС 2018.06.22 

2018.06.29
2018.07.03                        57.0                  57.0                           56,811,195  Чойсамбуу  ХХК 2%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.03-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдах шатандаа.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

9 НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ                      597.3                597.3                         548,949,359 52% 0%                                      -   

1
Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Хүүхдийн
эмнэлгийн барилгын гадна хаяавчийн ажил

Н
О
Н
ХС

/х
э

м
нэ
лт 2018.01.10 

2018.01.11
2018.01.15                          8.4                     8.4                             8,411,902  Гарден сити ХХК 

2018/01/22 - 
2018/06/20

100% Ажил дууссан 0%
Д.Батсүх

99131710

2
Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн нэгдсэн
эмнэлгийн барилгын гадна хаяавчийн ажил

Н
О
Н
ХС

/х
э

м
нэ
лт 2018.01.10 

2018.01.11
2018.01.15                        12.4                  12.4                           12,421,501  Буурал сутай ХХК 

2018/01/22-
2018/06/14

85%
Гэрээ байгуулагдсан. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээ гарч
хаяавчийн ажил жигдэрсэн.

0%
Д.Батсүх

99131710

3

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Налайх дүүргийн 2-р хороо/

Н
О
Н
ХС 2018.05.10 

2018.05.18
2018.05.21                        60.0                  60.0                           59,997,090 Чойсамбуу  ХХК

2018/05/28 - 
2018/07/19

44%
Гэрээ баталгаажиж тохижилтын ажлыг эхлүүлсэн. Сагсан бөмбөгийн
талбай болон тоглоомын талбайн бетон цутгалт хийгдэж, явган замын
хашлага хийгдэж байна.

0%
Д.Батсүх

99131710

4
50, 51, 60, 63, 64, 65 дугаар байрны дээврийн
засвар /НД, 2 дугаар хороо/ Н

О
Н
ХС 2018.05.07 

2018.05.18
2018.05.22                        76.0                  76.0                           75,875,225 БЧГ ХХК

2018/05/29 - 
2018/07/19

90%
Гэрээ байгуулагдаж 50, 51, 60, 63, 64, 65-р байрнуудын дээврийн
засварын ажлууд дуусаж комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлууд хийгдэж
байна.

0%
Д.Батсүх

99131710

5 Гэрэлтүүлгийн ажил хийх /Налайх дүүрэг/

Д
О
Н
ХС 2018.05.21 

2018.05.24
2018.05.28                      110.5                110.5                           94,617,860  Хайрханнаран ХХК 

2018/06/06 - 
2018/08/20

15%
Гэрээ баталгаажсан. Материал татан авалтыг дуусгаж газар шорооны
ажлыг эхлүүлж байна 0%

Б.Энхбаатар 
99715027

6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 1 дүгээр
хорооны Энгэр шанд хэсэгт ахмад настан, хүүхэд
залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, тоглоомын
талбай байгуулах

Д
О
Н
ХС 2018.05.14 

2018.05.25
2015.05.29                        30.0                  30.0                           29,658,269  Монгол тохь ХХК 

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.05.29-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
баталгаажих шатандаа.

0%

7
Багц

№

1: Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн
барилгын дотор засвар Н

ТХ
О 2018.05.11 

2018.05.25
2018.05.11                        50.0                  50.0                           45,057,512  Чингисийн отог ХХК 

2018/05/29 - 
2018/07/20

40% Гэрээ баталгаажсан. Тааз болон ханын замаск, будаг хийгдэж байна. 0%
Д.Батсүх

99131710

8
Жишиг гудамж байгуулах /НД, 7 дугаар хороо/
/түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/ Н

О
Н
ХС 2018.05.23 

2018.05.25
2015.05.28 80.0 80.0                           79,500,000 Хараатын тээл ХХК

2018/06/06 - 
2018/07/19

40%
Хайрган хольцийн дэвсгэр хийж, авто замын бродюур суулгаж дуусаж
байна.

0%
Д.Батсүх

99131710

9
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын
ажил /НД/ Н

О
Н
ХС 2018.06.12 

2018.06.13
2018.06.15 170.0 170.0                         143,410,000 Юувокү ХХК 2018/06/25 - 

2018/09/14
2%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.15-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдах шатандаа байна.

0%
Б.Энхбаатар 
99715027

2 ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН                      508.2                508.2                      460,212,110.0 45% 0%                                      -   

1

СХД-ийн 21-р хороо 335-ын гармын хэсэгт 
инженерийн хийцтэй 3 ширхэг худаг гаргах, СХД-
ийн 21 дүгээр хороо, Нарийны хэсэгт инженерийн 
хийцтэй 3 ширхэг худаг гаргах, Баянзүрх дүүргийн 
20 дугаар хороо, Арцатын аманд инженерийн 
хийцтэй 3 ширхэг худаг гаргах ажил түлхүүр 
гардуулах нөхцөлтэй

Н
ЗД

 н
өө

ц

2018.04.30
2018.05.01

2018-05-04 153 153                         151,212,110 Хан Булгийн Эх ХХК 2018/05/10 - 
2018/06/30

80%
Гэрээ баталгаажсан. 9 ш худгийн барилга, цооног өрөмдлөгийн ажил 
хийгдэж байна.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

2
Улаанбаатар хотын төвлөрсөн хогийн цэгийн хашаа 
барих ажил Н

ТХ
О 2018.06.18 

2018.06.18
2018.06.20 355.2 355.2                         309,000,000 Байшинтхайрхан ХХК

2018/06/29 - 
2018/08/25

10% Гэрээ байгуулагдсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0% Б.Энхбилэг
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