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Ажлын 
тоо

Төсөл, арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр

дү
үр

эг Зөвлөмж 
гарсан, ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан төсөв 
/сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв /сая.төг/ 
 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

379 Нийт              345,773.0        106,718.3                303,958,400,457 64% 44%            135,102,970,725 

107 ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА              253,641.1          40,429.6                219,957,500,922 78% 60%            131,503,071,013 

9 БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ                46,329.6            5,355.1                  30,317,868,190 83% 22%                6,633,513,817 

1
БГД 18-р хороо, 45-р байрны, усан оргилуур,
сүүдрэвч НО

НХ
С

БГД 2014.08.18 
2014.08.21

2014.08.21                      18.7                      18,063,176.0  
Хөгжил иргэдийн 

бүлэг

2014/08/28 
2014/09/30 
2015/07/01

80%

"Хөгжил" иргэдийн бүлэг нь усан оргилуур, сүүдрэвч, олон талт тоглоом 
хийж гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан. Ажил гүйцэтгэх явцад сүүдрэвч, олон 
талт тоглоомыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд усан оргилуурын ажлыг дутуу 
хийж дуусгалгүй орхисон. Иймд тус ажлыг дуусгуулах талаар БГД-тэй 
хамтран ажиллах тухай 2016 оны 08-р сарын 17-ны өдрийн 2/2044 
дугаартай албан тоотыг хүргүүлсэн. 2017 оны 05 дугаар сард усан 
оргилуурыг гүйцээж хийлгэхээр бүлгийн ахлагчтай ярилцсан боловч 
ирээгүй.  БГД-ийн ЗДТГ-т гэрээ цуцалж дараагийн арга хэмжээ авах тухай 
албан тоот хүргүүлсэн. Иргэдийн бүлгийн ахлагчтай ажлаа дуусгах тухай 
холбогдож мэдэгдсэн. Хөгжил иргэдийн бүлгийн ахлагч Ням-Осортой 
холбогдсон бөгөөд 2018 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор 
дуусгах албан тоот ирүүлсэн. Талбай дээр ажил эхлээгүй байна.

79%                     14,181,115 
Б.Туяажаргал 

88089881

2

Баянгол дүүргийн 11, 22 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэр “Б” хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан
хангамжийн эхний ээлжийн барилга угсралтын
ажил

НТ
ХО БГД 2016.09.05 

2016.09.06
2016.09.15                  2,429.6            1,137.6                    2,429,649,000 Цэгц шийдэл ХХК

2016/10/12 
2017/07/30 
2017/12/01
2018/07/01

100%
Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.07.31-ний өдөр комисс 
ажилласан. Комиссын акт 2018/08/16-ны өдрийн 2018/331 дугаартай 
баталгаажсан.

90%                2,186,688,875 
Д.Оюунтуул 
89008338

3
Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар 
шинэчлэлт /Чингэлтэй, Баянгол дүүрэг 11.0 км/ 
ажил НТ

ХО БГД

2017.04.05 
2017.04.12 
2017.05.23 
2017.05.24

2017.04.18 
2017.05.24

               16,749.9            1,000.0                       919,589,436 Хүчит чулуут ХХК
2017/09/20-
2017/12/15 
2018/07/01

95%
Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018/08/01-ний өдөр 
ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа. Комиссоос өгөгдсөн үүрэг 
даалгаврыг биелүүлж байна.

90%                   831,381,487 
Б.Баттэмүүжин 

99124912

4
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 
“Цэцэрлэгийн барилга 150 ор /БГД, 20 дугаар 
хороо, 47 дугаар цэцэрлэг/”-ын ажил НТ

ХО БГД 2017.08.09 
2017.08.14

2017.08.17                  2,048.5            1,083.6                    1,883,576,554 Морин сувд ХХК
2017/09/18-
2018/07/03 
2018/08/31

85%
Гадна талбайн тохижилтын явган хавтан суулгах, цахилгаан, холбоо 
дохиоллын тоноглол угсарч, нөхөөс заслын ажил хийж дууссан. Улсын 
комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хийгдэж байна.

65%                1,223,977,424 Б.Ариунбат 99068265

5
Баянгол дүүргийн 30 дугаар цэцэрлэгийн гадна
халаалт, халуун усны шугам шинэчлэн солих ажил

НЗ
Д

 н
өө

ц

БГД 2017.09.06 
2017.09.11

2017.09.11                       40.0                 40.0                         38,464,500 Хайдро проект ХХК 2017/09/21-
2017/10/10

80%

Шугамын угсралт хийсэн. Худагт холболт хийгээгүй. 2017.11.30-нд
ОСНААУГ-ын тодруулга гарсан. Энэ тодруулгад УБ ДС ТӨХК-аас техникийн
нөхцөл гаргуулахыг шаардсан байсан. Иймд УБДС ТӨХК-д төвийн шугамд
холбох хүсэлт хүргүүлсэн. Холболтын зөвшөөрөл авахаар УБДС ТӨХК-ийн
Техникийн нөхцөлийн хурлаар оруулж, УБДС ТӨХК-аас зөвшөөрөл
олгоогүй. Хуучин цэцэрлэг бууж шинээр баригдах цэцэрлэгийн техникийн
нөхцөл гарсан. Шийдвэр гаргуулахаар УБДС ТӨХК-ний холболтын инженер
Батбаяртай уулзсан. Мөн УБЗАА-д асуудал шийдвэрлүүлэхээр хандаад
байна.

77%                     29,793,187 
Р.Ичинхорлоо 

88080356

6

Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11г,д
Ф800мм-ийн гол шугамыг Ф1000мм голчтой
болгон өргөтгөх /1 дүгээр хорооллын урд талаас
баруун 4 замын уулзвар хүртэл, павильон 19-өөс
3/11 хобоос хүртэл 3,4 км/ барилга угсралтын ажил

УТ
ХО БГД 2017.10.17

2017.10.17
2017.10.17                24,949.0            2,000.0                  24,949,000,000 

Сан ХХК, Гикон ХХК, 
Набсан ХХК, Одкон 
холдинг ХХК, Цонбон 

тоосго ХХК, 
Энерготехсервис ХХК-

иудын түншлэл

2017/10/17 - 
2018/09/15

5%

УБДС ТӨХК нь 2017.12.19-ний өдрийн албан бичгээр уг шугамын
диаметрийг өргөтгөхгүй хуучин хэвээр нь шинэчлэх хүсэлт ирүүлсэн бөгөөд
манай газраас албан тоотоор УБДС ТӨХК, БХБЯ, ЭХЯ-нд тус тус хүсэлтийг
шийдвэрлэх боломжгүй тухай тайлбарыг хүргүүлсэн. УБДС ТӨХК-аас
2018.02.06-ны өдрийн 07/174 тоот албан бичгээр уг өргөтгөлийн ажлыг
хойшлуулах тухай хүсэлт Нийслэлийн Засаг даргад ирүүлсэн. НЗД-ын
2018.03.23-ны өдрийн 01/1069 тоот албан бичгээр уг ажлыг гүйцэтгэх
бололцоогоор хангаж ажиллаж тухай хариу хүргүүлсэн .2018.04.03-ны
өдөр НЗД-ын орлогч Баярхүү даргатай НЕТГ, УБ ДС ТӨХК, НХОГ, Сан ХХК-
ий төлөөллийг оролцуулан уулзалт зохион байгуулсан бөгөөд ажил
гүйцэтгэх график зөвшилцөхөөр ЭХЯ, УБДС ТӨХК-д албан тоот хүргүүлэв.
ЭХЯ, УБДС ТӨХК, Гүйцэтгэгч байгууллагатай хамтарсан уулзалт зохион
байгуулсан. УБДС ТӨХК-ий Ерөнхий инженер Батбаяртай уулзаж график
танилцуулав. Ажил гүйцэтгэх схем зураг,авто замтай зөвшилцсөн ба цэвэр
усны хөрөнгийн талаар тодруулга нэмж ирүүлэх шаардлага тавьсан.
2018,05,24-нд НХОГ-ын дарга УБДС ТӨХК, НАЗХГ,Гүйцэтгэгч
компаниудтай уулзалт зохион байгуулав. 2018.06.11-нд ЭХЯ-ны ШУТЗ-ын
хурлаар оруулж хэлэлцүүлэв. Энэ хурлаар шийдвэр гараагүй, судалж
тодруулсны дараа дахин хурлаар хэлэлцэхээр болов.

9%                2,275,300,000 
Р.Ичинхорлоо 

88080356

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
2018 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ 
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 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

7
19 дүгээр сургуулийн арын автобусны буудлын
тохижилтын ажил /БГД, 20 дугаар хороо/ НО

НХ
С

БГД 2017.12.08 
2017.12.14

2017.12.18                       30.0                 30.0                         29,486,828 
Ньюгранд технологи 

ХХК
2017/12/26 - 
2018/05/01

100%
Ажил дууссан. 2018.05.31-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт
2018.06.19-ний өдрийн 2018/205 дугаартай баталгаажсан.

97%                     28,718,808 
Б.Туяажаргал 

88089881

8

Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хорооны 
нутаг дэвсгэр дэх орон сууцны 36 дугаар байрны 
дулааны шугамын трасстай давхацсан 6кВ-ын 3 
ширхэг кабель шугамыг зөөж шилжүүлэх ажил

НТ
ХО БГД 2017.12.15 

2017.12.18
2017.12.18                       18.9                 18.9                           5,049,800 

УБЦТ ТӨХК-ний 
баруун түгээх төв

2017/12/18-
2018/02/28

100% Барилга угсралтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан. 0%
Д.Оюунтуул 
89008338

9
Хүүхдийн тоглоомын талбай барих /БГД, 22-р 
хороо/ НО

НХ
С

БГД 2017.12.20 
2017.12.22

2017.12.26                       45.0                 45.0                         44,988,896 Батстрой ХХК 2018/01/03 - 
2018/05/01

100%
Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.05.30-ны өдөр комисс 
ажилласан. Комиссын акт 2018.06.19-ний өдрийн 2018/206 дугаартай 
баталгаажсан.

97%                     43,472,921 
Б.Туяажаргал 

88089881

29 БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ                79,451.0            5,105.3                  75,307,573,031 75% 67%              50,329,108,114 

1
Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1 коллекторын
шугам угсралтын ажил УТ

ХО БЗД 2007.11.28 
2007.11.28

2007.12.06                14,044.3                  12,901,500,000 
"Бридж констракшн" 

ХХК 

2007/12/13 
2012/12/01 
2016/05/05

65%

2009-2010 онд 1-р хэсэгт 8.9 км бохир усны шугам угсрах ёстойгоос 8.67
км шугамын угсралт хийгдсэн ба ажлын гүйцэтгэл нь 97%-тай одоогоор
ашиглах боломжгүй байгаа. 
-2-р хэсгийн ажлыг ашиглалтад оруулсан ба НЕТГ-аас 2015.04.17-ны
өдрийн 15/214 тоотоор комиссын акт баталгаажсан. 
-3-р хэсэгт 6.8 км шугам угсрахаас 3.4 км шугамын угсралтын ажил
хийгдсэн.
-4-р хэсэгт 7.6км бохир усны шугам угсрахаар төлөвлөгдсөн бөгөөд
угсралтын ажил хийгдэж эхлээгүй байна. Сүхбаатар, Баянгол,
Сонгинохайрхан дүүргүүдэд трассын дагуух газар чөлөөлөлт, мөн нэмэлт
хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдэх хүртэл хугацаагүйгээр түр зогссон.

90%              11,600,000,000 
З.Мөнхчимэг 
99013956

2
Хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах
ажил УТ

ХО БЗД 2012.06.29 
2012.08.08

2013.07.14                10,000.0                    9,793,157,438 
"Органик солюшнс 
монголиа" ХХК

2012/08/30 
2013/12/25 
2014/12/31

30%

Ажил хийгдэхгүй байсан учраас гүйцэтгэгч байгууллагыг хуулийн
байгууллагад шилжүүлсэн. Улсын төсөвт үлдэгдэл санхүүжилт
суугаагүйгээс шалтгаалан ажлын гэрээ сунгагдаагүй. 2013 оны 05 дугаар
сараас хойш өнөөдрийг хүртэл ажил зогссон хэвээр байна. Анхан шатны
шүүх хурлаар олгосон санхүүжилтийг Органик Солюшнс Монголиа ХХК
буцаан төвлөрүүлэх шийдвэр гаргасан. Хариуцагч талаас давж заалдсан.
Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхээс анхан шатны шийдвэрийг хэвээр 
үлдээсэн бөгөөд магадлал баталгаажсан.

58%                5,721,600,000 Б.Энхбилэг 99233970

3
Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хорооллын
гадна ус хангамжийн шугам, усан сан, тохижилт,
насос станцын барилга угсралтын ажил НТ

ХО БЗД 2012.08.27 
2012.08.31

2012.09.10                  1,140.0                    1,122,914,335 "Мон инж бар" ХХК
2012/09/10 
2013/06/21  
2015/09/15

89%

Насос станцын барилгын ажил дууссан. Усан сан хүртэлх шугам сүлжээний
ажил хийгдэж дууссан. Насосны станцын хажууд байрлах хуучин цэвэр
усны хуучин худгийг буулган 3.5х7м шинэ худгийг цутгах ажлыг хийж
дууссан. Сүүлийн шатны ажил болох цахилгаан хангамж, цэвэр усны
насосны станцын тоноглолын барилга угсралтын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө
шийдвэрлэгдээгүй байгаа тул одоо болтол талбай дээр ажил хийгдээгүй
байна.

82%                   925,043,369 
З.Мөнхчимэг 
99013956

4 Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ, БЗД/

УТ
ХО БЗД 2013.11.28 2013.12.18                  8,229.3               731.5                    8,219,317,273 Атимос трейд ХХК

2014/01/15 
2015/09/01
2017/12/31 
2018/12/31

70%

Барилгын каркас бүрэн дууссан. В блокын хучилт цутгаж дууссан. 2015
оны сард 2016 оны улсын төсөвт тусгагдсан хөрөнгө татагдсанаас
шалтгаалан барилга угсралтын ажил хийгдэх боломжгүй болсон. 2017
оны улсын төсөвт хөрөнгө тусгагдсан. Спорт заалны хэсгийн багана
дамнуруу цутгаж дууссан. Өрлөг дээврийн ажил хийгдсэн. Шавар
хавтанцар, шалны тэгшилгээ, будгийн ажил хийгдэж байна. Дотор заслын
ажил хийгдэж байна.

29%                2,384,170,752 Б.Энхбилэг 99233970

5
Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх
“Түмэн Амгалан” орон сууцны хорооллын гадна
инженерийн хангамжийн ажил НТ

ХО БЗД 2013.12.05 
2013.12.05

2013.12.18                11,589.9                  11,589,886,061 

Грандлайн ХХК, 
Мөнх-Инспайринг 
ХХК, Сээмий ХХК, 
Ялгуун баян ХХК, 
Ханлиг-Илч ХХК-
уудын түншлэл

2013/12/25 
2015/06/30 
2015/09/30 
2016/11/30 
2019/12/31

79%

Дулаан хангамж: УДДТ№1, 2, 3, 4-ийн дулаан механикийн угсралтын
ажил, гадна дулааны угсралтын ажил дууссан.
Цахилгаан хангамж: 2-ш хуваарилах байгууламжийн барилга 100 %
дууссан ба тоноглолын угсралтын ажил 90%-тай, Хаалттай дэд өртөө 6-ш
баригдахаас барилга нь 100% баригдаж тоноглолын угсралтын ажил 90
%-тай, цахилгааны кабель нийт 19,5км үүнээс 16,5 км хийгдсэн байна.
Холбоо:  5,4км хийгдэхээс 3,6 км хийгдээд байна. 
ТЗХ-аар гэрээ сунгах шийдвэр гарсан. Сунгалтын гэрээ байгуулагдах
шатандаа байна.

79%                9,163,085,522 Н.Энхбаяр 88069404
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6

14-р хорооллын бохир усны ф200/300мм-ийн
1128 метр, ф300 мм-ийн 1185 метр шугамын зураг 
төсөв, барилга угсралтын ажил, Цэвэр усны ф150-
250 мм-ийн 2103 метр, ф125/200 мм-ийн 1065
метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын
ажил.

УТ
ХО

/ 
Бо

нд

БЗД 2014.03.04 
2014.03.04

2014.03.25                 1,596.0                        778,700,000 

Моннис урбан 
девелопмент ХХК, 
Бүрд констракшин 
ХХК, Эрчим концерн 

ХХК, Эй-Би-Жи 
Энерго ХХК , Мон-
Энержи консалт ХХК

2014/04/08 
2015/12/01 
2016/10/01
2017/12/31

60%

Халдвартын эмнэлгийн эцсээс үргэлжлүүлээд авто замын ажил хийгдэж
байгаатай уялдуулан БУХ37-с БУХ-36-ийн хооронд БУХ-35 хүртэл ф350мм-
ийн бохир усны шугамыг угсарсан. Тухайн байршлын цэвэр усны шугам
дулааны сувагт хийгдэх хэсэг бүрэн хийгдэж дууссан. Дангаар явах хэсэг
хийгдээгүй байна. Гэрээний хугацаа дууссан ба гэрээ, тогтоолын нэр
ажлын зургийн нэршил тоо хэмжээ зөрснөөс гэрээ сунгагдаагүй байна.
БХБЯ, Сангийн яаманд Хотын дарга болон НИТХ-ын Даргын нэрээр энэхүү
зөрүүтэй байгаа асуудлыг батлагдсан зургийн дагуу өөрчлүүлэх хүсэлт
хүргүүлсэн. Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй тул гэрээ сунгагдаагүй,
ажил зогссон хэвээр байна. Эхний ээлжийн 210 айлын 2 блокийн суурийн
ажил хийгдэж байна.

50%                   387,752,011 
З.Мөнхчимэг 
99013956

7

14-р хорооллын ус дулаан дамжуулах төв 4 ш,
ф200/300мм-ийн 1134 метр, ф125/250мм 2239
метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын
ажил. УТ

ХО
/ 
Бо

нд
БЗД 2014.03.04 

2014.03.04
2014.03.25                 5,369.0                     3,480,325,452 

Моннис урбан 
девелопмент ХХК, 
Бүрд констракшин 
ХХК, Эрчим концерн 
ХХК, Мон-Энержи 

консалт ХХ

2014/11/30 
2015/12/01 
2016/10/01
2017/12/31

70%

Тухайн байршилд 4-ш УДДТ, Дулааны шугам хийгдэнэ. Өнөөдрийн
байдлаар дулааны шугам бүрэн хийгдэж дуусаад байна. Гэрээний хугацаа
дууссан ба гэрээ, тогтоолын нэр ажлын зургийн нэршил тоо хэмжээ
зөрснөөс гэрээ сунгагдаагүй байна. БХБЯ, Сангийн яаманд Нийслэлийн
Засаг дарга болон НИТХ-ын нэрээр энэхүү зөрүүтэй байгаа асуудлыг
батлагдсан зургийн дагуу өөрчлүүлэх хүсэлт хүргүүлсэн. Санхүүжилтийн
асуудал шийдэгдээгүй тул гэрээ сунгагдаагүй, ажил зогссон хэвээр байна.

54%                1,881,557,292 
З.Мөнхчимэг 
99013956

8

14-р хорооллын цахилгааны 110/35/10кв-ын дэд
станцын гаргалгаа-4ком, 10кв-ын хаалттай
хуваарилах байгууламж-3ком, 10кв-ын хаалттай
дэд өртөө -12 ком, 10кв-ын 18.4км кабель
шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил. УТ

ХО
/ 
Бо

нд

БЗД 2014.03.07 
2014.03.07

2014.03.26                 7,137.0                 79.5                     7,137,000,000 

Моннис урбан 
девелопмент ХХК, 
Бүрд констракшн 

ХХК, эрчим концерн 
ХХК, Биндэгноров 
ХХК, шугам ХХК-
иудын түншлэл

2014/04/09 
2014/12/01 
2015/12/01 
2016/10/01
2017/12/30 
2018/12/01

58%

Моннис урбан девелопмент ХХК нь 4ш 2*630 кВА хүчин чадалтай
хаалттай дэд станц угсрах ажил хийгдсэн. 5 ширхэг хаалттай дэд станцын
барилга баригдаж байна. РП-1-ын барилгын өрлөг дууссан, тоног
төхөөрөмж суурилуулсан. РП-2-ын суурийн ажил хийгдсэн. Бүрд
констракшн ХХК нь хуваарилах байгууламжийн тоноглол, 2ш 2*1000 кВА
хүчин чадалтай хаалттай дэд станцын тоноглол ирсэн. Гүйцэтгэгчээс
гэрээний хугацааг сунгах хүсэлт ирүүлсэн. 2018 оны 03 дугаар сарын 01-
ний өдөр гэрээний хугацаа сунгах талаар техникийн зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцүүлсэн бөгөөд гэрээний дагуу алданги тооцож, гэрээ сунгах
шийдвэр гарсан. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа байна.

56%                4,006,148,987 
Б.Энхбаатар 
99715027

9

Баянзүрх дүүргийн 8,16 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэрийн Батлан хамгаалахын их сургууль
орчмын “А” хэсэгчилсэн талбайн инженерийн
шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил
холбооны 8 яндантай 370 метр, 2-4 яндантай 800
метр нийт 20ш стандартын дунд худагтай холбоо
мэдээллийн худаг сувагчлалын зураг төсөл, барилга
угсралтын ажил

НТ
ХО БЗД 2014.09.03 

2014.09.05
2014.09.19                     201.2                 36.1                       201,121,935 

Баганат өргөө, Эрчим 
төсөл, Эбутоп ХХК-

ны түншлэл

2014/10/30 
2015/09/30 
2016/11/30 
2016/12/01 
2017/12/15

80%
Холбооны 2-8 яндантай 700 метр сувагчлал, 11 ш дунд худаг, хонгилын
системд 500 метр тавиур угсрагдсан. 2018 оны төсөвт хөрөнгө
батлагдаагүй тул гэрээ сунгаагүй. Ажил зогссон хэвээр байна. 

82%                   165,000,000 
Д.Дэлгэрням 
99035141

10

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, цахилгааны 10
кВ-ын 6.0 км кабель шугам, 2ш хуваарилах
байгууламж, 10ш ХТП-ийн үнийн индексийн зөрүү
өртгийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

НТ
ХО БЗД 2014.09.03 

2014.09.05
2014.09.23                  2,408.0                    2,408,000,000 

Моннис урбан 
девелопмент ХХК, 
Эрчим концерн ХХК, 
Шугам ХХК түншлэл

2014/10/16 
2015/12/25 
2016/10/01

50%

Моннис урбан девелопмент ХХК нь 4ш 2*630 кВА хүчин чадалтай
хаалттай дэд станц угсрах ажил хийгдсэн. 5 ширхэг хаалттай дэд станцын
барилга баригдаж байна. РП-1-ийн барилгын өрлөг дууссан, тоног
төхөөрөмж суурилуулсан. РП-2-ын суурийн ажил хийгдсэн. Гүйцэтгэгчээс
хугацаа сунгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн боловч НЗД-ын 2016.09.23-ны
өдрийн А/674 дугаартай ажлын хэсэг байгуулах захирамж гарсан. Ажлын
хэсгийн нэгдсэн дүгнэлт эцэслэн гараагүй учир гэрээний хугацааг сунгах
шийдвэр гараагүй байна. 2017, 2018 онуудад улс, нийслэлийн төсөвт
хөрөнгө батлагдаагүй байна. Хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэх
шаардлагатай.

17%                   408,000,000 
Б.Энхбаатар 
99715027

11

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг
дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын “А”
хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн
барилга байгууламж, инженерийн шугам
сүлжээний барилга угсралтын ажил цахилгааны
2*1000ква-ын “ 5 ком ХТП-ийн зураг төсөл,
барилга угсралтын ажил

НТХО БЗД

2014.09.03
2014.09.05
2014.11.21 
2014.11.21

2014.09.23                  2,580.2                    2,580,156,970 

Бүрд констракшн 
ХХК, Биндэгноров 

ХХК, Бүрд пропертик 
ХХК

2014/12/05 
2015/12/30 
2016/10/01

87%

2*1000 кВа хүчин чадалтай хаалттай ТП-ны тоноглол ирсэн, суурь
цутгагдсан. РП-ны тоног төхөөрөмж ирсэн. Хугацаа сунгуулах хүсэлтийг
ирүүлсэн боловч НЗД-ын 2016.09.23-ны өдрийн А/674 дугаартай ажлын
хэсэг байгуулах захирамж гарсан. Гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацааг сунгах
хүсэлт ирүүлсэн. 2017, 2018 онуудад улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө
батлагдаагүй байна. Хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэх шаардлагатай.

76%                1,972,461,110 
Б.Энхбаатар 
99715027

12

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг
дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын “А”
хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн
барилга байгууламж, инженерийн шугам
сүлжээний барилга угсралтын ажил холбооны 4-8
яндантай 550 метр, нийт 14 ш стандартын дунд
худагтай холбоо мэдээллийн худаг сувагчлалын
зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

НТХО БЗД

2014.09.23
2014.09.23
2014.11.21 
2014.11.21

2014.10.03                     163.8               163.8                       163,779,942 
Бүрд констракшн, 
ДАКДД ХХК, Арбэл 

алтай ХХК

2014/12/05 
2015/09/01 
2016/12/01

19%

Зураг төсөв хийгдэх явцад ажлын тоо хэмжээ өөрчлөгдсөн тул 2016 оны 
06-р сарын 15-ны өдөр А/497 тоот шинэчилсэн захирамж батлагдав. 
Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгогдохгүй байгаа, батлагдсан зураг төсөлд 
2 айлын газар давхацсан, авто замын ажил хийгдээгүй байгаа гэсэн 
шалтгаанаар угсралтын ажлыг эхлүүлээгүй байна. 2018 оны 01 дүгээр 
сарын 31-ний өдрийн 18/10 дугаартай албан бичгээр гэрээний хугацааг 
сунгах хүсэлтийг ирүүлсэн. Ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 2018 оны 03 дугаар 
сарын 01-нд Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж тухайн ажлын 
хөрөнгө 2018 оны улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө тавигдаагүй тул 
хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдсэний дараа дахин хэлэлцэхээр 
шийдвэрлэв.

0%                                    -   
Д.Дэлгэрням 
99035141
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13
Зүүн Сэлбийн ф500 мм-ийн коллектор бохир усны
шугамыг шинээр барих ажил НТ

ХО БЗД
2015.04.14 
2015.04.16
2018.08.15

2015.04.21                     778.8                 93.5                       778,724,198 
Сайн констракшн 

ХХК

2015/04/29 
2015/11/20 
2017/08/17 
2018/08/15

100%
Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 08 дугаар
сарын 07-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 08 дугаар сарын
27-ны өдрийн 2018/373 дугаартайгаар баталгаажсан.

88%                   685,240,659 
З.Мөнхчимэг 
99013956

14
Эрдэнэтолгой Ус-15 орчмын үерийн барилга
байгууламжийн ажил НТ

ХО БЗД 2015.05.29 2015.06.02                  2,699.9               959.9                    2,699,873,785 Ардааган ХХК

2015/06/19  
2015/12/04 
2016/11/01 
2017/11/01
2018/11/01

75%

Суваг-1-ийн станцын дээд хэсэг, Суваг-2-ийн доод хэсгийн тэгш өнцөгт
сувгийн угсралт хийгдэж байна. Газар чөлөөлөлтөөс шалтгаалан БУА
гэрээт хугацаандаа дуусах боломжгүй нөхцөл байдал үүсэж 2017.11.15-
ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2017.11.01-
ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. 2018.11.01-ний хүртэл
сунгалтын гэрээ баталгаажсан. БУА-г эхлүүлж суваг 1-ийн холболтын ажил
болон  суваг-2-ын ухлагын ажил хийгдэж байна.

75%                2,024,948,373 
Б.Баттэмүүжин 

99124912

15

Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр
Дарь-Эх орчмын 4,5га талбайд хэрэгжүүлэх
инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын
ажил

НТ
ХО БЗД

2015.07.22 
2015.07.22
2018.08.15

2015.07.29                  7,138.9               700.0                    7,138,951,636 

Магма-Од ХХК 
Хориулт ХХК 

Амарповер ХХК-
иудын түншлэл

 2015/08/03 
2015/12/15 
2016/10/01 
2018/03/26 
2018/12/01

70%

Эхний ээлжийн нэвтрэх сувгийн бетоны ажил дууссан. Цахилгаан
хангамжийн кабель угсралтын ажил хийгдсэн. Дулааны 185м нэвтрэх
сувгийн ажил, 132м үл нэвтрэх сувгийн ажил хийгдсэн. Нэвтрэх сувгийн
дулаалга, ус тусгаарлалтын ажил, дотор заслын ажил хийгдсэн. Зуухны
барилгын суурийн ажил хийгдсэн. гадна цахилгааны шугамын комисс
ажиллаж, акт баталгаажсан. ХТП-4 -ийн барилга угсралтын ажил дууссан.
ХТП-2, ХТП-6-ын суурийн ухлагын ажил хийгдэж байна.

82%                5,837,950,543 
З.Мөнхчимэг 
99013956

16
Зүүн Сэлбийн ф500 мм-ийн коллектор 0.5 км 
бохир усны шугамын трассын болон холболтын 
цэгийн өөрчлөлттэй холбоотой гарсан нэмэлт ажил НТ

ХО БЗД 2017.05.02 
2017.05.04

2017.05.09                     172.4               172.4                       163,727,500 Бөртэ трейд ХХК
2017/06/05 
2017/10/01 
2018/08/15

90%

Бохир усны шугамын барилга угсралтын ажил бүрэн дууссан. 2018 оны 
06 дугаар сарын 26-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс 
ажилласан боловч комиссоос өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэхээр 
ажиллаж байна.

75%                   122,795,625 
З.Мөнхчимэг 
99013956

17
Цэцэрлэгийн барилга 280 ор /БЗД, 5 дугаар хороо,
146 дугаар цэцэрлэг/ НТ

ХО БЗД

2017.05.12 
2017.05.15 
2017.06.19 
2017.06.20

2017.05.16                 2,095.9               795.9                     2,095,831,180 Жинсийн орой ХХК 2017/06/28 - 
2018/08/01

95%
Ажил дууссан. 2018.08.20-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс 
ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.

83%                1,745,460,178 Б.Энхбилэг 99233970

18

Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 11Б байр,
Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо 2 дугаар байрны
3 дугаар орцны дээврийг Касари дээврээр солих
ажил

НТ
ХО БЗД 2017.06.12 

2017.06.15
2017.06.23                       20.0                 12.0                         19,960,948 Жанцан зэмо ХХК

2017/07/03 - 
2017/08/21 
2018/06/01

60%

10 дугаар байрны хар цаас наах ажил хийгдсэн. Хүйтний улиралд 
технологийн зогсолт хийсэн. Дулааны улирал эхэлж ажлыг үргэлжлүүлэн 
гүйцэтгүүлэхээр гүйцэтгэгч байгууллагад ажил эхлүүлэх талаар мэдэгдсэн 
боловч өнөөдрийн байдлаар ажлыг эхлээгүй байна.

40%                       7,984,780 Б.Энхбилэг 99233970

19

Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэрт гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн
цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрийг Улаанхуаран
дэд станцаас 5 мВт цахилгаан хэрэглээг хангах
кабель шугам татах ажил

НТ
ХО БЗД 2017.07.24 

2017.07.31
2017.08.01                    779.6               418.8                        779,634,725 

 Ханлигтайшир илч 
ХХК 

2017/08/09 
2017/09/15 
2017/12/20 
2018/06/01 

95%

Улаанхуаран дэд станцын өргөтгөл шинэчлэлийн ажлын техникийн комисс
2018.07.10-ны өдөр ажилласан. Улсын комисс 2018.08.06-ны өдөр
ажилласан талаар ЦДҮС ТӨХК-өөс албан бичиг ирүүлсэн. 2018 оны 08
дугаар сарын 24-ний өдөр улсын комисс ажилласан акт баталгаажих
шатандаа.

85%                   663,097,126 
Б.Энхбаатар 
99715027

20 Хүүхдийн тоглоомын талбай /БЗД, 19-р хороо/

НТ
ХО БЗД 2017.08.02 

2017.08.07
2017.08.10                       20.0                 10.7                         19,969,376 

Хөвсгөл жаргалант 
ХХК

2017/08/18 
2017/10/18 
2018/05/31

60%

Зам талбайн ажил хийгдэж дууссан. Хүүхдийн тоглоомын талбайн 
тоноглолын ажил хийгдэж байна.  Хүйтний улирал эхэлж ажил гүйцэтгэх 
боломжгүй болсон тул НХОГ-ын ТЗХ-р хэлэлцүүлж гэрээний хугацааг 
сунгахаар шийдвэрлэсэн.  Ажлыг эхлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. 
Гүйцэтгэгч байгууллага санхүүжилтгүй гэсэн шалтгаанаар ажлыг хийхгүй 
байна. Гүйцэтгэгч байгууллагад ажил эхлүүлэх талаар шаардсан боловч 
өнөөдрийн байдлаар ажлыг эхлээгүй байна.

46%                       9,259,159 Б.Энхбилэг 99233970

21
Эрдэнэтолгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын 
барилга байгууламж /БЗД, 8 дугаар хороо/-ийн 
ажил НТ

ХО БЗД 2017.08.22 
2017.08.25

2017.08.30                     493.5               228.9                       479,000,000 Ардааган ХХК
2017/09/08  
2017/11/01 
2018/11/01

52%

Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж 1-ийн өөрчлөлтийн ажил 
/пк9+72,1-пк13+77/-ийн хоорондох үерийн далан, /пк7+02-пк8+94/-ийн 
хоорондох далд суваг, 1 дүгээр сувагт /пк16+53-пк17+48/-ийн хооронд 
95м үерийн далан сувгийг угсарч дууссан. Суваг 2-ын өөрчлөлтийн 
ажлуудыг гүйцэтгэсэн. Суваг-2-ын ухлагын ажил хийгдэж байна.

52%                   250,077,518 
Б.Баттэмүүжин 

99124912

22
Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, Дарь-эх 
цогцолборын үйлчилгээний талбайн /мандал 
талбайн/ ажил Д

О
НХ

С

БЗД 2017.08.07 
2017.08.21

2017.08.25                     147.7                 74.5                       147,695,980 Төгсжигүүр ХХК

2017/09/05 
2017/10/05 
2018/05/31 
2018/07/10 
2018/09/15

50%

2000м2 бетон талбайн ажил хийгдсэн. Дулааны улирал эхэлж ажил 
үргэлжлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. Хөрсний усны судалгааны 
дүгнэлтийг ирүүлсэн. Хөрсний усны шинжилгээний дүгнэлтийн дагуу 
зохиогчийн шийдлийг хүлээж байна. Гүйцэтгэгч байгууллага 
шалтгаангүйгээр ажлыг зогсоогоод байна.  Борооны улмаас үер бууж 
зарим газруудаар эвдрэл үүссэн.  БЗД-ийн ЗДТГ-тай хамтарсан уулзалт 
хийж гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ 
баталгаажих шатандаа байна.

50%                     73,195,233 Б.Энхбилэг 99233970



5

Ажлын 
тоо

Төсөл, арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр

дү
үр

эг Зөвлөмж 
гарсан, ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан төсөв 
/сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв /сая.төг/ 
 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

23
Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо 26 дугаар 
байрны гадна тохижилтын ажил Д

О
НХ

С

БЗД 2017.09.26 
2017.09.28

2017.10.02                     105.8               105.8                       100,982,099 Чойсамбуу  ХХК 2017/10/19 - 
2018/06/19

95%
Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.06.26-ны өдөр 
ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.

0% Б.Энхбилэг 99233970

24

Хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөгийн 
талбай, ногоон байгууламж, тохижилтын ажил 
/БЗД, 23 дугаар хороо/
/Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/

НО
НХ

С

БЗД

2017.09.18 
2017.09.26 
2017.11.01 
2017.11.02

2017.11.04                       30.0                 30.0                         29,952,040 Модерн хийц ХХК 2017/11/09 - 
2018/05/31

90% Ажил дууссан.Комиссын ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0% Б.Энхбилэг 99233970

25
Баянзүрх дүүргийн 4, 5 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэрт сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах ажил НТ

ХО БЗД 2017.09.15 
2017.09.18 

2017.09.22                      40.0                 22.2                          39,631,932 Тэнгисийн шүр ХХК
2017/10/01 - 
2017/11/20 
2018/06/01

95%
Ажил дууссан. 2018.07.10-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс
ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.

44%                     17,479,999 Б.Энхбилэг 99233970



6

Ажлын 
тоо

Төсөл, арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр

дү
үр

эг Зөвлөмж 
гарсан, ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан төсөв 
/сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв /сая.төг/ 
 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

26
Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 9 дүгээр байрны
зүүн талд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах
ажил НТ

ХО БЗД 2017.10.19 
2017.10.20

2017.10.24                       90.8                 90.8                         90,152,054 СДММ ХХК 2017/10/31 - 
2018/06/19

100%
Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.06.26-ны өдөр 
ажилласан. 2018/08/13-ны өдрийн 

№

2018/318 тоот байнгын ашиглалтад 
оруулах комиссын дүгнэлт баталгаажсан.

0% Б.Энхбилэг 99233970

27
Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороо, 87 дугаар 
сургуулийн сагсан бөмбөгийн талбайн ажил Д

О
НХ

С

БЗД 2017.10.30 
2017.10.31

2017.11.01                       66.2                 66.2                         65,748,721 Гом илч ХХК 2017/11/09 - 
2018/05/29

100%
Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.06.25-ны өдөр 
ажилласан. Комиссын акт 2018/08/09 

№

2018/311 дугаартай 
баталгаажсан.

0% Б.Энхбилэг 99233970

28
68 дугаар сургуулийг дулаан хангамжинд холбох 
ажил /түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/ НТ

ХО БЗД 2017.11.30 
2017.12.04

2017.12.04                     272.8               272.8                       241,877,451 Гурван бухат ХХК
2017/12/18 - 
2018/05/15 
2018/07/25

100%

Хичээлийн төв байрны дотор халаалтын системийн засварын ажил 
дууссан. Гадна шугамын засварын ажил хийгдсэн. 2018.07.30 -ны өдөр 
байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 
2018/08/13-ны өдрийн 2018/320 дугаартай баталгаажсан.

98%                       237,841,726  
З.Мөнхчимэг 
99013956

29

Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэр дэх 137 дугаар сургууль, 213 дугаар 
цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын уурын зуухыг 
шинэчлэн засварлах ажил

НТ
ХО

/х
эм

нэ
лт

БЗД 2017.12.12 
2017.12.12 

2017.12.14                       40.0                 40.0                         40,000,000 
Материал трейд ХХК, 

Конскомм ХХк-
иудын түншлэл

2017/12/13 - 
2017/12/21

100%
Халаалтын уурын зуух талбайд бууж, угсралт, суурилуулалтын ажил 
хийгдэж дууссан. Ажил дууссан. 2018.02.21-ний өдөр байнгын 
ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.

97%                     38,958,152 
З.Мөнхчимэг 
99013956

1 БАГАНУУР ДҮҮРЭГ                  2,800.0            1,000.0                    2,764,856,308 86% 22%                   614,302,415 

1
Багануур дүүргийн 5-р хорооны нутаг дэвсгэрт 
баригдах 320 хүүхдийн суудалтай бага сургуулийн 
барилгын ажил

Д
О
НХ

С/
УТ

ХО

БНД 2016.06.16 
2016.06.20

2016.06.28                  2,800.0            1,000.0                    2,764,856,308 
Мөнхийн үргэлжлэл 

ХХК

2016/07/08-
2017/12/31 
2018/08/01 
2018/10/15

86%

Гадна фасадны шавардлага шалны өнгөлгөө хийгдэж байна. Мөн Б 
блокийн дээврийн дулаалга хийгдэж байна. Цонх болон цонхны тавцан 
суулгаж дууссан. Гадна фасадны шавардлага дууссан. Уурын зуухны 
суурийн ажил хийгдсэн.  Шилэн фасадны рам боссон. Шалны флитанууд 
наагдаж, худгийн барилгын өрлөг хийгдэж байна. Дотор засал болон 
гадна фасадны ажил хийгдэж байна. Анги танхимын хулдаас наах болон 
будгын ажил хийгдэж байна.Цонхны амалгаа шавардлага дотор 
цахилгааны шитны тоноглолын ажил хийгдэж байна. Ажлыг эрчимжүүлэн 
ажиллаж байна.

22%                       614,302,415  О.Хөвсгөл 99078014

16 СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ                34,521.0            6,284.6                  34,107,923,472 71% 62%              21,210,928,382 

1
15-р хорооны ахмадын сувилалыг өргөжүүлж 
өвлийн барилга барих ажил УТ

ХО СБД 2011.06.07 2011.06.15                     500.0                       488,026,093 
"Голланд байшин" 

ХХК 

2011/06/27 
2011/12/15 
2012/11/01  
2015/12/10 
2016/06/03

87%

Гүйцэтгэгч байгууллагаас шалтгаангүйгээр ажлыг тодорхойгүй хугацаагаар 
зогсоосон байна. барилга угсралтын ажилтай холбоотой материалыг 
Хууль, дотоод хяналтын албанд хүргүүлсэн. Хууль дотоод хяналтын 
албанаас шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Шүүхээс буцаасан. Дахин хандахаар 
бэлтгэж байна.

90%                   437,438,861 
С.Баасансүрэн 

88062320

2
СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд өртөгтэй 
орон сууцны барилга угсралтын ажил. Багц-1 НТ

ХО СБД 2013.11.13 
2013.11.14

2013.12.23                  6,986.2            2,000.0                    6,987,000,000 
Баярс констракшн 

ХХК

2013/11/30 
2014/12/25 
2016/12/20 
2017/12/20 
2018/12/20

2%

Гэрээ баталгаажсан. Газар чөлөөлөлтийн асуудал шийдэгдээгүй байна. 4 
айлын газар чөлөөлөлт хийгдээгүйн улмаас барилга угсралтын ажлыг 
эхлүүлэх боломжгүй болоод байна. Өнөөдрийг хүртэл газар чөлөөлөлтийн 
асуудал шийдвэрлэгдээгүй, ажил эхлүүлэх боломжгүй байна.

43%                3,000,000,000 
С.Баасансүрэн 

88062320 

3

СБД, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх 
"Дамбадаржаа" /13.0 га/ орчмын дэд бүтцийн 
барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажил, зураг 
төсөв

НТ
ХО СБД 2013.12.05 

2013.12.05
2013.12.18                13,101.7               525.0                  13,101,700,000 Цэлмэг ази ХХК

2013/12/24 
2015/06/30 
2016/10/01
2017/12/01 
2018/07/01

65%

Уурын зуухны 2ш барилга , халаалтын тогоо 8ком, дулаан, халуун, хүйтэн 
усны 723м шугамын угсралтын ажил хийхээс өнөөдрийн байдлаар 4ком 
халаалтын тогоо суурилуулж, 4,7км бохир усны гол шугамын ажил, 220м 
дулаан халуун, хүйтэн усны шугамын ажил, 1ш уурын зуухны барилгын 
каркасны ажил, гадна ханын өрлөгийн ажил хийгдэж байна. Цахилгаан 
хангамж: 2*630кВА 6ком дэд өртөө, 110/35/10 кВ-ын Сэлбэ дэд станц 
хүртэл 10кВ-ын кабель шугамын ажил хийгдсэн. 1ш дэд өртөөний ажил 
хийгдээгүй байна. Уурын 

№

1 зуухны барилгын өрлөг бүрэн хийгдэж, 
утааны яндан 4 ширхэг угсрагдсан. уух 

№

2-ын барилга угсралтын ажил 
дууссан. УДДТ-ийн тоноглолын ажил явагдаж байна. Зуухны гадна 
цахилгаан хангамжийн ажлын угсралт явагдаж байна. нэмэлтээр хийгдсэн 
гадна цэвэр усны шугамын зураг төсөвт магадлалын ерөнхий дүгнэлт 
гаргуулахаар Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлээд байна.   Зуух 

№

2-ыг 
тэжээх хаалттай дэд өртөөний комисс ажилласан. Комисс акт баталгаажих 
шатанд байна. УСУГ-т ажил хүлээлцэхээр хүлээгдэж байна. УСУГ-аас бохир 
усны шугам дурандуулахаар хүсэлт хүргүүлсэн бөгөөд дурандаж дүгнэлт 
гаргуулна. бохир усны худгийн хөрсний усны нэвчилт зогсоох ажлыг хийж 
байна. УДДТ-ийн тоноглолын ажлын туршилт тохируулга хийх бэлтгэл 
ажлыг хийж байна.  УСУГ-аас шугам дурандах ажил хийгдэж байна.

58%                7,619,843,065 
Х.Энхбаясгалан 

99064101
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4
СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд өртөгтэй 
орон сууцны барилга угсралтын ажил. Багц-2 НТ

ХО СБД 2014.02.28 
2014.03.04

2014.03.10                  7,681.0            1,445.8                    7,679,461,000 
Баярс констракшн 

ХХК

2014/04/15 
2015/10/30 
2016/12/15 
2017/11/15 
2018/12/20

80%

Барилгын каркас угсралтын ажил дууссан. дээврийн перлитэн дулаалгын
ажил хийгдсэн. Дотор засал, цахилгааны монтаж угсралт, салхивчийн
системийн ажлууд хийгдэж байна. Вакум цонх угсрагдаж байна. Гадна
хана хөөсөнцрөөр дулаалах ажлын хойд хэсэг хийгдэж дуусаад байна.
Барилгын гадна фасадны шавардлага, дотор шалны 12, 13 дугаар
давхрын мозайкан шалны өнгөлгөө зэрэг ажлууд хийгдэж байна. Бүх
давхруудын замаска зүлгэж дууссан. Шатны маршд мозайкан чулуу наах
ажил хийгдэж эхлээд байна. 2 дугаар давхрын айлуудын бүргэд хаалга
суулгалт, паркетан шал шахах ажлууд хийгдэж дуусаж байна.

94%                7,193,993,922 
С.Баасансүрэн 

88062320 

5
Сүхбаатар дүүргийн Ахмадын сувилалын газрын
барилгын төсөл арга хэмжээ /15 дугаар хороо/ УТ

ХО СБД 2015.06.17 
2015.06.25

2015.06.30                    287.7                        287,700,000 Голланд байшин ХХК 2015/06/27-
2015/12/10

75%

Гүйцэтгэгч байгууллагаас шалтгаангүйгээр ажлыг тодорхойгүй хугацаагаар 
зогсоосон байна. Барилга угсралтын ажилтай холбоотой материалыг 
Хууль, дотоод хяналтын албанд хүргүүлсэн. Хууль дотоод хяналтын 
албанаас шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Шүүхээс буцаасан. Дахин хандахаар 
бэлтгэж байна.

100%                   287,700,000 
С.Баасансүрэн 

88062320

6
7 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв,
цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн
үйлчилгээний барилга

Д
Х СБД 2015.08.13 

2015.08.14
2015.09.02                    600.0                        592,666,880 Тэтү ХХК 2015/09/15- 

2016/10/01
5%

Тухайн сонгогдсон 7 дугаар хорооны байршил дээр газрын маргаан гарч 
шүүхийн шатандаа явагдаж байна. Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гараагүй 
байгаа тул барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх боломжгүй юм. Иймд 
манай газрын зүгээс гэрээ цуцлах тухай асуудлыг захиалагч Сүхбаатар 
дүүрэгт уламжлахад газрын асуудал шүүхээр эцэслэн шийдвэрлэгдсэн. 
Гэрээний хугацааг сунгаж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл 
хангаж ажиллаж байна.

0%                                    -   
С.Баасансүрэн 

88062320

7
2 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв,
цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн
үйлчилгээний барилга

Д
Х СБД 2015.09.02 

2015.09.03
2015.09.10                    600.0                        596,406,482 Нью хаус доктор ХХК 2015/09/25 - 

2016/10/01
4%

Ажлын зураг дуусаж магадлалд орсон. Тухайн сонгогдсон байршилд 
барилга барихаар улаан шугам тавьж суурийн нүх ухахаар механизм 
орсон боловч иргэдийн эсэргүүцэлтэй тулгарсан. 2015 оноос өнөөдрийг 
болтол барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж чадахгүй байна. Одоо болтол 
газрын асуудал бүрэн шийдвэрлэгдээгүй байна. 2018 оны газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөнд 5 айлын граж чөлөөлөхөөр тусгасан бөгөөд 
иргэдтэй зөвшилцөж чадахгүй байна.

0%                                    -   
С.Баасансүрэн 

88062320

8
Сүхбаатар 7 дугаар хорооллын 8 ширхэг ус
дамжуулах төвийн цэвэр усан сан хангамжийн
узелийн тоноглолын ажил НТ

ХО СБД 2017.01.05 
2017.01.06

2017.01.09                    519.4                 95.6                       478,094,141  
Алтайн үндэс 

констракшн ХХК

2017/01/23 
2017/06/20
2017/12/20

100%
Барилга угсралтын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018.01.25-ны
өдрийн 2018/40 тоот комиссын акт баталгаажсан.

98%                   470,008,421 
Х.Энхбаясгалан 

99064101

9

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо,
орон сууцны 7 дугаар хороолол орчим Б
хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн дулаан
хангамжийн   барилга угсралтын ажил

НТ
ХО СБД

2017.03.14 
2017.03.20 
2017.07.24 
2017.07.31
2017.10.16

2017.08.02                    328.5               151.7                       263,315,744  Гом илч ХХК
2017/08/16 
2017/10/16 
2018/07/16

100%
Барилга угсралтын ажил дууссан. 2018 оны 07 сарын 03-ны өдөр
байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Акт 2018.08.10-ны
өдрийн 2018/284 дугаартай баталгаажсан.

85%                   222,928,190 
Х.Энхбаясгалан 

99064101

10
Аврах гал унтраах ангийн барилга /Сүхбаатар
дүүрэг 19-р хороо, Хуурай мухрын ам/ НТ

ХО СБД

2017.05.11 
2017.05.12 
2017.09.12 
2017.09.13

2017.05.12 
2017.09.14

                2,000.0            1,000.0                    1,999,000,000  Жи жи ай ХХК 2017/09/14 - 
2018/10/01

85%

Уурын зуухны барилгын угсралтын ажил хийгдэж дууссан. А, Б блокийн 1-
р давхрын гадна, дотор тоосгон хана, хөнгөн блок өрлөгийн ажил
хийгдэж байна. Дотор ханын шавардлагын ажил хийгдэж эхлээд байна. А,
Б блокийн 3, 2 дугаар давхрын багана, дам нуруу, хучилт цутгасан. Гадна
ханын шавардлага хийгдэж дууссан. Дотор заслын ажил, дотор цэвэр ус,
халаалтын шугамын ажлыг эхлүүлээд байна. Халаах хэрэгсlүүдийг
суурилуулж дууссан. Уурын зуухыг галласан. Дотор заслын ажил
үргэлжлэн хийгдэж байна. Сургалтын цамхагийн гадна шавардлага
хийгдэж байна.

75%                1,501,192,076 
С.Баасансүрэн 

88062320

11
Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор
/Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо, 54 дүгээр
цэцэрлэг/-ын ажил НТ

ХО СБД

2017.06.22
2017.06.23
2017.07.21
2017.07.21 
2017.10.05 
2017.10.11

2017.10.16                 1,729.9               879.9                    1,447,987,994  Тералинк ХХК 2017/11/24 - 
2018/08/30

46%
Барилгын каркас угсралтын ажил бүрэн дууссан. 1 дүгээр давхрын гадна
ханын өргийн ажлыг эхлүүлээд байна.

29%                   414,683,174 
С.Баасансүрэн 

88062320

12 Дээврийн засвар

НТ
ХО СБД 2017.10.09 

2017.10.23
2017.10.27                      29.6                 29.6                         29,850,301  Бөртэ трейд ХХК 2017/11/06 - 

2017/12/06
95%

Дээврийн засварын ажил дууссан. 2018.07.31-ний өдөр байнгын
ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих
шатандаа байна.

30%                       8,955,090 
С.Баасансүрэн 

88062320
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13 Орох хаалганы ажил

НТ
ХО СБД 2017.10.19 

2017.10.23
2017.10.27                      50.0                 50.0                         49,824,830  Одда тайж ХХК

2017/11/06 - 
2017/12/06 
2018/03/30

90%
Орох хаалганы ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил
хангагдаж байна.

75%                     37,599,235 
С.Баасансүрэн 

88062320

14
1 дүгээр байр болон 3 дугаар байрны дунд
ахмадад зориулсан биеийн тамирын талбай
байгуулах /СБД, 8 дугаар хороо/ НТ

ХО СБД 2017.11.23 
2017.11.23

2017.11.23                      17.0                 17.0                         17,000,000  Грэйт роуд ХХК 2017/12/01 - 
2018/06/15

100%
Тохижилтын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018.06.15-ны өдрийн
2018/202 дугаартай комиссын акт баталгаажив.

98%                     16,586,348 
С.Баасансүрэн 

88062320

15
Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо,
Дамбадаржаагийн 82 дугаар гудамжны 78 тоот
хашааны хойд талд ус түгээх байр барих ажил НО

НХ
С

СБД 2017.12.06 
2017.12.08

2017.12.14                      45.0                 45.0                          44,978,218 
Ханжаргалант стоунс 

ХХК
2018/05/01-
2018/06/30

100%
Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах 
комисс 2018/08/03-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

16
Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо, Бэлхийн 33-7
дугаар гудамжны 115 тоот хашааны зүүн урд талд
ус түгээх байр барих ажил НО

НХ
С

СБД 2017.12.06 
2017.12.08

2017.12.14                      45.0                 45.0                          44,911,789 
Ханжаргалант стоунс 

ХХК
2018/05/01-
2018/06/30

100%
Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах 
комисс 2018/08/03-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912
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21 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ                52,734.6            9,282.3                  41,898,847,302 83% 79%              33,243,167,846 

1
220 кВ -ын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд станц
хүртэлх 110 кВ-ын 50 км хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын
ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил УТ

ХО СХД 2012.06.06 
2012.06.06

2012.06.08                 2,139.7               583.9                     8,739,495,905 ЭХБУТ ХХК

2012/06/18 
2012/09/01 
2014/09/01 
2015/08/01 
2016/06/31

90%

Газрын маргаантай 2 хэсгээс бусад газруудад 110 кВ-ын тулгуурууд 
суурилуулсан, 110 кВ-ын ЦДАШ татах ажил, 6/10/35 кВ-ын ЦДАШ-ын 
зөрлөгтэй хэсгийн ажил, аянгын тросс татах ажил, туршилт тохируулга, 
зүгшрүүлэлтийн ажлууд хийгдээгүй байна. ХУД, 5-р хороо, Хүүшийн зоорь 
орчимд 110 кВ-ын тулгуур суурилуулах ажил хийгдсэн. Газар эзэмшигч 
нар шүүхэд хандаж маргаан үүсгэснээр шугамын утас татах ажил зогссон. 
ХУД-ийн 11-р хороо Зайсангийн аманд хийгдэх 110 кВ-ын ЦДАШ-ын 
таван тулгуур суурилуулах ажилд газрын маргаан үүссэн бөгөөд тус 
газрын талаар шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллага нь БОАЖЯ болно. 
2018.01.03-ны өдрийн А/03 дугаартай БОАЖЯ-ны сайдын тушаалаар 
ХУД, 11-р хороо зайсангийн аманд 110 кВ-ын тулгуурын сууриар газар 
чөлөөлсөн. Сайдын тушаалын дагуу өөрчлөлтийн зураг хийлгэхээр зургийн 
Электросеть прект ХХК хүргүүлсэн боловч 110 кВ-ын ЦДАШ-ын утас одоо 
байгаа барилгаас 5м хүрэхгүй ойртоод байгаа тул зураг хийх боломжгүй 
гэсэн. ЭХБУТ-ийн захиралтай 2018.02.01- нд НХОГ-ын төлөөлөл уулзсан 
бөгөөд 03-р сард  ажлыг эхлүүлэхээр тохирч ажил гүйцэтгэх графикаа 
ирүүлэхийг хүссэн. Графикаа ирүүлсэн боловч захирал Сүхтөмөр АНУ 
явсан байгаа 3 дугаар сарын эхээр ирнэ гэсэн байгаа тул одоогоор ажил 
эхлээгүй байна. Гүйцэтгэгчээс нэхэмжлэлтэй манай газрыг шүүхэд 
нэхэмжлэл гаргасан. Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны 
шүүх магадлалаар 2017.05.10-ны өдрийн 1119 дүгээр магадлалаар 
хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүх рүү буцсан. 2018.01.26-
ны өдөр шүүхийн захирамжаар шинжээч томилогдсон бөгөөд шинжээчээр 
Барилгын төсөвчдийн холбоог томилсон. НХОГ-ын зүгээс гүйцэтгэгчид 
сөрөг нэхэмжлэл гаргахаар бэлдэж байна.

93%                8,155,625,387 
С.Отгончимэг 

88112098

2

Сонгино 220/110/35 кВ ын 2*125 мВа чадалтай
дэд станц 220 кВ ын 10 км цахилгаан дамжуулах
агаарын шугамын зураг төсөв барилга угсралтын
ажил

УТ
ХО СХД 2012.9.24 

2012.9.25
2012.09.25                 4,698.0            1,182.7                   18,197,889,825 ЭХБУТ ХХК

2012/10/03 
2013/12/03 
2015/08/01 
2016/06/31

90%

220/110/35 кВ-ын дэд станцын 2x125 мВА хүчний трансформатор 
суурилуулах ажил хийгдээгүй. Бусад тоноглол суурилуулах ажил хийгдсэн. 
220 кВ-ын 4 ширхэг тулгуур хооронд утас татах ажил хийх гэхээр газрын 
асуудал шийдвэрлэгдээгүй хүлээж байна. СХД Сонгино 220/110/35 кВ-ын 
2x125 мВА чадалтай дэд станцын 220 кВ-ын 10 км ЦДАШ-ын зураг төсөв, 
барилга угсралтын ажлын явц дэд станцын 2x125 мВА чадалтай хүчний 
трансформатораас бусад тоноглол суурилуулалт хийгдсэн, Эрдэнэт 220 кВ-
ын ил хуваарилах байгууламж, ТЭЦ-4-ийн 220 кВ-ын ил хуваарилах 
байгууламжид хийгдэх ажлууд, хоёрдогч хэлхээний ажил болон реле 
хамгаалалт, туршилт тохируулгын ажлууд хийгдээгүй. 220 кВ-ын ЦДАШ-
ын ажил газрын маргаан үүсэж 2017.11.29-ний өдрийн 128/32017/7592 
дугаартай Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 
шүүгчийн захирамж гарч түдгэлзүүлсэн байгаа.Трансфрматороо 
суурилуулах ажлаа хий гэхээр гүйцэтгэгч мөнгөгүй байна, шүүхийн 
шийдвэр гарсны дараа ажлаа үргэлжлүүлнэ гэсэн.  Гүйцэтгэгчээс 
нэхэмжлэлтэй манай газрыг шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Нийслэлийн 
иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх магадлалаар 2017.05.10-ны 
өдрийн 1119 дүгээр магадлалаар хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан 
шатны шүүх рүү буцсан. 2018.01.26-ны өдөр шүүхийн захирамжаар 
шинжээч томилогдсон бөгөөд шинжээчээр Барилгын төсөвчдийн холбоог 
томилсон. НХОГ-ын зүгээс гүйцэтгэгчид сөрөг нэхэмжлэл гаргахаар бэлдэж 
байна.

94%              17,015,320,476 
С.Отгончимэг 

88112098

3

Сонгинохайрхан дүүргийн 7-р хороо Монлааны
Чандмань булаг булгийн орчмыг тохижуулах /3-н
ундаргатай/, 22-р хороо Тахилтын ам Бөөрний
булаг тохижуулах

НО
НХ

С

СХД 2014.06.25 
2014.07.03

2014.07.09                      28.0                          27,860,416 Лха Амир ХХК 2014/07/22-
2014/08/15

85%

"Бөөрийн булаг""-ийн явган замын хучилтыг өнгөт хавтангаар угсарсан, 
шон суурилуулж төмөр торон хашаа угсарсан. Монлааны ""Чандмана"" 
булгийн явган замын хавтан угсарсан, шон суурилуулж, Төмөр торон 
хашаа угсрах ажил хийгдсэн.  Хашааны шонг сольж дахин суурилуулах 
ажлыг хийж дуусгах, байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх шаардлага 
тавьсан. Гэрээний үүргийн биелэлт хангуулахаар 2015/10/29-ны 2/2872 
албан тоот хүргүүлсэн. 2015/11/05-ны дотор гэрээний үүргээ биелүүлэх 
шаардлага тавьсан боловч биелэлт  хангагдаагүй тул шүүхээр 
шийдвэрлүүлэхээр болсон. БГД,  ХУД, СХД-ийн  иргэний хэргийн анхан 
шатны шүүхийн шүүгчийн 2016 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 
Дугаар 102/ШШ2016/03834 захирамжаар гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 
биелүүлэхийг даалгасан. Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр биелүүлэх газарт 
шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэхээр хүргүүлсэн.

82%                     22,939,320 Ч.Ганчөдөр 88114440
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Ажлын 
тоо

Төсөл, арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр

дү
үр

эг Зөвлөмж 
гарсан, ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан төсөв 
/сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв /сая.төг/ 
 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

4
СХД-ийн 10-р хороо, Дулааны ф65/200мм-ийн 924
метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил

УТ
ХО

/ 
Бо

нд

СХД 2014.08.14 
2014.08.14

2014.10.13                    754.0               527.8                        754,000,000 

Назу проперти ХХК, 
Ховдын тулга ХХК 
Дорнын талст ХХК-

ийн түншлэл

2014/10/22 
2015/09/30 
2016/06/01

Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын талст 
ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтийг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил 
бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учраас гэрээ 
сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа байршуулж 
санхүүжилт авсан тул гэрээний хугацааг сунгаж, авсан санхүүжилтийг 
буцаан төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана. Урьдчилгаа төлбөрийн 
баталгаагаар санхүүжилт олгосон боловч ажил эхлэхгүй байгаа тул 
олгогдсон санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд 
ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-
ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан. Хариуцагчаас 
давж заалдсан.

30%                   226,200,000 
Д.Оюунжаргал 

99875626

5

СХД-ийн 10-р хороо, Усан хангамж ф32/150мм 871
метр шугам, ариутгах татуургын ф150/300мм-ийн
голчтой 3100 метр шугамын зураг төсөл, барилга
угсралтын ажил УТ

ХО
/ 
Бо

нд

СХД 2014.08.14 
2014.08.14

2014.10.13                    858.0               587.8                        858,000,000 

Назу проперти ХХК, 
Ховдын тулга ХХК 
Дорнын талст ХХК-

ийн түншлэл

2014/10/22-
2015/10/01

22%

Нийт 1215м бохир усны Ф300мм гол шугам угсрагдахаар зураг төсөлд 
зааснаас 450м газар угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Барилга 
угсралтын ажлын гэрээний хугацаа дууссан, Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу 
Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын талст ХХК-д хийгдсэн ажлын 
санхүүжилтийг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил бүрэн зогссон. Төслийн 
удирдах хороо татан буугдсан учраас гэрээ сунгагдаагүй байна. 
Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа байршуулж санхүүжилт авсан тул 
гэрээний хугацааг сунгаж авсан санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх арга 
хэмжээ авч ажиллана. 

32%                   270,308,817 
Д.Оюунжаргал 

99875626

6
СХД, 10-р хороо, Дулааны Ф65-200мм 1714 метр
шугамын барилга угсралтын ажил НТ

ХО СХД 2014.09.09 
2014.09.10

2014.09.15                 1,878.7            1,137.7                     1,878,737,560 

Назу проперти ХХК, 
Ховдын тулга ХХК 
Дорнын талст ХХК-

ийн түншлэл

2014/09/29-
2015/09/14

Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын талст 
ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтийг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил 
бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учраас гэрээ 
сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт 
олгосон боловч ажил эхлэхгүй байгаа тул олгогдсон санхүүжилтийг 
буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн 
анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-ны өдрийн 
182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан. Хариуцагчаас давж 
заалдсан.

39%                   741,000,000 
Д.Оюунжаргал 

99875626

7
СХД, 10-р хороо, Усан хангамжийн Ф50-150м-ийн
580 метр шугамын барилга угсралтын ажил НТ

ХО СХД 2014.09.09 
2014.09.10

2014.09.15                      91.2                 64.2                          91,203,882 

Назу проперти ХХК, 
Ховдын тулга ХХК 
Дорнын талст ХХК-

ийн түншлэл

2014/09/29-
2015/09/14

Барилга угсралтын ажил эхлээгүй. Барилга угсралтын ажлын гэрээ 
2015.09.15-нд дууссан. Ажлын гэрээг НЗД 2015.10.13-ны А/814 тоот 
захирамж үндэслэн сунгахаар Назу Проперти ХХК нь - д хүргүүлсэн боловч 
түншлэгч байгууллагуудаа солих шалтгаанаар гэрээ сунгагдаагүй байна. 
Тус ажил дээр урьдчилгаа төлбөр 30% авсан. Урьдчилгаа төлбөрийн 
баталгаагаар санхүүжилт олгосон боловч ажил эхлэхгүй байгаа тул 
олгогдсон санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд 
ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-
ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан. Хариуцагчаас 
давж заалдсан.

30%                     27,000,000 
Д.Оюунжаргал 

99875626

8 СХД, камержуулалт

НО
НХ

С

СХД 2014.09.13 
2014.09.16

2014.09.22                 1,600.0                     1,585,365,820 Миротек ХХК

2014/10/07 
2014/12/07 
2015/06/01 
2015/08/01

90%

84 байршилд шонг суурилуулж 182 ширхэг камерыг суурилуулаад байна. 
Байнгын ашиглалтад оруулах туршилт тохируулгын ажлыг хийж байна. Бүх 
камер жигд ажиллагаанд орсны дараа байнгын ашиглалтад оруулах 
комисс ажиллана. Гүйцэтгэгч компанийн ажлын зохион байгуулалтгүйгээс 
болж одоог хүртэл ашиглалтад өгөх боломжгүй байна. Цаашид шат 
дараалан арга хэмжээ авна.  Гэрээний үнийн дүнгийн 10 хувьд алданги 
тооцсон.

90%                1,426,829,238 
Д.Дэлгэрням 
99035141

9
СХД, 10-р хороо, дулаан хангамжийн эх үүсвэр
зураг төсөл, барилга угсралтын ажил НТ

ХО СХД 2014.10.22 
2014.10.22

2014.11.07                 3,471.0            2,264.9                     3,470,878,745 

Назу проперти ХХК, 
Мон илч ХХК, 

Дулааны техник 
үйлдвэр экологийн 
хүрээлэн, Дорнын 
талст ХХК-ийн 

түншлэл

2014/11/12-
2015/11/12

Барилга угсралтын ажил эхлээгүй. Барилга угсралтын ажлын гэрээ 
2015.11.15-нд дууссан. Ажлын гэрээг НЗД 2015.10.13-ны А/814 тоот 
захирамж үндэслэн сунгахаар Назу Проперти ХХК нь - д хүргүүлсэн боловч 
түншлэгч байгууллагуудаа солих шалтгаанаар гэрээ сунгагдаагүй байна. 
Тус ажил дээр урьдчилгаа төлбөр 30% авсан. 2016.10.07-ны өдөр Назу 
Проперти ХХК-н удирдлага Ерөнхий инженертэй уулзсан ба дээрх 
асуудлын хариугаа Нийслэлийн удирдлагуудтай уулзаж хариу ирүүлэхээр 
болсон ба одоогийн байдлаар төсөл цааш нь үргэлжлүүлэх талаар хариу 
ирүүлээгүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт 
олгосон боловч ажил эхлэхгүй байгаа тул олгогдсон санхүүжилтийг 
буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн 
анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-ны өдрийн 
182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан. Хариуцагчаас давж 
заалдсан.

35%                1,206,000,000 
Д.Оюунжаргал 

99875626

10

Ус дулаан төвийн барилга 3ш, гадна дулааны ф150-
250 мм-ийн голчтой 0,73 км шугам, гадна цэвэр
усны ф200-300 мм-ийн голчтой 0,884 км шугамын
барилга угсралтын ажил /СХД, 1, 2 дугаар хороо/

НТ
ХО СХД 2015.09.04 

2015.09.10
2015.09.29                 2,594.5               859.5                     2,594,512,578 

Стандарт проперти 
групп ХК Нягт 

холбоос констракшн 
ХХК-иудын түншлэл

2015/09/29 
2015/12/30 
2016/07/01 
2017/12/01 
2018/12/01

78%

УДДТ-ийн барилгуудын дотор болон тоног төхөөрөмжийн цахилгааны 
ажлууд хийгдсэн.  Үлдэгдэл ажил болон УДДТ-ийн 3 барилгын ажил 
хийгдсэн. Дотор заслын ажил хийгдэж байна. УДДТ-3 дотор засал 
хийгдэж дууссан. Дотор тоноглол хийгдэж байна. Мөн гадна дулааны 
шугам хийгдэж шахалт хийгдсэн.

67%                1,735,061,320 
Д.Оюунжаргал 

99875626
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 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

11

Сонгинохайрхан дүүргийн 1,2,20 дугаар хорооны
нутаг дэвсгэр Б хэсэгчилсэн талбай дахь бохир ус
ариутгах татуургын шугам сүлжээний барилга
угсралтын эхний ээлжийн ажил

НТ
ХО СХД 2017.01.16 

2017.01.16
2017.01.18                    544.1               108.8                        544,089,182 Бумбод ХХК

2017/09/29 
2017/12/29 
2018/08/01

95%
Барилга угсралтын ажил дууссан. Газар шорооны нягтруулга хийгдэж, 
2018 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр байнгын ашиглалтад оруулах 
комисс ажиллаж, акт баталгаажих шатандаа байна.

80%                   435,271,000 
Д.Оюунжаргал 

99875626

12
Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга
байгууламжийн II ээлжийн 11.8 км ажил /СХД,
1,2,3,20 дугаар хороо/ НТ

ХО СХД

2017.04.04 
2017.04.12 
2017.05.10 
2017.05.15 
2017.05.22 
2017.05.24

2017.04.18 
2017.05.24

              31,417.3                        857,285,099 
Усны барилга ХХК, 
Эм даблью ти ХХК

2017/04/26 - 
2017/11/30 
2018.11/01

100%
Ажил дууссан. 2018.06.26-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 
2018/08/07-ны өдрийн 2018/293 дугаартай баталгаажсан.

89%                   762,582,874 
Б.Баттэмүүжин 

99124912

13
Орон сууц, гэр хорооллын гудамж, талбайн
гэрэлтүүлгийн ажил /Сонгинохайрхан дүүрэг/ НТ

ХО СХД

2017.06.20 
2017.06.28 
2017.10.03 
2017.10.10

2017.06.28 
2017.10.13

                   957.8               957.8                        692,378,560 Хайтек бойлерс ХХК 2017/10/23 - 
2017/12/29

100%
2017.12.21 өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт 2018.01.10 2018/18 
тоотоор баталгаажив.

92%                   638,285,034 
Д.Оюунтуул 
89008338

14

Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2 дугаар хороо
Цэргийн хотхон орчмын гэр хорооллын дахин
төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй цахилгаан
хангамжийн ажлын эх үүсвэр талд шинээр баригдах
хуваарилах байгууламжийн зураг төсөл, угсралтын
ажил

НТ
ХО СХД 2017.07.24 

2017.07.31
2017.08.03                     780.0               780.0                       665,890,780 

Хайрханнаран трейд 
ХХК

2017/08/11 
2017/12/15 
2018/10/01

20%

Эрчим хүчний яамнаас техникийн нөхцөл олгохоор шийдвэр гарсан. ЦДҮС
ТӨХК-тай цэвэрлэх дэд станцын хашаан дотор 10кВ-ын хуваарилах
байгууламжтай залгуулан шинэ хуваарилах байгууламжийг барихаар
тохиролцсон боловч, 2018.08.07-ны өдөр ЦДҮС-ээс боломжгүй гэсэн
хариу ирүүлсэн. 2018.06.29-ний өдрийн 2/1756 тоотоор албан хүсэлтээр
ажил эхлүүлэх боломжийг хангуулах тухай хандав. ЦДҮС ТӨХК-тай
уулзахаар тохиролцов. Шийдвэр гараагүй байна. Ажлын зураг хийгдсэн
боловч газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй байна.

15%                   100,000,000 
Д.Оюунтуул 
89008338

15
Тоглоомын талбай байгуулах /СХД, 28 дугаар
хороо/ НО

НХ
С

СХД 2017.06.29
2017.07.21

2017.08.10                       30.0                 30.0                         29,013,267 Сагсай өргөө ХХК 2017/08/18 - 
2017/09/25

100%

Сагсны талбайн цутгалт, хойд талын налуу хэсэгт эко хавтан тавих, сагсны
хашааны ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс
ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 08-р сарын 07-ны өдрийн 2018/297
дугаартай баталгаажсан.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

16
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгийн
барилгын өргөтгөл 100 ор /СХД, 12 дугаар хороо,
105 дугаар цэцэрлэг/-ын ажил НТ

ХО СХД

2017.09.12 
2017.09.18 
2018.05.16 
2018.05.23

2018.05.16                     648.6                 84.6                       684,506,768 Зорь Бүтээ ХХК 2018/05/31-
2018/10/15

60% 2 дугаар давхрын дээвэр, дотор заслын ажлууд хийгдэж байна. 47%                   324,649,566 
Б.Туяажаргал 

88089881

17
361 дүгээр гарам орчим цагдаагийн хэсгийн байр
барих /СХД, 21 дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй/ НО

НХ
С

СХД 2017.09.29 
2017.10.04

2017.10.16                     151.9                 20.8                       137,126,015 
Си эйч би жи 

констракшн ХХК
2017/10/23 - 
2017/12/25

90%
2017.12.06-нд комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажаагүй
хүлээгдэж байна. Газрын гэрчилгээ гараагүй, хүлээгдэж байна. СХД-ийн
цагдаагийн хэлтэс захирамж гаргуулахаар ажиллаж байна.

85%                   116,921,430 
Б.Туяажаргал 

88089881

18 СХД-н 21 дүгээр хорооны гадна тохижилтын ажил

НТ
ХО СХД 2017.11.21 

2017.11.24
2017.11.24                       40.0                 40.0                         39,529,102 Бийрийн уулс ХХК 2018/06/01 - 

2018/06/30
90% Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%

Б.Туяажаргал 
88089881

19
8, 9 дүгээр байрны голын 400м2 явган хүний зам
/СХД, 13 дугаар хороо/ НТ

ХО СХД 2017.11.20 
2017.11.24

2017.11.24                         9.1                   9.1                           9,083,433 Цаст Алтанцөгц ХХК 2018/04/16 - 
2018/05/04

100%
Ажил дуусаж, комисс ажилласан. 2018/06/08-ны өдөр комиссын акт
баталгаажсан.

0% Ч.Ганчөдөр 88114440

20
Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хорооны
Иргэний танхимыг иж бүрэн тохижуулах, номын
сан байгуулах НО

НХ
С

СХД 2017.12.06 
2017.12.11

2017.12.13                       25.0                 25.0                         24,300,365 ЦТУ ХХК 2017/12/25 - 
2018/01/10

100%
Ажил дууссан. 2018.01.31-ний өдрийн 2018/54 дугаартай комиссын акт
баталгаажсан.

97%                     23,667,434 Ч.Ганчөдөр 88114440

21

Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 3, 20 дугаар
хорооны нутаг дэвсгэр, Нарангийн үерийн
хамгаалалтын барилга байгууламжийн угсралтын
ажлыг гүйцэтгэх явцад гарсан зураг төсөвт
тусгагдаагүй нэмэлт ажил

НТ
ХО СХД 2017.12.19 

2017.12.19
2017.12.20                      17.7                 17.7                          17,700,000 

Усны барилга ХХК, 
Эм даблью ти ХХК

2017/12/20 - 
2018/11/01

100%
Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт 2018/08/07-ний
2018/293 дугаартай баталгаажсан.

88%                     15,505,950 
Б.Баттэмүүжин 

99124912

6 ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ                  4,957.5            2,185.8                    4,956,924,929 95% 55%                2,719,479,631 

1
Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэрийн А хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан
хангамжийн барилга угсралтын ажил НТ

ХО ХУД 2015.07.22 
2015.07.22

2015.07.31                 1,905.5               402.8                     1,905,528,696 Ажнайцэгц ХХК

2015/08/03 
2015/12/30 
2016/01/21 
2017/03/31 
2017/12/01 
2018/08/01

90%

Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулан ажиллаж
байна. Хаалттай дэд өртөөний тоног төхөөрөмжүүдийн туршилт
тохируулга хийгдсэн. Хуваарилах байгууламжийн реле хамгаалалтын
ажил, туршилт хийгдэж байна. 2018.08.01 хүртэл гэрээ сунгахаар
техникийн зөвлөлийн хурлаар шийдсэн. Хуваарилах байгууламжийн реле
хамгаалалтын ажил, туршилт хийгдэж байна. Гүйцэтгэгч байгууллагын
тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан тул сунгалтын гэрээ батлагдаагүй
байна. Сунгалтын гэрээ баталгаажсаны дараа комисс ажиллуулна.

79%                1,502,850,069 
Б.Баясгалан 
99055436
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%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

2

Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хорооны Арьс ширний
80 айлын орон сууц, мөн дүүргийн 10 дугаар
байрны 20 айлын орон сууцыг буулгаж, 40 айлын
айлын орон сууцны барилга барихаар дахин
төлөвлөн барилгажуулах

НТ
ХО ХУД 2017.07.06 

2017.07.06
2017.07.06                  1,249.0                    1,248,980,014 

Нью Биг Фиш 
констракшн ХХК

2017/07/24 
2017/11/15 
2018/10/30

90%

Өрлөгийн ажил, Ханын шавардлагын ажил, гадна эмульсны ажил хийгдэж
дууссан. Цонхнууд суугдсан, дээврийн дулаалга хийгдсэн. 2017.11.16-ны
Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацаа сунгах шийдвэр гарсан.
Дотор шал цутгах ажил хийгдэж байна. 2-р давхрын айлуудын хар шал
цутгасан, корридорын чулуун шал наасан, айлуудын хаалга суулгасан.
Цахилгааны сүвлэгээ хийгдсэн. Зураг төсөв магадлалаас гарч ирсэн. Дотор
цахилгаан, холбоо, цэвэр бохир усны ажил хийгдэж байна. Гадна фасад,
дээврийн ажил хийгдсэн. Дотор заслын ажил дуусаж өрөө бүрийг бүрэн
дуусган хүлээлцэж байна. Гадна тохижилтын ажил хийгдэж байна.

86%                1,068,448,096 
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

3

Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хороо, хүүхэд,
залуучууд, өндөр настнууд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх
чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж бүхий
хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах

НТ
ХО ХУД

2017.09.14 
2017.09.26 
2017.11.10 
2017.11.15

2017.11.20                       20.0                         19,427,543 Таван огторгуй ХХК 2017/11/28 - 
2017/12/10

90%

Ажил дуусаж комисс ажилласан. Комиссоос бетон зам талбайн ажлыг
гүйцээж дахин комисс ажиллах шийдвэр гарсан. Шийдвэрийн дагуу зам
талбайг бетондож, резин хавтан нааж дууссан. Тоглоомуудыг дахин
бэхэлж бэлэн болгосон. Комисс ажилласан. Акт хугацаандаа
баталгаажаагүй. Дахин комисс ажиллуулахаар бэлтгэж байна.

96%                     18,656,640 
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

4
12 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр, сантехникийн их
засварын ажил /Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо/ НТ

ХО ХУД 2017.12.01 
2017.12.05

2017.05.25                     100.0               100.0                       100,000,000 Нутгийн их үйлс ХХК 2017/12/19 - 
2018/03/01

100%
Угсралтын ажил дууссан. 2018.02.22-ны өдөр засварын ажлыг байнгын
ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын дүгнэлт 2018.03.15
өдрийн 2018/92 тоотоор баталгаажсан.

97%                     97,395,379 
Ж.Мягмарсүрэн 

88114065

5
Хан-Уул дүүргийн 53 дугаар цэцэрлэгийн гаднах
хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт, засвар
ажил НО

НХ
С

ХУД 2017.12.15 
2017.12.18

2017-12-20                       33.0                 33.0                         32,988,676 
Буяннэмэх-Интер 

ХХК
2018/03/01 - 
2018/04/01

100%
Ажил дууссан. Комисс ажиллаж, дүгнэлт 2018.04.03-ны өдөр 2018/105
дугаартай баталгаажсан.

97%                     32,129,447 
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

6
Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороонд 144 дүгээр
цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн өргөтгөл барих

НТ
ХО

/к
он

це
сс

ХУД 2016.06.20 2017.09.03                  1,650.0            1,650.0                    1,650,000,000 Цонбон тоосго ХХК
2017/10/03-
2018/01/25 
2018/06/25

100%
Барилга угсралтын ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс
ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн
2018/262 дугаартай баталгаажсан.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

20 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ                28,731.5            8,100.6                  26,627,488,239 70% 51%              13,633,809,907 

1

Чингэлтэй дүүргийн 13, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр
дэх 72 дугаар сургуулийн /15га/ орчмын дэд
бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний
ажлын зөрүү өртөг

НТ
ХО ЧД

2013.12.05 
2013.12.05 
2015.07.16 
2015.07.17

2013.12.18                  1,920.0               465.8                    1,920,000,000 

Асар өргөө ХХК, 
Буурал сутай ХХК, 
БЧГ ХХК-иудын 

түншлэл

2013/12/17 
2014/12/10 
2015/10/01 
2016/06/01

72%
Зураг төсөл бүрэн дууссан. Халаалтын тогооны угсралт хийгдсэн. 2016,
2017, 2018 онуудад хөрөнгө тавигдаагүй учир ажил түр зогссон.
Хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдэх хүртэл ажил зогссон хэвээр байна.

76%                1,454,156,173 Х.Наранцэцэг

2

Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст
орчмын дулааны хангамжийн эх үүсвэр, хатуу
түлшний халаалтын тогоо-5ш, ялтсан дулаан
солилцуур-3 ком-ын барилга угсралтын ажил УТ

ХО
/ 
Бо

нд

ЧД 2014.08.14 
2014.08.14

2014.07.25                     933.8               280.1                       933,800,000 
Асар өргөө ХХК, 
Буурал сутай ХХК,  

БЧГ ХХК

2014/09/30 
2015/10/01  
2016/06/01 
2017/12/31 
2018/10/01

70%

Нийт хатуу түлшний халаалтын тогоо 5 ш, ялтсан дулаан солилцуур 3 ком
угсрахаас Буурал сутай ХХК-ийн хийх ёстой 2 ш хатуу түлшний тогоо, 1
ком ялтсан дулаан солилцуурыг суурилуулсан. Барилгын ажлыг эхлүүлэх,
үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн хугацаа дууссан тул зөвшөөрлийн хугацааг
сунгуулахаар материал бүрдүүлэн, НХТЕТГазарт 2018 оны 06-р сарын 08-
ны өдрийн 2/1492 дугаартай албан тоотыг хүргүүлсэн. 2018 оны 06-р
сарын 11-ний өдрийн 252/2018 дугаартай барилгын ажлын зөвшөөрлийн
гэрчилгээг шинээр гаргуулсан. Талбай дээр ажил эхлээгүй байгаа тул
2018.06.20-ны өдрийн 2/1622 тоот албан шаардлагыг Асар-Өргөө ХХК,
Буурал сутай ХХК-иудад хүргүүлсэн.

70%                   653,700,000 Х.Наранцэцэг

3

Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст
орчмын дулааны шугам сүлжээний ф32/200мм-ийн
голчтой 3539 метрийн шугамын барилга угсралтын
ажил УТ

ХО
/ 
Бо

нд

ЧД 2014.08.14 
2014.08.14

2014.07.25                     942.3               150.0                       942,300,000 
Асар өргөө ХХК, 
Буурал сутай ХХК

2014/09/30 
2015/10/01  
2016/06/01 
2017/12/31 
2018/09/01

75%

ф80/200мм-ийн голчтой 738м, ф50/150мм-ийн голчтой 2410м буюу нийт
3148м дулааны шугам угсралтын ажил хийгдэхээс 2200 м шугам
угсралтын ажил хийгдсэн. 2018 оны 06-р сарын 11-ний өдрийн
252/2018 дугаартай барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинээр
гаргуулсан. Талбай дээр ажил эхлээгүй байгаа тул 2018.06.20-ны өдрийн
2/1622 тоот албан шаардлагыг Асар-Өргөө ХХК, Буурал сутай ХХК-иудад
хүргүүлсэн.

67%                   632,542,954 Х.Наранцэцэг

4
ЧД-ийн 13,15-р хороо, Цэвэр усны Ф32/150 мм-
ийн 1400 метр шугамын барилга угсралтын ажил

УТ
ХО

/ 
Бо

нд

ЧД 2014.08.14 
2014.08.14

2014.07.25                     182.0                 76.1                       182,000,000 
Асар өргөө ХХК, 
Буурал сутай ХХК

2014/09/30 
2015/10/01  
2016/06/01 
2017/12/31

75%

БХБЯ-ны Сайдаас НЗД-д эрх шилжүүлсэн тушаалын дагуу 2017.09.07-ны
өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаас Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар
хороо, Хайлааст орчмын цэвэр усны ф32/150мм-ийн 1400 метр шугамын
барилга угсралтын ажлын гэрээний хугацааг алданги тооцохгүйгээр
2017.12.31-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээг
баталгаажуулсан. Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн.

78%                   142,394,690 Х.Наранцэцэг
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төсөв /сая.төг/ 
 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

5
Чингэлтэй дүүргийн түргэн тусламжийн төвийн
барилгын ажил НТ

ХО ЧД 2014.11.06 
2014.11.07

2014.11.10                  1,152.2                       925,126,079 Комп трейд ХХК

2014/11/10 
2015/11/10 
2016/11/20
2018/10/01

30%

ЧД, 14-р хорооны Чингэлтэй өргөн чөлөөний баруун талд 2017.09.25-ны
өдөр Газрын захирамж гарсан.  
Зураг төсвийн гүйцэтгэгч: Уран асар ХХК 
Шинэ байршил дээр ажлын даалгавар 2017.09.26-ны батлагдсан. Зургийн 
даалгавар 2017.10.11-ний өдөр батлагдсан. Эскиз зураг хийгдэж байна.
Техникийн нөхцөлүүдийг эскиз зураг баталгаажсаны дараа хангагч
байгууллагуудаар техникийн нөхцөл гаргуулж инженерийн шугам сүлжээ
болон барилгын иж бүрэн зураг төсөв хийгдэнэ. Архитектур төлөвлөлтийн
даалгавар шинэчлэгдэж гарсан. Уран асар ХХК зураг төсвийг яаралтай
боловсруулахаар үүрэг даалгавар авсан. Эскиз зураг батлагдсан. Зураг
төсөв боловсруулж байна. Суурь, зоорийн хана цутгасан. Суурь, ханын ус
тусгаарлагч түрхэж, суурийн котлаван буцаан булсан. 3 давхрын
каракасны ажил дууссан. Гадна ханын өргийн ажил хийгдэж байна.
Техникийн нөхцөл өөрчлөгдсөнтэй холбогдож гадна ИШС-ний ажлын
зураг хийгдэж байна.

32%                   300,000,000 Ч.Ганчөдөр 88114440

6 Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ, ЧД/

УТ
ХО ЧД 2015.06.01 2015.06.01                  9,019.9            1,000.0                    7,461,577,949 Люксвүүд хаус ХХК

2015/06/30 
2015/10/01 
2017/12/01 

55%

Хоккейн талбайн хучилтын дамнуруу талбай дээр ирсэн. Бүх цутгалтын
ажил хийгдэж дууссан. Барилгын Б блокын дамнуруу угсрагдсан. БСШУСЯ
гэрээ сунгагдах шатандаа. Барилгын Б блокын дамнуруу угсрагдсан.
Хоккейн талбайн дамнуруу угсарч байна. 2,3, 4 давхрын гадна ханын
өргийн ажлууд хийгдэж байна. Дээврийн ажил хийгдсэн.

59%                4,401,077,133 Ч.Ганчөдөр 88114440

7
Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 31 дүгээр
цэцэрлэгийн гадна инженерийн шугам сүлжээний
ажил, зураг төсөв

Ц
эв
эр

 а
га
ар

 с
ан

ЧД 2015.07.09 2015.07.24                     186.9                       157,344,969 Чандмань өрнөх ХХК 2015/08/14-
2015/09/29

89%

Гүйцэтгэгч ажлыг гүйцээн комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна.
Дулааны шугам болон холигч насосын узелийн угсралтын ажлыг хийж
дуусгасан. Дулааны шугамын огтолгоо хийгдээгүй. Огтолгоо хийгдэх
зөвшөөрөл хүсэх материалыг бэлдэж байна.

0%                                    -   Х.Наранцэцэг

8

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд
Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэрт байрлах 102 дугаар цэцэрлэгийн
өргөтгөлийн барилгыг барих ажил

НТ
ХО ЧД 2015.08.06 

2015/08/28 
2015.09.04                  2,304.0                    2,304,000,000 Асар өргөө ХХК

2015/10/10 
2016/08/15 
2017/12/05

95%

Барилга угсралтын ажил дууссан. 2018.01.24-ний өдөр барилга
ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. комиссын акт хугацаандаа
баталгаажаагүй тул дахин комисс ажиллуулахаар бэлтгэж байна.
Гүйцэтгэгч байгууллагад албан шаардлага хүргүүлсэн. Дахин комисс
ажиллаагүй байна. Гүйцэтгэгч комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврын 
биелэлтийг хийж дуусаагүй байна. Барилгын талбай дээр НХОГ-ын
удирдлагууд очиж үүрэг даалгавар өглөө.

89%                2,050,370,001 Ч.Ганчөдөр 88114440

9 Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн эмнэлгийн барилгын
ажил НТ

ХО ЧД 2015.09.15 
2015.09.17

2015.09.23                  1,000.0                    1,000,000,000 Асар өргөө ХХК 2015/11/13 - 
2016/12/25

10%

Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Ажлын зургийг хянаж,
зургийн алдааг засварлуулахаар гүйцэтгэгч байгууллагад хүргүүлээд
байна. 2018 онд угсралтын ажил хөрөнгө батлагдаагүй тул ажил эхлүүлэх
боломжгүй байна.

5%                     51,324,948 Ч.Ганчөдөр 88114440

10

Чингэлтэй дүүргийн 12-р хороо, бага сургууль,
цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна
инженерийн шугам сүлжээний угсралт, гадна
тохижилтын ажил

НТ
ХО ЧД 2016.09.05 

2016.09.09
2016.09.28                     149.1                       122,000,000 Си Эйч Си ХХК

2016/09/21 
2016/10/20 
2017/07/05

Си Эйч Си ХХК-д 2017 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр 2/1722 тоот
албан бичгээр зөрчил арилгуулах тухай шаардлага хүргүүлсэн. Хариу
ирүүлээгүй байна. 2017 онд ажил дуусах боломжгүй болсон. 2017.11.18-
ны техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацаа сунгах шийдвэр гарсан.
Түшиц ханын ажлын шинэ зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Гэрээ
сунгахаар бэлтгэж байна. Гүйцэтгэгч гэрээ сунгахгүй байгаа учир албан
шаардлага хүргүүлэхээр бэлтгэж байна. Зураг төсөв магадлалаас ирсэн.
Төсөв салгах ажил хийгдэж байна. Зураг төсвийн өөрчлөлттэй
холбоотойгоор барилгын талбай дээр гүйцэтгэгч байгууллагатай уулзалт
зохион байгуулав. 2018.06.14-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар
гэрээ цуцлах тухай асуудал хэлэлцэгдсэн. Хурлын тэмдэглэл баталгаажиж
гэрээ дүгнэж цуцлагдсан.

29%                     35,347,926 
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

11
Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор
/Чингэлтэй дүүрэг, 3 дугаар хороо, 19 дүгээр
цэцэрлэг/-ын ажил НТ

ХО ЧД

2017.04.25 
2017.05.04 
2017.05.31 
2017.06.02

2017.05.09                  1,348.8               598.8                    1,348,795,000 
Грийн ресурс 

констракшн ХХК

2017/06/01 
2017/12/01 
2018/08/01 
2018/10/01

70%

Барилгын каркасны ажил дууссан. Техникийн зөвлөлийн хурлаар
гэрээний хугацааг 2018.08.01-ний өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн.
2 дугаар давхрын цутгалтыг авсан. Барилгын дотор гадна өрлөг,
шавардлага, сантехникийн шугам хоолойн ажил хийгдэж байна. Цонх
суулгаж байна. Гадна хөөсөнцөр дулаалгын ажил хийгдэж байна. Гадна
фасадны тортой шавардлагын ажил хийгдэж дууссан. Дотор заслын ажил
хийгдэж байна.

70%                   943,514,012 Ч.Ганчөдөр 88114440

12
45 дугаар байрны гадна дулаалгын засварын ажил
/ЧД 6 дугаар хороо/ НТ

ХО ЧД 2017.07.06
2017.06.17

2017.07.28                       40.0                 40.0                         39,999,468 
"Төгс үлэмжийн 

чанар" ХХК
2017/07/26 - 
2017/09/25

100%
Ажил дууссан. Комисс 2018.05.04-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт
баталгаажсан.

97%                     38,970,657 
Ц.Амарбаясгалан 

99906080
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Ажлын 
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санхүүжих 

төсөв /сая.төг/ 
 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

13
Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо Дэнжийн
1000 орчмын хорооллын А хэсэгчилсэн талбайн
гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн ажил НТ

ХО ЧД 2017.07.24 
2017.07.31

2017.08.09                  4,295.5            1,232.8                    4,295,427,112 Бумбод ХХК 2017/08/25 - 
2018/10/01

68%

2 ширэг хаалттай дэд өртөө болон хуваарилах байгууламжийн барилга
угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Радио телевиз дэд станцаас хуваарилах
байгууламж хүртэлх 10 кВ-ын кабель шугамын газар шорооны ажил
хийгдэж кабель татагдсан. Хаалттай дэд өртөөний тоног төхөөрөмжийн
угсралт хийгдсэн. Хуваарилах байгууламж болон 2 дахь хаалттай дэд
өртөөний тоног төхөөрөмжийн угсралт хийгдэж дууссан. Хуваарилах
байгууламжийн ажил бүрэн дуусаж туршилт тохируулга хийгдсэн. ХТП-3,
ХТП-4, ХТП-5 дэд өртөөний барилгын ажил хийгдэж дууссан. ХТП-6
барилгын суурийн ажил хийгдэж байна. ХТП-9 дэд өртөөний тоног
төхөөрөмж суурилуулах ажил хийгдэж байна.

36%                1,531,584,159 
Б.Баясгалан 
99055436

14

Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хорооны 2, 3, 4, 6
дугаар гудамжны эрчим хүчний уналттай айл
өрхийн ачаалал нэмэгдүүлэх зорилгоор 10.000-ын
өндөр хүчдэлийн шугамаас кабелиар буулгаж ктп
160кв 10/04кв трасформаторын дэд өртөө шинээр
хийх ажил

НО
НХ

С
ЧД 2017.07.19

2017.07.19
2017.07.21                       25.0                 25.0                         24,744,340 Бармон ХХК

2017/07/31 
2017/12/01 
2018/05/01

90%

10/0,4 кВ-ын 160 кВА чадалтай трансформаторын дэд өртөөний ажил
хийгдсэн. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.05.01-
ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих
шатандаа явж байна. Талбай дээр ажил бүрэн хийгдэж дууссан боловч
зураг төсвийн нэр, хөрөнгийн захирамжтай тохирохгүй байгаа тул НЗДТГ-
ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй зөвшилцөж шийдвэрлэхээр болсон.
Хөрөнгийн захирамжийг өөрчлүүлэх шаардлагатай.

0%
Б.Баясгалан 
99055436

15
Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 25 дугаар
гудамжинд сагсны талбай байгуулах, Дэнжийн 9
дүгээр гудамжийг тохижуулах ажил НО

НХ
С

ЧД 2017.07.19
2017.07.20

2017.05.25                       14.0                 14.0                         13,673,548 Хүлэг иргэдийн бүлэг 2017/07/31 - 
2017/09/30

40%

10/0,4 кВ-ын 160 кВА чадалтай трансформаторын дэд өртөөний ажил
хийгдсэн. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.05.01-
ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих
шатандаа явж байна. Талбай дээр ажил бүрэн хийгдэж дууссан боловч
зураг төсвийн нэр, хөрөнгийн захирамжтай тохирохгүй байгаа тул НЗДТГ-
ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй зөвшилцөж шийдвэрлэхээр болсон.
Захирамжийн өөрчлөлтийг тодруулж байна.

32%                       4,361,665 
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

16
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй
"Цэцэрлэгийн барилга /ЧД, 11 дүгээр хороо/"-ын
ажил НТ

ХО ЧД

2017.10.17 
2017.10.18
2017.11.21
2017.11.23

2017.10.20                  1,538.0               538.0                    1,379,716,184 

Биг монголиа 
билдинг ХХК Фужи 
алтай ХХК-ний 

түншлэл

2017/12/01 - 
2018/08/01 
2018/10/01

70%

Техникийн нөхцөлүүд гарсан. Ажлын зураг төсөв бүрэн дуусаж магадлал
хийгдсэн. Гадна хашаа татсан. Барилгын улаан шугам тавьсан. Баганан
сурийн ажил хийгдсэн. Диапрагм хана цутгах хэв хашмалын ажил хийгдэж
байна. Гадна цахилгааны ажил дуусаж 2018/06/12-нд комисс ажилласан
бөгөөд акт баталгаажиж байна. Гадна цооногийн ажил дууссан. 1, 2
дугаар давхрын төмөр бетон хийц, давхар дундын хучилт цутгаж дууссан.
Парапетны өрлөг, дээврийн ажил хийгдэж дуусаж байна. Цонх суулгалт,
дотор цэвэр бохир усны холболтын ажлууд хийгдэж байна.

41%                   564,732,516 Ч.Ганчөдөр 88114440
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17
Чингэлтэй дүүргийн 7-р хорооны газрыг дахин
зохион байгуулах НТ

ХО ЧД
2017.10.25 
2017.11.01 
2017.11.20

2017.11.21                     280.0               280.0                       280,000,000 
Цахир толгойн орд 

ХХК

2017/11/29 - 
2018/07/10 
2018/12/01

20%

Зураг төсөл, кадастерийн ажил хийгдэж байна. Зураг төсөв
боловсруулагдаж байна. Макет хийгдсэн. Гэрээний хугацаа 2018/12/01-
ний өдөр хүртэл сунгахаар ТЗХ-аар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ
баталгаажих шатандаа байна. Хашааны ажил хийгдэж байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

18

Чингэлтэй дүүргийн 16, 17, 18, 19 дүгээр
хороодын дунд иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад
настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт
цогцолборын заал барих ажил

Д
Х ЧД 2017.08.14 

2017.08.14
2017.08.14                  1,500.0            1,500.0                    1,497,943,898 Эко тогтол ХХК 2018/02/28-

2018/03/31
100%

Каркас, дүүргэлтийн ажил дууссан. Дотор заслын ажлууд хийгдэж
дууссан. Комисс 2018.05.07-ны өдөр ажилласан. 2018.05.21-ний өдрийн
2018/152 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

19
Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо 18 дугаар
цэцэрлэгийн барилга барих ажил Д

Х ЧД 2017.09.07 
2017.09.07

2017.09.24                  1,800.0            1,800.0                    1,699,039,692 Жи жи ай ХХК 2017/09/20- 
2017/12/18

100%
Барилга угсралтын ажил дууссан. 2018/06/18-нд комисс ажилласан.
Комиссын акт 2018.08.07-ны өдөр 2018/300 дугаартай баталгаажсан.

46%                   789,092,425 Ч.Ганчөдөр 88114440

20
Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо, Согоотын 59а
гудамжинд орчим ус түгээх байр барих ажил НО

НХ
С

ЧД 2017.12.01 
2017.12.05

2017.12.08                     100.0               100.0                       100,000,000 Батлюкс ХХК 2018/06/01-
2018/07/30

100%
Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах 
комисс 2018/08/03-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.

41%                     40,640,648 
Б.Баттэмүүжин 

99124912

1 БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ                  2,833.5            1,833.5                    2,833,402,185 86% 78%                2,202,103,620 

1 Эмнэлгийн барилга 40 ор /БХД, 1 дүгээр хороо/   

НТ
ХО БХД

2017.04.21 
2017.04.26 
2017.05.10 
2017.05.12

2017.05.12                  2,833.5            1,833.5                    2,833,402,185 Тэргүүн чансаа ХХК 2017/09/20 - 
2018/09/29

86%

ХТП-ны барилга бүрэн хийгдэж дууссан. Гадна шугам сүлжээний ажил
зургийн дагуу хийгдэж дууссан. Дээвэр, дотор шавар, дүүжин тааз,цонх,
гадна хашаа, дотор цахилгааны ажлууд дуусаж, дотор засал, гадна
фасадны ажлууд хийгдэж байна.

78%                2,202,103,620 
Д.Батсүх

99131710

3 НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ                     282.4               282.4                       254,231,488 96% 81%                   205,948,644 

1
Налайх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын
дээвэр, гадна талын их засварын ажил НО

НХ
С

НД
2017.07.18
2017.07.19 
2018/06/21

2017.07.25                     265.8               265.8                       237,631,488 Буурал сутай ХХК 2017/08/08 - 
2017/09/30

89%
Дээвэр, фасадны ажил хийгдсэн. Фасадны ам даруулгууд хийгдсэн. 
Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.

80%                   190,105,190 
Д.Батсүх

99131710

2
Голомт цогцолбор сургуулийн халаалтын дотор
системийн засвар

НТ
ХО

/х
эм

н
эл
т НД

2017.11.29 
2017.12.01 
2017.12.19 
2017.12.20

2017.12.22                       13.0                 13.0                         13,000,000 
Гурван уул трейд 

ХХК
2017/12/25 - 
2018/02/01

100%
Ажил дууссан. комисс 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ний өдөр ажилласан. 
Комиссын акт 2018.02.14-ний өдөр 2018/71 дугаартайгаар баталгаажсан.

95%                     12,407,524 
З.Мөнхчимэг 
99013956

3
123 дугаар цэцэрлэгийн гадна бохир шугамын
засвар

НТ
ХО

/х
эм

н
эл
т НД

2017.11.29 
2017.12.01 
2017.12.19 
2017.12.20

2017.12.22                         3.6                   3.6                           3,600,000 
Гурван уул трейд 

ХХК
2017/12/25 - 
2018/02/01

100%
Ажил дууссан. Комисс 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр ажилласан. 
Комиссын акт 2018.02.14-ний өдрийн 2018/70 дугаартайгаар 
баталгаажсан.

95%                       3,435,930 
З.Мөнхчимэг 
99013956

1 ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН                  1,000.0            1,000.0                       888,385,778 88% 80%                   710,708,637 

1
Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн
гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын Тулга системд
холбох НТ

ХО

Дүүрэг 
дамнас

ан

2017.04.28 
2017.05.01

2017.05.17                  1,000.0            1,000.0                       888,385,778 Ай И Би ХХК
2017/06/19 
2017/08/18 
2018/11/01

88%

Гэрэлтүүлгийн удирдлагын щитний суурь болон угсралт хийгдэж байна. 
150 ширхэг щит угсралт дууссан. Дулааны улирал эхлэхээр ажил 
үргэлжилнэ. Гэрээний хугацааг 2018.11.11-ний өдөр хүртэл сунгахаар 
Техникийн зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ 
баталгаажих шатандаа. УБЗАА-аас гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар 
байршуулах 150 байршлыг авч гүйцэтгэгч байгууллагад албан бичгээр 
хүргүүлсэн. 150 ширхэг сим картыг Юнител ХХК-аас авсан. Чингэлтэй, 
Баянгол дүүрэгт суурилуулалтыг ажил хийгдэж байна. Нэмэлтээр програм 
хангамж сайжруулах ажил хийгдсэн. Хан-Уул, Сүхбаатар, Баянзүрх, 
Сонгинохайрхан дүүргийн ашиглагч нартай холбогдож гэрэлтүүлгийн 
удирдлагын шитийг суурилуулах ажил хийгдэж эхлэхээр болов.

80%                   710,708,637 
Б.Баясгалан 
99055436

272 2018 ОНЫ АЖИЛ                92,131.9          66,288.7                  84,000,899,535 59% 4%                3,599,899,712 

32 БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ               11,394.6            6,746.5                   10,325,618,119 35% 1%                     98,932,882 

1
Багц-1: 1 дүгээр контурын дулаан, цэвэр ус
хангамжийн шугамын барилга угсралтын ажил НТ

ХО БГД 2018.01.22 
2018.02.06

2018.02.07                     252.2               252.2                       198,237,243 
Алтайн үндэс 

констракшн ХХК
2018/02/15 - 
2018/07/30

90%

Дулааны техникийн нөхцөлийн хугацаа сунгах албан тоот хүргүүлж 
хурлаар оруулж дэмжигдсэн. Зохиогчийн хяналтын гэрээ хийж 
баталгаажуулж байна. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Өөрчлөлтийн 
зураг хийж дуусан трассын дагуух айл өрхүүдтэй тохиролцож зөвшөөрөл 
авсан. НХТЕТГ, УБДС ТӨХК, УСУГ-тай зураг зөвшилцөн, БХТ-д хүргүүлсэн 
бөгөөд  магадлалын дүгнэлт баталгаажсан. Шугамын угсралын ажил 
дууссан. Дулааны графикт зогсолт хийж огтолгооны ажлыг гүйцэтгэсэн. 
Ажил дуусаж комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.

0%
Р.Ичинхорлоо 

88080356
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2
Багц-2: Ариутгах татуургын шугамын барилга
угсралтын ажил НТ

ХО БГД 2018.01.22 
2018.02.06

2018.02.07                       83.0                 83.0                         81,466,039 
Грийн ресурс 

констракшн ХХК

2018/02/15 - 
2018/06/15 
2018/12/01

7%

Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Ажлын тоо хэмжээнд 1б, 2а гудамжны 
бохирын шугам хийхээр заасан бөгөөд газар дээр нь үзэхэд 1б гудамж нь 
бохирын шугамтай, 2а гудамжинд трассын дагуу авто зам тавьсан тул өөр 
трасс сонгохоор судалгаа хийж байна. 3-р гудамжны бохирын шугам 
хийхээр төлөвлөж байгаа ба уг шугамтай хамт явах дулаан цэвэр усны 
шугамын гүйцэтгэгч сонгон шалгарах хүртэл ажил эхлэхгүй хүлээгдэх 
болоод байна.

0%
Р.Ичинхорлоо 

88080356

3
Багц-3: Ус, дулаан дамжуулах төвийн дотор
тоноглол, барилга угсралтын ажил НТ

ХО БГД 2018.01.22 
2018.02.06

2018.02.07                     383.2               383.2                       311,263,938 Эрчим электрик ХХК
2018/02/15 - 
2018/07/31 
2018/12/01

15%

Улаан шугам тавьж мэдээллийн санд оруулахаар ажиллаж байна.
Өөрчлөлтийн зураг хийж дуусан. НХТЕТГ-тай зөвшилцсөн. УБДС ТӨХК-тай
зөвшилцөн, БХТ-д хүргүүлсэн бөгөөд магадлалын дүгнэлт баталгаажсан.
Зохиогч, захиалагч, гүйцэтгэгч байлцан улаан шугам тавьсан. Ажил
эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Ажлыг эхлүүлэх гэсэн боловч оршин суугч
барилга бариулахгүй гэж эсэргүүцэн машин механизмыг хөөж, барьсан
хашаа, анонсыг буулгалаа. 2018.08.14-ний

№

2/2317 тоот албан бичгийг
НЗД-ын орлогч Ш.Анхмаад энэ асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр хүргүүлэв. ЭХЯ-
ны Техникийн нөхцөлийн дагуу холбох цэг болон шугам тоноглолын
хүчин чадал өөрчлөгдөж ажлын зураг төсвийг шинэчлэн хийж
магадлалаар оруулж баталгаажуулахад хугацаа алдсан тул гэрээний
хугацааг сунгах шаардлагатай болсон. Гэрээний хугацаа ТЗХ-аар сунгахаар
шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан.

0%
Р.Ичинхорлоо 

88080356

4
Баянгол дүүргийн 3-р хорооны 81-р байрны
тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах
нөхцөлтэй ажил НО

НХ
С

БГД 2018.03.27 
2018.04.04

2018.04.09                       40.0                 40.0                         39,789,602 Ууган орхон ХХК
2018/04/18 - 
2018/06/19 
2018/07/05

70%
Талбайн хуучин хавтан, тоглоомыг авч явган хавтан, саравч угсрах ажил
хийгдсэн.

0% Б.Ариунбат 99068265

5
Баянгол дүүргийн 2-р хорооны 73-р байрны
тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах
нөхцөлтэй ажил НО

НХ
С

БГД 2018.03.27 
2018.04.04

2018.04.09                       30.0                 30.0                         29,831,647 Буурал сутай ХХК
2018/04/18 - 
2018/06/19 
2018/07/05

70%
Тоглоом, тоноглол суулгах, сагсан бөмбөгийн талбайн хашаа хайс угсрах
ажил хийгдэж байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

6

Баянгол дүүргийн 1-р хорооны Богд ар хороолол,
6а, 7а байрны урд талд хүүхдийн тоглоомын
талбай байгуулах түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй
ажил

НО
НХ

С

БГД 2018.03.27 
2018.04.04

2018.04.09                       40.0                 40.0                         39,891,998 Буурал сутай ХХК
2018/04/18 - 
2018/06/19 
2018/07/05

70% Хүүхдийн тоглоом тоноглол угсрах ажил хийгдэж байна. 0% Б.Ариунбат 99068265

7
Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар
шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км /Суваг-3 пк1+80-
пк6+90.3/ НТ

ХО БГД

2018.04.23 
2018.04.26 
2018.05.21 
2018.05.25

2018.05.29                  1,000.0            1,000.0                       903,524,144 Тэмээн ХХК 2018/06/11 
2018/11/01

25%
Гэрээ баталгаажсан. Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж хуучин сувагт
тунасан хашгаасыг цэвэрлэж байна.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

8

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо/

НО
НХ

С

БГД 2018.05.10 
2018.05.18

2018.05.21                       65.0                 65.0                         64,980,991 Бэст мирант ХХК 2018/05/29 - 
2018/07/31

95%
Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.08.10-ны өдөр
ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа.

0%
С.Ариунтуул 
96648787

9

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Ерөнхий
боловсролын ердийн сургуульд хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах зориулалтын орчин
бүрдүүлэх" ажил 40 дүгээр сургууль /Баянгол
дүүрэг, 15 дугаар хороо/

НТ
ХО БГД 2018.05.21 

2018.05.23
2018.05.07                       66.6                 66.6                         61,080,916 Суварга өндөр ХХК 2018/05/24 - 

2018/08/15
90% Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0% Б.Ариунбат 99068265

10

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Баянгол дүүргийн 13 дугаар хороо/

НО
НХ

С

БГД 2018.05.25 
2018.05.30

2018.06.07                       65.0                 65.0                         64,701,450 
Баадий констракшн 

ХХК
2018/06/15 - 
2018/07/30

90% Ажил дууссан. Комисс ажиллуулахаар бэлтгэж байна. 0%
С.Ариунтуул 
96648787

11
19, 19/1, 19/2, 23, 23/1 дүгээр байрны дээврийн
засвар /БГД, 7 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй НО

НХ
С

БГД

2018.05.30 
2018.05.31 
2018.05.30 
2018.06.29 
2018.08.06 
2018.08.10

2018.08.15                       78.8                 78.8                         78,147,365 БЧГ ХХК 2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.15-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдах шатандаа байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

12

Баянгол дүүргийн 8-р хорооны 93 дугаар
цэцэрлэгийн зүүн талд 50х60 хэмжээтэй газар дээр
хүүхдийн тоглоомын талбай, ахмадуудын
чийрэгжүүлэлтийн талбайн тохижилтын түлхүүр
гардуулах нөхцөлтэй ажил

НО
НХ

С

БГД 2018.05.28 
2018.06.07

2018.06.13                       50.0                 50.0                         49,973,529 Батстрой ХХК 2018/06/21 - 
2018/09/04

30%
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв БХТ дээр батлагдах шатандаа. Газар
шорооны ажил хийгдэж байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

13
Баянгол дүүргийн 9-р хорооны Сот-3 1, 2 дугаар
байрны урдах тоглоомын талбайн тохижилтын
түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил НО

НХ
С

БГД 2018.05.28 
2018.06.07

2018.06.11                       40.0                 40.0                         39,806,515 
Өндөр хайрхан 
дулаан ХХК

2018/06/19 - 
2018/08/14

70%
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв БХТ дээр магадалаар баталгаажих 
шатандаа.  Тоглоом угсрах ажил хийгдэж байна.

0%
С.Ариунтуул 
96648787
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14
Баянгол дүүргийн 10-р хорооны 23 дугаар байрны
урдах тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр
гардуулах нөхцөлтэй ажил НО

НХ
С

БГД 2018.05.28 
2018.06.07

2018.06.13                       30.0                 30.0                         29,931,109 Хорвоонжиг од ХХК 2018/06/21 - 
2018/09/04

30%
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв БХТ дээр батлагдах шатандаа. Хуучин
тоглоомын талбайн буулгалтын ажил хийгдэж байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

15
Дэвшил сангийн аж ахуйн автобусны буудлын
тохижилтын ажил /БГД, 20 дугаар хороо/ /Түлхүүр
гардуулах нөхцөлтэй ажил/ НО

НХ
С

БГД 2018.05.28 
2018.06.07

2018.06.13                       30.0                 30.0                         29,692,626 Рэйком ХХК 2018/06/21 - 
2018/09/04

30%
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв БХТ дээр батлагдах шатандаа. Газар
шорооны ажил хийгдэж байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

16

3 дугаар хороолол УДД-96 төвийн дараах 13а
дугаар байраас 14 дүгээр байрны төгсгөл хүртэлх
хэрэгцээний халуун, хүйтэн усны шугам сүлжээг
шинэчлэн солих ажил /БГД, 14 дүгээр хороо/

НТ
ХО БГД 2018.06.14 

2018.06.15
2018.06.20                     191.6               191.6                       164,843,480 Топ товер ХХК 2018/06/28 - 

2018/07/27
95%

13а, 13б байрны дотор хэрэгцээний халуун хүйтэн усны шугам 
шинэчилсэн. Гадна шугамыг шинэчлэх ажил хийгдэж дууссан.  Байнгын 
ашиглалтад оруулах комисс 2018.08.21-ний өдөр ажилласан. Комиссын 
акт баталгаажих шатандаа байна.

60%                     98,932,882 
Д.Оюунжаргал 

99875626

17
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн
спорт заалны барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол
дүүрэг, Ганзам сургууль/-ын ажил УТ

ХО БГД 2018.06.21 
2018.06.21

2018.06.06                  2,000.0            1,500.0                    1,734,398,891 РСТ ХХК 2018/06/22 - 
2019/08/30

8%
Гэрээ баталгаажсан. Эскиз зураг НХТЕТГ-т батлагдсан. Ажлын зураг төсөв 
боловсруулагдах шатандаа байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

18
48, 46 дугаар байрны дундах сагсан бөмбөгийн
талбай байгуулах ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтэй/ Д

О
НХ

С

БГД 2018.06.28 
2018.07.02

2018.07.09                       35.0                 35.0                         34,812,342 Сан-Электрик ХХК 2018/07/19 - 
2018/09/19

50%
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв БХТ дээр батлагдах шатандаа. Сагсан 
бөмбөгийн талбай цутгах, хашаа хайсны бэлдэц бэлтгэх ажил хийгдэж 
байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

19
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн
барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар хот,
Баянгол дүүрэг, 13 дугаар сургууль/ УТ

ХО БГД 2018.07.02 
2018.07.02

2018.06.13                  1,500.0               800.0                    1,350,104,835 Дорнын өргөө ХХК 2018/07/05 - 
2019/07/01

10%
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв БХТ дээр батлагдсан. Ажил эхлүүлэх 
бэлтгэл ажил хангагдаж байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

20
Арктай шар 011 дүгээр байрны дээвэр засвар
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Д

О
НХ

С

БГД 2018.07.02 
2018.07.05

2018.07.10                       11.5                 11.5                         11,520,000 Жаксстоун ХХК 2018/07/20 - 
2018/09/20

30%
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулагдаж дууссан. БХТ дээр 
батлагдах шатандаа. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

21
35 дугаар байрны дээвэр засвар Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй Д

О
НХ

С

БГД 2018.07.02 
2018.07.05

2018.07.10                       23.0                 23.0                         22,914,580 Жаксстоун ХХК 2018/07/20 - 
2018/09/20

30%
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулагдаж дууссан. БХТ дээр 
батлагдах шатандаа. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

22
Гранд плаза дэлгүүрийн урд талын 69 дүгээр
байрны 3 дугаар орцны дээвэр засвар /Түлхүүр
гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ Д

О
НХ

С

БГД 2018.07.02 
2018.07.05

2018.07.10                       24.0                 24.0                         23,952,680 Жаксстоун ХХК 2018/07/20 - 
2018/09/20

30%
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулагдаж дууссан. БХТ дээр 
батлагдах шатандаа. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

23
Баянгол дүүргийн 20 дугаар хорооны 47 дугаар
цэцэрлэгийн барилга 150 ортой /Хүзүүвчний
барилга/ НТ

ХО БГД 2018.07.26 
2018.07.27

2018.08.02                     164.9               164.9                       162,123,446 Морин сувд ХХК 2018/08/03-
2018/08/31

50%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.02-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа. Карказ цутгалтын ажил хийгдсэн. Өрлөгийн ажил 
хийгдэж байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

24
52 дугаар байрны урд талын хүүхдийн тоглоомын
талбайн засвар шинэчлэл /Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй Д

О
НХ

С

БГД 2018.07.26 
2018.07.31

2018.08.10                       30.0                 30.0                         28,941,228 
Мөнх аригу трейд 

ХХК
2018/08/15 - 
2018/10/01

10% Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулах шатандаа. 0% Б.Ариунбат 99068265

25
Камержуулалт /БГД 9, 10, 13, 22 дугаар хороо/
түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил НО

НХ
С

БГД 2018.08.03 
2018.08.06

2018.08.10                       40.0                 40.0                         39,950,000 Юу Эм Си Эс ХХК 2018/08/20 - 
2018/10/19

5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.10-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
баталгаажих шатандаа байна.

0%
Д.Оюунтуул 
89008338

26

Улаанбаатар хотын БГД-ийн 5 дугаар хороо 10
дугаар хороолол "Ашид мөнх өргөө" ОНӨААТҮГ-ын
УДДТ-14-ийн гадна дулаан, зам талбайн
тохижилтын ажил

НТ
ХО БГД 2018.08.10 

2018.08.10
2018.08.17                     321.5               321.5                       298,911,759 Топ товер ХХК 2% Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа. 0%

27
70 дугаар байрны дээврийн засвар /БГД, 18 дугаар
хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй НО

НХ
С

БГД 2018.08.06 
2018.08.10

2018.08.15                       39.0                 39.0                         38,685,631 Ар дэн ХХК 2018/08/17 - 
2018/09/28

2% Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулах шатандаа. 0% Б.Ариунбат 99068265

28
14 дүгээр байрны дээврийн засварын ажил /БГД,
12 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтэй НО

НХ
С

БГД 2018.08.06 
2018.08.10

2018.08.15                       58.9                 58.9                         58,670,314 Амина шилтгээн ХХК 2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.15-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагах шатандаа байна.

0% Б.Ариунбат 99068265

29

Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр
"А" хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн
инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын
ажил

НТ
ХО БГД 2018.08.14 

2018.08.15
2018.08.16                  4,499.1            1,051.0                    4,139,156,279 

Грийн ресурс 
констракшн ХХК 2%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.16-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа байна.

0%
Р.Ичинхорлоо 

88080356

30
Баянгол дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн
засвар /Багц 1: 3, 4, 5 дугаар хороо/ НТ

ХО БГД 2018.08.23 
2018.08.23

                      46.8                 46.8                         45,685,912 
Алтайн газрын хүч 

ХХК 2% Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна. 0% Б.Ариунбат 99068265
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%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

31
Баянгол дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн
засвар /Багц 2: 7, 10, 14 дүгээр хороо/ НТ

ХО БГД 2018.08.23 
2018.08.23

                      45.5                 45.5                         40,925,868 Мээжийн савдаг ХХК 2% Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна. 0% Б.Ариунбат 99068265

32
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын
ажил /БГД, 6, 7, 21 дүгээр хороо/ түлхүүр
гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил НО

НХ
С

БГД 2018.08.27 
2018.08.30

                    110.0               110.0                       107,701,762 Өнгөт харш ХХК 2% Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна. 0% Б.Ариунбат 99068265

47 БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ               22,374.2          17,787.5                   21,698,030,459 56% 2%                   468,409,552 

1

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их
Сургуулийн шинэ цогцолборын 1200 оюутны
дотуур байрны барилгын ажил /Баянзүрх дүүрэг,
12 дугаар хороо/

АШ
УҮ

И
С-
ий

н 
өө

ри
йн

 
хө
рө

нг
ө

БЗД 2018.05.04 
2018.05.04

2018.05.07                10,796.0          10,796.0                  10,796,000,000 
Хөвсгөл геологи ХК 
болон Морин сувд 
ХХК-ийн түншлэл

2018/05/21-
2019/07/16

45%
1-7 давхарын цутгалтын ажил хийгдсэн. 8  давхрын цутгалтын ажил 
хийгдэж байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970

2
Хужирбуланд хүүхдийн тоглоомын талбай
байгуулах тохижилтын ажил /БЗД, 28 дугаар хороо/ НО

НХ
С

БЗД 2018.02.06 
2018.02.12

2018.02.13                       27.0                 27.0                         26,950,000 Дэхан ХХК 2018/02/13 - 
2018/04/13

95%
Ажил дууссан, 2018.05.30-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт
баталгаажих шатандаа.

79%                     21,418,839 Б.Энхбилэг 99233970

3
Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороонд ус түгээх
байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтэй/ НО

НХ
С

БЗД 2018.02.15 
2018.02.20

2018.02.22                       45.0                 45.0                         44,747,503 Эрдэнэдрийлинг ХХК 2018/03/09 - 
2018/06/30

100%
Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах 
комисс 2018/08/02-ны өдөр ажилласан. Комисс акт 2018-08-14-ний 
өдрийн 2018/326 дугаартай баталгаажсан.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

4
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын
ажил /БЗД, 8, 12 дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй НО

НХ
С

БЗД 2018.02.21 
2018.02.21

2018.02.28                       40.0                 40.0                         39,940,146 
Ноён хонгор 

констракшн ХХК

2018/03/12 - 
2018/06/12 
2018/08/31

90%

Явган замын ажил хийгдэж дууссан, камер суурилуулах ажил
удаашралтай байна. Гэрээг 2018.08.31-ний өдөр хүртэл сунгахаар
шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв БХТ-д
баталгаажих шатандаа. 

0%
Д.Дэлгэрням 
99035141

5
Тоглоомын талбайн тохижилтын ажил /БЗД, 23
дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтэй НО

НХ
С

БЗД 2018.02.21 
2018.02.21

2018.02.27                       35.0                 35.0                         34,878,728 Гео айди ХХК
2018/03/08 - 
2018/05/31 
2018/10/01

15%

Зураг төсөв баталгаажсан. Газрын маргаан гарч ажлын эхлүүлэх
боломжгүй болсон. Гэрээ хугацааг сунгахаар НХОГ-ын ТЗХ-аар
шийдвэрлэсэн. Байршилыг өөрчлүүлэхээр НИТХ төлөөлөгч С.Эрдэнэтуулаас 
хүсэлт ирсний дагуу НХТЕТГ-т хандаад байна. 

0% Б.Энхбилэг 99233970

6
Тоглоомын талбайн тохижилтын ажил /БЗД, 28
дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтэй НО

НХ
С

БЗД 2018.02.21 
2018.02.21

2018.02.28                       30.0                 30.0                         29,736,018 Дата хаус центер ХХК 2018/03/08 - 
2018/05/31

95%

Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв баталгаажсан. Зам талбайн ажил хийгдэж
байна. Тоноглолын ажил хийгдэж ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад
оруулах комисс 2018.07.10-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт
баталгаажих шатандаа байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970

7
Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороонд хэрэгжих
гэрэлтүүлгийн ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтэй/ НО

НХ
С

БЗД 2018.03.26 
2018.04.02

2018-04-04                       40.0                 40.0                         39,985,077 Неон Гэгээ ХХК 2018/04/12 - 
2018/05/25

100%
Ажил дууссан. 2018 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын комисс 
ажилласан. Комиссын дүгнэлт 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр 
2018/233 дугаартайгаар баталгаажсан.

97%                     38,895,292 
Б.Энхбаатар 
99715027 

8
Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо 136 дугаар
сургууль, 210 дугаар цэцэрлэг орчмын гудамжны
гэрэлтүүлэг камержуулалт хийх НО

НХ
С

БЗД 2018.04.02 
2018.04.05

2018.04.09                       22.0                 22.0                         21,890,718 Цэмцгэр Ногоон ХХК 2018/04/18 - 
2018/05/25

100%
Гэрэлтүүлгийн ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажилласан. 2018 оны 06
дугаар сарын 12-ны өдрийн 2018/186 тоот актаар баталгаажив.

0% Б.Энхбилэг 99233970

9
Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Арцатын
аманд цахилгаан эрчим хүчээр хангах угсралтын
ажил. Багц-1 НЗ

Д
 н
өө

ц

БЗД 2018.04.04 
2018.04.05 2018/04/09

                    285.4               285.4                       283,360,727 
Энэржи Комплекс 

ХХК
2018/04/17 - 
2018/06/25

100%
Ажил дуусаж, 2018.05.29-ний өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын
дүгнэлт 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр 2018/215 дугаартайгаар
баталгаажив.

98%                   278,555,117 
Б.Энхбаатар 
99715027 

10
Ус түгээх байр барих түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй
ажил /БЗД, 19 дүгээр хороо/ барих ажил НО

НХ
С

БЗД

2018.04.17 
2018.04.18
2018.06.13 
2018.06.25

2018.06.29                       40.0                 40.0                         40,000,000 Нартын хаяа ХХК 2018/07/16 - 
2018/09/17

15% Гэрээ баталгаажсан. Зураг төслийн ажил боловсруулагдаж байна. 0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

11
1 дүгээр байрны тоглоомын талбайн тохижилт
/БЗД, 7 дугаар хороо/ НО

НХ
С

БЗД 2018.03.29 
2018.04.27

2018-04-30                       35.0                 35.0                         35,000,000 Найдварт жигүүр ХХК 2018/05/08 - 
2018/06/25

95%
Тоноглолын ажил хийгдэж ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах
комисс 2018.07.09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажих
шатандаа байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970

12
Сэлбийн 3 дугаар хэсэгт бичил цэцэрлэгт хүрээлэн
байгуулах /БЗД, 21 дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах
нөхцөлтэй ажил НО

НХ
С

БЗД

2018.03.28 
2018.04.27 
2018.07.03  
2018.07.03

2018.07.10                       30.0                 30.0                         29,923,856 Люкс ландшафт ХХК 2018/07/23 - 
2018/08/31

40%
Зураг төсвийн ажил дууссан. БХТ дээр магадлалаар баталгаажсан. Зам
талбайн ажил хийгдэж байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970

13
18 дугаар хэсэг Дарь-Эхийн булгийн эхийн хэсгийг
тохижуулах бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах
/БЗД, 27 дугаар хороо/ НО

НХ
С

БЗД 2018.04.16 
2018.04.27

2018-04-30                       80.0                 80.0                         79,970,278 
Ургамалын далай 

ХХК
2018/05/15 - 
2018/07/04

95%
Барилга угсралтын ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс
2018.08.15-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа
байна.

45% 35,732,705                 Б.Энхбилэг 99233970

14
113 дугаар байрны урд талд хүүхдийн тоглоомын
талбайн тохижилт /БЗД, 4 дүгээр хороо/ НО

НХ
С

БЗД 2018.03.29 
2018.04.27

2018-04-30                       15.0                 15.0                         15,000,000 
Мон стийл фиксер 

ХХК
2018/05/07 - 
2018/06/24

95%
Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.10-ны өдөр
ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.

0% Б.Энхбилэг 99233970

15
Иргэний танхимын тохижилт /БЗД, 3, 7 дугаар
хороо/ НО

НХ
С

БЗД 2018.03.29 
2018.04.27

2018-04-30                       15.0                 15.0                         15,000,000 Найдварт жигүүр ХХК 2018/05/08 - 
2018/06/25

100%
Тоноглолын ажил хийгдэж ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах
комисс 2018.07.09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018.08.06-ны
өдөр баталгаажсан. 

0% Б.Энхбилэг 99233970
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16
Цэцэг зочид буудлын баруун талын 16 дугаар
байрны зүүн талын тоглоомын талбай байгуулах
/БЗД, 1 дүгээр хороо/ НО

НХ
С

БЗД 2018.03.29 
2018.04.27

2018-04-30                      35.0                 35.0                          35,000,000 
Мон стийл фиксер 

ХХК
2018/05/08 - 
2018/06/25

95%
Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.10-ны өдөр
ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.

0% Б.Энхбилэг 99233970

17
Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
ажил /Баянзүрх дүүрэг 5 дугаар хороо/ НО

НХ
С

БЗД

2018.05.10 
2018.05.18 
2018.07.25 
2018.08.02

2018.08.06                       65.0                 65.0                         65,000,000 Их хэнгэрэг ХХК 2018/08/13 - 
2018/10/25

10% Ажил эхлүүлж улаан шугам тэг тэнхлэг тэнхлэг татаж ажлыг эхлүүлсэн. 0% О.Хөвсгөл 99078014

18

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо/

НО
НХ

С

БЗД 2018.05.10 
2018.05.18

2018.05.21                      65.0                 65.0                          64,856,390 Ургах сити ХХК 2018/05/29 - 
2018/07/25

100%
Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын
акт 2018/08/20-ны 2018/341 дугаартай баталгаажсан.

0% О.Хөвсгөл 99078014

19

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Усан
хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд
холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун
цэврийн байгууламж барих" ажил Багц

№

2: 127
дугаар сургууль, /Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/

НТ
ХО БЗД 2018.05.16 

2018.05.23
2018.05.07                      80.0                 80.0                          65,615,730 Ховд тул ХХК 2018/05/23 - 

2018/08/24
100%

Барилга угсралтын ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс
2018 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018
оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 2018/342 дугаартай баталгаажсан.

0%
З.Мөнхчимэг 
99013956

20
Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал
/Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 97 дугаар
сургууль/ барих ажил УТ

ХО БЗД 2018.05.16 
2018.05.23

2018.05.08                 1,346.7               650.0                     1,277,089,544 
 Молор констракшн 

ХХК 
2018/05/23 - 
2018/12/31

45%
Гэрээ баталгаажсан. А, Д блокын төмөр карказны ажил дууссан. Гадна
дулааны шугамын ажил дууссан. Б блокын төмөр карказ угсралтын ажил
хийгдэж байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970

21
Багц 4: Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн
засвар НТ

ХО БЗД 2018.05.11 
2018.05.25

2018.05.11                      50.0                 50.0                          48,889,698 
Эн Ди Констракшн 

ХХК
2018/05/28 - 
2018/07/30

100%
Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт 2018/08/30-ны
өдрийн 2018/286 дугаартай баталгаажсан.

98%                         48,084,181  О.Хөвсгөл 99078014

22
Жишиг гудамж байгуулах /БЗД, 24 дүгээр хороо/
/түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/ НТ

ХО БЗД 2018.05.23 
2018.05.25

2018.05.31                       80.0                 80.0                         79,526,870 Ихсаруул өргөө ХХК 2018/06/11 - 
2018/08/20

90%

Гэрээ баталгаажсан. НХТЕТГ-аар эскиз зураг баталгаажсан. Бордюр болон 
явган замын хавтан, авто замын чулуун зам, айлуудын хашааг татах ажил 
хийгдэж байна. Мөн гэрлийн шон угсрах ажил хийгдэж байна. Комисс 
ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулж байна.

0% О.Хөвсгөл 99078014

23
101 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 1 дүгээр 
хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй НО

НХ
С

БЗД 2018.05.17 
2018.05.25

2018.05.29                       28.8                 28.8                         28,537,168 Ньюсиндкат ХХК 2018/06/05 - 
2018/07/29

95%
Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.08.24-ний өдөр 
ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970

24
9 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 16 дугаар
хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй НОНХС БЗД 2018.05.18 

2018.05.25
2018.05.29                      54.0                 54.0                          53,764,925 

Тансаг өндөр 
констракшн ХХК

2018/06/07 - 
2018/07/30

95%
Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.08.24-ний өдөр 
ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.

85%                     45,723,418 Б.Энхбилэг 99233970

25
9 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 8 дугаар
хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй НО

НХ
С

БЗД 2018.05.18 
2018.05.25

2018.05.29                      54.0                 54.0                          53,907,923 Чойсамбуу  ХХК 2018/06/07 - 
2018/07/30

95%
Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.08.24-ний өдөр 
ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970

26
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн экстрим спортын
талбай барих ажил НТ

ХО БЗД 2018.05.30 
2018.06.07

2018.06.06                     355.0               355.0                       339,988,567  Ган алт нэмэх ХХК 
2018/06/15 - 
2018/10/14

40%
Гэрээ баталгаажсан. Гэрэлтүүлгийн кабель, гэрэлтүүлэг, хана тайзны ажил 
хийгдэж дууссан. Бетон талбайн бэлтгэл ажил хийгдэж байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970

27
251 дүгээр цэцэрлэгийн гадна тохижилт тоглоомын
талбай /БЗД, 19 дүгээр хороо/ НО

НХ
С

БЗД 2018.05.28 
2018.06.07

2018.06.11                       20.0                 20.0                         19,999,090  ОДБДН ХХК 
2018/06/19 - 
2018/08/20

90%
Тохижилтын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил
хангуулж байна.

0% О.Хөвсгөл 99078014

28
15 дугаар хорооллын 204 дүгээр байрны гадна
халаалт, хэрэгцээний халуун хүйтэн усны шугам
солих ажил /БЗД, 5 дугаар хороо/ НТ

ХО БЗД 2018.06.14 
2018.06.15

2018.06.19                       66.1                 66.1                         53,315,973 Баялаг говь ХХК 2018/06/25 - 
2018/08/15

100%
Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 08 дугаар 
сарын 09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 08 дугаар сарын 
20-ны өдрийн 2018/346 дугаартай баталгаажсан.

0%
З.Мөнхчимэг 
99013956

29

13 дугаар хороолол 6, 7 дугаар байрны худаг
хүртэлх халаалт, хэрэгцээний халуун хүйтэн усны
магистраль шугам шинэчлэн солих ажил /БЗД, 15
дугаар хороо/

НТ
ХО БЗД 2018.06.14 

2018.06.15
2018.06.19                       75.0                 75.0                         69,989,318 БЗХ ХХК 2018/06/25 - 

2018/08/01
100%

Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 08 дугаар 
сарын 09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 08 дугаар сарын 
27-ны өдрийн 2018/376 дугаартай баталгаажсан.

0%
З.Мөнхчимэг 
99013956

30
Цахлайн дээд хэсгийн үерийн усны хамгаалалт,
далан байгууламж барих түлхүүр гардуулах
нөхцөлтэй ажил /БЗД, 24 дүгээр хороо/ НО

НХ
С

БЗД 2018.06.13 
2018.06.25

2019.06.29                       25.0                 25.0                         23,850,314 Ньюконстракшн ХХК 2018/07/20-
2018/09/20

15%
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна.  Газар 
шорооны ажил хийгдэж байна.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

31
Гэрэлтүүлгийн ажил /Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр
хороо/-д түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй НО

НХ
С

БЗД

2018.03.20 
2018.04.02
2018.06.27 
2018.06.28

2018.07.04                       40.0                 40.0                         39,921,972 
Баянзүрх Прогресс 

ХХК
2018/07/16 - 
2018/09/17

40%
Гэрээ баталгаажсан. Зургийн төсвийн ажил хийгдэж барилга хөгжлийн 
төвд баталгаажих шатандаа байна. Газар шорооны ажил хийгдсэн. 
Гэрэлтүүлгийн тулгуурыг угсрахаар бэлтгэж байна.

0%
Б.Энхбаатар 
99715027 

32
Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй хүүхдийн тоглоомын
талбай /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар
хороо/-н ажил УТ

ХО БЗД 2018.07.02 
2018.07.03

2018.07.02                       70.0                 70.0                         64,300,000 Девсофт ХХК 2018/07/16-
2018/08/28

10%
Гэрээ баталгаажсан. Зургийн ажил хийгдэж байна. Байршил солиулахаар 
НХТЕТГ-т хандаад байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970
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33
Баянзүрх дүүргийн 48 дугаар сургуулийн их
засварын ажил НТ

ХО БЗД 2018.07.05 
2018.07.09

2018.07.17                       50.0                 50.0                         49,737,641 Ганцаг ХХК 2018/07/25 - 
2018/08/24

85%
Засварын ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах 
бэлтгэл ажил хангагдаж байна.

0%
З.Мөнхчимэг 
99013956

34
44 дүгээр сургуулийн хажууд явган хүний зам тавих
/БЗД, 16 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах
нөхцөлтэй ажил/ НО

НХ
С

БЗД 2018.07.09 
2018.07.18

2018.07.20                       13.0                 13.0                         12,900,000 Цэмцгэр Ногоон ХХК 2018/07/30 - 
2018/09/25

15% Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөвт магадлал хийгдэж байна. 0% О.Хөвсгөл 99078014

35
Орон сууцны 5-н байрны гадна тохижилт /БЗД, 19
дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/ НО

НХ
С

БЗД 2018.07.09 
2018.07.18

2018.07.20                       25.0                 25.0                         24,100,000 Цэмцгэр Ногоон ХХК 2018/07/30 - 
2018/09/25

15% Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөвт магадлал хийгдэж байна. 0% О.Хөвсгөл 99078014

36
Тоглоомын талбайг байгуулах /БЗД, 6 дугаар хороо,
ХД 39 дүгээр байрны зүүн талд/ /Түлхүүр гардуулах
нөхцөлтэй ажил/ НО

НХ
С

БЗД 2018.07.10 
2018.07.18

2018.07.20                       35.0                 35.0                         34,823,595 Зост цагаан ХХК 2018/07/30 - 
2018/10/15

15% Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 0% О.Хөвсгөл 99078014

37
Тоглоомын талбайг байгуулах /БЗД, 6 дугаар хороо,
ХД 54 дүгээр байрны урд талбай/ /Түлхүүр
гардуулах нөхцөлтэй ажил/ НО

НХ
С

БЗД 2018.07.10 
2018.07.18

2018.07.20                       25.0                 25.0                         24,981,514 Рок пэйнт групп ХХК 2018/07/30 - 
2018/09/25

15% Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөвт магадлал хийгдэж байна. 0% О.Хөвсгөл 99078014

38

Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны орон
сууцны 14 дүгээр хорооллын Е хэсэгчилсэн талбайн
гадна дулаан, ус хангамж, холбооны шугам
сүлжээний ажил

НТ
ХО БЗД 2018.07.27 

2018.07.31
2018.08.06                     748.3               748.3                       718,094,401 

Хэмжилзүй ХХК 
болон Альянстех ХХК-

ийн түншлэл

2018/08/15-
2018/11/10

5%  УДДТ-ын барилгийн суурийн ажил хийгдэж байна. 0% Н.Энхбаяр 88069404

39
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хороодын
зам, талбай гудамжны тохижилт /Улаанбаатар,
Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/ УТ

ХО БЗД 2018.07.27 
2018.08.02

2018.08.07                  1,500.0               750.0                    1,498,502,530 Грэйт майнинг ХХК 2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.07-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
баталгаажих шатандаа байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970

40
53 дугаар сургуулийн барилга /БЗД/-ын засвар,
шинэчлэлтийн ажил

НТХО/Герман
ы хамтын 
ажиллагаа

БЗД 2018.08.08 
2018.08.09

2018.07.24                     714.9               714.9                       642,708,847 Голден дрийм ХХК 2018/08/13 - 
2018/10/01

20%
Гэрээ баталгаажсан. Цонх солих ажил бүрэн дууссан. 00 болон дотор 
заслын ажил хийгдэж байна. Гадна фасад дээврийн засварын ажил 20 
хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970

41
9А байрны дээврийн засварын ажил /БЗД, 5 дугаар
хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй НО

НХ
С

БЗД 2018.08.06 
2018.08.10

2018.08.13                       27.8                 27.8                         27,780,000 Неон Гэгээ ХХК 2018/08/21 - 
2018/10/25

15% Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөвт магадлал хийгдэж байна. 0% О.Хөвсгөл 99078014

42
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Туул зөрлөг
орчмын үерийн далан 800 м /Улаанбаатар,
Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/ УТ

ХО БЗД 2018.08.13 
2018.08.13

2018.08.02                     200.0               200.0                       185,068,696 Эвт уул ХХК 2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.02-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

43
Баянзүрх дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн
засвар /1, 2, 15, 24 дүгээр хороо/ НТ

ХО БЗД 2018.08.13 
2018.08.13

2018.08.01                       51.0                 51.0                         45,772,629 
Ханлигтайшир илч 

ХХК
2018/08/16 - 
2018/10/25

2% Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн засвар эхэлсэн. 0% О.Хөвсгөл 99078014

44
Баянзүрх дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн
засвар /5, 8, 10, 17 дугаар хороо/ НТ

ХО БЗД 2018.08.13 
2018.08.13

2018.08.01                       59.2                 59.2                         54,974,459 Эволва ХХК 2018/08/17 - 
2018/10/25

2% Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн засвар эхэлсэн. 0% О.Хөвсгөл 99078014

45
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн
спорт заалны барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх
дүүрэг, 48 дугаар сургууль/ УТ

ХО БЗД 2018.08.15 
2018.08.15

2018.08.07                     970.0               670.0                       794,645,423 Хар үжин ХХК 10%
2018.08.07-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа. Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна. 

0% Б.Энхбилэг 99233970

46
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн
барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар,
Баянзүрх дүүрэг, Амгалан цогцолбор сургууль/ УТ

ХО БЗД 2018.08.22 
2018.08.22

2018.08.07                  3,840.0            1,000.0                    3,598,073,883 Бумбод ХХК 10%
2018.08.07-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулагдах шатандаа. Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна. 

0% Б.Энхбилэг 99233970

47
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хүүхдийн
тоглоомын талбай /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг,
11 дүгээр хороо/-н ажил УТ

ХО БЗД 2018.08.27 
2018.08.27

                      70.0                 70.0                         69,930,308 
Оргил таун 

констракшн ХХК 2% Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа. 0%

9 БАГАНУУР ДҮҮРЭГ                  2,563.8            1,563.8                    2,378,764,537 60% 8%                   182,145,989 
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 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

1

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Багануур дүүрэг/

НО
НХ

С

БНД 2018.05.10 
2018.05.18

2018.05.21                       60.0                 60.0                         60,000,000 
 Цагаан толгой нуур 

ХХК 
2018/05/29 - 
2018/07/25

100%
Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын
акт 2018/08/07-ны өдөр 2018/296 дугаартай баталгаажсан 97% 58,452,856                 О.Хөвсгөл 99078014

2

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Усан
хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд
холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун
цэврийн байгууламж барих" ажил Багц

№

4: 194
дүгээр цэцэрлэг, /Багануур дүүрэг, 5 дугаар хороо/

НТ
ХО БНД 2018.05.16 

2018.05.23
2018.05.07                       80.0                 80.0                         74,810,598 Модерн хас ХХК 2018/05/24 - 

2018/08/25
95%

Ажил бүрэн дуусаж 2018.08.23-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах
комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.

71% 53,033,539                  Н.Энхбаяр 88069404

3
Багц 8: Зоонозын өвчин судлалын төвийн дотор 
засварын ажил НТ

ХО БНД 2018.05.11 
2018.05.25

2018.05.11                      40.0                 40.0                          35,074,063  Очтэнхлэг ХХК 
 2018/05/29 - 
2018/07/29 

100%
Паркет хийгдэж дууссан, цонх суулгах ажил хийгдэж дууссан. 2018.07.10-
ны өдөр комисс ажилласан. 2018/08/08 ны өдөр 2018/301 дугаартай
комиссын акт баталгаажсан.

0% О.Хөвсгөл 99078014

4
Багц 6: Багануур дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн
дотор засвар, дотор сантехникийн засвар НТ

ХО БНД 2018.05.11 
2018.05.25

2018.05.11                       60.0                 60.0                         58,836,362 СДММ ХХК 2018/05/15 - 
2018/07/25

100%
Шилэн фасадны рам угсарсан. Цонхны буулгалт болон дээврийн дулаалга,
фандус хийгдсэн байна. Шилэн фасадны тааз хийгдсэн буулгалтын ажил
дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.

0% О.Хөвсгөл 99078014

5
Багануур дүүргийн 131 дүгээр цэцэрлэгийн их
засвар НТ

ХО БНД 2018.06.19 
2018.06.20

2018.06.25                     100.0               100.0                         88,826,761 Зууны сод хийц ХХК 2018/07/03 - 
2018/09/30

90% Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулж байна. 80%                     70,659,594 О.Хөвсгөл 99078014

6 Цагдаагийн хэлтсийн барилга /БНД, 1 дүгээр хороо/

НТ
ХО БНД

2018.06.26 
2018.06.27 
2018.06.26 
2018.06.29

2018.06.29                  2,000.0            1,000.0                    1,850,000,000 ЭН АР ХХК 2018/07/09 - 
2019/11/24

12%

Гэрээ баталгаажсан. Улаан шугам тэг тэнхлэг татсан газар шорооны ажил
хийгдэж байна. Суурийн бэлтгэл бетон хийгдсэн. Суурийг цутгах бэлтгэл
ажил хангуулж байна.Суурь дам нуруу арматурчлал хийгдэж байна.
Зоорийн давхрын цутгалт хийгдсэн.

0% О.Хөвсгөл 99078014

7 Багануур дүүргийн тохижилтын ажил

НО
НХ

С

БНД 2018.07.18 
2018.07.20

2018.07.24                     160.0               160.0                       149,984,147 Хоёр хангай ХХК 2018/08/10 - 
2018/10/25

40%
Гадна зам талбайн явган замын хавтан суулгах болон, саравч угсрах ажил
хийгдэж байна. Боловсрол сургуулийн урд талын хөшөө болон явган
замын ажил хийгдэж байна.

0% О.Хөвсгөл 99078014

8
Хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар,
Багануур дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Тогос уул хэсэг/ УТ

ХО БНД 2018.08.13 
2018.08.13

2018.08.13                       10.0                 10.0                         10,000,000 
Мөрөөдлийн гүн 

ухаан ХХК
2018/08/21 - 
2018/10/25

5% Гэрээ баталгаажих шатандаа.Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 0% О.Хөвсгөл 99078014

9
Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Улаанбаатар,
Багануур дүүрэг, 138 дугаар цэцэрлэг/ УТ

ХО БНД 2018.08.21 
2018.08.21

2018.08.13                       53.8                 53.8                         51,232,606 
Рино инженеринг 

ХХК
2018/08/21 - 
2018/10/25

2% Гэрээ баталгаажих шатандаа.Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 0%

3 БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ                     780.0               180.0                       697,828,136 61% 0%                                    -   

1

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Багахангай дүүргийн 2-р хороо/

НО
НХ

С

БХД 2018.05.10 
2018.05.18

2018.05.21                       60.0                 60.0                         58,472,239 Грандзевс ХХК 2018/05/29 - 
2018/07/19

90%
Тохижилтын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажлуулах бэлтгэл ажил
хийгдэж байна.

0%
Д.Батсүх

99131710

2
Жишиг гудамж байгуулах /БХД, 2 дугаар хороо/ 
/түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/ НТ

ХО БХД 2018.05.23 
2018.05.25

2018.05.30                       20.0                 20.0                         19,899,650 Өргөнговь ХХК 2018/06/08 - 
2018/07/30

90%
Тохижилтын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажлуулах бэлтгэл ажил
хийгдэж байна.

0%
Д.Батсүх

99131710

3
Жижиг дунд үйлдвэрийн барилга, тоног төхөөрөмж 
/Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/ УТ

ХО БХД 2018.08.15 
2018.08.15

2018.08.07                     700.0               100.0                       619,456,247 Төрөлх мөрөн ХХК 2018/08/20 - 
2019/09/30

3%
2018.08.07-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ
баталгаажих шатандаа байна.

0%
Д.Батсүх

99131710

54 СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ                  7,927.9            6,927.9                    6,431,191,562 75% 16%                1,058,981,896 

1

Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороололд 
Халамжийн орон сууцны В блокын барилга 
угсралтын ажлын гүйцэтгэлд хийсэн магадлалын 
ерөнхий дүгнэлтэд заасан нэмэлт ажил

НТ
ХО СБД 2018.01.31 

2018.02.01
2018-02-01                     678.1               678.1                       678,123,151 

Баярс констракшн 
ХХК

2013/10/02 - 
2016/06/02

100%
Тус ажил нь 2013-2016 онд хийгдэж дуусан 2016 оны 06 сарын 02-ны 
өдрийн 2016/36 тоот барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад 
хүлээлгэн өгсөн комиссын актыг баталгаажуулсан.

100%                   678,123,151 
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

2
Дундын оффисын уулзалт, хэлэлцүүлэгийн
танхимын засвар НТ

ХО СБД

2018.01.04 
2018.01.16 
2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                      70.0                 70.0                          69,325,205 Түрүү гарав ХХК 2018/02/21 - 
2018/04/21

100%
Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/08-ны өдрийн
2018/181 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.

97%                     67,519,547 
С.Баасансүрэн 

88062320
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%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

3 Инкубатор оффисын засвар

НТ
ХО СБД

2018.01.04 
2018.01.16 
2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                       60.0                 60.0                         59,817,094 Түрүү гарав ХХК 2018/02/21 - 
2018/04/21

100%
Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/08-ны өдрийн
2018/180 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.

97%                     58,259,086 
С.Баасансүрэн 

88062320

4 Ажилчдын оффисын засвар

НТ
ХО СБД

2018.01.04 
2018.01.16 
2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                       30.0                 30.0                         29,704,328 Түрүү гарав ХХК 2018/02/21 - 
2018/04/21

100%
Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/08-ны өдрийн
комиссын акт баталгаажсан.

97%                     28,930,643 
С.Баасансүрэн 

88062320

5
Инновацийн төвийн ариун цэврийн өрөө, угтан 
авах хэсгийн засвар НТ

ХО СБД

2018.01.04 
2018.01.16 
2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                       50.0                 50.0                         49,616,605 
Экструд констракшн 

ХХК
2018/02/21 - 
2018/04/21

100%
Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/14-ний өдрийн
2018/199 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.

97%                     48,331,202 
С.Баасансүрэн 

88062320

6 Дундын оффисын лоунж, номын сангийн засвар

НТ
ХО СБД

2018.01.04 
2018.01.16 
2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                       78.0                 78.0                         77,598,657 
Экструд констракшн 

ХХК
2018/02/21 - 
2018/04/21

100%
Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/14-ний өдрийн
2018/200 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.

97%                     75,537,525 
С.Баасансүрэн 

88062320

7 Дундын оффисын ажиллах талбай засвар

НТ
ХО СБД

2018.01.04 
2018.01.16 
2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                       56.0                 56.0                         55,269,398 
Профэшнал сивил 

инженеринг 
констракшн ХХК

2018/02/21 - 
2018/04/21

100%
Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/14-ний өдрийн
2018/195 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.

97%                     53,813,878 
С.Баасансүрэн 

88062320

8
Инновацийн төвийн сургалт, зөвлөхүүдийн 
танхимын засвар НТ

ХО СБД 2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                       50.0                 50.0                         49,763,001 
Профэшнал сивил 

инженеринг 
констракшн ХХК

2018/02/21 - 
2018/04/21

100%
Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан.  2018/196 дугаартай 
комиссын акт баталгаажив.

97%                     48,466,864 
С.Баасансүрэн 

88062320

9
Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороонд Ус түгээх
байр барих ажил Багц-1 /Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй/ НО

НХ
С

СБД 2018.04.13 
2018.04.13

2018-04-20                      50.0                 50.0                          43,301,784 Жавхлант богд ХХК
2018/05/01 - 
2018/08/01 
2018/12/01

60%

Гэрээ баталгаажсан. Хуучин худгийн барилга буулгасан. газрын захирамж
гараагүйгээс 2018-08-02-ний техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний
хугацааг 2018-12-01-ний өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн.
Өрлөгийн ажил дууссан. дээврийн ажлыг хийж байна.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

10
Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороонд Ус түгээх 
байр барих ажил Багц-2 /Түлхүүр гардуулах 
гэрээний нөхцөлтэй/ НО

НХ
С

СБД 2018.04.13 
2018.04.13

2018-04-20                      60.0                 60.0                          53,476,542 
Ханжаргалант стоунс 

ХХК

2018/04/30 - 
2018/07/30 
2018/12/01

10%
Гэрээ баталгаажсан. Газрын захирамж гараагүйгээс 2018-08-02-ний
техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018-12-01-ний өдрийг
хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

11 Гэрэлтүүлгийн ажил 1 /СБД 13 дугаар хороо/

НО
НХ

С

СБД

2018.04.20 
2018.05.03 
2018.05.10 
2018.05.11

2018-05-11                    110.0               110.0                        105,576,494  Спейшлтим Ап ХХК 
2018/05/21 - 
2018/07/04 
2018/10/01

90%

Гэрээ баталгаажсан. Зураг төслийн ажил хийгдэж байна. НАЗХГ болон
Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хөгжүүлэх төслийн нэгжтэй
гэрэлтүүлгийн трассыг зөвшилцөв. Зураг төсвийг магадлалд хүргүүлсэн.
Газар шорооны ажил хийгдэж дуусаж гэрэлтүүлгийн шонгууд
суурилуулсан. СИП утас татах ажил хийгдсэн. Лед толгой суурилуулсан.
Гэрэлтүүлгийн трасст 10кВ-ын кабель шугам таарсан тул УБЦТС ТӨХК-тэй
зөвшилцөж тодруулга авахаар болсон. Техникийн зөвлөлийн хурлаар
гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих
шатандаа. 

0%
Б.Баясгалан 
99055436

12 3 дугаар байрны хаяавч /СБД, 2 дугаар хороо/

НО
НХ

С

СБД 2018.05.08 
2018.05.10

2018-05-16                        4.0                   4.0                            3,995,000 
 Соёолонгийн тоос 

ХХК 
2018/05/24 - 
2018/06/29

100%
Ажил дууссан. 2018.07.09-ний өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын
акт хугацаандаа баталгаажаагүй тул давтан комисс ажилласан. Комиссын
акт баталгаажсан.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

13 28 дугаар байрны хаяавч /СБД, 2 дугаар хороо/

НО
НХ

С

СБД 2018.05.08 
2018.05.10

2018-05-16                        3.8                   3.8                            3,799,000 
Соёолонгийн тоос 

ХХК
2018/05/24 - 
2018/06/29

100%
Ажил дууссан. 2018.07.09-ний өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын
акт хугацаандаа баталгаажаагүй тул давтан комисс ажилласан. Комиссын
акт баталгаажсан.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

14 44 дүгээр байрны хаяавч /СБД, 3 дугаар хороо/

НО
НХ

С

СБД 2018.05.08 
2018.05.10

2018-05-14                         4.0                   4.0                           3,998,000 
Соёолонгийн тоос 

ХХК
2018/05/24 - 
2018/06/29

100%
Ажил дууссан. 2018.07.09-ний өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын
акт 2018.07.27-ны өдрийн 2018/279 дугаартай баталгаажсан.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

15 40 дүгээр байрны хаяавч /СБД, 3 дугаар хороо/

НО
НХ

С

СБД 2018.05.08 
2018.05.10

2018-05-14                         4.2                   4.2                           4,195,000 
Соёолонгийн тоос 

ХХК
2018/05/24 - 
2018/06/29

100%
Ажил дууссан. 2018.07.09-ний өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын
акт 2018.07.27-ны өдрийн 2018/278 дугаартай баталгаажсан.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

16
143 дугаар цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засвар 
/СБД, 1 дүгээр хороо/ НО

НХ
С

СБД 2018.05.10 
2018.05.14

2018-05-16                       46.6                 46.6                         46,432,890 
Төгс байшин 

констракшн ХХК

2018/05/24 - 
2018/07/01 
2018/08/31

85%
Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн дулаалгын ажил хийгдэж байна. Дээврийн 
2-р үеийн хар цаас нааж байна. Ажил дуусах шатандаа байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

17
54 дүгээр цэцэрлэгийн дээврийн засвар /СБД, 3 
дугаар хороо/ НО

НХ
С

СБД 2018.05.10 
2018.05.14

2018-05-16                       35.2                 35.2                         35,198,591 Ургах сити ХХК
2018/06/07 - 
2018/07/25 
2018/08/31

90% Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
С.Баасансүрэн 

88062320

18
11 дүгээр хорооны 64 дүгээр байрны дээврийн
засвар хийх Д

Х СБД 2018.05.16 
2018.05.17

2018.05.21                       45.6                 45.6                         45,465,863 
Сэлэнгэ хур ундрам 

ХХК
2018/05/29 - 
2018/07/10

95%
Ажил дууссан. 2018.08.10-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс
ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

19
1 дүгээр хороо, 50 дугаар байрны дээврийн засвар
хийх Д

О
НХ

С

СБД 2018.05.16 
2018.05.17

2018.05.21                       62.4                 62.4                         61,919,413 Нэгдэл трейд ХХК
2018/06/11 - 
2018/07/25 
2018/09/01

95%
Ажил дууссан. Комисс 2018.08.24-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт 
баталгаажих шатандаа байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

20
2 дугаар хороо, 27 дугаар байрны дээврийн засвар
хийх Д

О
НХ

С

СБД 2018.05.16 
2018.05.17

2018.05.22                       79.9                 79.9                         77,467,161 Аяа ХХК 2018/06/07 - 
2018/07/20

95%
Ажил дууссан. 2018.08.10-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс
ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080
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Ажлын 
тоо

Төсөл, арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр

дү
үр

эг Зөвлөмж 
гарсан, ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан төсөв 
/сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв /сая.төг/ 
 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

21

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын 
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах 
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил 
/Сүхбаатар дүүргийн 20 дугаар хороо/

НО
НХ

С

СБД 2018.05.10 
2018.05.18

2018.05.21                       65.0                 65.0                         65,000,000 
Сэлэнгэ хур ундрам 

ХХК

2018/05/29 - 
2018/08/01 
2018/09/20

70%

Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна.
Тохижилтын ажил хийгдэж байна. Гэрээний хугацаа сунгах шийдвэр ТЗХ-
аар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа байна.
Тоглоом суурилуулах ажил хийгдэж байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

22

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо/

НО
НХ

С

СБД 2018.05.10 
2018.05.18

2018.05.22                      65.0                 65.0                          64,900,000 Дөл БГМ ХХК 2018/05/30 - 
2018/08/05

95%
Ажил дууссан. 2018.08.23-ны өдөр комисс ажилласан. Акт баталгаажих
шатандаа байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

23 1-р хороо, 50-р байрны орчим гэрэлтүүлэг хийх
Д
О
НХ

С
СБД 2018.05.16 

2018.05.21
2018.05.23                      26.5                 26.5                          24,352,111 Чинбат ХХК 2018/06/04 - 

2018/06/29
100%

Ажил бүрэн дууссан. 2018.07.20-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах
комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.08.07-ны өдрийн 2018/294
дугаараар баталгаажсан.

0%
Б.Баясгалан 
99055436

24
7-р хороо, 12, 15, 21-р байрны орчим гэрэлтүүлэг 
хийх Д

О
НХ

С

СБД 2018.05.16 
2018.05.21

2018.05.23                      25.7                 25.7                          22,797,484 Чинбат ХХК 2018/06/04 - 
2018/06/29

100%
Ажил бүрэн дууссан. 2018.07.20-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах
комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.08.07-ны өдрийн 2018/293
дугаараар баталгаажсан.

0%
Б.Баясгалан 
99055436

25 1-р сургуулийн дээврийн засвар хийх

Д
О
НХ

С

СБД 2018.05.16 
2018.05.21

2018.05.24                       79.8                 79.8                         74,784,965 Хөлөг од ХХК
2018/06/04 - 
2018/07/09 
2018/08/31

90% Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
С.Баасансүрэн 

88062320

26
135-р цэцэрлэгийн Б блокийн гадна фасадны 
засварын ажил Д

О
НХ

С

СБД 2018.05.16 
2018.05.21

2018.05.24                       41.2                 41.2                         41,000,230 Цэгц нум ХХК 2018/06/04 - 
2018/07/04

100%
Ажил бүрэн дууссан. 2018.07.09-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын
акт баталгаажсан.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

27
131-р бага сургууль, 216-р цэцэрлэгийн 
цогцолборын эдэлбэр газарт тохижилт хийх Д

О
НХ

С

СБД 2018.05.16 
2018.05.21

2018.05.24                       54.7                 54.7                         54,500,000 Тэнгэрлэг ой ХХК 2018/06/04 - 
2018/07/04

100%
Ажил дууссан. Комисс 2018.08.09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт
баталгаажсан.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

28
18-р хороо, Бэлхийн 45, 51, Гүнжийн 43, 44-р 
гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх Д

Х СБД 2018.05.16 
2018.05.21

2018.05.23                       67.8                 67.8                         67,563,736 Вилл вест ХХК 2018/06/04 - 
2018/07/04

100%
Ажил бүрэн дууссан. 2018.07.10-ны өдөр комисс ажиллав. 2018.07.27-
ны өдрийн 2018/276 тоотоор акт баталгаажсан.

0%
Б.Баясгалан 
99055436

29
16-р хороо, Бэлхийн 33-5, 33-6, 33-7-р гудамжинд 
гэрэлтүүлэг хийх Д

Х СБД 2018.05.16 
2018.05.21

2018.05.23                       51.2                 51.2                         48,455,286 Цацрах хангай ХХК 2018/06/04 - 
2018/06/25

100%
Ажил бүрэн дууссан. 2018.07.9-ний өдөр комисс ажиллав. 2018.07.27-
ны өдрийн 2018/267 тоотоор акт баталгаажсан.

0%
Б.Баясгалан 
99055436

30
6 дугаар хорооны 34-р байрны дээврийн засвар
хийх Д

Х СБД 2018.05.16 
2018.05.21

2018.05.24                       64.3                 64.3                         58,904,397 Проксител ХХК 2018/06/04 - 
2018/07/09

100%
Ажил дууссан. Комисс 2018.08.09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт
баталгаажсан.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

31
Багц 2: Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн 
төвийн засварын ажил НТ

ХО СБД 2018.05.11 
2018.05.25

2018.05.11                       60.0                 60.0                         49,857,072 Онон бридж ХХК 2018/05/30 - 
2018/07/02

95%
Ажил дууссан. Комисс 2018.08.09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт
баталгаажих шатандаа байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

32
Жишиг гудамж байгуулах /СБД, 15 дугаар хороо/ 
/түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/ НТ

ХО СБД 2018.05.23 
2018.05.25

2018.06.05                       80.0                 80.0                         79,096,847 Тайшир-Өргөө ХХК 2018/06/21 - 
2018/08/30

89% Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

33

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын 
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах 
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил 
/Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хороо/

НО
НХ

С

СБД 2018.05.21 
2018.05.30

2018.06.05                       60.0                 60.0                         60,000,000 
Аббадон констракшн 

ХХК
2018/06/18 - 
2018/08/20

90% Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

34
16-р хороо, Бэлхийн 11-32, 33-2, 33-4-р
гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх Д

Х СБД 2018.05.29 
2018.05.30

2018.06.05                      62.9                 62.9                          62,860,748 Зойсгуард ХХК 2018/06/13 - 
2018/07/20

90% Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
Б.Баясгалан 
99055436

35 7-р хороо, 7/1-р байрны дээврийн засвар хийх

Д
О
НХ

С

СБД 2018.06.06 
2018.06.07

2018.06.14                       30.2                 30.2                         29,993,821  Эвцэг хайрхан ХХК 
2018/07/02 - 
2018/08/10

90% Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080
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36
Цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбайн тохижилт
/Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 143 дугаар
цэцэрлэг/ УТ

ХО СБД 2018.06.08 
2018.06.08

2018.05.14                     100.0               100.0                         88,998,116  Нүүнэт ХХК 
2018/06/19 - 
2018/08/01

85%
Гэрээ батлагдсан. Материал таталт хийгдсэн. Гадна зам талбай, саравч,
тоглоом суурилуулах ажил хийгдсэн. Комисс ажиллуулахаар бэлтгэж
байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

37

Бага тойруугийн 39 дүгээр байрнаас 50 дугаар
байр хүртэлх гадна дулаан, хэрэгцээний усны
шугамуудыг шинээр угсрах ажил /СБД, 7 дугаар
хороо/

НТ
ХО СБД 2018.06.14 

2018.06.15
2018.06.20                     221.0               221.0                       189,515,811 Хангилцаг ХХК 2018/06/28 - 

2018/08/15
80%

Авто зам сэтлэх зөвшөөрөл гарсан. Ажил эхлэх зөвшөөрөл гарсан. Авто
замын сэтлэх зөвшөөрөл олгогдсоны дагуу ажил эхэлсэн. Гадна дулаан,
цэвэр усны шугам ын ажил дууссан. Авто замын нөхөн сэргээлтийн ажил
хийхээр бэлтгэл ажил хангаж байна.

0%
Х.Энхбаясгалан 

99064101

38
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн
барилга 240 ор /Улаанбаатар хот, Сүхбаатар
дүүрэг, 10 дугаар хороо/ УТ

ХО СБД 2018.06.12 
2018.06.12

2018.06.12                  3,500.0            2,500.0                    2,247,101,012 Сан эрчим ХХК 2018/06/13 - 
2018/12/03

10% Гэрээ баталгаажсан. НХТЕТГ-аас буулгах зөвшөөрөл гарсан.
С.Баасансүрэн 

88062320

39 18/3 дугаар байрны бичил тохижилт

НО
НХ

С

СБД 2018.06.19 
2018.06.21

2018.06.29                       35.0                 35.0                         34,970,000 
Тэнгэрийн модон 

багана ХХК
2018/07/05 - 
2018/08/15

95%
Ажил дууссан. 2018.08.30-ны өдөр комисс ажилласан. Акт баталгаажих
шатандаа байна.

Ц.Амарбаясгалан 
99906080

40
23 дугаар байрны гадна фасад засвар /СБД, 10
дугаар хороо/ НО

НХ
С

СБД 2018.06.13 
2018.06.28

2018.07.05                       60.0                 60.0                         58,993,801 
Төгс тохижилт 
констракшн ХХК

2018/07/18 - 
2018/08/20

95%
Ажил дууссан. 2018.08.30-ны өдөр комисс ажилласан. Акт баталгаажих
шатандаа байна.

Ц.Амарбаясгалан 
99906080

41
17 дугаар байрны гадна фасад засвар /СБД, 10
дугаар хороо/ НО

НХ
С

СБД 2018.06.13 
2018.06.28

2018.07.05                       50.0                 50.0                         47,226,066 
Төгс тохижилт 
констракшн ХХК

2018/07/18 - 
2018/08/20

95%
Ажил дууссан. 2018.08.30-ны өдөр комисс ажилласан. Акт баталгаажих
шатандаа байна.

Ц.Амарбаясгалан 
99906080

42
26 дугаар байрны зүүн хойд талд авто зогсоол
/СБД, 2 дугаар хороо/ НО

НХ
С

СБД 2018.07.02 
2018.07.05

2018.07.17                       32.3                 32.3                         28,054,168 Арвин сан тех ХХК 2018/07/25 - 
2018/08/24

90%
Замын асфальт авч, зогсоолын тэмдэг тэмдэглэгээ хийгдсэн. Авто 
зогсоолын ажил хийгдэж дууссан.

С.Баасансүрэн 
88062320

43
14 дүгээр хорооны Өнөр өрхийн эмнэлгийг цэвэр
усны шугамд холбох, бохирын цооног засварлах Д

Х СБД 2018.07.03 
2018.07.05

2018.07.09                       25.0                 25.0                         24,928,125 Эйч Юу Эл Ди ХХК 2018/07/20 - 
2018/08/20

80%
Гадна цэвэр усны шугам, бохир усны 30м3 цооног, узелийн тоног 
төхөөрөмж угсрагдаж дууссан. Комисс ажиллах бэлтгэл ажил хангагдаж 
байна.

Х.Энхбаясгалан 
99064101

44 6 дугаар хороо, 46-р байрны дээврийн засвар хийх Д
Х СБД 2018.06.29 

2018.07.05
2018.07.17                       21.6                 21.6                         21,260,217 Арвин сан тех ХХК 2018/07/24 - 

2018/08/24
90% Дээврийн төмөр хийгдэж дуусаад байна.

С.Баасансүрэн 
88062320

45
18-р хороо, Бэлхийн 48, 49-р гудамжинд
гэрэлтүүлэг хийх Д

Х СБД 2018.07.03 
2018.07.05

2018.07.09                       48.1                 48.1                      47,950,536.0 Эм Ти Ай Повер ХХК 2018/07/17 - 
2018/08/31

60%
Гэрээ батлагдсан. Материал таталт хийгдсэн.  Газар шорооны ажил 
хийгдэж дууссан. Гэрэлтүүлгийн шонгууд суурилуулсан. СИП кабель таталт 
хийгдэж байна.

Б.Баясгалан 
99055436

46
63 дугаар байрны дээврийн засвар /СБД, 4 дүгээр
хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй НО

НХ
С

СБД 2018.07.17 
2018.07.31

2018.08.08                       28.8                 28.8                      27,811,266.0 Тусгал төв ХХК 2018/07/17 - 
2018/08/31

5%
2018.08.08-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ батлагдах 
шатандаа.

С.Баасансүрэн 
88062320

47
73 дугаар хотхоны 9, 11 дүгээр байрны дээврийн
засвар /СБД, 6 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй НО

НХ
С

СБД 2018.07.17 
2018.07.31

2018.08.09                       55.0                 55.0                      54,418,875.0 Тэнгэрийн бэрээ ХХК 2018/07/17 - 
2018/08/31

5%
2018.08.09-ний өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ 
батлагдах шатандаа.

С.Баасансүрэн 
88062320

48
19 дүгээр хороо, Шарга морьтын автобусны 5
дугаар буудлын орчим сагсан бөмбөгийн талбайн
тохижилт хийх

Д
Х СБД 2018.07.31 

2018.08.01
2018.08.08                       32.5                 32.5                      31,566,858.0 Дус монголи ХХК 2018/08/15 - 

2018/09/13
20%

Газар шорооны ажил хийгдэж дуусаж, сагсан бөмбөгийн талбайн хашлага 
суулгаж байна.

С.Баасансүрэн 
88062320

49 4 дүгээр хороо, 50 дугаар байрны дээврийн засвар

Д
О
НХ

С

СБД 2018.07.31 
2018.08.01

2018.08.14                       80.0                 80.0                      78,520,624.0 Монцаст ХХК 2018/08/22 - 
2018/09/28

5%
2018.08.14-ний өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ 
батлагдах шатандаа.

С.Баасансүрэн 
88062320

50
3 дугаар хороо, 44, 45 дугаар байрны дунд авто
зогсоол, 4 дүгээр хороо, 45-47 дугаар байрны
хаяавч хийх

Д
Х СБД 2018.08.08 

2018.08.08
2018.08.14                       42.0                 42.0                      41,724,803.0 Материал трейд ХХК 2018/08/22 - 

2018/09/28
5%

2018.08.14-ний өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ 
батлагдах шатандаа.

С.Баасансүрэн 
88062320

51
1 дүгээр хороо, 60, 61 дүгээр байрны орчим явган
хүний зам, 20 дугаар хороо, Хадатын 5 дугаар
худгийн тохижилт хийх Д

О
НХ

С

СБД 2018.08.08 
2018.08.08

2018.08.14                       25.9                 25.9                      25,292,672.0 Хөх үзүүр ХХК 2018/08/22 - 
2018/09/28

5%
2018.08.14-ний өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ 
батлагдах шатандаа.

С.Баасансүрэн 
88062320

52
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн
эзэмшлийн талбайн тохижилт /Улаанбаатар,
Сүхбаатар дүүрэг, 12, 13, 14 дүгээр хороо/ УТ

ХО СБД 2018.08.13 
2018.08.13

                    480.0               480.0                    427,837,861.0 
Ургамалын далай 

ХХК 2% Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа.
Ц.Амарбаясгалан 

99906080
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53
5 дугаар хороо, 13/2 дугаар байрны орчим
тохижилт хийх Д

О
НХ

С

СБД 2018.08.17 
2018.08.20

                      78.5                 78.5                      77,617,664.0 Жужу ХХК 2%
Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.08.20-ны өдөр ирсэн. Тендерийн 
материалтай танилцаж, гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлхээр ажиллаж 
байна.

54 Монголын хүүхдийн ордны их засвар

НТ
ХО СБД 2018.08.09 

2018.08.09
2018.08.01                     600.0               600.0                    519,293,213.0 СНТ групп ХХК 2018/08/14 - 

2018/09/20
10%

Гэрээ байгуулагдсан. Зохиогчийн хяналтын гэрээ баталгаажсан. Хуучин 
халаах хэрэгсэл буулгах, дээвэр буулгах ажил хийгдэж байна.

Х.Энхбаясгалан 
99064101

60 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ                27,329.1          16,463.6                  23,975,407,457 59% 3%                   715,375,091 

1
"Монгол наадам цогцолборын агуулахын
халаалтын ажил НТ

ХО СХД 2017.12.06 
2017.12.06

2017.11.30 150.0 150.0                       149,453,532 "ЭЭБТ" ХХК
2017/12/08 
2018/01/30 
2018/07/01

95%
Ажил бүрэн дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 07
дугаар сарын 19-ний өдөр ажиллаж, акт баталгаажих шатандаа байна.

80%                   119,460,169 
Д.Оюунжаргал 

99875626

2
Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хороонд Ус
түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй/ НО

НХ
С

СХД 2018.02.15 
2018.02.20

2018.02.22 45.0 45.0                         43,774,040 Хүчит чулуут ХХК 2018/03/07 - 
2018/07/30

100%
Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах 
комисс 2018/08/02-ны өдөр ажилласан. Комисс акт 2018-08-14-ний 
өдрийн 2018/323 дугаартай баталгаажсан.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

3
Хөл бөмбөгийн талбай засварлах ажил /СХД, 13
дугаар хороо, 8, 9 дүгээр байрны дунд/ түлхүүр
гардуулах гэрээний нөхцөлтэй НО

НХ
С

СХД 2018.02.21 
2018.02.21

2018.02.28                      20.0                 20.0                          19,800,005 Агар дүнз ХХК 2018/03/09 - 
2018/06/01

100%
Ажил дууссан. Комисс 2018 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр ажилласан.
Комиссын акт 2018 оны 07 дугаар сарын 24-ны өдрийн 2018/273
дугаартай баталгаажсан.

98% 19,315,546                 
Б.Туяажаргал 

88089881

4
Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажил /СХД, 14 дүгээр
хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ НО

НХ
С

СХД 2018.02.22 
2018.02.23

2018.02.28                      60.0                 60.0                          59,978,521 Монгол тохь ХХК 2018/03/09 - 
2018/06/11

100%
Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 07 дугаар 
сарын 31-ний өдрийн 2018/282 дугаартай баталгаажсан.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

5 Гэрэлтүүлгийн ажил /СХД, 21 дүгээр хороо/

НО
НХ

С

СХД 2018.02.09 
2018.02.13

2018.02.14                       33.0                 33.0                         31,802,580 Мөнхтулга уянга ХХК 2018/02/23-
2018/05/31

100%
Гэрэлтүүлгийн угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018 оны 06 дугаар
сарын 26-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан.
Комиссын акт баталгаажсан.

0%
Д.Оюунтуул 
89008338

6
Хүүхдийн тоглоом худалдан авч суурилуулах /СХД, 
12-р хороо/ НО

НХ
С

СХД 2018.02.22 
2018.02.23

2018.03.07                       20.0                 20.0                         19,890,000 Эм эн эс жи ХХК 2018/03/16 - 
2018/05/01

100%
Ажил бүрэн дуусаж, 2018/06/13-ны өдөр комисс ажилласан. Акт 
баталгаажсан.

100%                     19,890,000 Ч.Ганчөдөр 88114440

7
Хорооны байрны тохижилт тоног төхөөрөмж /СХД, 
15-р хороо/ НО

НХ
С

СХД 2018.02.22 
2018.02.23

2018.03.07                       20.0                 20.0                         18,144,000 Модерн хас ХХК 2018/03/16 - 
2018/04/30

100%
Ажил бүрэн дуусаж, 2018/06/13-ны өдөр комисс ажилласан. Акт 
баталгаажсан.

100%                     18,144,000 Ч.Ганчөдөр 88114440

8
Автомашины зогсоол байгуулах /СХД, 14-р хороо,
12, 13 дугаар байр орчимд/ түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй

НОНХС СХД

2018.02.22 
2018.02.23 
2018.07.22
2018.08.03

2018.08.10                       20.0                 20.0                         20,000,000 
Гэрэгэ констракшн 

ХХК
2018/08/15 - 
2018/09/28

5% Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
Б.Туяажаргал 

88089881

9
188, 244 дүгээр цэцэрлэгийн анги танхим
тохижуулах /СХД, 22-р хороо/ НО

НХ
С

СХД 2018.02.22 
2018.02.23

2018.03.07                      20.0                 20.0                          19,900,000 Орчлон тулга ХХК 2018/03/16 - 
2018/04/16

100%
Ажил дууссан. 2018.05.01-ний өдөр комисс ажилласан. 2018.05.04-нд 
комиссын акт баталгаажсан.

100%                     19,900,000 Ч.Ганчөдөр 88114440

10
Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах /СХД, 3-р
хороо/ НО

НХ
С

СХД 2018.02.22 
2018.02.23

2018.03.07                      30.0                 30.0                          29,709,900 
Грандлайн прожект 

ХХК
2018/03/16 - 
2018/04/30

100%
Ажил дууссан. 2018.05.01-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт
баталгаажсан.

100%                     29,709,900 Ч.Ганчөдөр 88114440

11
Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах, иргэний
танхимд номын сан байгуулах /СХД, 2, 3-р хороо/ НО

НХ
С

СХД 2018.02.22 
2018.02.23

2018.03.07                      35.0                 35.0                          33,272,800 ЦТУ ХХК 2018/03/22 - 
2018/04/22

100%
Ажил дууссан. 2018.05.01-ний өдөр комисс ажилласан. 2018/05/05-нд
комиссын акт баталгаажсан.

100%                     33,272,800 Ч.Ганчөдөр 88114440
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 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

12
Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороонд ус
түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй/ НО

НХ
С

СХД 2018.03.01
2018.03.05

2018.03.12                      45.0                 45.0                          43,305,889 Баялаг говь ХХК 2018/03/23 - 
2018/06/15

100%
Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах 
комисс  ажилласан. Комиссын акт 2018.08.13-ны өдрийн 2018/319 
дугаартай баталгаажсан.

48%                     20,761,116 
Б.Баттэмүүжин 

99124912

13
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороонд ус
түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй/ НО

НХ
С

СХД 2018.03.01
2018.03.05

2018.03.12                      45.0                 45.0                          42,873,140 Барнаб ХХК 2018/03/23 - 
2018/06/30

95%
Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах 
комисс 2018/08/02-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажих 
шатандаа.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

14

Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо,
Нарийны хэсэг, СХД-ийн 21-р хороо Ногоон толгой
355-ын Баруун хэсэг, СХД-ийн 21-р хороо Ногоон
толгой 355-ын зүүн хэсгүүдэд цахилгаан цахилгаан
эрчим хүчээр хангах угсралтын ажил. Багц-2

НЗ
Д

 н
өө

ц
СХД 2018.04.04

2018.04.05
2018.04.09                    401.2               401.2                       396,385,867  Гэгээн Цайдам ХХК 2018/04/18 - 

2018/08/01
100%

Ногоон толгой 355-ын Зүүн хэсэг, Баруун хэсэг, Нарийны хэсгийн барилга 
угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.05.29-ний өдөр байнгын 
ашиглалтад оруулах комисс ажиллав. Комиссын акт баталгаажсан.

78%                   309,098,706 
Д.Оюунтуул 
89008338

15
Гудамж талбайн камержуулалт СХД-ийн 10 дугаар
хороо /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/ НО

НХ С СХД 2018.04.13
2018.04.18

2018.04.20                       36.5                 36.5                         35,758,987 Ай Ти Систем ХХК 2018/05/01 - 
2018/06/29

100%
Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.08.01-ний өдөр комисс
ажиллав. Комиссын акт 2018.08.22-нд баталгаажсан.

0%
Д.Оюунтуул 
89008338

16
Гудамж талбайн камержуулалт СХД-ийн 11 дүгээр
хороо /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/ НО

НХ С СХД 2018.04.13
2018.04.18

2018.04.20                      36.5                 36.5                          35,924,571 Ай Ти Систем ХХК 2018/05/01 - 
2018/06/29

100%
Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.08.01-ний өдөр комисс
ажиллав. Комиссын акт 2018.08.22-нд баталгаажсан.

0%
Д.Оюунтуул 
89008338

17
Гудамж талбайн камержуулалт СХД-ийн 28 дугаар
хороо /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/ НО

НХ С СХД 2018.04.13
2018.04.18

2018.04.20                       37.0                 37.0                         35,545,996 Юнайтед хангай ХХК 2018/05/01 - 
2018/06/29

100%
Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.08.01-ний өдөр комисс
ажиллав. Комиссын акт 2018.08.22-нд баталгаажсан.

0%
Д.Оюунтуул 
89008338

18
Орчлон хорооллын гадна талын камержуулалт,
хүүхдийн тоглоомын талбай /СХД, 27 дугаар хороо/ НО

НХ
С

СХД 2018.04.25
2018.04.26

2018.05.01                       40.0                 40.0                         39,980,915 ЦТУ ХХК 2018/05/09 - 
2018/07/20

95%
Ажил дууссан. Комисс 2018 оны 08 дугаар сарын 17 ны өдөр ажилласан.
Комиссын акт баталгаажих шатандаа явж байна.

0%
С.Ариунтуул 
96648787

19
Гудамж талбайн камержуулалт /СХД 23 дугаар
хороо/ Түлхүүхр гардуулах нөхцөлтэй НО

НХ
С

СХД 2018.04.13
2018.05.02

2018.05.04                       25.0                 25.0                         24,750,000 Би Си Ти ХХК 2018/05/14 - 
2018/07/20

95%
Камер суурилуулах ажил хийгдэж дууссан. Камерын туршилт тохируулга
хийгдсэн. 2018.08.09-ний өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт
баталгаажих шатандаа. 

0%
Д.Оюунтуул 
89008338

20
Цагдаагийн хуучин байрыг засч тохижуулах /СХД, 4
дүгээр хороо/ НО

НХ
С

СХД 2018.05.08 
2018.05.10

2018.05.14                       20.0                 20.0                         19,514,276 
Намнанхайрхан 
констракшн ХХК

2018/05/22 - 
2018/06/22 
2018/08/15

95% Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа явж байна. 0%
Б.Туяажаргал 

88089881

21
Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга
байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1, 2, 3, 20
дугаар хороо/, /Е-2 сувгийн ПК2+50-ПК8+73/ НТ

ХО СХД

2018.05.01 
2018.05.14 
2018.06.15 
2018.06.18

2018.06.19                  1,000.0            1,000.0                       877,158,179 
Төрөлх мөрөн ХХК, 
Цонбон тоосго ХХК-
иудын түншлэл

2018/06/28 - 
2018/11/15

35%
Гэрээ баталгаажсан. Газар шорооны ажил дууссан хэсэгт хавтан угсралтын
ажил хийгдэж байна.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

22
25 дугаар байрны дээврийн засвар /СХД 16 дугаар
хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй НО

НХ
С

СХД 2018.05.17 
2018.05.18

2018.05.22                       86.4                 86.4                         85,954,063 СДММ ХХК 2018/05/30 - 
2018/07/09

95% Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа явж байна. 0%
Б.Туяажаргал 

88089881

23

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Сонгинохайрхан дүүргийн 11-р хороо/

НО
НХ

С

СХД 2018.05.10 
2018.05.18

2018.05.21                       60.0                 60.0                         59,854,359 Чойсамбуу  ХХК 2018/05/29 - 
2018/07/13

85% Ажил дууссан. Комисс ажиллуулахаар бэлтгэж байна. 70%                     41,786,074 
С.Ариунтуул 
96648787

24

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Сонгинохайрхан дүүргийн 1-р хороо/

НО
НХ

С

СХД 2018.05.10 
2018.05.18

2018.05.21                       60.0                 60.0                         59,934,294 
Цэнгэл консракшн 

ХХК
2018/05/29 - 
2018/07/30

85% Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангаж байна. 0%
С.Ариунтуул 
96648787

25
СХД-н 19-р хороо орон сууцны байрны дээврийн
засварын ажил НО

НХ
С

СХД 2018.05.15 
2018.05.22

2018.05.24                     130.0               130.0                       121,394,581 
Дулаан хайрхан 
консртакшн ХХК

2018/06/04 - 
2018/07/20

100%
Ажил дуусаж, байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 08 дугаар
сарын 09-ний өдөр ажилласан. Акт баталгаажсан.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881



27

Ажлын 
тоо

Төсөл, арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр

дү
үр

эг Зөвлөмж 
гарсан, ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан төсөв 
/сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв /сая.төг/ 
 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

26

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Усан
хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд
холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун
цэврийн байгууламж барих" ажил Багц

№

1: 188
дугаар цэцэрлэг /Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар
хороо/

НТ
ХО СХД 2018.05.16 

2018.05.23
2018.05.07                       80.0                 80.0                         69,448,428 Хөлөг од ХХК 2018/05/24 - 

2018/07/25
95%

Жишиг ариун цэврийн байгууламжийн угсралтын ажил дуусаж 2018 оны
08 дугаар сарын 01-ний өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс
ажиллаж, акт баталгаажих шатандаа байна.

0%
Д.Оюунжаргал 

99875626

27
Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 480 суудал
/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй 1
дүгээр бага сургууль/ барих ажил УТ

ХО СХД 2018.05.16 
2018.05.23

2018.05.08                  1,755.2               755.2                    1,719,544,168 
Солид констракшн 

ХХК
2018/05/25 - 
2019/08/27

32%
Гэрээ баталгаажсан. Бүс бетоны арматурчлалын ажил хийгдэж
цутгагдсан. А блокын металл багана, дам нуруу угсрагдаж сэндвичэн
дээврийн угсралт, Б блокын металл багана, дамнуруу угсрагдаж байна.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

28
Сургуулийн өргөтгөл, спорт заалны барилга
/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй 2
дугаар бага сургууль/ барих ажил УТ

ХО СХД 2018.05.24 
2018.05.25

2018.05.16                     630.1               630.1                       574,669,750 
Өндөр хайрхан 
дулаан ХХК

2018/05/25 - 
2018/11/15

18%

Гэрээ баталгаажсан. Батлагдсан ажлын зураг төсвөөр барилга угсралтын
ажлыг эхлүүлэх гэтэл “Өнөр горхи” ХХК-ийн ажилчдын орон сууцны
барилгын халаалт, хүйтэн усан хангамжийн шугам сүлжээ барилгын суурьт
орсон байна. Тус барилгын төлөвлөлтийг 1.5 метрээр хойш нь шилжүүлж
барихаар өөрчилж ерөнхий төлөвлөгөөг Нийслэлийн Хот төлөвлөлт,
ерөнхий төлөвлөгөөний газраар баталгаажуулсан. ОСНААГ руу зураг
батлуулахаар албан тоот хүргүүлсэн. Спорт заалны газар шорооны ажил
хийгдэж байна. Гадна дулааны сувгийн ажил хийгдэж байна. Туслах
барилгын баганын арматурчлал арматурчлагдсан.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

29
Багц

№

5: Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн
төвийн 14-р төвийн дотор засвар, дээврийн засвар НТ

ХО СХД 2018.05.11 
2018.05.25

2018.05.11                       50.0                 50.0                         45,308,372 Гээт ХХК 2018/05/30 - 
2018/07/02

95%
Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Акт
баталгаажих шатандаа байна.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

30
Багц

№

3: Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн
төвийн Амбулатор-2 барилгын дотор засварын
ажил /Сонгинохайрхан дүүрэг 20-р хороо/ НТ

ХО СХД 2018.05.11 
2018.05.25

2018.05.11                       50.0                 50.0                         45,250,972 Уул-Өвгөд ХХК 2018/05/30 - 
2018/07/02

100%

Гэрээ баталгаажсан. Дотор засал, цонхны тавцан буулгах ажлууд хийгдэж
байна. Дотор засал, хаалга суулгах, цонхны тавцан суулгах, паркетан шал
шахах, ажлууд хийгдсэн. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.25-
ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018/08/07-ны өдрийн 2018/298
дугаартай баталгаажсан.

79%                     35,533,098 
Б.Туяажаргал 

88089881

31
Жишиг гудамж байгуулах /СХД, 4 дүгээр хороо/
/түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил/ НТ

ХО СХД 2018.05.23 
2018.05.25

2018.06.05                       80.0                 80.0                         79,944,604 Чинбат ХХК 2018/06/13 - 
2018/08/17

80%
Гэрээ баталгаажсан. Айлын хашаа солих ажил, газар шорооны ажил,
автозамын хашлага тавих ажил хийгдэж байна. Зураг төсвийн ажил
хүлээгдэж байна.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

32
2 дугаар байрны дээврийн засвар /СХД, 12 дугаар
хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй НО

НХ
С

СХД 2018.05.17 
2018.05.25

2018.05.30                       61.2                 61.2                         61,199,367 Грэйт майнинг ХХК 2018/06/08 - 
2018/08/07

95%
Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн мембран цаас наагдсан. Комисс
ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.

79%                     48,503,682 
Б.Туяажаргал 

88089881

33

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн
барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар хот,
Сонгинохайрхан дүүрэг, Жаргалант тосгон 116
дугаар цэцэрлэг/

УТ
ХО СХД 2018.05.31 

2018.05.31
2018.05.21                     500.0               500.0                       460,188,900 

Дэлгэр констракшн 
ХХК

2018/06/08 - 
2018/12/03

10% Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв БХТ дээр магадалаар баталгаажсан. 0%
Б.Туяажаргал 

88089881

34 Иргэний танхимын засвар /23, 24-р хороо/

НО
НХ

С

СХД 2018.06.06 
2018.06.11

2018.06.19                       14.4                 14.4                         12,882,436 Зэндмэнэ тулга ХХК 2018/06/27 - 
2018/07/27

100%
Засварын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 
2018 оны 08-р сарын 09-ний өдөр ажилласан. Акт 2018 оны 08 дугаар 
сарын 27-ний өдрийн 2018/375 дугаартай баталгаажсан.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

35

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй
Сонгинохайрхан дүүргийн 6-р хороо 9 дүгээр
сургуулийн барилгын өргөтгөлийн /320 суудал/
ажил

УТ
ХО СХД 2018.06.06 

2018.06.12
2018.06.15                  1,500.0               700.0                    1,339,000,000 Ди би ти би ХХК 2018/06/26 - 

2019/02/01
30%

Гэрээ баталгаажсан. Зургийн төсвийн ажил хийгдэж барилга хөгжлийн 
төвд батлуулах ажил хийгдэж байна. Хуучин сургуулийн парапет буулгах 
ажил хийгдэж дуусч бүс бетон, блокон өрлөгийн ажил өрөгдөж байна.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

36

Таван шар өргөө ОНӨААТҮГ-ын хуучин 1 дүгээр
хорооллын 14, 15, 16 дугаар байруудад шинээр
халаалт, халуун усны шугам хийх, халаалт халуун
усны цогц төхөөрөмж суурилуулах /СХД, 18 дугаар
хороо/

НТ
ХО СХД

2018.04.27
2018.05.03
2018.06.14 
2018.06.15

2018.06.20                     124.8               124.8                       108,801,819 Энхшилтгээн ХХК 2018/06/28 - 
2018/07/27

100%
Барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаж 2018.08.01-ний өдөр байнгын 
ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, 2018.08.15-ны өдрийн 2018/329 
тоот акт баталгаажсан.

0%
Д.Оюунжаргал 

99875626
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%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

37

Сонгинохайрхан дүүргийн 6-р хорооны нутаг
дэвсгэрт Ханын материалын орчимд хэрэгжүүлэх
"Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх" төслийн гадна
инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл,
барилга угсралтын ажил /Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй/

НТ
ХО СХД 2018.06.11 

2018.06.25
2018.06.15                  3,665.5            3,000.0                    3,387,878,813 

Билгүүн од 
констракшн ХХК

2018/06/29 - 
2019/07/01

15% Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. 0%
Д.Оюунжаргал 

99875626

38
Гудамжны камержуулалт /СХД, 8 дугаар хороо
/Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/ НО

НХ
С

СХД 2018.06.21 
2018.06.27

2018.07.02                       25.0                 25.0                         24,998,662 Баттод ХХК 2018/07/17 - 
2018/09/14

15%
 Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв хийгдсэн. Зураг төсөв магадлалд 
хүргүүлсэн.

0%
Д.Оюунтуул 
89008338

39

Москва хорооллын 133/1, 133/2, 133/3 дугаар
байрны зүүн талд, 133/2 дугаар байрны баруун
талд, 143, 141/2 дугаар байрны зүүн талд
гэрэлтүүлэг хийх /СХД, 29 дүгээр хороо/ /Түлхүүр
гардуулах нөхцөлтэй/

НО
НХ

С

СХД 2018.06.21 
2018.06.27

2018.07.02                       30.0                 30.0                         29,634,395 
Энэржи Комплекс 

ХХК
2018/07/10 - 
2018/09/14

15%
 Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв хийгдсэн. Зураг төсөв магадлалд 
хүргүүлсэн.

0%
Д.Оюунтуул 
89008338

40
Нийтийн бие засах газар барих түлхүүр гардуулах
нөхцөлтэй ажил /СХД, 5 дугаар хороо/ НО

НХ
С

СХД 2018.06.13 
2018.06.28

2018.07.03                       70.0                 70.0                         69,856,400 ЦТУ ХХК 2018/07/16 - 
2018/10/15

10% Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна. 0%
Б.Туяажаргал 

88089881

41
58А байрны дээврийн засвар /СХД, 6 дугаар хороо/
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй НО

НХ
С

СХД 2018.06.22 
2018.06.29

2018.07.03                       51.7                 51.7                         51,565,343 Зэндмэнэ тулга ХХК 2018/07/16 - 
2018/08/27

5% Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
Б.Туяажаргал 

88089881

42
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн
барилга, 150 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан
дүүрэг, 22 дугаар хороо/ УТ

ХО СХД 2018.06.29 
2018.06.29

2018.05.21                  1,500.0               500.0                    1,388,043,134 Түмэн Алт ХХК 2018/07/03 - 
2019/04/16

10%
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил хийгдэж байна. Мөн тухайн 
байршилд айл байгаа тул газар чөлөөлөх ажил удаашралтай байна.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

43
Бохирын нөөц сав 2 ширхэгийг бэлтгэх /80 тн
багтаамжтай сав/ УТ

ХО СХД 2018.06.26 
2018.06.27

2018.06.27                       32.0                 32.0                         32,000,000 Юу Би Жи ХХК 2018/07/05 - 
2018/07/09

100%

40тн 2 ширхэг цооногийн барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаж байнгын 
ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр 
ажилласан. А2018 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 2018/280 тоот 
актаар баталгаажсан.

0%
Д.Оюунжаргал 

99875626

44
Сонгинохайрхан дүүргийн 31 дүгээр хорооны
тоглоомын талбайд тоглоом худалдан авах,
засварлах НО

НХ
С

СХД 2018.07.10 
2018.07.10

2018.07.17                         7.0                   7.0                           6,980,000 Жавхлант хүслэн ХХК 2018/07/25 - 
2018/08/13

95% Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа явж байна. 0%
Б.Туяажаргал 

88089881

45
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цагдаагийн
2 дугаар хэлтсийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар,
Сонгинохайрхан дүүрэг/ УТ

ХО СХД 2018.07.20 
2018.07.20

                    500.0               500.0                       487,320,755 Хөлөг од ХХК 2018/07/27 - 
2018/12/03

15%
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна. 
Дээврийн парапед буулгах ажил хийгдэж байна.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

46
1/36 дугаар байрны дээврийн засвар /СХД, 22
дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтэй НО

НХ
С

СХД 2018.07.17 
2018.07.31

2018.08.01                       38.2                 38.2                         37,809,925 
Бэсүб констракшн 

ХХК
2018/08/08 - 
2018/10/09

5% Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлэх бэлтгэл ажил хангаж байна.
Б.Туяажаргал 

88089881

47
РИ 35А байрны дээврийн засвар /СХД, 27 дугаар
хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй НО

НХ
С

СХД 2018.07.17 
2018.07.31

2018.08.01                       26.9                 26.9                         26,900,600 Хануйн хангай ХХК 2018/08/08 - 
2018/09/28

5% Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлэх бэлтгэл ажил хангаж байна.
Б.Туяажаргал 

88089881

48
Сонгинохайрхан дүүргийн 6-р хороонд цэцэрлэгийн
барилга худалдан авах УТ

ХО СХД 2018.08.02 
2018.08.03

2018.08.08                  1,200.0               600.0                    1,200,000,000 Тэсо констракшн ХХК 2018/08/16 - 
2018/09/24

2%

Тоног төхөөрөмж худалдан авч суурилуулах ажлууд хийгдэж байна. 
Багшийн ширээ, сандал, Хүүхдийн тоглоом, хүүхдүүдийн гудас, ор 
хөнжлийн даавуу, ангиудын дрож, гал тогооны тоног төхөөрөмжүүд 
суурилагдаж байна.

Б.Туяажаргал 
88089881

49
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй
Сонгинохайрхан дүүргийн 23 дугаар хороо
сургуулийн барилгын /640 суудал/ ажил УТ

ХО СХД 2018.08.02 
2018.08.08

2018.08.14                  5,500.0            3,500.0                    4,687,691,672 Хүрэл ордон ХХК Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.14-ний өдөр хүргүүлсэн. Сангийн 
яаманд гомдол гарсан.

Б.Туяажаргал 
88089881

50
11 дүгээр байрны 11, 12 дугаар орцны дээврийн
засварын ажил /СХД, 13 дугаар хороо/ Түлхүүр
гардуулах гэрээний нөхцөлтэй НО

НХ
С

СХД 2018.08.06 
2018.08.10

2018.08.10                       36.0                 36.0                         35,769,486 СТНАА ХХК 2018/08/20 - 
2018/10/15

5% Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.
Б.Туяажаргал 

88089881

51
90 дугаар цэцэрлэг /СХД/-ийн засвар,
шинэчлэлтийн ажил

НТ
ХО

/Г
ер

м
ан

ы
 

ха
м
ты

н 
аж

ил
ла

га
а

СХД 2018.08.01 
2018.08.01

2018.07.24                     314.9               314.9                       298,415,733 
Баатаршүтээн уул 

ХХК
2018/08/07 - 
2018/10/08

25%
Гэрээ баталгаажсан. Цэцэрлэгийн радиоторын буулгалт, цонх буулгаж 
суулгах ажил, гадна фасадны дулаалгын ажил хийгдэж байна.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881
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52
127 дугаар цэцэрлэг /СХД/-ийн засвар,
шинэчлэлтийн ажил

НТ
ХО

/Г
ер

м
ан

ы
 

ха
м
ты

н 
аж

ил
ла

га
а

СХД 2018.08.01 
2018.08.01

2018.07.24                     400.0               400.0                       360,343,024 
Дулаан хайрхан 
консртакшн ХХК

2018/08/06 - 
2018/10/08

50%
Гэрээ баталгаажсан. Гадна фасад дулаалга, цонх солих ажил бүрэн дуусч 
амалгааны ажил хийгдэж байна. Мөн дотор сантехникийн ажлууд 
хийгдэж байна.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

53
Багц 1: Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл
мэндийн төвийн засвар /1, 10, 20, 22 дугаар
хороо/ НТ

ХО СХД 2018.08.16 
2018.08.16

2018.08.10                       52.9                 52.9                         50,831,555 
Нью престиж 

констракшн ХХК
2018/08/20 - 
2018/09/20

5% Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
Б.Туяажаргал 

88089881

54
Багц

№

2: Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл
мэндийн төвийн засвар /7, 8, 9, 12 дугаар хороо/ НТ

ХО СХД 2018.08.16 
2018.08.16

2018.08.10                       49.6                 49.6                         44,193,266 Босго толгой ХХК 2018/08/20 - 
2018/09/20

2% Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
Б.Туяажаргал 

88089881

55
Багц 3: Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл
мэндийн төвийн засвар /13, 14, 27, 31 дүгээр
хороо/ НТ

ХО СХД 2018.08.16 
2018.08.16

2018.08.10                       49.0                 49.0                         49,108,211 
Тэнхлэг констракшн 

ХХК
2018/08/21 - 
2018/09/21

5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.10-ны хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах 
шатандаа.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

56
Багц 4: Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл
мэндийн төвийн засвар /17, 28, 29 дүгээр хороо/ НТ

ХО СХД 2018.08.16 
2018.08.16

2018.08.10                       42.5                 42.5                         37,958,740 Сүмбэр сүлд ХХК 2018/08/21 - 
2018/09/21

5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.10-ны хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах 
шатандаа.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

57
Багц 5: Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл
мэндийн төвийн засвар /3, 24, 26 дугаар хороо/ НТ

ХО СХД 2018.08.16 
2018.08.16

2018.08.10                       44.7                 44.7                         40,577,965 СММС ХХК 2018/08/21 - 
2018/09/20

5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.10-ны хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах 
шатандаа.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

58
Авто худалдааны цогцолборын дэд бүтцийн ажил
/СХД/ НТ

ХО СХД 2018.07.18 
2018.08.02

2018.07.18                  6,300.0            1,500.0                    4,718,900,000 
ЭМ БИ БИ СИ ХХК 
болон МАГМА ОД 
ХХК-ын түншлэл

2018/08/07 - 
2019/07/31

5%
Гэрээ баталгаажсан.,Зохиогчийн хяналтын гэрээ баталгаажсан. 2018.08.29-
ний өдөр НХТЕТГ-т АЭЗөвшөөрлийн материал албан тоот хүргүүлэв.

0%
Д.Оюунжаргал 

99875626

59
Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Улаанбаатар,
Сонгинохайрхан дүүрэг, 48 дугаар цэцэрлэг/ УТ

ХО СХД 2018.08.21 
2018.08.21

2018.08.14                       50.0                 50.0                         46,850,000 
Рино инженеринг 

ХХК
2018/08/22 - 
2018/09/21

45%
Вакум цонх 6ш солигдсон, цонхны чулуун тавцан хийгдсэн. Гал тогооны 
плита наах, цэцэрлэгийн өрөөний заслын ажлууд хийгдэж байна.

0%
Б.Туяажаргал 

88089881

60

Баянхошуу дэд төвийн түр суурьшуулах 50 айлын
орон сууцны барилгын 6/0.4кВ-ын 160кВа хүчний
трансформаторыг буулгаж 10/0.4кВ-ын 160 кВа
хүчний трансформатор суурилуулах

НТ
ХО СХД 2018.08.17 

2018.08.20
2018.08.22                       21.9                 21.9                         21,480,467 Монсар ХХК 2%

2018.08.22-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ 
баталгаажих шатандаа байна.

0%
Д.Оюунтуул 
89008338

28 ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ                  7,843.8            5,900.9                    7,458,238,913 72% 13%                   951,292,659 

1
Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилтын ажил
/ХУД, 1 дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтэй НО

НХ
С

ХУД 2018.02.21 
2018.02.21

2018.02.26                       48.0                 48.0                         47,625,236 Эрчимт цамхаг ХХК 2018/03/20 - 
2018/06/10

100%
Угсралтын ажил зураг, төсвийн дагуу дууссан. Байнгын ашиглалтад 
оруулах комисс 2018.06.25-ны өдөр ажиллав. Комиссын акт 2018/250 
дугаартай баталгаажсан.

98% 46,436,873                 
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

2
Сургууль, цэцэрлэг, орон сууцны хотхон дунд
анхааруулах самбар байрлуулах /ХУД, 1, 15 дугаар
хороо/ НО

НХ
С

ХУД 2018.02.22 
2018.02.23

2018.03.07                       22.0                 22.0                         21,898,852 
Буяннэмэх-Интер 

ХХК
2018/03/20 - 
2018/06/10

100%
Угсралтын ажил зураг, төсвийн дагуу хийгдэж дууссан. Байнгын 
ашиглалтад оруулах комисс 2018.06.25-ны өдөр ажиллав. Комиссын акт 
2018/249 дугаартай баталгаажсан.

98% 21,351,391                 
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

3 Гэрэлтүүлэг /ХУД, 15-р хороо/

НО
НХ

С

ХУД 2018.02.22
2018.02.28

2018.03.01                       30.0                 30.0                         29,921,785 
Ар хөвчийн эрчим 

ХХК
2018/03/12 - 
2018/05/30

100%

Ажил бүрэн дууссан.  2018.07.10-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын 
акт хугацаандаа баталгаажаагүй тул давтан комисс 2018.08.13-ны өдөр 
ажилласан. Комиссын акт 2018.08.13-ны өдөр 2018/352 дугаараар 
баталгаажсан.

0%
Б.Баясгалан 
99055436

4

Арьс ширний 80 айлын орон сууцны 10 дугаар
байрны 20 айлын орон сууцыг буулгаж, 40 айлын
орон сууцны барилга , байгууламж /гадна усан
хангамж, ариутгах татуурга, цахилгаан, холбооны
шугам сүлжээ/ барих ажил /Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй/

НТ
ХО ХУД 2018.03.30

2018.04.02
2018.04.02                     862.9               862.9                       857,112,924 

Гегатера Тех ХХК, 
Хангилцаг ХХК-
иудын түншлэл

2018/04/12 - 
2018/07/20 
2018/10/01

85%

Дэд өртөөний барилгын өрлөгийн ажил хийгдсэн. Бохир усны цооногийн
суурийн ажил хийгдсэн. Дэд өртөөний ажил хийгдэж дууссан. 10кВ-ын
кабель шугамын ажил хийгдсэн. Барилга угсралтын ажил дууссан. ЦДҮС
ТӨХК-с техникийн нөхцөл олгоогүй тул байнгын ашиглалтад оруулах
боломжгүй байсан учраас гэрээний хугацааг 2018.10.01-ний өдөр хүртэл
сунгахаар ТЗХ-аар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа.

78%                   670,421,260 
Б.Баясгалан 
99055436

5
19 дүгээр хороолол 10 дугаар байрны гадна талын
тоглоомын талбайн тохижилт /ХУД, 2 дугаар хороо/ НО

НХ
С

ХУД 2018.03.27 
2018.04.04

2018.04.06                       35.0                 35.0                         34,999,920 Бодь хангай ХХК 2018/04/16 - 
2018/05/31

100%
Тохижилтын ажил зураг төсвийн дагуу хийгдэж дууссан. Комиссын акт
2018/222 дугаартай баталгаажсан.

98%                     34,166,445 
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

6
2 дугаар хэсэг, хүүхдийн хорихын урд тоглоомын
талбайг шинэчлэн засварлаж тохижуулах, сагсны
шийд суурилуулах /ХУД, 11 дүгээр хороо/ НО

НХ
С

ХУД 2018.03.27 
2018.04.04

2018.04.06                       50.0                 50.0                         49,700,812 Ууган орхон ХХК 2018/04/16 - 
2018/05/31

90%

Гэрээ байгуулагдсан. Тохижилтын ажил зураг төсвийн дагуу хийгдэж 
байна. Тоглоомын талбайн газар шорооны ажил хийгдсэн, мөн гадна 
төмөр хашаа хийгдсэн. спорт талбайн тэмдэг тэмдэглэгээ, тоглоомын 
талбайн резинэн хавтан наах ажлыг эхлүүлэж байна.

84%                     41,635,238 
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

7
Дэнжийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт /ХУД, 8
дугаар хороо/ НО

НХ
С

ХУД 2018.03.27 
2018.04.04

2018.04.06                       40.0                 40.0                         39,936,663 Торгон зүлэг ХХК 2018/04/16 - 
2018/05/31

100%
Тохижилтын ажил зураг төсвийн дагуу хийгдэж дууссан. Ажил дууссан.
Комиссын акт 2018/219 тоот комиссын акт баталгаажсан.

97%                     38,927,721 
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083
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8
38, 53 дугаар байрны дундах тохижилтын ажил
/ХУД, 12 дугаар хороо/ НО

НХ
С

ХУД 2018.03.27 
2018.04.04

2018.04.06                       35.0                 35.0                         35,000,000 
Цагаан толгой нуур 

ХХК
2018/04/16 - 
2018/05/31

100%
Тохижилтын ажил дууссан. Комисс 2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны 
өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018/229 тоот комиссын акт 
баталгаажсан.

97%                     34,105,052 
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

9
Гэр хороолол гудамжны гэрэлтүүлэг /ХУД, 14
дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй НО

НХ
С

ХУД 2018.04.13
2018.04.18

2018.04.20                       35.0                 35.0                         34,506,309 
Гэгээн дулаан 

инженеринг ХХК
2018/05/01 - 
2018/07/02

86%
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил хийгдэж дууссан. Зураг төсөв
магадлал хийгдэж дууссан. Материал таталт хийгдсэн. Гэрэлтүүлгийн
шонгийн суурилуулалт хийгдсэн. СИП утас татах ажил хийгдсэн.

0%
Б.Баясгалан 
99055436

10
UB таун орчмын гадна ариутгах татуургын ажил
695м /Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо/ НТ

ХО ХУД 2018.05.15
2018.05.17

2018.05.18                     460.0               460.0                       458,668,968 
Грийн ресурс 

констракшн ХХК
2018/05/28 - 
2018/07/15

55%

Гэрээ байгуулагдсан. Ажлын талбай дээр материал буусан. НАЗХГ-с авто
зам сэтлэх зөвшөөрөл гарсан. Ажлын талбай машин механизм
байрлуулсан, газар ухах бэлтгэл ажил хийгдэж байна. 2018.07.19-ний
өдөр ажил эхлүүлэхээр газар ухах гэсэн боловч ХУД-ийн 15-р хорооны
Шинэ дүр төрх СӨХ болон оршин суугчдын эсэргүүцэлтэй тулгарсан.
Манай газраас уг ажлыг эхлэхээс өмнө Шинэ дүр төрх СӨХ-д хамтран
ажиллах тухай 2018.07.17-ны өдрийн 2/1973 тоот албан бичгээр
хүргүүлсэн. 2018 оны 08-р сарын 01-ний өдөр НХТЕТГ болон НМХГазар
руу угсралтын ажил хийх явцад барилгад нөлөөлөх эсэхэд хэмжилт хийж,
дүгнэлт гаргуулахаар хүсэлт хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацаа
сунгах хүсэлт ирүүлсэн. Ажил зогссон хэвээр байна.

0% Х.Наранцэцэг

11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Ерөнхий
боловсролын ердийн сургуульд хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах зориулалтын орчин
бүрдүүлэх" ажил Багц

№

3: 60 дугаар сургууль /Хан-
Уул дүүрэг, 7 дугаар хороо/

НТ
ХО ХУД 2018.05.16 

2018.05.23
2018.05.04                       66.8                 66.8                         40,747,242 

Буурал чандмань 
ХХК

2018/05/23 - 
2018/07/01

100%
Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.31-ний өдөр
ажилласан. 2018-08-20-ны өдрийн 2018/336 дугаартай комиссын акт
баталгаажсан.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

12

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Усан 
хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд 
холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун 
цэврийн байгууламж барих" ажил Багц 

№

3: 135 
дугаар сургууль, 219 дүгээр цэцэрлэгийн цогцолбор 
/Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/

НТ
ХО ХУД 2018.05.16 

2018.05.23
2018.05.07                       80.0                 80.0                         71,371,549 

Вектор ус дриллинг 
ХХК

2018/05/23 - 
2018/08/10

80%
Гэрээ байгуулагдсан. Ажлын зураг төсөв магадлалаар хянагдаж, дүгнэлт 
гарсан. Гадна септикийн ажил хийгдсэн. Шүүрүүлэх талбайн ажил дуусах 
шатандаа байна.

0%
Х.Энхбаясгалан 

99064101

13
Жишиг гудамж байгуулах /ХУД, 13 дугаар хороо/ 
/түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/ НТ

ХО ХУД 2018.05.23 
2018.05.25

2018.05.31                       80.0                 80.0                         79,996,876 НБНМДД ХХК 2018/06/06 - 
2018/07/25

100%
Угсралтын ажил дууссан. 2018.07.10-ны өдөр байнгын ашиглалтад 
оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.

80%                     64,248,679 
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

14
18 дугаар байрны дээврийн засвар /ХУД 2 дугаар 
хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй НО

НХ
С

ХУД 2018.05.17 
2018.05.25

2018.05.31                       64.6                 64.6                         64,500,000 Зана констракшн ХХК 2018/06/06 - 
2018/07/25 

100%
Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.31-ний өдөр
ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

15
44 дүгээр байрны дээврийн засвар /ХУД, 1 дүгээр 
хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй НО

НХ
С

ХУД 2018.05.18 
2018.05.25

2018.05.31                       64.6                 64.6                         64,240,685 Зэндмэнэ тулга ХХК
2018/06/06 - 
2018/07/25 
2018/08/31

90%
Гэрээ баталгаажсан. Эскиз зураг батлагдсан. Ажлын зураг болон дээврийн 
засварын ажил хийгдэж байна. Дээврийн бетон цутгалтын ажил хийгдэж 
дууссан.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

16
Туул тосгоны эмнэлгийн барилга /Хан-Уул дүүрэг 13 
дугаар хороо/-ын ажил НТ

ХО ХУД 2018.05.30
2018.05.30

2018.05.30                  2,742.9            2,000.0                    2,490,287,839 Ньюконстракшн ХХК 2018/06/06 - 
2019/06/25

15%
Гэрээ байгуулагдсан. Зураг төслийн ажил хийгдэж байна. Эскиз зураг 
батлагдсан.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

17
Хорооны нутаг дэвсгэрийн камержуулалт /гэмт
хэрэг зөрчил их гардаг 8 цэгт/, /ХУД-ийн 8 дугаар
хороо/ түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй НО

НХ
С

ХУД 2018.05.24
2018.05.31

2018.06.06                      35.0                 35.0                          34,999,326 БЭЗБ ХХК 2018/06/14 - 
2018/07/24

90% Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
Б.Баясгалан 
99055436

18
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул
дүүргийн 28 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж
шинээр 240 ортой цэцэрлэг барих ажил УТ

ХО ХУД 2018.06.06
2018.06.06

2018.06.08                 2,200.0            1,000.0                     2,178,635,604 Морин сувд ХХК 2018/06/18 - 
2019/08/24

16%
Гэрээ баталгаажсан. Буулгалтын ажил дууссан. Зураг төсөв магадлал
хийгдэж байна. Барилгын суурийн ажил эхэлж газар шорооны ажил
хийгдэж байна.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

19
Хан-Уул дүүргийн 6-р хороо цогцолбор байрны урд
талд байрлах талбайг тохижуулах, тоглоомын
талбай байгуулах /ХУД, 6 дугаар хороо/ НО

НХ
С

ХУД 2018.05.28
2018.06.07

2018.06.11                       50.0                 50.0                         49,998,957 
 Сэлэнгэ төгөлдөр 

ХХК 
2018/06/19 - 
2018/08/24

85%
Хорооны урд талын бетон талбайн цутгалт, туг суурь шинэчлэлт, сандал,
хогийн сав суурилуулах ажил хийгдэж дууссан.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

20

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Хан-
Уул дүүргийн 10-р хороо/

НО
НХ

С

ХУД 2018.05.10
2018.05.25

2018.05.22                       65.0                 65.0                         63,492,913  Тэнүүн тэнгис ХХК 
2018/05/29 - 
2018/07/19

100%
Тохижилтын ажил дууссан. 2018.07.31-ний өдөр комисс ажилласан.
2018.08.06-ны өдрийн 2018/291 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083
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21

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Хан-
Уул дүүргийн 1-р хороо/

НО
НХ

С

ХУД 2018.05.10
2018.05.25

2018.05.29                       65.0                 65.0                         64,927,982  Эм Жи Эл Би ХХК 
2018/05/29 - 
2018/07/19

100%
Тохижилтын ажил дууссан. 2018.07.31-ний өдөр комисс ажилласан.
Комиссын акт 2018.08.20-ны өдрийн 2018/337 дугаартай комиссын акт
баталгаажсан.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

22
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул
дүүргийн 13 дугаар хороо 26 дугаар сургуулийн
дээвэр засварын ажил НО

НХ
С

ХУД 2018.06.08
2018.06.08

                      80.0                 80.0                         76,777,320  Чингисийн төгөл ХХК 89%
Дээврийн засварын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллахаар хүлээгдэж
байна.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

23

Буянт-Ухаа 25 дугаар гудамжны цэцэрлэгт
хүрээлэнгийн үерийн ус зайлуулах суваг болон
эргийн бэхэлгээний түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй
ажил /ХУД, 16 дугаар хороо/

НО
НХ

С

ХУД 2018.06.13 
2018.06.25

2018.06.29                       40.0                 40.0                         40,000,000  БЭЗБ ХХК 
2018/07/16 - 
2018/09/17

35%
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна. Газар
шорооны ажил хийгдэж дууссан хэсэгт шугам хоолой байрлуулах ажил
хийгдэж байна.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

24
Багц 7: Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн
дотор засвар НТ

ХО ХУД 2018.07.02 
2018.07.24

2018.07.17                       40.0                 40.0                         38,692,335  Вивазоне ХХК 
2018/07/25 - 
2018/08/25

80%
Санлхивчийн сэнс угсрагдсан. Автомат удирдлагын самбарууд угсрагдсан.
Ажил дуусах шатандаа байна.

0%
Х.Энхбаясгалан 

99064101

25
Хан-Уул дүүргийн 41 дүгээр цэцэрлэгийн их
засварын ажил НТ

ХО ХУД 2018.07.25 
2018.07.26

2018.07.31                     110.0               110.0                         94,790,178  Тотал-Импекс ХХК 
2018/08/09 - 
2018/09/10

15%
Гэрээ баталгаажсан. Гадна ханын хөөсөнцөр дулаалгын ажлыг эхлүүлээд
байна.

0%
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

26
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул
дүүргийн, 4, 5, 6, 7, 8 дугаар хороодод гудамж,
талбайг камержуулах ажил УТ

ХО ХУД 2018.08.17 
2018.08.17

2018.08.22                     354.0               354.0                       313,406,918  Эрчимт цамхаг ХХК 2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.22-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдах шатандаа байна.

0%
Б.Баясгалан 
99055436

27
Хан-Уул дүүргийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн
засвар /Багц 1: 1, 4, 15 дугаар хороо/ НТ

ХО ХУД 2018.08.23 
2018.08.23

2018.08.10                       39.5                 39.5                         38,500,000  Харүжин ХХК 2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.10-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
баталгаажих шатандаа байна.

0%

28
Хан-Уул дүүргийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн
засвар /Багц 2: 9, 10, 12 дугаар хороо/ НТ

ХО ХУД 2018.08.23 
2018.08.23

2018.08.14                       48.5                 48.5                         43,501,720  Модерн хас ХХК 5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.14-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
баталгаажих шатандаа байна.

0%

28 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ                10,813.0            9,613.0                  10,026,658,883 33% 0%                                    -   

1

Дэнжийн 43-14 тоот буюу хуучин өрхийн
эмнэлгийн байрны фасадны засвар Ахмадын өргөө
болгон тохижуулах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил /ЧД, 9 дүгээр
хороо/

НО
НХ

С

ЧД

2018.04.17
2018.04.18 
2018.06.13 
2018.06.25

2018.06.29 50.0 50.0                         49,033,100 Мэкон ХХК 2018/07/09 - 
2018/09/14

2% Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

2
Согоотын 61 дүгээр гудамжны тоглоомын талбай
/ЧД, 16 дугаар хороо/ НО

НХ
С

ЧД 2018.03.29
2018.04.27

2018-05-02                       25.0                 25.0                         24,959,177 Модерн хийц ХХК
2018/05/11 - 
2018/07/20 
2018/12/01

15%

Гэрээ баталгаажсан. Анхны байршил өндөр хүчдэлийн байршилтай
давхцсан тул НХТЕТГ-аас загвар зураг батлах боломжгүй болсон. Газрын
байршлыг өөрчилөхөөр судлаж байна. Техникийн зөвлөлийн хурлаас
гэрээний хугацааг 2018.12.01-ний өдөр хүртэл сунгах шийдвэр гарсан.
Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа байна. Газрын байршлыг судалж
байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

3

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороо/

НО
НХ

С

ЧД 2018.05.10 
2018.05.21

2018.05.24                      60.0                 60.0                          59,888,595 Ай эм ди ХХК 2018/06/04 - 
2018/08/10

100%
Ажил дууссан. 2018.08.10-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт
баталгаажсан.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

4

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Ерөнхий
боловсролын ердийн сургуульд хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах зориулалтын орчин
бүрдүүлэх" ажил Багц

№

2: 17 дугаар сургууль
/Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/

НТ
ХО ЧД 2018.05.16 

2018.05.23
2018.05.07                      66.6                 66.6                          52,547,656 Ай И Би ХХК 2018/05/25 - 

2018/07/25
90% Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%

Ц.Амарбаясгалан 
99906080

5
Жишиг гудамж байгуулах /ЧД, 17 дугаар хороо/
/түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил/ НТ

ХО ЧД

2018.05.23 
2018.05.25 
2018.07.03 
2018.07.03

2018.07.10                       80.0                 80.0                         79,950,000 Талын хүч ХХК 2018/07/25 - 
2018/09/15

80%
Гудамжны тохижилтын ажил дууссан. Тоглоомын талбай байгуулах ажил
хийгдэж байна. 

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

6
246 дугаар цэцэрлэгийн гадна талын тохижилт /ЧД,
16 дугаар хороо/ НО

НХ
С

ЧД

2018.05.25 
2018.05.30 
2018.05.25 
2018.06.08
2018.05.25 
2018.06.21

2018.06.26                       10.0                 10.0                         10,000,000 Эм Би Жи трейд ХХК 2018/07/09 - 
2018/08/13

85%
Гэрээ баталгаажсан. Тохижилтын ажил хийгдэж байна. Ажил дуусах
шатандаа байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

7
246 дугаар цэцэрлэгийн гадна талын тохижилт /ЧД,
16 дугаар хороо/ НО

НХ
С

ЧД

2018.05.25 
2018.05.30 
2018.05.25 
2018.06.08
2018.05.25 
2018.06.21

2018.06.26                       10.0                 10.0                         10,000,000 Эм Би Жи трейд ХХК 2018/07/09 - 
2018/08/13

85%
Гэрээ баталгаажсан. Тохижилтын ажил хийгдэж байна. Ажил дуусах
шатандаа байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080
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8
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд ногоон
байгууламжийн ажил хийх /ЧД, 10 дугаар хороо/
/Түлхүүр гаруулах нөхцөлтэй ажил/ НО

НХ
С

ЧД 2018.05.24 
2018.05.30

2018.06.07                       60.0                 60.0                         59,999,999 Бармон ХХК 2018/06/15 - 
2018/12/28

12% Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв дуусах шатандаа байна. 0%
С.Ариунтуул 
96648787

9
Булгийн 19 дүгээр гудамжны тоглоомын талбай
/ЧД, 12 дугаар хороо/ /Түлхүүр гаруулах нөхцөлтэй
ажил/ НО

НХ
С

ЧД 2018.05.24 
2018.05.30

2018.06.07                       25.0                 25.0                         25,000,000 Царстрак ХХК 2018/06/19 - 
2018/08/29

15%
Гэрээ батлагдсан. Зургын даалгавар батлагдсан. Ажлын зураг төсөв 
боловсруулагдаж байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

10
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн
барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар,
Чингэлтэй дүүрэг, 23 дугаар сургууль/ УТ

ХО ЧД 2018.06.04 
2018.06.04

2018.05.24                  1,500.0            1,000.0                    1,412,813,140 
Грийн ресурс 

констракшн ХХК
2018/06/05 - 
2019/06/30

5%
Гэрээ баталгаажсан.Зураг төслийн ажил хийгдэж дууссан. Магадлал
хийлгэхээр БХТ-д хүргүүлсэн.

0% Ч.Ганчөдөр 88114440

11
Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хороо 41 дүгээр
байрны гадна фасадны дулаалга, засварын ажил НО

НХ
С

ЧД 2018.06.06 
2018.06.07

2018.06.14                       50.0                 50.0                         49,709,540 Ричи-Ойл ХХК
2018/06/27 - 
2018/08/05 
2018/09/20

50% Гэрээ баталгаажсан.  Гадна фасадны дулаалгын ажил хийгдэж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

12
Чингэлтэй дүүргийн 24 дүгээр сургуулийн спорт
заалыг засварлах, тохижуулах ажил НО

НХ
С

ЧД 2018.06.04 
2018.06.07

2018.06.11                       60.0                 60.0                         52,326,302 
 Энхтөгс тэмүүлэл 

ХХК 
2018/06/21 - 
2018/08/02

100%
Ажил дууссан. 2018.08.09-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт
2018.08.23-ны өдөр баталгаажсан. 

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

13
Дэд бүтцийн төв байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй 
дүүрэг, 7 дугаар хороо, эхний ээлж/ НТ

ХО ЧД 2018.06.08 
2018.06.14

2018.06.28                  5,000.0            5,000.0                    4,597,051,205 
 Рутан ХХК болон 
Термомастер ХХК-
иудын түншлэл 

2018/06/29 - 
2018/10/20

20%

Дэд бүтцийн төвийн барилгын суурийн нүх ухсан. Барилгын суурийн ул
бетон цутгах ажил хийгдэж байна. Мөн цэвэрлэх байгууламжийн
барилгын арматурчлалын болон хэв хашмалын угсралтын ажил хийгдэж
байна. Дэд бүтцийн төвийн барилгын зоорийн давхрын цутгалтын ажил
хийгдсэн. 1-р давхарын арматурчлал болон хэв хашмалын угсралтын
ажил хийгдэж байна. Цэвэрлэх байгууламжийн арматурчлалын угсралтын
ажил 90%-ын гүйцэтгэлтэй, цутгалт авахад бэлэн болж байна. 

0% Х.Наранцэцэг

14
Гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх ажил /ЧД, 17
дугаар хороо/ НО

НХ С ЧД 2018.06.14 
2018.06.18

2018.06.22                       68.6                 68.6                         50,453,834  Хустайн шил ХХК 
2018/07/02 - 
2018/08/03

90% Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
Б.Баясгалан 
99055436

15
Гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх ажил /ЧД, 19
дүгээр хороо/ НО

НХ
С

ЧД 2018.06.14 
2018.06.18

2018.06.22                       76.7                 76.7                         69,743,521  ИП ЭС ГРУПП ХХК 
2018/07/02 - 
2018/08/10

90% Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 0%
Б.Баясгалан 
99055436

16

Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй Чингэлтэй дүүргийн
12, 13, 14, 15 дугаар хороодын дунд иргэд, хүүхэд
залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв,
спорт заал барих ажил

Д
О
НХ

С

ЧД 2018.06.13 
2018.06.13

2017.12.13                  1,500.0            1,500.0                    1,496,705,140  Баян могод ХХК 
2018/04/03 - 
2018/08/10

5%
Захиалагчийн хяналтын гэрээ хийгдсэн. Архитектор төлөвлөлтийн
даалгавар батлагдсан. Зураг төсөв хийгдэж магадлал хийгдсэний дараа
ажил эхэлнэ.

0% Ч.Ганчөдөр 88114440

17
34 дүгээр байрны дээврийн засвар /ЧД, 6 дугаар
хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй НО

НХ
С

ЧД 2018.06.22 
2018.06.29

2018.07.03                       33.0                 33.0                         32,800,000  Хараатын тээл ХХК 
2018/07/19 - 
2018/09/20

10% Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөл боловсруулагдаж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

18
2 дугаар 40.0 мянгатын 2 дугаар байрны дээврийн
засвар /ЧД, 3 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй НО

НХ
С

ЧД 2018.06.22 
2018.06.29

2018.07.03                       57.0                 57.0                         56,811,195  Чойсамбуу  ХХК 
2018/07/19 - 
2018/09/20

10% Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөл боловсруулагдаж байна. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

19
Чингэлтэй дүүргийн 57 дугаар сургуулийн их
засварын ажил НТ

ХО ЧД 2018.07.23 
2018.07.23

2018.07.23                     140.0               140.0                       132,770,089  Чингисийн отог ХХК 
2018/08/03 - 
2018/09/10

30%
Спорт заалны шал хуулалтын ажил дууссан.Шал цутгах ажил хийгдэж
байна. Дээврийн ажил эхлэхээр бэлтгэж байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

20

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Чингэлтэй дүүрэг 12 дугаар хороо/

НО
НХ

С

ЧД 2018.07.25 
2018.08.02

2018.08.08                       60.0                 60.0                         60,000,000  И Пи Эс групп ХХК 5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.08-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
баталгаажих шатандаа.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

21
Багц

№

1: Чингэлтэй дүүргийн өрхийн эрүүл
мэндийн төвийн засвар /2, 4, 7, 9 дүгээр хороо/ НТ

ХО ЧД 2018.08.08 
2018.08.08

2018.07.25                       50.9                 50.9                         48,500,047  Нүнжиг ХХК 2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.25-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
баталгаажих шатандаа.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

22
Багц

№

2: Чингэлтэй дүүргийн өрхийн эрүүл
мэндийн төвийн засвар /13, 16,  19 дүгээр хороо/ НТ

ХО ЧД 2018.08.08 
2018.08.08

2018.07.25                       33.6                 33.6                         30,249,783  Нүнжиг ХХК 2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.25-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
баталгаажих шатандаа.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

23
Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хороо, Бага сургууль
цэцэрлэгийн цогцолборын гадна түшиц хана,
тохижилтын ажил НТ

ХО ЧД 2018.08.10 
2018.08.10

2018.08.10                     156.6               156.6                       152,548,942  Ган алт нэмэх ХХК 2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.10-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдах шатандаа байна.

0% Ч.Ганчөдөр 88114440



33

Ажлын 
тоо

Төсөл, арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр

дү
үр

эг Зөвлөмж 
гарсан, ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан төсөв 
/сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв /сая.төг/ 
 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

24
Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хорооны 50 мянгатын
21 дүгээр байр, 40 мянгатын 28 дугаар байруудын
орцны хаалга хийх НО

НХ
С

ЧД 2018.08.15 
2018.08.16

2018.08.21                       15.0                 15.0                         15,000,000  Немон ХХК 2%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.21-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдах шатандаа байна.

0%

25
Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хорооны 29 дүгээр
байрны гадна фасадны засвар НО

НХ
С

ЧД 2018.08.15 
2018.08.16

2018.08.21                       65.0                 65.0                         56,750,015 
 И Би Жи Майнинг 

конкрет ХХК 
2%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.21-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдах шатандаа байна.

0%

26
Гудамж, талбайн камержуулалт /ЧД, 7 дугаар
хороо/ НО

НХ
С

ЧД 2018.08.16 
2018.08.20

                      30.0                 30.0                         29,324,774  Зэсэн-Ундарга ХХК 2% Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа. 0%
Б.Баясгалан 
99055436

27
Гудамж, талбайн камержуулалт /ЧД, 8 дугаар
хороо/ НО

НХ
С

ЧД 2018.08.16 
2018.08.20

                      30.0                 30.0                         29,746,060  Зэсэн-Ундарга ХХК 2% Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа. 0%
Б.Баясгалан 
99055436

28
Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор
/Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 103 дугаар
цэцэрлэг/ УТ

ХО ЧД 2018.08.22 
2018.08.22

2018.08.15                  1,500.0               800.0                    1,281,976,769  Глобал рост ХХК 2%
Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.08.22-ны өдөр ирсэн. Тендерийн
материалтай танилцаж, гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.15-ны өдөр
хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.

0% Ч.Ганчөдөр 88114440

9 НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ                     597.3               597.3                       548,949,359 93% 23%                   124,761,643 

1
Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Хүүхдийн
эмнэлгийн барилгын гадна хаяавчийн ажил

НО
НХ

С/
хэ

м
нэ
лт

НД 2018.01.10 
2018.01.11

2018.01.15                         8.4                   8.4                           8,411,902  Гарден сити ХХК 
2018/01/22 - 
2018/06/20

100%
Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын
акт баталгаажсан.

97%                       8,192,804 
Д.Батсүх

99131710

2
Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн нэгдсэн
эмнэлгийн барилгын гадна хаяавчийн ажил

НО
НХ

С/
хэ

м
нэ
лт

НД 2018.01.10 
2018.01.11

2018.01.15                       12.4                 12.4                         12,421,501  Буурал сутай ХХК 
2018/01/22-
2018/06/14

95%
Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын
акт баталгаажих шатандаа.

0%
Д.Батсүх

99131710

3

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын
спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил
/Налайх дүүргийн 2-р хороо/

НО
НХ

С

НД 2018.05.10 
2018.05.18

2018.05.21                       60.0                 60.0                         59,997,090 Чойсамбуу  ХХК 2018/05/28 - 
2018/07/19

95%
Гэрээ баталгаажиж тохижилтын ажлыг эхлүүлсэн. Сагсны талбайн хашаа
резинэн будаг хийгдэж дууссан. Саравч хийгдсэн. Комисс ажилласан. Акт
баталгаажих шатандаа байна.

62%                     36,908,397 
Д.Батсүх

99131710

4
50, 51, 60, 63, 64, 65 дугаар байрны дээврийн
засвар /НД, 2 дугаар хороо/ НО

НХ
С

НД 2018.05.07 
2018.05.18

2018.05.22                       76.0                 76.0                         75,875,225 БЧГ ХХК 2018/05/29 - 
2018/07/19

95%
Гэрээ байгуулагдаж 50, 51, 60, 63, 64, 65-р байрнуудын дээврийн
засварын ажлууд дуусаж 2018.08.03-ны өдөр комисс ажилласан.
Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.

60%                     45,572,356 
Д.Батсүх

99131710

5 Гэрэлтүүлгийн ажил хийх /Налайх дүүрэг/

Д
О
НХ

С

НД 2018.05.21 
2018.05.24

2018.05.28                     110.5               110.5                         94,617,860  Хайрханнаран ХХК 
2018/06/06 - 
2018/08/20

90%
Гэрээ баталгаажсан. Тулгуур, толгой угсарч дууссан. информатикийн
самбар угсарсан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангаж байна.

0%
Б.Энхбаатар 
99715027

6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 1 дүгээр
хорооны Энгэр шанд хэсэгт ахмад настан, хүүхэд
залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, тоглоомын
талбай байгуулах

Д
О
НХ

С

НД 2018.05.14 
2018.05.25

2015.05.29                       30.0                 30.0                         29,658,269  Монгол тохь ХХК Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцаасан. 0%
Д.Батсүх

99131710

7
Багц

№

1: Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн
барилгын дотор засвар НТ

ХО НД 2018.05.11 
2018.05.25

2018.05.11                       50.0                 50.0                         45,057,512  Чингисийн отог ХХК 
2018/05/29 - 
2018/07/20

95%

Гэрээ баталгаажсан. Тааз болон ханын замаск, будаг хийгдэж байна.
Эмчилгээний өрөөнүүдийн плита нааж байна. Шатны хонгилын эмульс
будгийн ажил хийгдэж байна. Өрөөнүүдийн хулдаас нааж дууссан.
Комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.

0%
Д.Батсүх

99131710

8
Жишиг гудамж байгуулах /НД, 7 дугаар хороо/
/түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/ НТ

ХО НД 2018.05.23 
2018.05.25

2015.05.28 80.0 80.0                         79,500,000 Хараатын тээл ХХК 2018/06/06 - 
2018/07/19

80%
Гэрээ байгуулсан. Хайрган холцийн зам, явган хүний замын бордюр
хийгдэж байна. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.

43%                     34,088,086 
Д.Батсүх

99131710

9
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын
ажил /НД/ НО

НХ
С

НД 2018.06.12 
2018.06.13

2018.06.15 170.0 170.0                       143,410,000 Юувокү ХХК 2018/06/25 - 
2018/09/14

90%
Гэрээ баталгаажсан. Тулгуур, толгой угсарч дууссан. информатикийн
самбар угсарсан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангаж байна.

0%
Б.Энхбаатар 
99715027

2 ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН                     508.2               508.2                    460,212,110.0 75% 0%                                    -   
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Ажлын 
тоо

Төсөл, арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр

дү
үр

эг Зөвлөмж 
гарсан, ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан төсөв 
/сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв /сая.төг/ 
 Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч  компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 

%
 Санхүүжилтийн дүн Хариуцсан инженер

1

СХД-ийн 21-р хороо 335-ын гармын хэсэгт 
инженерийн хийцтэй 3 ширхэг худаг гаргах, СХД-
ийн 21 дүгээр хороо, Нарийны хэсэгт инженерийн 
хийцтэй 3 ширхэг худаг гаргах, Баянзүрх дүүргийн 
20 дугаар хороо, Арцатын аманд инженерийн 
хийцтэй 3 ширхэг худаг гаргах ажил түлхүүр 
гардуулах нөхцөлтэй

НЗ
Д

 н
өө

ц Дүүрэг 
дамнас

ан

2018.04.30
2018.05.01

2018-05-04 153 153                       151,212,110 Хан Булгийн Эх ХХК 2018/05/10 - 
2018/06/30

90%
Гэрээ баталгаажсан. 9 ш худгийн ажил дууссан. Комисс ажиллуулах 
бэлтгэл ажил хангагдаж байна.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

2
Улаанбаатар хотын төвлөрсөн хогийн цэгийн хашаа 
барих ажил НТ

ХО

Дүүрэг 
дамнас

ан

2018.06.18 
2018.06.18

2018.06.20 355.2 355.2                       309,000,000 Байшинтхайрхан ХХК 2018/06/29 - 
2018/08/25

60%
Гэрээ баталгаажсан. Улаан чулуутын хогийн цэгийн 1800 м хашаа хийгдэж
дууссан. Цагаан давааны хашааны ажил хийгдэж байна.

0% Б.Энхбилэг
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