
7/18/2019

Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

302 НИЙТ= шилжих+шинэ         527,300.1    212,637.6   499,771,031,258.7 44% 29%    186,712,869,719.0 

153 ОН ДАМЖИН ШИЛЖИХ         409,435.9    135,220.2   384,559,678,361.0 61% 50%    180,343,988,589.0 

37 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ           77,711.9       18,349.4      67,005,360,195.0 59% 57%       48,222,527,568.0 

16 Барилга байгууламж           20,600.8       11,214.6      17,700,991,761.0 66% 53%       10,782,029,962.0 

1

Д.Сумъяабазар 

/МАН/ /73-р 

тойрог, 8, 10, 11, 

21, 28/ 

Б.Отгонсүх /МАН/

/16-р тойрог, 21, 

22, 32/

21

361 дүгээр гарам орчим цагдаагийн хэсгийн

байр барих /СХД, 21 дүгээр хороо/ /Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/

2
0

1
7

-2
0

1
7

               151.9                  -                137,126,015 

Си эйч би жи 

констракшн 

ХХК

2017.10.23 

2017.12.25

2017/10/23-нд гэрээ байгуулсан.2017/11/09-ний байдлаар гадна дотор ханын

өргийн ажил хийгдэж байна. 2017/12/06-нд комисс ажилласан.Комиссын акт

баталгаажаагүй хүлээгдэж байна.2018/03/22-ны байдлаар газрын гэрчилгээг

нийслэлийнх болгох ажил хүлээгдэж байна. СХД-ийн цагдаагийн хэлтэс

захирамж гаргуулахаар ажиллаж байна. Сонгинохайрхан дүүргийн газрын

албанаас 2019 оны 03-р сарын 21-ны газар эзэмших гэрчилгээ гарч

нийслэлийн газрын алба руу захирамж гаргуулахаар ажиллаж байна.

90% 100%               137,126,015 
2017.09.29 

2017.10.04
2017.10.16

2017.05.25 

А/349 
НХААГ

2

Ц.Гарамжав 

/МАН/ /71-р 

тойрог,12, 13, 14, 

15, 16, 17, 30, 31/

С.Мөнхчулуун 

/МАН/ /22-р 

тойрог,12, 13, 14, 

15, 31/

12

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 480 суудал

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй

1 дүгээр бага сургууль/ барих ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,755.2         1,000.0           1,719,544,168 

Солид 

констракшн 

ХХК

2018.05.25 

2019.08.27

Гэрээ 2018 оны 05 дугаар сарын 25-ний өдөр байгуулсан. Гэрээ баталгаажсан.

Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгогдсон. Каркас угсралтын металл хийцүүд,

дээврийн материалууд ирж талбай дээр материал буулгалтын ажил хийгдэж

байна. Бүс бетоны арматурчлалын ажил хийгдэж цутгагдсан. А блокын металл 

багана, дам нуруу угсрагдаж сэндвичэн дээврийн угсралт, Б блокын металл

багана, дамнуруу угсрагдаж байна. 2018 оны 09-р сарын 10 ны байдлаар А, Б

блокын металл каркас, дээвэр угсралтын ажил хийгдэж байна. В блокын бүс

бетон хийх хэсгийн буулгалтын ажил хийгдэж байна. А, Б, В блокын сэндвичэн

дээврийн угсралт, гадна ханын гипсэн хавтан, шилэн хөвөн дулаалгын ажил

хийгдэж байна. А,Б,В блокын шалны цутгалт салхивчийн ажил хийгдэж байна.

Дотор хамар ханын ажил хийгдэж байна. Гадна фасад, халаах хэрэгсэл

суурилуулах, дотор хамар ханын замаскны ажил хийгдэж байна.

78% 74%            1,267,028,582 
2018.05.16 

2018.05.23
2018.05.08

2018.03.02 

А/213
НХААГ

3

Ц.Гарамжав 

/МАН/ /71-р 

тойрог, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 30, 31/

С.Мөнхчулуун 

/МАН/ /22-р 

тойрог, 12, 13, 14, 

15, 31/

15

Сургуулийн өргөтгөл, спорт заалны барилга

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй

2 дугаар бага сургууль/ барих ажил

2
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8

               630.1                  -                574,669,750 
Өндөр хайрхан 

дулаан ХХК

2018.05.25 

2018.11.15

Комиссын акт 2019 оны 06-р сарын 13-ны өдрийн 2019/186 дугаартай

баталгаажсан.
100% 95%               545,936,262 

2018.05.24 

2018.05.25
2018.05.16

2018.03.02 

А/213
НХААГ

4

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

21

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар

хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, Жаргалант тосгон

116 дугаар цэцэрлэг/ 2
0

1
8

-2
0

1
8

               500.0                  -                460,188,600 

Дэлгэр 

констракшн 

ХХК

2018.06.08 

2018.12.03 

2019.07.26

Гэрээ баталгаажсан. Сонгинохайрхан дүүргийн 116 дугаар цэцэрлэгийн 50

ортой өргөтгөлийн барилгын анхны батлагдсан архитектур төлөвлөлтийн

даалгавар 2018 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдрийн МЗХ2018/03-04 дугаартай

даалгавар нь хуучин 116 дугаар цэцэрлэгийн барилгаас зайтай төлөвлөгдсөн

байсныг 2018 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдөр өөрчлүүлсэн. Барилгын зураг

төсөв баталгаажсан. 1-р давхрын багана, дамнуруу , хучилт цутгагдан, 1-р

давхрын гадна болон дотор хамар ханын өрлөг өрөгдөж, 2-р давхрын багана

арматурчлагдан технологийн зогсолт хийгдсэн. Гэрээний хугацааг 2019 оны 07 

дугаар сарын 26-ны өдөр хүртэл сунгасан. 2018 онд 500 000 000 төгрөг

тусгагдсанаас гүйцэтгэлээр 227 901 316 төгрөг, барьцаа дансанд 232 287 584

төгрөг байршуулсан. Каркас угсралтын ажил дуусч, дотор гадна шавардлага,

дотор сантехникийн радиотор угсрах, Дотор засал, дотор хаалга суулгах,

гаднафасадны ажлууд хийгдэж байна.

80% 58%               264,699,866 
2018.05.31 

2018.05.31
2018.05.21

2018.03.02 

А/213
НХААГ

5

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/

6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сонгинохайрхан дүүргийн 6-р хороо 9 дүгээр

сургуулийн барилгын өргөтгөлийн /320 суудал/

ажил 2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,500.0            800.0           1,339,000,000 
Ди би ти би 

ХХК

2018.06.26 

2019.02.01

Комиссын акт 2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 2019/153 дугаартай

баталгаажсан.
100% 100%            1,338,999,999 

2018.06.06 

2018.06.12
2018.06.15

2018.01.31 

А/90
СХД

6

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Ц.Сандуй

/МАН/

/18-р тойрог,

4, 5, 26, 27/

5

Нийтийн бие засах газар барих түлхүүр

гардуулах нөхцөлтэй ажил /СХД, 5 дугаар

хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
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                  70.0              21.0                69,856,400 ЦТУ ХХК

2018.07.16 

2018.10.15 

2018.12.21

Барилга угсралтын ажил дууссан. Барилгын бүтээцийн зураг төсөв батлагдсан

Техникийн нөхцөлийн дагуу гадна ус хангамж ариутгах татуургын зураг төсөв

боловсруулагдсан боловч төсөвт өртөг нь гэрээний дүнд багтахгүйгээр

тооцоологдоод байна. Гүйцэтгэлээр 48 899 480 төгрөгийн санхүүжилтийг

олгож, үлдэгдэл 20 956 920 төгрөгийг барьцаа дансанд байршуулсан. Гадна

талбай засварлах, гадна пандусны ажил хийгдэж байна.

84% 70%                 48,899,480 
2018.06.13 

2018.06.28
2018.07.03

2018.01.04 

А/03
НЗАА

7

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

22

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар хот,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/

2
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-2
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1
9

            1,500.0         1,000.0           1,388,043,134 Түмэн Алт ХХК

2018.07.03 

2019.04.16 

2019.08.01

Зураг төсөв 2018 оны 11-р сарын 27-ны өдрийн 1635/2018 дугаартай

баталгаажсан. 2018 оны төсөвт 500 000 000 төгрөг тусгагдсанаас

гүйцэтгэлээр 500 000 000 төгрөг авсан. 2019 оны төсөвт 1 000 000 000 төгрөг

тусгагдсан. 2-р давхрын багана, дамнуруу, хучилтын цутгалт хийгдэж, Зоорь, 1-

р давхрын өрлөгийн шавардлага хийгдэж, дотор цахилгааны монтажны ажил

хийгдэж байна. Зоорийн давхрын засал, 1, 2-р давхрын гадна дотор өрлөгийн

ажлууд хийгдэж байна.

70% 70%               968,065,480 
2018.06.29 

2018.06.29
2018.05.21

2018.03.02 

А/213
НХААГ

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл

2019 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ 

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

8

Н.Учрал

/МАН/

/72-р тойрог,

18, 19, 23, 27, 29/

М.Халиунбат

/МАН/

/23-р тойрог,

16, 17, 23, 29/

23

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сонгинохайрхан дүүргийн 23 дугаар хороо

сургуулийн барилгын /640 суудал/ ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

            6,165.0         2,665.0           4,687,691,672 
Хүрэл ордон 

ХХК

2018.08.31 

2019.11.20

Гэрээ баталгаажсан, Барилга бүтээцийн зураг төсөв баталгаажин зоорийн

давхар болон 1 давхрын цутгалт дуусч, 2-р давхрын баганын арматурчлал

арматурчлагдаж технологийн зогсолт хийгдсэн. Гадна инженерийн шугам

сүлжээний зураг боловсруулагдаж байна. 2018 оны төсөвт 3 500 000 000

төгрөг тусгагдсанаас гүйцэтгэлээр 1 819 383 615 төгрөг, банкны баталгаагаар

1 680 616 384 төгрөг авсан. 2019 оны төсөвт 2 665 000 000 төгрөг тусгагдсан.

Каркас угсралтын ажил дуусч, 1,2,3,4-р давхрын гадна, дотор өрлөг, өрөгдөж,

дотор хамар ханын шавардлагын ажил, Спорт заалны сэндвичэн дээвэр,

дотор шавардлага, гадна хашааны ажил, зоорь, 1-р давхрын дотор

сантекникийн магистрал шугам, гадна цэвэр, бохирын ажлууд хийгдэж байна.

Дотор ханын замаск, ОО-ын өрөөний ханын плита, гадна хашааны шугаман

суурийн цутгалт, дотор сантехникийн ажил хийгдэж байна. Гадна фасадны

шавардлага, спорт заал, 3.4-р давхрын засал, 4-р давхрын ОО-ын өрөөний

ханын плита, дотор сантехникийн шугам, 1-р давхрын өрлөгийн ажил хийгдэж

байна. Гадна фасадны ажил зам талбайн ажлууд хийгдэж байна.

84% 83%            3,893,539,922 
2018.08.02 

2018.08.08
2018.08.14

2018.02.13 

А/130
СХД

9

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Ц.Сандуй

/МАН/

/18-р тойрог,

4, 5, 26, 27/

5

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сонгинохайрхан дүүргийн 5-р хороонд баригдах

100 ортой цэцэрлэгийн барилгын ажил

2
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1
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-2
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            1,200.0            600.0           1,168,935,384 
Арьконстракшн 

ХХК

2018.09.19 

2019.09.20

Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв барилга хөгжлийн төвд хянагдаж байна. 2018

оны төсөвт 600 000 000 төгрөг тусгагдсанаас гүйцэтгэлээр 112 863 739 төгрөг,

банкны баталгаагаар 250 000 000 төгрөг, үлдсэн 237 136 261 төгрөгийг

барьцаа дансанд байршуулсан. Техникийн нөхцлүүд гарсан. 2019 оны төсөвт

600 000 000 төгрөг тусгагдсан газар шороо, суурийн ул бетон цутгагдсан.

Зоорийн давхрын цутгалт, хар тосон түрхлэг, зоорийн давхрын ханын

дулаалгын ажил хийгдэж дуусч, 1-р давхрын каркас цутгагдаж, 2-р давхрын

баганын арматурчлал арматурчлагдаж цутгалтын ажил хийгдсэн. Гадна ханын

өрлөг дуусч, Зоорь, 1-р давхрын хамар ханын өрлөг шавардлагын ажил

хийгдэж байна. 2-р давхрын хамар ханын өрлөг, шавардлага, дотор

цахилгааны ажлууд хийгдэж байна.

51% 31%               362,863,739 
2018.09.04 

2018.09.07
2018.09.11

2018.01.31 

А/90
СХД

10

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/

М.Халиунбат

/МАН/

/23-р тойрог,

16, 17, 23, 29/

16

Цэцэрлэгийн барилга 200 ор /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг 16 дугаар хороо/

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй /113-р

цэцэрлэг/ 2
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-2
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1
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            1,900.0         1,150.0           1,332,337,978 Инжхами ХХК
2018.10.12 

2019.08.26

Гэрээ баталгаажсан. Сонгинохайрхан дүүргийн 113 дугаар цэцэрлэгийн

барилгыг 200 ортой өргөтгөж байгаа. Барилга бүтээцийн зураг 2019 оны 03-р

сарын 11-ны өдрийн 207/2019 дугаартай баталгаажсан. Гадна инженерийн

шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 2018 оны төсөвт 750

000 000 төгрөг тусгагдсаныг барьцаа дансанд байршуулсан. ТТөсөвт 1 500

000 000 төгрөг тусгагдсанаас нэмэлтээр 400 000 000 төгрөг тусгагдаж нийт

2019 оны төсөвт 1 900 000 000 төгрөг тусгагдсан. Нэмэлт 400 000 000 төгрөг

шинэчлэсэн гэрээ хийх шаардлагатай. Каркас угсралтын ажил бүрэн дуусч

өрлөгийн ажлын бэлтгэл ажил хангаж байна. Мөн шалны цутгалт дуусч

Зоорийн давхрын хамар ханын өрлөг, гадна ханын өрлөгийн ажил хийгдэж

байна. Дээврийн дулаалга, бетонон тэгшилгээ, дотор цахилгааны монтаж,

гадна бохирын ажлууд хийгдэж байна.

74% 10%               129,448,743 

2018.09.07 

2018.09.12 

2018.09.17 

2018.10.02

2018.10.04
2018.01.31 

А/90
СХД

11

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

2

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар хот,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 2 дугаар хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,500.0            750.0           1,298,696,217 Агар дүнз ХХК
2018.10.31 

2019.08.30

Барилга бүтээцийн зураг 2018 оны 12-р сарын 04-ны 1671/2018 дугаартай

баталгаажсан. Гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв

боловсруулагдаж байна. Газар шорооны ажил эхэлсэн. 2018 онд 750 000 000

төгрөг тусгагдсанаас гүйцэтгэлээр 254 531 206 төгрөг, банкны баталгаагаар

495 468 794 төгрөг авсан. Газар шорооны ажил эхэлж суурийн ул бетон,

баганан суурийн ажил хийгдэж байна. Зоорийн давхрын ханын цутгалт

хийгдэж, 1-р давхрын баганын арматурчлал арматурчлагдаж цутгагдсан, 2-р

давхрын багана, дамнуруу, хучилт арматурчлагдаж цутгагдсан. Зоорийн

давхрын хөөсөнцөр дулаалга, газрын тэгшилгээний ажил хийгдэж байна.

Дээврийн парпедны өрлөгийн ажил өрөгдөж байна.

45% 58%               750,000,000 
2018.10.23 

2018.10.23
2018.10.19

2018.03.02 

А/213
НХААГ

12

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

32 Ус түгээх байр /СХД, 32 дугаар хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  45.0              45.0                44,984,634 
Төмөрт хос 

бэрс ХХК

2018.11.15 

2019.05.31
Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэлийг хангуулж байна. 90% 0%

2018.11.07

2018.11.07
2018.10.31

2018.07.16 

А/653
НХААГ

13

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар хот,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,500.0         1,000.0           1,317,426,741 

Модерн хас 

ХХК түншлэл 

Цонбон тоосго 

ХХК

2018.12.14 

2019.08.29

Гэрээ баталгаажсан. Эскиз 2018 оны 03-р сарын 4-ны баталгаажсан.

Цахилгааны техникийн нөхцөл гарсан. Зураг төсөв боловсруулагдах ажил

хийгдэж байна. 2018 онд тусгагдсан 500 000 000 төгрөгийг банкны баталгаа

гарган санхүүжилт авсан. 2019 онд 1 000 000 000 төгрөг тусгагдсан. Барилгын

түр хашаа барих ажил, талбай чөлөөлөх ажлууд хийгдэж байна. Зураг төсөв

барилга хөгжлийн төвд хянагдаж байна. Суурийн дам нуруу, багана

арматурчлагдаж цутгагдсан, зоорийн давхрын диафрагмм ханын арматурчлал, 

хучилт, дам нурууны арматурчлал арматурчлагдаж байна.

28% 38%               500,000,000 
2018.11.30 

2018.11.30
2018.11.19

2018.03.02 

А/213
НХААГ

14

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

22
Хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилга 

угсралтын ажил

2
0

1
8

-2
0

1
8

            1,567.7         1,567.7           1,550,011,063 

Тэлмүүнлхам 

констракшн 

ХХК

2019.03.20 

2019.09.13

Гэрээ баталгаажсан. Улаан шугам тавих ажил хийгдсэн. Суурийн холболтын

зураг төсөв магадлалаар баталгаажсан. Зоорийн давхрын ханын цутгалт

хийгдэж, зоорийн ханын хөөсөнцөр дулаалга, 1-р давхрын багана, дамнуруу,

хучилтын арматурчлал арматурчлагдаж байна.

40% 30%               465,003,318 
2018.11.23 

2018.12.06
2018.11.23

2018.09.26 

А/891

Зорчигч 

тээвэр 

гурав 

ОНӨААТ

ҮГ

2



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

15

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

22
Тос, тосолгооны агуулахын барилга угсралтын

ажил

2
0

1
8

-2
0

1
8

               313.5            313.5              311,879,521 
Зөнгөөр бүтэгч 

ХХК

2019.03.15 

2019.09.15

Гэрээ баталгаажсан. Улаан шугам тавих ажил хийгдсэн. Баганан суурийн

арматурчлал цутгалтын ажил хийгдсэн. Суурийн дүүргэлтийн ажил дуусч,

шалны ажил хийгдсэн.

20% 35%               110,418,556 
2018.11.23 

2018.12.06
2018.12.05

2018.09.26 

А/891

Зорчигч 

тээвэр 

гурав 

ОНӨААТ

ҮГ

16

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

22
Сэлбэг, аж ахуйн агуулахын барилга угсралтын

ажил

2
0

1
8

-2
0

1
8

               302.4            302.4              300,600,484 

Евро азиа 

констракшн 

ХХК

2019.03.15 

2019.09.15

Гэрээ баталгаажсан. Улаан шугам тавих ажил хийгдсэн. Суурийн холболтын

зураг төсөв магадлалаар баталгаажсан. Суурийн баганын арматурчлал

арматурчлагдаж байна.

20% 0%
2018.11.23 

2018.12.06
2018.12.05

2018.09.26 

А/891

Зорчигч 

тээвэр 

гурав 

ОНӨААТ

ҮГ

7 Инженерийн шугам сүлжээ           44,092.8         6,353.1      36,541,175,368.0 56% 60%       30,543,155,590.0 

1

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/

Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

10, 11, 

15

220 кВ -ын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд

станц хүртэлх 110 кВ-ын 44 км хоёр хэлхээт

ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөл, барилга

угсралтын ажил 2
0

1
2

-2
0

1
9

8,739.5 583.9           8,739,495,905 ЭХБУТ ХХК

2012.06.18 

2012.09.01 

2014.09.01 

2015.08.01 

2016.06.31

СХД 220 кВ-ын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 50

км 2 хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөв, барилга угсралт ажлын гүйцэтгэл

90 хувьтай. ХУД-ийн 11 дүгээр хороо Зайсангийн аманд хийгдэх ажилд газрын

маргаан үүсч БОАЖЯ газрын асуудлыг шийдвэрлээгүй байна. Шүүхийн

маргаанаас болж БУА бүрэн зогссон байгаа.

90% 93%            8,155,625,387 
2012.06.06 

2012.06.06
2012.06.08

2012.02.29 

А/125 

2019.02.26 

А/141

2

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

32

Сонгино 220/110/35 кВ ын 2*125 мВа чадалтай

дэд станц 220 кВ ын 5.8 км цахилгаан

дамжуулах агаарын шугамын зураг төсөв

барилга угсралтын ажил 2
0

1
2

-2
0

1
9

18,197.9         1,182.6               18,197,889,825 ЭХБУТ ХХК

2012.10.03 

2013.12.03 

2015.08.01 

2016.06.31

Сонгино 220/110/35 кВ-ын дэд станцад 2x125 мВА чадалтай хүчний

трансформатор суурилуулах, хоёрдогч хэлхээний ажил болон реле

хамгаалалт, туршилт тохируулгын ажлууд хийгдээгүй, 90 хувьтай Шүүхийн

маргаанаас болж БУА бүрэн зогссон байгаа.

90% 94%          17,015,580,296 
2012.9.24 

2012.9.25
2012.09.25

2012.02.29 

А/125 

2019.02.26 

А/141

3

Б.Ундармаа 

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/;

Х.Нямбаатар/МА

Н/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Ц.Төрхүү/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/;

Р.Дагва/МАН/

/24-р тойрог,

18, 19, 20, 30/

1, 2, 3, 

20

Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга

байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1, 2, 3, 20

дугаар хороо/, /Е-2 сувгийн ПК2+50-ПК8+73/

2
0

1
4

-2
0

2
0

            1,000.0            167.2              877,158,179 

Төрөлх мөрөн 

ХХК, Цонбон 

тоосго ХХК-

иудын 

түншлэл

2018.06.28 

2018.11.15 

2019.09.15

450м газар шорооны ажил дууссан хэсэгт трапец сувгийн ул цутгах, хавтан

угсралтын ажил хийгдэж байна. үлдсэн 180м газрын трасст орсон 6 айлын

газар чөлөөлөлт 2018 оны газар чөлөөлөлтөнд тусгасан мөнгө дууссанаас

ажил гэрээт хугацаандаа дуусах боломжгүй болсон. 2018-11-22-ны өдрийн

техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2019-09-15-ны өдрийг хүртэл

сунгахаар шийдвэрлэсэн. сунгалтын гэрээ баталгаажсан. 2019 онд 167,2 сая

төгрөг батлагдсан. барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж

байна.

63% 81%               709,949,907 

2018.05.01 

2018.05.14 

2018.06.15 

2018.06.18

2018.06.19
2018.02.13 

А/131
НХОГ

4

Х.Нямбаатар 

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Б.Бямбадорж 

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/

6

Сонгинохайрхан дүүргийн 6-р хорооны нутаг

дэвсгэрт Ханын материалын орчимд

хэрэгжүүлэх "Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх"

төслийн гадна инженерийн дэд бүтцийн ажлын

зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/

2
0

1
8

-2
0

1
9

            3,665.5            387.9           3,387,878,813 

Билгүүн од 

констракшн 

ХХК

2018.06.29 

2019.07.01

4ХТП, 1РП, 1ЦТП барилгуудын барилга угсралтын ажил, цахилгааны кабель

шугам, Гадна дулаан, цэвэр ус, ариутгах татуургын шугам угсралтын ажил

дууссан. ХТП, РП, ЦТП-ны тоног төхөөрөмж суурилуулсан ба туршилт

тохируулга хийгдээгүй байна. Гадна дулааны шугамын хувьд эрчим хүчний

яамнаас олгогдсон №08/2018 дугаартай техникийн нөхцөлийн дагуу ДЦС-4 ХК-

ийн сүлжээ бүрэн ашиглалтад орж 11и магистралийн өргөтгөл хийгдсэний

дараа холбох нөхцөлтэй. Эрчим хүчний яамнаас олгогдсон техникийн

нөхцөлийн дагуу хуваарилах байгууламжийг 110/10/10 кВ-ын Гео дэд станцаас

холбохоор байгаа боловч Гео дэд станцад ячейк суурилуулах зай байхгүй

шалтгаанаар хүчдэлд залгагдах боломжгүй байна. 2019 онд үлдэгдэл хөрөнгө

болох 387,9 сая,төгрөг батлагдсан.

90% 89%            3,000,000,000 
2018.06.11 

2018.06.25
2018.06.15

2018.03.02 

А/188
НОСК

5

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 

32/Р.Дагва

/МАН/

/24-р тойрог,

18, 19, 20, 30/

20
Авто худалдааны цогцолборын дэд бүтцийн

ажил /СХД/

2
0

1
8

-2
0

2
0

11,768.4 3,400.0           4,718,900,000 

ЭМ БИ БИ СИ 

ХХК болон 

МАГМА ОД 

ХХК-ын 

түншлэл

2018.08.07 

2019.07.31

2018 онд 40 дүгээр цэгээс 56 дугаар цэг хүртэлх шугам угсралтын ажлыг хийж

гүйцэтгэж, гадна агаарын температур буурч, барилга угсралтын ажлыг

үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон учир технологийн зогсолт хийсэн. 2018 оны

төсөвт 1,5 тербум төгрөг батлагдаж, гүйцэтгэлээр 1,5 тербумыг 2018 онд

олгсон. 2019 оны хавраас буюу гадна агаарын температур нэмэх градуст

шилжиснээр барилга угсралтын ажил эхэлсэн. 2019 онд 3,4 тербум төгрөг

батлагдсан. Батлагдсан зургийн трасст таарсан аж ахуй нэгжийн болон айл

өрхийн газрыг чөлөөлүүлэх талаар Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын

газарт хандаж чөлөөлүүлэхээр ажиллаж байна. Дулааны шугам угсралтын

ажил техникийн зогсолт хийсэн газраас үргэлжиж явагдаж байсан боловч

газар чөлөөлөлтийн асуудлаас болж дулааны шугам угсралтын ажлыг

зогсоосон. Авто худалдааны цогцолбор талаас буюу төгсгөлийн цэгээс цэвэр,

бохир усны шугам угсралтын ажил явагдаж байна.

30% 32%            1,500,000,000 
2018.07.18 

2018.08.02
2018.07.18

2018.01.23 

А/59

Авто 

худалдаа

н 

цогцолбо

р

6

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 

32/Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

1

Инженерийн хийцтэй гүний худаг /Улаанбаатар

, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Орбит

хэсэг/ /түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  90.0                  -                  79,153,080 
Төрөлх мөрөн 

ХХК

2018.10.25 

2018.12.25 

2019.07.30

Гэрээний хугацааг 2019/07/30-ны өдөр хүртэл сунгахаар техникийн зөвлөлийн

хурлаар шийдвэрлэсэн. Зураг төслийн ажил боловсруулж байна. Барилга

угсралтын ажлыг технологийн хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. 2019 онд 79,2 сая

төгрөг батлагдсан.

10% 0%
2018.10.19 

2018.10.19
2018.10.17

2018.04.04 

А/289
НХААГ

3



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

7

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 

32/Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

22 Уурын зуухны барилга угсралтын ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

               631.5            631.5              540,699,566 

Бум 

констракшн 

ХХК

2019.03.20 

2019.09.20

Гэрээ баталгаажсан. Улаан шугам тавих ажил хийгдсэн. Суурийн холболтын

зураг төсөв магадлалаар баталгаажсан. Суурийн баганын цутгалтын ажил

хийгдсэн. 1-р давхрын баганын арматурчлал арматурчлагдаж байна.

20% 30%               162,000,000 
2018.11.23 

2018.12.06
2018.11.30

2018.09.26 

А/891

Зорчигч 

тээвэр 

гурав 

ОНӨААТ

ҮГ

7 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт           10,427.4            565.9      10,313,223,545.0 20% 38%         4,730,440,539.0 

1

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 

28/Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

10

СХД-ийн 10-р хороо, Дулааны ф65/200мм-ийн

924 метр шугамын зураг төсөв, барилга

угсралтын ажил

2
0

1
4

-2
0

1
4

               754.0                  -                754,000,000 

Назу проперти 

ХХК, Ховдын 

тулга ХХК 

Дорнын талст 

ХХК-ийн 

түншлэл

2014.10.22 

2015.09.30 

2016.06.01

Барилга угсралтын ажил эхлээгүй. Барилга угсралтын ажлын гэрээ 2015 онд

дууссан, гэрээ сунгагдаагүй байна. Тухайн асуудлаар Назу проперти ХХК-д

удаа дараа албан тоот шаардлага хүргүүлсэн ба НГХХГазарт тухайн төсөл

хэрэгжүүлэгчид арга хэмжээ авч өгөх талаар хандсан. Одоогийн байдлаар

төсөл цааш нь үргэлжлүүлэх талаар хариу ирүүлээгүй байна.

2% 30%               226,200,000 
2014.08.14 

2014.08.14
2014.10.13

2014.08.14 

2017.08.17 

A/598

ГХДБГ

2

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 

28/Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

10

СХД-ийн 10-р хороо, Усан хангамж ф32/150мм

871 метр шугам, ариутгах татуургын

ф150/300мм-ийн голчтой 3100 метр шугамын

зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2
0

1
4

-2
0

1
4

               858.0                  -                858,000,000 

Назу проперти 

ХХК, Ховдын 

тулга ХХК 

Дорнын талст 

ХХК-ийн 

түншлэл

2014.10.22 

2015.10.01

Нийт 1215м бохир усны Ф300мм гол шугам угсрагдахаар зураг төсөлд

зааснаас 450м газар угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Урьдчилгаа

төлбөрийн баталгаа байршуулж 257 000 000 авснаас 188 556 140 төгрөгийг

суллуулахаар Монгол улсын хөгжлийн банкинд хандсан ба тус гүйцэтгэлийн

Монгол улсын хөгжлийн банк чөлөөлсөн байна. Гэр хорооллын хөгжлийн

газраас гэрээг сунгах шийдвэр 2012.12.01-нд ирсэн. Гэрээг сунах холбогдох

бичиг баримтыг бүрдүүлж Назу Проперти ХХК-д хүргүүлсэн ба тухайн төсөл

хэрэгжүүлэгч нь хамтран түншлэгч байгууллагууддаа санхүүжилт олгохгүй

байгаа улмаас гэрээ сунгагдаагүй байна. Одоогийн байдлаар төсөл цааш нь

үргэлжлүүлэх талаар хариу ирүүлээгүй байна.

22% 32%               270,308,818 
2014.08.14 

2014.08.14
2014.10.13

2014.08.14 

2017.08.17 

A/598

ГХДБГ

3

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 

28/Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

10
СХД, 10-р хороо, Дулааны Ф65-200мм 1714

метр шугамын барилга угсралтын ажил

2
0

1
4

-2
0

1
4

            1,878.7                  -             1,878,737,560 

Назу проперти 

ХХК, Ховдын 

тулга ХХК 

Дорнын талст 

ХХК-ийн 

түншлэл

2014.09.29 

2015.09.14

Ажлын гэрээг НЗД 2015.10.13-ны А/814 тоот захирамж үндэслэн сунгахаар

Назу проперти ХХК-д хүргүүлсэн боловч түншлэгч байгууллагуудаа солих

шалтгаанаар гэрээ сунгагдаагүй. Тус ажил дээр урьдчилгаа төлбөр 30% авсан. 

Ажил эхлээгүй байгаа тул олгогдсон санхүүжилтийг буцаан төрийн санд

төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд

гомдол гарган 2018.01.22-ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр

гарсан.

1% 39%               741,000,000 
2014.09.09 

2014.09.10
2014.09.15

2014.07.24 

А/626
ГХДБГ

4

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 

28/Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

10
СХД, 10-р хороо, Усан хангамжийн Ф50-150м-

ийн 580 метр шугамын барилга угсралтын ажил

2
0

1
4

-2
0

1
4

                  91.2                  -                  91,203,882 

Назу проперти 

ХХК, Ховдын 

тулга ХХК 

Дорнын талст 

ХХК-ийн 

түншлэл

2014.09.29 

2015.09.14

Ажлын гэрээг НЗД 2015.10.13-ны А/814 тоот захирамж үндэслэн сунгахаар

Назу Проперти ХХК-д хүргүүлсэн боловч түншлэгч байгууллагуудаа солих

шалтгаанаар гэрээ сунгагдаагүй байна. Тус ажил дээр урьдчилгаа төлбөр 30%

авсан. Санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд ЧД-

ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-ны

өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан.

1% 30%                 27,000,000 
2014.09.09 

2014.09.10
2014.09.15

2014.07.24 

А/626
ГХДБГ

5

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 

28/Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

10
СХД, 10-р хороо, дулаан хангамжийн эх үүсвэр

зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2
0

1
4

-2
0

1
4

            3,471.0                  -             3,470,878,745 

Назу проперти 

ХХК, Мон илч 

ХХК, Дулааны 

техник үйлдвэр 

экологийн 

хүрээлэн, 

Дорнын талст 

ХХК-ийн 

түншлэл

2014.11.12 

2015.11.12

Ажлын гэрээг НЗД 2015.10.13-ны А/814 тоот захирамж үндэслэн сунгахаар

Назу проперти ХХК-д хүргүүлсэн боловч түншлэгч байгууллагуудаа солих

шалтгаанаар гэрээ сунгагдаагүй. Тус ажил дээр урьдчилгаа төлбөр 30% авсан. 

Одоогийн байдлаар төсөл цааш нь үргэлжлүүлэх талаар хариу ирүүлээгүй

байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт олгосон боловч ажил

эхлээгүй тул олгогдсон санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх

ажлын хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган

2018.01.22-ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан.

1% 35%            1,206,000,000 
2014.10.22 

2014.10.22
2014.11.07

2014.07.24 

А/626
ГХДБГ

6

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 

32/Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

1, 2

Ус дулаан төвийн барилга 3ш, гадна дулааны

ф150-250 мм-ийн голчтой 0,73 км шугам, гадна

цэвэр усны ф200-300 мм-ийн голчтой 0,884 км

шугамын барилга угсралтын ажил /СХД, 1, 2

дугаар хороо/ 2
0

1
5

-2
0

1
5

            2,594.5                  -             2,594,512,578 

Стандарт 

проперти групп 

ХК Нягт 

холбоос 

констракшн 

ХХК-иудын 

түншлэл

2015.09.29 

2015.12.30 

2016.07.01 

2017.12.01 

2018.12.01

Техникийн зөвлөлийн 2018.03.01-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар

гэрээний хугацааг хэлэлцүүлэн 2018.12.01-ний өдөр хүртэл алданги тооцохгүй

сунгахаар шийдвэрлэсэн. 2019 оны байдлаар УДДТ1,2,3 барилгуудын угсралт,

төнөг төхөөрөмжийн угсралт, туршилт, тохируулгын ажил хийгдсэн. Гадна

дулаан болон цэвэр усны шугамын ажил гэрээт ажлын тоо хэмжээний дагуу

хийгдэж бүрэн дууссан. Байнгын ашиглалтад авах комисс НХТЕТГ-аас

ажилласан боловч төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдоогүй гэсэн

шалтгаанаар тарсан.

90% 83%            2,159,931,721 
2015.09.04 

2015.09.10
2015.09.29

2015.06.17 

А/521

ГХДБГ / 

ДТ

7

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 

32/Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

1, 2

Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2 дугаар хороо

Цэргийн хотхон орчмын гэр хорооллын дахин

төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй

цахилгаан хангамжийн ажлын эх үүсвэр талд

шинээр баригдах хуваарилах байгууламжийн

зураг төсөл, угсралтын ажил

2
0

1
7

-2
0

1
7

               780.0            565.9              665,890,780 
Хайрханнаран 

трейд ХХК

2017.08.11 

2017.12.15 

2018.10.01 

2019.10.01

Хуваарилах байгууламж барих байршлыг өөрчлөн 2 дахь эх үүсвэр болох

110/10/10 кВ-ын Гео дэд станцын зүүн талд барихаар газрын асуудлыг

шийдвэрлүүлэхээр ажиллаж байна. Нийслэлийн газрын албан хандан газрын

захирамж гаргуулах гэсэн боловч 2019.03.11 өдрийн 02-07-797 тоотоор

ашиглагч байгууллагын хүсэлт авах шаардлагатай гэсэн тул 2019.04.19 өдөр

УБЦТС ТӨХК руу хуваарилах байгууламжийн газрын асуудлын талаар газрын

албан хүсэлт гаргаж хамтран ажиллах тухай хүсэлт хүргүүлэв.

20% 15%               100,000,000 
2017.07.24 

2017.07.31
2017.08.03

2017.04.14 

А/233

НХААГ / 

ДТ

2 Их засвар                113.0                  -             101,571,751.0 95% 75%              78,205,271.0 

4



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 

31/С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/

13

Багц №5: Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл

мэндийн 14-р төвийн дотор засвар, дээврийн

засвар

2
0

1
8

-2
0

1
8

                  50.0                  -                  45,308,372 Гээт ХХК
2018.05.30 

2018.07.02

Дээврийн буулгалт, цутгалтын ажил дуусч хар цаас наах ажил хийгдэж дуусч

хэсэг газар дахин хар цаас наах ажил үлдсэн. 2018 онд 18 228 088 төгрөгийг

барьцаа дансанд байршуулсан.

90% 60%                 27,080,284 
2018.05.11 

2018.05.25
2018.05.11

2018.01.31 

А/89
НЭМГ

2

Д.Тэрбишдагва

/МАН/

/74-р тойрог,

7, 9, 24, 

25/Б.Цолмон

/МАН/

/19-р тойрог,

8, 9, 25/

9

Багц №1: Баянхошууны автобусны эцсийн

буудлын барилгын засвар /Сонгинохайрхан

дүүрэг, 9 дүгээр хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
8

                  63.0                  -                  56,263,379 
Босго толгой 

ХХК

2018.11.12 

2018.12.28

Комиссын акт 2019 оны 06-р сарын 05-ны өдрийн 2019/166 дугаартай

баталгаажсан.
100% 91%                 51,124,987 

2018.11.01 

2018.11.01
2018.10.23

2018.05.11 

А/429

2018.09.05 

А/822

НХААГ

3 Тохижилт                848.0            210.0           733,397,555.0 68% 73%            632,939,320.0 

1

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/;

Д.Тэрбишдагва

/МАН/

/74-р тойрог,

7, 9, 24, 25/

Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/;

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

7, 22

Сонгинохайрхан дүүргийн 7-р хороо Монлааны

Чандмань булаг булгийн орчмыг тохижуулах /3-

н ундаргатай/, 22-р хороо Тахилтын ам Бөөрний

булаг тохижуулах 2
0

1
4

-2
0

1
4

                  28.0                  -                  27,860,416 Лха Амир ХХК
2014.07.22 

2014.08.15

2015/11/05-ны дотор гэрээний үүргээ биелүүлэх шаардлага тавьсан боловч

биелэлт хангагдаагүй тул шүүхээр шийдвэрлүүлэхээр болсон. 2017 оны 04

сарын 25-ны байдлаар шүүхийн шийвдэр гараагүй хүлээгдэж байна..

85% 82%                 22,939,320 
2014.06.25 

2014.07.03
2014.07.09

2014.04.04 

А/256
СХД

2

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/

С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/

14

Автомашины зогсоол байгуулах /СХД, 14-р

хороо, 12, 13 дугаар байр орчимд/ түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  20.0              10.0                20,000,000 

Гэрэгэ 

констракшн 

ХХК

2018.08.15 

2018.09.28

Авто машины зогсоолын газар шороо, эко хавтан тавих ажил хийгдсэн боловч

зураг төсөв баталгаажаагүй хүлээгдэж байна. 2018 онд 10 000 000 төгрөгийн

санхүүжилтийг олгож, үлдэгдэл 10 000 000 төгрөгийг барьцаа дансанд

байршуулсан.

80% 50%                 10,000,000 

2018.02.22 

2018.02.23 

2018.07.22

2018.08.03

2018.08.07
2018.01.04 

А/15
НХОГ

3

Д.Тэрбишдагва

/МАН/

/74-р тойрог,

7, 9, 24, 

25/Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/;

Б.Цолмон

/МАН/

/19-р тойрог,

8, 9, 25/

7, 9, 

24, 25

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгт хүрээлэн, биеийн тамирын талбай

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 7, 9, 24,

25 дугаар хороо/ 2
0

1
8

-2
0

1
9

               800.0            200.0              685,537,139 
Төрөлх мөрөн 

ХХК

2018.10.25 

2019.08.01

Нийт 5 байршилд төлөвлөгдсөнөөс 2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн

байдлаар 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх Хилчин хотхоны хашаан

дотор хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах, 7 дугаар хорооны цогцолбор

байрны хойд талд хийгдэх бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах тохижилтын

ажлуудын зураг төсвийг боловсруулж дуусган захиалагчид хүлээлгэн өгсөн. Уг

2 байршилд угсралтын ажлыг эхлүүлж, хийгдсэн ажлын гүйцэтгэлээр 2018 онд

95 4486 659 төгрөгийн санхүүжилт мөн Монгол улсын засгийн газрын

2018/12/19-ний өдрийн 386 дугаар тогтоолд зааснаар банкны баталгааг

үндэслэн 504 513 341 төгрөгийн санхүүжилтыг тус тус олгоод байна.

Технологийн хугацаа эхлэхэд угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэх бөгөөд одоогоор

үлдсэн 3-н байршлын зураг, төсөв боловсруулагдаж байна.

40% 88%               600,000,000 
2018.10.22 

2018.10.22
2018.10.11

2018.05.28 

А/496
НХААГ

2 Гэрэлтүүлэг, камержуулалт             1,630.0                5.9        1,615,000,215.0 95% 94%         1,455,756,886.0 

1

СХД-ийн бүх УИХ-

ын гишүүд

СХД-ийн бүх 

НИТХ-ын 

Төлөөлөгчид

бүх 

хороон

д

СХД, камержуулалт

2
0

1
4

-2
0

1
4

            1,600.0                  -             1,585,365,820 Миротек ХХК

2014.10.07 

2014.12.07 

2015.06.01 

2015.08.01

Зураг төсөв экспертизээр батлагдсан тул ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх

зөвшөөрлийг 2015 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр 15/13 дугаартайгаар

олгов. Гэрээний хугацаа дууссан боловч ажлыг 100% дуусгаж байнгын

ашиглалтанд хүлээлгэж өгөөгүй байна. 2017 оны 08 дугаар сарын 14-ний

байдлаар Сонгинохайрхан дүүргийн 2 болон 3 дугаар хэлтсийн камерууд

бүрэн ажиллагаанд орсон ашиглагч байгууллагад хүлээлгэж өгөх ажил

хийгдэж байна. 1 дүгээр хэлтсийн камериудыг бүрэн ажиллагаанд оруулах

ажил хийгдэж байна. Толгойт чиглэлийн авто замын өргөтгөлийн ажил

хийгдэж дууссан тул камериудыг холбох шилэн кабелийн ажил хийгдэж байна.

2018 оны 02 дугаар сарын 20-ний байдлаар 84 байршилд шонг суурилуулж

182 ширхэг камерийг суурилуулаад байна. Бүх камер жигд ажиллагаанд

орсоны дараа байнгын ашиглалтанд оруулах комисс ажиллана.

90% 90%            1,426,829,238 
2014.09.13 

2014.09.16
2014.09.22

2014.04.04 

А/246
СХД

2

Н.Учрал

/МАН/

/72-р тойрог,

18, 19, 23, 27, 

29/М.Халиунбат

/МАН/

/23-р тойрог,

16, 17, 23, 29/

29

Москва хорооллын 133/1, 133/2, 133/3 дугаар

байрны зүүн талд, 133/2 дугаар байрны баруун

талд, 143, 141/2 дугаар байрны зүүн талд

гэрэлтүүлэг хийх /СХД, 29 дүгээр хороо/

/Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/ 2
0

1
8

-2
0

1
9

                  30.0                5.9                29,634,395 
Энержи 

Комплекс ХХК

2018.07.10 

2018.09.14

Угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Ажлын зураг төсөв 2018.11.28 өдөр

магадлалаар хянагдсан. 2018 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдөр комисс

ажиллав. Комиссын акт 2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр 2018/748

тоотоор баталгаажив

100% 98%                 28,927,648 
2018.06.21 

2018.06.27
2018.07.02

2018.04.24 

А/359
НЗАА

25 БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ           49,067.0       10,929.4      46,864,442,362.0 59% 34%         9,750,258,270.0 

5



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

6 Барилга байгууламж           15,840.0         7,650.0      14,288,000,671.0 45% 41%         5,069,802,924.0 

1

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/

Ж.Батсайхан

/МАН/

/2-р тойрог,

4, 5, 20/

4

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

сургуулийн спорт заалны барилга /Улаанбаатар

хот, Баянгол дүүрэг, Ганзам сургууль/-ын ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

            2,000.0            500.0           1,734,398,891 РСТ ХХК
2018.06.22 

2019.08.30

2018 онд батлагдсан 1 500 сая төгрөгнөөс 1,005,541,694 төгрөгийн гүйцэтгэл

олгож үлдэгдэл 494,4 сая төгрөгийг урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар

олгосон. Гадна, дотор заслын ажил хийгдэж байна.

86% 86%            1,499,541,694 
2018.06.21 

2018.06.21
2018.06.06

2018.03.02 

А/213
НХААГ

2

С.Эрдэнэ

/АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/

Ц.Одонтунгалаг

/АН/

/4-р тойрог,

8, 9, 10, 13, 22/

13

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал

/Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 13 дугаар

сургууль/ 2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,500.0            700.0           1,350,104,835 
Дорнын өргөө 

ХХК

2018.07.05 

2019.07.01

Гадна, дотор заслын ажлын хийгдэж байна. 2018 онд батлагдсан 800 сая

төгрөгнөөс 694 518 501 төгрөгийн гүйцэтгэл олгож үлдэгдэл 105 481 499

төгрөгийг урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар олгосон.

85% 73%               982,217,215 
2018.07.02 

2018.07.02
2018.06.13

2018.03.02 

А/213
НХААГ

3

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/

Ж.Батбаясгалан

/МАН/

/3-р тойрог,

6,7,21/

6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал

/Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Эрдмийн

өргөө цогцолбор сургууль/-ийн ажил 2
0

1
8

-2
0

2
0

            3,840.0         1,500.0           3,830,957,257 

Солид 

констракшн 

ХХК

2018.11.14 

2019.08.30

Эх загвар зураг 2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр батлагдсан. Ажлын

зургийг 2019 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр НОБГ хянасан. Холбоо,

цахилгаан, цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл гарсан. Дулааны техникийн

нөхцөлт 2019 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр гарсан. Гадна шугам сүлжээний 

зураг, төсөв хийгдэж байна. Барилга угсралтын ажлын зураг Барилга хөгжлийн

төвөөр хянагдаж байна. 2018 онд батлагдсан 800 сая төгрөг Нийслэлийн

барьцаа дансанд байршсан. 1 дүгээр давхрын барилга угсралтын ажил

хийгдэж байна.

20% 5%               196,733,185 

2018.08.31 

2018.08.31 

2018.10.23 

2018.10.23

2018.10.16
2018.03.02 

А/213
НХААГ

4

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/

Ж.Батбаясгалан

/МАН/

/3-р тойрог,

6,7,21/

21

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар,

Баянгол дүүрэг, 21 дүгээр хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

            2,200.0         1,200.0           1,940,543,797 

Монгол дээвэр 

ХХК Цац орхон 

ХХК түншлэл

2018.11.23 

2019.08.20

Эх загвар зураг 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр батлагдсан. Бүх

техникийн нөхцөл гарсан бөгөөд ажлын зураг, төсөв Мэргэжлийн хяналтын

газраар хянагдаж байна.2018 онд батлагдсан 1 тэр бум төгрөг

хураагдсан.Газар чөлөөлөлтын ажил дуусч суурийн бетон бэлтгэл хийгдэж

дуусан аяган суурь угсрах ажил хийгдэж байна.

10% 0%
2018.11.23 

2018.11.23
2018.11.16

2018.03.02 

А/213
НХААГ

5

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/

Ц.Одонтунгалаг

/АН/

/4-р тойрог,

8, 9, 10, 13, 22/

9

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар,

Баянгол дүүрэг, 9 дүгээр хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

            3,800.0         2,050.0           3,342,995,891 
Баткомплект 

ХХК

2018.11.23 

2019.10.30

2018 онд батлагдсан 1 тэр бум 750 сая төгрөг урьдчилгаа төлбөрийн

баталгаагаар олгосон. Спорт заалны угсралтын ажил дуусч сургуулийн блок

барилгын 2 дугаар давхрын барилга угсралтын ажил хийгдэж байна.

30% 52%            1,750,000,000 
2018.11.23 

2018.11.23
2018.11.16

2018.03.02 

А/213
НХААГ

6

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/

Л.Нарантуяа

/АН/ 

/1-р тойрог,

/1, 2, 3/

2

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 240 ор

/Баянгол дүүрэг, 2 дугаар хороо, 66 дугаар

цэцэрлэг/

2
0

1
8

-2
0

1
9

            2,500.0         1,700.0           2,089,000,000 
Хангайн 

хятруун ХХК

2018.12.10 

2019.12.31

Зоорийн, 1, 2 дугаар давхарын угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Зоорийн

давхрын гадна ханын өрлөг зоорийн давхрын дотор ханын өрлөг хийгдэж

байна. 2018 онд барилга угсралтын ажил хийгдээгүй тул батлагдсан 800 сая

төгрөг хураагдсан. Гүйцэтгэл №1 348 640 974 төгрөгийн санхүүжилтийг хянан

баталгаажуулсан.

40% 31%               641,310,830 
2018.12.05 

2018.12.05
2018.11.27

2018.03.02 

А/213
НХААГ

5 Инженерийн шугам сүлжээ           26,915.2         2,434.8      26,720,254,121.0 29% 19%         3,068,516,315.0 

1

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/

Ж.Батсайхан

/МАН/

/2-р тойрог,

4, 5, 20/

5

Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11г,д

Ф800мм-ийн гол шугамыг Ф1000мм голчтой

болгон өргөтгөх /1 дүгээр хорооллын урд талаас

баруун 4 замын уулзвар хүртэл, павильон 19-

өөс 3/11 хобоос хүртэл 3,4 км/ барилга

угсралтын ажил

2
0

1
4

-2
0

2
1

          24,949.0         1,000.0         24,949,000,000 

Сан ХХК, Гикон 

ХХК, Набсан 

ХХК, Одкон 

холдинг ХХК, 

Цонбон тоосго 

ХХК, 

Энерготехсерв

ис ХХК-иудын 

түншлэл

2017.10.17 

2018.09.15 

2019.12.01

Автозам сэтэлгээний ажил хийсэн. Ажлын явц 40%-ийн гүйцэтгэлтэй явагдаж

байна.
40% 9%            2,275,300,000 

2017.10.17

2017.10.17
2017.10.17

2017.10.16 

А/767

2018.02.08 

А123 

2019.03.22 

А/212

НХОГ

2

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

16
Багц-2: Ариутгах татуургын шугамын барилга

угсралтын ажил

2
0

1
7

-2
0

1
8

                  83.0              81.5                81,466,039 

Грийн ресурс 

констракшн 

ХХК

2018.02.15 

2018.06.15 

2018.12.01 

2019.08.30

Гэрээний хугацааг 2019 оны 8-р сарын 30-ныг хүртэл сунгасан. Ажил эхлүүлэх

гэрээний хугацаа сунгах хүсэлт хүргүүлсэн.2019,05,16-ны №104/2019 тоот

АЭЗ гарсан.

7% 0%
2018.01.22 

2018.02.06
2018.02.07

2017.11.20 

А/883
НХААГ

3

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

16
Багц-3: Ус, дулаан дамжуулах төвийн дотор

тоноглол, барилга угсралтын ажил

2
0

1
7

-2
0

1
8

               383.2            311.3              311,263,938 
Эрчим 

электрик ХХК

2018.02.15 

2018.07.31 

2018.12.01 

2019.12.01

2019 он: СӨХ-ийн оршин суугчдад төсөл арга хэмжээний талаар ойлголтыг

өгч зөвшөөрүүлэх уулзалтыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Ажил

эхлүүлэх зөвшөөрлийн хугацаа сунгах хүсэлт хүргүүлсэн..2019,05,16-ны №

106/2019 тоот ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан.

15% 0%
2018.01.22 

2018.02.06
2018.02.07

2017.11.20 

А/883
НХААГ

6



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

4

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/

Ж.Батбаясгалан

/МАН/

/3-р тойрог,

6,7,21/

6

Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн

засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км /Суваг-3

пк1+80-пк6+90.3/

2
0

1
4

-2
0

2
0

            1,000.0            542.1              903,524,144 Тэмээн ХХК

2018.06.11 

2018.11.01 

2019.06.15

Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж хуучин сувагт тунасан хашгаасыг цэвэрлэж

хуучин хавтангуудыг хуулах ажил хийгдэж байна. олон хоногын бороо болон

хөрсний уснаас шалтгаалан засварын ажил гүйцэтгэхэд хүндрэл үүсч ажил

гэрээт хугацаанд хэрэгжих боломжгүй болж гэрээний хугацааг сунгуулах

хүсэлтийг ирүүлсэн. 2018-11-22-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар

гэрээний хугацааг 2019-06-15-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн.

сунгалтын гэрээ баталгаажсан. 2019 онд 542,1 сая төгрөг баталгаажсан.

Сувгийн улны ажил дуусч хажуу хавтан угсралтын ажил хийгдэж байна.

75% 88%               793,216,315 

2018.04.23 

2018.04.26 

2018.05.21 

2018.05.25

2018.05.29
2018.02.13 

А/131
НХОГ

5

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

16
Гандангийн дэнжийн гэр хорооллын инженерийн

дэд бүтцийн ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

               500.0            500.0              475,000,000 
Итгэлт-Өргөө 

ХХК

2019.04.21 

2019.09.30

2019 он: .АЭЗ-ийн хүсэлт хүргүүлэн ажиллаж байна.2019,05,15-ны №

103/2019 тоот АЭЗ гарсан.
7% 0%

2018.11.29 

2018.11.29
2018.11.30

2018.03.02 

А/203
НХОГ

1 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт             4,499.1                  -          4,139,156,279.0 24% 23%            970,466,062.0 

1

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/,

С.Эрдэнэ /АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/

Ц.Одонтунгалаг

/АН/

/4-р тойрог, 8, 9, 

10, 13, 22/

10

Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэр "А" хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн

инженерийн шугам сүлжээний барилга

угсралтын ажил 2
0

1
8

-2
0

1
9

            4,499.1                  -             4,139,156,279 

Грийн ресурс 

констракшн 

ХХК

2018.08.24 

2019.11.15

Гэрээ байгуулсан баталгаажсан.Зохиогчийн хяналтын гэрээ батлагдсан.АЭЗ-

ийн хүсэлт хүргүүлсэн.2018,09,28-ны 518/2018 тоот АЭЗ гарсан. Дулаан

механик холигч насосны узелийн ажил, дулааны ф219мм-349м, ф273мм-

698м, бохир усны ф160мм-200м, ф250мм-101,6м, цэвэр усны ф150мм-346м

шугамын ажилд 2018,11,16-нд 979 117 034 төгрөгний 23,6%-ийн гүйцэтгэл

баталгаажуулав. 2018 онд санхүүжих 1050,0-ээс 0,9 тэрбум төгрөгийн

санхүүжилт авсан. 2019 онд дахин төлөвлөлтийн задаргаанд оруулахаар

санал хүргүүлсэн.

24% 23%               970,466,062 
2018.08.14 

2018.08.15
2018.08.16

2018.04.06 

А/324
НХОГ

3 Их засвар                455.0            115.0           423,622,148.0 57% 39%              90,996,175.0 

1

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 

23/Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/

11

Баянгол дүүргийн 30 дугаар цэцэрлэгийн гадна

халаалт, халуун усны шугам шинэчлэн солих

ажил

2
0

1
7

-2
0

1
7

                  40.0                  -                  38,464,500 
Хайдро проект 

ХХК

2017.09.21 

2017.10.10

2019 он: БХБЯ-наас 30-р цэцэрлэгийг буулгаж барих ажлын гүйцэтгэгч

шалгарсан. Шинээр баригдах барилгын суурьт уг угсарсан шугам таарч байгаа

бөгөөд суурийн ажил 4-р сарын ажил 15-нд эхлэх үед шилжүүлж холбох арга

хэмжээ авахаар ажиллаж байна.

80% 97%                 37,486,087 
2017.09.06 

2017.09.11
2017.09.11

2017.08.25 

А/632
ЗАА

2

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/;

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

15, 17

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн

эзэмшлийн орон сууцны байрнуудын дээврийн

засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 15, 17

дугаар хороо/ 2
0

1
8

-2
0

1
8

               300.0                  -                271,300,690 
Дэлгэрмөрөн 

групп ХХК

2018.11.05 

2018.12.25

23 дугаар байрны дээвэр засврын ажил хийгдсэн. 31,34,36, дүгээр байрны

чулуутай чулуугүй хар цаас наагдсан. 25,23 дүгээр байрны бетон тэгшилгээ

цутгах ажил хийгдэж чулуугүй хар цаас наагдаж байна..

80% 20%                 53,510,088 
2018.11.02 

2018.11.02
2018.10.25

2018.03.02 

А/212
НХААГ

3

С.Эрдэнэ

/АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/

Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/

14

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Баянгол

дүүргийн 14 дүгээр хорооны иргэний танхим

шинээр байгуулах ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

               115.0            115.0              113,856,958 Цогт хас ХХК
2018.11.30 

2019.07.15

Загвар зураг батлагдах явцад Баянгол дүүргээс уг барилгыг зоорийн

давхартай болгох санал ирүүлж зураг, төсөв, гэрээнд өөрчлөлт орохоор

болсон тул барилга угсралтын ажил эхлээгүй байна. Ажлын зураг зурагдаж

байна.

10% 0%
2018.11.14

2018.11.16
2018.11.21

БГД 

2018.04.11 

№07

БГД

10 Тохижилт             1,357.7            729.6        1,293,409,143.0 87% 36%            550,476,794.0 

1

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

18
БГД 18-р хороо, 45-р байрны, усан оргилуур,

сүүдрэвч 2
0

1
4

                  18.7                18,063,176 
Хөгжил 

иргэдийн бүлэг

2014.08.28 

2014.09.30 

2015.07.01

"Хөгжил" иргэдийн бүлэг нь усан оргилуур, сүүдрэвч, олон талт тоглоом хийж

гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан. Ажил гүйцэтгэх явцад сүүдрэвч, олон талт

тоглоомыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд усан оргилуурын ажлыг дутуу хийж

дуусгалгүй орхисон. Иймд тус ажлыг дуусгуулах талаар БГД-т хамтран

ажиллах тухай 2016 оны 08-р сарын 17 ны өдрийн 2/2044 дугаартай албан

тоотыг хүргүүлсэн.2017 оны 5 сард усан оргилуурыг гүйцээж хийлгэхээр

бүлгийн ахлагчтай ярилцсан боловч ирээгүй. 2017 оны 10 дугаар сарын 12-ны

өдрийн 2/2396 дугаартай албан тоот БГД-ийн Засаг даргын тамгын газарт

хүргүүлсэн. Хөгжил иргэдийн бүлгийн ахлагч Ням-Осортой холбогдсон 2018

оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор дуусгах албан тоот ирүүлсэн боловч

ажил хийгдээгүй байна. Шүүхэд материал бэлдэж хүргүүлнэ. 

80% 79%                 14,181,115 
2014.08.18 

2014.08.21
2014.08.21

2014.10.15 

А/872
БГД

7



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

2

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/

Л.Нарантуяа

/АН/ 

/1-р тойрог,

/1, 2, 3/

3

Баянгол дүүргийн 3-р хорооны 81-р байрны

тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр

гардуулах нөхцөлтэй ажил

2
0

1
8

-2
0

1
8

                  40.0                  -                  39,789,602 
Ууган орхон 

ХХК

2018.04.18 

2018.06.19

Бетон талбай цутгах, явган зам талбай, саравч тоглоом тоноглол угсарч

дууссан буюу сагсан бөмбөгийн хашааны суурь цутгах, угсрах ажлыг дулааны

улиралт дахин гүйцэтгүүлэх шаардлагатай болсон.2018-09-27 өдөр гэрээ

дүгнэж Гүйцэтгэл №1 27 664 607 төгрөг буюу 70% гүйцэтгэл баталгаажсан.

Комисс ажиллах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.

89% 70%                 27,664,607 
2018.03.27 

2018.04.04
2018.04.09

2018.01.04 

А/03
НЗАА

3

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/

Ж.Батбаясгалан

/МАН/

/3-р тойрог,

6,7,21/

6, 7, 

21

Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт,

тохижилтын ажил /БГД, 6, 7, 21 дүгээр хороо/

түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

               110.0              32.3              107,701,762 
Өнгөт харш 

ХХК

2018.09.13 

2018.11.20

6,7,21 дүгээр хорооны тохижилтын жижиг засварын ажлууд хийгдэж байна. 75

391 233 төгрөгийн 70 хувийн гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулсан. Байнгын

ашиглалтад хүлээлгэн өгөх бэлтгэл ажил хангаж байна.

92% 70%                 75,391,233 
2018.08.27 

2018.08.30
2018.09.05

2018.01.04 

А/15
НХОГ

4

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 

23/Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/

11

Баянгол дүүргийн 11-р хороо, тоглоомын

талбай, байгалийн ухааны жишиг талбай

байгуулах тохижилтын түлхүүр гардуулах

нөхцөлтэй ажил 2
0

1
8

-2
0

1
9

                  35.0                  -                  35,000,000 
Төгс баялаг 

алтай ХХК

2018.10.02 

2018.11.26

Ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр ажиллаж,

2018 оны 12 дугаар сарын 18-ний өдрийн 2018/791 дугаартай акт

баталгаажсан.

100% 97%                 34,110,523 
2018.09.03 

2018.09.18
2018.09.24

2018.01.04 

А/03
НЗАА

5

С.Эрдэнэ /АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/, 

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Д.Мөнхжаргал 

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/;

Ш.Анхмаа/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/  

14. 15. 

17.18.

19

Баянгол дүүргийн Энэбишийн өргөн чөлөөний

тохижилтын ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,000.0            543.6              942,729,617 

Сайн 

констракшн, 

Тотал инж ХХК-

иудын 

түншлэл

2018.10.01 

2018.12.20

Автобусны буудал, авто зогсоолуудын боридур сольж авто зогсоолуудын

асфальт бетон хучилтын ажил хийгсэн. Гүйцэтгэл №1 399 129 316 төгрөгийн

42 хувийн санхүүжилтийг хянан баталгаажуулсан. Автобусны буудлын

тохижилт, Байгаль эх усан оргилуурын тохижилт байна.

75% 42%               399,129,316 
2018.09.17 

2018.09.19
2018.09.21

2018.01.23 

А/64
БГД

6

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

17

Баянгол дүүргийн 17-р хороо хүүхдийн

тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр

гардуулах нөхцөлтэй ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  26.0              25.9                25,893,692 БУЗТ ХХК

2018.11.06 

2018.12.18 

2019.06.15

Зураг төсөв 2019 оны 02-р сарын 22-ны өдөр 167/2019 дугаартай

магадлалаар баталгаажсан. Хуучин тоглоомнуудыг буулгаж, явган замын

хавтан суурилуулах, сагсан бөмбөгийн талбай цутгах, сагсны шийд, хашаа

суурилуулах, хуучин сүүдрэвч тоглоомнуудыг сэргээн засварлах, шинээр

сүүдрэвч хийх, шинээр тоглоом суурилуулах зэрэг ажлууд хийгдсэн.

Тоглоомын талбайн гадна хашаа хийх, сэргээн засварлах ажлууд хийгдэж

байна.

85% 0%
2018.09.27 

2018.10.19
2018.10.26

2018.05.28 

А/497
УБЗАА

7

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

18

Баянгол дүүргийн 18-р хороо хүүхдийн

тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр

гардуулах нөхцөлтэй ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  27.0              27.0                26,998,439 БУЗТ ХХК

2018.11.06 

2018.12.18 

2019.06.15

Зураг төсөв 2019 оны 02-р сарын 22-ны өдөр 167/2019 дугаартай

магадлалаар баталгаажсан. Хуучин тоглоомнуудыг буулгаж, явган замын

хавтан суурилуулах, сагсан бөмбөгийн талбай цутгах, сагсны шийд, хашаа

суурилуулах, хуучин тоглоомнуудыг сэргээн засварлах, шинээр тоглоом

суурилуулах зэрэг ажлууд хийгдсэн. Тоглоомын талбайн гадна төмөр хашаа

болон хашааны суурийг сэргээн засварлах ажил хийгдэж байна.

90% 0%
2018.09.27 

2018.10.19
2018.10.26

2018.05.28 

А/497
УБЗАА

8

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/

15

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 31

дүгээр байрны гадна сагсны талбай байгуулах

/Баянгол дүүрэг 15 дугаар хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  20.0              19.8                19,799,813 
Колорс теч 

ХХК

2018.10.29 

2018.11.22 

2019.06.15

2019 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл гэрээний хугацааг сунгахаар

шийдвэрлэсэн. Зураг төсөв магадлалаар баталгаажих шатандаа. 2019 онд 20

сая төгрөг он дамжин санхүүжихээр батлагдсан. Зураг төсөв магадлалаар

баталгаажих шатандаа.

80% 0%
2018.10.22 

2018.10.22
2018.10.22

2018.08.02 

А/699
НХААГ

8



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

9

С.Эрдэнэ /АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/

Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/

12

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Баянгол

дүүргийн 20, 21 дүгээр байрны баруун талын

явган хүний зам засвар, шинэчлэлтийн ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  36.0              36.0                32,559,066 Цэхт ХХК
2018.12.21 

2019.06.03
Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэлийг хангуулж байна. 90% 0%

2018.11.28 

2018.11.29
2018.12.13

БГД 

2018.04.11 

№07

БГД

10

С.Эрдэнэ /АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/

Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/

14

Баянгол дүүргийн 14-р хорооны хүүхдийн

тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр

гардуулах нөхцөлтэй ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  45.0              45.0                44,873,976 

Аббадон 

констракшн 

ХХК

2018.12.20 

2019.05.20

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж оройтож ирсэнээс шалтгаалж 2018 онд

батлагдсан 45 сая төгрөгийг он дамжуулан 2019 онд санхүүжихээр

батлагдсан. Зураг төсөв магадлалаар 2019 оны 03-р сарын 20-ны өдөр

235/2019 дугаартай баталгаажсан. Барилга угсралтын ажлыг зураг төслийн

дагуу эхэлж байсан боловч БГД-ийн ИТХ-ын төлөөлөгч П.Өлзийнаран болон

тус тоглоомын талбайн орчмын иргэд, оршин суугчид нэмж сагсан бөмбөгийн

талбай хийлгэх хүсэлт гаргасан тул угсралтын ажил түр хойшлогдсон.

90% 0%
2018.12.07 

2018.12.07
2018.12.12

2018.01.04 

А/03
УБЗАА

13 ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ         114,355.7       66,907.3   118,293,143,177.0 51% 46%       27,555,529,127.0 

7 Барилга байгууламж         107,253.9       64,800.0   111,352,308,018.0 56% 43%       22,834,209,503.0 

1

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/

Ж.Алдаржавхлан

/МАН/

/35-р тойрог,

9, 10, 13/

13

Туул тосгоны эмнэлгийн барилга /Хан-Уул 

дүүрэг 13 дугаар хороо/-ын ажил /Түлхүүр 

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/

2
0

1
8

-2
0

1
9

            2,742.9         1,500.0           2,490,287,839 
Ньюконстракш

н ХХК

2018.06.06 

2019.06.25

Гадна ханын өрлөг хийгдсэн, гадна фасад, цонх суулгалт, дотор хаын өрлөг

хийгдэж байна. Хана, хамар ханын ажил хийгдэж дууссан.Гадна, дотор заслын

ажил хийгдэж байна.

60% 60%            1,493,333,796 
2018.05.30

2018.05.30
2018.05.30

2018.01.31 

А/88 

2019.02.26 

А/141

НХААГ

2

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул

дүүргийн 28 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг

буулгаж шинээр 240 ортой цэцэрлэг барих ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

            2,200.0         1,100.0           2,178,635,604 
Морин сувд 

ХХК

2018.06.18 

2019.08.24

Төмөр бетон хийц багана дам нуруу, шат, давхар дундын хучилтын ажил

хийгдсэн. Гадна ханын өрлөг, дулаалга, өнгөлгөөний тоосгон өрлөг хийгдэж

байна. Магадлалын ерөнхий дүгнэлт 2018 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн

1282/2018 дугаартай гарсан. Магадлалын төсвийн дүн 2,928,184,008

төгрөгөөр хянагдан батлгадсан. Гэрээний үнэ 2,178,635,604 төгрөг тул

749,548,404 төгрөгийн нэмэлт хөрөнгө шаардлагатай.адна, дотор ханын

өрлөгийн ажил хийгдэн, цонх суулгасан, дээврийн ажил хийгдсэн.Дотор ханын

өрлөгийн ажил, засалын ажил хийгдэж байна.

86% 86%            1,875,107,335 
2018.06.06

2018.06.06
2018.06.08

2018.03.02 

А/209
ХУД

3

Л.Болд

/АН/

/57-р тойрог,

4, 5, 6, 7, 8/

Ё.Цацралтуяа

/АН/

/32-р тойрог,

2, 7, 8/

7
Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар,

Хан-Уул дүүрэг, 73 дугаар цэцэрлэг/

2
0

1
8

-2
0

1
9

            2,000.0         1,000.0           1,700,000,000 
 Грэйт майнинг 

ХХК 

2018.09.20 

2019.08.10
Гадна өнгөлгөөний тоосгон өрлөгийн ажил хийгдэж байна. 74% 75%            1,271,368,373 

2018.09.17 

2018.09.17
2018.09.10

2018.03.02 

А/213
НХААГ

4

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/

Ц.Байгалмаа

/МАН/

/31-р тойрог,

1, 15/

1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал

/Улаанбаатар, Хан-уул дүүрэг, 52 дугаар

сургууль/ 2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,500.0            700.0           1,349,615,506 
 Эм Жи Эл Би 

ХХК 

2018.10.08 

2019.10.15

Бүс бетоны ажил хийгдэж дууссан. Металл каркас угсралтын ажил хийгдэж

байна. Ханын дүүргэлт хийгдсэн. Цонх суулгаж, дээврийн ажил хийгдэж

байна.Дотор заслын ажил, сантехник, дотор цахилгааны ажил хийгдж байна.

65% 59%               800,000,000 
2018.09.28 

2018.09.28
2018.09.29

2018.03.02 

А/213
НХААГ

5

Л.Болд

/АН/

/57-р тойрог,

4, 5, 6, 7, 8/

Б.Түвшин

/АН/

/34-р тойрог,

4, 11/

4

Агаарын бохирдол, түгжрэлийг бууруулах, хотын 

төвлөрлийг сааруулах ажлын хүрээнд хотын

шинэ дэд төвийн нийслэлийн нутгийн өөрөө

удирдах болон нутгийн захиргааны

байгууллагын нэгдсэн цогцолборын барилга 2
0

1
8

-2
0

2
0

96,311.0 59,800.0         91,000,000,000 
 Темпл ланд 

ХХК 

2018.09.26 

2019.08.27

А блок гадна шилэн фасадны ажил дууссан дотор заслын ажил хийгдэж

байна.
40% 19%          17,394,399,999 

2018.08.29 

2018.08.29
2018.09.26

2018.09.24 

А/881
НЗДТГ

6

Б.Энх-Амгалан

/МАН/

/58-р тойрог,

9, 10, 14, 16/

Э.Бат-Үүл

/АН/

/36-р тойрог,

12, 14, 16/

16

Нийслэлийн захиргааны байгууллагуудын

төрийн албан хаагчдын орон сууцны барилга

угсралтын ажил /ХУД, 16 дугаар хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

1,000.0 0.0         11,137,980,515  ЦЭЭБ ХХК 
2018.11.30 

2019.12.31

А блок барилгын 9 дүгээр давхар, Б блок барилгын 10 дугаар давхарын

барилга угсралтын ажил хийгдэж дуусан бетон цутгалтын ажил хийгдэж байна.
35% 0%

2018.12.14 

2018.12.14
2018.11.15

2018.02.13 

А/129
НЗДТГ

7

Б.Энх-Амгалан

/МАН/

/58-р тойрог, 

Ж.Алдаржавхлан

/МАН/

/35-р тойрог,

9, 10, 13/

9

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул

дүүргийн 114 дүгээр сургуулийн 320 суудалтай

барилгын өргөтгөлийн ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,500.0            700.0           1,495,788,554 

 Содон номин 

констракшн 

ХХК 

2018.12.18 

2019.12.01

Эскиз зураг баталагдсан. Ажлын зураг төсвийн ажил хийгдэж

байна.Технийкийн нөхцөл авсан. Зургийг Онцгой байдлын газартай

зувшилцсөн. НМХГ-тай зөвшилцөж байна.Зураг төсөв магадлал хийгдэж

байна. Суурийн ажил хийгдсэн. 2-р давхар хүртэл төмөр бетон хийц, шат,

давхар дундын хучилтын ажил хийгдсэн.

35% 0%
2018.12.14 

2018.12.14
2018.12.06

2018.03.02 

А/209
ХУД

4 Инженерийн шугам сүлжээ             5,136.3         1,644.7        4,975,504,560.0 36% 56%         3,218,557,395.0 

9



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/

Ц.Байгалмаа

/МАН/

/31-р тойрог,

1, 15/

15
UB таун орчмын гадна ариутгах татуургын ажил

695м /Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

               460.0              55.3              458,668,968 

Грийн ресурс 

констракшн 

ХХК

2018.05.28 

2018.07.15 

2018.11.01

2019 оны 05 дугаар сарын 20-ний өдрийн байдлаар Харгиа -13а холболтоос

БХ-10 хүртэл ф500мм-ийн гадна ариутгах татуургын шугамын угаалга хийгдэж

байна.

88% 88%               403,378,503 
2018.05.15

2018.05.17
2018.05.18

2018.01.23 

А/63
НХОГ

2

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/,

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/

Ц.Байгалмаа

/МАН/

/31-р тойрог,

1, 15/

11, 15

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул

дүүрэг, 11, 15 дугаар хорооны нийтийн

эзэмшлийн орон сууцны байрнуудын дулаан

шугам сүлжээ, дэд станцын ажил 2
0

1
8

-2
0

1
9

            3,600.0         1,000.0           3,495,874,649  Бумбод ХХК 
2018.11.01 

2019.09.01

 2019 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар 15/2019 дугаартай шинэ

техникийн нөхцөл гарсан. Зургийн ажил холбогдох байгууллагуудтай

зөвшилцөх шатанд байна.

5% 74%            2,600,000,000 
2018.10.02 

2018.10.30
2018.10.03

2018.04.06 

А/323 

2019.03.22 

А/212

ХУД

3

Б.Энх-Амгалан

/МАН/

/58-р тойрог,

9, 10, 14, 16/

Э.Бат-Үүл /АН/

/36-р тойрог,

12, 14, 16/

16

Хан-Уул дүүргийн 16 дугаар хороо Яармагийн

спорт цогцолборын орчмын шинэ суурьшлын

бүсэд орлогод нийцсэн орон сууцны төслийн

гадна инженерийн дэд бүтцийн ажил /Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ 2
0

1
8

-2
0

1
9

               916.0            448.0              879,652,270  САН ХХК 
2018.12.03 

2019.09.01

Гэрээ байгуулагдсан. Зураг баталгаажих шатанд НОСК-иас ерөнхий

төлөвлөгөөг дахин өөрчилж буйтай холбогдуулан зураг төслийн ажил зогсоод

байна.

10% 17%               150,000,000 
2018.11.17 

2018.11.21
2018.11.23

2018.01.23 

А/57 

2019.02.26 

А/141

НОСК

4

Л.Болд

/АН/

/57-р тойрог,

4, 5, 6, 7, 8/

Ё.Цацралтуяа

/АН/

/32-р тойрог,

2, 7, 8/

8
Сонсголонгийн 10 дугаар гудамжны ус

зайлуулах суваг /ХУД, 8 дугаар хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

               160.3            141.4              141,308,673  Вэлмот ХХК 
2018.11.28 

2019.06.15
2019 онд 141,4 сая төгрөг батлагдсан. Сувгийн ажил хийгдэж байна. 40% 46%                 65,178,892 

2018.11.27 

2018.11.27
2018.11.16

2018.08.29 

А/781
НХААГ

1 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт             1,905.5            402.8        1,905,528,696.0 90% 79%         1,502,762,229.0 

1

Л.Болд

/АН/

/57-р тойрог,

4, 5, 6, 7, 8/

Ё.Цацралтуяа

/АН/

/32-р тойрог,

2, 7, 8/

8

Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэрийн А хэсэгчилсэн талбайн гадна

цахилгаан хангамжийн барилга угсралтын ажил

2
0

1
5

            1,905.5            402.8           1,905,528,696 Ажнайцэгц ХХК

2015.08.03 

2015.12.30 

2016.01.21 

2017.03.31 

2017.12.01 

2018.08.01

Кабель шугам татагдаж дууссан. Хаалттай дэд өртөөний тоног

төхөөрөмжүүдийн туршилт тохируулга хийгдсэн. Хуваарилах байгууламжийн

реле хамгаалалтын ажил, туршилт хийгдэж байна. Техникийн зөвлөлийн

хурлаар гэрээний хугацааг 2018.08.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар

шийдвэрлэсэн. Гүйцэтгэгч байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан

тул сунгалтын гэрээ батлагдаагүй хүлээгдэж байна. Гүйцэтгэгч компанид

ажлыг яаравчлуулж дуусгах талаар шаардлага хүргүүлсэн.

90% 79%            1,502,762,229 
2015.07.22 

2015.07.22
2015.07.31

2015.07.08 

А/605 

2017.04.14 

А/233

ГХДБГ / 

ДТ

1 Тохижилт                   60.0              59.8             59,801,903.0 40% 0%                                 -   

1

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Талбайн

тохижилт, тоглоомын талбай байгуулах /Хан-

Уул дүүрэг 3 дугаар хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  60.0              59.8                59,801,903 
 Колорс теч 

ХХК 

2018.11.02 

2018.12.26 

2019.06.01

Сунгалтын гэрээ батлагдсан. Эсзиз зураг батлагдан ажлын зураг төсөвт

магадлал хийгдэж байна.Сагсны талбайн бетон цутгалтын ажил, гадна

хашааны ажил хийгдсэн.Сагсны талбай, гадна тохижилт, гэрэлтүүлгийн ажил

хийгдсэн.

40% 0%
2018.10.22 

2018.10.22
2018.10.25

2018.08.02 

А/699
НХААГ

27 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ           47,821.9       20,568.4      38,677,284,620.0 67% 52%       22,465,716,966.0 

10 Барилга байгууламж           28,786.5       16,038.8      20,212,654,769.0 56% 47%         9,107,163,430.0 

1

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

14

Чингэлтэй дүүргийн түргэн тусламжийн төвийн

барилгын ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй/

2
0

1
4

-2
0

1
9

            1,125.2            120.0              925,126,079 
Комп трейд 

ХХК

2014.11.10 

2015.11.10 

2016.11.20 

2018.10.01 

2018.12.15

Дотор заслын ажлууд дуусаж байна. Ажил дуусахад гэрээний тусгай нөхцөлд

заасны дагуу гэрээг дүгнэнэ.
85% 79%               734,973,426 

2014.11.06 

2014.11.07
2014.11.10

2013.12.12 

А/1098
НХААГ

2

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/ 

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

10 Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ, ЧД/

2
0

1
0

-2
0

1
9

          14,164.3         8,329.2           7,461,577,949 
Люксвүүд хаус 

ХХК

2015.06.30 

2015.10.01 

2017.12.01 

2018.12.30 

2019.12.31

2019 оны 07 дугаар сарын 04-ний байдлаар гадна зам талбайн ажил гадна

шилэн фасадны ажил, бассейний ажлууд хийгдэж байна.
65% 39%            2,898,549,855 2015.06.01 2015.06.01 ССАЖЯ

3

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

15 Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн эмнэлгийн

барилгын ажил

2
0

1
5

-2
0

1
6

            1,000.0           1,000,000,000 
Асар өргөө 

ХХК

2015.11.13 

2016.12.25
Хөрөнгө батлагдаагүй тул ажил зогссон. 10% 5%                 51,324,948 

2015.09.15 

2015.09.17
2015.09.23

2015.01.09 

А/22 

2016.01.08 

А/18

ЧД

10



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

4

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/

Б.Мөнхбат

/МАН/

/37-р тойрог,

2, 3, 1, 4, 5/

1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал

/Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 23 дугаар

сургууль/ 2
0

1
8

-2
0

1
9

            2,190.8         1,190.8           1,412,813,140 

Грийн ресурс 

констракшн 

ХХК

2018.06.05 

2019.06.30

2019 оны 06 сарын 27-ны байдлаар цонхнууд суулгасан, ИШС-ний ажил, 4

давхрын дотор ханын өргийн ажил хйигдэж байна.
70% 77%            1,084,506,898 

2018.06.04 

2018.06.04
2018.05.24

2018.03.02 

А/213
НХААГ

5

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/ 

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/;

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

12, 13, 

14, 15

Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй Чингэлтэй

дүүргийн 12, 13, 14, 15 дугаар хороодын дунд

иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад настанд

зориулсан хөгжлийн төв, спорт заал барих ажил 2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,500.0         1,500.0           1,496,705,140 
 Баян могод 

ХХК 

2018.04.03 

2018.08.10

Ажил эхлэхгүй удааширсан тул 2019/06/07-ны өдөр Газрын даргын өрөөнд

хуралдаж ажлаа яаралтай эхлэх үүрэг даалгавар өгсөн. 2019/06/12-ны өдөр

ажил эхлүүлэхээр болсон. Чингэлтэй дүүргээс тус ажлын сунгалтын гэрээ

ирүүлээгүй байна.

20% 0%
2018.06.13 

2018.06.13
2017.12.13

ЧД 

2018.01.02 

А/03

ЧД

6

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

17

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор

/Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 103 дугаар

цэцэрлэг/

2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,500.0            700.0           1,281,976,769 
 Глобал рост 

ХХК 

2018.08.22 

2019.08.22

2019 оны 07 сарын 09-ний байдлаар 1 ба 2 давхрын дотор өрлөг, шаврын

ажлууд хийгдэж байна. Гадна бохир усны гаргалгаа хийгдсэн. ,
70% 80%            1,022,605,451 

2018.08.22 

2018.08.22
2018.08.14

2018.03.02 

А/213
НХААГ

7

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Н.Батсүмбэрэл

/МАН/

/38-р тойрог,

6, 7, 8/;

Ш.Үнэнбат /МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

7, 8, 9, 

10, 11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Чингэлтэй дүүргийн 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр

хороодын дунд Иргэд хүүхэд залуучууд, ахмад

настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт заал

барих ажил 2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,500.0            892.6           1,476,217,421 
 Тэргүүн 

чансаа ХХК 

2018.08.30 

2018.11.30 

2019.04.30

2019 оны 07 сарын 09-ний байдлаар шалны плита наах,гадна фасадны ажил,

гадна дотор засал, ИШС-ний ажлууд хийгдэж байна .
80% 40%               583,600,000 

2018.08.30 

2018.08.30
2018.09.03

ЧД 

2018.01.02 

А/03

ЧД

8

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/

12

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Бага

сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга

/Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар

хороо/ 2
0

1
8

-2
0

1
9

            2,000.0         1,250.0           1,948,000,000 
 Хан-Аттрибут 

ХХК 

2018.10.01 

2019.08.20

2019/07/09-ний байдлаар 2 давхрын гадна дотор өрлөгийн ажил хийгдэж

байна. 1 давхрын дотор ханын суурийн арматурчлал, хэв хашмалын ажил

хийгдэж байна.

50% 64%            1,245,975,374 
2018.09.26 

2018.09.26
2018.09.20

2018.03.02 

А/213
НХААГ

9

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

14

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Бага

сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга

/Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 14 дүгээр

хороо/ 2
0

1
8

-2
0

1
9

            2,000.0         1,250.0           1,961,432,349  Адамант ХХК 
2018.10.01 

2019.08.20

2019.07.09-ний байдлаар 2,3 дугаар давхрын өрлөг, шавар, 1 давхрын сувгийн

ажлууд хийгдэж байна.
55% 55%            1,087,218,580 

2018.10.02 

2018.10.02
2018.09.20

2018.03.02 

А/213
НХААГ

10

Т.Аюурсайхан 

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6/

Н.Батсүмбэрэл 

/МАН/

/38-р тойрог

6, 7, 8/

6

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 450 суудал

/Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 50 дугаар

сургууль/

2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,806.2            806.2           1,248,805,922 
 Ганмөнхжин 

ХХК 

2018.11.22 

2019.08.25

2019 оны 07 дугаар сарын 08-ны байдлаар барилгын 4 давхрын гадна дотор

өрлөгийн ажил, ИШС-ний угсралын ажлууд хийгдэж байна.
55% 32%               398,408,898 

2018.11.21 

2018.11.21
2018.11.14

2018.07.24 

А/679
НХААГ

4 Инженерийн шугам сүлжээ           10,025.0         4,220.1        9,617,004,146.0 72% 48%         7,005,085,821.0 

1

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

10

Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хорооны 2, 3, 4, 6

дугаар гудамжны эрчим хүчний уналттай айл

өрхийн ачаалал нэмэгдүүлэх зорилгоор 10.000-

ын өндөр хүчдэлийн шугамаас кабелиар

буулгаж ктп 160кв 10/04кв трасформаторын дэд

өртөө шинээр хийх ажил

2
0

1
7

-2
0

1
9

                  25.0                  -                  24,744,340 Бармон ХХК

2017.07.31 

2017.12.01 

2018.05.01

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажсан. 10/0,4 кВ-ын 160

кВА чадалтай трансформаторын дэд өртөөний ажил хийгдсэн. Ажил дуусч

комисс ажиллуулах бэлтгэл хангуулж байна. Техникийн зөвлөлийн хурлаар

гэрээний хугацааг 2018.05.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн.

Талбай дээр ажил бүрэн хийгдэж дууссан боловч зураг төсвийн нэр, хөрөнгийн

захирамжтай тохирохгүй байгаа тул НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн

хэлтэстэй зөвшилцөж шийдвэрлэхээр болсон.

90% 0%
2017.07.19

2017.07.19
2017.07.21

2017.05.25

А/339
ЧД

2

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Н.Батсүмбэрэл

/МАН/

/38-р тойрог,

6, 7, 8/

7
Дэд бүтцийн төв байгуулах /Улаанбаатар,

Чингэлтэй дүүрэг, 7 дугаар хороо, эхний ээлж/

2
0

1
8

-2
0

1
9

            5,000.0         1,322.4           4,597,051,205 

 Рутан ХХК 

болон 

Термомастер 

ХХК-иудын 

түншлэл 

2018.06.29 

2018.10.20 

2018.12.10 

2019.05.31

2х630кВА-ийн дэд өртөөний тоног төхөөрөмжийг угсарч байна. 88% 88%            4,045,405,060 
2018.06.08 

2018.06.14
2018.06.28

2018.03.02 

А/205
НГХДБГ

11



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

3

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Н.Батсүмбэрэл

/МАН/

/38-р тойрог,

6, 7, 8/

7

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэйгөөр

хэрэгжих Дэд бүтцийн төвийн авто зам,

тохижилт, гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөл,

барилга угсралтын /ЧД, 7 дугаар хороо/ ажил 2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,800.0         1,300.0           1,799,832,983 
 Эко тогтол 

ХХК 

2018.11.18 

2019.08.20

дэд төвийн барилгын гадна шугам сүлжээ цахилгааны ажил бүрэн дуусаагүй.

царилгааны шугамын трасс өөрчлөгдөж байгаатай холбогдон зурагт өөрчлөлт

орж ажил эхлээгүй байна.

28% 28%               500,000,000 
2018.10.17 

2018.10.30
2018.11.02

2018.08.02 

А/698 

2018.09.28 

А/902

НГХДБГ

4

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Н.Батсүмбэрэл

/МАН/

/38-р тойрог,

6, 7, 8/

7

Дэд бүтцийн төвийн инженерийн шугам

сүлжээний угсралтын ажлын 2 дугаар ээлжийн

ажил /ЧД, 7 дугаар хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

            3,200.0         1,597.7           3,195,375,618 
 Термомастер 

ХХК 

2018.11.14 

2018.12.20 

2019.05.31

Хувьсгалчдын 15-р гудамжинд 0.4кВ-ийн кабель шугамын угсралтын ажил

хийгдэж байна. Мөн 49 ширхэг тоолуурын самбаруудыг тоноглох ажил хийгдэж

байна.

80% 77%            2,459,680,761 
2018.10.18 

2018.10.30
2018.11.02

2018.08.02 

А/698 

2018.09.28 

А/902

НГХДБГ

6 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт             8,333.6              60.0        8,333,527,107.0 67% 61%         6,097,177,975.0 

1

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

13,15

Чингэлтэй дүүргийн 13, 15-р хорооны нутаг

дэвсгэр дэх 72 дугаар сургуулийн /15га/ орчмын

дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам

сүлжээний ажлын зөрүү өртөг

2
0

1
3

            1,920.0                  -             1,920,000,000 

Асар өргөө 

ХХК, Буурал 

сутай ХХК, БЧГ 

ХХК-иудын 

түншлэл

2013.12.17 

2014.12.10 

2015.10.01 

2016.06.01

Ажил эхлээгүй. Албан шаардлага хүргүүлэхээр бэлдэж байна. 72% 76%            1,454,156,173 

2013.12.05 

2013.12.05 

2015.07.16 

2015.07.17

2013.12.18
2013.12.03 

А/1059
ГХДБГ

2

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

13, 15

Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо,

Хайлааст орчмын дулааны хангамжийн эх

үүсвэр, хатуу түлшний халаалтын тогоо-5ш,

ялтсан дулаан солилцуур-3 ком-ын барилга

угсралтын ажил 2
0

1
4

-2
0

1
8

               933.8                  -                933,800,000 

Асар өргөө 

ХХК, Буурал 

сутай ХХК,  

БЧГ ХХК

2014.09.30 

2015.10.01 

2016.06.01 

2017.12.31 

2018.10.01

Сунгалтын гэрээг баталгаажуулсан. 2017 онд тавигдсан хөрөнгөөс санхүүжих

гүйцэтгэлийг баталгаажуулан НСТСХэлтэст хүргүүлсэн. Хийгдсэн ажлын

санхүүжилтыг олгосон. 2018.03.14 өдөр гүйцэтгэгч компани гэрээ сунгах

хүсэлтээ ирүүлснийг 2018.03.22-ний өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар

хэлэлцүүлэн гэрээний хугацааг 2018.10.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар

шийдвэрлэв. 2018 оны 4-р сарын 23-ний өдөр угсралтын ажлыг эхлүүлсэн.

2018 оны 10-р сарын 02-ны өдрийн байдлаар Дулаан хангамжийн эх үүсвэрт

хэрэгцээний халуун усны ялтсан дулаан солилцуур, насос бусад тоног

төхөөрөмж угсралтын ажил хийгдэж байна.

75% 70%               653,700,000 
2014.08.14 

2014.08.14
2014.07.25

2014.08.14 

2017.08.17 

A/598

2018.02.08 

А123

ГХДБГ

3

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

13, 15

Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо,

Хайлааст орчмын дулааны шугам сүлжээний

ф32/200мм-ийн голчтой 3539 метрийн шугамын

барилга угсралтын ажил 2
0

1
4

-2
0

1
8

               942.3                  -                942,300,000 

Асар өргөө 

ХХК, Буурал 

сутай ХХК

2014.09.30 

2015.10.01 

2016.06.01 

2017.12.31 

2018.09.01

2017 онд тавигдсан хөрөнгөөс санхүүжих гүйцэтгэлийг баталгаажуулан

НСТСХэлтэст хүргүүлсэн. Хийгдсэн ажлын санхүүжилтыг олгосон. 2018.03.14

өдөр гүйцэтгэгч компани гэрээ сунгах хүсэлтээ ирүүлснийг 2018.03.22-ний

өдрийн Техникийн зөвлөлийн хуралд оруулахаар хэлэлцүүлэн гэрээний

хугацааг 2018.09.01-ний өдөр хүртэл сунгах шийдвэр гарсан. 2018 оны 4-р

сарын 23-ний өдөр угсралтын ажлыг эхлүүлсэн. 2018 оны 09-р сарын 11-ний

байдлаар ажлын талбай дээр ажил хийгдээаүй байна. Гүйцэтгэгч "Асар өргөө"

ХХК, "Буурал сутай" ХХК-д албан шаардлага хүргүүлэхээр бэлтгэж

байна.Ажил эхлүүлэх албан шаардлагыг хүргүүлсэн.

75% 67%               632,542,953 
2014.08.14 

2014.08.14
2014.07.25

2014.08.14 

2017.08.17 

A/598

2018.02.08 

А123

ГХДБГ

4

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

13, 15

ЧД-ийн 13,15-р хороо, Цэвэр усны Ф32/150 мм-

ийн 1400 метр шугамын барилга угсралтын

ажил

2
0

1
7

-2
0

1
8

               182.0                  -                182,000,000 

Асар өргөө 

ХХК, Буурал 

сутай ХХК

2014.09.30 

2015.10.01 

2016.06.01 

2017.12.31

2017 онд тавигдсан хөрөнгөөс санхүүжих гүйцэтгэлийг баталгаажуулан

НСТСХэлтэст хүргүүлсэн. Хийгдсэн ажлын санхүүжилтыг олгосон. 2018 оны 4-

р сарын 23-ний өдөр угсралтын ажлыг эхлүүлсэн.

75% 78%               142,394,690 
2014.08.14 

2014.08.14
2014.07.25

2014.08.14 

2017.08.17 

A/598

ГХДБГ

5

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

10

Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо Дэнжийн

1000 орчмын хорооллын А хэсэгчилсэн талбайн

гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн

ажил 2
0

1
7

-2
0

1
9

            4,295.5                  -             4,295,427,112 Бумбод ХХК
2017.08.25 

2019.10.01

10 кВ-ын хуваарилах байгууламж 1ш, 2*630 кВА чадалтай хаалттай дэд өртөө

2 ш, 10 кВ-ын кабель шугамын ажил 12,5 км тус тус хийгдсэн. Гүйцэтгэгчээс

2018 оны 10 дугаар сарын 09-ны өдрийн 536 дугаартай албан бичгийг

үндэслэн 2018 оны НХТЕТГ-т комисс ажлуулах албан бичиг хүргүүлсэн. 10 кВ-

ын хуваарилах байгууламж 1ш, 2*630 кВА чадалтай хаалттай дэд өртөө 2 ш,

10 кВ-ын кабель шугамын ажил 12,5 км тус тус хийгдсэн. 1 иж бүрэн

Хувиарлах байгууламж болон 2 ХТП-д комисс 2018 оны 11 дүгээр сард

ажилласан. Дахин төлөвлөлтийн ажлын хүрээнд нийт 1 иж бүрэн хувиарлах

байгууламж, 11 ХТП барихаас 4 ХТП-ний газар чөлөөлөлтийн асуудал

шийдвэрлэгдээгүй хүлээгдэж байна.

72% 75%            3,214,384,159 
2017.07.24 

2017.07.31
2017.08.09

2017.04.14 

А/233 

2018.04.06 

А/324

НХААГ / 

ДТ

6

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/ 

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

10

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд

ногоон байгууламжийн ажил хийх /ЧД, 10 дугаар

хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  60.0              60.0                59,999,995 Бармон ХХК

2018.06.15 

2018.12.28 

2019.10.01

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжиж буй "Шинэчлэл хотхон"

234 айлын орон сууцны барилга угсралтын ажил дуусч гадна тохижилтын

ажил эхлэсэн. Газар тэгшилгээний ажил хийгдэж явган замын хавтан угсарч

эхлээд байна.

35% 0%
2018.05.24 

2018.05.30
2018.06.07

2018.01.04 

А/03
НЗАА

4 Их засвар                592.8            170.8           433,740,771.0 84% 61%            223,745,492.0 

1

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/ 

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

9

Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 31 дүгээр

цэцэрлэгийн гадна инженерийн шугам

сүлжээний ажил, зураг төсөв

2
0

1
5

-2
0

1
5

               186.9                  -                157,344,969 
Чандмань 

өрнөх ХХК

2015.08.14 

2015.09.29

2018 оны 09 дүгээр сарын 11-ний байдлаар дулааны тоолуур захиалсан 2

хоногийн дараа баталгаажигдаж ирнэ. ДШСГ-тай дулааны гэрээ хийгдэн

төвийн дулаанд холбогдож цэцэрлэгийн халаалт хэвийн жигдэрсэн байна.

95% 0%                                 -   2015.07.09 2015.07.24
2015.04.15 

А/300
НХОГ

12



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

2

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15 

/Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/

12

Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хороо, Бага

сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын гадна түшиц 

хана, тохижилтын ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

               156.6              37.6              152,548,942 
 Ган алт нэмэх 

ХХК 

2018.08.20 

2018.10.15 

2019.06.01

Барилгын түшиц ханын ажил хийгдэж дууссан. Буцаан дүүргэлтийн ажлууд

хийгдэж байна. Гэрээний хугацаа сунгахгүй, ажил дуусахад гэрээний тусгай

нөхцлийн дагуу гэрээг дүгнэнэ.

80% 75%               113,714,897 
2018.08.10 

2018.08.10
2018.08.10

2018.01.23 

А/63
НХОГ

3

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/ 

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

11

Багц №2: Дэнжийн 1000-ын автобусны эцсийн

буудлын барилгын засвар /Чингэлтэй дүүрэг, 11

дүгээр хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  49.3              13.2                43,925,233 
 Босго толгой 

ХХК 

2018.11.12 

2018.12.10
2019.07.02-ны өдөр комисс ажиллсан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа. 95% 70%                 30,747,663 

2018.11.01 

2018.11.01
2018.10.23

2018.05.11 

А/429

2018.09.05 

А/822

НХААГ

4

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/ 

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

14

Чингэлтэй дүүргийн 14 дүгээр хороо, түргэн

тусламжийн төвийн тоног төхөөрөмж

суурилуулах ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

               200.0            120.0                79,921,627 
 Комп трейд 

ХХК 

2018.12.14 

2018.12.31
Цахилгааны Ерөнхий оролтын самбар 1, 2-ыг угсарч дууссан байна. 65% 99%                 79,282,932 

2018.12.13

2018.12.13
2018.12.14

2018.01.23 

А/63
НХОГ

2 Тохижилт                   54.0              49.3             50,977,827.0 68% 16%                4,361,665.0 

1

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/ 

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

9

Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 25 дугаар

гудамжинд сагсны талбай байгуулах, Дэнжийн 9

дүгээр гудамжийг тохижуулах ажил

2
0

1
7

-2
0

1
9

                  14.0                9.3                13,673,548 
Хүлэг иргэдийн 

бүлэг

2017.07.31 

2017.09.30 

2018.05.01

Гэрээ батлагдсан. 2017.09.15 Сагсны талбай хийгдэж дууссан. НЗД-аас эрх

шилжүүлсэн захиарамжинд тохижилтын ажил хийгдэх гудамжны дугаар

зөрүүтэй гарсан учир Захирамж өөрчлөлтийг тодруулж байна. 2019.02.26-ны

өдөр А/127 дугаартай Захирамжийн өөрчлөлт гарсан. Гэрээний хугацаа

сунгахаар техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулахаар бэлтгэж байна.

40% 32%                   4,361,665 
2017.07.19

2017.07.20
2017.05.25

2017.05.25

А/339
ЧД

2

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/ 

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/

12
61 дүгээр сургуулийн гадна талын хашаа барих

/Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  40.0              40.0                37,304,279  Эко буянт ХХК 
2018.11.22 

2019.05.15
2019.07.10-ны өдөр комисс ажиллсан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа. 95% 0%

2018.11.13

2018.11.13
2018.11.01

2018.08.02 

А/699
НХААГ

1 Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                   30.0              29.4             29,380,000.0 100% 96%              28,182,583.0 

1

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 

19/Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

18
Гудамжны камержуулалт нэмэгдүүлэх /ЧД, 18

дугаар хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  30.0              29.4                29,380,000 
 Инносолюшн 

ХХК 

2018.11.02 

2018.12.15

Гэрээ баталгаажсан. Угсралтын ажил зургийн дагуу хийгдсэн. Комисс

ажилласан. Комиссын акт №2019/87дугаартай 2019 оны 02 дугаар сарын 20-

ны өдөр баталгаажсан. Эцсийн гүйцэтгэл баталгаажсан.

100% 96%                 28,182,583 

2018.09.17 

2018.09.20

2018.10.18 

2018.10.23

2018.10.25
2018.01.04 

А/07
ЧД

13 СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ           27,927.8         9,038.8      26,014,400,519.0 58% 58%       14,399,845,238.0 

9 Барилга байгууламж           17,783.8         8,513.8      15,922,769,848.0 44% 55%         8,223,179,819.0 

1

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ 

Г.Төмөрбаатар

/МАН/

/29-р тойрог,

14, 15, 16/

15
15-р хорооны ахмадын сувилалыг өргөжүүлж 

өвлийн барилга барих ажил

2
0

1
1

-2
0

1
9

               500.0                  -                488,026,093 
"Голланд 

байшин" ХХК 

2011.06.27 

2011.12.15 

2012.11.01 

2015.12.10 

2016.06.03

Барилгын дотор заслын ажил дутуу хийгдсэн ажлын явц удаашралтай

гүйцэтгэгч байгууллагын зүгээс ажлыг шалтгаангүйгээр зогсоогоод байна.

Захиалагчийн зүгээс ажил эрчимжүүлэх талаар 2016.09.14-ний өдрийн албан

тоот хүргүүлэв. Гүйцэтгэгчээс шалтгаалж ажил удааширч байгаа тул гэрээний

хугацаа сунгах боломжгүй юм. 2017-06-16-ны өдрийн байдлаар барилга

угсралтын ажилтай холбоотой материалыг Хууль, дотоод хяналтын албанд

хүргүүлсэн.2017-09-06-ны өдрийн байдлаар ажил эхлээгүй байна.2019-04-01-

ний өдрийн байдлаар Гүйцэтгэгч байгууллагыг хуулийн байгууллагад

шилжүүлсэн. Ажил шүүхийн шатандаа явагдаж байна.

87% 90%               437,438,861 2011.06.07 2011.06.15

2

Сү.Батболд

/МАН/

/61-р тойрог,

11,12,13,14, БНД-

ийн 5-р хороо/ 

О.Мөнгөншагай

/МАН/

/28-р тойрог,

11, 12, 13/

11

СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд 

өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. 

Багц-1

2
0

1
3

-2
0

1
9

            6,986.2         3,445.8           6,987,000,000 

Баярс 

констракшн 

ХХК

2013.11.30 

2014.12.25 

2016.12.20 

2017.12.20 

2018.12.20 

2019.12.25

Барилгажих талбай дээр байгаа 4 нэгж талбарын газар чөлөөлөлт хийгдээгүйн

улмаас барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх боломжгүй болоод

байна.Өнөөдрийг хүртэл газар чөлөөлөлтийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй

байна. А блокын барилга угсралтын ажлын зураг төсөв нь 2018 онд дахин

магадлалаар орж батлагдсан ба гүйцэтгэгч байгууллагын зүгээс төсвийн

зөрүү нэмэлт хөрөнгийг 2019 оны төсөвт тусгуулах тухай албан хүсэлтийг

удаа дараа ирүүлээд байна. 2013 онд УДБ-р 3 000 000 000 төгрөгийн

санхүүжилт авсан.

2% 43%            3,000,000,000 
2013.11.13 

2013.11.14
2013.12.23

2013.06.27 

А/574 

2015/01/09 

А25 

2016.01.08 

А/18

2018.01.23 

А/63

НХААГ

3

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ 

Г.Төмөрбаатар

/МАН/

/29-р тойрог,

14, 15, 16/

15

Сүхбаатар дүүргийн Ахмадын сувилалын

газрын барилгын төсөл арга хэмжээ /15 дугаар

хороо/

2
0

1
5

-2
0

1
9

               287.7                  -                287,700,000 
Голланд 

байшин ХХК

2015.06.27 

2015.12.10

Гүйцэтгэгч байгууллагын зүгээс барилга угсралтын ажлыг 2015 оноос

өнөөдрийг хүртэл шалтгаангүйгээр зогсоосон. 2019-04-01-ний өдрийн

байдлаар Гүйцэтгэгч байгууллагыг хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн. Ажил

шүүхийн шатандаа явагдаж байна.

75% 100%               287,700,000 
2015.06.17 

2015.06.25
2015.06.30

2015.04.15 

А/301
НХОГ

13



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

4

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-

ийн 1-р хороо/ 

Д.Бадарсан

/АН/

/27-р тойрог,

7, 8, 10/

7

7 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв,

цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн

үйлчилгээний барилга

2
0

1
5

-2
0

1
9

               600.0            600.0              592,666,880 Тэтү ХХК

2015.09.15 

2016.10.01 

2019.10.25

Барилга баригдах байршил дээр газрын маргаан гарч шүүхээр шийдвэрлэгдэх

шатандаа явж байна.Дээрх асуудлаас шалтгаалан барилга угсралтын ажлыг

өнөөдрийг хүртэл эхлүүлж чадахгүй байна.

5% 0%                                 -   
2015.08.13 

2015.08.14
2015.09.02

2015.04.24 

12/49
СБД

5

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

БНД-ийн 2, 4-р 

хороо/ 

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

2

2 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв,

цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн

үйлчилгээний барилга

2
0

1
5

-2
0

1
9

               600.0            600.0              596,406,482 
Нью хаус 

доктор ХХК

2015.09.25 

2016.10.01

Шинээр төлөвлөгдсөн байршил дахь газар чөлөөлөлтийн ажлыг бүрэн хийж

гүйцэтгэж дууссан. Шинээр олгогдсон байршилд Архитектур төлөвлөлтийн

даалгаврыг гаргуулахаар хот төлөвлөлт, хөгжлийн газарт хандаад байна.

Хуралд орхоор хүлээгдэж байна.

10% 0%                                 -   
2015.09.02 

2015.09.03
2015.09.10

2015.04.24 

12/49
СБД

6

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

БНД-ийн 2, 4-р 

хороо/ 

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

3

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор

/Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо, 54 дүгээр

цэцэрлэг/-ын ажил

2
0

1
7

-2
0

1
9

            1,729.9            568.0           1,439,893,761 Тералинк ХХК

2017.11.24 

2018.08.30 

2019.06.14

2018-11-16-ны өдрийн байдлаар гадна ханын хөөсөнцөр дулаалгын ажил

хийгдэж дуусч 2018-12-05-ны өдөр барилга халаалтаа авч жигдэрсэн учраас

барилга угсралтын ажлыг зогсоолгүй дотор заслын ажлыг эхлүүлсэн.2019-04-

01-ний өдрийн байдлаар дотор хана, таазны замаскийн ажил хийгдэж байна.

Гүйцэтгэгч байгууллагад 1 151 893 761 төгрөгийн санхүүжилт олгогдсон.

Барилгын дотор хана таазны замаск хийх ажил бүрэн хийгдэж дууссан.Цонхны

тавцан суурилуулж байна.

81% 80%            1,151,893,761 

2017.06.22

2017.06.23

2017.07.21

2017.07.21 

2017.10.05 

2017.10.11

2017.11.16

2016.12.15 

А/887

2018.01.23 

А/63

НХААГ

7

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-

ийн 1-р хороо/ 

Д.Бадарсан

/АН/

/27-р тойрог,

7, 8, 10/

10

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

цэцэрлэгийн барилга 240 ор /Улаанбаатар хот,

Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

            3,500.0         1,000.0           2,247,101,012 Сан эрчим ХХК

2018.06.13 

2018.12.03 

2019.07.31

2019-07-03-ны өдрийн байдлаар гадна дулааны шугамын угсралт хийгдэж

дуусч байна, дотор заслал үргэлжлэн хийгдэж байна.
82% 68%            1,536,531,270 

2018.06.12 

2018.06.12
2018.06.12

2018.03.02 

А/213
НХААГ

8

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

БНД-ийн 2, 4-р 

хороо/ 

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар,

Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр сургууль/

2
0

1
8

-2
0

1
9

            2,500.0         1,800.0           2,355,096,912 

Рино 

инженеринг 

ХХК

2018.09.11 

2019.11.25

Каркас угсралтын ажил хийгдэж дуусч өрлөгийн ажил эхэлсэн. 2019-07-03-ны

өдрийн байдлаар Блок-1-ын дотор ханын шавардлагын ажил хийгдэж эхлээд

байна.. УБЦТС-нээс 2018-10-12-ны өдрийн 3721/2018 дугаартай олгогдсон

техникийн нөхцлийн дагуу ХТП-107-с 1 дүгээр зэрэглэлийн хэрэглэгчид буюу

Оросын элчин сайдын яам, Ерөнхийлөгчийн өвлийн ордон зэрэг нь цахилгаан

хангамжийн эх үүсвэр авдаг тул тус дэд өртөөний хүчин чадлыг нэмж,

зайлшгүй өргөтгөх болсноос үүдэн нэмэлт хөрөнгө шийдвэрлүүлэх

шаардлагатай болсон

53% 52%            1,229,615,927 
2018.09.11 

2018.09.11
2018.09.03

2018.03.02 

А/213
НХААГ

9

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

БНД-ийн 2, 4-р 

хороо/ 

Х.Хатанбаатар

/МАН/

/26-р тойрог,

5, 6, 9/

6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Төрийн

үйлчилгээний цогцолборын барилга

/Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар

хороо/ 2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,080.0            500.0              928,878,708 

Тамгатайж 

констракшн 

ХХК

2018.10.03 

2019.08.21

2018-11-19 Эскиз буюу загвар зураг батлагдсан. Ажлын зураг хийгдэж байна.

УСУГ-ын 2019-02-13-ны өдрийн 29/19, УБЦТС ТӨХК-ийн 2019-02-15-ны

өдрийн 15-74/2019, Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн 2019-01-18-ны

өдрийн ТН-В2/2019 тоот техникийн нөхцлүүд албажиж гарсан. Дулааны

техникийн нөхцөл албажих шатандаа. 2019-04-01-ний өдрийн байдлаар

ажлын зургийн нийт гүйцэтгэл 75 хувьтай байна. Барилгажих нэгж талбарт

таарсан 20 гражийн газар чөлөөлөлт хийлгэх хүсэлтийг газрын албанд

хүргүүлээд байна. Гүйцэтгэгч байгууллага УДБ-гаар 580 сая төгрөг авсан.

5% 62%               580,000,000 
2018.09.25 

2018.09.25
2018.09.17

2018.03.02 

А/211 

2019.03.22 

А/212

НХААГ

2 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт             9,614.0            525.0        9,613,967,980.0 79% 66%         5,976,810,416.0 

1

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ 

Г.Төмөрбаатар

/МАН/

/29-р тойрог,

14, 15, 16/

15

Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэр дэх "Эко Дамбадаржаа" хорооллын

Сэлбэ коллектор бохир усны шугамын зураг

төсөл барилга угсралтын ажил 2
0

1
3

-2
0

1
8

            4,015.9            495.0           4,015,900,000 
Цэлмэг ази 

ХХК

2013.12.24 

2015.06.30 

2015.12.30 

2016.10.01 

2018.05.22

Комисс ажилласан. Зарим худгаар хөрсний ус нэвчсэн тул хөрсний усны

нэвчилт зогсоох ажил хийгдэж байна.
100% 88%            3,520,883,652 

2013.12.05 

2013.12.05
2013.12.18

2013.12.03 

А/1059 

2016.06.15 

А/495 

2017.09.08 

А/673 

2018.04.06 

А/324

ГХДБГ / 

ДТ

2

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ 

Г.Төмөрбаатар

/МАН/

/29-р тойрог,

14, 15, 16/

15

Сүхбаатар дүүргийн 15-р хорооны нутаг дэвсгэр

дэх "Эко Дамбадаржаа" хорооллын гадна ус,

дулаан хангамж, ариутгах татуурга, зуухны

барилга, УДДТ, зуухны тоног төхөөрөмжийн

угсралтын ажил, зураг төсвийн үнэ 2
0

1
3

-2
0

1
8

            5,598.1              30.0           5,598,067,980 
Цэлмэг ази 

ХХК

2013.12.24 

2015.06.30 

2015.12.30 

2016.10.01 

2017.12.01 

2018.05.22

Сүхбаатар дүүргийн 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх "Эко Дамбадаржаа"

хорооллын гадна ус, дулаан хангамж, ариутгах татуурга, зуухны барилга,

УДДТ, зуухны тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлын хүрээнд 9,8мвт-ын 2ш

халаалтын зуух, зуухны барилга, УДДТ-2ш, гадна дулаан, цэвэр усан хангамж,

хорооллын доторх бохир усны шугамын угсралтын ажил хийгдэхээс 1ш

халаалтын зуухны барилга, тоноглол, тус зуухнаас гарах дулаан, цэвэр усны

шугамын угсралт хийгдсэн. 2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр Зуух №2-ыг

байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих

шатандаа байна. Тус байршилд байрлах 58 дугаар сургууль, 36, 109 дүгээр

цэцэрлэгийг Зуух №2-оос дулаанаар хэвийн хангаж байна.

58% 44%            2,455,926,764 
2013.12.05 

2013.12.05
2013.12.18

2013.12.03 

А/1059 

2016.06.15 

А/495 

2017.09.08 

А/673 

2018.04.06 

А/324

ГХДБГ / 

ДТ

1 Их засвар                   50.0                  -               49,824,830.0 95% 91%              45,183,360.0 

14



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-

ийн 1-р хороо/ 

Д.Бадарсан

/АН/

/27-р тойрог,

7, 8, 10/

8 Орох хаалганы ажил

2
0

1
7

                  50.0                  -                  49,824,830 
Одда тайж 

ХХК

2017.11.06 

2017.12.06 

2018.03.30

Инновацийн төвийн орох хаалганы ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллахаар

хүлээгдэж байна.
95% 91%                 45,183,360 

2017.10.19 

2017.10.23
2017.10.27

2017.06.30 

А/495
НҮИГ

1 Тохижилт                480.0                  -             427,837,861.0 95% 36%            154,671,643.0 

1

Сү.Батболд

/МАН/

/61-р тойрог,

11,12,13,14, БНД-

ийн 5-р хороо/ 

О.Мөнгөншагай

/МАН/

/28-р тойрог,

11, 12, 13/;

Г.Төмөрбаатар

/МАН/

/29-р тойрог,

14, 15, 16/

12, 13, 

14

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн

эзэмшлийн талбайн тохижилт /Улаанбаатар,

Сүхбаатар дүүрэг, 12, 13, 14 дүгээр хороо/
2

0
1

8
-2

0
1

8

               480.0                  -                427,837,861 
Ургамалын 

далай ХХК

2018.08.20 

2018.10.20 

2019.07.01

2019.07.10-ны өдөр комисс ажиллсан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа. 95% 36%               154,671,643 
2018.08.13 

2018.08.13
2018.08.06

2018.03.02 

А/212
НХААГ

32 БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ           86,060.6         7,481.1      81,431,806,803.0 63% 52%       55,537,307,417.0 

6 Барилга байгууламж           24,839.3         3,640.0      24,117,369,880.0 56% 62%       14,370,718,203.0 

1

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Д.Амарбаясгалан

/МАН/ /12-р 

тойрог,

9, 17, 24/

24
Хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах

ажил 

2
0

1
1

-2
0

1
9

          10,000.0                  -             9,793,157,438 

"Органик 

солюшнс 

монголиа" ХХК

2012.08.30 

2013.12.25 

2014.12.31

2018/03/13 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн Анхан шатны 2018 оны 03

сарын 13 Дугаар 181/ШШ2018/00579 шүүхийн шийдвэрээр 3 012 181 178

төгрөгийн нэхэмжлэхийн шаардлагыг хангасан. Хариуцагч талаас давж

заалдсан. 2018/05/21 Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхээс анхан шатны

шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн магадлал баталгаажсан.

30% 58%            5,721,600,000 
2012.06.29 

2012.08.08
2013.07.14

2012.02.29 

А/127

2

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

11
Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ,

БЗД/

2
0

1
3

-2
0

1
8

            8,229.3                  -             8,219,317,273 
Атимос трейд 

ХХК

2014.01.15 

2015.09.01 

2017.12.31 

2018.12.31

Дотор заслын ажил хийгдэж байна. Дотор заслын ажил хийгдэж байна. ХТП

суурийн ажил эхэлсэн.
80% 66%            5,451,780,815 2013.11.28 2013.12.18 ССАЖЯ

3

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

8

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Амгалан

цогцолбор сургууль/ 2
0

1
8

-2
0

1
9

            3,840.0         2,840.0           3,598,073,883 Бумбод ХХК
2018.08.24 

2019.08.15

3 дугаар давхарын бетон хийцийн аижл дууссан. Зоорийн шалны газар

шорооны ажил хийгдэж байна.
40% 44%            1,593,889,494 

2018.08.22 

2018.08.22
2018.08.15

2018.03.02 

А/213
НХААГ

4

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

11

Сургуулийн спорт заалны барилгын өргөтгөл

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 88 дугаар

сургууль/-ийн ажил

2
0

1
8

-2
0

1
8

               800.0                  -                761,524,112 
Наран булаг 

трейд ХХК

2018.09.11 

2018.12.31 

2019.06.15

Ажил дууссан. Комисс ажиллууах бэлтгэл ажил хангуулж байна. 90% 95%               723,447,894 
2018.09.07 

2018.09.07
2018.08.14

2018.03.02 

А/213
НХААГ

5

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Н.Баярмөнх

/МАН/

/10-р тойрог,

5, 22/

22

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар,

Баянзүрх дүүрэг, 22 дугаар хороо/ Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,000.0            500.0              950,651,751 
Баатаршүтээн 

уул ХХК

2018.10.25 

2019.08.20

Газар шорооны ажил дуусч ул бетон хийж суурийн хэв хашмал

арматурчлалын ажил хийгдэж байна.
10% 22%               210,000,000 

2018.10.12 

2018.10.12
2018.10.04

2018.03.02 

А/213
НХААГ

6

Д.Оюунхорол 

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

М.Тулгат /АН/

/8-р тойрог,

1, 3, 4, 7/

1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

сургуулийн спорт заалны барилга

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 48 дугаар

сургууль/ 2
0

1
8

-2
0

1
9

               970.0            300.0              794,645,423 Хар үжин ХХК

2018.08.20 

2018.12.31 

2019.06.18

Гадна фасадны ажил хийгдэж байна. Дотор өрлөгийн ажил хийгдэж байна. 84% 84%               670,000,000 
2018.08.15 

2018.08.15
2018.08.07

2018.03.02 

А/213
НХААГ

7 Инженерийн шугам сүлжээ           18,871.3         1,972.0      17,712,744,099.0 60% 55%       14,569,491,556.0 
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

20
Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1

коллекторын шугам угсралтын ажил 2
0

1
2

          14,044.3         12,901,500,000 

"Бридж 

констракшн" 

ХХК 

2007.12.13 

2012.12.01 

2016.05.05

Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1 коллекторын барилга байгууламжийн

ажил нь нийт 30,4км 4 хэсгээс бүрдсэн. 2009-2010 онд 1-р хэсэгт 8,9км бохир

усны шугам угсрах ёстойгоос 8,67км шугамын угсралт хийгдсэн ба ажлын

гүйцэтгэл нь 97%-тай одоогоор ашиглах боломжгүй байгаа. 2-р хэсгийн 7,1 км

угсралтын ажлыг 2011-9 сараас 2014 оны хооронд хийгдсэн ба 2015 онд

байнгын ашиглалтанд оруулсан ажлын гүйцэтгэл 100%-тай байна. 3-р хэсэгт

6,8км шугамын угсрахаас 2,7км шугамын угсралт ажмл хийгдсэн ажлын

гүйцэтгэл нь 40%-тай байна. 4-р хэсэгт 7,2км бохир усны шугам угсрахаар

төлөвлөгдсөн бөгөөд угсралтын ажил хийгдэж эхлээгүй. Өнөөдрийн байдлаар

нийт ажлын гүйцэтгэл нь 61%-тай байна. Сүхбаатар, Баянгол, Сонгинохайрхан

дүүргүүдэд трассын дагуух газар чөлөөлөлт, мөн нэмэлт хөрөнгийн асуудал

шийдвэрлэгдэх хүртэл хугацаагүйгээр зогссон.

65% 90%          11,600,000,000 
2007.11.28 

2007.11.28
2007.12.06

2007.09.21 

А/454

2

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

8
Эрдэнэтолгой Ус-15 орчмын үерийн барилга

байгууламжийн ажил

2
0

1
5

-2
0

1
9

            2,699.9            558.3           2,699,873,785 Ардааган ХХК

2015.06.19 

2015.12.04 

2016.11.01 

2017.11.01 

2018.11.01 

2018.12.20 

2019.12.20

Суваг-1-ийн станцын дээд хэсэг, Суваг-2-ийн доод хэсгийн тэгш өнцөгт

сувгийн угсралт хийгдсэн. Газар чөлөөлөлтөөс шалтгаалан барилга угсралт

ажил гэрээт хугацаандаа дуусах боломжгүй нөхцөл байдал үүсэж 2017.11.15-

ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.11.01-ний

хүртэл сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Барилга угсралтын ажил эхэлж суваг 1-

ийн холболтын ажил хийгдсэн. суваг-2-ийн хийгдэх боломжтой хэсгийн ажил

хийгдэж дууссан. Газар чөлөөлөлт хийгдээгүйн улмаас барилга угсралтын

ажил зогссон. Суваг1,2-ийн трасс дагуух 8 аж ахуйн нэгж, айл өрхийн газар

чөлөөлөлт хийгдээгүйн улмаас 2018-11-15-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн

хурлаар 2108-12-20-ны өдөр хүртэл гэрээний хугацааг сунгахаар

шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. 2019 онд 959,9 сая төгрөг

баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж байна..

75% 84%            2,275,839,587 2015.05.29 2015.06.02

2015.01.09 

А/10 

2016.01.08 

А/18

НХААГ

3

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

8

Эрдэнэтолгой, УС-15 орчмын үерийн 

хамгаалалтын барилга байгууламж /БЗД, 8 

дугаар хороо/-ийн ажил 

2
0

1
5

-2
0

1
9

               493.5            229.0              479,000,000 Ардааган ХХК

2017.09.08 

2017.11.01 

2018.11.01 

2018.12.20 

2019.12.20

Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж 1-ийн өөрчлөлтийн ажил /пк9+72,1-

пк13+77/-ийн хоорондох үерийн далан, /пк7+02-пк8+94/-ийн хоорондох далд

суваг, 1 дүгээр сувагт /пк16+53-пк17+48/-ийн хооронд 95м үерийн далан

сувгийг угсарч дууссан. Суваг 2-ийн өөрчлөлтийн ажлуудыг гүйцэтгэсэн. Газар

чөлөөлөлт хийгдээгүйн улмаас барилга угсралтын ажил зогссон. Суваг1,2-ийн

трасс дагуух 8 аж ахуйн нэгж, айл өрхийн газар чөлөөлөлт хийгдээгүйн улмаас

2018-11-15-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар 2019-12-20-ны өдөр

хүртэл гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ

баталгаажсан. 2019 онд 228,9 сая төгрөг баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх

бэлтгэл ажлыг хангаж байна.

52% 52%               250,077,518 
2017.08.22 

2017.08.25
2017.08.30

2017.06.13 

А/433
НХОГ

4

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Д.Амарбаясгалан

/МАН/

/12-р тойрог,

9, 17, 24/

24

Цахлайн дээд хэсгийн үерийн усны хамгаалалт,

далан байгууламж барих түлхүүр гардуулах

нөхцөлтэй ажил /БЗД, 24 дүгээр хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  25.0              23.9                23,850,314 
Ньюконстракш

н ХХК

2018.07.20 

2018.09.20 

2019.06.15

2018-11-22-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар алдангийг тооцож

гэрээний хугацааг 2019-06-15-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн.

Сунгалтын гэрээ байгуулах шатандаа. 2019 онд 23,9 сая төгрөг батлагдсан.

15% 0%
2018.06.13 

2018.06.25
2019.06.29

2018.01.04 

А/03
НЗАА

5

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

8
Зэвсэгт хүчний 065 дугаар ангийн гадна

дулааны шугамын ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

               339.6            135.8              339,560,000 
Эх голомтын 

илч ХХК

2018.10.05 

2018.12.15 

2019.07.31

04 сарын 05-ны өдрийн байдлаар Цэргийн ангийн хашаа доторх барилгуудын

холигч насосны угсрах ажил хийгдэж байна. Гадна дулааны шугамын

угсралтын ажил 80 хувьтай явагдаж байна. Одоо байгаа ф150мм голчтой

шугамыг ф200мм болгон өргөтгөх ажил хийгдээгүй ба цэцэрлэгийн барилгын

доогуур байгаа шугам учир цэцэрлэгийн зуны амралт эхлэхэд ажлыг

эхлүүлэхээр төлөвлөөд байна.

65% 60%               203,736,000 
2018.09.17 

2018.09.17
2018.09.24

2018.05.11 

А/430
НХААГ

6

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/ М.Тулгат

/АН/

/8-р тойрог,

1, 3, 4, 7/

4
Зэвсэгт хүчний 084, 124 дүгээр ангиудын гадна

дулааны шугамын ажил

2
0

1
8

-2
0

1
8

               244.0                  -                243,960,000 
Тамирын 

цахиур ХХК

2018.10.05 

2018.12.15

2019 оны 03 сарын 15-аас 18-ны өдрүүдэд туршилт тохируулгын ажил

хийгдэж, шугам хоолойн шахалт хийж, 04 сарын 19-ний өдрөөс эхлэн тогтмол

дулаан хамнгамжид холбогдоод байна. Гадна дулааны шугамын ажлыг

байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангаж байна.

90% 98%               239,838,451 
2018.09.17 

2018.09.17
2018.09.24

2018.05.11 

А/430
НХААГ

7

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/,

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/,

Д.Амарбаясгалан

/МАН/

/12-р тойрог,

9, 17, 24/

8, 17

Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 8, 17

дугаар хорооны 6 иргэн, 13 аж ахуй нэгжийн

барилгын гадна дулаан хангамжийн ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,025.0         1,025.0           1,025,000,000 Бумбод ХХК
2018.11.09 

2019.09.01

05 сарын 22-ны өдрийн байдлаар ДХ-11 -ээс ДХ-3 -н хооронд шугам хоолойн

угсралтын ажил, ЦТП-ны барилгын өрлөгийн ажил хийгдэж байна. Авто замын

сэтэлгээ хийгдсэн ба Баганат Өргөө ХХК-ны хашааны урд хэсгийн явган зам

хуулах ажил эхлэхэд Баганат Өргөө ХХК өөрийн эзэмшилийн газраар шугам

хоолой тавиулахгүй гэж талбайд ажил зогсоогоод байна. Уг асуудлаар Бумбод

ХХК, Баганат Өргөө ХХК болон Эрдэнэ Уул түр зөвлөлтэй хамтарсан уулзалт

зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

60% 0%
2018.11.06

2018.11.06
2018.11.17

2018.05.11 

А/430
НХААГ

11 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт           40,459.5            790.3      37,729,898,802.0 63% 57%       25,730,979,153.0 
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

11

Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хорооллын

гадна ус хангамжийн шугам, усан сан, тохижилт, 

насос станцын барилга угсралтын ажил

2
0

1
2

-2
0

1
5

            1,140.0           1,122,914,335 
"Мон инж бар" 

ХХК

2012.09.10 

2013.06.21 

2015.09.15

Сүүлийн шатны ажил болох цахилгаан хангамж, цэвэр усны насосны станцын

тоноглолын барилга угсралтын ажлын хөрөнгө шийдвэрлэгдээгүй байгаа.

Санхүүжилт шийдэгдээгүй тул хугацаагүйгээр ажил зогссон байна.

89% 90%            1,010,622,902 
2012.08.27 

2012.08.31
2012.09.10

2

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

12

Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэр

дэх “Түмэн Амгалан” орон сууцны хорооллын

гадна инженерийн хангамжийн ажил

2
0

1
3

-2
0

1
6

          11,589.9         11,589,886,061 

Грандлайн 

ХХК, Мөнх-

Инспайринг 

ХХК, Сээмий 

ХХК, Ялгуун 

баян ХХК, 

Ханлиг-Илч 

ХХК-уудын 

түншлэл

2013.12.25 

2015.06.30 

2015.09.30 

2016.11.30 

2016.12.31

Гүйцэтгэгч 2018 оны 04 дүгээр сарын 27 болон 07 дугаар сарын 02-ны өдөр

№18, №33 дугаартай албан тоотоор гэрээ сунгах хүсэлт ирүүлсний дагуу

гэрээ дүгнэсэн протокол үйлдэж, сунгалтын гэрээг боловсруулж байна.

Гүйцэтгэгчийн талаас шаардлагатай бичиг баримтыг ирүүлээгүй байгаагийн

улмаас гэрээ сунгагдаагүй хүлээгдэж байна.

79% 79%            9,163,085,522 
2013.12.05 

2013.12.05
2013.12.05

2013.12.03 

А/1059 

2016.06.15 

А/495

ГХДБГ

3

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/ Э.Бат-

Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

14

14-р хорооллын бохир усны ф200/300мм-ийн

1128 метр, ф300 мм-ийн 1185 метр шугамын

зураг төсөв, барилга угсралтын ажил, Цэвэр

усны ф150-250 мм-ийн 2103 метр, ф125/200

мм-ийн 1065 метр шугамын зураг төсөл,

барилга угсралтын ажил.

2
0

1
4

            1,596.0              778,700,000 

Моннис урбан 

девелопмент 

ХХК, Бүрд 

констракшин 

ХХК, Эрчим 

концерн ХХК, 

Эй-Би-Жи 

Энерго ХХК , 

Мон-Энержи 

консалт ХХК

2014.04.08 

2015.12.01 

2016.10.01 

2017.12.31

2019 оны Улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй тул гэрээ хугацаа

сунгагдаагүй байна. Ажлын явц 60%-тай.
60% 50%               387,752,011 

2014.03.05 

2014.03.05
2014.03.24

2014.03.05 

А/05 

2017.08.17 

A/598

ГХДБГ

4

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/ Э.Бат-

Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

14

14-р хорооллын ус дулаан дамжуулах төв 4 ш,

ф200/300мм-ийн 1134 метр, ф125/250мм 2239

метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын

ажил.

2
0

1
4

            5,369.0           3,480,325,452 

Моннис урбан 

девелопмент 

ХХК, Бүрд 

констракшин 

ХХК, Эрчим 

концерн ХХК, 

Мон-Энержи 

консалт ХХ

2014.11.30 

2015.12.01 

2016.10.01 

2017.12.31

2019 оны Улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй тул гэрээ хугацаа

сунгагдаагүй байна. Ажлын явц 70%-тай.
70% 54%            1,881,557,290 

2014.03.04 

2014.03.04
2014.03.24

2014.03.05 

А/05 

2017.08.17 

A/598

ГХДБГ

5

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/ Э.Бат-

Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

14

14-р хорооллын цахилгааны 110/35/10кв-ын дэд

станцын гаргалгаа-4ком, 10кв-ын хаалттай

хуваарилах байгууламж-3ком, 10кв-ын

хаалттай дэд өртөө -12 ком, 10кв-ын 18.4км

кабель шугамын зураг төсөл, барилга

угсралтын ажил.

2
0

1
4

            7,137.0                  -             7,137,000,000 

Моннис урбан 

девелопмент 

ХХК, Бүрд 

констракшн 

ХХК, эрчим 

концерн ХХК, 

Биндэгноров 

ХХК, шугам 

ХХК-иудын 

түншлэл

2014.04.09 

2014.12.01 

2015.12.01 

2016.10.01 

2017.12.30 

2018.12.01

Моннис урбан девелопмент ХХК нь 4ш 2*630 кВА хүчин чадалтай хаалттай

дэд станц угсрах ажил хийгдсэн. 5 ширхэг хаалттай дэд станцын барилга

баригдаж байна. РП-1-ын барилгын өрлөг дууссан, тоног төхөөрөмж

суурилуулсан. РП-2-ын суурийн ажил хийгдсэн. Бүрд констракшн ХХК нь

хуваарилах байгууламжийн тоноглол, 2ш 2*1000 кВА хүчин чадалтай хаалттай 

дэд станцын тоноглол ирсэн. Гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацааг сунгах хүсэлт

ирүүлсэн. 2018 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр гэрээний хугацаа сунгах

талаар техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн бөгөөд гэрээний алданги

тооцож, гэрээ сунгах шийдвэр гарсан. Гэрээг дүгнэж 2018 оны 03 сарын 23-нд

гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгч байгууллагаас алдангийн талаарх албан

тоот ирүүлсэн. Ерөнхий инженер болон хуулийн хэлтсийн мэргэжилтэнтэй

удаа дараа уулзалт зохион байгуулсан. 2018 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдөр

гэрээ дүгнэсэн протокол, гэрээний хамт гүйцэтгэгч компанийн инженерт

хүргүүллээ.Гэрээ батлагдсан РП-1, ХТП7, ХТП-8 дугаартай хуваарилах

байгууламж болон дэд өртөөний барилгын дотор гадна заслын ажил хийгдсэн.

2019 онд хөрөнгө батлагдаагүй цаашид хөрөнгө батлуулах шаардлагатай.

58% 56%            4,006,148,987 
2014.03.07 

2014.03.07
2014.03.24

2014.03.05 

А/05 

2017.08.17 

A/598

2018.02.08 

А123

ГХДБГ

6

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/;

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Б.Сүхбаатар

/МАН/

/11-р тойрог,

16, 19/;

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

8, 16

Баянзүрх дүүргийн 8,16 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэрийн Батлан хамгаалахын их сургууль

орчмын “А” хэсэгчилсэн талбайн инженерийн

шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил

холбооны 8 яндантай 370 метр, 2-4 яндантай

800 метр нийт 20ш стандартын дунд худагтай

холбоо мэдээллийн худаг сувагчлалын зураг

төсөл, барилга угсралтын ажил

2
0

1
4

-2
0

1
7

               201.2                  -                201,121,935 

Баганат өргөө, 

Эрчим төсөл, 

Эбутоп ХХК-ны 

түншлэл

2014.10.30 

2015.09.30 

2016.11.30 

2016.12.01 

2017.12.15

Сувагчлалын трасстай холбоотойгоор Ерөнхий гүйцэтгэгч болон туслан

гүйцэтгэгчээс шалтгаалж ажил хэрэгжихгүй байна. Төслийн хэрэгжилтийн

талаар удаа дараа уулзалт зохион байгуулав. Гэрээний хугацааг 2016 оны 12

дугаар сарын 01 хүртэл сунгаж сунгалтын гэрээг баталгаажуулав.Холбооны

сувагчлалын ажлыг техникийн нөхцлөөр олгосон худагтай холбох трасст

Өгөөмөр Монгол ХХК зөвшөөрөлгүй оффисийн барилга барьсан, хотын

ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу шинээр төлөвлөгдсөн замын трасс давхцсан,

Гүйцэтгэгчээс 2016 оны 11 дүгээр сарын 28-нд гэрээ сунгах хүсэлт ирүүлсэн

одоогоор шийдвэрлэгдэх боломжгүй. 2017 оны 08 сарын 28-нд 286 тоот албан

бичгээр гэрээний хугацааг сунгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн. 2017.09.07-нд

Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж гэрээний хугацааг 2017.12.15

хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Шинэчилсэн гэрээг бэлдэж гүйцэтгэгчээр

батлуулхаар хүргүүлэв. Гэрээний хугацааг 2017.12.15-ны өдрийг хүртэл сунгаж 

гэрээг баталгаажуулав. Гүйцэтгэгч 80% гүйцэтгэлтэй байна.

80% 82%               165,000,000 
2014.09.03 

2014.09.05
2014.09.19

2014.07.24 

А/622 

2016.06.15 

А/496 

2017.04.14 

А/233

ГХДБГ / 

ДТ

7

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/ Э.Бат-

Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

14

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, цахилгааны

10 кВ-ын 6.0 км кабель шугам, 2ш хуваарилах

байгууламж, 10ш ХТП-ийн үнийн индексийн

зөрүү өртгийн зураг төсөл, барилга угсралтын

ажил 2
0

1
4

-2
0

1
6

            2,408.0           2,408,000,000 

Моннис урбан 

девелопмент 

ХХК, Эрчим 

концерн ХХК, 

Шугам ХХК 

түншлэл

2014.10.14 

2015.12.25 

2016.10.01

Моннис урбан девелопмент ХХК нь 4ш 2*630 кВА хүчин чадалтай хаалттай

дэд станц угсрах ажил хийгдсэн. 5 ширхэг хаалттай дэд станцын барилга

баригдаж байна. РП-1-ын барилгын өрлөгө дууссан, тоног төхөөрөмж

суурилуулсан. РП-2-ын суурийн ажил хийгдсэн. Хугацаа сунгуулах хүсэлтийг

ирүүлсэн боловч НЗД-ын 2016-09-23-ны өдрийн А/674 дугаартай ажлын хэсэг

байгуулах захирамж гарсан. Ажлын хэсгийн нэгдсэн дүгнэлт эцэслэгдэн

гараагүй учир гэрээний хугацааг сунгах шийдвэр гараагүй байна. 2017-2018

оны улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй. Цаашид хөрөнгө батлуулах

шаардлагатай

50% 17%               408,000,000 
2014.09.03 

2014.09.05
2014.09.23

2014.07.24 

А/625
ГХДБГ
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

8

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/ Э.Бат-

Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

14

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг

дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын “А”

хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн

барилга байгууламж, инженерийн шугам

сүлжээний барилга угсралтын ажи цахилгааны

2*1000ква-ын “ 5 ком ХТП-ийн зураг төсөл,

барилга угсралтын ажил

2
0

1
4

-2
0

1
6

            2,580.2           2,580,156,970 

Бүрд 

констракшн 

ХХК, 

Биндэгноров 

ХХК, Бүрд 

пропертик ХХК

2014.12.05 

2015.12.30 

2016.10.01

2*1000 кВа хүчин чадалтай хаалттай ТП-ны тоноглол ирсэн, суурь цутгагдсан.

РП-ны тоног төхөөрөмж ирсэн. Хугацаа сунгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн боловч

НЗД-ын 2016-09-23-ны өдрийн А/674 дугаартай ажлын хэсэг байгуулах

захирамж гарсан. Ажлын хэсгийн нэгдсэн дүгнэлт эцэслэгдэн гараагүй учир

гэрээний хугацааг сунгах шийдвэр гараагүй байна. Дулааны улирал эхэлж

байгаа тул ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулан ажиллаж байна.

Гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацааг сунгах хүсэлт ирүүлсэн.2017-2018 оны улс,

нийслэлийн төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй. Цаашид хөрөнгө батлуулах

шаардлагатай

87% 76%            1,972,461,110 

2014.09.03

2014.09.05

2014.11.21 

2014.11.21

2014.09.23

2014.07.24 

А/623 

2016.06.15 

А/497

ГХДБГ

9

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/ Э.Бат-

Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

14

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг

дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын “А”

хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн

барилга байгууламж, инженерийн шугам

сүлжээний барилга угсралтын ажи холбооны 4-

8 яндантай 550 метр, нийт 14 ш стандартын

дунд худагтай холбоо мэдээллийн худаг

сувагчлалын зураг төсөл, барилга угсралтын

ажил

2
0

1
4

-2
0

1
6

               163.8                  -                163,779,942 

Бүрд 

констракшн, 

ДАКДД ХХК, 

Арбэл алтай 

ХХК

2014.12.05 

2015.09.01 

2016.12.01

Зураг төсөв хийгдэх явцад ажлын тоо хэмжээ өөрчлөгдсөн тул 2016 оны 06

дугаар сарын 15-ны өдөр А/497 тоот шинэчилсэн захирамж батлагдав.

Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгогдохгүй байгаа батлагдсан зураг төсөлд 2

айлын газар давхцсан, авто замын ажил хийгдээгүй байгаа гэсэн шалтгаанаар

угсралтын ажлыг эхлүүлээгүй байна. 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн

18/10 дугаартай албан бичгээр гэрээний хугацааг сунгах хүсэлтийг ирүүлсэн.

Ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 2018 оны 03 дугаар сарын 01-нд Техникийн

зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж тухайн ажлын хөрөнгө 2018 онд тавигдаагүй

тул хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдсэний дараа дахин хэлэлцэхээр

шийдвэрлэв.

19% 0%

2014.09.23

2014.09.23

2014.11.21 

2014.11.21

2014.10.03

2014.07.24 

А/623 

2016.06.15 

А/497

ГХДБГ

10

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

Т.Батцогт

/АН/

/7-р тойрог,

2, 21, 27/

2

Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэр Дарь-Эх орчмын 4,5га талбайд

хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний

барилга угсралтын ажил 2
0

1
5

-2
0

1
9

            7,138.9                  -             7,138,951,636 

Магма-Од ХХК 

Хориулт ХХК 

Амарповер 

ХХК-иудын 

түншлэл

2015.08.03 

2015.12.15 

2016.10.01 

2018.03.26 

2018.12.01

2016.11.15-ний өдөр гадна цахилгааны шугамын комисс ажиллаж 2016.12.06-

нд комиссын акт баталгаажсан. ХТП-4 -ийн барилга угсралтын ажил 80

хувьтай. ХТП-2 болон 6 -ын суурийн газар шорооны ажил хийгдэж байна. БУХ-

14 болон БУХ-17 хооронд бохир усны шугамын угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн.

Гэрээний хугацаа 2018 оны 12 сарын 01-ний өдөр дууссан. Хөрөнгө

батлагдаагүй тул гэрээний хугацаа сунгагдаагүй байна.

70% 90%            6,397,632,590 

2015.07.22 

2015.07.22

2018.08.15

2015.07.29

2015.07.08 

А/604 

2017.04.14 

А/233 

2018.04.06 

А/324

ГХДБГ / 

ДТ

11

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/ Э.Бат-

Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

13, 14

Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны орон

сууцны 14 дүгээр хорооллын Е хэсэгчилсэн

талбайн цахилгааны хаалттай дэд өртөө

2*400кВА-1ш, хуваарилах байгууламж РП-1ш,

гадна холбооны ажил

/Зургаан талт ХХК/

2
0

1
8

            1,135.5            790.3           1,129,062,471 
Баянмогод 

ХХК

2018.10.04 

2018.12.19 

2019.07.01

гэрээ 2018 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр батлагдсан. Ажлыг эхлүүлж

байна.Дэд өртөөний барилга угсралтын ажил дууссан, Хуваарилах

байгууламжийн барилга угсралтын ажил хийгдэж байгаа хучилт хийгдээгүй,

гадна холбооны ажил 65 хувьтай хүйтний улирлаас шалтгаалж ажлыг

зогсоосон байна.Гэрээ сунгах хүсэлтийг ирүүлсэн, 02 дугаар сарын 28-ны

өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн сунгалтын гэрээг

байгуулах шатандаа.

30% 30%               338,718,741 
2018.05.11 

2018.09.06
2018.09.26

2018.05.11 

А/426
НГХДБГ

3 Их засвар                103.5              81.8           101,457,887.0 68% 32%              41,154,317.0 

1

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

М.Тулгат

/АН/

/8-р тойрог,

1, 3, 4, 7/

3, 7

Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 11Б байр,

Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо 2 дугаар

байрны 3 дугар орцны дээврийг Касари

дээврээр солих ажил 2
0

1
7

-2
0

1
8

                  20.0                  -                  19,960,948 
Жанцан зэмо 

ХХК

2017.07.03 

2017.08.21 

2018.06.01

Ажлыг гүйцэтгүүлэхээр шүүхэд хандав. 60% 40%                   7,984,780 
2017.06.12 

2017.06.15
2017.06.23

2017.03.13 

А/129
НГХДБГ

2

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

23

Багц №3: Улиастайн автобусны эцсийн

буудлын барилгын засвар /Баянзүрх дүүрэг, 23

дугаар хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  62.3              60.6                60,589,261 

Рояал алтай 

констракшн 

ХХК

2018.11.18 

2019.05.30

Дээврийн тэгшилгээний ажил хийгдэж байна. Бохирын цоононгийн

шинэчлэлтийн ажил хийгдэж байна.
50% 55%                 33,169,537 

2018.11.01 

2018.11.01
2018.10.31

2018.05.11 

А/429

2018.09.05 

А/822

НХААГ

3

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

13

Амгалан амаржих газрын эмгэг нярайн тасгийн

барилгын засварын ажил /БЗД, 13 дугаар хороо/ 

/хэмнэлт/

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  21.2              21.2                20,907,678 
Мөнхтулга 

уянга ХХК

2018.12.25 

2019.04.05
Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. 95% 0%

2018.12.19 

2018.12.19
2018.12.18

2018.09.28 

А/905
НХААГ

2 Тохижилт             1,570.0            819.9        1,568,401,330.0 51% 51%            786,025,262.0 

1

Ж.Энхбаяр

/МАН/

/50-р тойрог,

6, 15, 18, 25, 26/ 

Ч.Гантулга

/МАН/

/9-р тойрог,

6, 15, 18, 25/;

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

6, 15, 

18, 25, 

26

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Хороодын зам, талбай гудамжны тохижилт

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26

дугаар хороо/ 2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,500.0            750.0           1,498,502,530 
Грэйт майнинг 

ХХК

2018.08.20 

2019.08.15

Ногоон байгууламжийн ажил хийгдэж эхлэсэн. Тоног төхөөржийн ажил

дууссан.
50% 50%               750,000,000 

2018.07.27 

2018.08.02
2018.08.07

2018.05.28 

А/498 

2019.03.22 

А/212

НЗАА

2

Ж.Энхбаяр

/МАН/

/50-р тойрог,

6, 15, 18, 25, 26/ 

Ч.Гантулга

/МАН/

/9-р тойрог,

6, 15, 18, 25/

15

Тоглоомын талбай шинэчлэх /БЗД, 15 дугаар

хороо, 1, 2, 3 дугаар байр/ Түлхүүр гардуулах

нөхцөлтэй ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  70.0              69.9                69,898,800 
Зост цагаан 

ХХК

2018.11.09 

2018.12.09 

2019.07.01

Гэрээг техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж 2019.07.01 өдөр хүртэл сунгав.

Иж бүрэн зураг төсөв магадлалаар орж баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх

үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл 2019.05.03 өдөр авсан. Элсэн дэвсгэр хийгдэж,

явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийж байна.

52% 52%                 36,025,262 
2018.10.18 

2018.10.19
2018.10.24

2018.06.08 

А/524
НЗАА

3 Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                217.1            177.1           201,934,805.0 90% 32%              38,938,926.0 

18



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/;

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

8, 12

Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт,

тохижилтын ажил /БЗД, 8, 12 дугаар хороо/

түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  40.0                  -                  39,940,146 

Ноён хонгор 

констракшн 

ХХК

2018.03.12 

2018.06.12 

2018.08.31

Гэрээ баталгаажсан. Зураг барилгын хөгжлийн төвд хянагдаж байна. Явган

замын ажил хийгдэж дууссан, камерийн ажил удаашралтай байна.Гэрээ

сунгах хүсэлтийг 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ний өдөр edocoor

ирүүлсэн.Баяр наадмын ачаалалтай үеэр хурал хойшлож 2018 оны 07 дугаар

сарын 19-ний өдөр техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж 2018 оны 08-

дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв.Сунгалтын гэрээ

баталгаажсан.2018 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр Гүйцэтгэгчийн хамт

магадлалын хэлтсийн мэргэжилтэн Солонготой уулзаж ажлыг түргэвчлүүлэх

талаар уулзалт хийлээ. зураг магадлалаар баталгаажсан. комисс

ажиллуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна.

80% 97%                 38,938,926 
2018.02.21 

2018.02.21
2018.02.28

2018.01.04 

А/15
НХОГ

2

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

Т.Батцогт

/АН/

/7-р тойрог,

2, 21, 27/

27
Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, 3 дугаар

хэсгийн гэрэлтүүлэг хийх ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  81.1              81.1                65,994,659 
Хустайн шил 

ХХК

2018.12.19 

2019.06.28
Угсралтын ажил дууссан комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 90% 0%

2018.11.30 

2018.12.05
2018.12.10

БЗД 

2018.07.17 

А/294

БЗД

3

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

10
Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хороо, 1Б хэсгийн

гэрэлтүүлэг хийх ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  96.0              96.0                96,000,000 
Эрчит цэцэг 

ХХК

2018.12.13 

2019.02.15

Комисс 2019 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр ажилласан, 2019 оны 06

дугаар сарын 07-ны өдрийн 2019/175 дугаартайгаар баталгаажсан.
100% 0%

2018.11.30 

2018.12.05
2018.12.10

БЗД 

2018.07.17 

А/294

БЗД

1 БАГАНУУР ДҮҮРЭГ             1,850.0            850.0        1,850,000,000.0 80% 65%         1,203,310,831.0 

1 Барилга байгууламж             1,850.0            850.0        1,850,000,000.0 80% 65%         1,203,310,831.0 

1

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-

ийн 1-р хороо/ 

Ц.Сандаг-Очир

/МАН/

/43-р тойрог

1, 2, 3, 4, 5/

1
Цагдаагийн хэлтсийн барилга /БНД, 1 дүгээр

хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,850.0            850.0           1,850,000,000 ЭН АР ХХК
2018.07.09 

2019.11.24

Гадна ханыг полистрол хавтангаар дулаалах ажил ,ханын өрлөг, цонх

угсралтын ажил тус тус хийгдэж байна. Дотор ханын өрлөг дуусч шавардлагын

ажилл эхэлсэн. Дотор агааржуулалтын хоолой угрсах ажил, халаалт, цэвэр

бохир усны дотор шугамын угсралтын ажлууд тус тус хийгдэж байна.2 болон 3

дугаар давхарт чулуун хавтан хийгдэж байна. Дээврийн дулаалга, уур ус

тусгаарлалт хийгдэж цутгалт хийгдсэн ба битум түрхлэг түрхэн чулуугүй хар

цаас, чулуутай хар цаас нааж байна. Дотор хануудад замаска хийгдэж байна.

Радиатор угсралтын ажил хийгдэж байна. Гадна талбайд жагсаалын талбайн

цутгалтыг 10 см зузаантайгаар цутгаж дууссан.

80% 65%            1,203,310,831 

2018.06.26 

2018.06.27 

2018.06.26 

2018.06.29

2018.06.29

2018.01.23 

А/61 

2019.02.26 

А/141

БНД

2 БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ                988.0            668.2           887,693,791.0 64% 37%            200,000,000.0 

2 Барилга байгууламж                988.0            668.2           887,693,791.0 64% 37%            200,000,000.0 

1

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Б.Батнасан

/МАН/

/44-р тойрог,

1, 2/

1

Жижиг дунд үйлдвэрийн барилга, тоног

төхөөрөмж /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/

/Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/

2
0

1
8

-2
0

1
9

               700.0            600.0              619,456,247 
Төрөлх мөрөн 

ХХК

2018.08.20 

2019.09.30

Гэрээ байгуулагдсан. Зураг төсөв хийгдэж Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлж

магадлал хийлгэж байна. Зураг төсөв магадлал хийлгэж дууссан. Суурийн

газар шорооны ажил дуусаж, суурийн бетон, зоорийн давхарын хана,

хучилтын бетон цутгалтын ажил хийгдсэн, 1 дүгээр давхарын бетоны ажлын

бэлтгэл ажил хийгдэж байна.

32% 0%
2018.08.15 

2018.08.15
2018.08.07

2018.04.04 

А/289
НХААГ

2

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Б.Батнасан

/МАН/

/44-р тойрог,

1, 2/

1

Хангай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2

дугаар байрыг өргөтгөлийн барилгатай

хүзүүвчээр холбох ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

               288.0              68.2              268,237,544 
Байшинт 

хайрхан ХХК

2018.09.17 

2018.11.20 

2019.06.01

Комисс ажилласан комиссын акт баталгаажих шатандаа. 95% 75%               200,000,000 
2018.09.04 

2018.09.06
2018.09.07

2018.01.04 

А/05
БХД

3 ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН             3,653.0            427.7        3,535,546,894.0 65% 60%         1,009,493,172.0 

2 Инженерийн шугам сүлжээ             2,653.0            250.0        2,647,161,116.0 48% 40%            121,107,394.0 

1     

Ус хангамжийн эх үүсвэр, усан сан, гүний худаг,

насос станцын нэгдсэн хяналтын төвийг

байгуулж, теле хяналт, холбоо, дохиоллын

техник хэрэгслээр тоноглох ажил /Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ 2
0

1
8

-2
0

2
0

            2,500.0            250.0           2,495,949,006 

Монкабель 

системс ХХК, 

Савамонтаж 

ХХК-ийн 

түншлэл

2018.11.06 

2019.11.06

Сувагчлал трассын ажилд гэрэлтүүлгийн шон дагасан 8 байршилд УБЗАА-с

кабель татуулахгүй гэсэн бичиг ирсэн. Түүнийг УСУГ-аас албан бичиг УБЗАА

руу өгч Монкабель Системс ХХК уулзаж шийдвэрлэхээр болсон. Савамонтаж

ХХК камерын зургийн ажил хийгдсэн ч тоо хэмжээг УСУГ батлаж өгөхгүй

байгаатай удааширч байна. Батлагдсан ажлын зургийн даалгавар өгөөгүй

байна

15% 0%
2018.11.01 

2018.11.01
2018.11.05

2018.03.02 

А/207 

2019.02.26 

А/141

УСУГ

2

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/,

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/;

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

21, 20

СХД-ийн 21-р хороо 335-ын гармын хэсэгт

инженерийн хийцтэй 3 ширхэг худаг гаргах, СХД-

ийн 21 дүгээр хороо, Нарийны хэсэгт

инженерийн хийцтэй 3 ширхэг худаг гаргах,

Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Арцатын

аманд инженерийн хийцтэй 3 ширхэг худаг

гаргах ажил түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй

2
0

1
8

-2
0

1
9

               153.0                  -                151,212,110 
Хан Булгийн 

Эх ХХК

2018.05.10  

2018.06.30

Цахилгааны техникийн албажиж гараагүй байгаа түр цахилгаанд холбосон

боловч комисс ажиллуулах боломжгүй байна. цахилгааны техникийн нөхцөл

гарсны дараа комисс ажиллана. 2019 онд 30,3 сая төгрөг батлагдсан.

80% 80%               121,107,394 
2018.04.30

2018.05.01
2018.05.04

2018.03.28 

А/266
НЗАА

19



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1 Гэрэлтүүлэг, камержуулалт             1,000.0            177.7           888,385,778.0 100% 100%            888,385,778.0 

1     

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн

гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын Тулга

системд холбох 2
0

1
7

-

2
0

1
9

            1,000.0            177.7              888,385,778 Ай И Би ХХК

20174.06.19 

2017.08.18 

2018.11.01

2019 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр комисс ажиллаж, акт 2019 оны 04

дүгээр сарын 19-ний өдөр 2019/123 дугаараар акт баталгаажсан.
100% 100%               888,385,778 

2017.04.28 

2017.05.01
2017.05.17

2016.12.15 

А/887
НХААГ

149 2019 ОНД ШИНЭЭР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ         117,864.2       77,417.4   115,211,352,897.7 24% 7%         6,368,881,130.0 

32 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ           36,315.4       19,553.6      32,631,991,199.7 14% 7%         3,173,885,518.0 

12 Барилга байгууламж           28,102.4       13,538.0      25,053,039,208.7 13% 6%         2,949,986,579.0 

1

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/ 

М.Халиунбат

/МАН/

/23-р тойрог,

16, 17, 23, 29/

16

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 16-р хороо/ /119-р

цэцэрлэг/ 2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,900.0         1,150.0           1,399,890,211 
Бөртэтрэйд 

ХХК

2019.01.23 

2019.10.15

Гэрээ баталгаажсан. Сонгинохайрхан дүүргийн 119-р цэцэрлэгийг 200 ор

өргөтгөнө. Эскиз зураг 2019 оны 03-р сарын 12-ны өдөр баталгаажсан. Зураг

төсөв боловсруулагдаж байна. Төсөвт өртөг 1 500 000 000 төгрөг

баталгаажсанаас 2018 онд 750 000 000 төгрөг буцаан татагдсан. 2019 оны

төсөвт 1 900 000 000 төгрөг тусгагдсан. Нэмэлт 400 000 000 төгрөгт гэрээ

хийх шаардлагатай. Мөн 2018 оны 750 000 000 төгрөгийг дахин тусгуулах

шаардлагатай. Барилгын түр хашаа, түр сууц байрлуулах ажил хийгдэж байна. 

Газар шорооны ажил эхэлж ул бетон цутгах ажил хийгдэж байна. Баганан

суурийн арматурчлал арматурчлагдаж булгалт хийгдсэн. суурийн дам нурууны

арматурчлал, хэв хашмалын ажил хийгдэж байна.

30% 0%
2018.12.31 

2019.01.08
2019.01.14

2018.01.31 

А/90
СХД

2

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар,

сонгинохайрхан дүүрэг, 11 дүгээр хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,500.0            800.0           1,499,895,100 
Дэрэннаран 

ХХК

2019.03.28 

2019.11.28

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн 2/597

дугаартай хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгч байгууллага гүйцэтгэлийн баталгаа 2019

оны 03-р сарын 26-ны өдөр гаргуулж, 2019 оны 03-р сарын 28-ны өдөр гэрээ

байгуулж баталгаажсан. 2018 онд Улсын төсөвт тусгагдсан 700 000 000 сая

төгрөг буцаан татагдсан. Эскиз зураг баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв

боловсруулагдаж байна.

10% 0%
2019.03.15 

2019.03.18
2019.03.19

2018.04.06 

А/322
СХД

3

Н.Учрал

/МАН/

/72-р тойрог,

18, 19, 23, 27, 29/ 

М.Халиунбат

/МАН/

/23-р тойрог,

16, 17, 23, 29/

23

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Сонгинохайрхан

дүүрэг, 23 дугаар хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,500.0            800.0           1,492,538,888 
Гранд пасикал 

ХХК

2019.04.08 - 

2019.12.02

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019 оны 03-р сарын 27-ны өдөр хүргүүлж, Гэрээ

баталгаажсан. Үндсэн барилгын зураг төсвийг боловсруулж НОБГ, НМХГ-

уудтай зөвшилцөж байна. Барилгын түр хашаа барих ажил хийгдэж газар

шорооны ажил эхэлж, суурийн багана, дамнурууны арматурчлал, хэв

хашмалын ажил хийгдэж байна.

30% 0%
2019.03.22 

2019.03.22
2019.03.27

2018.10.18 

А/995 

2019.05.09 

А/421

СХД

4

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/ 

Р.Дагва

/МАН/

/24-р тойрог,

18, 19, 20, 30/

30

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 240 ор

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 125-р

цэцэрлэг/ 2
0

1
8

-2
0

1
9

            2,500.0         1,700.0           2,143,986,425 Пи Эм ХХК
2019.05.01 

2019.12.02

Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Газар шорооны

ажил эхэлж, баганан суурийн цутгалт, хар тосон түрхлэгийн ажил хийгдсэн.

Зоорийн шороо нягтруулах ажил хийгдэж байна. Баганын арматурчлал,

зоорийн ханын хэв хашмалын ажил хийгдэж байна.

30% 42%               903,256,525 
2019.04.29 

2019.04.29
2018.10.04

2018.03.02 

А/213
НХААГ

5

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

22
Шатахуун түгээх станцын барилга угсралтын

ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

               184.0            184.0              184,000,000 
Чандмань бар 

ХХК

2019.04.01 

2019.09.13

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019 оны 03-р сарын 04-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ

баталгаажсан. Улаан шугам тавих ажил хийгдсэн. Гэрээ баталгаажсан. Улаан

шугам тавих ажил хийгдсэн. Суурийн холболтын зураг төсөв магадлалаар

баталгаажсан.

25% 0%
2019.03.04 

2019.03.21
2019.03.04

2018.09.26 

А/891

Зорчигч 

тээвэр 

гурав 

ОНӨААТ

ҮГ

6

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

28

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 28 дугаар хороо/

2
0

1
8

-2
0

2
0

            5,566.0         2,500.0           4,937,856,000 Бумбод ХХК
2019.06.10  

2020.08.01

Бумбод ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019 оны 05-р сарын 30-ны өдрийн

2/1449 дугаартай хүргүүлсэн. Гэрээ 2019 оны 06-р сарын 10-ны өдөр гэрээ

байгуулсан.

10% 0%                                 -   
2019.05.20 

2019.05.27
2019.05.30

2019.04.02 

А/255
СХД

7

Н.Учрал

/МАН/

/72-р тойрог,

18, 19, 23, 27, 29/ 

Ц.Сандуй

/МАН/

/18-р тойрог,

4, 5, 26, 27/

27
Сонгинохайрхан дүүргийн Нутгийн захиргааны

нэгдсэн байрны барилга

2
0

1
9

-2
0

2
0

7,552.4         2,500.0        6,822,433,512.7 
Дарцагт ноёд 

групп ХХк

2019.06.18  

2020.07.01

Дарцагт ноёд групп ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019 оны 06-р сарын 03-

ны өдрийн 2/1489 дугаартай хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгч байгууллага гүйцэтгэлийн

баталгааг 2019 оны 06-р сарын 18-ны өдөр ирүүлж гэрээ баталгаажсан.

Барилгын түр хашаа барих ажил хийгдэж байна.

5% 30%            2,046,730,054 
2019.05.27 

2019.05.29
2019.06.03

2019.02.19 

А/111
СХД

8

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

1
Сайжруулсан түлшний агуулах барих ажил

/Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

750.0            750.0           748,253,000.0 

Евро азиа 

констракшн 

ХХК

Евро азиа констракшн ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019 оны 07-р сарын

09-ны өдрийн 2/1995 дугаартай хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах баримт бичиг

бүрдүүлж байна.

2% 0%
2019.07.08 

2019.07.08
2019.07.09

2019.06.04 

А/554
НЗДТГ

20



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

9

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

2
Сайжруулсан түлшний агуулах барих ажил

/Сонгинохайрхан дүүрэг, 2 дугаар хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

750.0 750.0           748,000,000.0 

Хүннү гүрэн 

констракшн 

ХХК

Хүннү гүрэн констракшн ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019 оны 07-р сарын

09-ны өдрийн 2/1994 дугаартай хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах баримт бичиг

бүрдүүлж байна

2% 0%
2019.07.08 

2019.07.08
2019.07.09

2019.06.04 

А/554
НЗДТГ

10

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 

28/Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

10
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 10 дугаар хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

1,500.0 800.0        1,487,604,638.0 
Түшигдаян 

оргил ХХК

2019.07.10 

2019.11.25

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 2/1901

дугаартай хүргүүлж, гэрээ байгуулсан баталгаажих шатандаа явж байна.
10% 0%

2019.06.25 

2019.06.28
2019.07.03

2019.04.02 

А/255
СХД

11

Д.Тэрбишдагва 

/МАН/

/74-р тойрог,

7, 9, 24, 25/ 

Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/ 

Б.Цолмон

/МАН/

/19-р тойрог,

8, 9, 25/

7.9.24.

25

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Зөөврийн болон гүний худаг /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 7, 9, 24, 25 дугаар

хороо/ 2
0

1
8

-2
0

1
9

               400.0            400.0              360,892,586 
Хайдро проект 

ХХК
гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%

2019.06.28 

2019.06.28
2019.06.27

2018.04.04 

А/289
НХААГ

12

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/

С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/

31

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

сургуулийн барилга, 320 суудал /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 31 дүгээр хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

4,000.0         1,204.0        3,227,688,848.0 
Глобалрост 

ХХК
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%

2019.06.24 

2019.07.03
2019.07.05

2019.04.02 

А/255
СХД

6 Инженерийн шугам сүлжээ             2,856.6         1,856.6        2,436,997,623.0 33% 26%            223,898,939.0 

1

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

21
СХД, 21 дүгээр хороо Бичигтийн гудамжны айл 

өрхүүд (АТП-2)

2
0

1
9

-2
0

1
9

148.8 148.8           146,769,705.0 
Ирвэст шүтээн 

ХХК

2019.04.18  

2019.06.28
Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 90% 81%               118,370,390 

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

21
СХД, 21 дүгээр хороо Бичигтийн гудамжны айл 

өрхүүд (АТП-3)

2
0

1
9

-2
0

1
9

144.0 144.0           142,392,675.0 
Цацрах хангай 

ХХК

2019.04.18  

2019.06.28
Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 90% 74%               105,528,549 

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

3

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

21

Батсүмбэр орох замаас гудамж дундуур арын

худаг хүртэлх үерийн далан, 2.5 км

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2
0

1
9

-2
0

2
0

2,400.0 1,400.0        1,998,598,165.0 Хангилцаг ХХК
2019.06.07  

2020.08.20
Ажлын гэрээ баталгаажсан. Зураг төслийн ажил боловсруулж байна. 10% 0%                                 -   

2019.05.09 

2019.05.14
2019.05.17

2019.02.19 

А/110
СХД

4

Б.Ундармаа 

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/ 

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.32

СХД, 1 дүгээр хороо 96 дугаар гудамжны айл

өрхүүд, СХД, 32 дугаар хороо Баруун туруун,

АТП-4992-ын баруун хойд хэсгийн айл өрхүүд,

Шинэ 22-ын товчооны орчимд айл өрхийг

цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил 2
0

1
9

-2
0

1
9

49.3 49.3             49,220,079.0 
Соёолонгийн 

тоос ХХК

2019.07.01  

2019.09.30
Гэрээ батлагдсан. Зохиогчийн гэрээ байгуулах шатандаа 5% 0%

2019.06.10 

2019.06.13

2019.01.29 

А/55
ЗАА

5

Д.Тэрбишдагва

/МАН/

/74-р тойрог,

7, 9, 24, 

Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/

24
124 дугаар сургууль /СХД, 24 дүгээр хороо/

жишиг ариун цэврийн байгууламж

2
0

1
9

-2
0

1
9

80.0 80.0             68,055,161.0 
Морьттүнгэ 

ХХК
Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%

2019.07.09 

2019.07.09

2019.04.12 

А/295
НХААГ

21



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

6

Н.Учрал

/МАН/

/72-р тойрог,

18, 19, 23, 27, 29/ 

Ц.Сандуй

/МАН/

/18-р тойрог,

4, 5, 26, 27/

27

Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-ын хажууд

байрлах Сити тойлетын гадна дулааны

шугамын ажил /СХД, 27 дугаар хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

34.5 34.5             31,961,838.0 
Их даян 

бүүвэй ХХК
Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%

2019.06.21 

2019.07.04

2019.04.12 

А/297

ХТГ 

ОНӨААТ

ҮГ

4 Их засвар                424.6            424.6           398,468,493.0 4% 0%                                 -   

1

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/ 

С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/

12.14.

15

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй СХД, 12,

14, 15 дугаар хороо, нийтийн зориулалттай

орон сууцны дээврийн засварын ажил /3 байр, 5

орц/ 2
0

1
8

-2
0

1
9

                  59.6              59.6             57,980,750.0 

Цагаан 

толгойн нуур 

ХХК

2019.06.26 

2019.09.27
Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%

2019.06.12 

2019.06.12
2019.07.01

2018.08.29 

А/781
НХААГ

2

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/ 

С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/ 

М.Халиунбат

/МАН/

/23-р тойрог,

16, 17, 23, 29/

15.16.

17

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй СХД, 15,

16, 17 дугаар хороо, нийтийн зориулалттай

орон сууцны дээврийн засварын ажил /3 байр, 5

орц/ 2
0

1
8

-2
0

1
9

                  59.6              59.6             57,700,566.0 

Цагаан 

толгойн нуур 

ХХК

2019.06.26 

2019.09.27
Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%

2019.06.12 

2019.06.12
2019.07.01

2018.08.29 

А/781
НХААГ

3

Д.Тэрбишдагва

/МАН/

/74-р тойрог,

7, 9, 24, 

Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/

24
Багц №3: 158 дугаар цэцэрлэгийн засвар /СХД,

24 дүгээр хороо/ 2
0

1
9

               205.5            205.5           191,685,236.0 
Люкс даймонд 

ХХК

2019.07.08  

2019.08.15
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%

2019.07.04

2019.07.04
2019.06.26

2019.05.09 

А/426
НЗДТГ

4

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/ 

С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/

13

Багц 6: Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл

мэндийн төвийн барилгын их засвар /СХД, 13

дугаар хороо/

2
0

1
9

               100.0            100.0             91,101,941.0 

Интерконсалти

нг констракшн 

ХХК

2019.07.02  

2019.09.15
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%

2019.06.12

2019.07.01
2019.06.17

2019.03.22 

А/219
НЭМГ

2 Тохижилт             2,497.5         1,300.0        2,470,922,359.0 1% 0%                                 -   

1

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Б.Цолмон

/МАН/

/19-р тойрог,

8, 9, 25/

8

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгт хүрээлэн /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 8 дугаар хороо,

Гүнжийн нуур/ 2
0

1
9

-2
0

1
9

               500.0            500.0           474,840,270.0 Неон гэгээ ХХК
2019.06.18 

2019.10.31
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулж байна. 2% 0%

2019.05.27 

2019.05.30
2019.06.03

2019.02.19 

А/110
СХД

2

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

22
Тахилт, цагдаа толгой орчимд цэцэрлэгт

хүрээлэн байгуулах /СХД, 22 дугаар хороо/

2
0

1
9

-2
0

2
1

1,997.5 800.0        1,996,082,089.0 Неон гэгээ ХХК Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%                                 -   
2019.06.28 

2019.07.16

2019.01.29 

А/55
ЗАА

8 Гэрэлтүүлэг, камержуулалт             2,434.3         2,434.3        2,272,563,516.0 7% 0%                                 -   

1

Б.Ундармаа 

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

22.32
Орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлэг /түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/

2
0

1
9

-2
0

1
9

314.3 314.3           309,741,478.0 
Энержи тех 

прогресс ХХК

2019.06.10 

2019.10.31
Ажлын зураг хийгдэж байна. 10% 0%                                 -   

2019.05.18 

2019.05.29
2019.05.31

2019.01.29 

А/55
ЗАА

22



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

2

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Б.Цолмон

/МАН/

/19-р тойрог,

8, 9, 25/

8

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Гудамж

талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 8 дугаар хороо/ 

2
0

1
9

-2
0

1
9

200.0 200.0           173,145,257.0 

Ингүүмэл 

эрчим ХХК 

болон 

Дулаахан 

жаргалант ХХК-

ийн түншлэл

2019.06.17  

2019.10.30
Ажлын зураг хийгдэж байна. 10% 0%

2019.05.22 

2019.06.05
2019.06.07

2019.02.19 

А/110
СХД

3

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

28

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Гудамж

талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 28 дугаар хороо/ 

2
0

1
9

-2
0

1
9

200.0 200.0           147,226,995.0 
ДМТМ трейд 

ХХК

2019.06.17  

2019.10.30
Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. 10% 0%

2019.05.27 

2019.06.05
2019.06.07

2019.02.19 

А/110
СХД

4

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Гудамж

талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 11 дүгээр хороо/ 

2
0

1
9

-2
0

1
9

300.0 300.0           260,152,418.0 
Энержи 

Комплекс ХХК

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гомдол гарсан тул гэрээ байгуулаагүй

байна. Хариу ирээгүй байна.
2% 0%

2016.06.04 

2019.06.07
2019.06.12

2019.02.19 

А/110
СХД

5

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

21

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Гудамж

талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 21 дүгээр хороо/ 

2
0

1
9

300.0 300.0           269,898,085.0 

Чандмань 

хонгор групп 

ХХК

2019.06.17  

2019.10.30
Ажлын зураг хийгдэж байна. 10% 0%

2019.05.30 

2019.06.05
2019.06.07

2019.02.19 

А/110
СХД

6

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

10, 11, 

28

Гэрэлтүүлэг /СХД, 10, 11, 28 дугаар хороо/

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 2
0

1
9

400.0 400.0           398,929,954.0 
И Пи Эс групп 

ХХК

2019.07.18 

2019.10.31
2019.07.18 өдөр гэрээ байгуулав. Гэрээ батлагдах шатандаа. 5% 0%

2019.06.26 

2019.07.02
2019.07.04

2019.04.12 

А/299
УБЗАА

7

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

21
Гэрэлтүүлэг /СХД, 21 дүгээр хороо/ Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 2
0

1
9

320.0 320.0           318,510,768.0 
ДМТМ трейд 

ХХК

2019.07.18 

2019.10.31
2019.07.18 өдөр гэрээ байгуулав. Гэрээ батлагдах шатандаа. 5% 0%

2019.06.26 

2019.07.02
2019.07.04

2019.05.16 

А/462
УБЗАА

8

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

1, 2, 3
Гэрэлтүүлэг /СХД, 1, 2, 3 дугаар хороо/ Түлхүүр

гардуулах нөхцөлтэй 2
0

1
9

400.0 400.0           394,958,561.0 
Холбоо трейд 

ХХК

2019.07.18 

2019.10.31
2019.07.18 өдөр гэрээ байгуулав. Гэрээ батлагдах шатандаа. 5% 0%

2019.06.26 

2019.07.02
2019.07.04

2019.04.12 

А/299
УБЗАА

11 БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ             5,663.5         5,663.5        5,450,374,547.0 5% 0%                                 -   

3 Инженерийн шугам сүлжээ                173.0            173.0           159,012,201.0 7% 0%                                 -   

1

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/ Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

16
Ариутгах татуургын шугамын барилга угсралтын 

ажил /БГД-ийн 16-р хороо/ хэмнэлт

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  56.2              56.2             48,640,347.0 Лантмон ХХК
2019.04.08  

2019.07.30

2019,04,01-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулсан

баталгаажсан .2019,05,16-ны №105/2019 тоот ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл

гарсан.

10% 0%
2019.03.29 

2019.03.29
2019.04.01

2018.12.07 

А/1156
НХОГ

2

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/ Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

16

1 дүгээр контурын дулаан, цэвэр ус хангамжийн

шугамын барилга угсралтын ажил /БГД-ийн 16

дугаар хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  60.7              60.7             60,000,000.0 

Алтайн үндэс 

констракшн 

ХХК

2019.04.17 

2019.09.15
Гэрээ баталгаажсан. АЭЗ-ийн хүсэлт хүргүүлсэн. 10% 0%

2019.04.12 

2019.04.12
2019.04.16

2018.12.07 

А/1156
НХОГ

23



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

3

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/ 

Л.Нарантуяа

/АН/ 

/1-р тойрог,

/1, 2, 3/

1

Төмөр замын авто вокзалын Сити тойлетын

гадна дулааны шугамын ажил /БГД, 1 дүгээр

хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  56.1              56.1             50,371,854.0 
Их даян 

бүүвэй ХХК
Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%

2019.06.21 

2019.07.04

2019.04.12 

А/297

ХТГ 

ОНӨААТ

ҮГ

1 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт             2,631.5         2,631.5        2,597,387,448.0 20% 0%                                 -   

1

С.Эрдэнэ /АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/ 

Ц.Одонтунгалаг

/АН/

/4-р тойрог,

8, 9, 10, 13, 22/

10

Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэр "А" хэсэгчилсэн талбайн гадна

цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн барилга

угсралтын ажил 2
0

1
8

-2
0

1
9

            2,631.5         2,631.5           2,597,387,448 Аркади ХХК
2019.02.14 

2019.10.31

Хуваарилах байгууламжийн барилгын суурийн ажил хийгдсэн. Кабель

шугамын ажил хийгдэж байна.
20% 0%                                 -   

2019.01.30

2019.01.30
2019.01.23

2018.04.06 

А/324
НХААГ

4 Их засвар             2,212.6         2,212.6        2,057,734,226.0 1% 0%                                 -   

1

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/,

Ж.Батсайхан

/МАН/

/2-р тойрог,

4, 5, 20/

20
Багц 3: Наркологийн эмнэлгийн их засвар /БГД,

20 дугаар хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

               120.0            120.0           112,451,992.0 
Чингисийн отог 

ХХК
Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%

2019.06.12 

2019.07.01

2019.03.22

А/219
НЭМГ

2
Баянгол дүүргийн орон сууцны байруудын

дулаалга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2
0

1
9

-

2
0

1
9

               996.6            996.6           928,205,796.0 

Тамгат тайж 

констракшн 

ХХК

Гэрээ баталгаажих шатандаа 2% 0%
2019.06.26 

2019.06.28
2019.07.03

2019.03.22 

А/217
БГД

3
Баянгол дүүргийн орон сууцны байруудын

дулаалга хийх /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2
0

1
9

-

2
0

1
9

            1,000.0         1,000.0           932,446,202.0 СБМ ХХК Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%
2019.07.10 

2019.07.18

2019.03.22 

А/218
ЗАА

4

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/ 

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

17
Багц 9: Баянгол дүүргийн Хүүхдийн Нэгдсэн

эмнэлгийн их засвар /БГД, 17 дугаар хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

                  96.0              96.0             84,630,236.0 
Гурванбухат 

ХХК

2019.07.03  

2019.08.15
Гэрээ баталгаажих шатандаа 2% 0%

2019.06.12 

2019.07.01
2019.06.27

2019.03.22

А/219
НЭМГ

1 Тохижилт                217.5            217.5           217,472,277.0 5% 0%                                 -   

1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Баянгол

дүүргийн орон сууцны хорооллын авто

зогсоолыг нэмэгдүүлэх ажил 2
0

1
9

-

2
0

1
9

               217.5            217.5           217,472,277.0 Аяга Уул ХХК
2019.07.18 

2019.09.22
Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%

2019.06.26 

2019.06.28
2019.07.04

2018.12.17 

10/04 БГД
БГД

2 Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                428.9            428.9           418,768,395.0 3% 0%                                 -   

1

/1, 2, З, 7, 21, 27 

дугаар хороо/ /6, 

15, 18, 25, 26 

дугаар хороо//9, 

17, 19, 22, 24 

дүгээр хороо/ 

Л.Нарантуяа

/АН/ 

/1-р тойрог,

/1, 2, 3/ 

Ж.Батсайхан

/МАН/

/2-р тойрог,

4, 5, 20/ 

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

2.5.17.

19.18.

19

БГД, 2 дугаар хороо, 30 дугаар байр хойд тал, 3

дугаар хороо 38, 50, 51, 17/2, 12, 76 дугаар байр

орчмын гэрэлтүүлэг, БГД, 5 дугаар хороо, ЭТӨЧ

170/1, 51, 51/1, 5, 1/2, 53, 45 дугаар байр

орчмын гэрэлтүүлэг, БГД, 17, 19 дүгээр хороо,

17 дугаар хороо 66, 67 дугаар байр, 19 дүгээр

хороо, Чингүнжавын гудамжны гэрэлтүүлэг,

БГД, 18 дугаар хороо, 33 дугаар байрны урд

талын авто замын гэрэлтүүлэг, БГД, 18, 19

дүгээр хороо, 74 дүгээр байр 60аб, 59, 18

дугаар байр орчмын гэрэлтүүлэг

2
0

1
9

-2
0

1
9

               178.9            178.9           175,230,500.0 

Төгс 

гэрэлтүүлэг 

ХХК

2019.07.01  

2019.09.30
Гэрээ батлагдсан. Зохиогчийн гэрээ байгуулах шатандаа 5% 0%

2019.06.07 

2019.06.13
2019.07.01

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй, орон

сууцны болон гэр хорооллын нийтийн

эзэмшлийн зам, талбайн камержуулалт 2
0

1
9

-

2
0

1
9

               250.0            250.0           243,537,895.0 
Нью Терравокс 

ХХК
Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%

2019.07.04 

2019.07.04

2018.12.17 

10/04 БГД
БГД

12 ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ           32,161.3       27,348.2      33,163,014,734.0 21% 15%         2,692,885,272.0 

1 Барилга байгууламж             1,800.0            900.0        1,790,000,000.0 50% 34%            616,808,758.0 

1

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3
Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн

барилгын ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,800.0            900.0           1,790,000,000 

Мета 

менежмент 

ХХК

2019.01.02 

2019.08.25

Суурийн ажил, 1 ба 2 давхарын төмөр бетон хийцийн ажил хийгдэж , шат,

давхар дундын хучилт, багана дам нурууны ажил хийгдэж дууссан. Хана,

хамар ханын аижл, бүрэн хийгдсэн

50% 34%               616,808,758 
2018.12.26 

2018.12.26
2018.12.27

2018.03.02 

А/209
ХУД

4 Инженерийн шугам сүлжээ                354.4            354.4           335,640,212.0 4% 0%                                 -   

24



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Ж.Алдаржавхлан

/МАН/

/35-р тойрог,

9, 10, 13/ Э.Бат-

Үүл

/АН/

/36-р тойрог,

12, 14, 16/

13. 12

ХУД, 13 дугаар хороо 7 дугаар хэсэг, автозамын 

хойд талын айл өрх, ХУД, 12 дугаар хороо

Туулын гудамж /шинээр үүссэн айл өрхүүд/,

ХУД, 13 дугаар хороо 5б хэсэг 2
0

1
9

-2
0

1
9

               114.8            114.8           114,610,290.0 
И Пи Эм групп 

ХХК

2019.06.26  

2019.08.01

2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай албан

бичиг хүргүүлсэн.
5% 0%

2019.06.07 

2019.07.02
2019.06.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ Э.Бат-

Үүл

/АН/

/36-р тойрог,

12, 14, 16/

12
190 дүгээр цэцэрлэг /ХУД, 12 дугаар хороо/

жишиг ариун цэврийн байгууламж

2
0

1
9

-2
0

1
9

                  80.0              80.0             71,932,586.0 
Төмөрт хос 

бэрс ХХК

2019.07.09 

2019.08.31
Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%

2019.07.09 

2019.07.09
2019.06.27

2019.04.12 

А/295
НХААГ

3

Б.Энх-Амгалан

/МАН/

/58-р тойрог,

9, 10, 14, 16/ 

Э.Бат-Үүл

/АН/

/36-р тойрог,

12, 14, 16/

14

165 дугаар цэцэрлэг, 59 дүгээр бага сургуулийн

цогцолбор /ХУД, 14 дүгээр хороо/ жишиг ариун

цэврийн байгууламж

2
0

1
9

-2
0

1
9

                  80.0              80.0             69,495,456.0 
Уртхайрхан 

ХХК

2019.07.09 

2019.08.31
Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%

2019.07.09 

2019.07.09
2019.06.27

2019.04.12 

А/295
НХААГ

4

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Ж.Алдаржавхлан

/МАН/

/35-р тойрог,

9, 10, 13/  

13
"ХУД, 13 дугаар хороо 7 дугаар хэсэг"-ийн айл 

өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил

2
0

1
9

-2
0

1
9

                  79.6              79.6             79,601,880.0 РЗА ХХК Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%
2019.06.07 

2019.06.13

2019.01.29 

А/55
ЗАА

1 Их засвар           25,834.6       24,818.9      26,986,871,595.0 100% 97%         1,355,475,432.0 

1

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3
Хан-Уул дүүргийн 41 дүгээр цэцэрлэгийн их

засварын нэмэлт ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  22.4              22.4             22,000,000.0 
Тотал импекс 

ХХК

2018.08.09 

2018.09.10

Гэрээ баталгаажсан. Тус ажил нь урд нь хийгдэж ашиглалтад хүлээн авч

комиссын акт 2018 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр баталгаажсан.
100% 97%              21,421,013.0 

2019.03.04 

2019.03.06
2019.03.14

2018.12.07 

А/1168
НХОГ

2 Тохижилт             2,047.5            950.0        2,043,828,070.0 20% 18%            720,601,082.0 

1

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Ц.Байгалмаа

/МАН/

/31-р тойрог,

1, 15/

15

Богд хааны өвлийн ордоны музейн орчимд

цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /ХУД, 15 дугаар

хороо/

2
0

1
9

-2
0

2
1

            1,997.5            900.0        1,997,288,452.0 

Сензо 

констракшн 

ХХК

2019.05.03 

2019.12.03

Гэрээ баталгаажсан. Уранбарималын хэсэг нь ажлын гүйцэтгэл 60%-тай

явагдаж байна. Тохижилтын ажил хийгдэж эхэлж байна. Зураг төсөв 2019 оны

06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 789/2019 дугаартай баталгаажсан.

Тохижилтын ажлын газар шорооны ажил хийгдэж байна.

35% 36%            720,601,082.0 
2019.03.26 

2019.04.23
2019.04.25

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

Ц.Байгалмаа

/МАН/

/31-р тойрог,

1, 15/

1

Ерөнхий боловсролын ердийн сургуульд

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах

зориулалтын орчин бүрдүүлэх 52 дугаар

сургууль /ХУД, 1 дүгээр хороо/ 2
0

1
9

-2
0

1
9

                  50.0              50.0             46,539,618.0 
Буурал 

чандмань ХХК

2019.07.16 

2019.08.23
Гэрээ баталгаажих шатандаа байна. 5% 0%

2019.06.24 

2019.06.25
2019.06.14

2019.04.12 

А/295
НХААГ

1 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт             1,800.0                  -          1,691,640,952.0 10% 0%                                 -   

1

Л.Болд/АН/ /57-р 

тойрог, 4, 5, 6, 7, 

8/  П.Батчимэг 

/АН/

/33-р тойрог, 3, 5, 

6/

5

Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хороо, Арьс ширний

ажилчдын орон сууцны орчмын төлөвлөлтийн

инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг

төсөл, барилга угсралтын ажил /Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ 2
0

1
8

-2
0

1
9

            1,800.0        1,691,640,952.0 

Билгүүн од 

констракшн 

ХХК

2019.05.07 

2019.12.02

2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр зөвлөмж ирж, 2019 оны 04 дүгээр сарын 

29-ний өдөр Билгүүн Од констракшн ХХК-д мэдэгдэл хүргүүлэн 2019 оны 05

дугаар сарын 07-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Зураг төсөв боловсруулагдах

шатандаа явж байна.

10% 0%                                 -   
2019.04.26 

2019.04.26
2019.04.29

2018.04.06 

А/324
НХОГ

3 Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                324.9            324.9           315,033,905.0 7% 0%                                 -   

25



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Б.Энх-Амгалан

/МАН/

/58-р тойрог,

9, 10, 14, 16/ 

Э.Бат-Үүл

/АН/

/36-р тойрог,

12, 14, 16/

14
Барилга дэнж 2,3 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг

/ХУД, 14 дүгээр хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

               110.0            110.0           108,136,550.0 
Ширээт баян 

ХХК

2019.06.11  

2019.08.15
Гэрээ баталгаажих шатандаа. 10% 0%

2019.05.27 

2019.06.03
2019.06.05

2019.02.26 

А/137
ЗАА

2

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Ж.Алдаржавхлан

/МАН/

/35-р тойрог,

9, 10, 13/  

13
ХУД, 13 дугаар хороо, 2Б дугаар хэсэг, 6 дугаар

хэсэг гэрэлтүүлэг

2
0

1
9

-2
0

1
9

                  95.0              95.0             93,849,105.0 
Өндрийн удам 

ХХК

2019.06.26 - 

2019.08.30

2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

мэдэгдэл хүргүүлсэн.
6% 0%

2019.06.07 

2019.06.13
2019.06.27

2019.01.29 

А/55
ЗАА

3

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Ц.Байгалмаа

/МАН/

/31-р тойрог,

1, 15/ 

Ё.Цацралтуяа

/АН/

/32-р тойрог,

2, 7, 8/

1.2.15

ХУД, 15 дугаар хороо, Америк мебелийн

дэлгүүрээс чулуун зам, Туул гол 68-62 дугаар

байр, Цэлмэг хотхоноос Туул голын 70 дугаар

байрны гэрэлтүүлэг, ХУД, 1 дүгээр хороо, 1, 2

дугаар байр, 39-42 дугаар байр, АПУ-58 дугаар

байр, 17, 48 дугаар байр, 2 дугаар хорооны нэг

цэгийн байр орчмын гэрэлтүүлэг, ХУД, 2 дугаар

хороо, Сэргээгдэх эрчим хүчнээс Туул 89 дүгээр

байр орчмын гэрэлтүүлэг

2
0

1
9

-2
0

1
9

               119.9            119.9           113,048,250.0 
Хөх өндөр уул 

ХХК

2019.06.26 . 

2019.08.26

2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл

хүргүүлсэн.
5% 0%

2019.06.07 

2019.06.13
2019.06.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

17 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ             3,789.7         5,671.5        5,544,899,574.0 30% 0%                                 -   

1 Барилга байгууламж                750.0            750.0           750,000,000.0 0% 0%                                 -   

1

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/ 

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

19
Сайжруулсан түлшний агуулах барих ажил

/Чингэлтэй дүүрэг, 19 дүгээр хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

               750.0            750.0           750,000,000.0 
Нумт өргөө 

ХХК
Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%

2019.07.08 

2019.07.08

2019.06.04 

А/554
НЗДТГ

4 Инженерийн шугам сүлжээ                341.2            341.2           404,391,004.0 8% 0%                                 -   

1

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/ 

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

19
ЧД, 19 дүгээр хорооны Ар согоот, Зунжингийн 

хойд талаар айлууд

2
0

1
9

-2
0

1
9

               123.1            123.1           199,829,296.0 
Гэрэлтүүлэг 

чимэглэл ХХК

2019.05.24  

2019.08.22

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр өгсөн. Гэрээ

баталгаажсан. НХБХГ-аас ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авсан. Газар шорооны

ажил эхэлсэн.

23% 0%                                 -   
2019.05.01 

2019.05.13
2019.05.16

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/ 

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/ 

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

17.16

ЧД, 17 дугаар хороо Зүрх уул 6, 7 дугаар

гудамж, ЧД, 16 дугаар хороо Согоот-58а

гудамжны айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр

хангах ажил 2
0

1
9

-2
0

1
9

                  68.5              68.5             67,994,728.0 
Эрчимт цамхаг 

ХХК

2019.06.26 

2019.08.26

2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

мэдэгдэл хүргүүлсэн.
6% 0%

2019.06.10 

2019.06.13
2019.06.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

3

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/ 

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

19
117 дугаар сургууль /ЧД, 19 дүгээр хороо/

жишиг ариун цэврийн байгууламж

2
0

1
9

-2
0

1
9

                  80.0              80.0             68,719,037.0 
Морьттүнгэ 

ХХК

2019.07.10  

2019.08.31

НХААГ-аас 2019 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдөр зөвлөмж ирж, 2019 оны 07

дугаар сарын 10-ны өдөр Морьттүнгэ ХХК-тай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж

гэрээ баталгаажих шатандаа байна.

2% 0%
2019.07.09 

2019.07.09
2019.06.28

2019.04.12 

А/295
НХААГ
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

4

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/ 

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/ 

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/ 

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

17.12

ЧД, 17 дугаар хороо Баянхайрхан 4 дүгээр

гудамж, ЧД, 12 дугаар хороо Булгийн 19 дүгээр

гудамж, ЧД, 12 дугаар хороо Булгийн 20, 22

дугаар гудамжны айл өрхийг цахилгаан эрчим

хүчээр хангах ажил 2
0

1
9

-2
0

1
9

                  69.6              69.6             67,847,943.0 
Өрнөх гэгээ 

ХХК
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%

2019.07.05 

2019.07.05
2019.07.09

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2 Их засвар                154.7         2,036.5        1,980,593,118.0 49% 0%                                 -   

1

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

Б.Мөнхбат

/МАН/

/37-р тойрог,

2, 3, 1, 4, 5/

4

Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо, 18 дугаар

цэцэрлэгийн барилгыг хөрсний уснаас

хамгаалах ажил /ЧД, 4 дүгээр хороо/

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  54.7              54.7             53,373,212.0 Жи Жи Ай ХХК
2019.05.29 

2019.06.15
2019.07.10-ны өдөр комисс ажиллсан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа. 95% 0%                                 -   

2019.05.13 

2019.05.17
2019.05.17

2019.02.29 

А/141
НХОГ

2

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

Б.Мөнхбат

/МАН/

/37-р тойрог,

2, 3, 1, 4, 5/

4
Багц 5: Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн

төвийн их засвар 2
0

1
9

               100.0            100.0             87,410,998.0 Хөх-Үзүүр ХХК
2019.07.02 

2019.09.10

НЭМГ-аас 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдөр зөвлөмж ирж, 2019 оны 07

дугаар сарын 02-ны өдөр Хөх үзүүр ХХК-тай ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан

баталгаажах шатандаа байна.

2% 0%
2019.06.06

2019.07.01
2019.06.17

2019.03.22 

А/219
НЭМГ

5 Тохижилт             1,586.5         1,586.5        1,569,033,118.0 24% 0%                                 -   

1

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/ 

Н.Батсүмбэрэл

/МАН/

/38-р тойрог,

6, 7, 8/

7
"Дэд бүтцийн төв" байгуулах төслийн

тохижилтын ажил/хэмнэлт/

2
0

1
8

-2
0

1
9

               200.0            200.0           199,476,564.0 
Термомастер 

ХХК

2019.05.06 

2019.11.01

Гэрээ батлагдсан. Ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авахаар

холбогдох материалыг Хот байгуулалтын газарт хүргүүлсэн.
10% 0%                                 -   

2019.03.27 

2019.04.09
2019.04.24

2018.12.07 

А/1167
ГХДБГ

2

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/ 

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/ 

11

Чингэлтэй дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг

дэвсгэрт баригдаж байгаа цэцэрлэгийн барилга

угсралтын ажлын явцад гарсан нэмэлт ажил

/хэмнэлт/ 2
0

1
8

-2
0

1
9

                  86.5              86.5             79,995,000.0 
Биг Монголия 

Билдинг ХХК

2018.06.08 

2018.11.15

Ажил дуусч комиссын акт 2018.11.15-ны өдөр 2018/608 дугаартай

баталгаажсан.
100% 0%

2019.05.31 

2019.06.04

2018.12.07 

А/1166
НХОГ

3

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/ 

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/ 

11

Ерөнхий боловсролын ердийн сургуульд

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах

зориулалтын орчин бүрдүүлэх 57 дугаар

сургууль /ЧД, 11 дүгээр хороо/ 2
0

1
9

-2
0

1
9

                  50.0              50.0             46,613,367.0 
Буурал 

чандмань ХХК

2019.07.05 

2019.08.23
Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%

2019.06.24 

2019.06.25
2019.06.14

2019.04.12 

А/295
НХААГ

4

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

Б.Мөнхбат

/МАН/

/37-р тойрог,

2, 3, 1, 4, 5/

3

Ерөнхий боловсролын ердийн сургуульд

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах

зориулалтын орчин бүрдүүлэх 24 дүгээр

сургууль /ЧД, 3 дугаар хороо/ 2
0

1
9

-2
0

1
9

                  50.0              50.0             48,381,744.0 Хөлөг Од ХХК
2019.06.27 

2019.08.23
Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%

2019.06.24 

2019.06.25
2019.06.14

2019.04.12 

А/295
НХААГ

5

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

19
Дээд салхитад соёл, спорт, аялал жуулчлалын

цолцолборын спорт талбай барих ажил 2
0

1
9

            1,200.0         1,200.0        1,194,566,443.0 
Эко тогтол 

ХХК
Гэрээ байгуулах хуулийн хугацаа хүлээж байна. 2% 0%

2019.06.26

2019.07.03
2019.07.05

2019.03.14 

А/189
НХОГ

5 Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                957.3            957.3           840,882,334.0 45% 0%                                 -   
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/ 

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

19
Жигжидийн уулзвараас Гүнтийн даваа хүртэлх

авто замын гэрэлтүүлэг /ЧД, 19 дүгээр хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

               450.0            450.0           411,560,000.0 
Энержи 

Комплекс ХХК

2019.05.24  

2019.08.23
Гэрээ баталгаажсан. НХБХ-аас ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл хүссэн. 10% 0%                                 -   

2019.05.01 

2019.05.13
2019.05.16

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/ 

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

19
Гэрэлтүүлэг 19 дүгээр хороо, Доод салхит

Дамбын гүүр, АТП-2570 16 ширхэг

2
0

1
9

-2
0

1
9

                  46.8              46.8             46,471,329.0 
Гандирын тал 

ХХК

2019.04.18  

2019.05.05

Ажил бүрэн дуусч 2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр комисс ажилласан.

Акт баталгаажсан. 2019.06.24-ний 2019/204
100% 0%                                 -   

2019.03.21 

2019.03.21
2019.04.10

А/05 

2019.01.03 

ЧД

ЧД

3

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/ 

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/

12

Чингэлтэй дүүргийн гэрэлтүүлэг хийх /12 дугаар

хороо, Булгийн 19 дүгээр гудамж, 20 дугаар

гудамжны 1026-1029, 1041-1104, 21 дүгээр

гудамж/ 2
0

1
9

-2
0

1
9

               167.7            167.7           130,692,831.0 
Хустайн шил 

ХХК

2019.05.14 

2019.06.23

Гэрэлтүүлгийн толгой гагнах болон СИП утас татах ажил эхэлсэн. Ажил 70

хувьтай хэрэгжиж байна.
93% 0%                                 -   2019.05.10

А/05 

2019.01.03 

ЧД

ЧД

4

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/ 

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/

12

Чингэлтэй дүүргийн гэрэлтүүлэг хийх /16 дугаар

хороо, Согоотын 17, 39, 40, 49, 77А, 82 дугаар

гудамж/ 

2
0

1
9

-2
0

1
9

               162.8            162.8           142,300,000.0 Хүрд ХХК
2019.05.29  

2019.07.12

Гэрээ баталгаажсан. Зохиогчийн хяналтын гэрээ хийж ажил эхлүүлэх

зөвшөөрөл гарсан. Зохиогч, гүйцэтгэгч автор хамтран газар дээр нь үзэж

зөвшилцөж ажил эхлээд байна.

21% 0%                                 -   
2019.06.04 

2019.06.04
2019.06.04

№6 

2018.12.14 

ЧД

ЧД

5

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/ 

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

13.14.

15

Гэрэлтүүлэг хийх ажил /Чингэлтэй дүүргийн 13,

14, 15 дугаар хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

               130.0            130.0           109,858,174.0 
ДМТМ трейд 

ХХК
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%

2019.06.17 

2019.06.17
2019.07.04

2019.02.26 

А/133
ЧД

23 СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ             3,268.7         3,268.7        3,209,794,373.0 33% 15%            213,220,069.0 

4 Инженерийн шугам сүлжээ                346.0            346.0           340,220,890.0 25% 0%                                 -   

1

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ П.Баярхүү

/МАН/

/30-р тойрог,

17, 18, 19, 20/

19
СБД, 19 дүгээр хороо Шарга морьтын 5 дугаар

буудал айл өрхийн цахилгаан хангамжийн ажил

2
0

1
9

-2
0

1
9

110.2 110.2           108,000,000.0 МСЭЛ ХХК
2019.04.17  

2019.05.31
Ажил бүрэн дууссан. НХБХГ-т комисс ажиллуулах тухай хүсэлтийг хүргүүлсэн. 90% 0%                                 -   

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ П.Баярхүү

/МАН/

/30-р тойрог,

17, 18, 19, 20/

20 СБД, 20 дугаар хороо Сэлх зуслан

2
0

1
9

-2
0

1
9

88.1 88.1             85,226,176.0 
Түшээ Өргөө 

Трейд ХХК

2019.06.26 

2019.08.26

2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай албан

бичиг хүргүүлсэн.
5% 0%

2019.06.07 

2019.06.13
2019.06.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

3

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-

ийн 1-р хороо/ 

Д.Бадарсан

/АН/

/27-р тойрог,

7, 8, 10/

10
69 дүгээр цэцэрлэгийн цахилгааны засвар 

/СБД, 10 дугаар хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

35.7 35.7             35,203,610.0 
Жавхлант богд 

ХХК
Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%

2019.07.05 

2019.07.05

2019.02.26 

А/137
ЗАА

4

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ П.Баярхүү

/МАН/

/30-р тойрог,

17, 18, 19, 20/

18. 20

СБД, 18 дугаар хороо Бэлхийн 46-р гудамжны

гэрэл цахилгаангүй айл өрхүүд, СБД, 20 дугаар

хороо Сэлхийн зуслан, СБД, 20 дугаар хороо

Цээний гудамж 2
0

1
9

-2
0

1
9

112.1 112.1           111,791,104.0 Юувокү ХХК
2019.06.26 

2019.08.26

2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай албан

бичиг хүргүүлсэн.
6% 0%

2019.06.07 

2019.06.13
2019.06.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

10 Их засвар             1,130.2         1,130.2        1,090,766,022.0 23% 10%              12,466,609.0 

28



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

БНД-ийн 2, 4-р 

хороо/ 

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

1
32 дугаар байрны гадна фасад /СБД, 1 дүгээр

хороо/ хийх

2
0

1
9

-2
0

1
9

                  30.6              30.6             29,538,985.0 Билд хаус ХХК
2019.05.29  

2019.06.28
2019-07-09-ны өдөр комисс ажиллав, акт баталгаажих шатандаа. 95% 0%                                 -   

2019.05.14 

2019.05.16
2019.05.21

2019.02.26 

А/135
СБД

2

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ 

Г.Төмөрбаатар

/МАН/

/29-р тойрог,

14, 15, 16/

15
Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо, ус түгээх

байрны суурийг хүчитгэх ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  13.0              13.0             12,800,000.0 
Жавхлант богд 

ХХК

2018.05.01 - 

2018.12.11

Ажил дуусаж комиссын акт 2018 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 2018/738

дугаартай баталгаажсан.
100% 97%              12,466,609.0 

2019.03.04 

2019.03.06
2019.03.14

2018.12.07 

А/1155
НХОГ

3

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

БНД-ийн 2, 4-р 

хороо/

Х.Хатанбаатар

/МАН/

/26-р тойрог,

5, 6, 9/

6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

цэцэрлэгийн барилгын дээвэр, гадна фасадны

засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 6

дугаар хороо, 2 дугаар цэцэрлэг/

2
0

1
9

                  88.0              88.0             78,054,296.0 

Арвинзол 

констракшн 

ХХК

2019.07.17 

2019.08.23
Гэрээ байгуулах шатандаа. 2% 0%

2019.06.28

2019.06.28
2019.06.28

2019.04.03 

А/257
НХААГ

4

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-

ийн 1-р хороо/

Х.Хатанбаатар

/МАН/

/26-р тойрог,

5, 6, 9/

9

Сургуулийн барилгын цахилгаан шугамын

засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 9

дүгээр хороо, 4 дүгээр сургууль/

2
0

1
9

                  78.0              78.0             77,143,108.0 
Хануй-Энержи 

ХХК
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%

2019.06.20

2019.07.01
2019.07.02

2019.04.03 

А/258
УБЗАА

5

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-

ийн 1-р хороо/

Х.Хатанбаатар

/МАН/

/26-р тойрог,

5, 6, 9/

Д.Бадарсан

/АН/

/27-р тойрог,

7, 8, 10/

7.9.10

Сургуулийн гал тогооны засвар, тоног

төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 2,

3, 4, 16 дугаар сургууль/

2
0

1
9

               383.0            383.0           381,996,706.0 

Үүлэнсүндэр 

ХХК, Чиглэл 

ХХК-ний 

түншлэл

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%
2019.06.20

2019.07.01
2019.07.10

2019.04.03 

А/258
УБЗАА

6

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

БНД-ийн 2, 4-р 

хороо/

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

1 Өргөө амаржих газрын их засвар

2
0

1
9

-2
0

1
9

                  70.0              70.0             61,804,491.0 
Жавхлант богд 

ХХК

2019.07.03 

2019.08.26
Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%

2019.06.12

2019.07.01
2019.06.17

2019.03.22 

А/219
НЭМГ

7

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/

Д.Бадарсан

/АН/

/27-р тойрог,

7, 8, 10/

Х.Хатанбаатар

/МАН/

/26-р тойрог,

5, 6, 9/

7, 8, 9, 

10

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн засвар, тоног

төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг 7,

8, 9, 10 дугаар хороо/

2
0

1
9

               300.0            300.0           299,922,240.0 

Платиниум их 

өргөө 

констракшн 

ХХК

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%
2019.06.20

2019.07.01
2019.07.09

2019.04.03 

А/258
УБЗАА
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

8

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ 

Г.Төмөрбаатар

/МАН/

/29-р тойрог,

14, 15, 16/

15
109 дүгээр цэцэрлэгийн дотор сантехникийн

засвар /СБД, 15 дугаар хороо/ 2
0

1
9

                  79.5              79.5             68,583,960.0 Хөх-Үзүүр ХХК
2019.07.05 

2019.08.20
Гэрээ баталгаажих шатанд 5% 0%

2019.07.05

2019.07.05
2019.06.27

2019.03.14 

А/192
НХААГ

9

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

БНД-ийн 2, 4-р 

хороо/ 

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

1

Сургуулийн гадна хаалганы өргөтгөл, заал,

дээврийн засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар

дүүрэг, 1 дүгээр сургууль, 2 дугаар байр/

2
0

1
9

-2
0

1
9

                  35.0              35.0             34,802,012.0 

Рино 

инженеринг 

ХХК

2019/07/03 - 

2019/08/26
Гэрээ баталгаажсан ажлын зураг хийгдэж байна. 10% 0%

2019.06.25 

2019.06.25
2019.06.18

2019.04.03 

А/257
НХААГ

10

Сү.Батболд

/МАН/

/61-р тойрог,

11,12,13,14, БНД-

ийн 5-р хороо/

Г.Төмөрбаатар

/МАН/

/29-р тойрог,

14, 15, 16/

14
51 дүгээр цэцэрлэгийн сантехникийн засвар

/СБД, 14 дүгээр хороо/ 2
0

1
9

                  53.1              53.1             46,120,224.0 
Уртхайрхан 

ХХК

2019.07.05 

2019.08.20
Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%

2019.07.05

2019.07.05
2019.06.27

2019.03.14 

А/192
НХААГ

3 Тохижилт             1,231.6         1,231.6        1,226,472,472.0 18% 0%                                 -   

1

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-

ийн 1-р хороо/ 

Д.Бадарсан

/АН/

/27-р тойрог,

7, 8, 10/

10

Сургуулийн гадна талбайн тохижилт

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 16 дугаар

сургууль/

2
0

1
9

-2
0

1
9

               508.0            508.0           507,323,441.0 
Энхтөгс 

тэмүүлэл ХХК

2019.06.18  

2019.08.30
Сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, явган зам, бетон талбайн ажил хийгдэж байна. 40% 0%

2019.05.20 

2019.05.31
2019.06.07

2019.04.03 

А/258
ЗАА

2

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-

ийн 1-р хороо/ 

Д.Бадарсан

/АН/

/27-р тойрог,

7, 8, 10/

8 . 10

Цэцэрлэгийн гадна талбайн тохижилт

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 17, 42, 69

дүгээр цэцэрлэг/

2
0

1
9

-2
0

1
9

               646.0            646.0           645,500,226.0 
Үүлэнсүндэр 

ХХК

2019.06.17  

2019.08.12
Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл хангуулан ажиллаж байна. 5% 0%

2019.05.20 

2019.05.31
2019.06.07

2019.04.03 

А/258
ЗАА

3

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

БНД-ийн 2, 4-р 

хороо/ 

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

2
2 дугаар байрны урд талд амралтын талбай

хийх /СБД, 1 дүгээр хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

                  77.6              77.6             73,648,805.0 

ОАКС 

Экспресс 

Монголиа ХХК

2019.06.07 

2019.08.20

2019.07.02 Гэрээ байгуулах шатандаа. 2019.07.17 Гэрээ баталгаажсан. Ажил

эхлэхээр бэлтгэж байна.
10% 0%

2019.06.03 

2019.06.06
2019.06.13

2019.02.26 

А/135
СБД

6 Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                560.9            560.9           552,334,989.0 47% 35%            200,753,460.0 

1

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ П.Баярхүү

/МАН/

/30-р тойрог,

17, 18, 19, 20/

20
СБД, 20 дугаар хороо, Бэлхийн Хадат 256

хэсгийн гэр хорооллын гэрэлтүүлэг

2
0

1
9

-2
0

1
9

93.6 93.6             91,028,314.0 
Мөлүү хээр 

ХХК

2019.04.17  

2019.05.31
Ажил бүрэн дууссан. НХБХГ-т комисс ажиллуулах тухай хүсэлт хүргүүлсэн. 91% 48%              43,990,696.0 

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ 

Г.Төмөрбаатар

/МАН/

/29-р тойрог,

14, 15, 16/

15
СБД, 15 дугаар хороо, Ар хустайн зуслан

Бөөгийн овоо орчмын гэрэлтүүлэг

2
0

1
9

-2
0

1
9

90.5 90.5             88,813,938.0 
Соёндрийм 

ХХК

2019.04.17 

2019.05.31

Комисс 2019 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2019

оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн 2019/225 дугаараар баталгаажсан.
100% 70%              61,938,027.0 

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

30



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

3

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ П.Баярхүү

/МАН/

/30-р тойрог,

17, 18, 19, 20/

20
СБД, 20 дугаар хороо, Бэлхийн Сэлбэ 154, 160 

дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг

2
0

1
9

-2
0

1
9

201.1 201.1           197,326,237.0 
Смартконтрол 

ХХК

2019.04.17 

2019.07.25

2019 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.

2019 оны 04 дүгээр сарын 18-нд гэрээ байгуулав. Гэрээ батлагдсан. Ажил

эхлүүлэх зөвшөөрөл авахаар ХБХГ-т 2019.05.02 өдөр хандаж зөвшөөрөл

гарсны дагуу угсралт хийгдэн 70 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна.

72% 22%              43,990,696.0 
2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

4

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-

ийн 1-р хороо/ 

Х.Хатанбаатар

/МАН/

/26-р тойрог,

5, 6, 9/

9
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 

гэрэлтүүлгийн ажил /СБД, 9 дүгээр хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

30.0 30.0             29,804,164.0 
Спейшлтим ап 

ХХК

2019.05.20  

2019.08.02

Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөл боловсруулахаар ашиглагч байгууллага

болон зургийн зохиогчтой газар дээр уулзаж зөвшилцсөн Зураг төсөв

боловсруулагдах шатандаа хэрэгжиж байна.

10% 0%                                 -   
2019.05.12 

2019.05.12
2019.05.13

2018.11.21 

А/1093
НХААГ

5

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ П.Баярхүү

/МАН/

/30-р тойрог,

17, 18, 19, 20/

19
СБД, 19 дүгээр хороо, Санзайн замын

гэрэлтүүлэг

2
0

1
9

-2
0

1
9

73.5 73.5             73,463,628.0 
Гегатера тех 

ХХК

2019.06.26 - 

2019.08.20

2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

мэдэгдэл хүргүүлсэн.
6% 69%              50,834,041.0 

2019.06.10 

2019.06.13
2019.06.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

6

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ П.Баярхүү

/МАН/

/30-р тойрог,

17, 18, 19, 20/

20
СБД, 20 дугаар хороо Сэлбийн амны 298 гэр

хорооллын гэрэлтүүлэг

2
0

1
9

-2
0

1
9

72.1 72.1             71,898,708.0 
Өрнөх гэгээ 

ХХК
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%

2019.07.05 

2019.07.05
2019.07.09

2019.01.29 

А/55
ЗАА

39 БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ             7,523.0         7,523.0        7,244,789,682.0 33% 6%            187,013,199.0 

2 Барилга байгууламж             3,250.0         3,250.0        3,240,000,000.0 5% 0%                                 -   

1

Ж.Энхбаяр

/МАН/

/50-р тойрог,

6, 15, 18, 25, 26/ 

Ч.Гантулга

/МАН/

/9-р тойрог,

6, 15, 18, 25/

6
Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 150 ор

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6 дугаар хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

            2,500.0         2,500.0        2,490,000,000.0 Тэтү ХХК
2019.05.27  

2019.10.24
Гэрээ байгуулсан. 10% 0%                                 -   

2019.05.20 

2019.05.20
2019.05.10

2019.03.18 

А/199
НХААГ

2

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

Т.Батцогт

/АН/

/7-р тойрог,

2, 21, 27/

21
Сайжруулсан түлшний агуулах барих ажил

/Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

               750.0            750.0           750,000,000.0 
Ган алт нэмэх 

ХХК
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 0% 0%

2019.07.08 

2019.07.08
2019.07.08

2019.06.04 

А/554
НЗДТГ

5 Инженерийн шугам сүлжээ                501.4            501.4           474,664,863.0 53% 24%              99,300,844.0 

1

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

11
БЗД, 11 дүгээр хороо Эмийн ургамал хэсгийн

айл өрхийн цахилгаан хангамжийн ажил

2
0

1
9

-2
0

1
9

82.8 82.8                80,483,180 
Мөлүү хээр 

ХХК

2019.04.18  

2019.07.01

Ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл батлагдсан. 0,4 болон 10 кВ-ын

тулгуурууд угсрагдсан.
80% 51%                 40,738,264 

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Н.Баярмөнх

/МАН/

/10-р тойрог,

5, 22/

22

БЗД, 22 дугаар хороо Баруун Алтан-Өлгийн 34-

37-р гудамжны айл өрхийн цахилгаан

хангамжийн ажил

2
0

1
9

-2
0

1
9

83.7 83.7                83,051,179 

УБ-

Электромонта

ж ХХК

2019.04.18  

2019.07.01

иж бүрдмэл ктпн угсрагдсан өндрийн болон 0,4-ийн тулгуурууд угсрагдсан.

Комисс ажиллуулах мэлтгэл ажил хангаж байна
90% 71%                 58,562,580 

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

3

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

11

БЗД, 11 дүгээрх ороо Хонхор Булагчийн зүүн

талын Назарет орчмын айл өрхийн цахилгаан

хангамжийн ажил

2
0

1
9

-2
0

1
9

112.7 112.7           112,675,014.0 
Хустайн шил 

ХХК

2019.04.18  

2019.07.01

2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр улсын комисс ажилласан акт

баталгаажих шатандаа
95% 0%                                 -   

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

4

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/ 

Б.Сүхбаатар

/МАН/

/11-р тойрог,

16, 19/ 

19. 20

БЗД, 19 дүгээр хороо Цайзын 54 дүгээр гудамж,

БЗД, 20 дугаар хороо Шар хоолойн доод

төгөлийн айл өрхүүд

2
0

1
9

-2
0

1
9

112.7 112.7           101,523,666.0 
Цацрах хангай 

ХХК

2019.06.25  

2019.09.16
Гэрээ байгуулсан батлагдах шатандаа 2% 0%

2019.06.07 

2019.06.13
2019.06.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

5

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

8

Ботаникийн автобусны буудлын Сити тойлетын

гадна дулааны шугамын ажил /БЗД, 8 дугаар

хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

109.5 109.5             96,931,824.0 
Их даян 

бүүвэй ХХК
Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%

2019.06.21 

2019.07.04

2019.04.12 

А/297

ХТГ 

ОНӨААТ

ҮГ

6 Их засвар             1,842.7         1,842.7        1,662,838,160.0 18% 0%                                 -   

1

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

М.Тулгат

/АН/

/8-р тойрог,

1, 3, 4, 7/

3
Баянзүрх дүүрэг, 3 дугаар хороо, 13 дугаар

байрны дээврийн засвар

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  63.9              63.9             55,980,542.0 Трибум ХХК
2019.03.28 

2019.06.03
Ажил дууссан. Комисс ажиллах бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. 90% 0%                                 -   

2019.03.25 

2019.03.26
2019.03.18

2018.08.29 

А/781
НХААГ

2

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

10
Багц №2: 62 дугаар цэцэрлэгийн засвар /БЗД,

10 дугаар хороо/ 2
0

1
9

               316.0            316.0           282,154,720.0 Хөлөг-Од ХХК
2019.07.08 

2019.08.19
гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 5% 0%

2019.07.04

2019.07.04
2019.06.25

2019.05.09 

А/426
НЗДТГ

3

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

13
55 дугаар сургууль /БЗД, 13 дугаар хороо/

Дулаан техникийн засвар шинэчлэлтийн ажил

2
0

1
9

-2
0

1
9

942.7 942.7           844,690,889.0 
Грэйт майнинг 

ХХК
Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%

2019.07.10 

2019.07.10

2019.05.09 

А/426
НЗДТГ

4

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Н.Баярмөнх

/МАН/

/10-р тойрог,

5, 22/

22
Энэрэл эмнэлгийн барилгын их засвар /БЗД, 22

дугаар хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

               130.0            130.0           118,319,029.0 
Зууны сод 

хийц ХХк

2019.07.01 

2019.08.30
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019.06.17-нд гарсан.Гэрээ баталгаажих шатандаа. 2% 0%

2019.06.12 

2019.06.27
2019.06.17

2019.03.22 

А/219
НЭМГ

5

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

20
Багц №3: 63 дугаар цэцэрлэгийн засвар /БЗД,

20 дугаар хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

               327.5            327.5           301,914,197.0 

Ганзосон 

констракшн 

ХХК

2019.07.09 

2019.08.20
2019/06/26 Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2019/07/09 Гэрээ байгуулав. 10% 0%

2019.07.04

2019.07.04
2019.06.26

2019.05.09 

А/426
НЗДТГ

6

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

13

127-2 дугаар байрны дээврийн засвар /БЗД, 13

дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй

2
0

1
9

-2
0

1
9

                  62.6              62.6             59,778,783.0 ТТЕЗ ХХК Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%
2019.06.28 

2019.07.18

2019.04.23 

А/385
ЗАА

8 Тохижилт                376.3            376.3           364,213,561.0 3% 0%                                 -   

32



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

М.Тулгат

/АН/

/8-р тойрог,

1, 3, 4, 7/

7

Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо, 38А байрны

хойд талын хүүхдийн тоглоомын талбайн

тохижилтын ажил

2
0

1
9

-2
0

1
9

                  48.1              48.1             41,927,386.0 

Платиниум их 

өргөө 

констракшн 

ХХК

2019.06.11  

2019.08.11
Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%

2019.05.24 

2019.05.29
2019.05.31

2018.12.12 

№9 БЗД
БЗД

2

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

М.Тулгат

/АН/

/8-р тойрог,

1, 3, 4, 7/

1
Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хорооны 25-р

байрны хүүхдийн тоглоомын талбайн ажил

2
0

1
9

-2
0

1
9

                  87.0              87.0             83,985,350.0 
Энхбизнес 

өгөөж ХХК

2019.06.24 

2019.08.26
Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%

2019.06.07 

2019.06.11
2019.06.13

2018.12.12 

№9 БЗД
БЗД

3

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/ 

Н.Баярмөнх

/МАН/

/10-р тойрог,

5, 22/

5
Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, Монелийн 32 

дугаар гудамж талбайн тохижилтын ажил

2
0

1
9

-2
0

1
9

                  72.1              72.1             72,008,406.0 Ган ХХК Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%
2019.07.09 

2019.07.09
2019.07.18

2018.12.12 

№9 БЗД
БЗД

4

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/  

Б.Сүхбаатар

/МАН/

/11-р тойрог,

16, 19/ 

19

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо, Шархадны

15 дугаар гудамжны баруун үзүүрт гудамж

талбайн тохижилтын ажил

2
0

1
9

-2
0

1
9

                  13.2              13.2             12,979,154.0 

Платиниум их 

өргөө 

констракшн 

ХХК

2019.07.01 

2019.07.31
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019.06.24-нд гарсан. Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%

2019.06.18 

2019.06.19
2019.06.24

2018.12.12 

№9 БЗД
БЗД

5

Ж.Энхбаяр

/МАН/

/50-р тойрог,

6, 15, 18, 25, 26/ 

Ч.Гантулга

/МАН/

/9-р тойрог,

6, 15, 18, 25/

25

Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороо, Баянмонгол 

хорооллын хойд талын нүхэн гарцны явган зам,

талбайн тохижилтын ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  15.0              15.0             14,849,457.0 

Хуримт 

констракшн 

ХХК

2019.07.01 

2019.07.31
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019.06.24-нд гарсан. Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%                                 -   

2019.06.18 

2019.06.18
2019.06.24

2018.12.12 

№9 БЗД
БЗД

6

Ж.Энхбаяр

/МАН/

/50-р тойрог,

6, 15, 18, 25, 26/ 

Ч.Гантулга

/МАН/

/9-р тойрог,

6, 15, 18, 25/

18

Ерөнхий боловсролын ердийн сургуульд

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах

зориулалтын орчин бүрдүүлэх 84 дүгээр

сургууль /БЗД, 18 дугаар хороо/  2
0

1
9

-2
0

1
9

                  50.0              50.0             48,560,016.0 
Буурал 

чандмань ХХК
Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%

2019.06.24 

2019.06.25

2019.04.12 

А/295
НХААГ

7

Ж.Энхбаяр

/МАН/

/50-р тойрог,

6, 15, 18, 25, 26/ 

Ч.Гантулга

/МАН/

/9-р тойрог,

6, 15, 18, 25/

25

Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороо, 97/3, 97/4

дүгээр байруудын гадна талбайн тохижилтын

ажил

2
0

1
9

-2
0

1
9

                  56.0              56.0             55,407,931.0 
Бөөрөгдэлийн 

элс ХХК

2019.07.18  

2019.08.30
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%

2019.06.24 

2019.06.25
2019.06.28

2018.12.12 

№9 БЗД
БЗД

8

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

23
Тоглоомын талбайн тохижилт /БЗД, 23 дугаар

хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 2
0

1
9

                  35.0              35.0             34,495,861.0 
Жи Эн Зэт Эф 

Икс ХХК
Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%

2019.06.14

2019.06.21

2018.01.04 

А/15
НХОГ

18 Гэрэлтүүлэг, камержуулалт             1,552.6         1,552.6        1,503,073,098.0 47% 5%              87,712,355.0 

1

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

Б.Сүхбаатар

/МАН/

/11-р тойрог,

16, 19/

16
Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, Сүүний 21,

22, 27 дугаар байрны гэрэлтүүлэг 2 дугаар ээлж

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  19.5              19.5                18,090,720 
Хосхан хөхий 

ХХК

2019.02.20 

2019.05.20

Комисс 2019 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр ажилласан,2019 оны 06 дугаар

сарын 11-ний өдрийн 2019/178 тоот дугаартайгаар баталгаажив.
100% 0%                                 -   

2019.01.31 

2019.02.01
2019.02.11

БЗД 

2019.01.15 

А/14

БЗД

2

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

20
Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Баяндөхөм,

Хар усан тохой гэрэлтүүлэг

2
0

1
8

-2
0

1
9

                  76.7              76.7                75,812,140 
Цацрах хангай 

ХХК

2019.04.19 

2019.06.28
Тулгууруудыг угсарч сип татсан. Гэрэлтүүлгийн толгой угсралт 90 хувьтай 75% 0%                                 -   

2019.04.12 

2019.04.15
2019.04.18

БЗД 

2019.01.15 

А/14

БЗД

33



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

3

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

23

Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороо, Улиастай

сургуулийн 2 дугаар хэсгийн гэрэлтүүлгийн

ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

               110.5            110.5                98,533,020 Насака ХХК
2019.03.18  

2019.07.18

газар шорооны ажил хийгдэж тулгууруудыг босгож байна. Ажлын талбайд

материал татан авалт дуусгасан.
50% 0%

2019.02.25 

2019.03.04
2019.03.06

БЗД 

2018.12.14 

№18

БЗД

4

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

28

Баянзүрх дүүргийн 28 дугаар хороо, 4, 5 дугаар

хэсгийн гудамжуудад гэрэлтүүлэг хийх 3 дугаар

ээлжийн ажил

2
0

1
8

-2
0

1
9

               120.9            120.9              119,765,580 Нуклон
2019.03.21 

2019.06.21
Угсралтын ажил дууссан комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангаж байна 90% 0%

2019.02.28 

2019.03.06
2019.03.13

БЗД 

2018.12.14 

№18

БЗД

5

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/

3

Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо, Зохиомж

дээд сургуулиас уруудад 42/1, 44 дүгээр байрны

дундах гудамж талбайд шинээр хийх гадна

гэрэлтүүлгийн ажил

2
0

1
8

-

2
0

1
9

                  28.0              28.0                26,793,158 
Хосхан хөхий 

ХХК

2019.02.19 

2019.05.20

Комисс 2019 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр ажилласан,2019 оны 06 дугаар

сарын 11-ний өдрийн 2019/179 тоот дугаартайгаар баталгаажив.
100% 0%                                 -   

2019.01.31 

2019.02.01
2019.02.11

БЗД 

2019.01.15 

А/14

БЗД

6

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Д.Амарбаясгалан

/МАН/

/12-р тойрог,

9, 17, 24/

17
БЗД, 17 дугаар хороо, 3 болон 12 дугаар

хэсгийн гэрэлтүүлэг

2
0

1
9

-2
0

1
9

103.1 103.1                97,623,717 ЖЭММН ХХК
2019.04.18  

2019.05.27
Угсралтын ажил дууссан комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангаж байна 90% 90%                 87,712,355 

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

7

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Д.Амарбаясгалан

/МАН/

/12-р тойрог,

9, 17, 24/

24
БЗД, 24 дүгээр хороо, Жаргалантын 1-6 дугаар 

гудамжны гэрэлтүүлэг

2
0

1
9

-2
0

1
9

84.4 84.4                83,866,874 

Филипс 

гэрэлтүүлэг 

ХХК

2019.04.18  

2019.08.23
Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%                                 -   

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

8

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Н.Баярмөнх

/МАН/

/10-р тойрог,

5, 22/

22

БЗД, 22 дугаар хороо, Зүүн Алтан-Өлгийн гэр

хороооллын гудамж талбайд шинээр хийх гадна

гэрэлтүүлгийн угсралтын ажил

2
0

1
9

-2
0

1
9

271.5 271.5              270,117,819 
Номин Ендэрт 

ХХК

2019.04.18 

2019.07.01

2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр гэрээ батлагдсан. зохиогчийн хяналтын

гэрээ батлагдсан.Тулгууруудыг босгосон. сип татаж байна.
80% 0%                                 -   

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

9

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

11

БЗД, 11 дүгээр хороо, Баянзүрхийн шалган

нэвтрүүлэх товчоо, Туул гол дагуу хойд хэсгийн

гадна гэрэлтүүлгийн ажил

2
0

1
9

-2
0

1
9

174.4 174.4              166,979,759 
Спейшлтим ап 

ХХК

2019.06.10  

2019.08.23

2019 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр гэрээ батлагдав. Зохиогчийн гэрээ

байгуулах шатандаа 5% 0%                                 -   
2019.05.18 

2019.05.29
2019.05.31

2019.01.29 

А/55
ЗАА

10

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

Т.Батцогт

/АН/

/7-р тойрог,

2, 21, 27/

21

Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, 3 дугаар

хэсгийн 42, 46, 47 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг

хийх ажил

2
0

1
9

-2
0

1
9

70.0 70.0                69,700,150 
Дархан хэрлэн 

ХХК

2019.06.17 

2019.07.05

Газар шорооны ажил хийгдэж Тулгууруудыг угсарсан. Гэрэлтүүлгийн толгой

угсарч сип татаж дуусч байна.
75% 0%

2019.05.28 

2019.05.30
2019.06.07

БЗД 

2018.12.12 

№9

БЗД

11

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 

14/Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 

16/М.Тулгат

/АН/

/8-р тойрог,

1, 3, 4, 

7/Б.Сүхбаатар

/МАН/

/11-р тойрог,

16, 19/

4.16

БЗД, 4 дүгээр хорооны 14 дүгээр хэсгийн

гэрэлтүүлгийн ажил, БЗД, 16 дугаар хороо,

Дандарын 1 дүгээр гудамжны гэрэлтүүлэг

2
0

1
9

-2
0

1
9

71.8 71.8                70,396,998 
Макс эрчим 

ХХК

2019.06.25 

2019.09.16
гэрээ байгуулсан батлагдах шатандаа 2% 0%

2019.06.10 

2019.06.13
2019.06.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

34



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

12

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Д.Амарбаясгалан

/МАН/

/12-р тойрог,

9, 17, 24/

24
БЗД, 24 дүгээр хороо, Газарчингийн 5, 7, 8

дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг

2
0

1
9

-2
0

1
9

72.4 72.4                71,293,988 
Люкс Дайманд 

ХХК

2019.06.25 

2019.09.25

Газар шорооны ажил хийгдэж Тулгууруудыг угсарсан. Гэрэлтүүлгийн толгой

угсарч сип татаж дууссан.
80% 0%

2019.06.10 

2019.06.13
2019.06.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

13

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

Т.Батцогт

/АН/

/7-р тойрог,

2, 21, 27/

27

Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо 18 дугаар

хэсгийн нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд

шинээр гэрэлтүүлэг угсрах ажил

2
0

1
9

-2
0

1
9

62.0 62.0                61,676,535 
Дархан хэрлэн 

ХХК

2019.06.20 

2019.07.05

Газар шорооны ажил хийгдэж Тулгууруудыг угсарсан. Гэрэлтүүлгийн толгой

угсарч сип татаж дуусч байна.
70% 0%

2019.05.28 

2019.05.30
2019.06.12

БЗД 

2018.12.12 

№9

БЗД

14

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

14

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, Ахмадын

хорооллын 51 дүгээр байрны 1 дүгээр давхарын

дээд талд амралтын талбайн ажил

2
0

1
9

-2
0

1
9

45.0 45.0                36,400,000 

Нано 

бриллиант 

констракшн 

ХХК

Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%
2019.07.01

2019.07.01

БЗД 

2019.05.02 

А/147

БЗД

15

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Н.Баярмөнх

/МАН/

/10-р тойрог,

5, 22/

22
Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороо, Цайзын урд

хэсэгт гэрэлтүүлгийн ажил /1 дүгээр ээлж/

2
0

1
9

-2
0

1
9

70.3 70.3                69,903,509 
Гэрэлтүүлэг 

чимэглэл ХХК

2019.07.03 

20190.08.23
Гэрээ батлагдсан 10% 0%

2019.06.27 

2019.06.28
2019.07.03

БЗД 

2018.12.12 

№9

БЗД

16

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Д.Амарбаясгалан

/МАН/

/12-р тойрог,

9, 17, 24/

17
Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, 5-р хэсгийн

гадна гэрэлтүүлгийн ажил

2
0

1
9

-2
0

1
9

88.7 88.7                87,440,671 
Номин Ендэрт 

ХХК

2019.07.05 

2019.10.30
Гэрээ батлагдах шатандаа 5% 0%

2019.06.24 

2019.06.26
2019.06.27

БЗД 

2018.12.12 

№9

БЗД

17

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/

Д.Амарбаясгалан

/МАН/

/12-р тойрог,

9, 17, 24/

12
Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороо, Жанжин

клубын урд хэсгийн гадна гэрэлтүүлгийн ажил

2
0

1
9

-2
0

1
9

45.0 45.0                42,794,210 
Энержи 

Комплекс ХХК

2019.07.16 

2019.10.01
гэрээ байгуулагдсан батлагдах шатандаа 2% 0%

2019.07.01

2019.07.01
2019.07.03

БЗД 

2019.05.02 

А/147

БЗД

18

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

14
Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, Өгөөмөр

захын арын гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил

2
0

1
9

-2
0

1
9

38.5 38.5                35,884,250 
Дулаахан 

жаргалант ХХК
Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%

2019.07.16 

2019.07.18

2018.12.12 

№9 БЗД
БЗД

5 БАГАНУУР ДҮҮРЭГ           11,169.6         1,302.0      10,883,608,901.0 2% 0%                                 -   

1 Барилга байгууламж           10,867.6         1,000.0      10,588,824,148.0 0% 0%                                 -                    -   

1

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-

ийн 1-р хороо/ 

Ц.Сандаг-Очир

/МАН/

/43-р тойрог

1, 2, 3, 4, 5/

1
Соёлын ордоны барилга /850 хүний суудал/

/БНД, 1-р хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

          10,867.6         1,000.0      10,588,824,148.0 ЭН АР ХХК Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%
2019.07.05 

2019.07.09

2019.03.14 

А/190
БНД

3 Их засвар                222.0            222.0           214,903,818.0 4% 0%                                 -                    -   

1

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-

ийн 1-р хороо/ 

Ц.Сандаг-Очир

/МАН/

/43-р тойрог

1, 2, 3, 4, 5/

1
Багануур дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн

төвийн засварын ажил Багц1

2
0

1
9

-2
0

1
9

                  40.0              40.0             39,503,160.0 Ганцаг ХХК
2019.07.17 

2019.09.17
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019.07.01-нд гарсан.Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%

2019.06.27 

2019.06.28
2019.07.01

2019.03.22 

А/210
БНД
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

2

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-

ийн 1-р хороо/ 

Ц.Сандаг-Очир

/МАН/

/43-р тойрог

1, 2, 3, 4, 5/

1
Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн их

засвар /БНД, 1 дүгээр хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

               120.0            120.0           115,755,549.0 Ганбүрд ХХК
2019.07.01 

2019.07.30
гэрээ баталгаажих шатандаа 5% 0%

2019.06.12 

2019.06.27
2019.06.17

2019.03.22 

А/219
НЭМГ

3

Сү.Батболд

/МАН/

/61-р тойрог,

11,12,13,14, БНД-

ийн 5-р хороо/ 

Ц.Сандаг-Очир

/МАН/

/43-р тойрог

1, 2, 3, 4, 5/

5
Нийслэлийн зооноз өвчин судлалын төвийн

барилгын их засвар /БНД, 5 дугаар хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

                  62.0              62.0             59,645,109.0 Антек ХХк
2019.07.01 

2019.08.30
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019.06.17-нд гарсан.Гэрээ баталгаажих шатандаа. 2% 0%

2019.06.12 

2019.06.27
2019.06.17

2019.03.22 

А/219
НЭМГ

1 Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                   80.0              80.0             79,880,935.0 2% 0%                                 -   

1
Багануур дүүргийн орон сууцны хорооллын

гэрэлтүүлэг 2
0

1
9

-

2
0

1
9

                  80.0              80.0             79,880,935.0 
Их хотын гэрэл 

ХХК

2019.06.25 

2019.10.30
гэрээ байгуулагдсан батлагдах шатандаа 2% 0%

2019.06.07 

2019.06.13
2019.06.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

3 БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ             4,369.4         3,483.3        4,173,442,894.0 33% 28%            101,877,072.0 

1 Инженерийн шугам сүлжээ                211.0            211.0           179,348,523.0 60% 57%            101,877,072.0 

1

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Б.Батнасан

/МАН/

/44-р тойрог,

1, 2/

1

Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хорооны

цогцолбор барилгыг төвийн халаалтад холбох

/БХД/

2
0

1
9

-2
0

1
9

211.0               211.0                    179,348,523.0 
Хэмжил зүй 

ХХК

2019.05.28 

2019.08.10
Юүлэх худаг болон лоткины бетон цутгалтын ажил хийгдэж байна. 60% 57%            101,877,072.0 

2019.05.08 

2019.05.16

 2019.02.26 

А/134 
БХД

1 Их засвар             3,886.1         3,000.0        3,721,569,791.0 5% 0%                                 -   

1

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Б.Батнасан

/МАН/

/44-р тойрог,

1, 2/

1
Орон сууцын байруудын их засвар /129 айлын

орон сууц барилгын их засвар /-ын ажил

2
0

1
9

-2
0

2
0

            3,886.1         3,000.0        3,721,569,791.0 
Жинст цамхаг 

ХХК

2019.06.17  

2020.06.30

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019.06.05-нд гарсан. Гэрээ баталгаажих шатандаа. 

Гэрээ баталгаажиж ажил эхллүүлэх бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
5% 0%

2019.05.28 

2019.05.30
2019.06.05

2019.03.22 

А/221
БХД

1 Тохижилт                272.3            272.3           272,524,580.0 0% 0%                                 -   

1 1
Хөлбөмбөгийн орчин үеийн ногоон дэвсгэртэй

талбай байгуулах ажил 2
0

1
9

               272.3            272.3           272,524,580.0 Ганьт ХХК Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%
2019.07.03

2019.07.05

2019.04.12 

А/294
БХД

6 НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ           13,203.6         3,203.6      12,514,807,074.0 75% 0%                                 -   

1 Барилга байгууламж           12,500.0         2,500.0      11,849,702,338.0 3% 0%                                 -   

1

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

С.Амарсайхан

/МАН/

/45-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/

Монгол-Германы хамтарсан Ашигт малтмал,

технологийн их сургуулийн оюутны дотуур

байрын барилга /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/

2
0

1
9

-2
0

2
0

          12,500.0         2,500.0      11,849,702,338.0 

Химон 

констракшн 

ХХК

2019.07.03 

2020.12.30
Гэрээ баталгаажих шатандаа. 3% 0%

2019.06.28 

2019.06.28
2019.06.20

2019.04.02 

А/254
НХААГ

2 Их засвар                250.0            250.0           219,231,926.0 49% 0%                                 -   

1
Орон сууцны байруудын гадна ханын дулаалга

хийх

2
0

1
9

-2
0

1
9

               120.0            120.0           109,149,150.0 
Ай Ти Ти Ай 

ХХК

2019.04.24 

2019.06.24

Гэрээ баталгаажиж гадна ханын дулаалгын ажил хийгдэж байна. 52-р байрны

дулаалгын ажил дуусаж, 53-р байрны дулаалгын ажлыг эхлүүлсэн. Засварын

ажил хэвийн үргэлжилж байна. 52, 53-р байрны гадна фасад дулаалгын ажил

бүрэн дуусаж комисс ажиллуулах албан тоотоо Хот байгуулалт, хөгжлийн

газарт хүргүүлээд байна.

95% 0%                                 -   
2019.04.10 

2019.04.11
2019.04.16

2018.12.17 

10/01
НД

2

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

С.Амарсайхан

/МАН/

/45-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/

2
Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн их

засвар /НД, 2 дугаар хороо/

2
0

1
9

-2
0

1
9

               130.0            130.0           110,082,776.0 
Төмөрт хос 

бэрс ХХК

2019.07.02 

2019.10.02
Гэрээ байгуулах шатандаа. 3% 0%

2019.06.12 

2019.06.27
2019.06.17

2019.03.22 

А/219
НЭМГ

3 Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                453.6            453.6           445,872,810.0 92% 0%                                 -   
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Санхүүжилт Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл
Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр
Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

С.Амарсайхан

/МАН/

/45-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/

3
НД, 3 дугаар хороо, Дэнжийн 2-13 дугаар

гудамжны гэрэлтүүлэг

2
0

1
9

-2
0

1
9

146.8 146.8 145,689,649            
Өндрийн удам 

ХХК

2019.04.18 

2019.07.01

Ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл гарсан.Угсралтын ажил дууссан

комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна.
90% 0%                                 -   

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

С.Амарсайхан

/МАН/

/45-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/

4
НД, 4 дүгээр хороо, Бүс нуурын 1-8 дугаар

гудамжны гэрэлтүүлэг

2
0

1
9

-2
0

1
9

107.8 107.8 107,418,955            
ДМТМ трейд 

ХХК

2019.04.18 

2019.07.01

Газар шорооны ажил хийгдэж тулгууруудыг угсарсан. Гэрэлтүүлгийн

удирдлагын самбарын суурийг угсарсан.Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлыг

хангаж байна.

90% 0%                                 -   
2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

3

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

С.Амарсайхан

/МАН/

/45-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/

4
НД, 4 дүгээр хороо, Өлгийн 1-9 дүгээр

гудамжны гэрэлтүүлэг

2
0

1
9

-2
0

1
9

199.0 199.0 192,764,206            
Гэгээн цайдам 

ХХК

2019.04.18 

2019.07.01

2019 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр улсын комисс ажилласан акт

баталгаажих шатандаа
95% 0%                                 -   

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

1 ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН                400.0            400.0           394,629,919.0 0% 0%                                 -   

1 Инженерийн шугам сүлжээ                400.0            400.0           394,629,919.0 0% 0%                                 -   

1

Төвийн дулаан хангамжинд холбогдох

боломжгүй төрийн өмчийн 10-аас доошгүй

барилгын дулааныг байгальд ээлтэй

технологиор шийдвэрлэх 2
0

1
8

-2
0

1
9

400.0               400.0          394,629,919            
Бэст энержи 

сэйвинг ХХК
Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%

2019.07.10 

2019.07.10

2018.05.11 

А/430
НХААГ
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