
8/29/2019

Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

424 НИЙТ= шилжих+шинэ         631,624.5     233,248.7    549,785,525,902.7 47% 28%     210,450,572,254.0 

153 ОН ДАМЖИН ШИЛЖИХ         409,435.9     135,220.2    384,559,678,361.0 67% 55%     196,809,371,398.0 

37
ДҮҮРЭ

Г
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ           77,711.9       18,349.4      67,005,360,195.0 61% 58%       49,201,976,613.0 

16 1.СХД Барилга байгууламж           20,600.8       11,214.6      17,700,991,761.0 71% 58%       11,761,479,007.0 

1

Д.Сумъяабазар 

/МАН/ /73-р 

тойрог, 8, 10, 11, 

21, 28/ 

Б.Отгонсүх /МАН/

/16-р тойрог, 21, 

22, 32/

1.СХД 21

361 дүгээр гарам орчим цагдаагийн хэсгийн

байр барих /СХД, 21 дүгээр хороо/ /Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/

3
Н

О
Н

Х
С

               151.9                  -                137,126,015 

Си эйч би жи 

констракшн 

ХХК

2017.10.23 

2017.12.25

2017/10/23-нд гэрээ байгуулсан.2017/11/09-ний байдлаар гадна дотор ханын өргийн

ажил хийгдэж байна. 2017/12/06-нд комисс ажилласан.Комиссын акт баталгаажаагүй

хүлээгдэж байна.2018/03/22-ны байдлаар газрын гэрчилгээг нийслэлийнх болгох

ажил хүлээгдэж байна. СХД-ийн цагдаагийн хэлтэс захирамж гаргуулахаар ажиллаж

байна. Сонгинохайрхан дүүргийн газрын албанаас 2019 оны 03-р сарын 21-ны газар

эзэмших гэрчилгээ гарч нийслэлийн газрын алба руу захирамж гаргуулахаар

ажиллаж байна.

90% 100%               137,126,015 
2017.09.29 

2017.10.04
2017.10.16

2017.05.25 

А/349 
НХААГ

2

Ц.Гарамжав /МАН/ 

/71-р тойрог,12, 13, 

14, 15, 16, 17, 30, 

31/

С.Мөнхчулуун 

/МАН/ /22-р 

тойрог,12, 13, 14, 

15, 31/

1.СХД 12

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 480 суудал

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй

1 дүгээр бага сургууль/ барих ажил 1
У

Т
Х

О

            1,755.2         1,000.0           1,719,544,168 

Солид 

констракшн 

ХХК

2018.05.25 

2019.08.27

Гэрээ 2018 оны 05 дугаар сарын 25-ний өдөр байгуулсан. Гэрээ баталгаажсан. Ажил

эхлүүлэх зөвшөөрөл олгогдсон. Каркас угсралтын металл хийцүүд, дээврийн

материалууд ирж талбай дээр материал буулгалтын ажил хийгдэж байна. Бүс

бетоны арматурчлалын ажил хийгдэж цутгагдсан. А блокын металл багана, дам

нуруу угсрагдаж сэндвичэн дээврийн угсралт, Б блокын металл багана, дамнуруу

угсрагдаж байна. 2018 оны 09-р сарын 10 ны байдлаар А, Б блокын металл каркас,

дээвэр угсралтын ажил хийгдэж байна. В блокын бүс бетон хийх хэсгийн буулгалтын

ажил хийгдэж байна. А, Б, В блокын сэндвичэн дээврийн угсралт, гадна ханын гипсэн 

хавтан, шилэн хөвөн дулаалгын ажил хийгдэж байна. А,Б,В блокын шалны цутгалт

салхивчийн ажил хийгдэж байна. Дотор хамар ханын ажил хийгдэж байна. Гадна

фасад, халаах хэрэгсэл суурилуулах, дотор хамар ханын замаскны ажил хийгдэж

байна. 2019 оны 08-р сарын 15-ны өдрийн байдлаар Цонхны тавцан суулгах, дотор

засал, ОО-ын өрөөний плита наах, шат зэрэг ажлууд хийгдэж байна. 2019 оны 08-р

сарын 29-ний өдөр комисс ажиллана.

80% 74%            1,267,028,582 
2018.05.16 

2018.05.23
2018.05.08

2018.03.02 

А/213
НХААГ

3

Ц.Гарамжав /МАН/ 

/71-р тойрог, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

30, 31/

С.Мөнхчулуун 

/МАН/ /22-р 

тойрог, 12, 13, 14, 

15, 31/

1.СХД 15

Сургуулийн өргөтгөл, спорт заалны барилга

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй

2 дугаар бага сургууль/ барих ажил 1
У

Т
Х

О

               630.1                  -                574,669,750 
Өндөр хайрхан 

дулаан ХХК

2018.05.25 

2018.11.15
Комиссын акт 2019 оны 06-р сарын 13-ны өдрийн 2019/186 дугаартай баталгаажсан. 100% 95%               545,936,262 

2018.05.24 

2018.05.25
2018.05.16

2018.03.02 

А/213
НХААГ

4

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 21

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар

хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, Жаргалант тосгон

116 дугаар цэцэрлэг/

1
У

Т
Х

О

               500.0                  -                460,188,600 

Дэлгэр 

констракшн 

ХХК

2018.06.08 

2018.12.03 

2019.07.26

Гэрээ баталгаажсан. Сонгинохайрхан дүүргийн 116 дугаар цэцэрлэгийн 50 ортой

өргөтгөлийн барилгын анхны батлагдсан архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 2018

оны 02 дугаар сарын 09-ны өдрийн МЗХ2018/03-04 дугаартай даалгавар нь хуучин

116 дугаар цэцэрлэгийн барилгаас зайтай төлөвлөгдсөн байсныг 2018 оны 07 дугаар 

сарын 26-ны өдөр өөрчлүүлсэн. Барилгын зураг төсөв баталгаажсан. 1-р давхрын

багана, дамнуруу , хучилт цутгагдан, 1-р давхрын гадна болон дотор хамар ханын

өрлөг өрөгдөж, 2-р давхрын багана арматурчлагдан технологийн зогсолт хийгдсэн.

Гэрээний хугацааг 2019 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдөр хүртэл сунгасан. 2018 онд

500 000 000 төгрөг тусгагдсанаас гүйцэтгэлээр 227 901 316 төгрөг, барьцаа дансанд

232 287 584 төгрөг байршуулсан. Каркас угсралтын ажил дуусч, дотор гадна

шавардлага, дотор сантехникийн радиотор угсрах, Дотор засал, дотор хаалга

суулгах, гадна фасадны ажлууд хийгдэж байна. Мөн гадна гэрэлтүүлэгийн ажил

хийгдэж байна. Дотор шалны хулдаас, паркетан шал, ОО-ын тоноглол суулгах

ажлууд хийгдэж байна.

84% 58%               264,699,866 
2018.05.31 

2018.05.31
2018.05.21

2018.03.02 

А/213
НХААГ

5

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/

1.СХД 6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сонгинохайрхан дүүргийн 6-р хороо 9 дүгээр

сургуулийн барилгын өргөтгөлийн /320 суудал/

ажил

1
У

Т
Х

О

            1,500.0            800.0           1,339,000,000 
Ди би ти би 

ХХК

2018.06.26 

2019.02.01

Комиссын акт 2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 2019/153 дугаартай

баталгаажсан.
100% 100%            1,338,999,999 

2018.06.06 

2018.06.12
2018.06.15

2018.01.31 

А/90
СХД

6

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Ц.Сандуй

/МАН/

/18-р тойрог,

4, 5, 26, 27/

1.СХД 5

Нийтийн бие засах газар барих түлхүүр

гардуулах нөхцөлтэй ажил /СХД, 5 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 70.0              21.0                69,856,400 ЦТУ ХХК

2018.07.16 

2018.10.15 

2018.12.21

Барилга угсралтын ажил дууссан. Барилгын бүтээцийн зураг төсөв батлагдсан

Техникийн нөхцөлийн дагуу гадна ус хангамж ариутгах татуургын зураг төсөв

боловсруулагдсан боловч төсөвт өртөг нь гэрээний дүнд багтахгүйгээр

тооцоологдоод байна. Гүйцэтгэлээр 48 899 480 төгрөгийн санхүүжилтийг олгож,

үлдэгдэл 20 956 920 төгрөгийг барьцаа дансанд байршуулсан. Гадна талбай

засварлах, гадна пандусны ажил хийгдэж байна.

90% 70%                 48,899,480 
2018.06.13 

2018.06.28
2018.07.03

2018.01.04 

А/03
НЗАА

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

2019 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

7

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 22

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар хот,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

            1,500.0         1,000.0           1,388,043,134 Түмэн Алт ХХК

2018.07.03 

2019.04.16 

2019.08.01

Гэрээ баталгаажсан. Тухайн барилга барих байршилд 3 айл байсан тул

Сонгинохайрхан дүүргийн газрын албатай хамтран 3 айлыг нүүлгэн шилжүүлэн 2018

оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр газар шороо, суурийн ажил эхэлсэн. Зоорийн

цутгамал хана цутгагдаж , 1-р давхрын баганын арматурчлал арматурчлагдаж

технологийн зогсолт хийсэн. 2018 оны төсөвт 500 000 000 төгрөг тусгагдсанаас

гүйцэтгэлээр 500 000 000 төгрөг авсан. 2019 оны төсөвт 1 000 000 000 төгрөг

тусгагдсан. 2-р давхрын багана, дамнуруу, хучилтын цутгалт хийгдэж, Зоорь, 1-р

давхрын өрлөгийн шавардлага, дотор цахилгаан монтажны ажил хийгдэж байна.

Зоорийн давхрын засал, 1, 2-р давхрын гадна дотор өрлөгийн ажлууд хийгдэж

байна. 2019/07/19-ны байдлаар гадна фасадны шавардлага, дотор хамар ханын

шавардлага, дотор сантехник, гадна цахилгаан, гадна бохир, зоорийн давхрын

замаскны ажлууд хийгдэж байна. Гадна ханын шавардлага, дотор засал, цонх

суулгах, дотор замаска, агааржуулалтын ажлууд хийгдэж байна. 2019 оны 08-р

сарын 16-ны өдрийн байдлаар гадна фасадны шавардлага дууссан, дотор засал,

ОО-ын өрөөний плита наах, шатны хашлага хайс угсрах, вакум цонх угсрах ажлууд

хийгдэж байна. Дээврийн дулаалгын ажил хийгдэж бетон тэгшилгээн дээр

хөрсжүүлэлтийн ажил хийгдсэн. 2-р давхрын ангийн будгийн ажил эхлээд явж байна.

78% 70%               968,065,480 
2018.06.29 

2018.06.29
2018.05.21

2018.03.02 

А/213
НХААГ

8

Н.Учрал

/МАН/

/72-р тойрог,

18, 19, 23, 27, 29/

М.Халиунбат

/МАН/

/23-р тойрог,

16, 17, 23, 29/

1.СХД 23

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сонгинохайрхан дүүргийн 23 дугаар хороо

сургуулийн барилгын /640 суудал/ ажил 1
У

Т
Х

О

            6,165.0         2,665.0           4,687,691,672 
Хүрэл ордон 

ХХК

2018.08.31 

2019.11.20

Гэрээ баталгаажсан, Барилга бүтээцийн зураг төсөв баталгаажин зоорийн давхар

болон 1 давхрын цутгалт дуусч, 2-р давхрын баганын арматурчлал арматурчлагдаж

технологийн зогсолт хийгдсэн. Гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг

боловсруулагдаж байна. 2018 оны төсөвт 3 500 000 000 төгрөг тусгагдсанаас

гүйцэтгэлээр 1 819 383 615 төгрөг, банкны баталгаагаар 1 680 616 384 төгрөг авсан.

2019 оны төсөвт 2 665 000 000 төгрөг тусгагдсан. Каркас угсралт бүрэн дууссан.

Гадна фасад, гадна хашаа, гадна бохирын ажлууд дууссан. Спорт заалны модон

шал шахах, дотор засал, ангиудын хаалга, ангийн дотор засал, шатны хайс хашлага,

гадна зам талбай, сагсны шит угсрах, явган хүний хавтан угсрах, эко хавтан угсрах

зэрэг ажлууд хийгдэж байна. Уурын зуухны барилгын өрлөгийн ажлууд хийгдэж

байна.

86% 83%            3,893,539,922 
2018.08.02 

2018.08.08
2018.08.14

2018.02.13 

А/130 

2019.08.20 

А/846

СХД

9

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Ц.Сандуй

/МАН/

/18-р тойрог,

4, 5, 26, 27/

1.СХД 5

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сонгинохайрхан дүүргийн 5-р хороонд баригдах

100 ортой цэцэрлэгийн барилгын ажил 1
У

Т
Х

О

            1,200.0            600.0           1,168,935,384 
Арьконстракш

н ХХК

2018.09.19 

2019.09.20

Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв барилга хөгжлийн төвд хянагдаж байна. 2018 оны

төсөвт 600 000 000 төгрөг тусгагдсанаас гүйцэтгэлээр 112 863 739 төгрөг, банкны

баталгаагаар 250 000 000 төгрөг, үлдсэн 237 136 261 төгрөгийг барьцаа дансанд

байршуулсан. Техникийн нөхцлүүд гарсан. 2019 оны төсөвт 600 000 000 төгрөг

тусгагдсан. Каркас угсралт, гадна дотор өрлөг, дотор засал, ОО-ын өрөөний плита

наах, вакум цонх , галын аваарын шат, гадна аваарын шат, гадна фасадны

хөмсөгний хөөсөнцөр наах, гадна зам талбайн өндөржилтийн ажлууд хийгдэж байна.

Гадна шатны хайс суурилуулах, дотор чулуун шалны ажлууд хийгдэж байна.

77% 31%               362,863,739 
2018.09.04 

2018.09.07
2018.09.11

2018.01.31 

А/90
СХД

10

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/

М.Халиунбат

/МАН/

/23-р тойрог,

16, 17, 23, 29/

1.СХД 16

Цэцэрлэгийн барилга 200 ор /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг 16 дугаар хороо/

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй /113-р

цэцэрлэг/

1
У

Т
Х

О

            1,900.0         1,150.0           1,332,337,978 Инжхами ХХК
2018.10.12 

2019.08.26

Гэрээ баталгаажсан. Сонгинохайрхан дүүргийн 113 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг 200

ортой өргөтгөж байгаа. Барилга бүтээцийн зураг 2019 оны 03-р сарын 11-ны өдрийн

207/2019 дугаартай баталгаажсан. Гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв

боловсруулагдаж байна. 2018 оны төсөвт 750 000 000 төгрөг тусгагдсаныг барьцаа

дансанд байршуулсан. ТТөсөвт 1 500 000 000 төгрөг тусгагдсанаас нэмэлтээр 400

000 000 төгрөг тусгагдаж нийт 2019 оны төсөвт 1 900 000 000 төгрөг тусгагдсан.

Нэмэлт 400 000 000 төгрөг шинэчлэсэн гэрээ хийх шаардлагатай. Гадна зам талбай,

дотор замаск, ОО-ын өрөөний плита наах, дотор салхивч, дээврийн чулуугүй хар

цаас наах ажил хийгдсэн, дотор цахилгааны ажлууд хийгдэж байна.

78% 74%               984,141,427 

2018.09.07 

2018.09.12 

2018.09.17 

2018.10.02

2018.10.04
2018.01.31 

А/90
СХД

11

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

1.СХД 2

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар хот,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 2 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

            1,500.0            750.0           1,298,696,217 Агар дүнз ХХК
2018.10.31 

2019.08.30

Барилга бүтээцийн зураг 2018 оны 12-р сарын 04-ны 1671/2018 дугаартай

баталгаажсан. Гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулагдаж

байна. Газар шорооны ажил эхэлсэн. 2018 онд 750 000 000 төгрөг тусгагдсанаас

гүйцэтгэлээр 254 531 206 төгрөг, банкны баталгаагаар 495 468 794 төгрөг авсан.

Газар шорооны ажил эхэлж суурийн ул бетон, баганан суурийн ажил хийгдэж байна.

Зоорийн давхрын ханын цутгалт хийгдэж, 1-р давхрын баганын арматурчлал

арматурчлагдаж цутгагдсан, 2-р давхрын багана, дамнуруу, хучилт арматурчлагдаж

цутгагдсан. Зоорийн давхрын хөөсөнцөр дулаалга, газрын тэгшилгээний ажил

хийгдэж байна. Дээврийн парпедны өрлөгийн ажил өрөгдөж байна. Гадна ханын

өрлөг, 1, 2-р давхрын хамар ханын өрлөг, Зоорь, 1, 2-р давхрын шавардлага, дотор

замаскны ажлууд хийгдэж байна.

45% 58%               750,000,000 
2018.10.23 

2018.10.23
2018.10.19

2018.03.02 

А/213
НХААГ

12

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 32 Ус түгээх байр /СХД, 32 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 45.0              45.0                44,984,634 
Төмөрт хос 

бэрс ХХК

2018.11.15 

2019.05.31
Ажил дууссан. Комисс акт 2019-07-26-ны өдрийн 2019/268 дугаартай баталгаажсан. 100% 0%

2018.11.07

2018.11.07
2018.10.31

2018.07.16 

А/653
НХААГ

13

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

1.СХД 1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар хот,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

            1,500.0         1,000.0           1,317,426,741 

Модерн хас 

ХХК түншлэл 

Цонбон тоосго 

ХХК

2018.12.14 

2019.08.29

Гэрээ баталгаажсан. Эскиз 2018 оны 03-р сарын 4-ны баталгаажсан. Цахилгааны

техникийн нөхцөл гарсан. Зураг төсөв боловсруулагдах ажил хийгдэж байна. 2018

онд тусгагдсан 500 000 000 төгрөгийг банкны баталгаа гарган санхүүжилт авсан.

2019 онд 1 000 000 000 төгрөг тусгагдсан. Барилгын түр хашаа барих ажил, талбай

чөлөөлөх ажлууд хийгдэж байна. Зураг төсөв барилга хөгжлийн төвд хянагдаж

байна. Каркас угсралтын ажил бүрэн дуусч, зоорийн давхрын хамар ханын өрлөг,

шавардлагын ажил дуусч, 1, 2-р давхрын гадна ханын блокон өрлөг, 1, 2-р давхрын

дотор ханын шавардлага, дээврийн парпедны өрлөг өрөгдсөн, дээврийн дулаалгын

ажлууд хийгдэж байна.

43% 38%               500,000,000 
2018.11.30 

2018.11.30
2018.11.19

2018.03.02 

А/213
НХААГ

14

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 22
Хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилга 

угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

            1,567.7         1,567.7           1,550,011,063 

Тэлмүүнлхам 

констракшн 

ХХК

2019.03.20 

2019.09.13

Гэрээ баталгаажсан. Улаан шугам тавих ажил хийгдсэн. Суурийн холболтын зураг

төсөв магадлалаар баталгаажсан. Каркас угсралтын ажил дуусч, 1-р давхрын

өрлөгийн ажил өрөгдөж байна.

43% 38%               589,759,679 
2018.11.23 

2018.12.06
2018.11.23

2018.09.26 

А/891

Зорчигч 

тээвэр 

гурав 

ОНӨААТ

ҮГ

2



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

15

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 22
Тос, тосолгооны агуулахын барилга угсралтын

ажил

2
Н

Т
Х

О

               313.5            313.5              311,879,521 
Зөнгөөр бүтэгч 

ХХК

2019.03.15 

2019.09.15

Гэрээ баталгаажсан. Улаан шугам тавих ажил хийгдсэн. Баганан суурийн

арматурчлал цутгалтын ажил хийгдсэн. Каркас угсралтын ажил дуусч өрлөгийн ажил

эхлээд явж байна.

27% 35%               110,418,556 
2018.11.23 

2018.12.06
2018.12.05

2018.09.26 

А/891

Зорчигч 

тээвэр 

гурав 

ОНӨААТ

ҮГ

16

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 22
Сэлбэг, аж ахуйн агуулахын барилга угсралтын

ажил

2
Н

Т
Х

О

               302.4            302.4              300,600,484 

Евро азиа 

констракшн 

ХХК

2019.03.15 

2019.09.15

Гэрээ баталгаажсан. Улаан шугам тавих ажил хийгдсэн. Суурийн холболтын зураг

төсөв магадлалаар баталгаажсан. Суурийн баганын арматурчлал арматурчлагдаж

байна.

20% 0%
2018.11.23 

2018.12.06
2018.12.05

2018.09.26 

А/891

Зорчигч 

тээвэр 

гурав 

ОНӨААТ

ҮГ

7 1.СХД Инженерийн шугам сүлжээ           44,092.8         6,353.1      36,541,175,368.0 57% 60%       30,543,155,590.0 

1

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/

Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

1.СХД
10, 11, 

15

220 кВ -ын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд

станц хүртэлх 110 кВ-ын 44 км хоёр хэлхээт

ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөл, барилга

угсралтын ажил
2
Н

Т
Х

О

8,739.5 583.9           8,739,495,905 ЭХБУТ ХХК

2012.06.18 

2012.09.01 

2014.09.01 

2015.08.01 

2016.06.31

СХД 220 кВ-ын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 50 км 2

хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөв, барилга угсралт ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай.

ХУД-ийн 11 дүгээр хороо Зайсангийн аманд хийгдэх ажилд газрын маргаан үүсч

БОАЖЯ газрын асуудлыг шийдвэрлээгүй байна. Шүүхийн маргаанаас болж БУА

бүрэн зогссон байгаа.

90% 93%            8,155,625,387 
2012.06.06 

2012.06.06
2012.06.08

2012.02.29 

А/125 

2019.02.26 

А/141

2

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 32

Сонгино 220/110/35 кВ ын 2*125 мВа чадалтай

дэд станц 220 кВ ын 5.8 км цахилгаан

дамжуулах агаарын шугамын зураг төсөв

барилга угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

18,197.9          1,182.6                18,197,889,825 ЭХБУТ ХХК

2012.10.03 

2013.12.03 

2015.08.01 

2016.06.31

Сонгино 220/110/35 кВ-ын дэд станцад 2x125 мВА чадалтай хүчний трансформатор

суурилуулах, хоёрдогч хэлхээний ажил болон реле хамгаалалт, туршилт

тохируулгын ажлууд хийгдээгүй, 90 хувьтай Шүүхийн маргаанаас болж БУА бүрэн

зогссон байгаа.

90% 94%          17,015,580,296 
2012.9.24 

2012.9.25
2012.09.25

2012.02.29 

А/125 

2019.02.26 

А/141

3

Б.Ундармаа /МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/;

Х.Нямбаатар/МАН

/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Ц.Төрхүү/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/;

Р.Дагва/МАН/

/24-р тойрог,

18, 19, 20, 30/

1.СХД
1, 2, 3, 

20

Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга

байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1, 2, 3, 20

дугаар хороо/, /Е-2 сувгийн ПК2+50-ПК8+73/ 2
Н

Т
Х

О

            1,000.0            167.2              877,158,179 

Төрөлх мөрөн 

ХХК, Цонбон 

тоосго ХХК-

иудын түншлэл

2018.06.28 

2018.11.15 

2019.09.15

450м газар шорооны ажил дууссан хэсэгт трапец сувгийн ул цутгах, хавтан

угсралтын ажил хийгдэж байна. үлдсэн 180м газрын газар чөлөөлөлт хийгдээгүйгээс

ажил гэрээт хугацаандаа дуусах боломжгүй болж 2018-11-22-ны өдрийн техникийн

зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2019-09-15-ны өдрийг хүртэл сунгахаар

шийдвэрлэсэн. сунгалтын гэрээ баталгаажсан. газар чөлөөлөлт хийгдсэн хэсгийн

сувгийн ухлагын ажил хийгдэж байна.

66% 81%               709,949,907 

2018.05.01 

2018.05.14 

2018.06.15 

2018.06.18

2018.06.19
2018.02.13 

А/131
НХОГ

4

Х.Нямбаатар 

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Б.Бямбадорж 

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/

1.СХД 6

Сонгинохайрхан дүүргийн 6-р хорооны нутаг

дэвсгэрт Ханын материалын орчимд

хэрэгжүүлэх "Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх"

төслийн гадна инженерийн дэд бүтцийн ажлын

зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/

2
Н

Т
Х

О

            3,665.5            387.9           3,387,878,813 

Билгүүн од 

констракшн 

ХХК

2018.06.29 

2019.07.01

4ХТП, 1РП, 1ЦТП барилгуудын барилга угсралтын ажил, цахилгааны кабель шугам,

Гадна дулаан, цэвэр ус, ариутгах татуургын шугам угсралтын ажил дууссан. ХТП,

РП, ЦТП-ны тоног төхөөрөмж суурилуулсан ба туршилт тохируулга хийгдээгүй

байна. Гадна дулааны шугамын хувьд эрчим хүчний яамнаас олгогдсон №08/2018

дугаартай техникийн нөхцөлийн дагуу ДЦС-4 ХК-ийн сүлжээ бүрэн ашиглалтад орж

11и магистралийн өргөтгөл хийгдсэний дараа холбох нөхцөлтэй. Эрчим хүчний

яамнаас олгогдсон техникийн нөхцөлийн дагуу хуваарилах байгууламжийг 110/10/10

кВ-ын Гео дэд станцаас холбохоор байгаа боловч Гео дэд станцад ячейк

суурилуулах зай байхгүй шалтгаанаар хүчдэлд залгагдах боломжгүй байна. 2019

онд үлдэгдэл хөрөнгө болох 387,9 сая,төгрөг батлагдсан.

90% 89%            3,000,000,000 
2018.06.11 

2018.06.25
2018.06.15

2018.03.02 

А/188
НОСК

5

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 

32/Р.Дагва

/МАН/

/24-р тойрог,

18, 19, 20, 30/

1.СХД 20
Авто худалдааны цогцолборын дэд бүтцийн

ажил /СХД/

2
Н

Т
Х

О

11,768.4 3,400.0           4,718,900,000 

ЭМ БИ БИ СИ 

ХХК болон 

МАГМА ОД 

ХХК-ын 

түншлэл

2018.08.07 

2019.07.31

2018 онд 40 дүгээр цэгээс 56 дугаар цэг хүртэлх шугам угсралтын ажлыг хийж

гүйцэтгэж, гадна агаарын температур буурч, барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэх

боломжгүй болсон учир технологийн зогсолт хийсэн. 2018 оны төсөвт 1,5 тербум

төгрөг батлагдаж, гүйцэтгэлээр 1,5 тербумыг 2018 онд олгсон. 2019 оны хавраас

буюу гадна агаарын температур нэмэх градуст шилжиснээр барилга угсралтын ажил

эхэлсэн. 2019 онд 3,4 тербум төгрөг батлагдсан. Батлагдсан зургийн трасст таарсан

аж ахуй нэгжийн болон айл өрхийн газрыг чөлөөлүүлэх талаар Нийслэлийн газар

зохион байгуулалтын газарт хандаж чөлөөлүүлэхээр ажиллаж байна. Дулааны

шугам угсралтын ажил техникийн зогсолт хийсэн газраас үргэлжиж явагдаж байсан

боловч газар чөлөөлөлтийн асуудлаас болж дулааны шугам угсралтын ажлыг

зогсоосон. Авто худалдааны цогцолбор талаас буюу төгсгөлийн цэгээс цэвэр,

бохир усны шугам угсралтын ажил явагдаж байна.

35% 32%            1,500,000,000 
2018.07.18 

2018.08.02
2018.07.18

2018.01.23 

А/59 

2019.07.26 

А/738

Авто 

худалдаа

н 

цогцолбо

р

6

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 

32/Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

1.СХД 1

Инженерийн хийцтэй гүний худаг /Улаанбаатар ,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Орбит

хэсэг/ /түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ 1
У

Т
Х

О

                 90.0                  -                  79,153,080 
Төрөлх мөрөн 

ХХК

2018.10.25 

2018.12.25 

2019.07.30

Гэрээний хугацааг 2019/07/30-ны өдөр хүртэл сунгахаар техникийн зөвлөлийн

хурлаар шийдвэрлэсэн. Зураг төслийн ажил боловсруулж байна. Барилга угсралтын

ажлыг технологийн хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. 2019 онд 79,2 сая төгрөг батлагдсан.

10% 0%
2018.10.19 

2018.10.19
2018.10.17

2018.04.04 

А/289
НХААГ

7

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 

32/Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 22 Уурын зуухны барилга угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

               631.5            631.5              540,699,566 

Бум 

констракшн 

ХХК

2019.03.20 

2019.09.20

Гэрээ баталгаажсан. Улаан шугам тавих ажил хийгдсэн. Суурийн холболтын зураг

төсөв магадлалаар баталгаажсан. Суурийн баганын цутгалтын ажил хийгдсэн. 1-р

давхрын баганын арматурчлал арматурчлагдаж байна.

20% 30%               162,000,000 
2018.11.23 

2018.12.06
2018.11.30

2018.09.26 

А/891

Зорчигч 

тээвэр 

гурав 

ОНӨААТ

ҮГ

7 1.СХД Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт           10,427.4            565.9      10,313,223,545.0 20% 38%         4,730,440,539.0 

3



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 

28/Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

1.СХД 10

СХД-ийн 10-р хороо, Дулааны ф65/200мм-ийн

924 метр шугамын зураг төсөв, барилга

угсралтын ажил 1
У

Т
Х

О

               754.0                  -                754,000,000 

Назу проперти 

ХХК, Ховдын 

тулга ХХК 

Дорнын талст 

ХХК-ийн 

түншлэл

2014.10.22 

2015.09.30 

2016.06.01

Барилга угсралтын ажил эхлээгүй. Барилга угсралтын ажлын гэрээ 2015 онд

дууссан, гэрээ сунгагдаагүй байна. Тухайн асуудлаар Назу проперти ХХК-д удаа

дараа албан тоот шаардлага хүргүүлсэн ба НГХХГазарт тухайн төсөл

хэрэгжүүлэгчид арга хэмжээ авч өгөх талаар хандсан. Одоогийн байдлаар төсөл

цааш нь үргэлжлүүлэх талаар хариу ирүүлээгүй байна.

2% 30%               226,200,000 
2014.08.14 

2014.08.14
2014.10.13

2014.08.14 

2017.08.17 

A/598

ГХДБГ

2

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 

28/Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

1.СХД 10

СХД-ийн 10-р хороо, Усан хангамж ф32/150мм

871 метр шугам, ариутгах татуургын

ф150/300мм-ийн голчтой 3100 метр шугамын

зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

1
У

Т
Х

О

               858.0                  -                858,000,000 

Назу проперти 

ХХК, Ховдын 

тулга ХХК 

Дорнын талст 

ХХК-ийн 

түншлэл

2014.10.22 

2015.10.01

Нийт 1215м бохир усны Ф300мм гол шугам угсрагдахаар зураг төсөлд зааснаас 450м 

газар угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа

байршуулж 257 000 000 авснаас 188 556 140 төгрөгийг суллуулахаар Монгол улсын

хөгжлийн банкинд хандсан ба тус гүйцэтгэлийн Монгол улсын хөгжлийн банк

чөлөөлсөн байна. Гэр хорооллын хөгжлийн газраас гэрээг сунгах шийдвэр

2012.12.01-нд ирсэн. Гэрээг сунах холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлж Назу

Проперти ХХК-д хүргүүлсэн ба тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч нь хамтран түншлэгч

байгууллагууддаа санхүүжилт олгохгүй байгаа улмаас гэрээ сунгагдаагүй байна.

Одоогийн байдлаар төсөл цааш нь үргэлжлүүлэх талаар хариу ирүүлээгүй байна.

22% 32%               270,308,818 
2014.08.14 

2014.08.14
2014.10.13

2014.08.14 

2017.08.17 

A/598

ГХДБГ

3

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 

28/Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

1.СХД 10
СХД, 10-р хороо, Дулааны Ф65-200мм 1714

метр шугамын барилга угсралтын ажил
2

Н
Т

Х
О

            1,878.7                  -             1,878,737,560 

Назу проперти 

ХХК, Ховдын 

тулга ХХК 

Дорнын талст 

ХХК-ийн 

түншлэл

2014.09.29 

2015.09.14

Ажлын гэрээг НЗД 2015.10.13-ны А/814 тоот захирамж үндэслэн сунгахаар Назу

проперти ХХК-д хүргүүлсэн боловч түншлэгч байгууллагуудаа солих шалтгаанаар

гэрээ сунгагдаагүй. Тус ажил дээр урьдчилгаа төлбөр 30% авсан. Ажил эхлээгүй

байгаа тул олгогдсон санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын

хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-ны

өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан.

1% 39%               741,000,000 
2014.09.09 

2014.09.10
2014.09.15

2014.07.24 

А/626
ГХДБГ

4

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 

28/Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

1.СХД 10
СХД, 10-р хороо, Усан хангамжийн Ф50-150м-

ийн 580 метр шугамын барилга угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

                 91.2                  -                  91,203,882 

Назу проперти 

ХХК, Ховдын 

тулга ХХК 

Дорнын талст 

ХХК-ийн 

түншлэл

2014.09.29 

2015.09.14

Ажлын гэрээг НЗД 2015.10.13-ны А/814 тоот захирамж үндэслэн сунгахаар Назу

Проперти ХХК-д хүргүүлсэн боловч түншлэгч байгууллагуудаа солих шалтгаанаар

гэрээ сунгагдаагүй байна. Тус ажил дээр урьдчилгаа төлбөр 30% авсан.

Санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд ЧД-ийн Иргэний

хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-ны өдрийн

182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан.

1% 30%                 27,000,000 
2014.09.09 

2014.09.10
2014.09.15

2014.07.24 

А/626
ГХДБГ

5

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 

28/Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

1.СХД 10
СХД, 10-р хороо, дулаан хангамжийн эх үүсвэр

зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

            3,471.0                  -             3,470,878,745 

Назу проперти 

ХХК, Мон илч 

ХХК, Дулааны 

техник үйлдвэр 

экологийн 

хүрээлэн, 

Дорнын талст 

ХХК-ийн 

түншлэл

2014.11.12 

2015.11.12

Ажлын гэрээг НЗД 2015.10.13-ны А/814 тоот захирамж үндэслэн сунгахаар Назу

проперти ХХК-д хүргүүлсэн боловч түншлэгч байгууллагуудаа солих шалтгаанаар

гэрээ сунгагдаагүй. Тус ажил дээр урьдчилгаа төлбөр 30% авсан. Одоогийн

байдлаар төсөл цааш нь үргэлжлүүлэх талаар хариу ирүүлээгүй байна. Урьдчилгаа

төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт олгосон боловч ажил эхлээгүй тул олгогдсон

санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд ЧД-ийн Иргэний

хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-ны өдрийн

182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан.

1% 35%            1,206,000,000 
2014.10.22 

2014.10.22
2014.11.07

2014.07.24 

А/626
ГХДБГ

6

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 

32/Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

1.СХД 1, 2

Ус дулаан төвийн барилга 3ш, гадна дулааны

ф150-250 мм-ийн голчтой 0,73 км шугам, гадна

цэвэр усны ф200-300 мм-ийн голчтой 0,884 км

шугамын барилга угсралтын ажил /СХД, 1, 2

дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

            2,594.5                  -             2,594,512,578 

Стандарт 

проперти групп 

ХК Нягт 

холбоос 

констракшн 

ХХК-иудын 

түншлэл

2015.09.29 

2015.12.30 

2016.07.01 

2017.12.01 

2018.12.01

Техникийн зөвлөлийн 2018.03.01-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний

хугацааг хэлэлцүүлэн 2018.12.01-ний өдөр хүртэл алданги тооцохгүй сунгахаар

шийдвэрлэсэн. 2019 оны байдлаар УДДТ1,2,3 барилгуудын угсралт, төнөг

төхөөрөмжийн угсралт, туршилт, тохируулгын ажил хийгдсэн. Гадна дулаан болон

цэвэр усны шугамын ажил гэрээт ажлын тоо хэмжээний дагуу хийгдэж бүрэн

дууссан. Байнгын ашиглалтад авах комисс НХТЕТГ-аас ажилласан боловч

төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдоогүй гэсэн шалтгаанаар тарсан.

90% 83%            2,159,931,721 
2015.09.04 

2015.09.10
2015.09.29

2015.06.17 

А/521

ГХДБГ / 

ДТ

7

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 

32/Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

1.СХД 1, 2

Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2 дугаар хороо

Цэргийн хотхон орчмын гэр хорооллын дахин

төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй

цахилгаан хангамжийн ажлын эх үүсвэр талд

шинээр баригдах хуваарилах байгууламжийн

зураг төсөл, угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

               780.0            565.9              665,890,780 
Хайрханнаран 

трейд ХХК

2017.08.11 

2017.12.15 

2018.10.01 

2019.10.01

2018.10.18 өдрийн 21 дэх ТЗХ-р гэрээний хугацааг 2019.10.01 хүртэл сунгав. Газрын

асуудлаас шалтгаалж ажил хийгдээгүй тул 2018 онд батлагдсан 565,9 сая.төгрөгийг

2019 он руу шилжүүлэн батлуулсан. Нийслэлийн газрын албан хандан газрын

захирамж гаргуулах гэсэн боловч 2019.03.11 өдрийн 02-07-797 тоотоор ашиглагч

байгууллагын хүсэлт авах шаардлагатай гэсэн тул 2019.04.19 өдөр УБЦТС ТӨХК

руу хуваарилах байгууламжийн газрын асуудлын талаар газрын албан хүсэлт гаргаж

хамтран ажиллах тухай хүсэлт хүргүүлэв. Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын

албанаас газрын захирамж гарахыг хүлээж байна.

20% 15%               100,000,000 
2017.07.24 

2017.07.31
2017.08.03

2017.04.14 

А/233

НХААГ / 

ДТ

2 1.СХД Их засвар                113.0                  -             101,571,751.0 95% 75%              78,205,271.0 

1

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 

31/С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/

1.СХД 13

Багц №5: Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл

мэндийн 14-р төвийн дотор засвар, дээврийн

засвар 2
Н

Т
Х

О

                 50.0                  -                  45,308,372 Гээт ХХК
2018.05.30 

2018.07.02

Дээврийн буулгалт, цутгалтын ажил дуусч хар цаас наах ажил хийгдэж дуусч хэсэг

газар дахин хар цаас наах ажил үлдсэн. 2018 онд 18 228 088 төгрөгийг барьцаа

дансанд байршуулсан.

90% 60%                 27,080,284 
2018.05.11 

2018.05.25
2018.05.11

2018.01.31 

А/89
НЭМГ

2

Д.Тэрбишдагва

/МАН/

/74-р тойрог,

7, 9, 24, 

25/Б.Цолмон

/МАН/

/19-р тойрог,

8, 9, 25/

1.СХД 9

Багц №1: Баянхошууны автобусны эцсийн

буудлын барилгын засвар /Сонгинохайрхан

дүүрэг, 9 дүгээр хороо/ 2
Н

Т
Х

О

                 63.0                  -                  56,263,379 
Босго толгой 

ХХК

2018.11.12 

2018.12.28
Комиссын акт 2019 оны 06-р сарын 05-ны өдрийн 2019/166 дугаартай баталгаажсан. 100% 91%                 51,124,987 

2018.11.01 

2018.11.01
2018.10.23

2018.05.11 

А/429

2018.09.05 

А/822

НХААГ

3 1.СХД Тохижилт                848.0            210.0           733,397,555.0 72% 73%            632,939,320.0 

4



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/;

Д.Тэрбишдагва

/МАН/

/74-р тойрог,

7, 9, 24, 25/

Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/;

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 7, 22

Сонгинохайрхан дүүргийн 7-р хороо Монлааны

Чандмань булаг булгийн орчмыг тохижуулах /3-

н ундаргатай/, 22-р хороо Тахилтын ам Бөөрний

булаг тохижуулах 3
Н

О
Н

Х
С

                 28.0                  -                  27,860,416 Лха Амир ХХК
2014.07.22 

2014.08.15

2015/11/05-ны дотор гэрээний үүргээ биелүүлэх шаардлага тавьсан боловч биелэлт

хангагдаагүй тул шүүхээр шийдвэрлүүлэхээр болсон. 2017 оны 04 сарын 25-ны

байдлаар шүүхийн шийвдэр гараагүй хүлээгдэж байна..

85% 82%                 22,939,320 
2014.06.25 

2014.07.03
2014.07.09

2014.04.04 

А/256
СХД

2

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/

С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/

1.СХД 14

Автомашины зогсоол байгуулах /СХД, 14-р

хороо, 12, 13 дугаар байр орчимд/ түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 3
Н

О
Н

Х
С

                 20.0              10.0                20,000,000 

Гэрэгэ 

констракшн 

ХХК

2018.08.15 

2018.09.28

Авто машины зогсоолын газар шороо, эко хавтан тавих ажил хийгдсэн боловч зураг

төсөв баталгаажаагүй хүлээгдэж байна. 2018 онд 10 000 000 төгрөгийн

санхүүжилтийг олгож, үлдэгдэл 10 000 000 төгрөгийг барьцаа дансанд байршуулсан.

80% 50%                 10,000,000 

2018.02.22 

2018.02.23 

2018.07.22

2018.08.03

2018.08.07
2018.01.04 

А/15
НХОГ

3

Д.Тэрбишдагва

/МАН/

/74-р тойрог,

7, 9, 24, 

25/Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/;

Б.Цолмон

/МАН/

/19-р тойрог,

8, 9, 25/

1.СХД
7, 9, 

24, 25

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгт хүрээлэн, биеийн тамирын талбай

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 7, 9, 24,

25 дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

               800.0            200.0              685,537,139 
Төрөлх мөрөн 

ХХК

2018.10.25 

2019.08.01

Нийт 5 байршилд төлөвлөгдсөнөөс 2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн

байдлаар 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх Хилчин хотхоны хашаан дотор

хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах, 7 дугаар хорооны цогцолбор байрны хойд

талд хийгдэх бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах тохижилтын ажлуудын зураг

төсвийг боловсруулж дуусган захиалагчид хүлээлгэн өгсөн. Уг 2 байршилд

угсралтын ажлыг эхлүүлж, хийгдсэн ажлын гүйцэтгэлээр 2018 онд 95 4486 659

төгрөгийн санхүүжилт мөн Монгол улсын засгийн газрын 2018/12/19-ний өдрийн 386

дугаар тогтоолд зааснаар банкны баталгааг үндэслэн 504 513 341 төгрөгийн

санхүүжилтыг тус тус олгоод байна. Технологийн хугацаа эхлэхэд угсралтын ажлыг

үргэлжлүүлэх бөгөөд одоогоор үлдсэн 3-н байршлын зураг, төсөв боловсруулагдаж

байна.

50% 88%               600,000,000 
2018.10.22 

2018.10.22
2018.10.11

2018.05.28 

А/496
НХААГ

2 1.СХД Гэрэлтүүлэг, камержуулалт             1,630.0                5.9        1,615,000,215.0 95% 94%         1,455,756,886.0 

1

СХД-ийн бүх УИХ-

ын гишүүд

СХД-ийн бүх НИТХ-

ын Төлөөлөгчид

1.СХД

бүх 

хороон

д

СХД, камержуулалт

3
Н

О
Н

Х
С

            1,600.0                  -             1,585,365,820 Миротек ХХК

2014.10.07 

2014.12.07 

2015.06.01 

2015.08.01

Зураг төсөв экспертизээр батлагдсан тул ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг

2015 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр 15/13 дугаартайгаар олгов. Гэрээний хугацаа

дууссан боловч ажлыг 100% дуусгаж байнгын ашиглалтанд хүлээлгэж өгөөгүй

байна. 2017 оны 08 дугаар сарын 14-ний байдлаар Сонгинохайрхан дүүргийн 2 болон 

3 дугаар хэлтсийн камерууд бүрэн ажиллагаанд орсон ашиглагч байгууллагад

хүлээлгэж өгөх ажил хийгдэж байна. 1 дүгээр хэлтсийн камериудыг бүрэн

ажиллагаанд оруулах ажил хийгдэж байна. Толгойт чиглэлийн авто замын

өргөтгөлийн ажил хийгдэж дууссан тул камериудыг холбох шилэн кабелийн ажил

хийгдэж байна. 2018 оны 02 дугаар сарын 20-ний байдлаар 84 байршилд шонг

суурилуулж 182 ширхэг камерийг суурилуулаад байна. Бүх камер жигд ажиллагаанд

орсоны дараа байнгын ашиглалтанд оруулах комисс ажиллана.

90% 90%            1,426,829,238 
2014.09.13 

2014.09.16
2014.09.22

2014.04.04 

А/246
СХД

2

Н.Учрал

/МАН/

/72-р тойрог,

18, 19, 23, 27, 

29/М.Халиунбат

/МАН/

/23-р тойрог,

16, 17, 23, 29/

1.СХД 29

Москва хорооллын 133/1, 133/2, 133/3 дугаар

байрны зүүн талд, 133/2 дугаар байрны баруун

талд, 143, 141/2 дугаар байрны зүүн талд

гэрэлтүүлэг хийх /СХД, 29 дүгээр хороо/

/Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/

3
Н

О
Н

Х
С

                 30.0                5.9                29,634,395 
Энержи 

Комплекс ХХК

2018.07.10 

2018.09.14

Угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Ажлын зураг төсөв 2018.11.28 өдөр магадлалаар

хянагдсан. 2018 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт

2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр 2018/748 тоотоор баталгаажив

100% 98%                 28,927,648 
2018.06.21 

2018.06.27
2018.07.02

2018.04.24 

А/359
НЗАА

25
ДҮҮРЭ

Г
БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ           49,067.0       10,929.4      46,864,442,362.0 67% 45%       10,955,420,230.0 

6 2.БГД Барилга байгууламж           15,840.0         7,650.0      14,288,000,671.0 56% 49%         5,869,576,622.0 

1

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/

Ж.Батсайхан

/МАН/

/2-р тойрог,

4, 5, 20/

2.БГД 4

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

сургуулийн спорт заалны барилга /Улаанбаатар

хот, Баянгол дүүрэг, Ганзам сургууль/-ын ажил 1
У

Т
Х

О

            2,000.0            500.0           1,734,398,891 РСТ ХХК
2018.06.22 

2019.08.30

Гүйцэтгэл 1 499 541 694 хянан баталгаажуулсан. Гадна, дотор заслын ажил хийгдэж

байна.
88% 86%            1,499,541,694 

2018.06.21 

2018.06.21
2018.06.06

2018.03.02 

А/213
НХААГ

2

С.Эрдэнэ

/АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/

Ц.Одонтунгалаг

/АН/

/4-р тойрог,

8, 9, 10, 13, 22/

2.БГД 13

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал

/Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 13 дугаар

сургууль/

1
У

Т
Х

О

            1,500.0            700.0           1,350,104,835 
Дорнын өргөө 

ХХК

2018.07.05 

2019.07.01

2019 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс

ажиллаж, 2019 оны 08 дугдаар сарын 14-ний өдрийн 2019/303 дугаартай комиссын

акт баталгаажсан.

100% 89%            1,198,671,544 
2018.07.02 

2018.07.02
2018.06.13

2018.03.02 

А/213
НХААГ

3

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/

Ж.Батбаясгалан

/МАН/

/3-р тойрог,

6,7,21/

2.БГД 6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал

/Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Эрдмийн

өргөө цогцолбор сургууль/-ийн ажил

1
У

Т
Х

О

            3,840.0         1,500.0           3,830,957,257 

Солид 

констракшн 

ХХК

2018.11.14 

2019.08.30

Эх загвар зураг 2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр батлагдсан. Ажлын зургийг

2019 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр НОБГ хянасан. Холбоо, цахилгаан, цэвэр,

бохир усны техникийн нөхцөл гарсан. Дулааны техникийн нөхцөлт 2019 оны 04 дүгээр 

сарын 03-ны өдөр гарсан. Гадна шугам сүлжээний зураг, төсөв хийгдэж байна.

Барилга угсралтын ажлын зураг Барилга хөгжлийн төвөөр хянагдаж байна. 2018 онд

батлагдсан 800 сая төгрөг Нийслэлийн барьцаа дансанд байршсан. 3 дугаар

давхрын барилга угсралтын ажил хийгдэж байна.

30% 5%               196,733,185 

2018.08.31 

2018.08.31 

2018.10.23 

2018.10.23

2018.10.16
2018.03.02 

А/213
НХААГ

5



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

4

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/

Ж.Батбаясгалан

/МАН/

/3-р тойрог,

6,7,21/

2.БГД 21

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар,

Баянгол дүүрэг, 21 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

            2,200.0         1,200.0           1,940,543,797 

Монгол дээвэр 

ХХК Цац орхон 

ХХК түншлэл

2018.11.23 

2019.08.20

1 дүгээр давхрын барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2 дугаар арматурын

бэлдэц бэлтгэж байна.
18% 30%               583,319,369 

2018.11.23 

2018.11.23
2018.11.16

2018.03.02 

А/213
НХААГ

5

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/

Ц.Одонтунгалаг

/АН/

/4-р тойрог,

8, 9, 10, 13, 22/

2.БГД 9

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар,

Баянгол дүүрэг, 9 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

            3,800.0         2,050.0           3,342,995,891 
Баткомплект 

ХХК

2018.11.23 

2019.10.30

Эх загвар зураг 2019.03.04-ний өдөр батлагдсан. Ажлын зураг, төсөв мэргэжлийн

хяналтын газраар хянагдаж байна. 2018 онд батлагдсан 1 тэр бум 750 сая төгрөг

урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар олгосон. Спорт заалны угсралтын ажил дуусч

сургуулийн блок барилгын 2 дугаар давхрын барилга угсралтын ажил хийгдэж

дууссан. Гадна, дотор ханын өрлөг, шаврын ажил хийгдэж байна.

50% 52%            1,750,000,000 
2018.11.23 

2018.11.23
2018.11.16

2018.03.02 

А/213
НХААГ

6

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/

Л.Нарантуяа

/АН/ 

/1-р тойрог,

/1, 2, 3/

2.БГД 2

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 240 ор

/Баянгол дүүрэг, 2 дугаар хороо, 66 дугаар

цэцэрлэг/ 1
У

Т
Х

О

            2,500.0         1,700.0           2,089,000,000 
Хангайн 

хятруун ХХК

2018.12.10 

2019.12.31

Барилгын каркас угсралтын ажил дууссан. 1,2 дугаар давхрын гадна, дотор ханын

өрлөг, шаврын ажил, инженерийн шугам сүжээний ажлууд хийгдэж байна. 2018 онд

барилга угсралтын ажил хийгдээгүй тул батлагдсан 800 сая төгрөг хураагдсан.

Гүйцэтгэл 641 310 830 төгрөгийн санхүүжилтийг хянан баталгаажуулсан.

52% 31%               641,310,830 
2018.12.05 

2018.12.05
2018.11.27

2018.03.02 

А/213
НХААГ

5 2.БГД Инженерийн шугам сүлжээ           26,915.2         2,434.8      26,720,254,121.0 46% 19%         3,068,516,315.0 

1

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/

Ж.Батсайхан

/МАН/

/2-р тойрог,

4, 5, 20/

2.БГД 5

Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11г,д

Ф800мм-ийн гол шугамыг Ф1000мм голчтой

болгон өргөтгөх /1 дүгээр хорооллын урд

талаас баруун 4 замын уулзвар хүртэл,

павильон 19-өөс 3/11 хобоос хүртэл 3,4 км/

барилга угсралтын ажил

1
У

Т
Х

О

          24,949.0         1,000.0         24,949,000,000 

Сан ХХК, 

Гикон ХХК, 

Набсан ХХК, 

Одкон холдинг 

ХХК, Цонбон 

тоосго ХХК, 

Энерготехсерв

ис ХХК-иудын 

түншлэл

2017.10.17 

2018.09.15 

2019.12.01

ТнТ зочид буудлын өмнөх трасс шилжүүлэх асуудлаар техникийн шийдэл

гаргуулахаар ашиглагч автортой хамтран ажиллаж байна. Энэ онд хийгдэх ажлын

гүйцэтгэл 60%-тай хийгдэж байна.

15% 9%            2,275,300,000 
2017.10.17

2017.10.17
2017.10.17

2017.10.16 

А/767

2018.02.08 

А123 

2019.03.22 

А/212

НХОГ

2

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

2.БГД 16
Багц-2: Ариутгах татуургын шугамын барилга

угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

                 83.0              81.5                81,466,039 

Грийн ресурс 

констракшн 

ХХК

2018.02.15 

2018.06.15 

2018.12.01 

2019.08.30

2019.08.15-нд комисс ажиллав. 95% 0%
2018.01.22 

2018.02.06
2018.02.07

2017.11.20 

А/883
НХААГ

3

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

2.БГД 16
Багц-3: Ус, дулаан дамжуулах төвийн дотор

тоноглол, барилга угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

               383.2            311.3              311,263,938 
Эрчим 

электрик ХХК

2018.02.15 

2018.07.31 

2018.12.01 

2019.12.01

Уг барилгын газар олголтын гэрчилгээ 2019,07,05-ны өдрийн хурлаар орж

дэмжигдсэн тухай 2019,07,25-ны 02-06/3178 тоот албан бичиг НГЗБ албанаас ирсэн.

2019,08,05-ны өдөр ажлыг эхлүүлэхээр талбай дээр НХОГ-ыг орлогч дарга, газар

зохион байгуулалтын мэргэжилтэн, хяналтын инженер,БГД -ийн болон БГД 16-р

хороо, Их хурлын гишүүний туслах зэрэг төлөөлийг очиход оршин суугчид хашаан

дотор байрилга бариулахгүй гэж эсэргүйцэж хашаа бариулаагүй.НМХГ-ын

байцаагчийг дуудлагын дагуу ирж шалгалт хийсэн. Захиалагчийн зүгээс зөрчилгүй

болохыг мэдэгдсэн.

15% 0%
2018.01.22 

2018.02.06
2018.02.07

2017.11.20 

А/883
НХААГ

4

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/

Ж.Батбаясгалан

/МАН/

/3-р тойрог,

6,7,21/

2.БГД 6

Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн

засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км /Суваг-3

пк1+80-пк6+90.3/ 2
Н

Т
Х

О

            1,000.0            542.1              903,524,144 Тэмээн ХХК

2018.06.11 

2018.11.01 

2019.06.15

Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж хуучин сувагт тунасан хашгаасыг цэвэрлэж

хуучин хавтангуудыг хуулах ажил хийгдэж байна. олон хоногын бороо болон хөрсний

уснаас шалтгаалан засварын ажил гүйцэтгэхэд хүндрэл үүсч ажил гэрээт хугацаанд

хэрэгжих боломжгүй болж гэрээний хугацааг сунгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн. 2018-11-

22-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2019-06-15-ны өдрийг

хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. сунгалтын гэрээ баталгаажсан. ажил дуусч комисс

ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулж байна.

85% 88%               793,216,315 

2018.04.23 

2018.04.26 

2018.05.21 

2018.05.25

2018.05.29
2018.02.13 

А/131
НХОГ

5

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

2.БГД 16
Гандангийн дэнжийн гэр хорооллын инженерийн

дэд бүтцийн ажил

2
Н

Т
Х

О

               500.0            500.0              475,000,000 
Итгэлт-Өргөө 

ХХК

2019.04.21 

2019.09.30

ХТП-ы браилгын ажлыг оршин суугчид эсэргүйцэж эхлүүлээгүй. Орхоны 3-р

гудамжны шугамын газар шорооны ажлыг эхлүүлсэн. Шугамын суваг суурилуулж,

шугамын угсралт хийгдэж байна.

20% 0%
2018.11.29 

2018.11.29
2018.11.30

2018.03.02 

А/203
НХОГ

1 2.БГД Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт             4,499.1                  -          4,139,156,279.0 24% 23%            970,466,062.0 

1

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/,

С.Эрдэнэ /АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/

Ц.Одонтунгалаг

/АН/

/4-р тойрог, 8, 9, 

10, 13, 22/

2.БГД 10

Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэр "А" хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн

инженерийн шугам сүлжээний барилга

угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

            4,499.1                  -             4,139,156,279 

Грийн ресурс 

констракшн 

ХХК

2018.08.24 

2019.11.15

Гэрээ байгуулсан баталгаажсан.Зохиогчийн хяналтын гэрээ батлагдсан.АЭЗ-ийн

хүсэлт хүргүүлсэн.2018,09,28-ны 518/2018 тоот АЭЗ гарсан. Дулаан механик холигч

насосны узелийн ажил, дулааны ф219мм-349м, ф273мм-698м, бохир усны ф160мм-

200м, ф250мм-101,6м, цэвэр усны ф150мм-346м шугамын ажилд 2018,11,16-нд 979

117 034 төгрөгний 23,6%-ийн гүйцэтгэл баталгаажуулав. 2018 онд санхүүжих 1050,0-

ээс 0,9 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авсан. 2019 онд дахин төлөвлөлтийн

задаргаанд оруулахаар санал хүргүүлсэн.

24% 23%               970,466,062 
2018.08.14 

2018.08.15
2018.08.16

2018.04.06 

А/324
НХОГ

3 2.БГД Их засвар                455.0            115.0           423,622,148.0 58% 39%              90,996,175.0 

6



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 

23/Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/

2.БГД 11

Баянгол дүүргийн 30 дугаар цэцэрлэгийн гадна

халаалт, халуун усны шугам шинэчлэн солих

ажил

7
Н

З
Д

 н
ө
ө
ц

                 40.0                  -                  38,464,500 
Хайдро проект 

ХХК

2017.09.21 

2017.10.10

2019 он: БХБЯ-наас 30-р цэцэрлэгийг буулгаж барих ажлын гүйцэтгэгч шалгарсан.

Шинээр баригдах барилгын суурьт уг угсарсан шугам таарч байгаа бөгөөд цаашид

энэ ажил хэрэгжих боломжгүй болсон. Гэрээ дүгнэсэн.

80% 97%                 37,486,087 
2017.09.06 

2017.09.11
2017.09.11

2017.08.25 

А/632
ЗАА

2

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/;

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

2.БГД 15, 17

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн

эзэмшлийн орон сууцны байрнуудын дээврийн

засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 15, 17

дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

               300.0                  -                271,300,690 
Дэлгэрмөрөн 

групп ХХК

2018.11.05 

2018.12.25

23 дугаар байрны дээвэр засврын ажил хийгдсэн. 31,34,36, дүгээр байрны чулуутай

чулуугүй хар цаас наагдсан. 25,23 дүгээр байрны бетон тэгшилгээ цутгах ажил

хийгдэж чулуугүй хар цаас наагдаж байна..

82% 20%                 53,510,088 
2018.11.02 

2018.11.02
2018.10.25

2018.03.02 

А/212
НХААГ

3

С.Эрдэнэ

/АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/

Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/

2.БГД 14

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Баянгол

дүүргийн 14 дүгээр хорооны иргэний танхим

шинээр байгуулах ажил 4
Д

О
Н

Х
С

               115.0            115.0              113,856,958 Цогт хас ХХК
2018.11.30 

2019.07.15

Загвар зураг батлагдах явцад Баянгол дүүргээс уг барилгыг зоорийн давхартай

болгох санал ирүүлж зураг, төсөв дахин боловсруулагдаж өнөөдрийн байдлаар

НМХГ-аар хянагдаж байна. Барилга угсралтын ажил эхлээгүй.

12% 0%
2018.11.14

2018.11.16
2018.11.21

БГД 

2018.04.11 

№07

БГД

10 2.БГД Тохижилт             1,357.7            729.6        1,293,409,143.0 91% 59%            955,865,056.0 

1

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

2.БГД 18
БГД 18-р хороо, 45-р байрны, усан оргилуур,

сүүдрэвч

3
Н

О
Н

Х
С

                 18.7                18,063,176 
Хөгжил 

иргэдийн бүлэг

2014.08.28 

2014.09.30 

2015.07.01

"Хөгжил" иргэдийн бүлэг нь усан оргилуур, сүүдрэвч, олон талт тоглоом хийж

гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан. Ажил гүйцэтгэх явцад сүүдрэвч, олон талт

тоглоомыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд усан оргилуурын ажлыг дутуу хийж дуусгалгүй

орхисон. Иймд тус ажлыг дуусгуулах талаар БГД-т хамтран ажиллах тухай 2016 оны

08-р сарын 17 ны өдрийн 2/2044 дугаартай албан тоотыг хүргүүлсэн.2017 оны 5 сард

усан оргилуурыг гүйцээж хийлгэхээр бүлгийн ахлагчтай ярилцсан боловч ирээгүй.

2017 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 2/2396 дугаартай албан тоот БГД-ийн Засаг

даргын тамгын газарт хүргүүлсэн. Хөгжил иргэдийн бүлгийн ахлагч Ням-Осортой

холбогдсон 2018 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор дуусгах албан тоот

ирүүлсэн боловч ажил хийгдээгүй байна. Шүүхэд материал бэлдэж хүргүүлнэ. 

80% 79%                 14,181,115 
2014.08.18 

2014.08.21
2014.08.21

2014.10.15 

А/872
БГД

2

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/

Л.Нарантуяа

/АН/ 

/1-р тойрог,

/1, 2, 3/

2.БГД 3

Баянгол дүүргийн 3-р хорооны 81-р байрны

тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр

гардуулах нөхцөлтэй ажил

3
Н

О
Н

Х
С

                 40.0                  -                  39,789,602 
Ууган орхон 

ХХК

2018.04.18 

2018.06.19

Бетон талбай цутгах, явган зам талбай, саравч тоглоом тоноглол угсарч дууссан

буюу сагсан бөмбөгийн хашааны суурь цутгах, угсрах ажлыг дулааны улиралт дахин

гүйцэтгүүлэх шаардлагатай болсон.2018-09-27 өдөр гэрээ дүгнэж Гүйцэтгэл №1 27

664 607 төгрөг буюу 70% гүйцэтгэл баталгаажсан. Комисс ажиллах бэлтгэл ажил

хангагдаж байна.

89% 70%                 27,664,607 
2018.03.27 

2018.04.04
2018.04.09

2018.01.04 

А/03
НЗАА

3

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/

Ж.Батбаясгалан

/МАН/

/3-р тойрог,

6,7,21/

2.БГД 6, 7, 21

Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт,

тохижилтын ажил /БГД, 6, 7, 21 дүгээр хороо/

түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил

3
Н

О
Н

Х
С

               110.0              32.3              107,701,762 
Өнгөт харш 

ХХК

2018.09.13 

2018.11.20
 Байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх бэлтгэл ажил хангаж байна. 92% 70%                 75,391,233 

2018.08.27 

2018.08.30
2018.09.05

2018.01.04 

А/15
НХОГ

4

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 

23/Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/

2.БГД 11

Баянгол дүүргийн 11-р хороо, тоглоомын

талбай, байгалийн ухааны жишиг талбай

байгуулах тохижилтын түлхүүр гардуулах

нөхцөлтэй ажил 3
Н

О
Н

Х
С

                 35.0                  -                  35,000,000 
Төгс баялаг 

алтай ХХК

2018.10.02 

2018.11.26

Ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр ажиллаж, 2018

оны 12 дугаар сарын 18-ний өдрийн 2018/791 дугаартай акт баталгаажсан.
100% 97%                 34,110,523 

2018.09.03 

2018.09.18
2018.09.24

2018.01.04 

А/03
НЗАА

5

С.Эрдэнэ /АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/, 

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Д.Мөнхжаргал 

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/;

Ш.Анхмаа/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/  

2.БГД

14. 15. 

17.18.1

9

Баянгол дүүргийн Энэбишийн өргөн чөлөөний

тохижилтын ажил

2
Н

Т
Х

О

            1,000.0            543.6              942,729,617 

Сайн 

констракшн, 

Тотал инж ХХК-

иудын түншлэл

2018.10.01 

2018.12.20

Автобусны буудал, автомашинуудын зогсоол, болон бусад хэсгийн тохижилтын

ажил 80%-тай хийгдэж байна. Гүйцэтгэл 734,196,118 төгрөгийн 78 хувийн

санхүүжилтийг хянан баталгаажуулсан.

80% 78%               734,196,118 
2018.09.17 

2018.09.19
2018.09.21

2018.01.23 

А/64
БГД

7



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

6

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

2.БГД 17

Баянгол дүүргийн 17-р хороо хүүхдийн

тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр

гардуулах нөхцөлтэй ажил

3
Н

О
Н

Х
С

                 26.0              25.9                25,893,692 БУЗТ ХХК

2018.11.06 

2018.12.18 

2019.06.15

Тоглоомын талбайн гадна хашаа хийх, сэргээн засварлах ажлууд хийгдсэн. Комисс

ажиллуулах бэлтгэл ажил хангаж байна.
90% 0%

2018.09.27 

2018.10.19
2018.10.26

2018.05.28 

А/497
УБЗАА

7

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

2.БГД 18

Баянгол дүүргийн 18-р хороо хүүхдийн

тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр

гардуулах нөхцөлтэй ажил

3
Н

О
Н

Х
С

                 27.0              27.0                26,998,439 БУЗТ ХХК

2018.11.06 

2018.12.18 

2019.06.15

2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр байнгын ашиглалтад авах улсын комисс

ажилласан. Комиссын акт 2019 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн 2019/245

дугаартай баталгаажсан.

100% 98%                 26,564,363 
2018.09.27 

2018.10.19
2018.10.26

2018.05.28 

А/497
УБЗАА

8

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/

2.БГД 15

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 31

дүгээр байрны гадна сагсны талбай байгуулах

/Баянгол дүүрэг 15 дугаар хороо/ 3
Н

О
Н

Х
С

                 20.0              19.8                19,799,813 
Колорс теч 

ХХК

2018.10.29 

2018.11.22 

2019.06.15

Тохижилтын ажил дуусч комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 90% 0%
2018.10.22 

2018.10.22
2018.10.22

2018.08.02 

А/699
НХААГ

9

С.Эрдэнэ /АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/

Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/

2.БГД 12

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Баянгол

дүүргийн 20, 21 дүгээр байрны баруун талын

явган хүний зам засвар, шинэчлэлтийн ажил 4
Д

О
Н

Х
С

                 36.0              36.0                32,559,066 Цэхт ХХК
2018.12.21 

2019.06.03
Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэлийг хангуулж байна. 90% 0%

2018.11.28 

2018.11.29
2018.12.13

БГД 

2018.04.11 

№07

БГД

10

С.Эрдэнэ /АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/

Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/

2.БГД 14

Баянгол дүүргийн 14-р хорооны хүүхдийн

тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр

гардуулах нөхцөлтэй ажил

3
Н

О
Н

Х
С

                 45.0              45.0                44,873,976 

Аббадон 

констракшн 

ХХК

2018.12.20 

2019.05.20

2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр байнгын ашиглалтад авах улсын комисс

ажилласан. 2019 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 2019/240 дугаартай комиссын

акт 

100% 98%                 43,757,097 
2018.12.07 

2018.12.07
2018.12.12

2018.01.04 

А/03
УБЗАА

13
ДҮҮРЭ

Г
ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ         114,355.7       66,907.3    118,293,143,177.0 63% 52%       39,550,326,874.0 

7 3.ХУД Барилга байгууламж         107,253.9       64,800.0    111,352,308,018.0 64% 48%       34,774,315,188.0 

1

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/

Ж.Алдаржавхлан

/МАН/

/35-р тойрог,

9, 10, 13/

3.ХУД 13

Туул тосгоны эмнэлгийн барилга /Хан-Уул 

дүүрэг 13 дугаар хороо/-ын ажил /Түлхүүр 

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ 2
Н

Т
Х

О

            2,742.9         1,500.0           2,490,287,839 
Ньюконстракш

н ХХК

2018.06.06 

2019.06.25

Гадна ханын өрлөг хийгдсэн, гадна фасад, цонх суулгалт, дотор хаын өрлөг хийгдэж

байна. Хана, хамар ханын ажил хийгдэж дууссан.Гадна, дотор заслын ажил хийгдэж

байна. Дээврийн ажил хийгдэж дууссан. Салхивчний ажил хийгдэж байна. Дотор

засалын ажил хийгдэж байна. Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил хийгдэж

эхэлж байна.

65% 60%            1,493,333,796 
2018.05.30

2018.05.30
2018.05.30

2018.01.31 

А/88 

2019.02.26 

А/141

НХААГ

2

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3.ХУД 3

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул

дүүргийн 28 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг

буулгаж шинээр 240 ортой цэцэрлэг барих

ажил

1
У

Т
Х

О

            2,200.0         1,100.0           2,178,635,604 
Морин сувд 

ХХК

2018.06.18 

2019.08.24

2019 оны 08 сарын 26-ны өдөр барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах

комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.
95% 86%            1,875,107,335 

2018.06.06

2018.06.06
2018.06.08

2018.03.02 

А/209
ХУД

3

Л.Болд

/АН/

/57-р тойрог,

4, 5, 6, 7, 8/

Ё.Цацралтуяа

/АН/

/32-р тойрог,

2, 7, 8/

3.ХУД 7
Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар,

Хан-Уул дүүрэг, 73 дугаар цэцэрлэг/

1
У

Т
Х

О

            2,000.0         1,000.0           1,700,000,000 
 Грэйт майнинг 

ХХК 

2018.09.20 

2019.08.10
Гадна өнгөлгөөний тоосгон өрлөгийн ажил хийгдэж байна. 85% 75%            1,271,368,373 

2018.09.17 

2018.09.17
2018.09.10

2018.03.02 

А/213
НХААГ

4

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/

Ц.Байгалмаа

/МАН/

/31-р тойрог,

1, 15/

3.ХУД 1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал

/Улаанбаатар, Хан-уул дүүрэг, 52 дугаар

сургууль/

1
У

Т
Х

О

            1,500.0            700.0           1,349,615,506 
 Эм Жи Эл Би 

ХХК 

2018.10.08 

2019.10.15

Ажил дуусч байна. 2019 оны 08 сарын 30-ны өдөр барилга байгууламжийг байнгын

ашиглалтад оруулах комисс ажиллана.
90% 82%            1,104,571,006 

2018.09.28 

2018.09.28
2018.09.29

2018.03.02 

А/213
НХААГ

5

Л.Болд

/АН/

/57-р тойрог,

4, 5, 6, 7, 8/

Б.Түвшин

/АН/

/34-р тойрог,

4, 11/

3.ХУД 4

Агаарын бохирдол, түгжрэлийг бууруулах,

хотын төвлөрлийг сааруулах ажлын хүрээнд

хотын шинэ дэд төвийн нийслэлийн нутгийн

өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны

байгууллагын нэгдсэн цогцолборын барилга

2
Н

Т
Х

О

96,311.0 59,800.0         91,000,000,000 
 Темпл ланд 

ХХК 

2018.09.26 

2019.08.27
А блок гадна шилэн фасадны ажил дууссан дотор заслын ажил хийгдэж байна. 40% 32%          29,029,934,678 

2018.08.29 

2018.08.29
2018.09.26

2018.09.24 

А/881
НЗДТГ

8



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

6

Б.Энх-Амгалан

/МАН/

/58-р тойрог,

9, 10, 14, 16/

Э.Бат-Үүл

/АН/

/36-р тойрог,

12, 14, 16/

3.ХУД 16

Нийслэлийн захиргааны байгууллагуудын

төрийн албан хаагчдын орон сууцны барилга

угсралтын ажил /ХУД, 16 дугаар хороо/ 2
Н

Т
Х

О

1,000.0 0.0         11,137,980,515  ЦЭЭБ ХХК 
2018.11.30 

2019.12.31

А блок барилгын 9 дүгээр давхар, Б блок барилгын 10 дугаар давхарын барилга

угсралтын ажил хийгдэж дуусан бетон цутгалтын ажил хийгдэж байна.
35% 0%

2018.12.14 

2018.12.14
2018.11.15

2018.02.13 

А/129
НЗДТГ

7

Б.Энх-Амгалан

/МАН/

/58-р тойрог, 

Ж.Алдаржавхлан

/МАН/

/35-р тойрог,

9, 10, 13/

3.ХУД 9

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул

дүүргийн 114 дүгээр сургуулийн 320 суудалтай

барилгын өргөтгөлийн ажил 1
У

Т
Х

О

            1,500.0            700.0           1,495,788,554 

 Содон номин 

констракшн 

ХХК 

2018.12.18 

2019.12.01

Төмөр бетон хийц, шат, дам нуруу, давхар дундын хучилтын ажил дууссан. Дотор

ханын өрлөгийн ажил хийгдэж байна.
35% 0%

2018.12.14 

2018.12.14
2018.12.06

2018.03.02 

А/209
ХУД

4 3.ХУД Инженерийн шугам сүлжээ             5,136.3         1,644.7        4,975,504,560.0 50% 66%         3,273,249,457.0 

1

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/

Ц.Байгалмаа

/МАН/

/31-р тойрог,

1, 15/

3.ХУД 15
UB таун орчмын гадна ариутгах татуургын ажил

695м /Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

               460.0              55.3              458,668,968 

Грийн ресурс 

констракшн 

ХХК

2018.05.28 

2018.07.15 

2018.11.01

2019 оны 05 дугаар сарын 20-ний өдрийн байдлаар Харгиа -13а холболтоос БХ-10

хүртэл ф500мм-ийн гадна ариутгах татуургын шугамын угаалга хийгдэж байна.
88% 88%               403,378,503 

2018.05.15

2018.05.17
2018.05.18

2018.01.23 

А/63
НХОГ

2

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/,

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/

Ц.Байгалмаа

/МАН/

/31-р тойрог,

1, 15/

3.ХУД 11, 15

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул

дүүрэг, 11, 15 дугаар хорооны нийтийн

эзэмшлийн орон сууцны байрнуудын дулаан

шугам сүлжээ, дэд станцын ажил

1
У

Т
Х

О

            3,600.0         1,000.0           3,495,874,649  Бумбод ХХК 
2018.11.01 

2019.09.01

Гэрээний дагуу тухайн төсөл, арга хэмжээг эхлүүлэхэд ЭХЯ-аас олгогдсон техникийн

нөхцөл, ажлын зураг төсөл боловсруулах даалгаварт тусгагдсанаар дээрх төсөл

арга хэмжээ нь зөвхөн ХУД-ийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн Шүүхийн

шийдвэр гүйцэтгэх 411 дүгээр ангийн ажилчдын орон сууцны хорооллын гадна

дулааны шугам сүлжээ, дулаан хуваарилах төвийн зураг төсөл, барилга угсралтын

ажлыг хийж гүйцэтгэхээр боловсруулагдсан байсан. “ХУД-ийн 11, 15 дугаар хорооны

нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байруудын дулааны шугам сүлжээ, дэд станц”-ын

ажил хийгдэх талаар байхгүй, мөн тус төлөвлөсөн хороодод төвийн дулаанд

холбогдоогүй нийтийн эзэмшлийн орон сууц байгаагүй.. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх

411 дүгээр ангийн ажилчдын орон сууцны хорооллын гадна дулааны шугам сүлжээ,

дулаан хуваарилах төвийг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн нь Улсын төсвийн тухай

хуулиар заагдсан нэршилтэй зөрчилдсөн. Иймд Улсын төсвийн тухай хуульд

батлагдсан ажлын нэршлийн хүрээнд зөвхөн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 411 дүгээр

ангийн ажилчдын орон сууцны хорооллыг гадна дулаанаар хангах ажлыг хийж болох

эсэх талаар тодруулга авахаар НХТЕТГ, тендер зохион байгуулсан ХУД-ийн ЗДТГ,

БХБЯ-нд албан тоот хүргүүлсэн. Нэршил зөрсөн талаар тайлбарыг БХБЯ, ХЗДХЯ,

ХУД-ийн ЗДТГ-аас ирүүлээд байна. ШШГЕГ-аас НХТЕТГ-т архитектур төлөвлөлтийн

даалгавар болон эскиз зураг батлуулахаар хүсэлт хүргүүлсэн. Техникийн нөхцлийг

дахин авахад шаардлагатай архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг гаргуулахад

ШШГЕГ-аас газрын гэрчилгээний зориулалт хорих анги байсныг аялал жуулчлалын

чиглэлээр өөрчлүүлэх шаардлага тулгарсан тул БОАЖЯ-нд зориулалт

өөрчлүүлэхээр ШШГЕГ-аас хүсэлт хүргүүлэн, хүлээж байна. НХТЕТГ-т архитектур

төлөвлөлтийн даалгавар батлуулахаар хүсэлт хүргүүлсэн ба газрын гэрчилгээг

хүргүүлснээр архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлагдаж, үүний дагуу техникийн

нөхцлийг шинээр авч зургийн ажлын трасс зөвшилцөх боломж бүрдэн, ажил

үргэлжилнэ. 2019 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар 15/2019 дугаартай

шинэ техникийн нөхцөл гарсан. Зургийн ажил холбогдох байгууллагуудтай

зөвшилцөх шатанд байна.

10% 74%            2,600,000,000 
2018.10.02 

2018.10.30
2018.10.03

2018.04.06 

А/323 

2019.03.22 

А/212

ХУД

3

Б.Энх-Амгалан

/МАН/

/58-р тойрог,

9, 10, 14, 16/

Э.Бат-Үүл /АН/

/36-р тойрог,

12, 14, 16/

3.ХУД 16

Хан-Уул дүүргийн 16 дугаар хороо Яармагийн

спорт цогцолборын орчмын шинэ суурьшлын

бүсэд орлогод нийцсэн орон сууцны төслийн

гадна инженерийн дэд бүтцийн ажил /Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/

2
Н

Т
Х

О

               916.0            448.0              879,652,270  САН ХХК 
2018.12.03 

2019.09.01

Гэрээ байгуулагдсан. Зураг баталгаажих шатанд НОСК-иас ерөнхий төлөвлөгөөг

дахин өөрчилж буйтай холбогдуулан зураг төслийн ажил зогсоод байна.
10% 17%               150,000,000 

2018.11.17 

2018.11.21
2018.11.23

2018.01.23 

А/57 

2019.02.26 

А/141

НОСК

4

Л.Болд

/АН/

/57-р тойрог,

4, 5, 6, 7, 8/

Ё.Цацралтуяа

/АН/

/32-р тойрог,

2, 7, 8/

3.ХУД 8
Сонсголонгийн 10 дугаар гудамжны ус

зайлуулах суваг /ХУД, 8 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

               160.3            141.4              141,308,673  Вэлмот ХХК 
2018.11.28 

2019.06.15
Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулж байна. 90% 85%               119,870,954 

2018.11.27 

2018.11.27
2018.11.16

2018.08.29 

А/781
НХААГ

1 3.ХУД Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт             1,905.5            402.8        1,905,528,696.0 90% 79%         1,502,762,229.0 

1

Л.Болд

/АН/

/57-р тойрог,

4, 5, 6, 7, 8/

Ё.Цацралтуяа

/АН/

/32-р тойрог,

2, 7, 8/

3.ХУД 8

Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэрийн А хэсэгчилсэн талбайн гадна

цахилгаан хангамжийн барилга угсралтын ажил 2
Н

Т
Х

О

            1,905.5            402.8           1,905,528,696 
Ажнайцэгц 

ХХК

2015.08.03 

2015.12.30 

2016.01.21 

2017.03.31 

2017.12.01 

2018.08.01

Кабель шугам татагдаж дууссан. Хаалттай дэд өртөөний тоног төхөөрөмжүүдийн

туршилт тохируулга хийгдсэн. Хуваарилах байгууламжийн реле хамгаалалтын ажил,

туршилт хийгдэж байна. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.08.01-

ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Гүйцэтгэгч байгууллагын тусгай

зөвшөөрлийн хугацаа дууссан тул сунгалтын гэрээ батлагдаагүй хүлээгдэж байна.

Гүйцэтгэгч компанид ажлыг яаравчлуулж дуусгах талаар шаардлага хүргүүлсэн.

90% 79%            1,502,762,229 
2015.07.22 

2015.07.22
2015.07.31

2015.07.08 

А/605 

2017.04.14 

А/233

ГХДБГ / 

ДТ

1 3.ХУД Тохижилт                  60.0              59.8             59,801,903.0 90% 0%                                -   

1

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3.ХУД 3

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Талбайн

тохижилт, тоглоомын талбай байгуулах /Хан-

Уул дүүрэг 3 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 60.0              59.8                59,801,903 
 Колорс теч 

ХХК 

2018.11.02 

2018.12.26 

2019.06.01

Сунгалтын гэрээ батлагдсан. Эсзиз зураг батлагдан ажлын зураг төсөвт магадлал

хийгдэж байна.Сагсны талбайн бетон цутгалтын ажил, гадна хашааны ажил

хийгдсэн.Сагсны талбай, гадна тохижилт, гэрэлтүүлгийн ажил хийгдсэн. Ажил

дууссан тул комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн.

90% 0%
2018.10.22 

2018.10.22
2018.10.25

2018.08.02 

А/699
НХААГ

27
ДҮҮРЭ

Г
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ           47,821.9       20,568.4      38,677,284,620.0 69% 52%       22,655,981,039.0 

10 4.ЧД Барилга байгууламж           28,786.5       16,038.8      20,212,654,769.0 58% 48%         9,297,427,503.0 

9



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

4.ЧД 14

Чингэлтэй дүүргийн түргэн тусламжийн төвийн

барилгын ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй/ 2
Н

Т
Х

О

            1,125.2            120.0              925,126,079 
Комп трейд 

ХХК

2014.11.10 

2015.11.10 

2016.11.20 

2018.10.01 

2018.12.15

Дотор заслын ажлууд дуусаж байна. Ажил дуусахад гэрээний тусгай нөхцөлд заасны

дагуу гэрээг дүгнэнэ.
85% 79%               734,973,426 

2014.11.06 

2014.11.07
2014.11.10

2013.12.12 

А/1098
НХААГ

2

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/ 

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

4.ЧД 10
Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ,

ЧД/

1
У

Т
Х

О

          14,164.3         8,329.2           7,461,577,949 
Люксвүүд хаус 

ХХК

2015.06.30 

2015.10.01 

2017.12.01 

2018.12.30 

2019.12.31

2019 оны 07 дугаар сарын 04-ний байдлаар гадна зам талбайн ажил гадна шилэн

фасадны ажил, бассейний ажлууд хийгдэж байна.
65% 39%            2,898,549,855 2015.06.01 2015.06.01 ССАЖЯ

3

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

4.ЧД 15 Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн эмнэлгийн

барилгын ажил 2
Н

Т
Х

О

            1,000.0           1,000,000,000 
Асар өргөө 

ХХК

2015.11.13 

2016.12.25
Хөрөнгө батлагдаагүй тул ажил зогссон. 10% 5%                 51,324,948 

2015.09.15 

2015.09.17
2015.09.23

2015.01.09 

А/22 

2016.01.08 

А/18

ЧД

4

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/

Б.Мөнхбат

/МАН/

/37-р тойрог,

2, 3, 1, 4, 5/

4.ЧД 1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал

/Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 23 дугаар

сургууль/

1
У

Т
Х

О

            2,190.8         1,190.8           1,412,813,140 

Грийн ресурс 

констракшн 

ХХК

2018.06.05 

2019.06.30
2019.07.22-ны байдлаар агааржуулалүтын хоолой угсрах ажил хийгдэж байна. 70% 77%            1,084,506,898 

2018.06.04 

2018.06.04
2018.05.24

2018.03.02 

А/213 

2019.08.20 

А/846

НХААГ

5

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/ 

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/;

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

4.ЧД
12, 13, 

14, 15

Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй Чингэлтэй

дүүргийн 12, 13, 14, 15 дугаар хороодын дунд

иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад настанд

зориулсан хөгжлийн төв, спорт заал барих ажил 4
Д

О
Н

Х
С

            1,500.0         1,500.0           1,496,705,140 
 Баян могод 

ХХК 

2018.04.03 

2018.08.10

Ажил эхлэхгүй удааширсан тул 2019/06/07-ны өдөр Газрын даргын өрөөнд хуралдаж

ажлаа яаралтай эхлэх үүрэг даалгавар өгсөн. 2019/06/12-ны өдөр ажил эхлүүлэхээр

болсон. Чингэлтэй дүүргээс тус ажлын сунгалтын гэрээ ирүүлээгүй байна.

20% 0%
2018.06.13 

2018.06.13
2017.12.13

ЧД 

2018.01.02 

А/03

ЧД

6

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

4.ЧД 17

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор

/Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 103 дугаар

цэцэрлэг/ 1
У

Т
Х

О

            1,500.0            700.0           1,281,976,769 
 Глобал рост 

ХХК 

2018.08.22 

2019.08.22
барилгын таазны хар замаска, ханын шавардлагын ажил үргэлжлэн хийгдэж байна. 72% 80%            1,022,605,451 

2018.08.22 

2018.08.22
2018.08.14

2018.03.02 

А/213
НХААГ

7

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Н.Батсүмбэрэл

/МАН/

/38-р тойрог,

6, 7, 8/;

Ш.Үнэнбат /МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

4.ЧД
7, 8, 9, 

10, 11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Чингэлтэй дүүргийн 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр

хороодын дунд Иргэд хүүхэд залуучууд, ахмад

настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт заал

барих ажил

4
Д

О
Н

Х
С

            1,500.0            892.6           1,476,217,421 
 Тэргүүн 

чансаа ХХК 

2018.08.30 

2018.11.30 

2019.04.30

2019 оны 07 сарын 09-ний байдлаар шалны плита наах,гадна фасадны ажил, гадна

дотор засал, ИШС-ний ажлууд хийгдэж байна .
80% 40%               583,600,000 

2018.08.30 

2018.08.30
2018.09.03

ЧД 

2018.01.02 

А/03

ЧД

8

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/

4.ЧД 12

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Бага

сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга

/Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар

хороо/

1
У

Т
Х

О

            2,000.0         1,250.0           1,948,000,000 
 Хан-Аттрибут 

ХХК 

2018.10.01 

2019.08.20
Гадна дотор ханын өрөгийн ажил хийгдэж байна. 55% 64%            1,245,975,374 

2018.09.26 

2018.09.26
2018.09.20

2018.03.02 

А/213
НХААГ

9

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

4.ЧД 14

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Бага

сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга

/Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 14 дүгээр

хороо/

1
У

Т
Х

О

            2,000.0         1,250.0           1,961,432,349  Адамант ХХК 
2018.10.01 

2019.08.20

2019.07.22-ны байдлаар 2,3 дугаар давхрын дотор, гадна өрлөг, шавар, 1 давхрын

сувгийн ажлууд хийгдэж байна.
55% 65%            1,277,482,653 

2018.10.02 

2018.10.02
2018.09.20

2018.03.02 

А/213
НХААГ

10

Т.Аюурсайхан 

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6/

Н.Батсүмбэрэл 

/МАН/

/38-р тойрог

6, 7, 8/

4.ЧД 6

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 450 суудал

/Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 50 дугаар

сургууль/ 1
У

Т
Х

О

            1,806.2            806.2           1,248,805,922 
 Ганмөнхжин 

ХХК 

2018.11.22 

2019.08.25

цонх суулгах, гадна фасадын ажил хийгдэж байна. ИШС-ний угсралын ажлууд

хийгдэж байна.
65% 32%               398,408,898 

2018.11.21 

2018.11.21
2018.11.14

2018.07.24 

А/679 

2019.08.20 

А/846

НХААГ

10



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

4 4.ЧД Инженерийн шугам сүлжээ           10,025.0         4,220.1        9,617,004,146.0 72% 48%         7,005,085,821.0 

1

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

4.ЧД 10

Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хорооны 2, 3, 4, 6

дугаар гудамжны эрчим хүчний уналттай айл

өрхийн ачаалал нэмэгдүүлэх зорилгоор 10.000-

ын өндөр хүчдэлийн шугамаас кабелиар

буулгаж ктп 160кв 10/04кв трасформаторын

дэд өртөө шинээр хийх ажил

3
Н

О
Н

Х
С

                 25.0                  -                  24,744,340 Бармон ХХК

2017.07.31 

2017.12.01 

2018.05.01

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажсан. 10/0,4 кВ-ын 160 кВА

чадалтай трансформаторын дэд өртөөний ажил хийгдсэн. Ажил дуусч комисс

ажиллуулах бэлтгэл хангуулж байна. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний

хугацааг 2018.05.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Талбай дээр ажил

бүрэн хийгдэж дууссан боловч зураг төсвийн нэр, хөрөнгийн захирамжтай тохирохгүй

байгаа тул НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй зөвшилцөж шийдвэрлэхээр

болсон.

90% 0%
2017.07.19

2017.07.19
2017.07.21

2017.05.25

А/339
ЧД

2

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Н.Батсүмбэрэл

/МАН/

/38-р тойрог,

6, 7, 8/

4.ЧД 7
Дэд бүтцийн төв байгуулах /Улаанбаатар,

Чингэлтэй дүүрэг, 7 дугаар хороо, эхний ээлж/

2
Н

Т
Х

О

            5,000.0         1,322.4           4,597,051,205 

 Рутан ХХК 

болон 

Термомастер 

ХХК-иудын 

түншлэл 

2018.06.29 

2018.10.20 

2018.12.10 

2019.05.31

2х630кВА-ийн дэд өртөөний тоног төхөөрөмжийг угсарч байна. 88% 88%            4,045,405,060 
2018.06.08 

2018.06.14
2018.06.28

2018.03.02 

А/205
НГХДБГ

3

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Н.Батсүмбэрэл

/МАН/

/38-р тойрог,

6, 7, 8/

4.ЧД 7

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэйгөөр

хэрэгжих Дэд бүтцийн төвийн авто зам,

тохижилт, гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөл,

барилга угсралтын /ЧД, 7 дугаар хороо/ ажил
2

Н
Т

Х
О

            1,800.0         1,300.0           1,799,832,983 
 Эко тогтол 

ХХК 

2018.11.18 

2019.08.20

дэд төвийн барилгын гадна шугам сүлжээ цахилгааны ажил бүрэн дуусаагүй.

царилгааны шугамын трасс өөрчлөгдөж байгаатай холбогдон зурагт өөрчлөлт орж

ажил эхлээгүй байна.

28% 28%               500,000,000 
2018.10.17 

2018.10.30
2018.11.02

2018.08.02 

А/698 

2018.09.28 

А/902

НГХДБГ

4

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Н.Батсүмбэрэл

/МАН/

/38-р тойрог,

6, 7, 8/

4.ЧД 7

Дэд бүтцийн төвийн инженерийн шугам

сүлжээний угсралтын ажлын 2 дугаар ээлжийн

ажил /ЧД, 7 дугаар хороо/ 2
Н

Т
Х

О

            3,200.0         1,597.7           3,195,375,618 
 Термомастер 

ХХК 

2018.11.14 

2018.12.20 

2019.05.31

Хувьсгалчдын 15-р гудамжинд 0.4кВ-ийн кабель шугамын угсралтын ажил хийгдэж

байна. Мөн 49 ширхэг тоолуурын самбаруудыг тоноглох ажил хийгдэж байна.
80% 77%            2,459,680,761 

2018.10.18 

2018.10.30
2018.11.02

2018.08.02 

А/698 

2018.09.28 

А/902

НГХДБГ

6 4.ЧД Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт             8,333.6              60.0        8,333,527,107.0 68% 61%         6,097,177,975.0 

1

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

4.ЧД 13,15

Чингэлтэй дүүргийн 13, 15-р хорооны нутаг

дэвсгэр дэх 72 дугаар сургуулийн /15га/ орчмын

дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам

сүлжээний ажлын зөрүү өртөг

2
Н

Т
Х

О

            1,920.0                  -             1,920,000,000 

Асар өргөө 

ХХК, Буурал 

сутай ХХК, 

БЧГ ХХК-

иудын түншлэл

2013.12.17 

2014.12.10 

2015.10.01 

2016.06.01

Ажил эхлээгүй. Албан шаардлага хүргүүлэхээр бэлдэж байна. 72% 76%            1,454,156,173 

2013.12.05 

2013.12.05 

2015.07.16 

2015.07.17

2013.12.18
2013.12.03 

А/1059
ГХДБГ

2

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

4.ЧД 13, 15

Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо,

Хайлааст орчмын дулааны хангамжийн эх

үүсвэр, хатуу түлшний халаалтын тогоо-5ш,

ялтсан дулаан солилцуур-3 ком-ын барилга

угсралтын ажил

1
У

Т
Х

О

               933.8                  -                933,800,000 

Асар өргөө 

ХХК, Буурал 

сутай ХХК,  

БЧГ ХХК

2014.09.30 

2015.10.01 

2016.06.01 

2017.12.31 

2018.10.01

Сунгалтын гэрээг баталгаажуулсан. 2017 онд тавигдсан хөрөнгөөс санхүүжих

гүйцэтгэлийг баталгаажуулан НСТСХэлтэст хүргүүлсэн. Хийгдсэн ажлын

санхүүжилтыг олгосон. 2018.03.14 өдөр гүйцэтгэгч компани гэрээ сунгах хүсэлтээ

ирүүлснийг 2018.03.22-ний өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн

гэрээний хугацааг 2018.10.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. 2018 оны 4-р

сарын 23-ний өдөр угсралтын ажлыг эхлүүлсэн. 2018 оны 10-р сарын 02-ны өдрийн

байдлаар Дулаан хангамжийн эх үүсвэрт хэрэгцээний халуун усны ялтсан дулаан

солилцуур, насос бусад тоног төхөөрөмж угсралтын ажил хийгдэж байна.

75% 70%               653,700,000 
2014.08.14 

2014.08.14
2014.07.25

2014.08.14 

2017.08.17 

A/598

2018.02.08 

А123

ГХДБГ

3

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

4.ЧД 13, 15

Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо,

Хайлааст орчмын дулааны шугам сүлжээний

ф32/200мм-ийн голчтой 3539 метрийн шугамын

барилга угсралтын ажил

1
У

Т
Х

О

               942.3                  -                942,300,000 

Асар өргөө 

ХХК, Буурал 

сутай ХХК

2014.09.30 

2015.10.01 

2016.06.01 

2017.12.31 

2018.09.01

2017 онд тавигдсан хөрөнгөөс санхүүжих гүйцэтгэлийг баталгаажуулан

НСТСХэлтэст хүргүүлсэн. Хийгдсэн ажлын санхүүжилтыг олгосон. 2018.03.14 өдөр

гүйцэтгэгч компани гэрээ сунгах хүсэлтээ ирүүлснийг 2018.03.22-ний өдрийн

Техникийн зөвлөлийн хуралд оруулахаар хэлэлцүүлэн гэрээний хугацааг 2018.09.01-

ний өдөр хүртэл сунгах шийдвэр гарсан. 2018 оны 4-р сарын 23-ний өдөр угсралтын

ажлыг эхлүүлсэн. 2018 оны 09-р сарын 11-ний байдлаар ажлын талбай дээр ажил

хийгдээаүй байна. Гүйцэтгэгч "Асар өргөө" ХХК, "Буурал сутай" ХХК-д албан

шаардлага хүргүүлэхээр бэлтгэж байна.Ажил эхлүүлэх албан шаардлагыг

хүргүүлсэн.

75% 67%               632,542,953 
2014.08.14 

2014.08.14
2014.07.25

2014.08.14 

2017.08.17 

A/598

2018.02.08 

А123

ГХДБГ

4

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

4.ЧД 13, 15

ЧД-ийн 13,15-р хороо, Цэвэр усны Ф32/150 мм-

ийн 1400 метр шугамын барилга угсралтын

ажил 1
У

Т
Х

О

               182.0                  -                182,000,000 

Асар өргөө 

ХХК, Буурал 

сутай ХХК

2014.09.30 

2015.10.01 

2016.06.01 

2017.12.31

2017 онд тавигдсан хөрөнгөөс санхүүжих гүйцэтгэлийг баталгаажуулан

НСТСХэлтэст хүргүүлсэн. Хийгдсэн ажлын санхүүжилтыг олгосон. 2018 оны 4-р

сарын 23-ний өдөр угсралтын ажлыг эхлүүлсэн.

75% 78%               142,394,690 
2014.08.14 

2014.08.14
2014.07.25

2014.08.14 

2017.08.17 

A/598

ГХДБГ

5

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

4.ЧД 10

Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо Дэнжийн

1000 орчмын хорооллын А хэсэгчилсэн талбайн

гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн

ажил

2
Н

Т
Х

О

            4,295.5                  -             4,295,427,112 Бумбод ХХК
2017.08.25 

2019.10.01

10 кВ-ын хуваарилах байгууламж 1ш, 2*630 кВА чадалтай хаалттай дэд өртөө 2 ш,

10 кВ-ын кабель шугамын ажил 12,5 км тус тус хийгдсэн. Гүйцэтгэгчээс 2018 оны 10

дугаар сарын 09-ны өдрийн 536 дугаартай албан бичгийг үндэслэн 2018 оны НХТЕТГ-

т комисс ажлуулах албан бичиг хүргүүлсэн. 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж 1ш,

2*630 кВА чадалтай хаалттай дэд өртөө 2 ш, 10 кВ-ын кабель шугамын ажил 12,5 км

тус тус хийгдсэн. 1 иж бүрэн Хувиарлах байгууламж болон 2 ХТП-д комисс 2018 оны

11 дүгээр сард ажилласан. Дахин төлөвлөлтийн ажлын хүрээнд нийт 1 иж бүрэн

хувиарлах байгууламж, 11 ХТП барихаас 4 ХТП-ний газар чөлөөлөлтийн асуудал

шийдвэрлэгдээгүй хүлээгдэж байна.

72% 75%            3,214,384,159 
2017.07.24 

2017.07.31
2017.08.09

2017.04.14 

А/233 

2018.04.06 

А/324

НХААГ / 

ДТ

6

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/ 

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

4.ЧД 10

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд

ногоон байгууламжийн ажил хийх /ЧД, 10

дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй

ажил/ 3
Н

О
Н

Х
С

                 60.0              60.0                59,999,995 Бармон ХХК

2018.06.15 

2018.12.28 

2019.10.01

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжиж буй "Шинэчлэл хотхон" 234

айлын орон сууцны барилга угсралтын ажил дуусч гадна тохижилтын ажил эхлэсэн.

Газар тэгшилгээний ажил хийгдэж явган замын хавтан угсарч эхлээд байна.

40% 0%
2018.05.24 

2018.05.30
2018.06.07

2018.01.04 

А/03
НЗАА

4 4.ЧД Их засвар                592.8            170.8           433,740,771.0 88% 61%            223,745,492.0 

11



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/ 

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

4.ЧД 9

Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 31 дүгээр

цэцэрлэгийн гадна инженерийн шугам

сүлжээний ажил, зураг төсөв

1
У

Т
Х

О
/Ц

э
в
э
р
 а

га
а
р
 

с
а
н
/

               186.9                  -                157,344,969 
Чандмань 

өрнөх ХХК

2015.08.14 

2015.09.29

2018 оны 09 дүгээр сарын 11-ний байдлаар дулааны тоолуур захиалсан 2 хоногийн

дараа баталгаажигдаж ирнэ. ДШСГ-тай дулааны гэрээ хийгдэн төвийн дулаанд

холбогдож цэцэрлэгийн халаалт хэвийн жигдэрсэн байна.

95% 0%                                -   2015.07.09 2015.07.24
2015.04.15 

А/300
НХОГ

2

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15 

/Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/

4.ЧД 12

Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хороо, Бага

сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын гадна

түшиц хана, тохижилтын ажил 2
Н

Т
Х

О

               156.6              37.6              152,548,942 
 Ган алт нэмэх 

ХХК 

2018.08.20 

2018.10.15 

2019.06.01

Барилгын түшиц ханын ажил хийгдэж дууссан. Буцаан дүүргэлтийн ажлууд хийгдэж

байна. Гэрээний хугацаа сунгахгүй, ажил дуусахад гэрээний тусгай нөхцлийн дагуу

гэрээг дүгнэнэ.

90% 75%               113,714,897 
2018.08.10 

2018.08.10
2018.08.10

2018.01.23 

А/63
НХОГ

3

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/ 

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

4.ЧД 11

Багц №2: Дэнжийн 1000-ын автобусны эцсийн

буудлын барилгын засвар /Чингэлтэй дүүрэг, 11

дүгээр хороо/ 2
Н

Т
Х

О

                 49.3              13.2                43,925,233 
 Босго толгой 

ХХК 

2018.11.12 

2018.12.10
2019.08.08-ны өдөр комиссын акт баталгаажсан. 100% 70%                 30,747,663 

2018.11.01 

2018.11.01
2018.10.23

2018.05.11 

А/429

2018.09.05 

А/822

НХААГ

4

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/ 

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

4.ЧД 14

Чингэлтэй дүүргийн 14 дүгээр хороо, түргэн

тусламжийн төвийн тоног төхөөрөмж

суурилуулах ажил 2
Н

Т
Х

О

               200.0            120.0                79,921,627 
 Комп трейд 

ХХК 

2018.12.14 

2018.12.31
Цахилгааны Ерөнхий оролтын самбар 1, 2-ыг угсарч дууссан байна. 65% 99%                 79,282,932 

2018.12.13

2018.12.13
2018.12.14

2018.01.23 

А/63
НХОГ

2 4.ЧД Тохижилт                  54.0              49.3             50,977,827.0 70% 16%                4,361,665.0 

1

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/ 

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

4.ЧД 9

Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 25 дугаар

гудамжинд сагсны талбай байгуулах, Дэнжийн 9

дүгээр гудамжийг тохижуулах ажил

3
Н

О
Н

Х
С

                 14.0                9.3                13,673,548 
Хүлэг иргэдийн 

бүлэг

2017.07.31 

2017.09.30 

2018.05.01

Гэрээ батлагдсан. 2017.09.15 Сагсны талбай хийгдэж дууссан. НЗД-аас эрх

шилжүүлсэн захиарамжинд тохижилтын ажил хийгдэх гудамжны дугаар зөрүүтэй

гарсан учир Захирамж өөрчлөлтийг тодруулж байна. 2019.02.26-ны өдөр А/127

дугаартай Захирамжийн өөрчлөлт гарсан. Гэрээний хугацаа сунгахаар техникийн

зөвлөлийн хурлаар оруулахаар бэлтгэж байна.

40% 32%                   4,361,665 
2017.07.19

2017.07.20
2017.05.25

2017.05.25

А/339
ЧД

2

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/ 

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/

4.ЧД 12
61 дүгээр сургуулийн гадна талын хашаа барих

/Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 40.0              40.0                37,304,279 
 Эко буянт 

ХХК 

2018.11.22 

2019.05.15

2019 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдөр 2019/276 дугаартай комиссын акт

баталгаажсан. 100% 0%
2018.11.13

2018.11.13
2018.11.01

2018.08.02 

А/699
НХААГ

1 4.ЧД Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                  30.0              29.4             29,380,000.0 100% 96%              28,182,583.0 

1

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 

19/Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

4.ЧД 18
Гудамжны камержуулалт нэмэгдүүлэх /ЧД, 18

дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 30.0              29.4                29,380,000 
 Инносолюшн 

ХХК 

2018.11.02 

2018.12.15

Гэрээ баталгаажсан. Угсралтын ажил зургийн дагуу хийгдсэн. Комисс ажилласан.

Комиссын акт №2019/87дугаартай 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр

баталгаажсан. Эцсийн гүйцэтгэл баталгаажсан.

100% 96%                 28,182,583 

2018.09.17 

2018.09.20

2018.10.18 

2018.10.23

2018.10.25
2018.01.04 

А/07
ЧД

13
ДҮҮРЭ

Г
СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ           27,927.8         9,038.8      26,014,400,519.0 59% 59%       14,669,814,579.0 

9 5.СБД Барилга байгууламж           17,783.8         8,513.8      15,922,769,848.0 47% 56%         8,493,149,160.0 

1

Ц.Цогзолмаа

/МАН/ /62-р 

тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ 

Г.Төмөрбаатар

/МАН/ /29-р 

тойрог,

14, 15, 16/

5.СБД 15
15-р хорооны ахмадын сувилалыг өргөжүүлж 

өвлийн барилга барих ажил

1
У

Т
Х

О

               500.0                  -                488,026,093 
"Голланд 

байшин" ХХК 

2011.06.27 

2011.12.15 

2012.11.01 

2015.12.10 

2016.06.03

Барилгын дотор заслын ажил дутуу хийгдсэн ажлын явц удаашралтай гүйцэтгэгч

байгууллагын зүгээс ажлыг шалтгаангүйгээр зогсоогоод байна. Захиалагчийн зүгээс

ажил эрчимжүүлэх талаар 2016.09.14-ний өдрийн албан тоот хүргүүлэв.

Гүйцэтгэгчээс шалтгаалж ажил удааширч байгаа тул гэрээний хугацаа сунгах

боломжгүй юм. 2017-06-16-ны өдрийн байдлаар барилга угсралтын ажилтай

холбоотой материалыг Хууль, дотоод хяналтын албанд хүргүүлсэн.2017-09-06-ны

өдрийн байдлаар ажил эхлээгүй байна.2019-04-01-ний өдрийн байдлаар Гүйцэтгэгч

байгууллагыг хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн. Ажил шүүхийн шатандаа явагдаж

байна.

85% 90%               437,438,861 2011.06.07 2011.06.15

2

Сү.Батболд

/МАН/ /61-р 

тойрог,

11,12,13,14, БНД-

ийн 5-р хороо/ 

О.Мөнгөншагай

/МАН/ /28-р 

тойрог,

11, 12, 13/

5.СБД 11

СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд 

өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. 

Багц-1 2
Н

Т
Х

О

            6,986.2         3,445.8           6,987,000,000 

Баярс 

констракшн 

ХХК

2013.11.30 

2014.12.25 

2016.12.20 

2017.12.20 

2018.12.20 

2019.12.25

Барилгажих талбай дээр байгаа 4 нэгж талбарын газар чөлөөлөлт хийгдээгүйн

улмаас барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх боломжгүй болоод байна.Өнөөдрийг

хүртэл газар чөлөөлөлтийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй байна. А блокын барилга

угсралтын ажлын зураг төсөв нь 2018 онд дахин магадлалаар орж батлагдсан ба

гүйцэтгэгч байгууллагын зүгээс төсвийн зөрүү нэмэлт хөрөнгийг 2019 оны төсөвт

тусгуулах тухай албан хүсэлтийг удаа дараа ирүүлээд байна. 2013 онд УДБ-р 3 000

000 000 төгрөгийн санхүүжилт авсан.

2% 43%            3,000,000,000 
2013.11.13 

2013.11.14
2013.12.23

2013.06.27 

А/574 

2015/01/09 

А25 

2016.01.08 

А/18

2018.01.23 

А/63

НХААГ

12



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

3

Ц.Цогзолмаа

/МАН/ /62-р 

тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ 

Г.Төмөрбаатар

/МАН/ /29-р 

тойрог,

14, 15, 16/

5.СБД 15

Сүхбаатар дүүргийн Ахмадын сувилалын

газрын барилгын төсөл арга хэмжээ /15 дугаар

хороо/ 1
У

Т
Х

О

               287.7                  -                287,700,000 
Голланд 

байшин ХХК

2015.06.27 

2015.12.10

Гүйцэтгэгч байгууллагын зүгээс барилга угсралтын ажлыг 2015 оноос өнөөдрийг

хүртэл шалтгаангүйгээр зогсоосон. 2019-04-01-ний өдрийн байдлаар Гүйцэтгэгч

байгууллагыг хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн. Ажил шүүхийн шатандаа явагдаж

байна.

75% 100%               287,700,000 
2015.06.17 

2015.06.25
2015.06.30

2015.04.15 

А/301
НХОГ

4

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/ /60-р 

тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/ 

Д.Бадарсан

/АН/ /27-р тойрог,

7, 8, 10/

5.СБД 7

7 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв,

цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн

үйлчилгээний барилга

6
Д

Х

               600.0            600.0              592,666,880 Тэтү ХХК

2015.09.15 

2016.10.01 

2019.10.25

Барилга баригдах байршил дээр газрын маргаан гарч шүүхээр шийдвэрлэгдэх

шатандаа явж байна.Дээрх асуудлаас шалтгаалан барилга угсралтын ажлыг

өнөөдрийг хүртэл эхлүүлж чадахгүй байна.

5% 0%                                -   
2015.08.13 

2015.08.14
2015.09.02

2015.04.24 

12/49
СБД

5

Д.Цогтбаатар

/МАН/ /59-р 

тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, БНД-

ийн 2, 4-р хороо/ 

Д.Баттулга

/АН/ /25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

5.СБД 2

2 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв,

цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн

үйлчилгээний барилга

6
Д

Х
               600.0            600.0              596,406,482 

Нью хаус 

доктор ХХК

2015.09.25 

2016.10.01

Шинээр төлөвлөгдсөн байршил дахь газар чөлөөлөлтийн ажлыг бүрэн хийж

гүйцэтгэж дууссан. Шинээр олгогдсон байршилд Архитектур төлөвлөлтийн

даалгаврыг гаргуулахаар хот төлөвлөлт, хөгжлийн газарт хандаад байна. Хуралд

орхоор хүлээгдэж байна.

10% 0%                                -   
2015.09.02 

2015.09.03
2015.09.10

2015.04.24 

12/49
СБД

6

Д.Цогтбаатар

/МАН/ /59-р 

тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, БНД-

ийн 2, 4-р хороо/ 

Д.Баттулга

/АН/ /25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

5.СБД 3

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор

/Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо, 54 дүгээр

цэцэрлэг/-ын ажил 2
Н

Т
Х

О

            1,729.9            568.0           1,439,893,761 Тералинк ХХК

2017.11.24 

2018.08.30 

2019.06.14

2019-08-28-ны өдрийн байдлаар гадна ханын чулуун будаг, дотор ханын эмульсэн

будгийн ажлууд хийгдэж байна.
83% 80%            1,151,893,761 

2017.06.22

2017.06.23

2017.07.21

2017.07.21 

2017.10.05 

2017.10.11

2017.11.16

2016.12.15 

А/887

2018.01.23 

А/63

НХААГ

7

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/ /60-р 

тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/ 

Д.Бадарсан

/АН/ /27-р тойрог,

7, 8, 10/

5.СБД 10

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

цэцэрлэгийн барилга 240 ор /Улаанбаатар хот,

Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

            3,500.0         1,000.0           2,247,101,012 Сан эрчим ХХК

2018.06.13 

2018.12.03 

2019.07.31

Дотор заслын ажил үргэлжлэн хийгдэж байна. Гадна зам талбайн ажил хийгдэж

байна.
89% 80%            1,806,500,611 

2018.06.12 

2018.06.12
2018.06.12

2018.03.02 

А/213
НХААГ

8

Д.Цогтбаатар

/МАН/ /59-р 

тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, БНД-

ийн 2, 4-р хороо/ 

Д.Баттулга

/АН/ /25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

5.СБД 1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар,

Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр сургууль/ 1
У

Т
Х

О

            2,500.0         1,800.0           2,355,096,912 

Рино 

инженеринг 

ХХК

2018.09.11 

2019.11.25

2019-08-26-ны өдрийн байдлаар гадна фасадны хөөсөнцөр дулаалга хийгдэж байна.

Спорт заал урлаг заалны сэндвичин дээвэр хийгдэж дууссан..УБЦТС-нээс 2018-10-

12-ны өдрийн 3721/2018 дугаартай олгогдсон техникийн нөхцлийн дагуу ХТП-107-с 1

дүгээр зэрэглэлийн хэрэглэгчид буюу Оросын элчин сайдын яам, Ерөнхийлөгчийн

өвлийн ордон зэрэг нь цахилгаан хангамжийн эх үүсвэр авдаг тул тус дэд өртөөний

хүчин чадлыг нэмж, зайлшгүй өргөтгөх болсноос үүдэн нэмэлт хөрөнгө

шийдвэрлүүлэх шаардлагатай болсон

65% 52%            1,229,615,927 
2018.09.11 

2018.09.11
2018.09.03

2018.03.02 

А/213
НХААГ

9

Д.Цогтбаатар

/МАН/ /59-р 

тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, БНД-

ийн 2, 4-р хороо/ 

Х.Хатанбаатар

/МАН/ /26-р 

тойрог,

5, 6, 9/

5.СБД 6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Төрийн

үйлчилгээний цогцолборын барилга

/Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар

хороо/

1
У

Т
Х

О

            1,080.0            500.0              928,878,708 

Тамгатайж 

констракшн 

ХХК

2018.10.03 

2019.08.21

2018-11-19 Эскиз буюу загвар зураг батлагдсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. УСУГ-

ын 2019-02-13-ны өдрийн 29/19, УБЦТС ТӨХК-ийн 2019-02-15-ны өдрийн 15-74/2019,

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн 2019-01-18-ны өдрийн ТН-В2/2019 тоот

техникийн нөхцлүүд албажиж гарсан. Дулааны техникийн нөхцөл албажих шатандаа.

2019-04-01-ний өдрийн байдлаар ажлын зургийн нийт гүйцэтгэл 75 хувьтай байна.

Барилгажих нэгж талбарт таарсан 20 гражийн газар чөлөөлөлт хийлгэх хүсэлтийг

газрын албанд хүргүүлээд байна. Гүйцэтгэгч байгууллага УДБ-гаар 580 сая төгрөг

авсан.

5% 62%               580,000,000 
2018.09.25 

2018.09.25
2018.09.17

2018.03.02 

А/211 

2019.03.22 

А/212

НХААГ

2 5.СБД Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт             9,614.0            525.0        9,613,967,980.0 79% 66%         5,976,810,416.0 

1

Ц.Цогзолмаа

/МАН/ /62-р 

тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ 

Г.Төмөрбаатар

/МАН/ /29-р 

тойрог,

14, 15, 16/

5.СБД 15

Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэр дэх "Эко Дамбадаржаа" хорооллын

Сэлбэ коллектор бохир усны шугамын зураг

төсөл барилга угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

            4,015.9            495.0           4,015,900,000 
Цэлмэг ази 

ХХК

2013.12.24 

2015.06.30 

2015.12.30 

2016.10.01 

2018.05.22

Комисс ажилласан. Зарим худгаар хөрсний ус нэвчсэн тул хөрсний усны нэвчилт

зогсоох ажил хийгдэж байна.
100% 88%            3,520,883,652 

2013.12.05 

2013.12.05
2013.12.18

2013.12.03 

А/1059 

2016.06.15 

А/495 

2017.09.08 

А/673 

2018.04.06 

А/324

ГХДБГ / 

ДТ

2

Ц.Цогзолмаа

/МАН/ /62-р 

тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ 

Г.Төмөрбаатар

/МАН/ /29-р 

тойрог,

14, 15, 16/

5.СБД 15

Сүхбаатар дүүргийн 15-р хорооны нутаг дэвсгэр

дэх "Эко Дамбадаржаа" хорооллын гадна ус,

дулаан хангамж, ариутгах татуурга, зуухны

барилга, УДДТ, зуухны тоног төхөөрөмжийн

угсралтын ажил, зураг төсвийн үнэ

2
Н

Т
Х

О

            5,598.1              30.0           5,598,067,980 
Цэлмэг ази 

ХХК

2013.12.24 

2015.06.30 

2015.12.30 

2016.10.01 

2017.12.01 

2018.05.22

Сүхбаатар дүүргийн 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх "Эко Дамбадаржаа" хорооллын

гадна ус, дулаан хангамж, ариутгах татуурга, зуухны барилга, УДДТ, зуухны тоног

төхөөрөмжийн угсралтын ажлын хүрээнд 9,8мвт-ын 2ш халаалтын зуух, зуухны

барилга, УДДТ-2ш, гадна дулаан, цэвэр усан хангамж, хорооллын доторх бохир

усны шугамын угсралтын ажил хийгдэхээс 1ш халаалтын зуухны барилга, тоноглол,

тус зуухнаас гарах дулаан, цэвэр усны шугамын угсралт хийгдсэн. 2018 оны 12

дугаар сарын 06-ны өдөр Зуух №2-ыг байнгын ашиглалтад оруулах комисс

ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна. Тус байршилд байрлах 58

дугаар сургууль, 36, 109 дүгээр цэцэрлэгийг Зуух №2-оос дулаанаар хэвийн хангаж

байна.

58% 44%            2,455,926,764 
2013.12.05 

2013.12.05
2013.12.18

2013.12.03 

А/1059 

2016.06.15 

А/495 

2017.09.08 

А/673 

2018.04.06 

А/324

ГХДБГ / 

ДТ

1 5.СБД Их засвар                  50.0                  -               49,824,830.0 95% 91%              45,183,360.0 
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/ /60-р 

тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/ 

Д.Бадарсан

/АН/ /27-р тойрог,

7, 8, 10/

5.СБД 8 Орох хаалганы ажил

2
Н

Т
Х

О

                 50.0                  -                  49,824,830 
Одда тайж 

ХХК

2017.11.06 

2017.12.06 

2018.03.30

Инновацийн төвийн орох хаалганы ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллахаар

хүлээгдэж байна.
95% 91%                 45,183,360 

2017.10.19 

2017.10.23
2017.10.27

2017.06.30 

А/495
НҮИГ

1 5.СБД Тохижилт                480.0                  -             427,837,861.0 100% 36%            154,671,643.0 

1

Сү.Батболд

/МАН/ /61-р 

тойрог,

11,12,13,14, БНД-

ийн 5-р хороо/ 

О.Мөнгөншагай

/МАН/ /28-р 

тойрог,

11, 12, 13/;

Г.Төмөрбаатар

/МАН/ /29-р 

тойрог,

14, 15, 16/

5.СБД
12, 13, 

14

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн

эзэмшлийн талбайн тохижилт /Улаанбаатар,

Сүхбаатар дүүрэг, 12, 13, 14 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

               480.0                  -                427,837,861 
Ургамалын 

далай ХХК

2018.08.20 

2018.10.20 

2019.07.01

2019.07.25-ны өдрийн 2019/265 дугаартай комиссын акт баталгаажсан. 100% 36%               154,671,643 
2018.08.13 

2018.08.13
2018.08.06

2018.03.02 

А/212
НХААГ

32
ДҮҮРЭ

Г
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ           86,060.6         7,481.1      81,431,806,803.0 74% 60%       56,706,037,987.0 

6 6.БЗД Барилга байгууламж           24,839.3         3,640.0      24,117,369,880.0 68% 62%       14,370,718,203.0 

1

Б.Батзориг

/МАН/ /52-р 

тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Д.Амарбаясгалан

/МАН/ /12-р 

тойрог,

9, 17, 24/

6.БЗД 24
Хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах

ажил 

1
У

Т
Х

О

          10,000.0                  -             9,793,157,438 

"Органик 

солюшнс 

монголиа" ХХК

2012.08.30 

2013.12.25 

2014.12.31

2018/03/13 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн Анхан шатны 2018 оны 03 сарын 13

Дугаар 181/ШШ2018/00579 шүүхийн шийдвэрээр 3 012 181 178 төгрөгийн

нэхэмжлэхийн шаардлагыг хангасан. Хариуцагч талаас давж заалдсан. 2018/05/21

Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхээс анхан шатны шийдвэрийг хэвээр

үлдээсэн магадлал баталгаажсан.

30% 58%            5,721,600,000 
2012.06.29 

2012.08.08
2013.07.14

2012.02.29 

А/127

2

Ж.Батзандан

/АН/ /53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/ /14-р 

тойрог,

11, 20, 23, 28/

6.БЗД 11
Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ,

БЗД/

1
У

Т
Х

О

            8,229.3                  -             8,219,317,273 
Атимос трейд 

ХХК

2014.01.15 

2015.09.01 

2017.12.31 

2018.12.31

Дотор заслын ажил хийгдэж байна. Дотор заслын ажил хийгдэж байна. ХТП суурийн

ажил эхлсэн.
80% 66%            5,451,780,815 2013.11.28 2013.12.18 ССАЖЯ

3

С.Жавхлан

/Бие даагч/ /54-р 

тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/ /13-р 

тойрог,

8, 10, 12/

6.БЗД 8

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Амгалан

цогцолбор сургууль/

1
У

Т
Х

О

            3,840.0         2,840.0           3,598,073,883 Бумбод ХХК
2018.08.24 

2019.08.15
Цонх суулгах ажил хийгдэж байна. 85% 44%            1,593,889,494 

2018.08.22 

2018.08.22
2018.08.15

2018.03.02 

А/213
НХААГ

4

Ж.Батзандан

/АН/ /53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/ /14-р 

тойрог,

11, 20, 23, 28/

6.БЗД 11

Сургуулийн спорт заалны барилгын өргөтгөл

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 88 дугаар

сургууль/-ийн ажил 1
У

Т
Х

О

               800.0                  -                761,524,112 
Наран булаг 

трейд ХХК

2018.09.11 

2018.12.31 

2019.06.15

2019/06/06 Ажил дууссан. 2019/07/09 өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс

ажилласан.
95% 95%               723,447,894 

2018.09.07 

2018.09.07
2018.08.14

2018.03.02 

А/213
НХААГ

5

Б.Батзориг

/МАН/ /52-р 

тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Н.Баярмөнх

/МАН/ /10-р 

тойрог,

5, 22/

6.БЗД 22

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар,

Баянзүрх дүүрэг, 22 дугаар хороо/ Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 1
У

Т
Х

О

            1,000.0            500.0              950,651,751 
Баатаршүтээн 

уул ХХК

2018.10.25 

2019.08.20
 1 дүгээр давхарын өрлөгийн ажил хийгдэж эхлэв. 30% 22%               210,000,000 

2018.10.12 

2018.10.12
2018.10.04

2018.03.02 

А/213
НХААГ

6

Д.Оюунхорол 

/МАН//49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

М.Тулгат /АН/ /8-р 

тойрог,1, 3, 4, 7/

6.БЗД 1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

сургуулийн спорт заалны барилга

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 48 дугаар

сургууль/

1
У

Т
Х

О

               970.0            300.0              794,645,423 Хар үжин ХХК

2018.08.20 

2018.12.31 

2019.06.18

Дотор заслын ажил хийгдэж байна. 85% 84%               670,000,000 
2018.08.15 

2018.08.15
2018.08.07

2018.03.02 

А/213
НХААГ

7 6.БЗД Инженерийн шугам сүлжээ           18,871.3         1,972.0      17,712,744,099.0 77% 65%       15,261,410,296.0 

1

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/ /14-р 

тойрог,

11, 20, 23, 28/

6.БЗД 20
Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1

коллекторын шугам угсралтын ажил

1
У

Т
Х

О

          14,044.3         12,901,500,000 

"Бридж 

констракшн" 

ХХК 

2007.12.13 

2012.12.01 

2016.05.05

Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1 коллекторын барилга байгууламжийн ажил

нь нийт 30,4км 4 хэсгээс бүрдсэн. 2009-2010 онд 1-р хэсэгт 8,9км бохир усны шугам

угсрах ёстойгоос 8,67км шугамын угсралт хийгдсэн ба ажлын гүйцэтгэл нь 97%-тай

одоогоор ашиглах боломжгүй байгаа. 2-р хэсгийн 7,1 км угсралтын ажлыг 2011-9

сараас 2014 оны хооронд хийгдсэн ба 2015 онд байнгын ашиглалтанд оруулсан

ажлын гүйцэтгэл 100%-тай байна. 3-р хэсэгт 6,8км шугамын угсрахаас 2,7км

шугамын угсралт ажмл хийгдсэн ажлын гүйцэтгэл нь 40%-тай байна. 4-р хэсэгт 7,2км

бохир усны шугам угсрахаар төлөвлөгдсөн бөгөөд угсралтын ажил хийгдэж эхлээгүй. 

Өнөөдрийн байдлаар нийт ажлын гүйцэтгэл нь 61%-тай байна. Сүхбаатар, Баянгол,

Сонгинохайрхан дүүргүүдэд трассын дагуух газар чөлөөлөлт, мөн нэмэлт хөрөнгийн

асуудал шийдвэрлэгдэх хүртэл хугацаагүйгээр зогссон.

65% 90%          11,600,000,000 
2007.11.28 

2007.11.28
2007.12.06

2007.09.21 

А/454

14



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

2

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/ /13-р 

тойрог,

8, 10, 12/

6.БЗД 8
Эрдэнэтолгой Ус-15 орчмын үерийн барилга

байгууламжийн ажил

2
Н

Т
Х

О

            2,699.9            558.3           2,699,873,785 Ардааган ХХК

2015.06.19 

2015.12.04 

2016.11.01 

2017.11.01 

2018.11.01 

2018.12.20 

2019.12.20

Суваг-1-ийн станцын дээд хэсэг, Суваг-2-ийн доод хэсгийн тэгш өнцөгт сувгийн

угсралт хийгдсэн. Газар чөлөөлөлтөөс шалтгаалан барилга угсралт ажил гэрээт

хугацаандаа дуусах боломжгүй нөхцөл байдал үүсэж 2017.11.15-ны өдрийн

техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.11.01-ний хүртэл сунгалтын

гэрээ баталгаажсан. Барилга угсралтын ажил эхэлж суваг 1-ийн холболтын ажил

хийгдсэн. суваг-2-ийн хийгдэх боломжтой хэсгийн ажил хийгдэж дууссан. Газар

чөлөөлөлт хийгдээгүйн улмаас барилга угсралтын ажил зогссон. Суваг1,2-ийн трасс

дагуух 8 аж ахуйн нэгж, айл өрхийн газар чөлөөлөлт хийгдээгүйн улмаас 2018-11-15-

ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар 2108-12-20-ны өдөр хүртэл гэрээний

хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. суваг-2-ийн

ухлагын ажил болон ул цутгалтын ажил хийгдэж байна.

76% 84%            2,275,839,587 2015.05.29 2015.06.02

2015.01.09 

А/10 

2016.01.08 

А/18

НХААГ

3

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/ /13-р 

тойрог,

8, 10, 12/

6.БЗД 8

Эрдэнэтолгой, УС-15 орчмын үерийн 

хамгаалалтын барилга байгууламж /БЗД, 8 

дугаар хороо/-ийн ажил 2
Н

Т
Х

О

               493.5            229.0              479,000,000 Ардааган ХХК

2017.09.08 

2017.11.01 

2018.11.01 

2018.12.20 

2019.12.20

Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж 1-ийн өөрчлөлтийн ажил /пк9+72,1-

пк13+77/-ийн хоорондох үерийн далан, /пк7+02-пк8+94/-ийн хоорондох далд суваг, 1

дүгээр сувагт /пк16+53-пк17+48/-ийн хооронд 95м үерийн далан сувгийг угсарч

дууссан. Суваг 2-ийн өөрчлөлтийн ажлуудыг гүйцэтгэсэн. Газар чөлөөлөлт

хийгдээгүйн улмаас барилга угсралтын ажил зогссон. Суваг1,2-ийн трасс дагуух 8 аж

ахуйн нэгж, айл өрхийн газар чөлөөлөлт хийгдээгүйн улмаас 2018-11-15-ны өдрийн

техникийн зөвлөлийн хурлаар 2019-12-20-ны өдөр хүртэл гэрээний хугацааг

сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. 2019 онд 228,9 сая төгрөг

баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж байна.

52% 52%               250,077,518 
2017.08.22 

2017.08.25
2017.08.30

2017.06.13 

А/433
НХОГ

4

Б.Батзориг

/МАН/ /52-р 

тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Д.Амарбаясгалан

/МАН/ /12-р 

тойрог,

9, 17, 24/

6.БЗД 24

Цахлайн дээд хэсгийн үерийн усны хамгаалалт,

далан байгууламж барих түлхүүр гардуулах

нөхцөлтэй ажил /БЗД, 24 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 25.0              23.9                23,850,314 
Ньюконстракш

н ХХК

2018.07.20 

2018.09.20 

2019.06.15

2018-11-22-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар алдангийг тооцож гэрээний

хугацааг 2019-06-15-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Түшиц хананы ажил

дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулж байна.

85% 0%
2018.06.13 

2018.06.25
2019.06.29

2018.01.04 

А/03
НЗАА

5

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/ /13-р 

тойрог,

8, 10, 12/

6.БЗД 8
Зэвсэгт хүчний 065 дугаар ангийн гадна

дулааны шугамын ажил

2
Н

Т
Х

О

               339.6            135.8              339,560,000 
Эх голомтын 

илч ХХК

2018.10.05 

2018.12.15 

2019.07.31

Шугамын угсралтын ажил бүрэн дууссан. 08 сарын 16-ны байдлаар цэцэрлэгийн

хашаа болон шугамын трассын дагуу нөхөн сэргээлтийн ажил хийгдэж байна.

Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулахаар бэлтгэ2019 оны 08 сарын 16-

ны байдлаар шугамын угсралтын ажил бүрэн дууссан. цэцэрлэгийн хашаа болон

шугамын трассын дагуу нөхөн сэргээлтийн ажил хийгдэж байна. Байнгын

ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажил хангагдаж байна.

85% 60%               203,736,000 
2018.09.17 

2018.09.17
2018.09.24

2018.05.11 

А/430
НХААГ

6

Б.Саранчимэг

/МАН/ /51-р 

тойрог,

 4, 5, 14/ М.Тулгат

/АН/ /8-р тойрог,

1, 3, 4, 7/

6.БЗД 4
Зэвсэгт хүчний 084, 124 дүгээр ангиудын гадна

дулааны шугамын ажил

2
Н

Т
Х

О

               244.0                  -                243,960,000 
Тамирын 

цахиур ХХК

2018.10.05 

2018.12.15

Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2019 оны 07 дугаар

сарын 10-ны өдөр ажиллаж, комиссын акт 2019 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн

2019/278 дугаартай баталгаажсан.

100% 98%               239,838,451 
2018.09.17 

2018.09.17
2018.09.24

2018.05.11 

А/430
НХААГ

7

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/,

Б.Батзориг

/МАН/ /52-р 

тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/ /13-р 

тойрог,

8, 10, 12/,

Д.Амарбаясгалан

6.БЗД 8, 17

Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 8, 17

дугаар хорооны 6 иргэн, 13 аж ахуй нэгжийн

барилгын гадна дулаан хангамжийн ажил 2
Н

Т
Х

О

            1,025.0         1,025.0           1,025,000,000 Бумбод ХХК
2018.11.09 

2019.09.01

06 сарын 18-ны өдрийн байдлаар ДХ-11 -ээс ДХ-3 -н хооронд шугам хоолойн

угсралтын ажил, ЦТП-ны барилгын ажил дууссан байна. Авто замын сэтэлгээ

хийгдсэн ба Баганат Өргөө ХХК-ны хашааны урд хэсгийн явган зам хуулах ажил

эхлэхэд Баганат Өргөө ХХК өөрийн эзэмшилийн газраар шугам хоолой тавиулахгүй

гэж талбайд ажил зогсоогоод байна. Уг асуудлаар Бумбод ХХК, Баганат Өргөө ХХК

болон Эрдэнэ Уул түр зөвлөлтэй хамтарсан уулзалт дээр Баганат Өргөө ХХК өөрийн 

газар дээгүүр шугам татах мөн огтолгоо хийлгэхийг зөвшөөрөхгүй гэдгээ мэдэгдээд

байна. Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн 2019 оны 08 дугаар сарын 01-ний

өдрийн 18 дугаар хуралдааны шийдвэрээр дээрх ажлыг батлагдсан зураг төсвийн

дагуу 2019 оны 08-р сарын 15-ны өдрийн дотор хийж дуусгахыг холбогдох

байгууллагуудад үүрэг болгосон.

75% 68%               691,918,740 
2018.11.06

2018.11.06
2018.11.17

2018.05.11 

А/430
НХААГ

11 6.БЗД Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт           40,459.5            790.3      37,729,898,802.0 63% 60%       26,154,797,914.0 

1

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

6.БЗД 11

Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хорооллын

гадна ус хангамжийн шугам, усан сан, тохижилт,

насос станцын барилга угсралтын ажил 2
Н

Т
Х

О

            1,140.0           1,122,914,335 
"Мон инж бар" 

ХХК

2012.09.10 

2013.06.21 

2015.09.15

Сүүлийн шатны ажил болох цахилгаан хангамж, цэвэр усны насосны станцын

тоноглолын барилга угсралтын ажлын хөрөнгө шийдвэрлэгдээгүй байгаа.

Санхүүжилт шийдэгдээгүй тул хугацаагүйгээр ажил зогссон байна.

89% 90%            1,010,622,902 
2012.08.27 

2012.08.31
2012.09.10

2

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

6.БЗД 12

Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэр

дэх “Түмэн Амгалан” орон сууцны хорооллын

гадна инженерийн хангамжийн ажил 2
Н

Т
Х

О

          11,589.9         11,589,886,061 

Грандлайн 

ХХК, Мөнх-

Инспайринг 

ХХК, Сээмий 

ХХК, Ялгуун 

баян ХХК, 

Ханлиг-Илч 

ХХК-уудын 

түншлэл

2013.12.25 

2015.06.30 

2015.09.30 

2016.11.30 

2016.12.31

Гүйцэтгэгч 2018 оны 04 дүгээр сарын 27 болон 07 дугаар сарын 02-ны өдөр №18,

№33 дугаартай албан тоотоор гэрээ сунгах хүсэлт ирүүлсний дагуу гэрээ дүгнэсэн

протокол үйлдэж, сунгалтын гэрээг боловсруулж байна. Гүйцэтгэгчийн талаас

шаардлагатай бичиг баримтыг ирүүлээгүй байгаагийн улмаас гэрээ сунгагдаагүй

хүлээгдэж байна.

79% 79%            9,163,085,522 
2013.12.05 

2013.12.05
2013.12.05

2013.12.03 

А/1059 

2016.06.15 

А/495

ГХДБГ

3

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/ Э.Бат-

Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

6.БЗД 14

14-р хорооллын бохир усны ф200/300мм-ийн

1128 метр, ф300 мм-ийн 1185 метр шугамын

зураг төсөв, барилга угсралтын ажил, Цэвэр

усны ф150-250 мм-ийн 2103 метр, ф125/200 мм-

ийн 1065 метр шугамын зураг төсөл, барилга

угсралтын ажил.

1
У

Т
Х

О

            1,596.0              778,700,000 

Моннис урбан 

девелопмент 

ХХК, Бүрд 

констракшин 

ХХК, Эрчим 

концерн ХХК, 

Эй-Би-Жи 

Энерго ХХК , 

Мон-Энержи 

консалт ХХК

2014.04.08 

2015.12.01 

2016.10.01 

2017.12.31

2019 оны Улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй тул гэрээ хугацаа

сунгагдаагүй байна. Ажлын явц 60%-тай.
60% 50%               387,752,011 

2014.03.05 

2014.03.05
2014.03.24

2014.03.05 

А/05 

2017.08.17 

A/598

ГХДБГ

15



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

4

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/ Э.Бат-

Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

6.БЗД 14

14-р хорооллын ус дулаан дамжуулах төв 4 ш,

ф200/300мм-ийн 1134 метр, ф125/250мм 2239

метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын

ажил.

1
У

Т
Х

О

            5,369.0           3,480,325,452 

Моннис урбан 

девелопмент 

ХХК, Бүрд 

констракшин 

ХХК, Эрчим 

концерн ХХК, 

Мон-Энержи 

консалт ХХ

2014.11.30 

2015.12.01 

2016.10.01 

2017.12.31

2019 оны Улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй тул гэрээ хугацаа

сунгагдаагүй байна. Ажлын явц 70%-тай.
70% 54%            1,881,557,290 

2014.03.04 

2014.03.04
2014.03.24

2014.03.05 

А/05 

2017.08.17 

A/598

ГХДБГ

5

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/ Э.Бат-

Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

6.БЗД 14

14-р хорооллын цахилгааны 110/35/10кв-ын дэд

станцын гаргалгаа-4ком, 10кв-ын хаалттай

хуваарилах байгууламж-3ком, 10кв-ын

хаалттай дэд өртөө -12 ком, 10кв-ын 18.4км

кабель шугамын зураг төсөл, барилга

угсралтын ажил.

1
У

Т
Х

О

            7,137.0                  -             7,137,000,000 

Моннис урбан 

девелопмент 

ХХК, Бүрд 

констракшн 

ХХК, эрчим 

концерн ХХК, 

Биндэгноров 

ХХК, шугам 

ХХК-иудын 

түншлэл

2014.04.09 

2014.12.01 

2015.12.01 

2016.10.01 

2017.12.30 

2018.12.01

Моннис урбан девелопмент ХХК нь 4ш 2*630 кВА хүчин чадалтай хаалттай дэд

станц угсрах ажил хийгдсэн. 5 ширхэг хаалттай дэд станцын барилга баригдаж

байна. РП-1-ын барилгын өрлөг дууссан, тоног төхөөрөмж суурилуулсан. РП-2-ын

суурийн ажил хийгдсэн. Бүрд констракшн ХХК нь хуваарилах байгууламжийн

тоноглол, 2ш 2*1000 кВА хүчин чадалтай хаалттай дэд станцын тоноглол ирсэн.

Гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацааг сунгах хүсэлт ирүүлсэн. 2018 оны 03 дугаар сарын

01-ний өдөр гэрээний хугацаа сунгах талаар техникийн зөвлөлийн хурлаар

хэлэлцүүлсэн бөгөөд гэрээний алданги тооцож, гэрээ сунгах шийдвэр гарсан. Гэрээг

дүгнэж 2018 оны 03 сарын 23-нд гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгч байгууллагаас

алдангийн талаарх албан тоот ирүүлсэн. Ерөнхий инженер болон хуулийн хэлтсийн

мэргэжилтэнтэй удаа дараа уулзалт зохион байгуулсан. 2018 оны 07 дугаар сарын

17-ны өдөр гэрээ дүгнэсэн протокол, гэрээний хамт гүйцэтгэгч компанийн инженерт

хүргүүллээ.Гэрээ батлагдсан РП-1, ХТП7, ХТП-8 дугаартай хуваарилах байгууламж

болон дэд өртөөний барилгын дотор гадна заслын ажил хийгдсэн. 2019 онд хөрөнгө

батлагдаагүй цаашид хөрөнгө батлуулах шаардлагатай.

58% 56%            4,006,148,987 
2014.03.07 

2014.03.07
2014.03.24

2014.03.05 

А/05 

2017.08.17 

A/598

2018.02.08 

А123

ГХДБГ

6

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/;

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Б.Сүхбаатар

/МАН/

/11-р тойрог,

16, 19/;

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

6.БЗД 8, 16

Баянзүрх дүүргийн 8,16 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэрийн Батлан хамгаалахын их сургууль

орчмын “А” хэсэгчилсэн талбайн инженерийн

шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил

холбооны 8 яндантай 370 метр, 2-4 яндантай

800 метр нийт 20ш стандартын дунд худагтай

холбоо мэдээллийн худаг сувагчлалын зураг

төсөл, барилга угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

               201.2                  -                201,121,935 

Баганат өргөө, 

Эрчим төсөл, 

Эбутоп ХХК-

ны түншлэл

2014.10.30 

2015.09.30 

2016.11.30 

2016.12.01 

2017.12.15

Сувагчлалын трасстай холбоотойгоор Ерөнхий гүйцэтгэгч болон туслан

гүйцэтгэгчээс шалтгаалж ажил хэрэгжихгүй байна. Төслийн хэрэгжилтийн талаар

удаа дараа уулзалт зохион байгуулав. Гэрээний хугацааг 2016 оны 12 дугаар сарын

01 хүртэл сунгаж сунгалтын гэрээг баталгаажуулав.Холбооны сувагчлалын ажлыг

техникийн нөхцлөөр олгосон худагтай холбох трасст Өгөөмөр Монгол ХХК

зөвшөөрөлгүй оффисийн барилга барьсан, хотын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу

шинээр төлөвлөгдсөн замын трасс давхцсан, Гүйцэтгэгчээс 2016 оны 11 дүгээр

сарын 28-нд гэрээ сунгах хүсэлт ирүүлсэн одоогоор шийдвэрлэгдэх боломжгүй. 2017 

оны 08 сарын 28-нд 286 тоот албан бичгээр гэрээний хугацааг сунгуулах хүсэлтийг

ирүүлсэн. 2017.09.07-нд Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж гэрээний

хугацааг 2017.12.15 хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Шинэчилсэн гэрээг бэлдэж

гүйцэтгэгчээр батлуулхаар хүргүүлэв. Гэрээний хугацааг 2017.12.15-ны өдрийг

хүртэл сунгаж гэрээг баталгаажуулав. Гүйцэтгэгч 80% гүйцэтгэлтэй байна.

80% 82%               165,000,000 
2014.09.03 

2014.09.05
2014.09.19

2014.07.24 

А/622 

2016.06.15 

А/496 

2017.04.14 

А/233

ГХДБГ / 

ДТ

7

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/ Э.Бат-

Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

6.БЗД 14

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, цахилгааны

10 кВ-ын 6.0 км кабель шугам, 2ш хуваарилах

байгууламж, 10ш ХТП-ийн үнийн индексийн

зөрүү өртгийн зураг төсөл, барилга угсралтын

ажил

2
Н

Т
Х

О

            2,408.0           2,408,000,000 

Моннис урбан 

девелопмент 

ХХК, Эрчим 

концерн ХХК, 

Шугам ХХК 

түншлэл

2014.10.14 

2015.12.25 

2016.10.01

Моннис урбан девелопмент ХХК нь 4ш 2*630 кВА хүчин чадалтай хаалттай дэд

станц угсрах ажил хийгдсэн. 5 ширхэг хаалттай дэд станцын барилга баригдаж

байна. РП-1-ын барилгын өрлөгө дууссан, тоног төхөөрөмж суурилуулсан. РП-2-ын

суурийн ажил хийгдсэн. Хугацаа сунгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн боловч НЗД-ын 2016-

09-23-ны өдрийн А/674 дугаартай ажлын хэсэг байгуулах захирамж гарсан. Ажлын

хэсгийн нэгдсэн дүгнэлт эцэслэгдэн гараагүй учир гэрээний хугацааг сунгах шийдвэр

гараагүй байна. 2017-2018 оны улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй.

Цаашид хөрөнгө батлуулах шаардлагатай

50% 17%               408,000,000 
2014.09.03 

2014.09.05
2014.09.23

2014.07.24 

А/625
ГХДБГ

8

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/ Э.Бат-

Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

6.БЗД 14

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг

дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын “А”

хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн

барилга байгууламж, инженерийн шугам

сүлжээний барилга угсралтын ажи цахилгааны

2*1000ква-ын “ 5 ком ХТП-ийн зураг төсөл,

барилга угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

            2,580.2           2,580,156,970 

Бүрд 

констракшн 

ХХК, 

Биндэгноров 

ХХК, Бүрд 

пропертик ХХК

2014.12.05 

2015.12.30 

2016.10.01

2*1000 кВа хүчин чадалтай хаалттай ТП-ны тоноглол ирсэн, суурь цутгагдсан. РП-ны

тоног төхөөрөмж ирсэн. Хугацаа сунгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн боловч НЗД-ын 2016-

09-23-ны өдрийн А/674 дугаартай ажлын хэсэг байгуулах захирамж гарсан. Ажлын

хэсгийн нэгдсэн дүгнэлт эцэслэгдэн гараагүй учир гэрээний хугацааг сунгах шийдвэр

гараагүй байна. Дулааны улирал эхэлж байгаа тул ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг

хангуулан ажиллаж байна. Гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацааг сунгах хүсэлт

ирүүлсэн.2017-2018 оны улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй. Цаашид

хөрөнгө батлуулах шаардлагатай

87% 76%            1,972,461,110 

2014.09.03

2014.09.05

2014.11.21 

2014.11.21

2014.09.23

2014.07.24 

А/623 

2016.06.15 

А/497

ГХДБГ

9

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/ Э.Бат-

Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

6.БЗД 14

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг

дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын “А”

хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн

барилга байгууламж, инженерийн шугам

сүлжээний барилга угсралтын ажи холбооны 4-

8 яндантай 550 метр, нийт 14 ш стандартын

дунд худагтай холбоо мэдээллийн худаг

сувагчлалын зураг төсөл, барилга угсралтын

ажил

2
Н

Т
Х

О

               163.8                  -                163,779,942 

Бүрд 

констракшн, 

ДАКДД ХХК, 

Арбэл алтай 

ХХК

2014.12.05 

2015.09.01 

2016.12.01

Зураг төсөв хийгдэх явцад ажлын тоо хэмжээ өөрчлөгдсөн тул 2016 оны 06 дугаар

сарын 15-ны өдөр А/497 тоот шинэчилсэн захирамж батлагдав. Барилгын ажлын

зөвшөөрөл олгогдохгүй байгаа батлагдсан зураг төсөлд 2 айлын газар давхцсан,

авто замын ажил хийгдээгүй байгаа гэсэн шалтгаанаар угсралтын ажлыг

эхлүүлээгүй байна. 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 18/10 дугаартай албан

бичгээр гэрээний хугацааг сунгах хүсэлтийг ирүүлсэн. Ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 2018

оны 03 дугаар сарын 01-нд Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж тухайн ажлын

хөрөнгө 2018 онд тавигдаагүй тул хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдсэний дараа

дахин хэлэлцэхээр шийдвэрлэв.

19% 0%

2014.09.23

2014.09.23

2014.11.21 

2014.11.21

2014.10.03

2014.07.24 

А/623 

2016.06.15 

А/497

ГХДБГ

10

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

Т.Батцогт

/АН/

/7-р тойрог,

2, 21, 27/

6.БЗД 2

Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэр Дарь-Эх орчмын 4,5га талбайд

хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний

барилга угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

            7,138.9                  -             7,138,951,636 

Магма-Од ХХК 

Хориулт ХХК 

Амарповер 

ХХК-иудын 

түншлэл

2015.08.03 

2015.12.15 

2016.10.01 

2018.03.26 

2018.12.01

2016.11.15-ний өдөр гадна цахилгааны шугамын комисс ажиллаж 2016.12.06-нд

комиссын акт баталгаажсан. ХТП-4 -ийн барилга угсралтын ажил 80 хувьтай. ХТП-2

болон 6 -ын суурийн газар шорооны ажил хийгдэж байна. БУХ-14 болон БУХ-17

хооронд бохир усны шугамын угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн. Гэрээний хугацаа 2018

оны 12 сарын 01-ний өдөр дууссан. Хөрөнгө батлагдаагүй тул гэрээний хугацаа

сунгагдаагүй байна.

70% 90%            6,397,632,590 

2015.07.22 

2015.07.22

2018.08.15

2015.07.29

2015.07.08 

А/604 

2017.04.14 

А/233 

2018.04.06 

А/324

ГХДБГ / 

ДТ

11

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/ Э.Бат-

Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

6.БЗД 13, 14

Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны орон

сууцны 14 дүгээр хорооллын Е хэсэгчилсэн

талбайн цахилгааны хаалттай дэд өртөө

2*400кВА-1ш, хуваарилах байгууламж РП-1ш,

гадна холбооны ажил

/Зургаан талт ХХК/

2
Н

Т
Х

О

            1,135.5            790.3           1,129,062,471 
Баянмогод 

ХХК

2018.10.04 

2018.12.19 

2019.07.01

гэрээ 2018 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр батлагдсан. Ажлыг эхлүүлж байна.Дэд

өртөөний барилга угсралтын ажил дууссан, Хуваарилах байгууламжийн барилга

угсралтын ажил хийгдэж байгаа хучилт хийгдээгүй, гадна холбооны ажил 65 хувьтай

хүйтний улирлаас шалтгаалж ажлыг зогсоосон байна.Гэрээ сунгах хүсэлтийг

ирүүлсэн, 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн

сунгалтын гэрээг байгуулах шатандаа.

30% 68%               762,537,502 
2018.05.11 

2018.09.06
2018.09.26

2018.05.11 

А/426
НГХДБГ

3 6.БЗД Их засвар                103.5              81.8           101,457,887.0 83% 64%              61,556,499.0 
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

М.Тулгат

/АН/

/8-р тойрог,

1, 3, 4, 7/

6.БЗД 3, 7

Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 11Б байр,

Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо 2 дугаар

байрны 3 дугар орцны дээврийг Касари

дээврээр солих ажил

2
Н

Т
Х

О

                 20.0                  -                  19,960,948 
Жанцан зэмо 

ХХК

2017.07.03 

2017.08.21 

2018.06.01

Ажлыг гүйцэтгүүлэхээр шүүхэд хандав. 60% 40%                   7,984,780 
2017.06.12 

2017.06.15
2017.06.23

2017.03.13 

А/129
НГХДБГ

2

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

6.БЗД 23

Багц №3: Улиастайн автобусны эцсийн

буудлын барилгын засвар /Баянзүрх дүүрэг, 23

дугаар хороо/ 2
Н

Т
Х

О

                 62.3              60.6                60,589,261 

Рояал алтай 

констракшн 

ХХК

2018.11.18 

2019.05.30
2019/07/05 Ажил дууссан. 90% 55%                 33,169,537 

2018.11.01 

2018.11.01
2018.10.31

2018.05.11 

А/429

2018.09.05 

А/822

НХААГ

3

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

6.БЗД 13

Амгалан амаржих газрын эмгэг нярайн тасгийн

барилгын засварын ажил /БЗД, 13 дугаар

хороо/ /хэмнэлт/ 2
Н

Т
Х

О

                 21.2              21.2                20,907,678 
Мөнхтулга 

уянга ХХК

2018.12.25 

2019.04.05
2019/05/29 өдрийн №2019/155 тоот комиссын дүгнэлт баталгаажсан. 100% 98%                 20,402,182 

2018.12.19 

2018.12.19
2018.12.18

2018.09.28 

А/905
НХААГ

2 6.БЗД Тохижилт             1,570.0            819.9        1,568,401,330.0 95% 74%            818,616,149.0 

1

Ж.Энхбаяр

/МАН/

/50-р тойрог,

6, 15, 18, 25, 26/ 

Ч.Гантулга

/МАН/

/9-р тойрог,

6, 15, 18, 25/;

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

6.БЗД

6, 15, 

18, 25, 

26

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Хороодын зам, талбай гудамжны тохижилт

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26

дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

            1,500.0            750.0           1,498,502,530 
Грэйт майнинг 

ХХК

2018.08.20 

2019.08.15

Гүйцэтгэгч байгууллага тодорхойгүй шалтгаанаар ажлыг зогсоогоод байна.

2019/08/28 Гүйцэтгэгч байгууллагад ажлын дуусгах талаар албан шаардлага

хүргүүлэв.

90% 50%               750,000,000 
2018.07.27 

2018.08.02
2018.08.07

2018.05.28 

А/498 

2019.03.22 

А/212

НЗАА

2

Ж.Энхбаяр

/МАН/

/50-р тойрог,

6, 15, 18, 25, 26/ 

Ч.Гантулга

/МАН/

/9-р тойрог,

6, 15, 18, 25/

6.БЗД 15

Тоглоомын талбай шинэчлэх /БЗД, 15 дугаар

хороо, 1, 2, 3 дугаар байр/ Түлхүүр гардуулах

нөхцөлтэй ажил

3
Н

О
Н

Х
С

                 70.0              69.9                69,898,800 
Зост цагаан 

ХХК

2018.11.09 

2018.12.09 

2019.07.01

2019 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2019.07.23-

ны өдрийн 2019/258 дугаартай баталгаажсан.
100% 98%                 68,616,149 

2018.10.18 

2018.10.19
2018.10.24

2018.06.08 

А/524
НЗАА

3 6.БЗД Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                217.1            177.1           201,934,805.0 93% 32%              38,938,926.0 

1

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/;

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

6.БЗД 8, 12

Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт,

тохижилтын ажил /БЗД, 8, 12 дугаар хороо/

түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 3
Н

О
Н

Х
С

                 40.0                  -                  39,940,146 

Ноён хонгор 

констракшн 

ХХК

2018.03.12 

2018.06.12 

2018.08.31

Гэрээ баталгаажсан. Зураг барилгын хөгжлийн төвд хянагдаж байна. Явган замын

ажил хийгдэж дууссан, камерийн ажил удаашралтай байна.Гэрээ сунгах хүсэлтийг

2018 оны 06 дугаар сарын 15-ний өдөр edocoor ирүүлсэн.Баяр наадмын ачаалалтай

үеэр хурал хойшлож 2018 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр техникийн зөвлөлийн

хурлаар хэлэлцүүлж 2018 оны 08-дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл сунгахаар

шийдвэрлэв.Сунгалтын гэрээ баталгаажсан.2018 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр

Гүйцэтгэгчийн хамт магадлалын хэлтсийн мэргэжилтэн Солонготой уулзаж ажлыг

түргэвчлүүлэх талаар уулзалт хийлээ. зураг магадлалаар баталгаажсан. комисс

ажиллуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна.

80% 97%                 38,938,926 
2018.02.21 

2018.02.21
2018.02.28

2018.01.04 

А/15
НХОГ

2

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

Т.Батцогт

/АН/

/7-р тойрог,

2, 21, 27/

6.БЗД 27
Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, 3 дугаар

хэсгийн гэрэлтүүлэг хийх ажил

4
Д

О
Н

Х
С

                 81.1              81.1                65,994,659 
Хустайн шил 

ХХК

2018.12.19 

2019.06.28

2019.07.03-нд комисс ажилласан. 2019.07.09-ны 2019/238 дугаартай акт

баталгаажсан. 
100% 0%

2018.11.30 

2018.12.05
2018.12.10

БЗД 

2018.07.17 

А/294

БЗД

3

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

6.БЗД 10
Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хороо, 1Б хэсгийн

гэрэлтүүлэг хийх ажил

4
Д

О
Н

Х
С

                 96.0              96.0                96,000,000 
Эрчит цэцэг 

ХХК

2018.12.13 

2019.02.15

Комисс 2019 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр ажилласан, 2019 оны 06 дугаар

сарын 07-ны өдрийн 2019/175 дугаартайгаар баталгаажсан.
100% 0%

2018.11.30 

2018.12.05
2018.12.10

БЗД 

2018.07.17 

А/294

БЗД

1
ДҮҮРЭ

Г
БАГАНУУР ДҮҮРЭГ             1,850.0            850.0        1,850,000,000.0 87% 87%         1,609,458,276.0 

1 7.БНД Барилга байгууламж             1,850.0            850.0        1,850,000,000.0 87% 87%         1,609,458,276.0 

1

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/ 

Ц.Сандаг-Очир

/МАН/

/43-р тойрог

1, 2, 3, 4, 5/

7.БНД 1
Цагдаагийн хэлтсийн барилга /БНД, 1 дүгээр

хороо/

2
Н

Т
Х

О

            1,850.0            850.0           1,850,000,000 ЭН АР ХХК
2018.07.09 

2019.11.24

Гадна ханыг полистрол хавтангаар дулаалах ажил ,ханын өрлөг, цонх угсралтын

ажил тус тус хийгдэж байна. Дотор ханын өрлөг дуусч шавардлагын ажилл эхэлсэн.

Дотор агааржуулалтын хоолой угрсах ажил, халаалт, цэвэр бохир усны дотор

шугамын угсралтын ажлууд тус тус хийгдэж байна.2 болон 3 дугаар давхарт чулуун

хавтан хийгдэж байна. Дээврийн дулаалга, уур ус тусгаарлалт хийгдэж цутгалт

хийгдсэн ба битум түрхлэг түрхэн чулуугүй хар цаас, чулуутай хар цаас нааж байна.

Дотор хануудад замаска хийгдэж байна. Радиатор угсралтын ажил хийгдэж байна.

Гадна талбайд жагсаалын талбайн цутгалтыг 10 см зузаантайгаар цутгаж

дууссан.Гадна талбайн тохижилт, хашааны ажлууд тус тус хийгдэж байна.

87% 87%            1,609,458,276 

2018.06.26 

2018.06.27 

2018.06.26 

2018.06.29

2018.06.29

2018.01.23 

А/61 

2019.02.26 

А/141

БНД

2
ДҮҮРЭ

Г
БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ                988.0            668.2           887,693,791.0 64% 58%            450,862,628.0 
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

2 8.БХД Барилга байгууламж                988.0            668.2           887,693,791.0 64% 58%            450,862,628.0 

1

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Б.Батнасан

/МАН/

/44-р тойрог,

1, 2/

8.БХД 1

Жижиг дунд үйлдвэрийн барилга, тоног

төхөөрөмж /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/

/Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ 1
У

Т
Х

О

               700.0            600.0              619,456,247 
Төрөлх мөрөн 

ХХК

2018.08.20 

2019.09.30

Гэрээ байгуулагдсан. Зураг төсөв хийгдэж Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлж

магадлал хийлгэж байна. Зураг төсөв магадлал хийлгэж дууссан. Суурийн газар

шорооны ажил дуусаж, суурийн бетон, зоорийн давхарын хана, хучилтын бетон

цутгалтын ажил хийгдсэн, 1 дүгээр давхарын бетоны ажлын бэлтгэл ажил хийгдэж

байна.

32% 40%               250,862,628 
2018.08.15 

2018.08.15
2018.08.07

2018.04.04 

А/289 

2019.07.31 

А/765

НХААГ

2

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Б.Батнасан

/МАН/

/44-р тойрог,

1, 2/

8.БХД 1

Хангай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2

дугаар байрыг өргөтгөлийн барилгатай

хүзүүвчээр холбох ажил

3
Н

О
Н

Х
С

               288.0              68.2              268,237,544 
Байшинт 

хайрхан ХХК

2018.09.17 

2018.11.20 

2019.06.01

Комисс ажилласан комиссын акт баталгаажих шатандаа. 95% 75%               200,000,000 
2018.09.04 

2018.09.06
2018.09.07

2018.01.04 

А/05
БХД

3
ДҮҮРЭ

Г
ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН             3,653.0            427.7        3,535,546,894.0 70% 60%         1,009,493,172.0 

2
10. 

Дүүрэг 
Инженерийн шугам сүлжээ             2,653.0            250.0        2,647,161,116.0 55% 40%            121,107,394.0 

1     

10. 

Дүүрэг 

дамнас

ан

Ус хангамжийн эх үүсвэр, усан сан, гүний худаг,

насос станцын нэгдсэн хяналтын төвийг

байгуулж, теле хяналт, холбоо, дохиоллын

техник хэрэгслээр тоноглох ажил /Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/

2
Н

Т
Х

О
            2,500.0            250.0           2,495,949,006 

Монкабель 

системс ХХК, 

Савамонтаж 

ХХК-ийн 

түншлэл

2018.11.06 

2019.11.06

Сувагчлал трассын ажилд гэрэлтүүлгийн шон дагасан 8 байршилд УБЗАА-с кабель

татуулахгүй гэсэн бичиг ирсэн. Түүнийг УСУГ-аас албан бичиг УБЗАА руу өгч

шийдвэрлэхээр хүлээгдэж байна . Савамонтаж ХХК камерын ажлын зураг,

Монкабель Системс ХХК-ийн 3 байршлын ажлын зураг хийгдэж ТЕГ-с эксперт

томилон магадлал хийгдэж байна.

30% 0%
2018.11.01 

2018.11.01
2018.11.05

2018.03.02 

А/207 

2019.02.26 

А/141

УСУГ

2

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/,

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/;

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

10. 

Дүүрэг 

дамнас

ан

21, 20

СХД-ийн 21-р хороо 335-ын гармын хэсэгт

инженерийн хийцтэй 3 ширхэг худаг гаргах, СХД-

ийн 21 дүгээр хороо, Нарийны хэсэгт

инженерийн хийцтэй 3 ширхэг худаг гаргах,

Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Арцатын

аманд инженерийн хийцтэй 3 ширхэг худаг

гаргах ажил түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй

7
Н

З
Д

 н
ө
ө
ц

               153.0                  -                151,212,110 
Хан Булгийн 

Эх ХХК

2018.05.10  

2018.06.30

Цахилгааны техникийн албажиж гараагүй байгаа түр цахилгаанд холбосон боловч

комисс ажиллуулах боломжгүй байна. цахилгааны техникийн нөхцөл гарсны дараа

комисс ажиллана. 2019 онд 30,3 сая төгрөг батлагдсан.

80% 80%               121,107,394 
2018.04.30

2018.05.01
2018.05.04

2018.03.28 

А/266
НЗАА

1
10. 

Дүүрэг 
Гэрэлтүүлэг, камержуулалт             1,000.0            177.7           888,385,778.0 100% 100%            888,385,778.0 

1     

10. 

Дүүрэг 

дамнас

ан

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн

гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын Тулга

системд холбох 2
Н

Т
Х

О

            1,000.0            177.7              888,385,778 Ай И Би ХХК

20174.06.19 

2017.08.18 

2018.11.01

2019 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр комисс ажиллаж, акт 2019 оны 04 дүгээр

сарын 19-ний өдөр 2019/123 дугаараар акт баталгаажсан.
100% 100%               888,385,778 

2017.04.28 

2017.05.01
2017.05.17

2016.12.15 

А/887
НХААГ

271 2019 ОНД ШИНЭЭР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ         222,188.5       98,028.5    165,225,847,541.7 35% 13%       13,641,200,856.0 

50
ДҮҮРЭ

Г
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ           99,572.1       33,129.9      63,200,974,393.7 29% 17%         7,676,208,891.0 

19 1.СХД Барилга байгууламж           57,135.4       23,308.0      52,310,229,948.7 20% 13%         5,600,781,374.0 

1

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/ 

М.Халиунбат

/МАН/

/23-р тойрог,

16, 17, 23, 29/

1.СХД 16

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 16-р хороо/ /119-р

цэцэрлэг/

1
У

Т
Х

О

            1,900.0         1,150.0           1,399,890,211 
Бөртэтрэйд 

ХХК

2019.01.23 

2019.10.15

Гэрээ баталгаажсан. Сонгинохайрхан дүүргийн 119-р цэцэрлэгийг 200 ор өргөтгөнө.

Эскиз зураг 2019 оны 03-р сарын 12-ны өдөр баталгаажсан. Зураг төсөв

боловсруулагдаж байна. Төсөвт өртөг 1 500 000 000 төгрөг баталгаажсанаас 2018

онд 750 000 000 төгрөг буцаан татагдсан. 2019 оны төсөвт 1 900 000 000 төгрөг

тусгагдсан. Нэмэлт 400 000 000 төгрөгт гэрээ хийх шаардлагатай. Мөн 2018 оны 750

000 000 төгрөгийг дахин тусгуулах шаардлагатай. Барилгын түр хашаа, түр сууц

байрлуулах ажил хийгдэж байна. Газар шорооны ажил эхэлж ул бетон цутгах ажил

хийгдэж байна. Баганан суурийн арматурчлал арматурчлагдаж булгалт хийгдсэн.

суурийн дам нурууны арматурчлал, хэв хашмалын ажил хийгдэж байна. 1-р давхрын

каркас цутгалт цутгагдсан, 2-р давхрын хучилт, дамнуруу арматурчлагдаж цутгалт

хийгдсэн.

30% 0%
2018.12.31 

2019.01.08
2019.01.14

2018.01.31 

А/90
СХД

2

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

1.СХД 11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар,

сонгинохайрхан дүүрэг, 11 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

            1,500.0            800.0           1,499,895,100 
Дэрэннаран 

ХХК

2019.03.28 

2019.11.28

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн 2/597 дугаартай

хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгч байгууллага гүйцэтгэлийн баталгаа 2019 оны 03-р сарын 26-

ны өдөр гаргуулж, 2019 оны 03-р сарын 28-ны өдөр гэрээ байгуулж баталгаажсан.

2018 онд Улсын төсөвт тусгагдсан 700 000 000 сая төгрөг буцаан татагдсан. Эскиз

зураг баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Ажлын зураг төсөв

магадлалаар баталгаажих шатандаа. Барилга барих түр хашаа хийгдэж байна.

25% 0%
2019.03.15 

2019.03.18
2019.03.19

2018.04.06 

А/322
СХД

3

Н.Учрал

/МАН/

/72-р тойрог,

18, 19, 23, 27, 29/ 

М.Халиунбат

/МАН/

/23-р тойрог,

16, 17, 23, 29/

1.СХД 23

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Сонгинохайрхан

дүүрэг, 23 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

            1,500.0            800.0           1,492,538,888 
Гранд пасикал 

ХХК

2019.04.08 - 

2019.12.02

2-р давхрын каркас угсралтын ажил дууссан, парпетны өрлөг хийгдсэн. Гадна ханын

өрлөгийн ажил хийгдэж байна.
55% 32%               473,319,096 

2019.03.22 

2019.03.22
2019.03.27

2018.10.18 

А/995 

2019.05.09 

А/421

СХД

4

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/ Р.Дагва

/МАН/

/24-р тойрог,

18, 19, 20, 30/

1.СХД 30

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 240 ор

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 125-р

цэцэрлэг/

1
У

Т
Х

О

            2,500.0         1,700.0           2,143,986,425 Пи Эм ХХК
2019.05.01 

2019.12.02

Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Газар шорооны ажил

эхэлж, баганан суурийн цутгалт, хар тосон түрхлэгийн ажил хийгдсэн. Зоорийн

шороо нягтруулах ажил хийгдэж байна. Баганын арматурчлал, зоорийн ханын хэв

хашмалын ажил хийгдэж байна. 2-р давхөр, парпетны цутгах ажил дууссан. Гадна

ханын өрлөгийн ажил хийгдэж байна.

50% 42%               903,256,525 
2019.04.29 

2019.04.29
2018.10.04

2018.03.02 

А/213
НХААГ

18



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

5

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 22
Шатахуун түгээх станцын барилга угсралтын

ажил

2
Н

Т
Х

О

               184.0            184.0              184,000,000 
Чандмань бар 

ХХК

2019.04.01 

2019.09.13

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019 оны 03-р сарын 04-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ

баталгаажсан. Улаан шугам тавих ажил хийгдсэн. Суурийн холболтын зураг төсөв

магадлалаар баталгаажсан. Шатахууны хэвтээ сав суурилуулах, Түгээгчийн байрны

суурийн шороо дүүргэлтийн ажил хийгдэж байна. Түгээгчийн байрны өрлөгийн ажил

хийгдэж байна.

25% 0%
2019.03.04 

2019.03.21
2019.03.04

2018.09.26 

А/891

Зорчигч 

тээвэр 

гурав 

ОНӨААТ

ҮГ

6

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

1.СХД 28

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 28 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

            5,566.0         2,500.0           4,937,856,000 Бумбод ХХК
2019.06.10  

2020.08.01

Бумбод ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019 оны 05-р сарын 30-ны өдрийн 2/1449

дугаартай хүргүүлсэн. Гэрээ 2019 оны 06-р сарын 10-ны өдөр гэрээ байгуулсан.

Барилгын түр хашаа баригдсан. Зурийн ажил хийгдэж байна.

10% 28%            1,370,000,000 
2019.05.20 

2019.05.27
2019.05.30

2019.04.02 

А/255
СХД

7

Н.Учрал

/МАН/

/72-р тойрог,

18, 19, 23, 27, 29/ 

Ц.Сандуй

/МАН/

/18-р тойрог,

4, 5, 26, 27/

1.СХД 27
Сонгинохайрхан дүүргийн Нутгийн захиргааны

нэгдсэн байрны барилга

2
Н

Т
Х

О

7,552.4         2,500.0        6,822,433,512.7 
Дарцагт ноёд 

групп ХХк

2019.06.18  

2020.07.01

Дарцагт ноёд групп ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019 оны 06-р сарын 03-ны

өдрийн 2/1489 дугаартай хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгч байгууллага гүйцэтгэлийн баталгааг

2019 оны 06-р сарын 18-ны өдөр ирүүлж гэрээ баталгаажсан. Барилгын түр хашаа

барих ажил хийгдэж байна. Зоорь, 1-р давхрын каркас цутгагдсан.

20% 30%            2,046,730,054 
2019.05.27 

2019.05.29
2019.06.03

2019.02.19 

А/111
СХД

8

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

1.СХД 1
Сайжруулсан түлшний агуулах барих ажил

/Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо/

2
Н

Т
Х

О

750.0            750.0           748,253,000.0 

Евро азиа 

констракшн 

ХХК

2019.07.18  

2019.10.10

Гэрээ баталгаажсан. Эскиз зураг батлагдах шатандаа. БНХАУ-д барилгын ган

бүтээц, хана дээврийн сендвичэн хавтан, авто пүү үйлдвэрлэгдсэн, төслийн талбай

руу ачигдаж байна.

40% 54%               403,737,856 
2019.07.08 

2019.07.08
2019.07.09

2019.06.04 

А/554
НЗДТГ

9

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

1.СХД 2
Сайжруулсан түлшний агуулах барих ажил

/Сонгинохайрхан дүүрэг, 2 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

750.0 750.0           748,000,000.0 

Хүннү гүрэн 

констракшн 

ХХК

2019.07.18 

2019.08.10

Гэрээ баталгаажсан. Эскиз зураг батлагдах шатандаа. БНХАУ-д барилгын ган

бүтээц, хана дээврийн сендвичэн хавтан, авто пүү үйлдвэрлэгдсэн, төслийн талбай

руу ачигдаж байна.

40% 54%               403,737,843 
2019.07.08 

2019.07.08
2019.07.09

2019.06.04 

А/554
НЗДТГ

10

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 

28/Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

1.СХД 10
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 10 дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

1,500.0 800.0        1,487,604,638.0 
Түшигдаян 

оргил ХХК

2019:.07.10  

2020.06.03

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 2/1901 дугаартай

хүргүүлж, гэрээ баталгаажсан. Тухайн барилгын байршил солигдож Сийз ХХК

загвар зураг, холболтын зураг төсөв дахин боловсруулж байна.

10% 0%
2019.06.25 

2019.06.28
2019.07.03

2019.04.02 

А/255
СХД

11

Д.Тэрбишдагва 

/МАН/

/74-р тойрог,

7, 9, 24, 25/ 

Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/ Б.Цолмон

/МАН/

/19-р тойрог,

8, 9, 25/

1.СХД
7.9.24.

25

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Зөөврийн болон гүний худаг /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 7, 9, 24, 25 дугаар

хороо/

1
У

Т
Х

О

            1,000.0            400.0              360,892,586 
Хайдро проект 

ХХК

2019.07.19 

2019.12.25

ХХААХҮЯамны сайдын 2019/05/15-ны өдрийн А/152 тоот тушаалаар нийслэлийн

засаг даргад 2019 онд батлагдсан 400,0 сая төгрөгийн эрхийг шилжүүлсэн. Гэрээ

баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулах шатандаа.

15% 0%
2019.06.28 

2019.06.28
2019.06.27

2018.04.04 

А/289 

2019.07.31 

А/766

НХААГ

12

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/

С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/

1.СХД 31

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

сургуулийн барилга, 320 суудал /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 31 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

4,000.0         1,204.0        3,227,688,848.0 
Глобалрост 

ХХК

2019.07.18 

2020.08.20
Гэрээ баталгаажсан. Загвар зураг боловсруулагдаж байна. 10% 0%

2019.06.24 

2019.07.03
2019.07.05

2019.04.02 

А/255
СХД

13

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 22 Дулаан гражын барилга угсралтын ажил Багц-1

2
Н

Т
Х

О

4,206.2            850.0        3,855,451,393.0 Хас дөл ХХК
2019.06.27 

2020.07.27
Гэрээ баталгаажсан, Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангаж байна. 10% 0%

2019.05.31 

2019.05.31
2019.05.31

2019.03.27 

А/247

Зорчигч 

тээвэр 

гурав 

ОНӨААТ

ҮГ

14

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 22 Дулаан гражын барилга угсралтын ажил Багц-2

2
Н

Т
Х

О

4,206.2            850.0        3,855,451,393.0 Хас дөл ХХК
2019.06.27  

2019.07.27
Гэрээ баталгаажсан, Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангаж байна. 10% 0%

2019.05.31 

2019.05.31
2019.05.31

2019.03.27 

А/247

Зорчигч 

тээвэр 

гурав 

ОНӨААТ

ҮГ

19



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

15

Х.Нямбаатар 

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Б.Бямбадорж 

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/

1.СХД 6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн спорт заалны барилга

/Улаанбаатар , Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар

хороо, 9 дүгээр сургууль/

1
У

Т
Х

О

970.0            970.0           968,495,410.0 ЯВМ ХХК
2019.07.26 

2019.11.15
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 10% 0%

2019.07.16 

2019.07.22
2019.07.24

2019.02.19 

А/110
СХД

16

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/ 

С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/

1.СХД 13

Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын

өргөтгөл /Сонгинохайрхан дүүрэг, 13 дугаар

хороо/ 1
У

Т
Х

О

8,250.5         1,800.0        7,982,136,158.0 
Хөхбүрдийн эх 

ХХК

2019.08.19 

2020.10.25

Сангийн яаманд гомдол гарч 2019 оны 08-р сарын 02-ны өдөр 6-1/5312 дугаартай

албан тоотоор тендерийн хугацааг 30 хоногоор сунгаж ирүүлсэн. Гэрээ баталгаажих

шатандаа явж байна.

5% 0%
2019.07.01 

2019.07.17
2019.07.04

2019.07.08 

А/331 ЭМЯ
СХД

17

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Ц.Сандуй

/МАН/

/18-р тойрог,

4, 5, 26, 27/

1.СХД 5

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Дүүргийн соёлын ордны барилга, дэд бүтэц

татах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5

дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О
+

Д
Х

9,880.0         4,380.0        9,800,000,000.0 Аглут ХХК
2019.08.06 

2020.11.25
Гэрээ баталгаажих шатандаа. Зураг төсөл боловсруулагдаж байна. 5% 0%

2019.07.19 

2019.07.22
2019.07.24

2019.02.19 

А/110
СХД

18

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/ 

С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/

1.СХД 15

Хорооны цогцолборын өргөтгөлийн барилга

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 15

дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

170.0            170.0           138,634,216.0 Нэг шугам ХХК
2019.08.12  

2019.11.20
Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%

2019.07.25 

2019.07.30
2019.08.01

2019.02.19 

А/110
СХД

19

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

1.СХД 1

Ахмадын өргөөний барилга /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо/

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 1
У

Т
Х

О

750.0            750.0           657,022,170.0 Ганцаг ХХК
Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдлийг Ганцаг ХХК-д хүргүүлсэн. Мэдэгдэл

илгээснээс хойш 6-аас доошгүй хоногийн дараа гэрээ байгуулна.
2% 0%

2019.08.07 

2019.08.08
2019.08.13

2019.02.19 

А/110
СХД

8 1.СХД Инженерийн шугам сүлжээ           35,055.2         3,637.9        3,934,860,227.0 58% 33%         1,485,948,706.0 

1

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 21
СХД, 21 дүгээр хороо Бичигтийн гудамжны айл 

өрхүүд (АТП-2)

2
Н

Т
Х

О

148.8 148.8           146,769,705.0 
Ирвэст шүтээн 

ХХК

2019.04.18  

2019.06.28
2019.08.01 өдрийн 2019/277 тоотоор баталгаажсан. 100% 98%               144,221,176 

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 21
СХД, 21 дүгээр хороо Бичигтийн гудамжны айл 

өрхүүд (АТП-3)

2
Н

Т
Х

О

144.0 144.0           142,392,675.0 
Цацрах хангай 

ХХК

2019.04.18  

2019.06.28
ХБХГ руу 2019.07.19 өдрийн 2/2077 тоотоор комисс ажиллуулах хүсэлт хүргүүлсэн. 90% 74%               105,528,549 

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

3

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 21

Батсүмбэр орох замаас гудамж дундуур арын

худаг хүртэлх үерийн далан, 2.5 км

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 1
У

Т
Х

О

2,400.0 1,400.0        1,998,598,165.0 Хангилцаг ХХК
2019.06.07  

2020.08.20

Ажлын гэрээ баталгаажсан. Зураг төслийн ажил боловсруулж байна. трапец сувгийн

ухлагын ажил 1,7 км, ул цутгалтын ажил 1,4 км, төмөр бетон хавтан доторлогооны

ажил мөн 70м тэгш өнцөгт сувгийн цутгалтын ажлууд хийгдэж байна.

75% 44%               875,184,287 
2019.05.09 

2019.05.14
2019.05.17

2019.02.19 

А/110
СХД

4

Б.Ундармаа /МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/ 

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/ Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 1.32

СХД, 1 дүгээр хороо 96 дугаар гудамжны айл

өрхүүд, СХД, 32 дугаар хороо Баруун туруун,

АТП-4992-ын баруун хойд хэсгийн айл өрхүүд,

Шинэ 22-ын товчооны орчимд айл өрхийг

цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил

2
Н

Т
Х

О

49.3 49.3             49,220,079.0 
Соёолонгийн 

тоос ХХК

2019.07.01  

2019.09.30

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2019.07.01 өдөр гэрээ байгуулсан. Гэрээ

батлагдсан. Зохиогчийн гэрээ батлагдсан. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авсан. Улаан

шугам тавьсан. 0.4 кВ-ын бетон тулгуурын газар шорооны ажил эхлэсэн.

15% 0%
2019.06.10 

2019.06.13

2019.01.29 

А/55
ЗАА

5

Д.Тэрбишдагва

/МАН/

/74-р тойрог,

7, 9, 24, 

Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/

1.СХД 24
124 дүгээр сургууль /СХД, 24 дүгээр хороо/

жишиг ариун цэврийн байгууламж

2
Н

Т
Х

О

80.0 80.0             68,055,161.0 
Морьттүнгэ 

ХХК

2019.07.10 

2019.08.31
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв баталгаажих шатандаа явж байна. 15% 0%

2019.07.09 

2019.07.09
2019.06.27

2019.04.12 

А/295
НХААГ

20



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

6

Н.Учрал

/МАН/

/72-р тойрог,

18, 19, 23, 27, 29/ 

Ц.Сандуй

/МАН/

/18-р тойрог,

4, 5, 26, 27/

1.СХД 27

Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-ын хажууд

байрлах Сити тойлетын гадна дулааны

шугамын ажил /СХД, 27 дугаар хороо/ 2
Н

Т
Х

О

34.5 34.5             31,961,838.0 
Их даян 

бүүвэй ХХК

2019.07.09 

2019.09.06
Шугам угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллахад бэлтгэж байна. 90% 0%

2019.06.21 

2019.07.04
2019.06.21

2019.04.12 

А/297

ХТГ 

ОНӨААТ

ҮГ

7

Х.Нямбаатар 

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/ 

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

1.СХД 3
Толгойтын гэр хорооллын тохируулах усан сан,

ус дамжуулах шугамын ажил /СХД, 3-р хороо/

2
Н

Т
Х

О

781.3 781.3           745,920,062.0 
Эм Даблью 

ХХК

2019.08.02  

2019.11.20

Гэрээ баталгаажсан. 2019.08.19 нд улаан шугам тавьж баталгаажуулсан. 500м3

багтаамжтай усан сангийн суурь ухалт эхэлсэн. 1 дүгээр усан сангийн суурь

арматурчлал хийгдэж, 2-р усан сангийн суурь бэлтгэлийн ажил хийгдэж байна. ЦУХ-2- 

оос ЭӨ-14 хүртэл 84 м газар цэвэр усны Ф160 SDR11 хос шугам хоолойг угсарсан.

15% 0%
2019.07.31 

2019.07.31
2019.07.23

2019.04.12 

А/296
НХААГ

8

Б.Ундармаа /МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/ 

Х.Нямбаатар 

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/ 

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/ Р.Дагва

/МАН/

/24-р тойрог,

18, 19, 20, 30/

1.СХД
1.2.3.2

0

Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга

багууламжийн 2 ээлж 11.8 км /СХД, 1, 2, 3, 20 -р

хороо/ 2
Н

Т
Х

О

31,417.3 1,000.0           751,942,542.0 
Эм Даблью ти 

ХХК

2019.07.08 

2019.12.20

150м төмөр бетон трапец сувгийн ажил хийгдсэн. 200м газар ухлага хийгдсэн. бетон

гагнаас болон бермын ажил хийгдэж байна.
60% 48%               361,014,694 

2019.07.05 

2019.07.05
2019.06.27

2019.04.12 

А/296
НХААГ

11 1.СХД Их засвар             2,339.7         2,339.7        2,110,944,623.0 29% 7%              45,645,644.0 

1

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/ 

С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/

1.СХД
12.14.1

5

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй СХД, 12,

14, 15 дугаар хороо, нийтийн зориулалттай

орон сууцны дээврийн засварын ажил /3 байр,

5 орц/ 3
Н

О
Н

Х
С

                 59.6              59.6             57,980,750.0 

Цагаан 

толгойн нуур 

ХХК

2019.06.26 

2019.09.27

Гэрээ баталгаажсан. СХДүүргийн 15-р хорооны 20-р байрны 9-р орцны хуучин

хуйлмал хар цаасыг хуулж шинээр хар цаас нааж дууссан.
30% 39%              22,756,792.0 

2019.06.12 

2019.06.12
2019.07.01

2018.08.29 

А/781
НХААГ

2

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/ 

С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/ 

М.Халиунбат

/МАН/

/23-р тойрог,

16, 17, 23, 29/

1.СХД
15.16.1

7

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй СХД, 15,

16, 17 дугаар хороо, нийтийн зориулалттай

орон сууцны дээврийн засварын ажил /3 байр,

5 орц/ 3
Н

О
Н

Х
С

                 59.6              59.6             57,700,566.0 

Цагаан 

толгойн нуур 

ХХК

2019.06.26 

2019.09.27

Гэрээ баталгаажсан. СХДүүргийн 15-р хорооны 20-р байрны 10-р орцны хуучин

хуйлмал хар цаасыг хуулж шинээр хар цаас нааж дууссан.
30% 40%              22,888,852.0 

2019.06.12 

2019.06.12
2019.07.01

2018.08.29 

А/781
НХААГ

3

Д.Тэрбишдагва

/МАН/

/74-р тойрог,

7, 9, 24, 

Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/

1.СХД 24
Багц №3: 158 дугаар цэцэрлэгийн засвар /СХД,

24 дүгээр хороо/

Н
Т

Х
О

/Г
е
р
м

а
н
ы

 х
а
м

ты
н
 

а
ж

и
л

л
а
га

а

               205.5            205.5           191,685,236.0 
Люкс даймонд 

ХХК

2019.07.08  

2019.08.15

Гэрээ баталгаажсан. Буулгалтын ажил, цоколийн хэсгийн дулаалгын ажил, гадна

фасадны ажил, саравчны ажил, хаалга цонх суулгах ажлууд дууссан. Дотор

сантехникийн ажил, гадна довжооны чулуу наах ажил үргэлжилж байна.

75% 0%
2019.07.04

2019.07.04
2019.06.26

2019.05.09 

А/426
НЗДТГ

4

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/ 

С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/

1.СХД 13

Багц 6: Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл

мэндийн төвийн барилгын их засвар /СХД, 13

дугаар хороо/ 2
Н

Т
Х

О

               100.0            100.0             91,101,941.0 

Интерконсалти

нг констракшн 

ХХК

2019.07.02  

2019.09.15

Гэрээ баталгаажсан. Гадна ханыг хусаж цэвэрлэн шавардаж эмульсэн будгаар

будах ажил үргэлжилж байна.
40% 0%

2019.06.12

2019.07.01
2019.06.17

2019.03.22 

А/219
НЭМГ

5

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/

1.СХД 6

Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх ''Нийгмийн

хамгаалалтын тусгай төв''-ийн барилгын засвар

/СХД/ 2
Н

Т
Х

О

               400.0            400.0           345,924,133.0 
Дархан трейд 

ХХК

2019.07.24  

2019.09.24

Гэрээ баталгаажсан. Буулгалтын ажлууд хийгдсэн. Дотор заслын ажил, дотор

сантехникийн ажил, 2 дугаар давхрын хуучин цонх буулгах шинээр цонх суулгах зэрэг

ажлууд хийгдэж байна.

35% 0%
2019.07.19 

2019.07.19
2019.07.05

2019.04.12 

А/296
НХААГ

21



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

6

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/

1.СХД 6

91 дүгээр цэцэрлэг /СХД, 6 дугаар хороо/

Дулаан алдагдал бууруулах, эрчим хүчний үр

ашгийг нэмэгдүүлэх, засвар шинэчлэлт хийх

төсөл

Н
Т

Х
О

/Г
е
р
м

а
н
ы

 

х
а
м

ты
н
 а

ж
и
л

л
а
га

а

               505.1            505.1           463,068,749.0 
Номун заяа 

ХХК

2019.08.08 

2019.09.01

Гэрээ баталгаажих шатандаа. Цоколь суурийн дулаалгын ажил дууссан. Дотор

цэвэр бохир усны хоолой угсрах ажил, гадна фасадны полистрол дулаалгын ажил,

дээврийн засварын ажил, дотор хана замаскдах, заслын ажлууд хийгдэж байна.

35% 0%
2019.07.29 

2019.07.29
2019.07.18

2019.05.09 

А/426
НЗДТГ

7

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 21

74 дүгээр сургууль /СХД, 21 дүгээр хороо/

Дулаан алдагдал бууруулах, эрчим хүчний үр

ашгийг нэмэгдүүлэх, засвар шинэчлэлт хийх

төсөл

Н
Т

Х
О

/Г
е
р
м

а
н
ы

 

х
а
м

ты
н
 а

ж
и
л

л
а
га

а

               806.6            806.6           712,800,000.0 
Тулгат багана 

ХХК

2019.08.05  

2019.09.20

Гэрээ баталгаажсан. Цоколь суурийн дулаалга, дотор системийн халаалтын шугам

буулгалт, ариун цэврийн өрөөний тоноглол буулгах ажлууд хийгдсэн. Гадна

фасадны полистрол дулаалгын ажил, дээврийн засварын ажил, цонх буулгах,

шинээр цонх суулгах ажлууд хийгдэж байна.

30% 0%
2019.07.29 

2019.07.29
2019.07.18

2019.05.09 

А/426
НЗДТГ

8

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/ 

С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/

1.СХД 12
6 дугаар байрны дээврийн засвар /СХД, 12

дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

                 36.7              36.7             36,485,518.0 
Люксдаймонд 

ХХК

2019.08.08  

2019.10.02
Гэрээ баталгаажих шатандаа. Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 10% 0%

2019.07.22 

2019.07.30
2019.07.31

2019.04.23 

А/385
ЗАА

9

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/ 

С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/

1.СХД 12
3 дугаар байрны дээврийн засвар /СХД, 12

дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

                 36.7              36.7             32,675,344.0 

Профэшнал 

сивил 

инженеринг 

констракшн 

ХХК

2019.08.08  

2019.10.02
Гэрээ баталгаажих шатандаа. Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 10% 0%

2019.07.22 

2019.07.30
2019.07.31

2019.04.23 

А/385
ЗАА

10

Н.Учрал

/МАН/

/72-р тойрог,

18, 19, 23, 27, 29/ 

М.Халиунбат

/МАН/

/23-р тойрог,

16, 17, 23, 29/

1.СХД 29
22а байрны дээврийн засвар /СХД, 29 дүгээр

хороо/

2
Н

Т
Х

О

                 79.5              79.5             71,866,055.0 
Түшээ Өргөө 

Трейд ХХК

2019.08.08  

2019.10.02
Гэрээ баталгаажих шатандаа. Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 10% 0%

2019.07.22 

2019.07.30
2019.07.31

2019.04.23 

А/385
ЗАА

11

Б.Ундармаа /МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/ 

Р.Дагва

/МАН/

/24-р тойрог,

18, 19, 20, 30/

1.СХД 20
Хүнс трейд 48 дугаар байрны дээврийн засвар

/СХД, 20 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

                 50.5              50.5             49,656,331.0 Гээт ХХК
2019.08.08  

2019.10.02
Гэрээ баталгаажих шатандаа. Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 10% 0%

2019.07.22 

2019.07.30
2019.07.31

2019.04.23 

А/385
ЗАА

4 1.СХД Тохижилт             2,607.5         1,410.0        2,572,432,649.0 9% 0%                                -   

1

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Б.Цолмон

/МАН/

/19-р тойрог,

8, 9, 25/

1.СХД 8

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгт хүрээлэн /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 8 дугаар хороо,

Гүнжийн нуур/

1
У

Т
Х

О

               500.0            500.0           474,840,270.0 Неон гэгээ ХХК
2019.06.18 

2019.10.31

Гэрээ батлагдсан. Зураг, төсөв боловсруулагдаж байна. Ажлын эхлүүлэх бэлтгэл 

хангаж байна.
10% 0%

2019.05.27 

2019.05.30
2019.06.03

2019.02.19 

А/110
СХД

2

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 22
Тахилт, цагдаа толгой орчимд цэцэрлэгт

хүрээлэн байгуулах /СХД, 22 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

1,997.5 800.0        1,996,082,089.0 Неон гэгээ ХХК
2019.07.29  

2020.10.01

Гэрээ батлагдсан. Тохижилтын талбайд улаан шагам тавьж, газар шороогы ажил

эхэлсэн.
10% 0%                                -   

2019.06.28 

2019.07.16
2019.07.19

2019.01.29 

А/55
ЗАА

3

Х.Нямбаатар 

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/ 

Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/ 

1.СХД 6
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөцөлтэй

Тохижилтын ажил /СХД, 6 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

100.0 100.0             91,523,482.0 
Жавхлант богд 

ХХК

2019.07.29  

2019.10.15
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 10% 0%                                -   

2019.07.29 

2019.07.29
2019.07.18

2019.03.14 

А/192
НХААГ

4

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/ 

С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/

1.СХД 12
Ахмадын өргөөний тохижилт /СХД, 12 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

10.0 10.0               9,986,808.0 
Жавхлан 

хүслэн ХХК
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%                                -   

2019.08.16 

2019.08.19
2019.08.20

2019.05.09 

А/424
ЗАА

8 1.СХД Гэрэлтүүлэг, камержуулалт             2,434.3         2,434.3        2,272,506,946.0 23% 26%            543,833,167.0 
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Б.Ундармаа /МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 22.32
Орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлэг /түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/

2
Н

Т
Х

О

314.3 314.3           309,741,478.0 
Энержи тех 

прогресс ХХК

2019.06.10 

2019.10.31

2019 оны 06 дугаар сарын 11-нд гэрээ байгуулсан. Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг

боловсруулагдсан. Зураг зөвшилцөх шатандаа байна.
15% 0%                                -   

2019.05.18 

2019.05.29
2019.05.31

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Б.Цолмон

/МАН/

/19-р тойрог,

8, 9, 25/

1.СХД 8

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Гудамж

талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 8 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

200.0 200.0           173,145,257.0 

Ингүүмэл 

эрчим ХХК 

болон 

Дулаахан 

жаргалант ХХК-

ийн түншлэл

2019.06.17  

2019.10.30

2019 оны 06 дугаар сарын 17-нд гэрээ байгуулсан. Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг

батлагдсан. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авсан. Материал бүрэн татагдсан. Газар

шорооны ажил хийгдэж байна.

30% 80%               138,516,208 
2019.05.22 

2019.06.05
2019.06.07

2019.02.19 

А/110
СХД

3

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

1.СХД 28

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Гудамж

талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 28 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

200.0 200.0           147,226,995.0 
ДМТМ трейд 

ХХК

2019.06.17  

2019.10.30

2019 оны 06 дугаар сарын 17-нд гэрээ байгуулсан. Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг

боловсруулагдсан. Зураг зөвшилцөх шатандаа байна.
15% 0%

2019.05.27 

2019.06.05
2019.06.07

2019.02.19 

А/110
СХД

4

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

1.СХД 11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Гудамж

талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 11 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

300.0 300.0           260,095,848.0 
Хустайн шил 

ХХК

2019.08.22 

2019.10.31

2019.08.13 өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2019.08.22 өдөр гэрээ

байгуулав. Гэрээ батлагдах шатандаа
5% 0%

2019.08.08 

2019.08.09
2019.08.13

2019.02.19 

А/110
СХД

5

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 21

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Гудамж

талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 21 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

300.0 300.0           269,898,085.0 

Чандмань 

хонгор групп 

ХХК

2019.06.17  

2019.10.30

2019 оны 06 дугаар сарын 17-нд гэрээ байгуулсан. Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг

батлагдсан. Газар шорооны ажил хийгдсэн. 164 ширхэг гэрэлтүүлгийн шон,

гэрэлтүүлэгч угсарсан. СИП утас татагдсан. Газардуулгын ажил хийгдэж байна.

83% 80%               215,918,469 
2019.05.30 

2019.06.05
2019.06.07

2019.02.19 

А/110
СХД

6

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

1.СХД
10, 11, 

28

Гэрэлтүүлэг /СХД, 10, 11, 28 дугаар хороо/

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

3
Н

О
Н

Х
С

400.0 400.0           398,929,954.0 
И Пи Эс групп 

ХХК

2019.07.18 

2019.10.31

2019.07.04 өдөр Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2019.07.18 өдөр гэрээ

байгуулав. Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг боловсруулж байна.
11% 47%               189,398,490 

2019.06.26 

2019.07.02
2019.07.04

2019.04.12 

А/299
УБЗАА

7

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/ 

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

1.СХД 21
Гэрэлтүүлэг /СХД, 21 дүгээр хороо/ Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

3
Н

О
Н

Х
С

320.0 320.0           318,510,768.0 
ДМТМ трейд 

ХХК

2019.07.18 

2019.10.31

2019.07.04 өдөр Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2019.07.18 өдөр гэрээ

байгуулав. Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг боловсруулагдсан. Зураг зөвшилцөх

шатандаа байна.

12% 0%
2019.06.26 

2019.07.02
2019.07.04

2019.05.16 

А/462
УБЗАА

8

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

1.СХД 1, 2, 3
Гэрэлтүүлэг /СХД, 1, 2, 3 дугаар хороо/ Түлхүүр

гардуулах нөхцөлтэй

3
Н

О
Н

Х
С

400.0 400.0           394,958,561.0 
Холбоо трейд 

ХХК

2019.07.18 

2019.10.31

2019.07.04 өдөр Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2019.07.18 өдөр гэрээ

байгуулав. Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг боловсруулагдсан. Зураг зөвшилцөх

шатандаа байна.

12% 0%
2019.06.26 

2019.07.02
2019.07.04

2019.04.12 

А/299
УБЗАА

33
ДҮҮРЭ

Г
БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ           15,441.4       12,713.7      14,910,216,702.0 26% 3%              33,686,200.0 

2 2.БГД Барилга байгууламж             7,027.8         5,027.8        6,875,167,670.0 8% 0%                                -   

1

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/,

Ж.Батсайхан

/МАН/

/2-р тойрог,

4, 5, 20/

2.БГД 20

Сургуулийн барилга буулгаж, шинээр барих,

640 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 19

дүгээр сургууль/ 1
У

Т
Х

О

            5,027.8         4,027.8        4,877,167,670.0 Гэрэлтжин ХХК
2019.08.02  

2020.07.03
Гэрээ баталгаажсан буулгалтын ажил хийгдэж байна. 6% 0%

2019.07.19 

2019.07.19
2019.07.08

2019.04.04 

А/263
НХААГ

2

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/ Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

2.БГД 16

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах

/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 16 дугаар хороо,

Гандангийн дэнж/ 1
У

Т
Х

О

            2,000.0         1,000.0        1,998,000,000.0 

Хатан манцуй 

цэцэрлэг 

боловсрол 

сургалтын 

байгууллага

2019.07.25 

2019.08.31
Гэрээ баталгаажсан. 10% 0%

2019.07.10 

2019.07.10
2019.07.02

2019.03.22 

А/215
НХААГ

4 2.БГД Инженерийн шугам сүлжээ             1,359.7            632.0        1,225,798,352.0 58% 17%              33,686,200.0 
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/ Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

2.БГД 16
Ариутгах татуургын шугамын барилга

угсралтын ажил /БГД-ийн 16-р хороо/ хэмнэлт

2
Н

Т
Х

О

                 56.2              56.2             48,640,347.0 Лантмон ХХК
2019.04.08  

2019.07.30
 2019,08,15-нд комисс ажиллав. 95% 69%              33,686,200.0 

2019.03.29 

2019.03.29
2019.04.01

2018.12.07 

А/1156
НХОГ

2

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/ Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

2.БГД 16

1 дүгээр контурын дулаан, цэвэр ус хангамжийн

шугамын барилга угсралтын ажил /БГД-ийн 16

дугаар хороо/ 2
Н

Т
Х

О

                 60.7              60.7             60,000,000.0 

Алтайн үндэс 

констракшн 

ХХК

2019.04.17 

2019.09.15
2019,08,20-ны 92 тоот албан бичгээр комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн. 90% 0%

2019.04.12 

2019.04.12
2019.04.16

2018.12.07 

А/1156
НХОГ

3

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/ 

Л.Нарантуяа

/АН/ 

/1-р тойрог,

/1, 2, 3/

2.БГД 1

Төмөр замын авто вокзалын Сити тойлетын

гадна дулааны шугамын ажил /БГД, 1 дүгээр

хороо/ 2
Н

Т
Х

О

                 56.1              56.1             50,371,854.0 
Их даян 

бүүвэй ХХК

2019.07.09 

2019.09.06

Гэрээ баталгаажсан. Улаан шугам тавьсан. Төмөр зам талаас газар шорооны ажил

эхэлсэн.
30% 0%

2019.06.21 

2019.07.04
2019.06.21

2019.04.12 

А/297

ХТГ 

ОНӨААТ

ҮГ

4

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/ 

Л.Нарантуяа

/АН/ 

/1-р тойрог,

/1, 2, 3/

2.БГД 1

Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хорооны

ашиглалтын шаардлага хангахгүй 13, 14, 15, 16

дугаар байруудыг дахин барилгажуулах

төслийн инженерийн дэд бүтцийн шугам

сүлжээний барилга угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

            1,186.7            459.0        1,066,786,151.0 Рутан ХХК
2019.07.26  

2019.12.15

2019,08,08-нд баталгаажиж ирэв. 2019,08,09-нд Ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийн хүсэлт

хүргүүлсэн. Тодруулга хийлгэх материал татах зэрэг бэлтгэл ажил хангаж байна.
15% 0%

2019.07.22 

2019.07.22
2019.07.08

2019.04.03 

А/259
НХААГ

1 2.БГД Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт             2,631.5         2,631.5        2,597,387,448.0 40% 0%                                -   

1

С.Эрдэнэ /АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/ 

Ц.Одонтунгалаг

/АН/

/4-р тойрог,

8, 9, 10, 13, 22/

2.БГД 10

Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэр "А" хэсэгчилсэн талбайн гадна

цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн барилга

угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

            2,631.5         2,631.5           2,597,387,448 Аркади ХХК
2019.02.14 

2019.10.31

Гэрээ батлагдсан. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Улаан шугам тавьсан.

Хуваарилах байгууламжийн барилгын суурийн ажил, өрлөгийн ажил, хучилтын ажил

хийгдэж дууссан. Заслын ажил хийгдэж байна. Кабель шугамын ажил 8000м

хийгдсэн.

40% 0%                                -   
2019.01.30

2019.01.30
2019.01.23

2018.04.06 

А/324
НХААГ

12 2.БГД Их засвар             3,131.0         3,131.0        2,953,102,759.0 15% 0%                                -   

1

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/,

Ж.Батсайхан

/МАН/

/2-р тойрог,

4, 5, 20/

2.БГД 20
Багц 3: Наркологийн эмнэлгийн их засвар /БГД,

20 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

               120.0            120.0           112,451,992.0 
Чингисийн отог 

ХХК

2019.07.05 

2019.09.15
Гадна дотор заслын ажил хийгдэж байна. 20% 0%

2019.06.12 

2019.07.01
2019.06.17

2019.03.22 

А/219
НЭМГ

2 2.БГД
Баянгол дүүргийн орон сууцны байруудын

дулаалга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

1
У

Т
Х

О

               996.6            996.6           928,205,796.0 

Тамгат тайж 

констракшн 

ХХК

2019.07.24 

2019.12.25

Гэрээ баталгаажсан ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна. Ажил эхлүүлэх

зөвшөөрөл хүссэн.
10% 0%

2019.06.26 

2019.06.28
2019.07.03

2019.03.22 

А/217
БГД

3 2.БГД
Баянгол дүүргийн орон сууцны байруудын

дулаалга хийх /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

1
У

Т
Х

О

            1,000.0         1,000.0           932,446,202.0 СБМ ХХК
2019.07.31  

2019.12.15

Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Ажил эхлүүлэх

зөвшөөрөл хүссэн.
10% 0%

2019.07.10 

2019.07.18
2019.07.22

2019.03.22 

А/218
ЗАА

4

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/ 

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

2.БГД 17
Багц 9: Баянгол дүүргийн Хүүхдийн Нэгдсэн

эмнэлгийн их засвар /БГД, 17 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

                 96.0              96.0             84,630,236.0 
Гурванбухат 

ХХК

2019.07.03  

2019.08.15

2019,08,15-ны 346/19 тоот Комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн. Цэвэрлэгээ комисс

ажиллах бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
90% 0%

2019.06.12 

2019.07.01
2019.06.27

2019.03.22 

А/219
НЭМГ

5

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/ 

Ж.Батбаясгалан

/МАН/

/3-р тойрог,

6,7,21/

2.БГД 6
12/4 дүгээр байрны дээврийн засвар /БГД, 6

дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

                 52.8              52.8             50,690,498.0 
Гранд авгуш 

ХХК

2019.08.07 

2019.10.30
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөл боловсруулагдаж байна. 10% 0%

2019.07.22 

2019.07.25
2019.07.29

2019.04.23 

А/385
ЗАА

6

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/ 

Ж.Батбаясгалан

/МАН/

/3-р тойрог,

6,7,21/

2.БГД 7
21, 21/1, 21/2 дугаар байрнуудын дээврийн

засвар /БГД, 7 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

                 40.0              40.0             37,379,910.0 
Гранд авгуш 

ХХК

2019.08.02 

2019.10.30
Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангаж байна. 10% 0%

2019.07.19 

2019.07.22
2019.07.30

2019.04.23 

А/385
ЗАА

24



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

7

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/ 

Ж.Батбаясгалан

/МАН/

/3-р тойрог,

6,7,21/

2.БГД 6

К-107 дугаар байрны дээврийн засвар /БГД, 6

дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 21.6              21.6             19,444,648.0 
Интел хайтек 

ХХК
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%

2019.07.30 

2019.08.06
2019.08.09

2019.04.23 

А/385
ЗАА

8

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/ 

Л.Нарантуяа

/АН/ 

/1-р тойрог,

/1, 2, 3/

2.БГД 3

69 дүгээр байрны 1, 2 дугаар орцны дээврийн

засвар /БГД, 3 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах 

гэрээний нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 42.8              42.8             41,801,887.0 
Цац Орхон 

ХХК
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%

2019.07.30 

2019.08.06
2019.08.09

2019.04.23 

А/385
ЗАА

9

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/ 

Ж.Батбаясгалан

/МАН/

/3-р тойрог,

6,7,21/

2.БГД 6

К-106 дугаар байрны дээврийн засвар /БГД, 6

дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 21.6              21.6             19,422,790.0 
Интел хайтек 

ХХК
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%

2019.07.30 

2019.08.06
2019.08.09

2019.04.23 

А/385
ЗАА

10

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/ 

Л.Нарантуяа

/АН/ 

/1-р тойрог,

/1, 2, 3/

2.БГД 1

9, 10, 12, 13 дугаар байрнуудын дээврийн

засвар /БГД, 1 дүгээр хороо/ Түлхүүр гардуулах

гэрээний нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 72.0              72.0             70,926,145.0 
Төрөлх мөрөн 

ХХК
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%

2019.07.30 

2019.08.06
2019.08.09

2019.04.23 

А/385
ЗАА

11 2.БГД
8.10.12

.13

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй, Орон

сууцны байруудын дээврийн их засвар

/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 1
У

Т
Х

О

               500.0            500.0           488,118,902.0 

Их каркас 

констракшн 

ХХК

2019.07.17 

2019.10.30

Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөл боловсруулагдаж байна. Ажил эхлүүлэх

зөвшөөрөл хүссэн.
10% 0%

2019.06.28 

2019.06.28
2019.07.03

2019.03.22 

А/217
БГД

12 2.БГД
7.12.13

.14

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засварын

ажил-3 /Баянгол дүүрэг, 15, 76, 85, 96 дугаар

цэцэрлэг/-ын ажил

2
Н

Т
Х

О

               167.6            167.6           167,583,753.0 
Босго толгой 

ХХК

2019.08.21 

2019.09.26
Баталгаажсан гэрээ НЗДТГ-аас ирсэн. 10% 0%

2019.08.21 

2019.08.21

2019.04.12 

А/295
НХААГ

12 2.БГД Тохижилт                862.5            862.5           839,992,078.0 9% 0%                                -   

1 2.БГД

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Баянгол

дүүргийн орон сууцны хорооллын авто

зогсоолыг нэмэгдүүлэх ажил 4
Д

О
Н

Х
С

               217.5            217.5           217,472,277.0 Аяга Уул ХХК
2019.07.18 

2019.09.22

Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Материал таталт хийж

эхлэх бэлтгэл ажил хангаж байна.
20% 0%

2019.06.26 

2019.06.28
2019.07.04

2018.12.17 

10/04 БГД
БГД

2

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/ 

Л.Нарантуяа

/АН/ 

/1-р тойрог,

/1, 2, 3/

2.БГД 2

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Хорооны цогцолбор барилгын орчим хүүхдийн

тоглоомын талбай байгуулах /БГД, 2 дугаар

хороо/ 3
Н

О
Н

Х
С

                 50.0              50.0             48,590,704.0 
Эм Би Жи 

трейд ХХК

2019.08.08 

2019.10.30
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулах ажил хийгдэж байна. 10% 0%

2019.07.18 

2019.07.25
2019.07.30

2019.02.26 

А/137
ЗАА

3

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/ 

Ж.Батсайхан

/МАН/

/2-р тойрог,

4, 5, 20/

2.БГД 4

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Голден

парк 1 хотхонд хүүхдийн тоглоомын талбай

байгуулах /БГД, 4 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 40.0              40.0             38,999,856.0 
Тэгш-Эрдэнийн 

өргөө ХХК

2019.08.08  

2019.10.30
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулах ажил хийгдэж байна. 10% 0%

2019.07.18 

2019.07.25
2019.07.30

2019.02.26 

А/137
ЗАА

4

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/ 

Ж.Батсайхан

/МАН/

/2-р тойрог,

4, 5, 20/

2.БГД 4

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил /БГД, 4

дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 35.0              35.0             34,063,233.0 
Эм Би Жи 

трейд ХХК

2019.08.08 

2019.10.30
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулах ажил хийгдэж байна. 10% 0%

2019.07.18 

2019.07.25
2019.07.30

2019.04.12 

А/298
ЗАА

5

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/ 

Л.Нарантуяа

/АН/ 

/1-р тойрог,

/1, 2, 3/

2.БГД 3

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил /БГД, 3

дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 35.0              35.0             34,037,012.0 
Бэстмирант 

ХХК

2019.08.09  

2019.10.15
Гэрээ баталгаажих шатанд байна. 5% 0%

2019.07.18 

2019.07.25
2019.07.31

2019.04.12 

А/298
ЗАА

6

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/ 

Л.Нарантуяа

/АН/ 

/1-р тойрог,

/1, 2, 3/

2.БГД 2

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил /БГД, 2

дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 50.0              50.0             48,445,015.0 Ховдтул ХХК
2019.08.08  

2019.10.30
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 10% 0%

2019.07.18 

2019.07.25
2019.07.30

2019.04.12 

А/298
ЗАА

25



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

7

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/ 

Л.Нарантуяа

/АН/ 

/1-р тойрог,

/1, 2, 3/

2.БГД 3

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 42

дугаар байрны орчим хүүхдийн тоглоомын

талбай байгуулах /БГД, 3 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 55.0              55.0             53,675,719.0 
Бэстмирант 

ХХК

2019.08.09  

2019.10.15
Гэрээ батлагдах шатанд байна. 5% 0%

2019.07.18 

2019.07.25
2019.07.31

2019.02.26 

А/137
ЗАА

8

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/ Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

2.БГД 18

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Хүүхдийн тоглоомын талбайн, тохижилт /БГД,

18 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

               100.0            100.0             95,872,389.0 
Эрчимт цамхаг 

ХХК

2019.07.31  

2019.09.30
Гэрээ батлагдсан. Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна. 10% 0%

2019.07.29 

2019.07.29
2019.07.19

2019.03.14 

А/192
НХААГ

9

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/ Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

2.БГД 19

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Хүүхдийн тоглоомын талбайн, тохижилт /БГД,

19 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

               100.0            100.0             94,279,162.0 
Буяннэмэх 

интер ХХК

2019.07.31  

2019.09.30
Гэрээ батлагдах шатанд байна. 5% 0%

2019.07.29 

2019.07.29
2019.06.23

2019.03.14 

А/192
НХААГ

10

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/ Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

2.БГД 17

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Хүүхдийн тоглоомын талбай, тохижилт /БГД, 17

дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

               100.0            100.0             96,787,677.0 Хүйс нутаг ХХК
2019.08.01 

2019.10.01
Гэрээ батлагдах шатанд байна. 5% 0%

2019.08.01 

2019.08.01
2019.07.24

2019.03.14 

А/192
НХААГ

11

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/ Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

2.БГД 1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил /БГД, 1

дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 45.0              45.0             43,662,231.0 Кайхацү ХХК
2019.08.08 

2019.10.30
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөл боловсруулагдаж байна. 10% 0%

2019.07.25 

2019.07.25
2019.07.30

2019.04.12 

А/298
ЗАА

12

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/ 

Ж.Батсайхан

/МАН/

/2-р тойрог,

4, 5, 20/

2.БГД 4

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Гааль-1-

7 дугаар байрны орчим хүүхдийн тоглоомын

талбай байгуулах /БГД, 4 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 35.0              35.0             34,106,803.0 Кайхацү ХХК
2019.08.09  

2019.10.30
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөл боловсруулагдаж байна. 10% 0%

2019.07.25 

2019.07.25
2019.07.31

2019.02.26 

А/137
ЗАА

2 2.БГД Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                428.9            428.9           418,768,395.0 30% 0%                                -   

1

/1, 2, З, 7, 21, 27 

дугаар хороо/ /6, 

15, 18, 25, 26 

дугаар хороо//9, 

17, 19, 22, 24 

дүгээр хороо/ 

Л.Нарантуяа

/АН/ 

/1-р тойрог,

/1, 2, 3/ 

Ж.Батсайхан

/МАН/

/2-р тойрог,

4, 5, 20/ Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

2.БГД

2.5.17.

19.18.1

9

БГД, 2 дугаар хороо, 30 дугаар байр хойд тал, 3 

дугаар хороо 38, 50, 51, 17/2, 12, 76 дугаар

байр орчмын гэрэлтүүлэг, БГД, 5 дугаар хороо,

ЭТӨЧ 170/1, 51, 51/1, 5, 1/2, 53, 45 дугаар байр

орчмын гэрэлтүүлэг, БГД, 17, 19 дүгээр хороо,

17 дугаар хороо 66, 67 дугаар байр, 19 дүгээр

хороо, Чингүнжавын гудамжны гэрэлтүүлэг,

БГД, 18 дугаар хороо, 33 дугаар байрны урд

талын авто замын гэрэлтүүлэг, БГД, 18, 19

дүгээр хороо, 74 дүгээр байр 60аб, 59, 18

дугаар байр орчмын гэрэлтүүлэг

2
Н

Т
Х

О

               178.9            178.9           175,230,500.0 

Төгс 

гэрэлтүүлэг 

ХХК

2019.07.01  

2019.09.30
39 Гэрэлтүүлгийн шон угсарсан, сип утас татагдсан. 50% 0%

2019.06.07 

2019.06.13
2019.07.01

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2 2.БГД

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй, орон

сууцны болон гэр хорооллын нийтийн

эзэмшлийн зам, талбайн камержуулалт 4
Д

О
Н

Х
С

               250.0            250.0           243,537,895.0 

Нью 

Терравокс 

ХХК

2019.07.22 

2019.10.17
Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. 10% 0%

2019.07.04 

2019.07.04
2019.07.08

2018.12.17 

10/04 БГД
БГД

35
ДҮҮРЭ

Г
ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ           13,688.8         8,625.5      13,091,230,396.0 34% 24%         2,633,510,641.0 

4 3.ХУД Барилга байгууламж             6,750.0         4,950.0        6,466,552,574.0 20% 27%         1,345,547,038.0 

1

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3.ХУД 3
Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн

барилгын ажил

1
У

Т
Х

О

            1,800.0            900.0           1,790,000,000 

Мета 

менежмент 

ХХК

2019.01.02 

2019.08.25

Суурийн ажил, 1 ба 2 давхарын төмөр бетон хийцийн ажил хийгдэж , шат, давхар

дундын хучилт, багана дам нурууны ажил хийгдэж дууссан. Хана, хамар ханын аижл,

бүрэн хийгдсэн Дотор шаварлага хийж дууссан.

51% 50%               900,000,000 
2018.12.26 

2018.12.26
2018.12.27

2018.03.02 

А/209
ХУД

26



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

2

Л.Болд

/АН/

/57-р тойрог,

4, 5, 6, 7, 8/ 

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3.ХУД 6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан Уул

дүүргийн 189 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн

барилга 1
У

Т
Х

О

            1,800.0            900.0           1,795,691,398 
Морин сувд 

ХХК

2019.08.02  

2020.08.10

Гэрээ баталгаажих шатандаа. Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөл боловсруулж

байна.
10% 0%

2019.07.22 

2019.07.22
2019.07.08

2019.03.14 

А/188
ХУД

3

Б.Энх-Амгалан

/МАН/

/58-р тойрог,

9, 10, 14, 16/ 

Ж.Алдаржавхлан

/МАН/

/35-р тойрог,

9, 10, 13/

3.ХУД 9

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгийн А байрын барилгыг буулгаж,

барих /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 9 дүгээр

хороо, 134 дүгээр цэцэрлэг/

1
У

Т
Х

О

            2,400.0         2,400.0           2,130,861,176 

Энигма 

констракшн 

ХХК

2019.08.05 

2019.12.25
Гэрээ байгуулагдсан. баталгаажих шатандаа байна.Гэрээ баталгаажсан. 10% 0%

2019.08.01 

2019.08.02
2019.07.24

2019.04.16 

А/316
НХААГ

4

Б.Энх-Амгалан

/МАН/

/58-р тойрог,

9, 10, 14, 16/ 

Ж.Алдаржавхлан

/МАН/

/35-р тойрог,

9, 10, 13/

3.ХУД 10
Сайжруулсан түлшний агуулах барих ажил

/ХУД, 10 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

               750.0            750.0              750,000,000 
НУМТ-ӨРГӨӨ 

ХХК

2019.07.23 

2019.10.10

Гэрээ байгуулагдсан. Материалын хүрээнд 445, 547,038 төгрөгийн санхүүжилт

хийгдсэн.
10% 59%               445,547,038 

2019.07.08 

2019.07.08
2019.07.23

2019.06.04 

А/554
НЗДТГ

5 3.ХУД Инженерийн шугам сүлжээ             1,109.7            743.9        1,041,293,322.0 29% 16%              89,464,911.0 

1

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Ж.Алдаржавхлан

/МАН/

/35-р тойрог,

9, 10, 13/ Э.Бат-

Үүл

/АН/

/36-р тойрог,

12, 14, 16/

3.ХУД 13. 12

ХУД, 13 дугаар хороо 7 дугаар хэсэг,

автозамын хойд талын айл өрх, ХУД, 12 дугаар

хороо Туулын гудамж /шинээр үүссэн айл

өрхүүд/, ХУД, 13 дугаар хороо 5б хэсэг

2
Н

Т
Х

О

               114.8            114.8           114,610,290.0 
И Пи Эм групп 

ХХК

2019.06.26  

2019.08.01

Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарч газар шорооны ажил хийгдсэн.

Шон босгох ажил дууссан. Газардуулга хийх болон СИП утас татах ажил хийгдэж

байна. Ажил 80 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна.

80% 78%              89,464,911.0 
2019.06.07 

2019.07.02
2019.06.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ Э.Бат-

Үүл

/АН/

/36-р тойрог,

12, 14, 16/

3.ХУД 12
190 дүгээр цэцэрлэг /ХУД, 12 дугаар хороо/

жишиг ариун цэврийн байгууламж

2
Н

Т
Х

О

                 80.0              80.0             71,932,586.0 
Төмөрт хос 

бэрс ХХК

2019.07.09 

2019.08.31

Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил хийгдэж байна. Зураг зөвшилцөх шатанд.

2019 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар зураг төсөв магадлалаар

баталгаажих шатанд

15% 0%
2019.07.09 

2019.07.09
2019.06.27

2019.04.12 

А/295
НХААГ

3

Б.Энх-Амгалан

/МАН/

/58-р тойрог,

9, 10, 14, 16/ Э.Бат-

Үүл

/АН/

/36-р тойрог,

12, 14, 16/

3.ХУД 14

165 дугаар цэцэрлэг, 59 дүгээр бага сургуулийн

цогцолбор /ХУД, 14 дүгээр хороо/ жишиг ариун

цэврийн байгууламж 2
Н

Т
Х

О

                 80.0              80.0             69,495,456.0 
Уртхайрхан 

ХХК

2019.07.09 

2019.08.31

Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил хийгдэж байна. Зураг зөвшилцөх шатанд.

2019 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар зураг төсөв магадлалаар

баталгаажих шатанд

10% 0%
2019.07.09 

2019.07.09
2019.06.27

2019.04.12 

А/295
НХААГ

4

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Ж.Алдаржавхлан

/МАН/

/35-р тойрог,

9, 10, 13/  

3.ХУД 13
"ХУД, 13 дугаар хороо 7 дугаар хэсэг"-ийн айл 

өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил

2
Н

Т
Х

О

                 79.6              79.6             79,601,880.0 РЗА ХХК
2019.07.25 

2019.08.20

Гэрээ байгуулагдсан. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Газар шорооны ажил

хийгдэж дууссан. Суурийн газар шорооны ажил хийгдсэн. Шон босгох ажил хийгдэж

байна.

30% 0%
2019.06.07 

2019.06.13
2019.07.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

5

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

Ё.Цацралтуяа

/АН/

/32-р тойрог,

2, 7, 8/

3.ХУД 2

Хан Уул дүүргийн 2 дугаар хороо, ашиглалтын

шаардлага хангахгүй 53, 54 дүгээр байруудыг

дахин барилгажуулах төслийн инженерийн дэд

бүтцийн шугам сүлжээний барилга угсралтын

ажил

2
Н

Т
Х

О

               755.3            389.5           705,653,110.0 

Шинэ гэр 

түншлэл ХХК 

болон Бэст 

эженси ХХК 

ДМТМ ХХК

2019.07.29 

2019.10.15
Гэрээ баталгаажсан. 10% 0%

2019.07.29 

2019.07.29
2019.07.29

2019.04.03 

А/259
НХААГ

14 3.ХУД Их засвар                781.7            781.7           741,292,532.0 13% 7%              21,421,013.0 

1

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3.ХУД 3
Хан-Уул дүүргийн 41 дүгээр цэцэрлэгийн их

засварын нэмэлт ажил

2
Н

Т
Х

О

                 22.4              22.4             22,000,000.0 
Тотал импекс 

ХХК

2018.08.09 

2018.09.10

Гэрээ баталгаажсан. Тус ажил нь урд нь хийгдэж ашиглалтад хүлээн авч комиссын

акт 2018 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр баталгаажсан.
100% 97%              21,421,013.0 

2019.03.04 

2019.03.06
2019.03.14

2018.12.07 

А/1168
НХОГ

27



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

2

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3.ХУД 3

3 дугаар байрны дээврийн засвар /ХУД, 3

дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 51.5              51.5             49,769,094.0 Нэг шугам ХХК
2019.08.07 

2019.10.08

Гэрээ байгуулсан. Баталгаажих шатандаа байна.Гэрээ баталгаажсан. Зураг, төсвийн

ажил хийгдэж байна.
10% 0%

2019.07.23 

2019.07.24
2019.07.26

2019.04.23 

А/385
ЗАА

3

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3.ХУД 3

Хивсний 33-р байрны фасадны засвар /ХУД, 2

дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй

3
Н

О
Н

Х
С

                 50.0              50.0             49,860,660.0 

Монголтөрх 

ландшафт 

ХХК

Монголторх ландшафт ХХК-нд 2019 оны 07 сарын 26-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл

хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулж байна.
10% 0%

2019.07.23 

2019.07.24
2019.08.19

2019.02.26 

А/137
ЗАА

4

Л.Болд

/АН/

/57-р тойрог,

4, 5, 6, 7, 8/ 

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3.ХУД 5

Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хороо 41 дүгээр

сургуулийн спорт заалны засвар түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөл

3
Н

О
Н

Х
С

                 70.0              70.0             67,612,064.0 Эбилтек ХХК
2019.08.14  

2019.10.01
Гэрээ байгуулсан. Баталгаажих шатандаа байна. 5% 0%

2019.07.25 

2019.08.13
2019.07.26

2019.02.26 

А/137
ЗАА

5

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3.ХУД 3

Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо 18 дугаар

сургуулийн урлагийн заалны засвар түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөл

3
Н

О
Н

Х
С

                 75.0              75.0             68,268,326.0 Геоайди ХХК
2019.08.14  

2019.10.01
Гэрээ байгуулсан баталгаажих шатандаа байна. 5% 0%

2019.07.25 

2019.08.13
2019.07.26

2019.02.26 

А/137
ЗАА

6

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3.ХУД 3

Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо 18 дугаар

сургуулийн спорт заалны засвар түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөл

3
Н

О
Н

Х
С

                 70.0              70.0             67,314,084.0 

Өндөр говь 

мэргэн 

констракшн 

ХХК

2019.08.14 

2019.10.01
Гэрээ баталгаажсан. 10% 0%

2019.07.25 

2019.08.13
2019.07.26

2019.02.26 

А/137
ЗАА

7

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3.ХУД 3

Наран 21, 21а, 21б дээврийн засвар /ХУД, 1

дүгээр хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 55.2              55.2             52,785,071.0 
Интел хайтек 

ХХК
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%

2019.08.02 

2019.08.14
2019.08.19

2019.04.23 

А/385
ЗАА

8

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

Ё.Цацралтуяа

/АН/

/32-р тойрог,

2, 7, 8/

3.ХУД 2

10 дугаар байрны дээврийн засвар /ХУД, 2

дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 79.2              79.2             73,389,442.0 
Энхтөгс 

тэмүүлэл ХХК

Энхтөгс тэмүүлэл ХХК-нд 2019 оны 08 сарын 19-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл

хүргүүлсэн.
5% 0%

2019.08.02 

2019.08.14

2019.04.23 

А/385
ЗАА

9

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

Ё.Цацралтуяа

/АН/

/32-р тойрог,

2, 7, 8/

3.ХУД 2

9 дүгээр байрны дээврийн засвар /ХУД, 2

дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 42.7              42.7             42,400,042.0 
Хоргын чулуу 

ХХК

Хоргын чулуу ХХК-нд 2019 оны 08 сарын 19-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл

хүргүүлсэн.
5% 0%

2019.08.02 

2019.08.14
2019.08.19

2019.04.23 

А/385
ЗАА

10

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Б.Түвшин

/АН/

/34-р тойрог,

4, 11/

3.ХУД 11

8/1 дүгээр байрны дээврийн засвар /ХУД, 11

дүгээр хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 32.4              32.4             32,077,525.0 
Хоргын чулуу 

ХХК
2019 оны 08 сарын 19-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 5% 0%

2019.08.02 

2019.08.14
2019.08.19

2019.04.23 

А/385
ЗАА

11

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Ц.Байгалмаа

/МАН/

/31-р тойрог,

1, 15/

3.ХУД 15

24 дүгээр байрны дээврийн засвар /ХУД, 15

дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 75.0              75.0             68,121,198.0 
Сайрын 

харгана ХХК

Сайрын харгана ХХК-д 2019 оны 08 сарын 19-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл

хүргүүлсэн.
5% 0%

2019.08.02 

2019.08.14
2019.08.19

2019.04.23 

А/385
ЗАА

12

Б.Энх-Амгалан

/МАН/

/58-р тойрог,

9, 10, 14, 16/ 

Ж.Алдаржавхлан

/МАН/

/35-р тойрог,

9, 10, 13/

3.ХУД 10

64 дүгээр байрны дээврийн засвар /ХУД, 10

дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 53.0              53.0             50,608,152.0 
Буяннэмэх 

интер ХХК

Буяннэмэх интер ХХК-нд 2018 оны 08 сарын 16-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл

хүргүүлсэн.
5% 0%

2019.08.02 

2019.08.14
2019.08.16

2019.04.23 

А/385
ЗАА

28



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

13

Б.Энх-Амгалан

/МАН/

/58-р тойрог,

9, 10, 14, 16/ 

Ж.Алдаржавхлан

/МАН/

/35-р тойрог,

9, 10, 13/

3.ХУД 10

61 дүгээр байрны дээврийн засвар /ХУД, 10

дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 52.9              52.9             50,571,320.0 
Буяннэмэх 

интер ХХК
Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%

2019.08.02 

2019.08.14

2019.04.23 

А/385
ЗАА

14

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

Ц.Байгалмаа

/МАН/

/31-р тойрог,

1, 15/

3.ХУД 1

33 дугаар байрны дээврийн засвар /ХУД, 1

дүгээр хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 52.4              52.4             46,515,554.0 
Жи Эн Зэт Эф 

Икс ХХК

Жи Эн Зэт Эф Икс ХХК-нд 2019 оны 08 сарын 19-ны өдөр гэрээ байгуулах мдэгдэл

хүргүүлсэн.
5% 0%

2019.08.02 

2019.08.14
2019.08.19

2019.04.23 

А/385
ЗАА

5 3.ХУД Тохижилт             2,232.5         1,135.0        2,219,091,438.0 26% 7%            720,601,082.0 

1

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Ц.Байгалмаа

/МАН/

/31-р тойрог,

1, 15/

3.ХУД 15

Богд хааны өвлийн ордоны музейн орчимд

цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /ХУД, 15 дугаар

хороо/ 2
Н

Т
Х

О

            1,997.5            900.0        1,997,288,452.0 

Сензо 

констракшн 

ХХК

2019.05.03 

2019.12.03

.Гэрээ баталгаажсан. Уранбарималын хэсэг нь ажлын гүйцэтгэл 60%-тай явагдаж

байна. Тохижилтын ажил хийгдэж эхэлж байна. Зураг төсөв 2019 оны 06 дугаар

сарын 11-ний өдрийн 789/2019 дугаартай баталгаажсан. Тохижилтын ажлын газар

шорооны ажил хийгдэж байна.

35% 36%            720,601,082.0 
2019.03.26 

2019.04.23
2019.04.25

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

Ц.Байгалмаа

/МАН/

/31-р тойрог,

1, 15/

3.ХУД 1

Ерөнхий боловсролын ердийн сургуульд

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах

зориулалтын орчин бүрдүүлэх 52 дугаар

сургууль /ХУД, 1 дүгээр хороо/ 

2
Н

Т
Х

О

                 50.0              50.0             46,539,618.0 
Буурал 

чандмань ХХК

2019.07.16 

2019.08.23

Гэрээ баталгаажих шатандаа байна. Гэрээ баталгаажсан. Ажлын явц 70%-тай

явагдаж байна. 2 ариун цэврийн өрөө, гадна 2 ш хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдд

зориулсан гарц хийж байна.

80% 0%
2019.06.24 

2019.06.25
2019.06.14

2019.04.12 

А/295
НХААГ

3

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3.ХУД 3

Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо арьс ширний

19 дүгээр байрны орчмын тохижилт хийх

түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөл

3
Н

О
Н

Х
С

                 60.0              60.0             58,071,205.0 

Цагаан 

толгойн нуур 

ХХК

2019.08.14 

2019.10.01
Гэрээ байгуулсан. Баталгаажих шатандаа байна. 5% 0%

2019.07.25 

2019.08.13
2019.07.26

2019.02.26 

А/137
ЗАА

4

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3.ХУД 3
Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо тохижилтын

ажил хийх түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөл

3
Н

О
Н

Х
С

                 65.0              65.0             63,173,084.0 

Цагаан 

толгойн нуур 

ХХК

2019.08.14 

2019.10.01
Гэрээ байгуулсан. Баталгаажих шатандаа байна. 5% 0%

2019.07.25 

2019.08.13
2019.07.26

2019.02.26 

А/137
ЗАА

5

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3.ХУД 3

Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо 18 дугаар

сургуулийн номын сангийн тохижилт, номын

фондын баяжилт хийх түлхүүр гардуулах

гэрээний нөхцөл 3
Н

О
Н

Х
С

                 60.0              60.0             54,019,079.0 
Интел хайтек 

ХХК

2019.08.14 

2019.10.01
Гэрээ байгуулсан. Баталгаажих шатандаа байна. 5% 0%

2019.07.25 

2019.08.13
2019.07.26

2019.02.26 

А/137
ЗАА

1 3.ХУД Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт             1,800.0                  -          1,691,640,952.0 10% 22%            370,349,633.0 

1

Л.Болд/АН/ /57-р 

тойрог, 4, 5, 6, 7, 8/  

П.Батчимэг /АН/

/33-р тойрог, 3, 5, 

6/

3.ХУД 5

Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хороо, Арьс ширний

ажилчдын орон сууцны орчмын төлөвлөлтийн

инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг

төсөл, барилга угсралтын ажил /Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/

2
Н

Т
Х

О

            1,800.0        1,691,640,952.0 

Билгүүн од 

констракшн 

ХХК

2019.05.07 

2019.12.02

Гадна ариутгах татуургын БУХ-8- аасБУХ -18 хүртэл зөөлөн ширмэн хоолой ф300мм-

ийн 345.9 метрийн урт шугамын угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.
10% 22%            370,349,633.0 

2019.04.26 

2019.04.26
2019.04.29

2018.04.06 

А/324
НХОГ

6 3.ХУД Гэрэлтүүлэг, камержуулалт             1,014.9         1,014.9           931,359,578.0 28% 13%              86,126,964.0 

1

Б.Энх-Амгалан

/МАН/

/58-р тойрог,

9, 10, 14, 16/ Э.Бат-

Үүл

/АН/

/36-р тойрог,

12, 14, 16/

3.ХУД 14
Барилга дэнж 2,3 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг

/ХУД, 14 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

               110.0            110.0           108,136,550.0 
Ширээт баян 

ХХК

2019.06.11  

2019.08.15

Ажил бүрэн дуусч комисс ажилуулах бэлтгэл хангагдаэ байна. ХБХГ-т комисс

ажилуулах тухай албан бичиг явуулсан.
90% 80%              86,126,964.0 

2019.05.27 

2019.06.03
2019.06.05

2019.02.26 

А/137
ЗАА

2

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Ж.Алдаржавхлан

/МАН/

/35-р тойрог,

9, 10, 13/  

3.ХУД 13
ХУД, 13 дугаар хороо, 2Б дугаар хэсэг, 6 дугаар

хэсэг гэрэлтүүлэг

2
Н

Т
Х

О

                 95.0              95.0             93,849,105.0 
Өндрийн удам 

ХХК

2019.06.26 - 

2019.08.30

2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр гэрэ байгуулсан. Зураг төсөл боловсруулах

шатанд 2 байршилд гэрэлтүүлгийн ажил хийгдсэн тул ЗАА, ХУД-ийн

мэргэжилтнүүдтэй хамтран байршил өөрчилж гэрэлтүүлэг хийх зөвшилцсөн. Зураг

төслийн ажлыг эрчимжүүлэх талаар гүйцэтгэгчид шаардлага хүргүүлсэн.

15% 0%
2019.06.07 

2019.06.13
2019.06.27

2019.01.29 

А/55
ЗАА

29



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

3

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/ 

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Ц.Байгалмаа

/МАН/

/31-р тойрог,

1, 15/ 

Ё.Цацралтуяа

/АН/

/32-р тойрог,

2, 7, 8/

3.ХУД 1.2.15

ХУД, 15 дугаар хороо, Америк мебелийн

дэлгүүрээс чулуун зам, Туул гол 68-62 дугаар

байр, Цэлмэг хотхоноос Туул голын 70 дугаар

байрны гэрэлтүүлэг, ХУД, 1 дүгээр хороо, 1, 2

дугаар байр, 39-42 дугаар байр, АПУ-58 дугаар

байр, 17, 48 дугаар байр, 2 дугаар хорооны нэг

цэгийн байр орчмын гэрэлтүүлэг,  ХУД, 2 дугаар 

хороо, Сэргээгдэх эрчим хүчнээс Туул 89 дүгээр

байр орчмын гэрэлтүүлэг

2
Н

Т
Х

О

               119.9            119.9           113,048,250.0 
Хөх өндөр уул 

ХХК

2019.06.26 . 

2019.08.26

Гэрээ байгуулагдсан. Цэлмэг хотхоны байршилд 2018 онд ХУД-ээс гэрэлтүүлэг

хийгдсэн тул тус хотхон дотор 58-63 дугаар байрны дунд гэрэлтүүлэг хийж

гүйцэтгэлийн зураг гарган баталгаажуулахаар зохиогч, гүйцэтгэгч, ЗАА-ын ахлах

мэргэжилтэн н.Даваасүрэн нартай зөвшилцсөн. ХУД 2, 15 дугаар хорооны байршилд 

газар шорооны ажил хийгдэж дууссан. гэрэлтүүлгийн шон босгож суурийн цутгалт

хийгдсэн. Ажил 40 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна.

40% 0%
2019.06.07 

2019.06.13
2019.06.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

4

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Ж.Алдаржавхлан

/МАН/

/35-р тойрог,

9, 10, 13/  

3.ХУД 13
Хан уул дүүргийн 13 дугаар хорооны

камержуулалт

3
Н

О
Н

Х
С

                 30.0              30.0             26,400,000.0 ООЛЛИНК ХХК
2019.08.09  

2019.10.18
Гэрээ баталгаажсан. 10% 0%

2019.08.09 

2019.08.09
2019.07.31

2019.02.26 

А/132
ХУД

5

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Ж.Алдаржавхлан

/МАН/

/35-р тойрог,

9, 10, 13/  

3.ХУД 13
Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны

гэрэлтүүлгийн ажил

3
Н

О
Н

Х
С

                 60.0              60.0             53,489,849.0 Лэдсити ХХК
2019.08.09  

2019.11.01
Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%

2019.08.09 

2019.08.09
2019.07.31

2019.02.26 

А/132
ХУД

6

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Ж.Алдаржавхлан

/МАН/

/35-р тойрог,

9, 10, 13/  

3.ХУД 13

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Гудамж

талбайн тохижилт, камержуулалт,

гэрэлтүүлгийн ажил /Хан-Уул дүүрэг, 9, 10, 14,

16 дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

               600.0            600.0           536,435,824.0 
Спейшлтим ап 

ХХК

2019.08.21 

2019.10.27
Гэрээ баталгаажсан. 10% 0%

2019.08.21 

2019.08.21

2019.04.16 

А/316
НХААГ

29
ДҮҮРЭ

Г
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ             9,571.7         8,571.7        9,400,964,842.0 55% 19%            390,760,599.0 

5 4.ЧД Барилга байгууламж             6,012.0         5,012.0        5,938,157,824.0 22% 0%                                -   

1

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/ 

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

4.ЧД 19
Сайжруулсан түлшний агуулах барих ажил

/Чингэлтэй дүүрэг, 19 дүгээр хороо/

2
Н

Т
Х

О

               750.0            750.0           740,000,000.0 

Гранд 

интернэшнл 

ХХК

2019.07.30 

2019.10.10

Ажлын зураг төсөл боловсруулагдаж байна. Газрын шинэчлэгдсэн захирамж 

гараагүй байна. Металл хийцийн захиалга өгсөн. Ажил эхлүүлхээр бэлтгэж байна.
15% 0%

2019.07.29 

2019.07.29
2019.07.30

2019.06.04 

А/554
НЗДТГ

2

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/ 

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

4.ЧД 19

Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороо, Гүнтийн

давааны орчимд Цагдаа, Мэргэжлийн хяналт,

Онцгой байдлын хэлтэс, Замын цагдаагийн

хэлтэс зэрэг байгууллагуудын байнгын постын

барилгын ажил

6
Д

Х

               148.0            148.0           147,981,111.0 
Мөнх өсөн 

нэмэх ХХК

2019.05.05 

2019.07.05
Дотор заслын ажлууд хийгдэж байна. 80% 0%

2019.05.08 

2019.05.08
2019.04.22

2018.12.14 

№6 ЧД
ЧД

3

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/ 

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/ 

4.ЧД 16
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар,

Чингэлтэй дүүрэг, 16 дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

            1,300.0         1,300.0        1,299,902,878.0 

Саран инж 

девелопмент 

ХХК

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн, гэрээ байгуулах хуулийн 

хугацаа хүлээж байна.
2% 0%

2019.07.30 

2019.07.30
2019.08.14

2019.03.14 

А/189
ЧД

4

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/ 

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/ 

4.ЧД 16

Чингэлтэй дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрлэл,

инновацийн хөгжлийг дэмжих төв байгуулах

ажил 4
Д

О
Н

Х
С

            1,314.0         1,314.0        1,261,106,926.0 

Саран инж 

девелопмент 

ХХК

2019.06.21  

2019.11.28

Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ авах 

хүсэлт хүргүүлсэн. Ажил эхлэхээр бэлтгэж байна.
10% 0%

2019.07.22 

2019.07.22
2019.06.12

2018.12.14 

№6 ЧД
ЧД

5

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/ 

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

4.ЧД 19

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын

барилга, 240 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй

дүүрэг 19 дүгээр хороо/ барих ажил 1
У

Т
Х

О

            2,500.0         1,500.0        2,489,166,909.0 

Саран инж 

девелопмент 

ХХК

2019.08.15 

2020.08.10
Гэрээ байгуулж байна. 5% 0%

2019.07.22 

2019.07.22
2019.08.06

2019.03.14 

А/189
ЧД

4 4.ЧД Инженерийн шугам сүлжээ                341.2            341.2           404,391,004.0 59% 20%              53,583,405.0 

30



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/ 

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

4.ЧД 19
ЧД, 19 дүгээр хорооны Ар согоот, Зунжингийн 

хойд талаар айлууд

2
Н

Т
Х

О

               123.1            123.1           199,829,296.0 
Гэрэлтүүлэг 

чимэглэл ХХК

2019.05.24  

2019.08.22

Комисс 2019 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2019 оны 08

дугаар сарын 15-ны өдрийн 2019/305 дугаараар баталгаажсан.
100% 0%                                -   

2019.05.01 

2019.05.13
2019.05.16

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/ 

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/ 

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

4.ЧД 17.16

ЧД, 17 дугаар хороо Зүрх уул 6, 7 дугаар

гудамж, ЧД, 16 дугаар хороо Согоот-58а

гудамжны айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр

хангах ажил

2
Н

Т
Х

О

                 68.5              68.5             67,994,728.0 
Эрчимт цамхаг 

ХХК

2019.06.26 

2019.08.26

2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл

хүргүүлж хуулийн хугацаанд гэрээ байгуулсан. Газар шорооны ажил эхэлж

тулгууруудыг трассын дагуу ачиж буулгасан. Газар шорооны ажил бүрэн дуучс

тулгуурууд босгосон. СИП утас татах ажил хийгдсэн. Тоолуурын хайрцаг

суурилуулах материал ирээгүй хүлээгдэж байна.

79% 79%              53,583,405.0 
2019.06.10 

2019.06.13
2019.06.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

3

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/ 

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

4.ЧД 19
117 дугаар сургууль /ЧД, 19 дүгээр хороо/

жишиг ариун цэврийн байгууламж

2
Н

Т
Х

О

                 80.0              80.0             68,719,037.0 
Морьттүнгэ 

ХХК

2019.07.10  

2019.08.31

Гадна ариутгах татуургын шугам угсралтын ажил эхэлсэн. Сургуулийн барилгын

гаргалгааны худгийг шинэчилэн септик хүртэл нийт ф160мм-ийн 72м-ийн урттай

шугамын угсралтын ажлыг хийгээд байна.

40% 0%
2019.07.09 

2019.07.09
2019.06.28

2019.04.12 

А/295
НХААГ

4

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/ 

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/ 

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/ 

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

4.ЧД 17.12

ЧД, 17 дугаар хороо Баянхайрхан 4 дүгээр

гудамж, ЧД, 12 дугаар хороо Булгийн 19 дүгээр

гудамж, ЧД, 12 дугаар хороо Булгийн 20, 22

дугаар гудамжны айл өрхийг цахилгаан эрчим

хүчээр хангах ажил

2
Н

Т
Х

О

                 69.6              69.6             67,847,943.0 
Өрнөх гэгээ 

ХХК

2019.07.23 

2019.09.30

Гэрээ баталгаажсан. Зохиогч, гүйцэтгэгч, захиалагч нар ажлын зургийн дагуу

байршил дээр нь улаан шугам тавьсан. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл хүссэн.

Угсралтын ажил эхлэхээс өмнө бэлтгэл ажил хангаж байна.

15% 0%
2019.07.05 

2019.07.05
2019.07.09

2019.01.29 

А/55
ЗАА

9 4.ЧД Их засвар                649.4            649.4           623,742,562.0 16% 11%              51,983,043.0 

1

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

Б.Мөнхбат

/МАН/

/37-р тойрог,

2, 3, 1, 4, 5/

4.ЧД 4

Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо, 18 дугаар

цэцэрлэгийн барилгыг хөрсний уснаас

хамгаалах ажил /ЧД, 4 дүгээр хороо/ 2
Н

Т
Х

О

                 54.7              54.7             53,373,212.0 Жи Жи Ай ХХК
2019.05.29 

2019.06.15
2019 оны 07 дугаар сарын 29-нийн 2019/271 дугаартай комиссын акт баталгаажсан. 100% 97%              51,983,043.0 

2019.05.13 

2019.05.17
2019.05.17

2019.02.29 

А/141
НХОГ

2

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

Б.Мөнхбат

/МАН/

/37-р тойрог,

2, 3, 1, 4, 5/

4.ЧД 4
Багц 5: Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн

төвийн их засвар

2
Н

Т
Х

О

               100.0            100.0             87,410,998.0 Хөх-Үзүүр ХХК
2019.07.02 

2019.09.10

НЭМГ-аас 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдөр зөвлөмж ирж, 2019 оны 07 дугаар

сарын 02-ны өдөр Хөх үзүүр ХХК-тай ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан баталгаажах

шатандаа байна.

2% 0%
2019.06.06

2019.07.01
2019.06.17

2019.03.22 

А/219
НЭМГ

3

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

Б.Мөнхбат

/МАН/

/37-р тойрог,

2, 3, 1, 4, 5/

4.ЧД 3
18 дугаар байрны дээврийн засвар /ЧД, 3

дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

                 48.9              48.9             47,138,742.0 
Харвайн 

толгой ХХК

2019.08.08 

2019.09.15
Гэрээ баталгаажих шатандаа. Ажил эхлэхээр бэлтгэж байна. 5% 0%

2019.06.20 

2019.07.25
2019.07.30

2019.04.23 

А/385
ЗАА

4

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

Б.Мөнхбат

/МАН/

/37-р тойрог,

2, 3, 1, 4, 5/

4.ЧД 4
21 дүгээр байрны дээврийн засвар /ЧД, 4

дүгээр хороо/

2
Н

Т
Х

О

                 45.8              45.8             43,677,380.0 
Гранд авгуш 

ХХК

2019.08.08  

2019.10.10
Гэрээ баталгаажих шатандаа. Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлэхээр бэлтгэж байна. 10% 0%

2019.07.22 

2019.07.25
2019.07.30

2019.04.23 

А/385
ЗАА

5

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

Б.Мөнхбат

/МАН/

/37-р тойрог,

2, 3, 1, 4, 5/

4.ЧД 1
2-40.0 мянгатын 38 дугаар байрны фасадны

засварын ажил /ЧД, 1 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 63.0              63.0             62,982,818.0 

Интерконсалти

нг констракшн 

ХХК

2019.08.21 

2019.10.10
Гэрээ байгуулагдах шатандаа. 5% 0%

2019.08.08 

2019.08.09
2019.08.12

2019.06.21 

А/625
НХОГ

31



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

6

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

Б.Мөнхбат

/МАН/

/37-р тойрог,

2, 3, 1, 4, 5/

4.ЧД 2
2-40.0 мянгатын 27 дугаар байрны фасадны

засварын ажил /ЧД, 2 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 63.0              63.0             62,957,876.0 

Интерконсалти

нг констракшн 

ХХК

2019.08.21 

2019.10.10
Гэрээ баталгаажих шатандаа 5% 0%

2019.08.08 

2019.08.09
2019.08.12

2019.06.21 

А/625
НХОГ

7

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

Б.Мөнхбат

/МАН/

/37-р тойрог,

2, 3, 1, 4, 5/

4.ЧД 3
2-40.0 мянгатын 12 дугаар байрны фасадны

засварын ажил /ЧД, 3 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 68.4              68.4             67,628,665.0 БЭЗБ ХХК
2019.08.21 

2019.10.10
Гэрээ баталгаажих шатандаа 5% 0%

2019.08.08 

2019.08.09
2019.08.12

2019.06.21 

А/625
НХОГ

8

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

4.ЧД 5
20 дугаар байрны фасадны засварын ажил /ЧД,

5 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 99.9              99.9             96,925,572.0 БЭЗБ ХХК
2019.08.21 

2019.10.10
Гэрээ баталгаажих шатандаа 5% 0%

2019.08.08 

2019.08.09
2019.08.12

2019.06.21 

А/625
НХОГ

9

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

Б.Мөнхбат

/МАН/

/37-р тойрог,

2, 3, 1, 4, 5/

4.ЧД 4
37 дугаар байрны фасадны засварын ажил /ЧД,

4 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

               105.7            105.7           101,647,299.0 

Интерконсалти

нг констракшн 

ХХК

2019.08.21 

2019.10.10
Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%

2019.08.08 

2019.08.09
2019.08.12

2019.06.21 

А/625
НХОГ

5 4.ЧД Тохижилт             1,586.5         1,586.5        1,569,033,118.0 38% 20%              78,394,343.0 

1

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/ 

Н.Батсүмбэрэл

/МАН/

/38-р тойрог,

6, 7, 8/

4.ЧД 7
"Дэд бүтцийн төв" байгуулах төслийн

тохижилтын ажил/хэмнэлт/

2
Н

Т
Х

О

               200.0            200.0           199,476,564.0 
Термомастер 

ХХК

2019.05.06 

2019.11.01

Гэрээ батлагдсан. Газар шорооны ажил эхэлсэн. Булгийн урсацын ухлага шуудууг

гаргаж, эргийн түвшин өндөрлөгөөний шороог нэмж нягтруулах ажил хийгдэж байна.
10% 0%                                -   

2019.03.27 

2019.04.09
2019.04.24

2018.12.07 

А/1167
ГХДБГ

2

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/ 

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/ 

4.ЧД 11

Чингэлтэй дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг

дэвсгэрт баригдаж байгаа цэцэрлэгийн барилга

угсралтын ажлын явцад гарсан нэмэлт ажил

/хэмнэлт/

2
Н

Т
Х

О

                 86.5              86.5             79,995,000.0 
Биг Монголия 

Билдинг ХХК

2018.06.08 

2018.11.15
Ажил дуусч комиссын акт 2018.11.15-ны өдөр 2018/608 дугаартай баталгаажсан. 100% 98%              78,394,343.0 

2019.05.31 

2019.06.04

2018.12.07 

А/1166
НХОГ

3

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/ 

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/ 

4.ЧД 11

Ерөнхий боловсролын ердийн сургуульд

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах

зориулалтын орчин бүрдүүлэх 57 дугаар

сургууль /ЧД, 11 дүгээр хороо/ 

2
Н

Т
Х

О

                 50.0              50.0             46,613,367.0 
Буурал 

чандмань ХХК

2019.07.05 

2019.08.23

Гэрээ баталгаажих шатандаа. Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв

боловсруулагдаж байна. Ажил эхлэхээр бэлтгэж байна.
20% 0%

2019.06.24 

2019.06.25
2019.06.14

2019.04.12 

А/295
НХААГ

4

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

Б.Мөнхбат

/МАН/

/37-р тойрог,

2, 3, 1, 4, 5/

4.ЧД 3

Ерөнхий боловсролын ердийн сургуульд

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах

зориулалтын орчин бүрдүүлэх 24 дүгээр

сургууль /ЧД, 3 дугаар хороо/ 

2
Н

Т
Х

О

                 50.0              50.0             48,381,744.0 Хөлөг Од ХХК
2019.06.27 

2019.08.23

Гэрээ баталгаажих шатандаа. Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв

боловсруулагдаж байна. Дотор засварын ажил хийгдэж байна.
10% 0%

2019.06.24 

2019.06.25
2019.06.14

2019.04.12 

А/295
НХААГ

5

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

4.ЧД 19
Дээд салхитад соёл, спорт, аялал жуулчлалын

цолцолборын спорт талбай барих ажил

1
У

Т
Х

О

            1,200.0         1,200.0        1,194,566,443.0 
Эко тогтол 

ХХК

2019.07.19  

2019.10.30
Гэрээ баталгаажих шатандаа. Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлэхээр бэлтгэж байна. 50% 0%

2019.06.26

2019.07.03
2019.07.05

2019.03.14 

А/189
НХОГ

6 4.ЧД Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                982.6            982.6           865,640,334.0 67% 8%            206,799,808.0 

1

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/ 

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

4.ЧД 19
Жигжидийн уулзвараас Гүнтийн даваа хүртэлх

авто замын гэрэлтүүлэг /ЧД, 19 дүгээр хороо/

2
Н

Т
Х

О

               450.0            450.0           411,560,000.0 
Энержи 

Комплекс ХХК

2019.05.24  

2019.08.23

Гэрээ баталгаажсан. НХБХ-аас ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсны дагуу ажил

эхэлсэн, Газар шорооны ажил хийгдэж шон суурилуулж, босгох ажил дуусч

гэрэлтүүлгийн толгой угсрах СИП утас татах ажил хийгдэж байна. Ажил 80 хувийн

гүйцэтгэлтэй хэрэгжижи байна.

80% 50%            206,799,808.0 
2019.05.01 

2019.05.13
2019.05.16

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/ 

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

4.ЧД 19
Гэрэлтүүлэг 19 дүгээр хороо, Доод салхит

Дамбын гүүр, АТП-2570 16 ширхэг 6
Д

Х

                 46.8              46.8             46,471,329.0 
Гандирын тал 

ХХК

2019.04.18  

2019.05.05

Ажил бүрэн дуусч 2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр комисс ажилласан. Акт

баталгаажсан. 2019.06.24-ний 2019/204
100% 0%                                -   

2019.03.21 

2019.03.21
2019.04.10

А/05 

2019.01.03 

ЧД

ЧД
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

3

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/ 

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/

4.ЧД 12

Чингэлтэй дүүргийн гэрэлтүүлэг хийх /12 дугаар

хороо, Булгийн 19 дүгээр гудамж, 20 дугаар

гудамжны 1026-1029, 1041-1104, 21 дүгээр

гудамж/

6
Д

Х

               167.7            167.7           130,692,831.0 
Хустайн шил 

ХХК

2019.05.14 

2019.06.23

Ажил бүрэн дуусч комиссын акт 2019 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 2019/237

дугаараар баталгаажсан.
100% 0%                                -   2019.05.10

А/05 

2019.01.03 

ЧД

ЧД

4

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/ 

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/

4.ЧД 12

Чингэлтэй дүүргийн гэрэлтүүлэг хийх /16 дугаар

хороо, Согоотын 17, 39, 40, 49, 77А, 82 дугаар

гудамж/ 

6
Д

Х

               162.8            162.8           142,300,000.0 Хүрд ХХК
2019.05.29  

2019.07.12

2019 оны 08 дугаар сарын 01-ний комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих

шатандаа.
95% 0%                                -   

2019.06.04 

2019.06.04
2019.06.04

№6 

2018.12.14 

ЧД

ЧД

5

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/ 

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

4.ЧД
13.14.1

5

Гэрэлтүүлэг хийх ажил /Чингэлтэй дүүргийн 13,

14, 15 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

               130.0            130.0           109,858,174.0 
ДМТМ трейд 

ХХК

Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулах ажлын явцад ажлын даалгават

өгсөн байршил техникийн нөхцөл олгосон байршилтай давхцсан тул УБЦТС ТӨХК-

иас техникийн нөхцөл хүссэн.

10% 0%
2019.06.17 

2019.06.17
2019.07.04

2019.02.26 

А/133
ЧД

6

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/ 

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

4.ЧД 10
Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо, 7, 8, 40,

41, 42 дугаар гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх

4
Д

О
Н

Х
С

                 25.3              25.3             24,758,000.0 
Энержи 

Комплекс ХХК

2019.07.01 

2019.09.01

Захиалагчийн хяналтын гэрээ байгуулагдсан. Зураг төсөв гүйцэтгэх ажил дууссан.

Магадлал хийлгэхээр БХТ-д хүргүүлсэн.
15% 0%

2019.07.04 

2019.07.04
2019.07.04

2019.01.18 

А/05 ЧД
ЧД

36
ДҮҮРЭ

Г
СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ           11,581.7         5,359.8      11,159,039,350.0 59% 22%            733,889,194.0 

1 5.СБД Барилга байгууламж             7,221.9         1,000.0        6,888,367,090.0 0% 0%                                -   

1

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/ 

Х.Хатанбаатар

/МАН/

/26-р тойрог,

5, 6, 9/

5.СБД 9
Нийслэлийн Архивын барилга /СБД, 9 дүгээр

хороо/

2
Н

Т
Х

О

            7,221.9         1,000.0        6,888,367,090.0 
Даймонд рөүд 

ХХК
Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%

2019.07.30 

2019.07.30

2019.04.12 

А/296
НХААГ

4 5.СБД Инженерийн шугам сүлжээ                346.0            346.0           340,220,890.0 61% 25%            106,124,675.0 

1

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ П.Баярхүү

/МАН/

/30-р тойрог,

17, 18, 19, 20/

5.СБД 19
СБД, 19 дүгээр хороо Шарга морьтын 5 дугаар

буудал айл өрхийн цахилгаан хангамжийн ажил

2
Н

Т
Х

О

110.2 110.2           108,000,000.0 МСЭЛ ХХК
2019.04.17  

2019.05.31

Комиссын акт 2019 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн 2019/250 дугаараар

баталгаажсан.
100% 98%            106,124,675.0 

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ П.Баярхүү

/МАН/

/30-р тойрог,

17, 18, 19, 20/

5.СБД 20 СБД, 20 дугаар хороо Сэлх зуслан

2
Н

Т
Х

О

88.1 88.1             85,226,176.0 
Түшээ Өргөө 

Трейд ХХК

2019.06.26 

2019.08.26

2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай албан бичиг

хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдаж ХБХГ-т ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авч газар

шорооны ажил эхэлсэн. Суурийн нүх ухах ажил хийгдэж дууссан. Материал татан

авалт хийж шон суурилуулах ажил эхэлсэн.

40% 0%
2019.06.07 

2019.06.13
2019.06.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

3

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/ 

Д.Бадарсан

/АН/

/27-р тойрог,

7, 8, 10/

5.СБД 10
69 дүгээр цэцэрлэгийн цахилгааны засвар 

/СБД, 10 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

35.7 35.7             35,203,610.0 
Жавхлант богд 

ХХК

2019.07.23  

2019.08.26

Гэрээ баталгаажсан. Ажлын тоо хэмжээг батлагдсан төсвийн дагуу гүйцэтгэгч

ашиглагч байгууллагатай зөвшилцөж ажлын эхлүүлсэн. Ажил 60 хувийн

гүйцэтгэлтэй.

60% 0%
2019.07.05 

2019.07.05
2019.07.09

2019.02.26 

А/137
ЗАА

4

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ П.Баярхүү

/МАН/

/30-р тойрог,

17, 18, 19, 20/

5.СБД 18. 20

СБД, 18 дугаар хороо Бэлхийн 46-р гудамжны

гэрэл цахилгаангүй айл өрхүүд, СБД, 20 дугаар

хороо Сэлхийн зуслан, СБД, 20 дугаар хороо

Цээний гудамж

2
Н

Т
Х

О

112.1 112.1           111,791,104.0 Юувокү ХХК
2019.06.26 

2019.08.26

2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай албан бичиг

хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авч газар шорооны

ажил эхэлсан. Суурийн нүх ухах газар шорооны ажил дууссан. Суурийн ажил

хийгдэж байна.

45% 0%
2019.06.07 

2019.06.13
2019.06.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

19 5.СБД Их засвар             2,038.9         2,038.9        1,974,316,485.0 53% 15%              82,343,013.0 
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, БНД-

ийн 2, 4-р хороо/ 

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

5.СБД 1
32 дугаар байрны гадна фасад /СБД, 1 дүгээр

хороо/ хийх

3
Н

О
Н

Х
С

                 30.6              30.6             29,538,985.0 Билд хаус ХХК
2019.05.29  

2019.06.28
.2019-07-22-ны өдрийн 2019/254 дугаартай комиссын акт баталгаажив. 100% 97%              28,769,608.0 

2019.05.14 

2019.05.16
2019.05.21

2019.02.26 

А/135
СБД

2

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ 

Г.Төмөрбаатар

/МАН/

/29-р тойрог,

14, 15, 16/

5.СБД 15
Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо, ус түгээх

байрны суурийг хүчитгэх ажил

2
Н

Т
Х

О

                 13.0              13.0             12,800,000.0 
Жавхлант богд 

ХХК

2018.05.01 - 

2018.12.11

Ажил дуусаж комиссын акт 2018 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 2018/738

дугаартай баталгаажсан.
100% 97%              12,466,609.0 

2019.03.04 

2019.03.06
2019.03.14

2018.12.07 

А/1155
НХОГ

3

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, БНД-

ийн 2, 4-р хороо/

Х.Хатанбаатар

/МАН/

/26-р тойрог,

5, 6, 9/

5.СБД 6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

цэцэрлэгийн барилгын дээвэр, гадна фасадны

засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 6

дугаар хороо, 2 дугаар цэцэрлэг/

1
У

Т
Х

О

                 88.0              88.0             78,054,296.0 

Арвинзол 

констракшн 

ХХК

2019.07.17 

2019.08.23

Гэрээ байгуулах шатандаа. Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв

боловсруулагдаж байна. Дээврийн дулаалга хийгдсэн, дээврийн төмөр солих ажил

хийгдэж байна. Дээврийн ажил дууссан. Гадна фасадны ажил хийгдэж байна.

80% 0%
2019.06.28

2019.06.28
2019.06.28

2019.04.03 

А/257
НХААГ

4

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/

Х.Хатанбаатар

/МАН/

/26-р тойрог,

5, 6, 9/

5.СБД 9

Сургуулийн барилгын цахилгаан шугамын

засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 9

дүгээр хороо, 4 дүгээр сургууль/ 1
У

Т
Х

О

                 78.0              78.0             77,143,108.0 
Хануй-Энержи 

ХХК

2019.07.16 

2019.08.20

Гэрээ баталгаажсан. Дотор монтажийн ажлууд хийгдсэн. Дотор гэрэлтүүлгийн

угсралт 70 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна.
70% 0%

2019.06.20

2019.07.01
2019.07.02

2019.04.03 

А/258
УБЗАА

5

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/

Х.Хатанбаатар

/МАН/

/26-р тойрог,

5, 6, 9/

Д.Бадарсан

/АН/

/27-р тойрог,

7, 8, 10/

5.СБД 7.9.10

Сургуулийн гал тогооны засвар, тоног

төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 2,

3, 4, 16 дугаар сургууль/ 1
У

Т
Х

О

               383.0            383.0           381,996,706.0 

Үүлэнсүндэр 

ХХК, Чиглэл 

ХХК-ний 

түншлэл

2019.07.24 

2019.08.26

1. 3-р сургуулийн гал тогооны засварын ажил дууссан. 2. 4-р сургуулийн гал тогооны

хана, шалны плита наах ажил хийгдэж байна. Тоног төхөөрөмжийн газардуулга

цахилгааны монтаж угсралт хийгдэж дууссан. 3. 16-р сургуулийн гал тогооны хана

таазны будгийн ажил хийгдэж дууссан. 4. 2-р сургуулийн гал тогооны ханын плита

наах ажил хийгдэж байна.

65% 0%
2019.06.20

2019.07.01
2019.07.10

2019.04.03 

А/258
УБЗАА

6

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, БНД-

ийн 2, 4-р хороо/

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

5.СБД 1 Өргөө амаржих газрын их засвар

2
Н

Т
Х

О

                 70.0              70.0             61,804,491.0 
Жавхлант богд 

ХХК

2019.07.03 

2019.08.26

2019-08-28-ны өдрийн байдлаар Эмнэлэгийн засварын ажил хийгдэж дуусч, комисс

ажиллах хүсэлт ирүүлээд байна.
85% 0%

2019.06.12

2019.07.01
2019.06.17

2019.03.22 

А/219
НЭМГ

7

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/

Д.Бадарсан

/АН/

/27-р тойрог,

7, 8, 10/

Х.Хатанбаатар

/МАН/

/26-р тойрог,

5, 6, 9/

5.СБД
7, 8, 9, 

10

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн засвар, тоног

төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг 7,

8, 9, 10 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

               300.0            300.0           299,922,240.0 

Платиниум их 

өргөө 

констракшн 

ХХК

2019.07.24 

2019.09.24

1. 10-р хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дээвэр, дотор коридорын засвар,

хаалга суурилуулах ажлууд хийгдэж дууссан. 2. 7-р хорооны ӨЭМТ-н гадна фасад

хийгдэж дууссан. гадна шат довжооны ажил хийгдэж байна. 3. 8-р хорооны фасад,

гадна довжооны ажил хийгдэж байна. 4. 9-р ӨЭМТ-ийн дээврийн хэсэгчилсэн

засварын ажил хийгдэж дууссан. Нийт 4 өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног

төхөөрөмжийн материал захиалга хийгдсэн.

65% 0%
2019.06.20

2019.07.01
2019.07.09

2019.04.03 

А/258
УБЗАА

8

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ 

Г.Төмөрбаатар

/МАН/

/29-р тойрог,

14, 15, 16/

5.СБД 15
109 дүгээр цэцэрлэгийн дотор сантехникийн

засвар /СБД, 15 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 79.5              79.5             68,583,960.0 Хөх-Үзүүр ХХК
2019.07.05 

2019.08.20
Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 90% 0%

2019.07.05

2019.07.05
2019.06.27

2019.03.14 

А/192
НХААГ

34



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

9

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, БНД-

ийн 2, 4-р хороо/ 

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

5.СБД 1

Сургуулийн гадна хаалганы өргөтгөл, заал,

дээврийн засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар

дүүрэг, 1 дүгээр сургууль, 2 дугаар байр/ 1
У

Т
Х

О

                 35.0              35.0             34,802,012.0 

Рино 

инженеринг 

ХХК

2019.07.03 

2019.08.26

Өргөтгөлийн барилгын үүдний хэсэг, дээврийн хэсэгчилсэн засварын ажил хийгдэж

дууссан.
85% 0%

2019.06.25 

2019.06.25
2019.06.18

2019.04.03 

А/257
НХААГ

10

Сү.Батболд

/МАН/

/61-р тойрог,

11,12,13,14, БНД-

ийн 5-р хороо/

Г.Төмөрбаатар

/МАН/

/29-р тойрог,

14, 15, 16/

5.СБД 14
51 дүгээр цэцэрлэгийн сантехникийн засвар

/СБД, 14 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 53.1              53.1             46,120,224.0 
Уртхайрхан 

ХХК

2019.07.05 

2019.08.20
Комисс ажиллуулах хүсэлтийг Хот байгуулалт, хөгжлийн газарт хүргүүлсэн. 90% 89%              41,106,796.0 

2019.07.05

2019.07.05
2019.06.27

2019.03.14 

А/192
НХААГ

11

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/ 

Д.Бадарсан

/АН/

/27-р тойрог,

7, 8, 10/

5.СБД 10
75 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн засвар

/СБД, 10 дугаар хороо/-ын ажил

3
Н

О
Н

Х
С

                 71.7              71.7             68,335,317.0 Хөлөг Од ХХК
2019.08.02 

2019.08.25
Комисс ажиллах хүсэлтийг ХБХГ-т хүргүүлсэн. 90% 0%

2019.07.18 

2019.07.22
2019.07.25

2019.02.26 

А/137
ЗАА

12

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/

Д.Бадарсан

/АН/

/27-р тойрог,

7, 8, 10/

5.СБД 8
42 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр засвар /СБД, 8

дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 50.9              50.9             46,801,300.0 Хөлөг Од ХХК
2019.08.02 

2019.08.23
Гэрээ баталгаажих шатандаа. Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн ажил хийгдэж байна. 70% 0%

2019.07.18 

2019.07.22
2019.07.25

2019.02.26 

А/137
ЗАА

13

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, БНД-

ийн 2, 4-р хороо/ 

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

5.СБД 4
65 дугаар байрны дээврийн засвар /СБД, 4

дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

               109.4            109.4           104,505,783.0 Билд хаус ХХК
2019.08.07  

2019.09.27

Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн засварын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл хангуулан

ажиллаж байна.
10% 0%

2019.07.22 

2019.07.26
2019.07.29

2019.02.26 

А/135
СБД

14

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, БНД-

ийн 2, 4-р хороо/

Х.Хатанбаатар

/МАН/

/26-р тойрог,

5, 6, 9/

5.СБД 5.6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн

зориулалттай орон сууцны дээвэр, фасадны

засварын ажил 3
Н

О
Н

Х
С

               200.0            200.0           199,304,235.0 

Интерконсалти

нг констракшн 

ХХК

2019.08.05  

2019.10.07
Гэрээ баталгаажих шатандаа. 5% 0%

2019.07.26 

2019.07.26
2019.07.10

2019.03.14 

А/192
НХААГ

15

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, БНД-

ийн 2, 4-р хороо/ 

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

5.СБД 3

Улаанбаатар хотын газар хөдлөлийн бичил

мужлалыг шинэчлэн тогтоосонтой

холбогдуулан Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар

хорооны нутаг дэвсгэрт баригдаж байгаа 150

ортой, 54 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын

бүтээцийн өөрчлөлт, хөрсний ус зайлуулах,

фасадны засварын ажил

2
Н

Т
Х

О

               280.0            280.0           278,929,685.0 Түмэн Алт ХХК Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%
2019.08.05 

2019.08.05

2018.12.07 

А/1165
НХОГ

16

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/

Д.Бадарсан

/АН/

/27-р тойрог,

7, 8, 10/

5.СБД 8

14/4 дүгээр байрны дээврийн засвар /СБД, 8

дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 31.0              31.0             28,379,352.0 
Их очирт 

хүрдэн ХХК

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн, гэрээ байгуулах хуулийн

хугацаа хүлээж байна.
2% 0%

2019.08.02 

2019.08.14
2019.08.20

2019.04.23 

А/385
ЗАА

17

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/

Д.Бадарсан

/АН/

/27-р тойрог,

7, 8, 10/

5.СБД 7

12а дугаар байрны дээврийн засвар /СБД, 7

дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 49.5              49.5             46,274,290.0 
Энхтөгс 

тэмүүлэл ХХК
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%

2019.08.02 

2019.08.14
2019.08.20

2019.04.23 

А/385
ЗАА

35



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

18

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, БНД-

ийн 2, 4-р хороо/ 

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

5.СБД 3

18/3 дугаар байрны дээврийн засвар /СБД, 3

дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 37.0              37.0             35,782,671.0 Чинбат ХХК Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%
2019.08.02 

2019.08.14
2019.08.20

2019.04.23 

А/385
ЗАА

19

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, БНД-

ийн 2, 4-р хороо/ 

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

5.СБД 2
1а байрны дээврийн засвар /СБД, 2 дугаар

хороо/  Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

2
Н

Т
Х

О

                 79.2              79.2             75,237,830.0 
Ундрам маргад 

ХХК
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%

2019.08.02 

2019.08.14
2019.08.20

2019.04.23 

А/385
ЗАА

6 5.СБД Тохижилт             1,414.0         1,414.0        1,403,799,896.0 56% 6%            169,425,168.0 

1

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/ 

Д.Бадарсан

/АН/

/27-р тойрог,

7, 8, 10/

5.СБД 10

Сургуулийн гадна талбайн тохижилт

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 16 дугаар

сургууль/ 1
У

Т
Х

О

               508.0            508.0           507,323,441.0 
Энхтөгс 

тэмүүлэл ХХК

2019.06.18  

2019.08.30
Комисс ажиллах бэлтгэл хангаж байна. 90% 33%            169,425,168.0 

2019.05.20 

2019.05.31
2019.06.07

2019.04.03 

А/258
ЗАА

2

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/ 

Д.Бадарсан

/АН/

/27-р тойрог,

7, 8, 10/

5.СБД 8 . 10

Цэцэрлэгийн гадна талбайн тохижилт

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 17, 42, 69

дүгээр цэцэрлэг/ 1
У

Т
Х

О

               646.0            646.0           645,500,226.0 
Үүлэнсүндэр 

ХХК

2019.06.17  

2019.08.12

1. 42 дугаар цэцэрлэгийн гадна хашаа, зам талбай, ногоон байгууламжийн ажил

хийгдэж дууссан. 2. 69-р цэцэрлэгийн гадна хашаа, явган зам, тоглоомын бетон

талбай хийгдэж дууссан. 3. 17-р цэцэрлэгийн гадна хашаа явган зам бетон талбайн

ажил хийгдэж дуусч байна. Цэцэрлэгүүдийн хүүхдийн тоглоом таталт хийгдэж байна.

75% 0%
2019.05.20 

2019.05.31
2019.06.07

2019.04.03 

А/258
ЗАА

3

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, БНД-

ийн 2, 4-р хороо/ 

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

5.СБД 2
2 дугаар байрны урд талд амралтын талбай

хийх /СБД, 1 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 77.6              77.6             73,648,805.0 

ОАКС 

Экспресс 

Монголиа ХХК

2019.06.07 

2019.08.20
Тохижилтын ажил хийгдэж байна. 80% 0%

2019.06.03 

2019.06.06
2019.06.13

2019.02.26 

А/135
СБД

4

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, БНД-

ийн 2, 4-р хороо/ 

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

5.СБД 2
31 дүгээр сургуулийн гадна орчны тохижилт

/СБД, 2 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 80.0              80.0             79,792,999.0 БУЗТ ХХК Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Хуулийн хугацаа хүлээгдэж байна. 2% 0%
2019.08.02 

2019.08.06
2019.08.08

2019.02.26 

А/135
СБД

5

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, БНД-

ийн 2, 4-р хороо/ 

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

5.СБД 4
20 дугаар байрны ногоон байгууламж /СБД, 4

дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 50.0              50.0                48,265,679 
Сүлдэт эмпайр 

ХХК

2019.08.08 

2019.09.09
Тохижилтын ажил хийгдэж байна. 50% 0%

2019.07.09 

2019.07.09
2019.07.29

2019.02.26 

А/137
ЗАА

6

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, БНД-

ийн 2, 4-р хороо/ 

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

5.СБД 2.4

Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хорооны 18, 2

дугаар хорооны 26-р байрны тохижилт ногоон

байгууламжийн ажил 3
Н

О
Н

Х
С

                 52.4              52.4                49,268,746 
Сүлдэт эмпайр 

ХХК

2019.08.08  

2019.10.01
Гэрээ баталгаажсан. Тохижилтын ажил хийгдэж байна. 40% 0%

2019.07.09 

2019.07.09
2019.07.30

2019.02.26 

А/137
ЗАА

6 5.СБД Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                560.9            560.9           552,334,989.0 81% 52%            375,996,338.0 

36



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ П.Баярхүү

/МАН/

/30-р тойрог,

17, 18, 19, 20/

5.СБД 20
СБД, 20 дугаар хороо, Бэлхийн Хадат 256

хэсгийн гэр хорооллын гэрэлтүүлэг

2
Н

Т
Х

О

93.6 93.6             91,028,314.0 
Мөлүү хээр 

ХХК

2019.04.17  

2019.05.31

2019 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих 

шатандаа.
95% 48%              43,990,696.0 

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ 

Г.Төмөрбаатар

/МАН/

/29-р тойрог,

14, 15, 16/

5.СБД 15
СБД, 15 дугаар хороо, Ар хустайн зуслан

Бөөгийн овоо орчмын гэрэлтүүлэг

2
Н

Т
Х

О

90.5 90.5             88,813,938.0 
Соёндрийм 

ХХК

2019.04.17 

2019.05.31

Комисс 2019 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2019 оны 07

дугаар сарын 02-ны өдрийн 2019/225 дугаараар баталгаажсан.
100% 98%              87,271,762.0 

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

3

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ П.Баярхүү

/МАН/

/30-р тойрог,

17, 18, 19, 20/

5.СБД 20
СБД, 20 дугаар хороо, Бэлхийн Сэлбэ 154, 160 

дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг

2
Н

Т
Х

О

201.1 201.1           197,326,237.0 
Смартконтрол 

ХХК

2019.04.17 

2019.07.25

2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр ашиглалтад авах комисс ажиллаж, комиссын

акт 2019 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 2019/234 дугаараар баталгаажсан.
100% 98%            193,899,839.0 

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

4

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/ 

Х.Хатанбаатар

/МАН/

/26-р тойрог,

5, 6, 9/

5.СБД 9
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 

гэрэлтүүлгийн ажил /СБД, 9 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

30.0 30.0             29,804,164.0 
Спейшлтим ап 

ХХК

2019.05.20  

2019.08.02
Ажил бүрэн дуусч комисс ажиллуулах тухай албан бичгийн ХБХГ-т хүргүүлсэн. 90% 0%                                -   

2019.05.12 

2019.05.12
2019.05.13

2018.11.21 

А/1093
НХААГ

5

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ П.Баярхүү

/МАН/

/30-р тойрог,

17, 18, 19, 20/

5.СБД 19
СБД, 19 дүгээр хороо, Санзайн замын

гэрэлтүүлэг

2
Н

Т
Х

О

73.5 73.5             73,463,628.0 
Гегатера тех 

ХХК

2019.06.26 - 

2019.08.20

Ажил бүрэн дууссэн. Комисс ажиллуулах бэлтгэл хангагдаж ХБХГ-т комисс

ажиллуулах хүсэлт хүргүүлсэн.
90% 69%              50,834,041.0 

2019.06.10 

2019.06.13
2019.06.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

6

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/ П.Баярхүү

/МАН/

/30-р тойрог,

17, 18, 19, 20/

5.СБД 20
СБД, 20 дугаар хороо Сэлбийн амны 298 гэр

хорооллын гэрэлтүүлэг

2
Н

Т
Х

О

72.1 72.1             71,898,708.0 
Өрнөх гэгээ 

ХХК

2019.07.23 

2019.09.30

Гэрээ баталгаажсан. Зохиогч, гүйцэтгэгч, захиалагч нар ажлын зургийн дагуу

байршил дээр нь улаан шугам тавьсан. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл хүссэн.

Угсралтын ажил эхлэхээс өмнө бэлтгэл ажил хангаж байна.

10% 0%
2019.07.05 

2019.07.05
2019.07.09

2019.01.29 

А/55
ЗАА

60
ДҮҮРЭ

Г
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ           12,174.1       11,814.6      11,594,413,315.0 45% 11%            925,398,049.0 

4 6.БЗД Барилга байгууламж             5,708.5         5,708.5        5,528,980,156.0 20% 15%            449,975,763.0 

1

Ж.Энхбаяр

/МАН/

/50-р тойрог,

6, 15, 18, 25, 26/ 

Ч.Гантулга

/МАН/

/9-р тойрог,

6, 15, 18, 25/

6.БЗД 6
Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 150 ор

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6 дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

            2,500.0         2,500.0        2,490,000,000.0 Тэтү ХХК
2019.05.27  

2019.10.24

Гэрээ байгуулсан. 2019/06/28 өдөр нийлүүлэгч байгууллагатай техникийн

тодорхойлолтыг хангуулах талаар хурлыг зохион байгуулав.
10% 0%                                -   

2019.05.20 

2019.05.20
2019.05.10

2019.03.18 

А/199
НХААГ

2

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

Т.Батцогт

/АН/

/7-р тойрог,

2, 21, 27/

6.БЗД 21
Сайжруулсан түлшний агуулах барих ажил

/Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/

2
Н

Т
Х

О

               750.0            750.0           750,000,000.0 
Ган алт нэмэх 

ХХК

2019.07.18 

2019.10.10
 2019/08/01 Зураг төслийн ажил эхлэсэн. 10% 60%            449,975,763.0 

2019.07.08 

2019.07.08
2019.07.08

2019.06.04 

А/554
НЗДТГ

3

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/ Э.Бат-

Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

6.БЗД 14

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр

хороо/ 1
У

Т
Х

О

               900.0            900.0           880,000,000.0 

Тэнгэрийн 

долоон од 

ХХК

2019.07.31 

2019.08.27
2019/08/15 Барилгыг хүлээн авах комисс ажиллаж үүрэг даалгаварын өгөв. 50% 0%

2019.07.26 

2019.07.30
2019.07.28

2019.03.22 

А/211
БЗД

37



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

4

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

6.БЗД 13

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг,13 дугаар

хороо, 172 дугаар цэцэрлэг/

1
У

Т
Х

О

            1,558.5         1,558.5        1,408,980,156.0 
Итгэлт-Өргөө 

ХХК

2019.08.21 

2019.12.20
Гэрээ баталгаажсан. 10% 0%

2019.08.21 

2019.08.21

2019.03.18 

А/199
НХААГ

6 6.БЗД Инженерийн шугам сүлжээ             1,289.2            929.7        1,239,040,222.0 58% 36%            209,041,103.0 

1

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

6.БЗД 11
БЗД, 11 дүгээр хороо Эмийн ургамал хэсгийн

айл өрхийн цахилгаан хангамжийн ажил

2
Н

Т
Х

О

82.8 82.8                80,483,180 
Мөлүү хээр 

ХХК

2019.04.18  

2019.07.01
Ажил дууссан комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 90% 51%                 40,738,264 

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Н.Баярмөнх

/МАН/

/10-р тойрог,

5, 22/

6.БЗД 22

БЗД, 22 дугаар хороо Баруун Алтан-Өлгийн 34-

37-р гудамжны айл өрхийн цахилгаан

хангамжийн ажил 2
Н

Т
Х

О

83.7 83.7                83,051,179 

УБ-

Электромонта

ж ХХК

2019.04.18  

2019.07.01

иж бүрдмэл ктпн угсрагдсан өндрийн болон 0,4-ийн тулгуурууд угсрагдса.нКомисс

ажиллуулах бэлтгэл ажил хангаж байна
90% 71%                 58,562,580 

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

3

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

6.БЗД 11

БЗД, 11 дүгээрх ороо Хонхор Булагчийн зүүн

талын Назарет орчмын айл өрхийн цахилгаан

хангамжийн ажил 2
Н

Т
Х

О

112.7 112.7           112,675,014.0 
Хустайн шил 

ХХК

2019.04.18  

2019.07.01

2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр улсын комисс ажилласан Акт 2019.07.09-ны

2019/239 дугаар баталгаажсан. 
100% 97%               109,740,259 

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

4

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/ 

Б.Сүхбаатар

/МАН/

/11-р тойрог,

16, 19/ 

6.БЗД 19. 20

БЗД, 19 дүгээр хороо Цайзын 54 дүгээр гудамж,

БЗД, 20 дугаар хороо Шар хоолойн доод

төгөлийн айл өрхүүд 2
Н

Т
Х

О

112.7 112.7           101,523,666.0 
Цацрах хангай 

ХХК

2019.06.25  

2019.09.16

гэрээ байгуулагдсан батлагдсан зохиогчийн гэрээ батлагдсан ажил эхлэх

үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл хүссэн. Тулгуур угсарсан
50% 0%

2019.06.07 

2019.06.13
2019.06.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

5

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

6.БЗД 8

Ботаникийн автобусны буудлын Сити тойлетын

гадна дулааны шугамын ажил /БЗД, 8 дугаар

хороо/ 2
Н

Т
Х

О

109.5 109.5             96,931,824.0 
Их даян 

бүүвэй ХХК

2019.07.09 

2019.09.06

2019 оны 08 сарын 13-ны өдрийн авто зам сэтэлгээний хурлаар орсон боловч

авчаалал ихтэй үед Энх тайвны өргөн чөлөөний замыг хааж сэтлүүлэх боломжгүй

мөн 1ш Сити тойлетыг халаахын төлөө өртөг өндөр бүхий суваг цутгаж хийхээс

өөрөөр дулааны асуудлыг шийдэх хэрэгтэй гэсэн үндэслэлээр сэтлэх зөвшөөрөл

олгогдоогүй тул угсралтын ажил эхлээгүй байна. Энэ асуудлаар Зураг төслийн

байгууллагад 2019 оны 08 сарын 15-ны өдрийн 2/2504 дугаартай албан бичгээр

хандаж шийдэл гарган ирүүлэхийг мэдэгдээд байна.

10% 0%
2019.06.21 

2019.07.04
2019.06.21

2019.04.12 

А/297

ХТГ 

ОНӨААТ

ҮГ

6

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

Б.Сүхбаатар

/МАН/

/11-р тойрог,

16, 19/

6.БЗД 16

Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо 72 дугаар

хотхон орчсмын ашиглалтын шаардлага

хангахгүй 5, 16, 24 дүгээр байруудыг дахин

барилгажуулах төслийн инженерийн дэд

бүтцийн шугам сүлжээний барилга угсралтын

ажилт /1 дүгээр ээлж/

2
Н

Т
Х

О

787.8 428.3           764,375,359.0 

Тунгалаг буянт 

дуут ХХК 

болон 

Вивазоне ХХК-

ийн түншлэл

2019.07.24 

2020.07.01

Ажил эхлүүлэхээр 2019 оны 08 сарын 08-ны өдөр талбайд захиалагч, зохиогч,

гүйцэтгэгч байгууллага ашиглагч байгууллага болох Ай Ди Си Проперти ХХК -тай

уулзахад гэрээт ажил багтсан дулааны узелийн өргөтгөлийг одоо байгаа байршилд

буюу орон сууцны шугамын зоорийн давхарт өргөтгүүлэх боломжгүй гэж дулааны

ажил эхлээгүй, цахилгааны угсралтын ажил зураг төсвийн дагуу эхлэхээр бэлтгэл

ажил хангагдаж байна.

10% 0%
2019.07.22 

2019.07.22
2019.07.08

2019.04.03 

А/259
НХААГ

16 6.БЗД Их засвар             2,278.8         2,278.8        2,082,629,958.0 24% 2%              51,597,483.0 

1

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

М.Тулгат

/АН/

/8-р тойрог,

1, 3, 4, 7/

6.БЗД 3
Баянзүрх дүүрэг, 3 дугаар хороо, 13 дугаар

байрны дээврийн засвар

3
Н

О
Н

Х
С

                 63.9              63.9             55,980,542.0 Трибум ХХК
2019.03.28 

2019.06.03
2019/07/09 өдрийн 2019/236 тоот комиссын дүгнэлт баталгаажсан. 100% 92%              51,597,483.0 

2019.03.25 

2019.03.26
2019.03.18

2018.08.29 

А/781
НХААГ

2

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

6.БЗД 10
Багц №2: 62 дугаар цэцэрлэгийн засвар /БЗД,

10 дугаар хороо/

Н
Т

Х
О

/Г
е
р
м

а
н
ы

 х
а
м

ты
н
 

а
ж

и
л

л
а
га

а

               316.0            316.0           282,154,720.0 Хөлөг-Од ХХК
2019.07.08 

2019.08.19

Фасадны хөөсний ажил дууссан. Чулуун замаскны ажил хийгдэж байна. Дээвэр

цонхны ажил дууссан.
75% 0%

2019.07.04

2019.07.04
2019.06.25

2019.05.09 

А/426
НЗДТГ

38



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

3

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

6.БЗД 13
55 дугаар сургууль /БЗД, 13 дугаар хороо/

Дулаан техникийн засвар шинэчлэлтийн ажил

Н
Т

Х
О

/Г
е
р
м

а
н
ы

 

х
а
м

ты
н
 а

ж
и
л

л
а
га

а

942.7 942.7           844,690,889.0 
Грэйт майнинг 

ХХК

2019.07.19 

2019.08.20

Фасадны хөөсний ажил дууссан. Чулуун замаскны ажил хийгдэж байна. Дээвэр

цонхны ажил дууссан.
20% 0%

2019.07.10 

2019.07.10
2019.06.26

2019.05.09 

А/426
НЗДТГ

4

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Н.Баярмөнх

/МАН/

/10-р тойрог,

5, 22/

6.БЗД 22
Энэрэл эмнэлгийн барилгын их засвар /БЗД, 22

дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

               130.0            130.0           118,319,029.0 
Зууны сод 

хийц ХХк

2019.07.01 

2019.08.30

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019.06.17-нд гарсан.Гэрээ 2019.07.01-ний өдрөөр

баталгаажсан. Гадна фассадны хагралтай байгаа шавруудыг хуулах ажил хийгдэж

байна. Мөн хуулсан шаврыг ахин шинээр шавардаж тэгшлэх ажил хийгдэж байна.

80% 0%
2019.06.12 

2019.06.27
2019.06.17

2019.03.22 

А/219
НЭМГ

5

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

6.БЗД 20
Багц №3: 63 дугаар цэцэрлэгийн засвар /БЗД,

20 дугаар хороо/
Н

Т
Х

О
/Г

е
р
м

а
н
ы

 х
а
м

ты
н
 

а
ж

и
л

л
а
га

а

               327.5            327.5           301,914,197.0 

Ганзосон 

констракшн 

ХХК

2019.07.09 

2019.08.20
 Фасадны ажил хийгдэж байна. 30% 0%

2019.07.04

2019.07.04
2019.06.26

2019.05.09 

А/426
НЗДТГ

6

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Б.Сүхбаатар

/МАН/

/11-р тойрог,

16, 19/

6.БЗД 19

4 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 19

дүгээр хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 63.0              63.0             59,791,698.0 
Зост өргөө 

ХХК
2019/08/05 Гэрээ байгуулсан. 10% 0%

2019.07.23 

2019.07.23
2019.07.26

2019.04.23 

А/385
ЗАА

7

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

6.БЗД 13

127-3 дугаар байрны дээврийн засвар /БЗД, 13

дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 62.6              62.6             59,565,032.0 
Зост өргөө 

ХХК
2019/08/05 Гэрээ байгуулсан. 10% 0%

2019.07.23 

2019.07.23
2019.07.26

2019.04.23 

А/385
ЗАА

8

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

6.БЗД 8

2 дугаар байрны 3, 4 дүгээр орцны дээврийн

засвар /БЗД, 8 дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах

гэрээний нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 39.2              39.2             38,167,663.0 
 Түшээ өргөө 

трейд ХХК 
2019/08/01 Гэрээ байгуулсан. 10% 0%

2019.07.18 

2019.07.23
2019.07.23

2019.04.23 

А/385
ЗАА

9

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

М.Тулгат

/АН/

/8-р тойрог,

1, 3, 4, 7/

6.БЗД 7
36г байрны дээврийн засвар /БЗД, 7 дугаар

хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

2
Н

Т
Х

О

                 41.1              41.1             40,078,676.0 
 Түшээ өргөө 

трейд ХХК 
2019/08/01 Гэрээ байгуулсан. 10% 0%

2019.07.18 

2019.07.23
2019.07.23

2019.04.23 

А/385
ЗАА

10

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

Б.Сүхбаатар

/МАН/

/11-р тойрог,

16, 19/

6.БЗД 16

74 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 16

дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 45.2              45.2             45,008,987.0  Юувокү ХХК Гэрээ баталгаажсан. 10% 0%
2019.07.18 

2019.07.23
2019.07.26

2019.04.23 

А/385
ЗАА

11

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

Б.Сүхбаатар

/МАН/

/11-р тойрог,

16, 19/

6.БЗД 16

16 дугаар байрны дээврийн засвар /БЗД, 16

дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 45.2              45.2             45,023,604.0  Юувокү ХХК 
2019.08.08  

2019.09.30

2019/07/26 Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2019/08/08 Гэрээ байгуулсан.

2019/08/29 Зураг төслийн ажил хийгдэж байна.
10% 0%

2019.07.18 

2019.07.24
2019.07.26

2019.04.23 

А/385
ЗАА

39



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

12

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

6.БЗД 13

127-2 дугаар байрны дээврийн засвар /БЗД, 13

дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 62.6              62.6             59,778,783.0 ТТЕЗ ХХК
2019.08.05 - 

201909.30

2019/07/26 Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2019/08/05 Гэрээ байгуулсан.

2019/08/29 Зураг төслийн ажил хийгдэж байна.
10% 0%

2019.06.28 

2019.07.18
2019.07.26

2019.04.23 

А/385
ЗАА

13

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

6.БЗД 10

3 дугаар байрны дээврийн засвар /БЗД, 10

дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 37.0              37.0             36,882,383.0 
Хоргын чулуу 

ХХК
2019/08/20 Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%

2019.08.02 

2019.08.14
2019.08.20

2019.04.23 

А/385
ЗАА

14

Ж.Энхбаяр

/МАН/

/50-р тойрог,

6, 15, 18, 25, 26/ 

Ч.Гантулга

/МАН/

/9-р тойрог,

6, 15, 18, 25/

6.БЗД 15

2 дугаар байрны дээврийн засвар /БЗД, 15

дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 32.8              32.8             31,898,139.0 
Зост цагаан 

ХХК
2019/08/20 Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%

2019.08.02 

2019.08.14
2019.08.20

2019.04.23 

А/385
ЗАА

15

Ж.Энхбаяр

/МАН/

/50-р тойрог,

6, 15, 18, 25, 26/ 

Ч.Гантулга

/МАН/

/9-р тойрог,

6, 15, 18, 25/

6.БЗД 15

9 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 15

дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

                 24.1              24.1             23,873,021.0 
Хоргын чулуу 

ХХК
2019/08/20 Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%

2019.08.02 

2019.08.14
2019.08.20

2019.04.23 

А/385
ЗАА

16

Ж.Энхбаяр

/МАН/

/50-р тойрог,

6, 15, 18, 25, 26/ 

Ч.Гантулга

/МАН/

/9-р тойрог,

6, 15, 18, 25/

6.БЗД 6
18 дугаар байрны дээврийн засвар /БЗД, 6

дугаар хороо/ 

2
Н

Т
Х

О

                 45.9              45.9             39,502,595.0 

Бэстсивил 

инженеринг 

ХХК

2019/08/20 Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%
2019.08.02 

2019.08.14
2019.08.20

2019.04.23 

А/385
ЗАА

10 6.БЗД Тохижилт                520.8            520.8           505,620,215.0 46% 0%                                -   

1

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

М.Тулгат

/АН/

/8-р тойрог,

1, 3, 4, 7/

6.БЗД 7

Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо, 38А байрны

хойд талын хүүхдийн тоглоомын талбайн

тохижилтын ажил 4
Д

О
Н

Х
С

                 48.1              48.1             41,927,386.0 

Платиниум их 

өргөө 

констракшн 

ХХК

2019.06.11  

2019.08.11

.Талбайг тэгшилж элсэн дэвсгэр хийж нягтруулан явган замын хавтан суурилуулж

дууссан. Гэрэлтүүлэг суурилуулах, резинэн хавтан наах ажлууд тус тус хийгдэж

байна.

90% 0%
2019.05.24 

2019.05.29
2019.05.31

2018.12.12 

№9 БЗД
БЗД

2

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

М.Тулгат

/АН/

/8-р тойрог,

1, 3, 4, 7/

6.БЗД 1
Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хорооны 25-р

байрны хүүхдийн тоглоомын талбайн ажил

4
Д

О
Н

Х
С

                 87.0              87.0             83,985,350.0 
Энхбизнес 

өгөөж ХХК

2019.06.24 

2019.08.26

Эко хавтан , явган хүний замын ажил, эко хавтан суурилуулах ажлууд тус тус

хийгдэж дууссан.
90% 0%

2019.06.07 

2019.06.11
2019.06.13

2018.12.12 

№9 БЗД
БЗД

3

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/ 

Н.Баярмөнх

/МАН/

/10-р тойрог,

5, 22/

6.БЗД 5
Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, Монелийн

32 дугаар гудамж талбайн тохижилтын ажил

4
Д

О
Н

Х
С

                 72.1              72.1             72,008,406.0 Ган ХХК
2019.07.30 

2019.08.28
2019/07/30 Гэрээ байгуулсан. 10% 0%

2019.07.09 

2019.07.09
2019.07.18

2018.12.12 

№9 БЗД
БЗД

4

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/  

Б.Сүхбаатар

/МАН/

/11-р тойрог,

16, 19/ 

6.БЗД 19

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо, Шархадны

15 дугаар гудамжны баруун үзүүрт гудамж

талбайн тохижилтын ажил 4
Д

О
Н

Х
С

                 13.2              13.2             12,979,154.0 

Платиниум их 

өргөө 

констракшн 

ХХК

2019.07.01 

2019.07.31

Засварын ажил дууссан. Комисс ажиллуулах хүсэлтийг хот байгуулалт хөгжлийн

газар хүргүүлсэн.
90% 0%

2019.06.18 

2019.06.19
2019.06.24

2018.12.12 

№9 БЗД
БЗД

5

Ж.Энхбаяр

/МАН/

/50-р тойрог,

6, 15, 18, 25, 26/ 

Ч.Гантулга

/МАН/

/9-р тойрог,

6, 15, 18, 25/

6.БЗД 25

Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороо,

Баянмонгол хорооллын хойд талын нүхэн

гарцны явган зам, талбайн тохижилтын ажил 4
Д

О
Н

Х
С

                 15.0              15.0             14,849,457.0 

Хуримт 

констракшн 

ХХК

2019.07.01 

2019.07.31 

2019.09.30

Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын захиалгаар “Геодези усны барилга

байгууламж” ОНӨААТҮГ нь Баянмонгол хорооллын арын туннелийн борооны усыг

зайлуулах шугам сүлжээний угсралтын ажил, 4*4 хэмжээтэй өргөтгөлийн насостой

худаг, нарны замын доогуур усны хоолойн сүвэлгээ хийх ажлууд тус тус тохижилт

хиих ажлын талбартай давхцаж байгаа болно. Иймээс тус тохижилт хийгдэх ажил

үүнтэй холбоотойгоор хойшилсон болно. “Геодези усны барилга байгууламж”

ОНӨААТҮГ-с уг ажлыг дуусгахаар төлөвлөсөн хугацаа: 2019.08.13 өдөр. Техникийн

зөвлөлийн хурлаар орж гэрээг 2019.09.30 хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн.

10% 0%                                -   
2019.06.18 

2019.06.18
2019.06.24

2018.12.12 

№9 БЗД
БЗД

40



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

6

Ж.Энхбаяр

/МАН/

/50-р тойрог,

6, 15, 18, 25, 26/ 

Ч.Гантулга

/МАН/

/9-р тойрог,

6, 15, 18, 25/

6.БЗД 18

Ерөнхий боловсролын ердийн сургуульд

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах

зориулалтын орчин бүрдүүлэх 84 дүгээр

сургууль /БЗД, 18 дугаар хороо/  

2
Н

Т
Х

О

                 50.0              50.0             48,560,016.0 
Буурал 

чандмань ХХК

2019.07.05 

2019.08.30

Сэтгэл заслын өрөө, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн ариун цэврийн өрөө хийгдэж

дууссан. Гадна пандусны ажил хийгдэж байна.
90% 0%

2019.06.24 

2019.06.25
2019.06.14

2019.04.12 

А/295
НХААГ

7

Ж.Энхбаяр

/МАН/

/50-р тойрог,

6, 15, 18, 25, 26/ 

Ч.Гантулга

/МАН/

/9-р тойрог,

6, 15, 18, 25/

6.БЗД 25

Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороо, 97/3, 97/4

дүгээр байруудын гадна талбайн тохижилтын

ажил 4
Д

О
Н

Х
С

                 56.0              56.0             55,407,931.0 
Бөөрөгдэлийн 

элс ХХК

2019.07.18  

2019.08.30
2019/07/18 Гэрээ байгуулсан. 10% 0%

2019.06.24 

2019.06.25
2019.06.28

2018.12.12 

№9 БЗД
БЗД

8

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

6.БЗД 23
Тоглоомын талбайн тохижилт /БЗД, 23 дугаар

хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

3
Н

О
Н

Х
С

                 35.0              35.0             34,495,861.0 
Жи Эн Зэт Эф 

Икс ХХК

2019.07.03 

2019.08.04

Ажлын зургийг магадлалд оруулахаар Барилга хөгжлийн төвд хүргүүлсэн. Талбайн

цэвэрлэгээ замын бетон цутгах ажил тус тус хийгдэж байна.
70% 0%

2019.06.14

2019.06.21
2019.06.24

2018.01.04 

А/15
НХОГ

9

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/ М.Тулгат

/АН/

/8-р тойрог,

1, 3, 4, 7/

6.БЗД 4
Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, МТ ШТС-ын

зүүн талд гудамжны тохижилтын ажил

4
Д

О
Н

Х
С

                 84.5              84.5             82,559,862.0 
Мөнх Аригу 

трейд ХХК
Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна. 0% 0%

2019.08.05 

2019.08.06

2018.12.12 

№9 БЗД
БЗД

10

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Д.Амарбаясгалан

/МАН/

/12-р тойрог,

9, 17, 24/

6.БЗД 9

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 3 дугаар

цэцэрлэг гадна тохижилт, ногоон байгууламж

/БЗД, 9 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

                 60.0              60.0             58,846,792.0 ОДБДН ХХК Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%
2019.08.16 

2019.08.20
2019.08.26

2019.06.21 

А/626
ЗАА

24 6.БЗД Гэрэлтүүлэг, камержуулалт             2,376.8         2,376.8        2,238,142,764.0 58% 7%            214,783,700.0 

1

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

Б.Сүхбаатар

/МАН/

/11-р тойрог,

16, 19/

6.БЗД 16
Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, Сүүний 21,

22, 27 дугаар байрны гэрэлтүүлэг 2 дугаар ээлж

4
Д

О
Н

Х
С

                 19.5              19.5                18,090,720 
Хосхан хөхий 

ХХК

2019.02.20 

2019.05.20

Комисс 2019 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр ажилласан,2019 оны 06 дугаар сарын

11-ний өдрийн 2019/178 тоот дугаартайгаар баталгаажив.
100% 0%                                -   

2019.01.31 

2019.02.01
2019.02.11

БЗД 

2019.01.15 

А/14

БЗД

2

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

6.БЗД 20
Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Баяндөхөм,

Хар усан тохой гэрэлтүүлэг

4
Д

О
Н

Х
С

                 76.7              76.7                75,812,140 
Цацрах хангай 

ХХК

2019.04.19 

2019.06.28

2019 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын дүгнэлт

баталгаажих шатандаа
95% 0%                                -   

2019.04.12 

2019.04.15
2019.04.18

БЗД 

2019.01.15 

А/14

БЗД

3

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

6.БЗД 23

Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороо, Улиастай

сургуулийн 2 дугаар хэсгийн гэрэлтүүлгийн

ажил 4
Д

О
Н

Х
С

               110.5            110.5                98,533,020 Насака ХХК
2019.03.18  

2019.07.18

газар шорооны ажил хийгдэж тулгууруудыг босгож байна. Ажлын талбайд материал

татан авалт дуусгасан.
50% 0%

2019.02.25 

2019.03.04
2019.03.06

БЗД 

2018.12.14 

№18

БЗД

4

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

6.БЗД 28

Баянзүрх дүүргийн 28 дугаар хороо, 4, 5 дугаар

хэсгийн гудамжуудад гэрэлтүүлэг хийх 3 дугаар

ээлжийн ажил 4
Д

О
Н

Х
С

               120.9            120.9              119,765,580 Нуклон
2019.03.21 

2019.06.21

2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр улсын комисс ажилласан акт баталгаажих

шатандаа
95% 0%

2019.02.28 

2019.03.06
2019.03.13

БЗД 

2018.12.14 

№18

БЗД

5

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/

6.БЗД 3

Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо, Зохиомж

дээд сургуулиас уруудад 42/1, 44 дүгээр

байрны дундах гудамж талбайд шинээр хийх

гадна гэрэлтүүлгийн ажил 4
Д

О
Н

Х
С

                 28.0              28.0                26,793,158 
Хосхан хөхий 

ХХК

2019.02.19 

2019.05.20

Комисс 2019 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр ажилласан,2019 оны 06 дугаар сарын

11-ний өдрийн 2019/179 тоот дугаартайгаар баталгаажив.
100% 0%                                -   

2019.01.31 

2019.02.01
2019.02.11

БЗД 

2019.01.15 

А/14

БЗД

6

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Д.Амарбаясгалан

/МАН/

/12-р тойрог,

9, 17, 24/

6.БЗД 17
БЗД, 17 дугаар хороо, 3 болон 12 дугаар

хэсгийн гэрэлтүүлэг

2
Н

Т
Х

О

103.1 103.1                97,623,717 ЖЭММН ХХК
2019.04.18  

2019.05.27

2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр улсын комисс ажилласан акт баталгаажих

шатандаа
95% 90%                 87,712,355 

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

41



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

7

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Д.Амарбаясгалан

/МАН/

/12-р тойрог,

9, 17, 24/

6.БЗД 24
БЗД, 24 дүгээр хороо, Жаргалантын 1-6 дугаар 

гудамжны гэрэлтүүлэг

2
Н

Т
Х

О

84.4 84.4                83,866,874 

Филипс 

гэрэлтүүлэг 

ХХК

2019.04.18  

2019.08.23

Гэрээ батлагдсан , зохиогчийн гэрээ батлагдсан Тулгууруудыг угсарч, сип татаж,

гэрэлтүүлгийн толгой угсарсанКомисс ажиллуулах бэлтгэл хангаж байна.
89% 0%                                -   

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

8

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Н.Баярмөнх

/МАН/

/10-р тойрог,

5, 22/

6.БЗД 22

БЗД, 22 дугаар хороо, Зүүн Алтан-Өлгийн гэр

хороооллын гудамж талбайд шинээр хийх гадна 

гэрэлтүүлгийн угсралтын ажил 2
Н

Т
Х

О

271.5 271.5              270,117,819 
Номин Ендэрт 

ХХК

2019.04.18 

2019.07.01

2019 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын дүгнэлт

баталгаажих шатандаа
95% 0%                                -   

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

9

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

6.БЗД 11

БЗД, 11 дүгээр хороо, Баянзүрхийн шалган

нэвтрүүлэх товчоо, Туул гол дагуу хойд хэсгийн

гадна гэрэлтүүлгийн ажил 2
Н

Т
Х

О

174.4 174.4              166,979,759 
Спейшлтим ап 

ХХК

2019.06.10  

2019.08.23

Сип татах толгой угсрах ажил дууссан. Информатикийн самбар угсрах ажлыг хийж

байна
85% 76%               127,071,345 

2019.05.18 

2019.05.29
2019.05.31

2019.01.29 

А/55
ЗАА

10

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

Т.Батцогт

/АН/

/7-р тойрог,

2, 21, 27/

6.БЗД 21

Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, 3 дугаар

хэсгийн 42, 46, 47 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг

хийх ажил 4
Д

О
Н

Х
С

70.0 70.0                69,700,150 
Дархан хэрлэн 

ХХК

2019.06.17 

2019.07.05
Ажил хийгдэж дууссан комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 90% 0%

2019.05.28 

2019.05.30
2019.06.07

БЗД 

2018.12.12 

№9

БЗД

11

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 

14/Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 

16/М.Тулгат

/АН/

/8-р тойрог,

1, 3, 4, 

7/Б.Сүхбаатар

/МАН/

/11-р тойрог,

16, 19/

6.БЗД 4.16

БЗД, 4 дүгээр хорооны 14 дүгээр хэсгийн

гэрэлтүүлгийн ажил, БЗД, 16 дугаар хороо,

Дандарын 1 дүгээр гудамжны гэрэлтүүлэг 2
Н

Т
Х

О

71.8 71.8                70,396,998 
Макс эрчим 

ХХК

2019.06.25 

2019.09.16
Газар шорооны ажлыг хийж тулгуур угсарч сип татах бэлтгэлийг хангаж байна. 50% 0%

2019.06.10 

2019.06.13
2019.06.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

12

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Д.Амарбаясгалан

/МАН/

/12-р тойрог,

9, 17, 24/

6.БЗД 24
БЗД, 24 дүгээр хороо, Газарчингийн 5, 7, 8

дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг

2
Н

Т
Х

О

72.4 72.4                71,293,988 
Люкс Дайманд 

ХХК

2019.06.25 

2019.09.25
Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 90% 0%

2019.06.10 

2019.06.13
2019.06.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

13

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

Т.Батцогт

/АН/

/7-р тойрог,

2, 21, 27/

6.БЗД 27

Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо 18 дугаар

хэсгийн нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд

шинээр гэрэлтүүлэг угсрах ажил 4
Д

О
Н

Х
С

62.0 62.0                61,676,535 
Дархан хэрлэн 

ХХК

2019.06.20 

2019.07.05
Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 90% 0%

2019.05.28 

2019.05.30
2019.06.12

БЗД 

2018.12.12 

№9

БЗД

14

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

6.БЗД 14

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, Ахмадын

хорооллын 51 дүгээр байрны 1 дүгээр

давхарын дээд талд амралтын талбайн ажил 4
Д

О
Н

Х
С

45.0 45.0                36,400,000 

Нано 

бриллиант 

констракшн 

ХХК

2019.07.18 

2019.08.30

Сүүдрэвч угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Шалны бетоныг цутгаж резинэн хавтан

нааж дууссан.
85% 0%

2019.07.01

2019.07.01
2019.07.04

БЗД 

2019.05.02 

А/147

БЗД

15

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Н.Баярмөнх

/МАН/

/10-р тойрог,

5, 22/

6.БЗД 22
Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороо, Цайзын урд 

хэсэгт гэрэлтүүлгийн ажил /1 дүгээр ээлж/

4
Д

О
Н

Х
С

70.3 70.3                69,903,509 
Гэрэлтүүлэг 

чимэглэл ХХК

2019.07.03 

20190.08.23

Гэрээ батлагдсан зохиогчийн гэрээ байгуулсан, Газар шорооны ажил хийгдэж

Тулгууруудыг угсарч байна.
50% 0%

2019.06.27 

2019.06.28
2019.07.03

БЗД 

2018.12.12 

№9

БЗД

42



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

16

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Д.Амарбаясгалан

/МАН/

/12-р тойрог,

9, 17, 24/

6.БЗД 17
Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, 5-р хэсгийн

гадна гэрэлтүүлгийн ажил

4
Д

О
Н

Х
С

88.7 88.7                87,440,671 
Номин Ендэрт 

ХХК

2019.07.05 

2019.10.30

Гэрээ батлагдсан зохиогчийн хяналтын гэрээ байгуулж ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх

зөвшөөрлийг ХБХГ-т хүргүүлэв. Тулгуур угсарч сип татаж байна.
75% 0%

2019.06.24 

2019.06.26
2019.06.27

БЗД 

2018.12.12 

№9

БЗД

17

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/

Д.Амарбаясгалан

/МАН/

/12-р тойрог,

9, 17, 24/

6.БЗД 12
Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороо, Жанжин

клубын урд хэсгийн гадна гэрэлтүүлгийн ажил

4
Д

О
Н

Х
С

45.0 45.0                42,794,210 
Энержи 

Комплекс ХХК

2019.07.16 

2019.10.01
гэрээ батлагдсан 10% 0%

2019.07.01

2019.07.01
2019.07.03

БЗД 

2019.05.02 

А/147

БЗД

18

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

6.БЗД 14
Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, Өгөөмөр

захын арын гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил
4
Д

О
Н

Х
С

38.5 38.5                35,884,250 
Дулаахан 

жаргалант ХХК

2019.07.30 

2019.10.30
гэрээ батлагдсан, зохиогчийн гэрээ байгулах шатандааа 5% 0%

2019.07.16 

2019.07.18
2019.07.22

2018.12.12 

№9 БЗД
БЗД

19

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/ 

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

6.БЗД
11.23.2

8

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Гэрэлтүүлгийн ажил /БЗД, 11, 23, 28 дугаар

хороо/ 3
Н

О
Н

Х
С

320.0 320.0              295,037,359 
Дархан хэрлэн 

ХХК

2019.08.02  

2019.11.29
Гэрээ батлагдах шатандаа 5% 0%

2019.08.01 

2019.08.02
2019.07.10

2019.05.09 

А/425
НХААГ

20

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/ 

Т.Батцогт

/АН/

/7-р тойрог,

2, 21, 27/

6.БЗД 2

Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, 3А хэсгийн

нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд шинээр

гадна гэрэлтүүлэг угсрах ажил 4
Д

О
Н

Х
С

110.7 110.7              109,721,467 
Хустайн шил 

ХХК

2019.08.21  

2019.10.31
Гэрээ батлагдах шатандаа 5% 0%

2019.08.07 

2019.08.08
2019.08.12

2018.12.12 

№9 БЗД
БЗД

21

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/ 

Д.Амарбаясгалан

/МАН/

/12-р тойрог,

9, 17, 24/

6.БЗД 9
Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хороо, 14-р хэсгийн

гадна гэрэлтүүлгийн ажил

4
Д

О
Н

Х
С

87.8 87.8                80,957,000 
Энержи 

Комплекс ХХК
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%

2019.08.08 

2019.08.09
2019.08.14

2018.12.12 

№9 БЗД
БЗД

22

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

6.БЗД 10
62 дугаар цэцэрлэгийн камержуулалт болон

тохижилтын ажил

3
Н

О
Н

Х
С

10.0 10.0                  9,899,586 Ган ХХК
2019.08.09  

2019.09.01
Гэрээ баталгаажсан. 10% 0%

2019.07.25 

2019.08.06
2019.07.30

2019.02.26 

А/137
ЗАА

23

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/

Д.Амарбаясгалан

/МАН/

/12-р тойрог,

9, 17, 24/

6.БЗД 12
Гудамжны камержуулалт /БЗД, 12 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

40.0 40.0                38,810,118 
Юу Эм Си Эс 

ХХК

2019.08.09 

2019.10.23
Гэрээ батлагдах шатандаа 5% 0%

2019.07.25 

2019.08.06
2019.08.06

2019.02.26 

А/137
ЗАА

24

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/ 

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

6.БЗД
20.23.2

8

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Хороодын гадна талбайн гэрэлтүүлгийн ажил

/Баянзүрх дүүрэг, 20, 23, 28 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

255.7 255.7              200,644,136 
Эс Эм Жи Ти 

ХХК

2019.08.21 

2019.10.31
Гэрээ батлагдсан зургийн ажил хийгдэж байна. 10% 0% 2019.08.05

2019.03.22 

A/223
НХААГ

9
ДҮҮРЭ

Г
БАГАНУУР ДҮҮРЭГ           14,348.6         4,481.0      13,863,559,444.0 40% 0%              32,921,582.0 

2 7.БНД Барилга байгууламж           13,667.6         3,800.0      13,380,963,068.0 8% 0%                                -   

1

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/ 

Ц.Сандаг-Очир

/МАН/

/43-р тойрог

1, 2, 3, 4, 5/

7.БНД 1
Соёлын ордоны барилга /850 хүний суудал/

/БНД, 1-р хороо/

2
Н

Т
Х

О

          10,867.6         1,000.0      10,588,824,148.0 ЭН АР ХХК
2019.08.02  

2021.11.19

Гэрээ 2019 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрөөр баталгаажсан.Газар шорооны ажил

эхэлсэн.
10% 0%

2019.07.05 

2019.07.09
2019.07.18

2019.03.14 

А/190
БНД

43



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

2 7.БНД

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Багануур дүүрэгт залуучуудыг ажлын байраар

хангах, тогтвортой орлого бий болгох жижиг,

дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилга

барих 

1
У

Т
Х

О

            2,800.0         2,800.0        2,792,138,920.0 

Мөнхийн 

үргэлжлэл ХХК 

Боршоон 

ундраа ХХК 

түншлэл

2019.08.08  

2019.11.29
 Гэрээ байгуулагдах шатандаа. 5% 0%

2019.07.18 

2019.07.18
2019.07.24

2019.04.23 

А/371
БНД

5 7.БНД Их засвар                491.0            491.0           293,829,306.0 50% 11%              32,921,582.0                  -   

1

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/ 

Ц.Сандаг-Очир

/МАН/

/43-р тойрог

1, 2, 3, 4, 5/

7.БНД 1
Багануур дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн

төвийн засварын ажил Багц1

1
У

Т
Х

О

                 40.0              40.0             39,503,160.0 Ганцаг ХХК
2019.07.17 

2019.09.17
Гадна ханыг шавардаж грунт түрхэж,ханыг эмульсдэж дууссан. 90% 0%

2019.06.27 

2019.06.28
2019.07.01

2019.03.22 

А/210
БНД

2

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/ 

Ц.Сандаг-Очир

/МАН/

/43-р тойрог

1, 2, 3, 4, 5/

7.БНД 1
Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн их

засвар /БНД, 1 дүгээр хороо/

2
Н

Т
Х

О

               120.0            120.0           115,755,549.0 Ганбүрд ХХК
2019.07.01 

2019.07.30

Гадна фассадыг 35 кг/м.куб нягттай100 мм зузаантай EPS хөөсөнцөрөөр дулаалах

ажил хийгдэж байна. Гадна ханыг шавардаж дууссан.
76% 0%

2019.06.12 

2019.06.27
2019.06.17

2019.03.22 

А/219
НЭМГ

3

Сү.Батболд

/МАН/

/61-р тойрог,

11,12,13,14, БНД-

ийн 5-р хороо/ 

Ц.Сандаг-Очир

/МАН/

/43-р тойрог

1, 2, 3, 4, 5/

7.БНД 5
Нийслэлийн зооноз өвчин судлалын төвийн

барилгын их засвар /БНД, 5 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

                 62.0              62.0             59,645,109.0 Антек ХХк
2019.07.01 

2019.08.30

Ариун цэврийн өрөөний хуучин плитаг хуулж шинээр плита наан угаалтуур, суултуур

суурилуулсан ба дотор халуун хүйтэн ус, бохирын хоолойг сольж байна.
80% 55%              32,921,582.0 

2019.06.12 

2019.06.27
2019.06.17

2019.03.22 

А/219
НЭМГ

4

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/ 

Ц.Сандаг-Очир

/МАН/

/43-р тойрог

1, 2, 3, 4, 5/

7.БНД 1.3
Багануур дүүргийн нийтийн орон сууцны засвар,

тохижилтын /БНД 1, 3 дугаар хороо/ ажил

3
Н

О
Н

Х
С

               190.0            190.0 

Багануур дүүргийн ХААА-наас Хоёр хангай ХХК-тай шууд гэрээ байгуулах

зөвлөмжийг манай газарт хүргүүлсэн. Тус компаний үнийн саналаа Багануур

дүүргийн ЗДТГазарт 2019.08.09-ний өдөр хүргүүлсэн.

1% 0%
2019.07.25 

2019.07.26
2019.08.09

2019.02.26 

А/136
БНД

5

 Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-ийн 

1-р хороо/ 

Ц.Сандаг-Очир

/МАН/

/43-р тойрог

1, 2, 3, 4, 5/

7.БНД 1

Багануур дүүргийн Гүнгалуутай цогцолбор

сургуулийн гал тогооны засвар, тоног

төхөөрөмж худалдан авах 1
У

Т
Х

О

                 79.0              79.0             78,925,488.0 
Фамилипартне

рс ХХК
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%

2019.08.16 

2019.08.19
2019.08.22

2019.03.14 

А/191
БНД

1 7.БНД Тохижилт                110.0            110.0           108,886,135.0 50% 0%                                -   

1

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, БНД-

ийн 2, 4-р хороо/ 

Сү.Батболд

/МАН/

/61-р тойрог,

11,12,13,14, БНД-

ийн 5-р хороо/ 

Ц.Сандаг-Очир

/МАН/

/43-р тойрог

1, 2, 3, 4, 5/

7.БНД 2.4.5

Багануур дүүргийн гэр хорооллын гудамж, зам

талбайн тохижилтын /БНД, 2, 4, 5 дугаар хороо/

ажил 3
Н

О
Н

Х
С

               110.0            110.0           108,886,135.0 
Борхойн зам 

ХХк

2019.08.14 

2019.09.16

Гэрээ байгуулахаар Борхойн зам ХХК шалгарсан.Гэрээ байгуулах мэдэгдэл

илгээсэн. Гэрээ баталгаажиж ажил эхэлсэн.
50% 0%

2019.07.25 

2019.07.26
2019.08.02

2019.02.26 

А/136
БНД

1 7.БНД Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                  80.0              80.0             79,880,935.0 10% 0%                                -   

1 7.БНД
Багануур дүүргийн орон сууцны хорооллын

гэрэлтүүлэг

2
Н

Т
Х

О

                 80.0              80.0             79,880,935.0 
Их хотын гэрэл 

ХХК

2019.06.25 

2019.10.30
гэрээ байгуулагдсан батлагдсан. зураг төсөл боловсруулж байна 10% 0%

2019.06.07 

2019.06.13
2019.06.17

2019.01.29 

А/55
ЗАА

4
ДҮҮРЭ

Г
БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ             4,505.4         3,619.3        4,301,432,901.0 38% 23%            587,278,057.0 

1 8.БХД Инженерийн шугам сүлжээ                211.0            211.0           179,348,523.0 90% 57%            101,877,072.0 

1

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Б.Батнасан

/МАН/

/44-р тойрог,

1, 2/

8.БХД 1

Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хорооны

цогцолбор барилгыг төвийн халаалтад холбох

/БХД/

3
Н

О
Н

Х
С

211.0               211.0                     179,348,523.0 
Хэмжил зүй 

ХХК

2019.05.28 

2019.08.10
Ажил бүрэн дуусч, комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 90% 57%            101,877,072.0 

2019.05.08 

2019.05.16
2019.05.20

 2019.02.26 

А/134 
БХД

2 8.БХД Их засвар             4,022.1         3,136.0        3,849,559,798.0 13% 7%            485,400,985.0 
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

1

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Б.Батнасан

/МАН/

/44-р тойрог,

1, 2/

8.БХД 1
Орон сууцын байруудын их засвар /129 айлын

орон сууц барилгын их засвар /-ын ажил

1
У

Т
Х

О

            3,886.1         3,000.0        3,721,569,791.0 
Жинст цамхаг 

ХХК

2019.06.17  

2020.06.30

Гэрээ 2019 оны 06 дугаар сарын 17 өдрөөр баталгаажсан. Барилгын орцуудыг

цэвэрлэж хуучин будагтай хануудыг цэвэрлэн, обой плитаг хуулах ажил хийгдэж

дууссан. Дээврийн нүх ховилыг бетондож, цементэн тэгшилгээ хийгдэж байна. Вакум 

цонх дотор сантехник, цахилгааны кабель угсралтын ажлууд тус тус хийгдаж байна.

20% 13%            485,400,985.0 
2019.05.28 

2019.05.30
2019.06.05

2019.03.22 

А/221
БХД

2

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Б.Батнасан

/МАН/

/44-р тойрог,

1, 2/

8.БХД 1
Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын

газрын байрны их засвар /хэсэгчилсэн/-ын ажил

2
Н

Т
Х

О

               136.0            136.0           127,990,007.0 
Ууган-Ананд 

ХХК

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2019 оны 07 дугаар сарын 31-өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ

баталгаажих шатандаа.
5% 0%

2019.07.25 

2019.07.26
2019.07.31

2019.04.12 

А/294
БХД

1 8.БХД Тохижилт                272.3            272.3           272,524,580.0 10% 0%                                -   

1

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/ 

Б.Батнасан

/МАН/

/44-р тойрог,

1, 2/

8.БХД 1
Хөлбөмбөгийн орчин үеийн ногоон дэвсгэртэй

талбай байгуулах ажил
2

Н
Т

Х
О

+
Д

Х

               272.3            272.3           272,524,580.0 Ганьт ХХК
2019.07.31 

2019.09.30
Гэрээ 2019.07.31-ний өдрөөр баталгаажсан. 10% 0%

2019.07.03

2019.07.05
2019.07.18

2019.04.12 

А/294
БХД

7
ДҮҮРЭ

Г
НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ           13,353.6         3,353.6      12,650,871,533.0 68% 72%            627,547,643.0 

1 9.НД Барилга байгууламж           12,500.0         2,500.0      11,849,702,338.0 10% 0%                                -   

1

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

С.Амарсайхан

/МАН/

/45-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/

9.НД

Монгол-Германы хамтарсан Ашигт малтмал,

технологийн их сургуулийн оюутны дотуур

байрын барилга /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ 1
У

Т
Х

О

          12,500.0         2,500.0      11,849,702,338.0 

Химон 

констракшн 

ХХК

2019.07.03 

2020.12.30
Гэрээ баталгаажсан. Барилгын суурийн газар шорооны ажил хийгдэж байна. 10% 0%

2019.06.28 

2019.06.28
2019.06.20

2019.04.02 

А/254
НХААГ

2 9.НД Их засвар                250.0            250.0           219,231,926.0 55% 0%                                -   

1 9.НД
Орон сууцны байруудын гадна ханын дулаалга

хийх

4
Д

О
Н

Х
С

               120.0            120.0           109,149,150.0 
Ай Ти Ти Ай 

ХХК

2019.04.24 

2019.06.24
52, 53 байрны фасад засварын ажил дуусч комиссын акт баталгаажсан. 100% 0%                                -   

2019.04.10 

2019.04.11
2019.04.16

2018.12.17 

10/01
НД

2

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

С.Амарсайхан

/МАН/

/45-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/

9.НД 2
Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн их

засвар /НД, 2 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

               130.0            130.0           110,082,776.0 
Төмөрт хос 

бэрс ХХК

2019.07.02 

2019.10.02

Гэрээ 2019.07.02-ны өдрөөр баталгаажсан. Гүйцэтгэгч компаний ажлын талбайд

материал ажилчдын түр байрлах байраа байшуулж байна.
10% 0%

2019.06.12 

2019.06.27
2019.06.17

2019.03.22 

А/219
НЭМГ

4 9.НД Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                603.6            603.6           581,937,269.0 74% 109%            627,547,643.0 

1

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

С.Амарсайхан

/МАН/

/45-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/

9.НД 3
НД, 3 дугаар хороо, Дэнжийн 2-13 дугаар

гудамжны гэрэлтүүлэг

2
Н

Т
Х

О

146.8 146.8 145,689,649             
Өндрийн удам 

ХХК

2019.04.18 

2019.07.01

2019 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр улсын комисс ажилласан акт баталгаажих

шатандаа
95% 98%               143,159,876 

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

2

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

С.Амарсайхан

/МАН/

/45-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/

9.НД 4
НД, 4 дүгээр хороо, Бүс нуурын 1-8 дугаар

гудамжны гэрэлтүүлэг

2
Н

Т
Х

О

107.8 107.8 107,418,955             
ДМТМ трейд 

ХХК

2019.04.18 

2019.07.01

2019 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр улсын комисс ажилласан акт баталгаажих

шатандаа
95% 98%               105,553,719 

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

3

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

С.Амарсайхан

/МАН/

/45-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/

9.НД 4
НД, 4 дүгээр хороо, Өлгийн 1-9 дүгээр

гудамжны гэрэлтүүлэг

2
Н

Т
Х

О

199.0 199.0 192,764,206             
Гэгээн цайдам 

ХХК

2019.04.18 

2019.07.01

2019 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр улсын комисс ажилласан акт баталгаажих

шатандаа
95% 98%               189,417,024 

2019.04.01 

2019.04.08
2019.04.10

2019.01.29 

А/55
ЗАА

4

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/ 

С.Амарсайхан

/МАН/

/45-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/

9.НД 4 Гэрэлтүүлгийн ажил /НД, 4 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

150.0 150.0 136,064,459             
Гегатера тех 

ХХК

2019.07.08  

2019.10.30
Гэрээ батлагдсан 10% 139%               189,417,024 

2019.07.19 

2019.07.19
2019.07.24

2019.03.14 

А/192
НХААГ

45



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт
Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн 

огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Ажлын 

тоо

УИХ-ын гишүүн 

НИТХ-ын 

төлөөлөгч Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

8
ДҮҮРЭ

Г
ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН           27,951.3         6,359.4      11,053,144,665.0 10% 0%                                -   

2 10. Дүүрэг дамнасан Барилга байгууламж             3,377.7         3,377.7        3,044,347,895.0 6% 0%                                -   

1

10. 

Дүүрэг 

дамнас

ан

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул,

Баянгол дүүргүүдэд жижиг, дунд

үйлдвэрлэлийн борлуулалтын цэг байгуулах

засвар, тохижилтын ажил

2
Н

Т
Х

О

                 50.0              50.0             46,164,312.0 РСТ ХХК Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%
2019.08.13 

2019.08.15
2019.08.20

2019.02.26 

А/139
ҮНГ

2

10. 

Дүүрэг 

дамнас

ан

ХУД-

14, 

СХД-

32

Мал эмнэлгийн хяналт, ариутгал

халдваргүйжүүлэлтийн байгууламж 2ш /СХД,

32-р хороо, ХУД, 14 дүгээр хороо/ 2
Н

Т
Х

О

3,327.7 3,327.7        2,998,183,583.0 
Глобал рост 

ХХК

2019.08.21 

2019.12.20
Баталгаажсан гэрээ НЗДТГ-аас ирсэн. 10% 0%

2019.08.27 

2019.08.27

2019.04.12 

А/296
НХААГ

3
10. 

Дүүрэг 
Инженерийн шугам сүлжээ           23,991.9         2,400.0        7,432,175,914.0 11% 0%                                -   

1

10. 

Дүүрэг 

дамнас

ан

Улаанбаатар хотын бохир усны ''Туул-1''

коллекторын 4 дүгээр хэсгийн 1 дүгээр ээлжийн

5.4 км шугамын барилга угсралтын ажил /БГД,

СХД/

2
Н

Т
Х

О

6,842.0            1,000.0        6,190,315,680          

Эс Энд Эй 

Трейд ХХК 

болон Набсан 

ХХК-ийн 

түншлэл

2019.07.24 

2020.10.01
Гэрээ баталгаажсан. Улаан шугам тавьсан, ажил эхлэх бэлтгэл ажил хийгдэж байна. 12% 0%

2019.07.23 

2019.07.23
2019.05.17

2019.04.12 

А/296
НХААГ

2

10. 

Дүүрэг 

дамнас

ан

Төвийн дулаан хангамжинд холбогдох

боломжгүй төрийн өмчийн 10-аас доошгүй

барилгын дулааныг байгальд ээлтэй

технологиор шийдвэрлэх

2
Н

Т
Х

О

400.0               400.0           394,629,919             
Бэст энержи 

сэйвинг ХХК

2019.07.24 

2019.10.05
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөл хийгдэх шатандаа явагдаж байна. 10% 0%

2019.07.10 

2019.07.10
2019.07.02

2018.05.11 

А/430
НХААГ

3

10. 

Дүүрэг 

дамнас

ан

6
Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн

засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км
2

Н
Т

Х
О

16,749.9          1,000.0        847,230,315             
Усны барилга 

ХХК

2019.08.01  

2019.12.20
гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангуулж байна. 10% 0%

2019.07.29 

2019.07.29
2019.07.18

2019.04.12 

А/296
НХААГ

3
10. 

Дүүрэг 
Их засвар                581.7            581.7           576,620,856.0 23% 0%                                -   

1

10. 

Дүүрэг 

дамнас

ан

БЗД, 

5,16,18

,22

СБД-

15.16.1

7

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засварын

ажил-1 /36, 159, 225, 169, 82, 147-р цэцэрлэг,

шавь цогцолбор сургууль/

Н
Т

Х
О

+
Н

О
Н

Х
С

258.2               258.2           257,819,431             
Юуком групп 

ХХК

2019.08.01 

2019.08.25

Гэрээ баталгаажсан. Засварын ажил эхэлсэн. Зураг төсөвтэй ажлуудын зургийн

ажил хийгдэж байна. 2019 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар СБД-ийн 15

дугаар хорооны 36 дугаар цэцэрлэгийн гал тогооны агааржуулалт, цахилгааны

засварын ажил хийгдэж дууссан. СБД-ийн 225 дугаар цэцэрлэгийн гадна бичил

тохижилтын ажилд тоглоом суурилуулах бэлтгэл ажил хийгдэж байна. 159 дүгээр

цэцэрлэгийн цахилгааны зураг төсвийн ажилд техникийн нөхцөл хүссэн. 169 дүгээр

цэцэрлэг, Шавь цогцолбор суруулийн гадна фасадны засварын ажлын зураг төсөв

магадлалаар батлуулахаар БХТ-д хүргүүлсэн. 147 дугаар цэцэрлэгийн салхивчийн

ажил дууссан. 82 дугаар цэцэрлэгийн дотор халаалтын шугамын засварын ажил

дууссан.

50% 0%
2019.07.23 

2019.07.23
2019.07.23

2019.03.14 

А/192 

2019.04.12 

А/295

НХААГ

2

10. 

Дүүрэг 

дамнас

ан

ХУД 

5.12, 

СХД 

2.12.15

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

"Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засварын

ажил-5" /Хан-Уул дүүрэг, 59-р сургууль, 145-р

цэцэрлэг, СХД, Ирээдүй цогцолбор 1-р ахлах

сургууль, Ирээдүй цогцолбор 1-р бага

сургууль, 81-р цэцэрлэг/-ын ажил

2
Н

Т
Х

О

136.9               136.9           135,500,000             
Эрхэм импекс 

ХХК

2019.08.01 

2019.10.01
Гэрээ баталгаажсан. 10% 0%

2019.08.26 

2019.08.26

2019.04.12 

А/295
НХААГ

3

10. 

Дүүрэг 

дамнас

ан

БНД-3, 

НД-

1.2.3.5

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

"Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засварын

ажил-2" /139 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /БНД, 3

дугаар хороо/, Эрдмийн оргил цогцолбор

сургуулийн дотуур байрны засвар /НД, 2 дугаар

хороо/, 103 дугаар сургуулийн засвар /НД, 5

дугаар хороо/, 151 дүгээр цэцэрлэгийн засвар

/НД, 1 дүгээр хороо/, 109 дүгээр сургуулийн

засвар /НД, 3 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

186.6               186.6           183,301,425             

Хөх гүрэн 

констракшн 

ХХК

2019.08.22 

2019.10.06
Гэрээ баталгаажсан. 10% 0%

2019.08.27 

2019.08.27

2019.04.12 

А/295
НХААГ

46


