
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар

Хувь

517 НИЙТ=ШИЛЖИХ+ШИНЭ           801,457.2         157,707.6 62%

356 ОН ДАМЖИН ШИЛЖИХ           738,416.4         110,383.9 70%

92 ДҮҮРЭГ СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ           159,104.8           23,578.0 69%

33 1.СХД Барилга байгууламж             89,040.0           17,437.1 66%

1 1.СХД 21

361 дүгээр гарам орчим цагдаагийн хэсгийн

байр барих /СХД, 21 дүгээр хороо/ /Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/

3
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                 151.9                     -   

Си эйч би жи 

констракшн 

ХХК

90%

2 1.СХД 22

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар хот,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
2
2

              1,788.8                  50.0 Түмэн Алт ХХК 95%

3 1.СХД 22
Хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилга 

угсралтын ажил

2
Н
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Х

О

2
0
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7
-2

0
2
1

              1,567.7               310.0  

Тэлмүүнлхам 

констракшн 

ХХК

85%

4 1.СХД 22
Тос, тосолгооны агуулахын барилга угсралтын

ажил

2
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О

2
0
1
7
-2

0
2
1

                 313.5               101.4  
Зөнгөөр бүтэгч 

ХХК
53%

5 1.СХД 22
Сэлбэг, аж ахуйн агуулахын барилга угсралтын

ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
7
-2

0
2
1

                 302.4                 45.1  

Евро азиа 

констракшн 

ХХК

85%

6 1.СХД 16

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 16-р хороо/ /119-р

цэцэрлэг/

1
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              1,400.0 -                  
Бөртэтрэйд 

ХХК
87%

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 
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2021 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАРИЛГА 

УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН 
 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

1



Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

7 1.СХД 11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар,

сонгинохайрхан дүүрэг, 11 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
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1
8
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0
2
2

              1,803.0 50.0                
Дэрэннаран 

ХХК
74%

8 1.СХД 22
Шатахуун түгээх станцын барилга угсралтын

ажил

2
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                 184.0                  36.8 
Чандмань бар 

ХХК
90%

9 1.СХД 28

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 28 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
2
1

              5,566.0             1,300.0 Бумбод ХХК 63%

10 1.СХД 27
Сонгинохайрхан дүүргийн Нутгийн захиргааны

нэгдсэн байрны барилга

2
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О

2
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1
9
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0
2
1

6,822.4                716.4 
Дарцагт ноёд 

групп ХХк
89%

11 1.СХД 10
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 10 дугаар хороо/

1
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1,487.6                     -   
Түшигдаян 

оргил ХХК
95%

12 1.СХД 31

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

сургуулийн барилга, 320 суудал /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 31 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
2
1

4,000.0             1,800.0 
Глобалрост 

ХХК
55%

13 1.СХД 22 Дулаан гражын барилга угсралтын ажил Багц-1

2
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О
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2

3,855.5                500.0 Хас дөл ХХК 36%

14 1.СХД 22 Дулаан гражын барилга угсралтын ажил Багц-2

2
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О
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9
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0
2
1

3,855.5                     -   Хас дөл ХХК 31%

2



Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о
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о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

15 1.СХД 13

Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын

өргөтгөл /Сонгинохайрхан дүүрэг, 13 дугаар

хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
2
1

8,250.5 810.0              
Хөх бүрдийн эх 

ХХК
68%

16 1.СХД 5

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Дүүргийн соёлын ордны барилга, дэд бүтэц

татах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5

дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О
+

Д

Х

2
0
1
9
-2

0
2
1

            15,834.8             7,182.8 Аглут ХХК 72%

17 1.СХД 4

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилгын ажил, 640 суудал

/Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4

дүгээр хороо/

1
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О

2
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8
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0
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6,166.6             1,566.6 Ванхүү ХХК 89%

18 1.СХД 22

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар хот,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
1
9

1,572.0                     -   Татах хүч ХХК 65%

19 1.СХД 1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Ахмадын өргөөний барилгын ажил

/Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 1

дүгээр хороо/

1
У
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2
0
1
9
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0
1
9

750.0                     -   Ганцаг ХХК 63%

20 1.СХД 16

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хорооны

цогцолборын барилга /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 16 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
0

1,354.0                     -   Нэг шугам ХХК 79%

21 1.СХД 31

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгийн барилга, 250 ор /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 31 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
0

2,000.0                     -   Инжхами ХХК 88%

22 1.СХД 21

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Бэлчээрийн менежмент төслийн агуулахын

барилга 2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
0

                 150.5                     -   
Суврага-Өндөр 

ХХК
100%

3



Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо
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ү
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 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

23 1.СХД 21

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 70 ор

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 21

дүгээр хороо/

1
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              1,300.0 600.0
Морин сувд 

ХХК
95%

24 1.СХД 40

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хороо,

өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор

барилга /СХД, 40 дүгээр хороо/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

              1,809.3 300.0
Энэрэлт их 

эрдэнэ ХХК
36%

25 1.СХД 42

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хороо,

өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор

барилга /СХД, 42 дугаар хороо/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

              1,779.4 300.0
Гурван булаг 

сод ХХК
31%

26 1.СХД 22
"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус

паркийн засвар үйлчилгээний төвийн барилга

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

              3,720.3                     -   

Энигма 

констракшн 

ХХК

7%

27 1.СХД 11

Сургуулийн спорт заалын өргөтгөлийн барилга

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 105

дугаар сургууль/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
0

              1,060.0                     -   

Мета 

менежмент 

ХХК

75%

28 1.СХД
25.32.3

3.24

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Зөөврийн усан сан /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг/ /25, 32-р хороо тус бүр

1, 24-р хороонд 2, 33-р хороонд 3ш/

1
У
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О

2
0
2
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0
2
1

                 600.0 300.0 Вивазоне ХХК 35%

29 1.СХД 43
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Ус

түгээх байр, тохижилт /СХД, 43 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   50.0 49.9 Юу Би Жи ХХК 90%

30 1.СХД 22

"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус

паркийн угаах цех, кузов засварын барилгын

ажил 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

              2,274.4                     -   

Ганзосон 

констракшн 

ХХК

15%

4



Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо
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ү
ү
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о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

31 1.СХД 4
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Толгойт

хөгжлийн төв /СХД/

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

              1,168.2             1,118.2 
Энэрэлт их 

эрдэнэ ХХК
60%

32 1.СХД 25

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Ахмад

настан, хүүхэд залуучууд, хөгжлийн бэршээлтэй

иргэдэд зориулсан нийтийн биеийн

тамир,амралт, соёл үйлчилгэээний төв /СХД, 25

дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
2
1

                 250.0                250.0 
Төгс-Эккаунт 

ХХК
30%

33 1.СХД 20

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилга, 480 суудал /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
2

5,851.8                  50.0 
Жинст цамхаг 

ХХК
65%

14 1.СХД Инженерийн шугам сүлжээ             47,534.9             3,366.6 72%

1 1.СХД
1, 2, 3, 

20

Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга

байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1, 2, 3, 20

дугаар хороо/, /Е-2 сувгийн ПК2+50-ПК8+73/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
1
4
-

2
0
2
1

            31,417.3                167.2 

Төрөлх мөрөн 

ХХК, Цонбон 

тоосго ХХК-

иудын түншлэл

80%

2 1.СХД 20
Авто худалдааны цогцолборын дэд бүтцийн

ажил /СХД/

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
8
-

2
0
2
2

4,718.9 644.5

ЭМ БИ БИ СИ 

ХХК болон 

МАГМА ОД 

ХХК-ын 

68%

3 1.СХД 22 Уурын зуухны барилга угсралтын ажил
2

Н
Т

Х
О

2
0
1
7
-

2
0
2
1

                 631.5               108.1  

Бум 

констракшн 

ХХК

55%

4 1.СХД 20

Авто худалдааны цогцолборын дэд бүтцийн

ажил II ээлж /СХД/, /Улаанбаатар хотын Олон

улсын худалдаа, логистик төв/-ын ажил 2
Н

Т
Х

О

2
0
1
8
-

2
0
2
2

              4,690.1                500.0 

ЭМ БИ БИ СИ 

ХХК болон 

МАГМА ОД 

ХХК-ын 

47%

5 1.СХД 24
Багц-13, Баянхайрханы гудамжны айл өрх /СХД,

24 дүгээр хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
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0
-2

0
2
2

                 131.6                  20.3 
Эс Эм Жи Ти 

ХХК
75%

5
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Төсөл, арга хэмжээний нэр
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Хэрэгжих 
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 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

6 1.СХД 22
Тахилт 1-12 дугаар гудамж орчмын айл өрх

/СХД, 22 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

                 362.2                  55.8 
Проект ватт 

ХХК
95%

7 1.СХД 1.22.32

Баянголын амны айл өрх /СХД, 1 дүгзэр хороо/,

Хилчин 44 дүгзэр гудамжны айл өрх /СХД, 22

дугаар хороо/, Баруун Турууны 6 дугаар

гудамжны айл өрх /СХД, 32 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

                   79.9                  12.3 
Хустайн шил 

ХХК
95%

8 1.СХД
30.31.3

4

Гэрэл цахилгаангүй айл өрх /СХД, 30, 31 дүгээр

хороо/, Гангар хорооллын урд талын айл өрх

/СХД, 34 дүгээр хороо/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

                 145.7                  22.4 
Гегатера тех 

ХХК
71%

9 1.СХД 21

Малтай фермтэй айлуудын урд, Баянгийн

давааны хойд хэсгийн айл өрх /СХД, 21 дүгзэр

хороо/, Аргүнтийн айл өрх /СХД, 21 дүгээр

хороо/, Ар Гүнт орчмын гэрэл цахилгаангүй айл

өрхүүдийн 10 кВ-ын гол шугам барих ажил 

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

                 331.2                  51.0 
Энержи 

комлекс ХХК
43%

10 1.СХД 4.5

Нарны вакуум ус халаах систем, нарны

цахилгаан үйлдвэрлэх систем /СХД, 4, 5 дугаар

хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй
3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 400.0                  73.8 
Эрчим 

электрик ХХК
100%

11 1.СХД 31

Цэцэрлэгийн барилга, 250 ор /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 31 дүгээр хороо/

нэмэлт ажлын гэрээ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
0

                 500.0                     -   Инжхами ХХК 50%

12 1.СХД 16

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 16-р хороо/-1 нэмэлт

ажил /119-р цэцэрлэг/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
0

                 500.0                     -   
Бөртэтрэйд 

ХХК
80%

13 1.СХД 10

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 10 дугаар хороо/

нэмэлт ажил 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
0

                 262.4                     -   
Түшигдаян 

оргил ХХК
95%

6



Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

14 1.СХД 1.2.20

Сонгинохайрхан дүүрэг 1, 2, 20 дугаар хороо,

Цэргийн хотхон орон сууцны хороолол орчмын

А, Б хэсэгчилсэн талбайн гадна дулаан

хангамжийн барилга угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

3,364.1            1,711.2  

Эхлэл 

шинэчлэлт 

прожект ХХК 

/Си Эйч Си И 

Кэй ХХК/

54%

7 1.СХД Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт             10,427.4                565.9 23%

1 1.СХД 10

СХД-ийн 10-р хороо, Дулааны ф65/200мм-ийн

924 метр шугамын зураг төсөв, барилга

угсралтын ажил 1
У

Т
Х

О

2
0
1
4
-2

0
1
4

                 754.0                     -   

Назу проперти 

ХХК, Ховдын 

тулга ХХК 

Дорнын талст 

ХХК-ийн 

2%

2 1.СХД 10

СХД-ийн 10-р хороо, Усан хангамж ф32/150мм

871 метр шугам, ариутгах татуургын

ф150/300мм-ийн голчтой 3100 метр шугамын

зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

1
У

Т
Х

О

2
0
1
4
-2

0
1
4

                 858.0                     -   

Назу проперти 

ХХК, Ховдын 

тулга ХХК 

Дорнын талст 

ХХК-ийн 

22%

3 1.СХД 10
СХД, 10-р хороо, Дулааны Ф65-200мм 1714

метр шугамын барилга угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
4
-2

0
1
4

              1,878.7                     -   

Назу проперти 

ХХК, Ховдын 

тулга ХХК 

Дорнын талст 

ХХК-ийн 

1%

4 1.СХД 10
СХД, 10-р хороо, Усан хангамжийн Ф50-150м-

ийн 580 метр шугамын барилга угсралтын ажил
2

Н
Т

Х
О

2
0
1
4
-2

0
1
4

                   91.2                     -   

Назу проперти 

ХХК, Ховдын 

тулга ХХК 

Дорнын талст 

ХХК-ийн 

1%

5 1.СХД 10
СХД, 10-р хороо, дулаан хангамжийн эх үүсвэр

зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
4
-2

0
1
4

              3,471.0                     -   

Назу проперти 

ХХК, Мон илч 

ХХК, Дулааны 

техник үйлдвэр 

экологийн 

1%

6 1.СХД 1, 2

Ус дулаан төвийн барилга 3ш, гадна дулааны

ф150-250 мм-ийн голчтой 0,73 км шугам, гадна

цэвэр усны ф200-300 мм-ийн голчтой 0,884 км

шугамын барилга угсралтын ажил /СХД, 1, 2

дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
5
-2

0
1
5

              2,594.5                     -   

Стандарт 

проперти групп 

ХК Нягт 

холбоос 

констракшн 

90%

7



Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

7 1.СХД 1, 2

Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2 дугаар хороо

Цэргийн хотхон орчмын гэр хорооллын дахин

төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй

цахилгаан хангамжийн ажлын эх үүсвэр талд

шинээр баригдах хуваарилах байгууламжийн 

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
3
-2

0
2
1

                 780.0               565.9  
Хайрханнаран 

трейд ХХК
45%

7 1.СХД Их засвар               1,330.9                  49.0 96%

1 1.СХД 19

2020 онд дулаан алдагдлыг бууруулж, эрчим

хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэх, дулаан

техникийн засвар шинэчлэлт хийх 148 дүгээр

цэцэрлэг /СХД, 19 дугаар хороо/ 2
Н

Т
Х

О
+

Г
е

р
м

а
н
ы

 

х
а
м

ты
н
 

а
ж

и
л

л
а
га

а

2
0
2
0
-2

0
2
0

                 237.8                     -   Ханзол ХХК 90%

2 1.СХД 3

2020 онд дулаан алдагдлыг бууруулж, эрчим

хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэх, дулаан

техникийн засвар шинэчлэлт хийх 65 дугаар

сургууль  /СХД, 3 дугаар хороо/ 2
Н

Т
Х

О
+

Г
е

р
м

а
н
ы

 

х
а
м

ты
н
 

а
ж

и
л

л
а
га

а

2
0
2
0
-2

0
2
0

                 739.1                     -   

Саран инж 

девелопмент 

ХХК

95%

3 1.СХД 12.15

2 дугаар байрны 1, 2, 10 дугаар орцны дээвэр

/СХД, 12 дугаар хороо/, 23 дугаар байрны 1, 2, 3

дугаар орцны дээвэр /СХД, 15 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

                 136.2                  42.7 
Дархан Үйлс 

ХХК
100%

4 1.СХД 14

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Багц-4.

Улаанбаатар хотын Нийтийн төв номын сангийн

харьяа салбар Сонгинохайрхан дүүргийн номын

сангийн дэзврийн засвар

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   23.8                    6.3 Бунбах ХХК 95%

5 1.СХД 21

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Соёлын

төвийн барилгын гадна фасадны засвар /СХД,

21 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

                   60.0                     -   
Хунт угалз 

сайхан ХХК
100%

6 1.СХД 20
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Дээвэр

засвар /СХД, 20 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

                   66.0                     -   
Жи Эн Зэт Эф 

Икс ХХК
90%

8



Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о
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/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

7 1.СХД 16.17

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 82

дугаар сургуулийн урлаг заалны дээврийн

засвар /СХД, 16 дугаар хороо/ 83 дугаар

сургуулийн урлаг заалны дээврийн засвар /СХД,

17 дугаар хороо/ 7
Н

З
Д

 н
ө
ө
ц

2
0
2
0
-2

0
2
0

                   68.0                     -   Нью эрхэм ХХК 100%

26 1.СХД Тохижилт               8,711.6             2,110.2 73%

1 1.СХД 7, 22

Сонгинохайрхан дүүргийн 7-р хороо Монлааны

Чандмань булаг булгийн орчмыг тохижуулах /3-н 

ундаргатай/, 22-р хороо Тахилтын ам Бөөрний

булаг тохижуулах 3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
4
-2

0
1
4

                   28.0                     -   Лха Амир ХХК 85%

2 1.СХД 14

Автомашины зогсоол байгуулах /СХД, 14-р

хороо, 12, 13 дугаар байр орчимд/ түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
8
-2

0
2
1

                   20.0                  10.0 

Гэрэгэ 

констракшн 

ХХК

80%

3 1.СХД 22
Тахилт, цагдаа толгой орчимд цэцэрлэгт

хүрээлэн байгуулах /СХД, 22 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
2

1,996.1 500.0 Неон гэгээ ХХК 87%

4 1.СХД 24
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй,

Тохижилтын ажил /СХД, 24 дүгээр хороо/
3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
2
1

100.0 40.0
Энержи сет 

ХХК
58%

5 1.СХД 12

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Хүүхдийн тоглоомын талбай /СХД, 12 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
1
9

50.0                     -   
Хараатын тээл 

ХХК
90%

6 1.СХД 13

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Хүүхдийн тоглоомын талбай /СХД, 13 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
1
9

50.0                     -   
Зэндмэнэтулга 

ХХК
95%

9



Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа
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төсөвт 
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Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

7 1.СХД 12
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Шинэ

зуун хотхон тохижуулах /СХД, 12 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
1
9

40.0                     -   
Зэндмэнэтулга 

ХХК
90%

8 1.СХД 15

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Хүүхдийн тоглоомын талбай /СХД, 15 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
1
9

50.0                     -   
Ньюсиндкат 

ХХК
90%

9 1.СХД 22

"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус

паркийн барилга II ээлж /СХД, 22 дугаар хороо/,

"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус

паркийн харуулын байр, хашаа, дэд бүтцийн

ажил 

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
2

              1,276.2                300.0 

Барилга эрч 

ХХК, Алтайн 

үндэс 

констракшн 

ХХК түншлэл

68%

10 1.СХД 24

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Баянхайрханы 66 дугаар гудамжинд хүүхдийн

тоглоомын талбай, Баянхайрханы 2-76 тоотын

хажууд явган гүүр /СХД, 24 дүгээр хороо/ 3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   75.0                  73.8 
Онь тэнгэрийн 

бичиг ХХК
10%

11 1.СХД 8

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сагсан

бөмбөгийн талбай /СХД, 31 дүгээр хороо,

Хайрханы 8 дугаар гудамж/
2
Н

Т
Х

О
/х

о
т 

то
х
и
ж

и
л

т

2
0
1
9
-2

0
2
0

                   33.0                     -   Юу Би Жи ХХК 80%

12 1.СХД 43

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сагсан

бөмбөгийн талбай /СХД, 43 дугаар хороо,

Алтайн 23 дугаар гудамж, 25 тоотын баруун

талд/ 2
Н

Т
Х

О
/х

о
т 

то
х
и
ж

и
л

т

2
0
1
9
-2

0
2
0

                   34.0                     -   Юу Би Жи ХХК 89%

13 1.СХД 41

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 7 дугаар

хэсэг, Зээлийн 18 дугаар гудамжны хажууд

цэцэрлэгт хүрээлэн /СХД, 41 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   75.0                  21.7 
Онь тэнгэрийн 

бичиг ХХК
83%

14 1.СХД 7.25

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн

эзэмшлийн гудамж, зам талбайд явган хүний

зам шинээр тавих, засварлах Багц 1Б /Хилчин

хотхоны арын зам дагуу явган хүний зам /СХД, 7 

дугаар хороо/, Одонтын 6 дугаар гудамж, 4-22 

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
0

                   58.3                     -   

Тэнгэрийн 

модон багана 

ХХК

90%

10
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хугацаа
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Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о
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Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

15 1.СХД
12, 13, 

17, 29

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн

эзэмшлийн гудамж, зам талбайд явган хүний

зам шинээр тавих, засварлах Багц 1В /ХД 21

дүгээр байрны урд талын явган хүний зам барих

/СХД, 12 дугаар хороо/, 8, 9 дүгээр байрны дунд 

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
0

                   63.2                     -   
Буурал 

чандмань ХХК
90%

16 1.СХД 30, 14

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 30

дугаар хорооны Чулуутын 3, 4 дүгээр гудамж, 14

дүгээр хорооны 107 дугаар цэцэрлэгийн зүүн

булан хүртэл явган зам тавих /Багц-14/

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
0

                   38.4                     -   
Зангихаргуй 

ХХК
90%

17 1.СХД

2, 4, 

18, 19, 

27

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн

эзэмшлийн гудамж, зам талбайд явган хүний

зам шинээр тавих, засварлах Багц 2А /42 дугаар

сургуулийн баруун талын төв замын дагуу явган

хүний зам засварлах /СХД, 2 дугаар хороо/, Их 

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

                   57.9                  34.1 
Буурал 

чандмань ХХК
40%

18 1.СХД 30

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 30

дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт эко хавтан, явган

зам барих /Багц-13/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
0

                   39.0                     -   
Зангихаргуй 

ХХК
90%

19 1.СХД 5.6.7 Жишиг гудамж /СХД/

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

              2,689.4                500.0 Ванхүү ХХК 45%

20 1.СХД 18

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн

эзэмшлийн гудамж, зам талбайд явган хүний

зам шинээр тавих, засварлах Багц 1 Г /BSB

дэлгүүр орчим явган хүний зам барих СХД, 18

дугаар хороо/, Сүмийн засмал замаас Батбуянт 

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

                   51.4                  30.0 
Буурал 

чандмань ХХК
90%

21 1.СХД 18
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Тохижилтын ажил /СХД, 18 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   50.0                    9.7 
Жеопро 

Монголиа ХХК
90%

22 1.СХД 14

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Тоглоомын талбайн тохижилт /СХД, 14 дүгээр

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   50.0                    9.7 
Зэндмэнэтулга 

ХХК
100%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

23 1.СХД 30
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Жишиг

гудамж /СХД, 30 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   60.0                  11.2 
Жи Эн Зэт Эф 

Икс ХХК
100%

24 1.СХД 19
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Тохижилтын ажил /СХД, 19 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   60.0                  60.0 
Аварга Соёо 

ХХК
30%

25 1.СХД 42
Иргэний танхимын тохижилт /СХД, 42 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   15.0                  10.0 

Титэм 

констракшн 

ХХК

5%

26 1.СХД 22

Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ-ын автобус

паркын барилга II ээлж /СХД 22 дугаар хороо/

тендерийн Багц-1: Ногоон байгууламж, зам

талбайн барилгын ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
2

1,651.7 500.0
Тэгшт плант 

ХХК
35%

5 1.СХД Гэрэлтүүлэг, камержуулалт               2,060.0                  49.2 82%

1 1.СХД

бүх 

хороон

д

СХД, камержуулалт
3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
4
-2

0
1
4

              1,600.0                     -   Миротек ХХК 90%

2 1.СХД
21, 22, 

32

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Гэрэлтүүлэг/СХД, 21, 22, 32 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

340.0                     -   
Хустайн шил 

ХХК
100%

3 1.СХД 8
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Камержуулалт /СХД, 8 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
2
1

20.0 19.2
Ньютерра вокс 

ХХК
25%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

4 1.СХД 30
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Гэрэлтүүлэг /СХД, 30 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

30.0 30.0
Тэнгэр цэгцрээ 

ХХК
100%

5 1.СХД 5
Камержуулалт /СХД, 5 дугаар хороо/ Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
2
0

70.0                     -   Баттод ХХК 95%

54 ДҮҮРЭГ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ             65,620.1           10,526.3 79%

8 2.БГД Барилга байгууламж             24,619.0             2,424.5 67%

1 2.БГД 6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал

/Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Эрдмийн

өргөө цогцолбор сургууль/-ийн ажил

1
У

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
2
2

              5,424.9                  50.0 

Солид 

констракшн 

ХХК

82%

2 2.БГД 21

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар,

Баянгол дүүрэг, 21 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
2
1

              2,441.2                241.2 

Монгол дээвэр 

ХХК Цац орхон 

ХХК түншлэл

95%

3 2.БГД 9

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар,

Баянгол дүүрэг, 9 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
2
2

              4,153.8                  50.0 
Баткомплект 

ХХК
95%

4 2.БГД 20

Сургуулийн барилга буулгаж, шинээр барих, 640

суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр

сургууль/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
2
2

              6,965.8                  50.0 Гэрэлтжин ХХК 95%

5 2.БГД 9

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хорооны

цогцолбор барилга /Улаанбаатар, Баянгол

дүүрэг, 9 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

              1,800.0 1,000.0

Эй ди 

констракшн 

ХХК

10%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

6 2.БГД 10

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хорооны

цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Баянгол

дүүрэг, 10 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

              1,800.0 1,000.0
Энх бизнес 

өгөөмж ХХК
25%

7 2.БГД 18

70 дугаар сургуулийн хүүхэд зөөврийн 2

автобусны гражын барилга /БГД, 18 дугаар

хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   33.3                  33.3 
Дүүрэн цацрах 

ХХК
90%

8 2.БГД 1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар,

Баянгол дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Богд-Ар

хороолол/

1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
0

              2,000.0                     -   

Түмэн алт ХХК, 

Чойсамбуу ХХК-

ийн түшлэл

40%

5 2.БГД Инженерийн шугам сүлжээ             27,898.3             5,719.1 60%

1 2.БГД 5

Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11г,д

Ф800мм-ийн гол шугамыг Ф1000мм голчтой

болгон өргөтгөх /1 дүгээр хорооллын урд талаас

баруун 4 замын уулзвар хүртэл, павильон 19-

өөс 3/11 хобоос хүртэл 3,4 км/ барилга

угсралтын ажил

1
У

Т
Х

О

2
0
1
4
-2

0
2
2

            24,949.0             5,000.0 

Сан ХХК, Гикон 

ХХК, Набсан 

ХХК, Одкон 

холдинг ХХК, 

Цонбон тоосго 

ХХК, 

20%

2 2.БГД 16
Инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлт

/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 16 дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
0

              1,800.0                     -   
Мөлүү хээр 

ХХК
48%

3 2.БГД 4

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах сургалт арга

зүйн төвийн барилгын суурийг хөрсний уснаас

хамгаалах ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 298.3                228.1 

Бүрэн трейд 

девелопмент 

ХХК

95%

4 2.БГД 8

93 дугаар цэцэрлэгийн цэвэр, бохир усны

сантехникийн засвар /БГД, 8 дугаар хороо/

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

7
Н

З
Д

 н
ө
ө
ц

2
0
2
0
-2

0
2
0

                   60.0                     -   
Наран үзэмж 

ХХК
95%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

5 2.БГД 16

Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо

Гандантэгчэглин хийд орчим Орхон хэсгийн гэр

хорооллын инженерийн дэд бүтцийн ажил 2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

                 791.0                491.0 

Эхлэл 

шинэчлэлт 

прожект ХХК

44%

2 2.БГД Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт               7,130.6                920.0 68%

1 2.БГД 10

Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэр "А" хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн

инженерийн шугам сүлжээний барилга

угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

              4,499.1               920.0  

Грийн ресурс 

констракшн 

ХХК

40%

2 2.БГД 10

Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэр "А" хэсэгчилсэн талбайн гадна

цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн барилга

угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
1
9

              2,631.5                     -   Аркади ХХК 95%

22 2.БГД Их засвар               5,251.8             1,125.8 89%

1 2.БГД 8.12.13
Баянгол дүүргийн орон сууцны байруудын

дулаалга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
0

                 996.6                     -   

Тамгат тайж 

констракшн 

ХХК

88%

2 2.БГД 18

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 50

дугаар байрны барилгын фасад /БГД, 18 дугаар

хороо/, 44б, 44в байрны барилгын фасад /БГД,

18 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

589.7 135.7
Соёолонгийн 

тоос ХХК
100%

3 2.БГД 5

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 9 дүгээр

байрны барилгын фасад /БГД, 5 дугаар хороо/,

10 дугаар байрны барилгын фасад /БГД, 5

дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

588.0 135.2
Соёолонгийн 

тоос ХХК
100%

4 2.БГД 6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Баянгол

дүүргийн нийтийн зориулалттай орон сууцны

барилгын фасад /Багц 2/ 23б дугаар байрны

барилгын фасад /БГД, 6 дугаар хороо/, 24

дүгээр байрны барилгын фасад /БГД, 6 дугаар 

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

713.1 160.2
Чингисийн 

төгөл ХХК
100%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

5 2.БГД 10

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 31

дүгээр байрны фасадны засвар /БГД, 10 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

60.0                     -   

Рехабилитэйш

н консалтинг 

ХХК

100%

6 2.БГД 6
Багц-2, 14а дугаар байрны барилгын фасад

/БГД, 6 дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

313.4 153.0
Мянган өндөр 

цахир ХХК
90%

7 2.БГД 9
Багц-1, СОТ2-1 дүгээр байрны барилгын фасад

/БГД, 9 дүгээр хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

313.4 109.6
Шайнинг хаус 

ХХК
60%

8 2.БГД 7
Багц-3, 25 дугаар байрны барилгын фасад /БГД,

7 дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

313.4 80.4
Шайнинг хаус 

ХХК
90%

9 2.БГД 8.15.17

40 дугаар байрны дзэвэр /БГД, 8 дугаар хороо/,

22 дугаар байрны 1, 2 дугаар орцны дээвэр

/БГД, 15 дугаар хороо/, 40д дугаар байрны

дээвэр /БГД, 17 дугаар хороо/ Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

123.9                  45.7 
Гэрэлт оньс 

ХХК
90%

10 2.БГД 19

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 63

дугаар байрны дээвэр /БГД, 3 дугаар хороо/, 1

дүгээр байрны дээвэр /БГД, 4 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

120.2                  40.9 
Люкс Дайманд 

ХХК
95%

11 2.БГД 7

Сургуулийн барилгын дээврийн их засвар

/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 93 дугаар

сургууль/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

145.0 95.0 БЭМЭС ХХК 100%

12 2.БГД 4

СОТ-ын 4 дүгээр байрны урд талын сагсан

бөмбөгийн талбайг сэргээн засварлах /БГД, 4

дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

20.0 19.9 Талын хүч ХХК 17%
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н 

13 2.БГД 17
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 36и

байрны дээврийн засвар /БГД, 17 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

100.0 16.3
Дэлгэрмөрөн 

групп ХХК
90%

14 2.БГД 18

Багц-2, 96 дугаар сургуулийн урлаг заалны

дээврийн засвар, 54 дүгээр сургуулийн урлаг

заалны дээврийн засвар /БГД, 18-р хороо/ 7
Н

З
Д

 

н
ө
ө
ц

2
0
2
0
-2

0
2
0

68.0                     -   Од-Орд ХХК 79%

15 2.БГД 4

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Ханбүргэдэйн хашаан доторх 6 дугаар байрны

дээврийн засвар /БГД, 4 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

70.0                     -   ОДБДН ХХК 90%

16 2.БГД 4
Багц-3, 88 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засвар

/БГД,18 дугаар хороо/ 7
Н

З
Д

 

н
ө
ө
ц

2
0
2
0
-2

0
2
0

76.0                     -   
Талст өндөрлөг 

ХХК
100%

17 2.БГД 10

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 141

дүгээр цэцэрлэгийн дээврийн засвар /БГД, 10

дугаар хороо/ 7
Н

З
Д

 

н
ө
ө
ц

2
0
2
0
-2

0
2
0

137.0                     -   
Эс Эм Жи Ти 

ХХК
100%

18 2.БГД 1
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Орон

сууцны дээврийн засвар /БГД, 1 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

70.0 70.0

Эй уан 

констракшн 

дизайн ХХК

90%

19 2.БГД

8, 10, 

12, 13, 

14, 22

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Орон

сууцын байруудын дээврийн их засвар

/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14,

22 дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
0

300.0                     -   Урал Их ХХК 95%

20 2.БГД 18

Албан бус насан туршийн боловсрол төвийн

барилгын фасадны засвар /БГД, 18 дугаар

хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

12.1                  12.1 

Чандмань 

хонгор групп 

ХХК

95%
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н 

21 2.БГД 11
46 дугаар сургуулийн фасад засвар /БГД, 11

дүгээр хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

51.8                  51.8 
Ажнайшарга 

ХХК
90%

22 2.БГД 12

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 17

дугаар байрны дээврийн засвар /БГД, 12 дугаар

хороо/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
1
9

                   70.2                     -   
Дэлгэрмөрөн 

групп ХХК
90%

17 2.БГД Тохижилт                  720.4                337.0 78%

1 2.БГД 18
БГД 18-р хороо, 45-р байрны, усан оргилуур,

сүүдрэвч

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
4

                   18.7                     -   
Хөгжил 

иргэдийн бүлэг
80%

2 2.БГД 11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 11

дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт явган зам барих,

эко хавтан тавих /Багц-1/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-

2
0
2
0

68.0                     -   

Өндөр говь 

мэргэн 

констракшн 

ХХК

90%

3 2.БГД 11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 11

дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт явган зам барих,

эко хавтан тавих /Багц-2/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-

2
0
2
0

68.0                     -   

Өндөр говь 

мэргэн 

констракшн 

ХХК

90%

4 2.БГД 11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 11

дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт явган зам барих,

эко хавтан тавих /Багц-3/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-

2
0
2
0

68.0                     -   

Өндөр говь 

мэргэн 

констракшн 

ХХК

90%

5 2.БГД 10

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Нарангийн хогийн цэгийг устгаж, тоглоомын

талбай байгуулах /БГД, 10 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-

2
0
2
1

70.0 68.9

Марвел хаус 

констракшн 

ХХК

40%

6 2.БГД 20
Шинэ хотхонд тоглоомын талбай шинээр

байгуулах /БГД, 20 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-

2
0
2
1

                   30.0                  26.4 

Их тамир 

констракшн 

ХХК

90%
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н 

7 2.БГД 12

15 дугаар цэцэрлэгийн гадна талбайн тохижилт

/БГД, 12 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах

гэрээний нөхцөлтэй

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-

2
0
2
0

                   35.0                     -   ОДБДН ХХК 95%

8 2.БГД 1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Тохижилт, бүтээн байгуулалт /БГД, 1 дүгээр

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-

2
0
2
1

                   60.0                  57.3 
Тэгш Эрдэнийн 

Өргөө ХХК
89%

9 2.БГД 2.3.4

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургууль, цэцэрлэгүүдийн тохижилт, засвар

/БГД, 2, 3, 4 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-

2
0
2
0

                   30.0                     -   
Тэгш Эрдэнийн 

Өргөө ХХК
95%

10 2.БГД 25

Авзага-108 байрны гадна талбайн тохижилт

/БГД, 25 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах

гэрээний нөхцөлтэй 

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-

2
0
2
1

                   30.0                  28.5 Талын хүч ХХК 17%

11 2.БГД 14
Иргэний танхимын тохижилт /БГД, 14 дүгээр

хороо/ бараа нийлүүлэх

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-

2
0
2
0

                   20.0                     -   

Титэм 

констракшн 

ХХК

100%

12 2.БГД 6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Баянгол

дүүргийн 6 дугаар хороонд хийгдэх Бэгдү

хотхоны хүүхдийн тоглоомын талбайн

тохижилтын ажил 3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-

2
0
2
1

                   37.7                  35.9 
Койот трейд 

ХХК
17%

13 2.БГД 15
Гадна талбайн тохижилт /БГД, 15 дугаар хороо/

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-

2
0
2
1

                   10.0                  10.0 
Молтен 

партнер ХХК
85%

14 2.БГД 11
Гадна талбайн тохижилт /БГД, 11 дүгээр хороо/

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-

2
0
2
1

                   10.0                  10.0 
Молтен 

партнер ХХК
85%

15 2.БГД 19

55, 56 дугаар байрны гадна талбайн тохижилт

/БГД, 19 дүгээр хороо/ Түлхүүр гардуулах

гэрээний нөхцөлтэй 

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-

2
0
2
1

                   60.0                  60.0 
Мөнгөн хөсөг 

ХХК
90%
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Ажлын 
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Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о
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төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

16 2.БГД 19
55, 56 дугаар байрны гадна талбайн тоног

төхөөрөмж суурьлуулах /БГД, 19 дүгээр хороо/ 

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-

2
0
2
1

                   40.0                  40.0 
Мөнгөн хөсөг 

ХХК
90%

17 2.БГД 15

13А байрны орчим тоглоомын талбай /БГД, 14

дүгээр хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-

2
0
2
0

                   65.0                     -   
Алтандуулга 

хаус ХХК
90%

38 ДҮҮРЭГ ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ           166,649.0           15,564.9 71%

12 3.ХУД Барилга байгууламж           132,737.1             4,104.0 74%

1 3.ХУД 4

Агаарын бохирдол, түгжрэлийг бууруулах, хотын

төвлөрлийг сааруулах ажлын хүрээнд хотын

шинэ дэд төвийн нийслэлийн нутгийн өөрөө

удирдах болон нутгийн захиргааны

байгууллагын нэгдсэн цогцолборын барилга

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
2
0

91,000.0                     -   
 Темпл ланд 

ХХК 
68%

2 3.ХУД 3
Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн

барилгын ажил

1
У

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
2
2

              2,292.8                  50.0 

Мета 

менежмент 

ХХК

90%

3 3.ХУД 9

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгийн А байрын барилгыг буулгаж, барих

/Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 9 дүгээр хороо,

134 дүгээр цэцэрлэг/

1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
1
9

              2,400.0                     -   

Энигма 

констракшн 

ХХК

45%

4 3.ХУД 4
Хан Уул дүүргийн 12 дугаар цэцэрлэгийн 280

ортой цэцэрлэгийн барилга

1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
1
9

              2,360.0                     -   Рендербау ХХК 95%

5 3.ХУД 10

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Улаанбаатар, Хан-

Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа цогцолбор/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
0

              2,800.0                     -   
Жамъянпайтан 

ХХК
90%
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Д
ү
ү
р

э
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Х
о

р
о

о
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Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

6 3.ХУД 10

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилга, 1200 суудал /Улаанбаатар

хот, Хан-Уул дүүрэг, Буян-Ухаа-2 цогцолбор/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
2

              9,697.0             2,539.0 
Вишндевелопм

ент ХХК
68%

7 3.ХУД 10

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Оюуны

спортын ордны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул

дүүрэг/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
2
1

              4,000.0                950.0 

Бианконэро 

констракшн 

ХХК

86%

8 3.ХУД 3

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 15

дугаар сургуулийн спорт заалны барилга /ХУД, 3

дугаар хороо/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

                 699.9                300.0 

Дуутын нуруу 

ХХК, Юу Зэт 

эрдэнэ ХХК-

ийн түншлэл

90%

9 3.ХУД 6

Түлхүүр гөрдуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын хүзүүвч

/Улаанбаатар, Хан-уул дүүрэг, 189 дүгээр

цэцэрлэг/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 350.0                200.0 
Морин сувд 

ХХК
100%

10 3.ХУД 8
Хорооны нэг цэгийн үйлчилгээний барилга

худалдан авах /ХУД, 8 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   65.0                  65.0 
Патвэйтү 

саксес ХХК
10%

11 3.ХУД 8
Цэнгэлдэх хүрээлэн, спорт цогцолборын

спортын төвийн барилгын ажил

8
Б

У
С

А
Д

2
0
2
0
-2

0
2
1

            16,822.4                     -   ӨВМТХ ХХК 55%

12 3.ХУД 8
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн

ахуйн үйлчилгээний төв /ХУД, 8 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
2
0

                 250.0                     -   Гээт ХХК 89%

11 3.ХУД Инженерийн шугам сүлжээ             24,172.1             9,613.0 70%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

1 3.ХУД 11, 15

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул

дүүрэг, 11, 15 дугаар хорооны нийтийн

эзэмшлийн орон сууцны байрнуудын дулаан

шугам сүлжээ, дэд станцын ажил

1
У

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
2
1

              3,495.9                926.9  Бумбод ХХК 100%

2 3.ХУД 16

Хан-Уул дүүргийн 16 дугаар хороо Яармагийн

спорт цогцолборын орчмын шинэ суурьшлын

бүсэд орлогод нийцсэн орон сууцны төслийн

гадна инженерийн дэд бүтцийн ажил /Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
2
1

                 916.0                259.3  САН ХХК 70%

3 3.ХУД
4.5.6.7.

8

Яармаг суурьшлын шинэ төсвийн хоёрдугаар

ээлжинд барих гадна ариутгах татуургын

шугамын болон гадна бохир усны насос станц-2

(10м3 бохир усны цооногийн хамт)

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
2

3,022.3              500.0              
Модерн хас 

ХХК
65%

4 3.ХУД 12, 14

Багц-19, Цагаан эрэг 5 дугаар хэсгийн айл өрх

/ХУД, 12 дугаар хороо/, 2 дугаар гудамжны айл

өрх /ХУД, 14 дүгээр хороо/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

                   59.3                    9.1 
И Пи Эс Групп 

ХХК
35%

5 3.ХУД 13
Морингийн давааны дулааны эх үүсвэрийн

эхний ээлжийн ажил /ХУД, 13 дугаар хороо/
2

Н
Т

Х
О

2
0
1
9
-2

0
2
1

              7,053.7            6,984.1  

Рино 

инженеринг 

ХХК

15%

6 3.ХУД 11, 15

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцын байруудын

дулааны шугам сүлжээ, дэд станц

/Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11, 15 дугаар

хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

              2,957.9                     -   Бумбод ХХК 100%

7 3.ХУД 16

Яармагийн спорт цогцолборын орчмын шинэ

суурьшлын бүсэд орлогод нийцсэн орон сууцыг

хөгжүүлэх төслийн гадна инженерийн дэд

бүтцийн ажлын зураг төсөл, барилга угсралт

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 748.2                507.6 
И Пи Эс Групп 

ХХК
60%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

8 3.ХУД 8
Цэнгэлдэх хүрээлэн, спорт цогцолборын гадна

цахилгаан, холбоо, дохиолол угсралтын ажил

8
Б

У
С

А
Д

2
0
2
0
-2

0
2
0

698.8                     -   
Гегатера тех 

ХХК
90%

9 3.ХУД 8
Цэнгэлдэх хүрээлэн, спорт цогцолборын гадна

инженерийн шугам сүлжээний угсралтын ажил

8
Б

У
С

А
Д

2
0
2
0
-2

0
2
0

                 794.0                     -   

Нягт холбоос 

констракшн 

ХХК

90%

10 3.ХУД 3

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын гадна

инженерийн шугам, сүлжээ, дэд өртөө, зам

талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Хан-Уул

дүүрэг, 12 дугаар цэцэрлэг/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 426.0                426.0 Рендербау ХХК 90%

11 3.ХУД 11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан Уул

дүүрэг, зайсан орчмын хотхонуудын усан

хангамжийн төвлөрсөн систем 1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
0

              4,000.0                     -   Бумбод ХХК 60%

2 3.ХУД Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт               3,705.5                948.6 75%

1 3.ХУД 8

Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэрийн А хэсэгчилсэн талбайн гадна

цахилгаан хангамжийн барилга угсралтын ажил 2
Н

Т
Х

О

2
0
1
3
-2

0
2
1

              1,905.5               402.8  Ажнайцэгц ХХК 90%

2 3.ХУД 5

Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хороо, Арьс ширний

ажилчдын орон сууцны орчмын төлөвлөлтийн

инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг

төсөл, барилга угсралтын ажил /Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
2
1

              1,800.0               545.9  

Билгүүн од 

констракшн 

ХХК

60%

4 3.ХУД Их засвар               3,405.9                699.9 58%

1 3.ХУД 7

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн дээвэр, цахилгааны засвар

/Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 60 дугаар

сургууль/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

300.0 164.0 СДММ ХХК 90%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

2 3.ХУД 3, 10

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Багц-8,

84 дүгээр байрны дээвэр /ХУД, 3 дугаар хороо/,

68 дугаар байрны дээвэр /ХУД, 10 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

106.9                  35.9 
Аббадонконстр

акшн ХХК
65%

3 3.ХУД
4.5.6.7.

8

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Гэр

хорооллын байруудын дулаалга /Улаанбаатар,

Хан-Уул дүүрэг, 4, 5, 6, 7, 8 дугаар хороо, "Эко

яармаг" төсөл/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
0

1,500.0                     -   

Грийн ресурс 

констракшн 

ХХК

5%

4 3.ХУД 3
"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын харъяа

баазын гаражуудын их засвар, агааржуулалт

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

              1,499.0                500.0 
Ди Вай Кэй Би 

ХХК
70%

8 3.ХУД Тохижилт               2,548.4                199.3 72%

1 3.ХУД 11

Нийтийн бие засах газар, хогийн бункер

байршуулах /ХУД, 11 дүгээр хороо/, Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
2
1

                   90.0                  43.4 

Өндөр говь 

мэргэн 

констракшн 

ХХК

50%

2 3.ХУД 10

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Бүтээн

байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил

/ХУД, 10 дугаар хороо/
3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

100.0                     -   
Голден 

прогресс ХХК
90%

3 3.ХУД 9
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Жишиг

гудамж байгуулах /ХУД, 9 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

150.0                     -   
Аварга Соёо 

ХХК
90%

4 3.ХУД 8
Цэнгэлдэх хүрээлэн, спорт цогцолборын гадна

зам талбайн тохижилтын ажил

8
Б

У
С

А
Д

2
0
2
0
-2

0
2
1

1,922.4                     -   
Спэйшлтим ап 

ХХК
50%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

5 3.ХУД 16

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 7 дугаар

сургуулийн хичээлийн шинэ байрны хажуугийн

тохижилтын ажил /ХУД, 16 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

100.0                     -   

Их тамир 

констракшн 

ХХК

90%

6 3.ХУД 2.7.8

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Гэрлэлт

батлах ёслол"-ын танхимын тохижилт /ХУД, 2,

7, 8 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

30.0                     -   

Их тамир 

констракшн 

ХХК

90%

7 3.ХУД 15

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах хөрөнгө

оруулалт, тохижилтын ажил /ХУД, 15 дугаар

хороо/ 3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

116.0 116.0
Мастер стийл 

ХХК
100%

8 3.ХУД 10

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул

дүүргийн 10 дугаар хороо нийтийн эзэмшлийн

талбайг хашаажуулах, ногоон байгууламж хийх

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
2
1

                   40.0                  39.9 ДШЛ ХХК 15%

1 3.ХУД Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                    80.0                     -   100%

1 3.ХУД 12

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Хабитатын гудамжны гэрэлтүүлэг /ХУД, 12

дугаар хороо/
3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

80.0                     -   
И Пи Эс Групп 

ХХК
100%

29 ДҮҮРЭГ ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ             53,184.9             6,577.7 69%

13 4.ЧД Барилга байгууламж             42,570.1             5,585.7 62%

1 4.ЧД 10 Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ, ЧД/

1
У

Т
Х

О

2
0
1
0
-2

0
1
9

            14,164.3                     -   
Люксвүүд хаус 

ХХК
90%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

2 4.ЧД 15 Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн эмнэлгийн

барилгын ажил 2
Н

Т
Х

О

2
0
1
5
-2

0
1
6

              1,000.0                     -   
Асар өргөө 

ХХК
10%

3 4.ЧД 12

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Бага

сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга

/Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар

хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
2
1

              3,506.5                600.0 
 Хан-Аттрибут 

ХХК 
70%

4 4.ЧД 14

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Бага

сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга

/Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 14 дүгээр

хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
1
9

              3,409.7                     -    Адамант ХХК 100%

5 4.ЧД 16
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар,

Чингэлтэй дүүрэг, 16 дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
2

              1,609.5                  50.0 

Саран инж 

девелопмент 

ХХК

95%

6 4.ЧД 19

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын

барилга, 240 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй

дүүрэг 19 дүгээр хороо/ барих ажил 1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

              3,485.4             1,185.7 

Саран инж 

девелопмент 

ХХК

56%

7 4.ЧД 16
Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо, Өрхийн

эрүүл мэндийн төвийн барилга

4
Д

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
1
9

              1,200.0                     -   

Бум 

констракшн 

ХХК

85%

8 4.ЧД 12
Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй

дүүрэг, 12 дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
2

              1,674.4                  50.0 Хөх үзүүр ХХК 85%

9 4.ЧД 4

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хороо,

өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор

барилга /ЧД, 4 дүгээр хороо/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

              1,459.4                300.0 
И Пи Эс Групп 

ХХК
15%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

10 4.ЧД 2

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Жишиг

өрхийн эмнэлгийн барилга /ЧД, 1, 2, 3 дугаар

хорооны дунд үйлчлэх/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

              1,169.7                500.0 
Баялагговь 

ХХК
40%

11 4.ЧД 19

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Соёл,

спорт, аялал жуулчлалын цогцолборын хувцас

солих байр, тусламж үйлчилгээ, нийтийн соёл

үйлчилгээний барилга байгууламж, өвлийн

спортын талбай /Улаанбаатар, Чингэлтэй 

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

              2,900.0             2,400.0 

Саран инж 

девелопмент 

ХХК

55%

12 4.ЧД 8

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилга 640 суудал /ЧД, 8 дугаар

хороо/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

              4,791.2                500.0 Лакилайф ХХК 5%

13 4.ЧД 7

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар,

Чингэлтэй дүүрэг, 7 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
0

              2,200.0                     -   Ванхүү ХХК 100%

2 4.ЧД Инженерийн шугам сүлжээ                  374.7                  50.0 63%

1 4.ЧД 19

Ар согоот, Зунжингийн зүүн хойд талын айл

өрх/ЧД, 19 дүгээр хороо/, Ар согоот, АТП-184-ын

зүүн хойд талын айл өрх /ЧД, 19 дүгээр хороо/,

Өвөргүнтийн айл өрх /ЧД, 19 дүгээр хороо/,

Жигжид зуслан Шарга морьтын гүүрний баруун 

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

                 324.7                  50.0 
Гандирын тал 

ХХК
35%

2 4.ЧД 17

Төвлөрсөн дулаан хангамжийн нэгдсэн системд

холбогдох боломжгүй 16-100кВт-ын хүчин

чадалтай усан халаалтын зуухыг байгальд

ээлтэй эрчим хүчний хэмнэлттэй цахилгаан

халаалтад холбох ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
0

50.0                                       -   
Бэст энержи 

сэйвинг ХХК
90%

5 4.ЧД Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт               8,273.6                     -   77%

1 4.ЧД 13,15

Чингэлтэй дүүргийн 13, 15-р хорооны нутаг

дэвсгэр дэх 72 дугаар сургуулийн /15га/ орчмын

дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам

сүлжээний ажлын зөрүү өртөг

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
3

              1,920.0                     -   

Асар өргөө 

ХХК, Буурал 

сутай ХХК, БЧГ 

ХХК-иудын 

түншлэл

72%
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Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

2 4.ЧД 13,15

Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо,

Хайлааст орчмын дулааны хангамжийн эх

үүсвэр, хатуу түлшний халаалтын тогоо-5ш,

ялтсан дулаан солилцуур-3 ком-ын барилга

угсралтын ажил

1
У

Т
Х

О

2
0
1
4
-2

0
1
8

                 933.8                     -   

Асар өргөө 

ХХК, Буурал 

сутай ХХК,  

БЧГ ХХК

75%

3 4.ЧД 13,15

Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо,

Хайлааст орчмын дулааны шугам сүлжээний

ф32/200мм-ийн голчтой 3539 метрийн шугамын

барилга угсралтын ажил

1
У

Т
Х

О

2
0
1
4
-2

0
1
8

                 942.3                     -   

Асар өргөө 

ХХК, Буурал 

сутай ХХК

75%

4 4.ЧД 13,15

ЧД-ийн 13,15-р хороо, Цэвэр усны Ф32/150 мм-

ийн 1400 метр шугамын барилга угсралтын

ажил 1
У

Т
Х

О

2
0
1
7
-2

0
1
8

                 182.0                     -   

Асар өргөө 

ХХК, Буурал 

сутай ХХК

75%

5 4.ЧД 10

Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо Дэнжийн

1000 орчмын хорооллын А хэсэгчилсэн талбайн

гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн

ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
7
-2

0
1
9

              4,295.5                     -   Бумбод ХХК 89%

3 4.ЧД Их засвар                  523.5                168.6 87%

1 4.ЧД 5
18 дугаар байрны дээврийн засвар /ЧД, 5 дугаар

хороо/
3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

                   53.0                     -   Геоайди ХХК 90%

2 4.ЧД 1.3.5

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Чингэлтэй дүүрэгт хэрэгжүүлэх тохижилты ажил

Багц1: 1 дүгээр хорооны 1, 3 дугаар байр, 3

дугаар хороо, 15 дугаар байр, 5 дугаар хорооны

3 дугаар байрны дээврийн тохижилтын ажил

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 188.8                168.6 
Интел хайтек 

ХХК
95%

3 4.ЧД
17.10.1

3.19.7

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй,

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засварын

ажил-4 /37, 39, 49, 117-р сургууль, 173-р

цэцэрлэг /Чингэлтэй дүүрэг, 17, 10, 13, 19, 7

дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
1
9

                 281.7                     -   
Номун заяа 

ХХК
75%

6 4.ЧД Тохижилт               1,443.0                773.4 72%
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Ажлын 
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ү
ү
р
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г

Х
о

р
о

о
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санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

1 4.ЧД 7
"Дэд бүтцийн төв" байгуулах төслийн

тохижилтын ажил/хэмнэлт/

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
2
1

                 200.0               125.4  
Термомастер 

ХХК
40%

2 4.ЧД 9.10.11

Чингэлтэй дүүргийн 9, 10, 11 дүгээр хорооны

ногоон байгууламж, тохижилтын ажлын зураг

төсөв, барилга угсралтын ажил /Түлхүүр

гардуулах нөхцөлтэй/ 3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
2
0

                 400.0                     -   
Сүлдэт эмпайр 

ХХК
95%

3 4.ЧД 6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар,

Чингэлтэй дүүрэг, 6 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
0

                 100.0                     -   

Инсталлнаран 

констракшн 

ХХК

90%

4 4.ЧД
1, 2, 3, 

4

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 1, 2, 3, 4

дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт явган зам тавих,

засварлах /Багц-17/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   43.0                     -   

Арга билэг 

инженеринг 

ХХК

90%

5 4.ЧД 10.11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Чингэлтэй дүүргийн 9, 10 дугаар хорооны

хилийн заагаар урсдаг байгалийн урсацтай

горхины урсгалыг нэмэгдүүлэх, орчны тохижилт,

ногоон байгууламж бүхий эко орчинг бүрдүүлэх 
3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 400.0                398.0 
Дуулгат мөрөн 

ХХК
26%

6 4.ЧД 10.11
Хүүхдийн шүдний кабинет /Улаанбаатар,

Чингэлтэй дүүрэг, 39, 57 дугаар сургууль/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 300.0                250.0 
Голден хоул 

ХХК
90%

40 ДҮҮРЭГ СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ             67,091.2           24,596.3 59%

15 5.СБД Барилга байгууламж             46,650.6           17,583.9 52%

1 5.СБД 15
15-р хорооны ахмадын сувилалыг өргөжүүлж 

өвлийн барилга барих ажил

1
У

Т
Х

О

2
0
1
1
-2

0
1
9

                 500.0                     -   
"Голланд 

байшин" ХХК 
85%
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Д
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ү
р
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Х
о

р
о

о
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/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

2 5.СБД 11

СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд 

өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. 

Багц-1 2
Н

Т
Х

О

2
0
1
3
-2

0
2
1

              6,986.2             4,061.0 

Баярс 

констракшн 

ХХК

2%

3 5.СБД 15

Сүхбаатар дүүргийн Ахмадын сувилалын

газрын барилгын төсөл арга хэмжээ /15 дугаар

хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
5
-2

0
1
9

                 287.7                     -   
Голланд 

байшин ХХК
75%

4 5.СБД 7

7 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв,

цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн

үйлчилгээний барилга

6
Д

Х

2
0
1
5
-2

0
1
9

                 600.0                     -   Тэтү ХХК 15%

5 5.СБД 2

2 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв,

цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн

үйлчилгээний барилга

6
Д

Х

2
0
1
5
-2

0
1
9

                 600.0                     -   
Нью хаус 

доктор ХХК
60%

6 5.СБД 3

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор

/Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо, 54 дүгээр

цэцэрлэг/-ын ажил 2
Н

Т
Х

О

2
0
1
7
-2

0
1
9

              1,729.9                     -   Тералинк ХХК 95%

7 5.СБД 1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар,

Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр сургууль/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
2
1

              3,548.4             1,048.4 

Рино 

инженеринг 

ХХК

90%

8 5.СБД 6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Төрийн

үйлчилгээний цогцолборын барилга

/Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар

хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
1
9

              1,080.0                     -   

Тамгат тайж 

констракшн 

ХХК

30%

9 5.СБД 9
Нийслэлийн Архивын барилга /СБД, 9 дүгээр

хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
2

              6,888.4                350.0 
Даймонд рөүд 

ХХК
28%

30



Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 
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Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

10 5.СБД 18

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 71-р сургууль 1
У

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
2
1

              1,500.0                500.0 СТНАА ХХК 77%

11 5.СБД 11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Бага

сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11 дүгээр

хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
2
1

              2,840.0             1,340.0 
 Улаанбаатар 

барилга ХХК 
71%

12 5.СБД 15

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Залуучуудын хөгжлийн төвийн барилга

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
0

              2,500.0                     -   
Мөнгөн гануу 

ХХК
10%

13 5.СБД 12

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилга, 720 суудал /Улаанбаатар,

Сүхбаатар дүүрэг, 12 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
2

              6,040.0             4,135.5 
Дарцагт ноёд 

групп ХХк
41%

14 5.СБД 13

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар,

Сүхбаатар дүүрэг, 13 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

              7,850.0             4,949.0 
Тэргүүнчансаа 

ХХК
63%

15 5.СБД 16

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Улаанбаатар,

Сүхбаатар дүүрэг, 16 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

              3,700.0             1,200.0 

 Агардүнз ХХК, 

Сэхүүн чоно 

ХХК-ийн 

түшлэл 

40%

3 5.СБД Инженерийн шугам сүлжээ                  844.6                  65.3 57%

1 5.СБД 9
Нийслэлийн Архивын барилга /СБД, 9 дүгээр

хороо/ нэмэлт ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
2

                 420.5                     -   
Даймонд рөүд 

ХХК
30%
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Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

2 5.СБД 20

Багц-17, Бэлх зуслангийн айл өрх /СБД, 20

дугаар хороо/, Сэлхийн задгайн айл өрх /СБД,

20 дугаар хороо/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

                 293.7                  45.2 
Өндрийн удам 

ХХК
95%

3 5.СБД 15

Багц-16, Ар Хустайн гудамжны айл өрх /СБД, 15

дугаар хороо/, АМХЭГ-ын зуслангийн доод

талын айл өрх /СБД, 15 дугаар хороо/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

                 130.3                  20.1 
Төрөлх мөрөн 

ХХК
45%

2 5.СБД Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт               6,725.5                400.0 64%

1 5.СБД 15

Сүхбаатар дүүргийн 15-р хорооны нутаг дэвсгэр

дэх "Эко Дамбадаржаа" хорооллын гадна ус,

дулаан хангамж, ариутгах татуурга, зуухны

барилга, УДДТ, зуухны тоног төхөөрөмжийн

угсралтын ажил, зураг төсвийн үнэ

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
3
-2

0
1
8

              5,598.1                     -   
Цэлмэг ази 

ХХК
58%

2 5.СБД 9.10.11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сүхбаатар дүүргийн 9, 10, 11 дүгээр хороо,

Орон сууцны VII хороолол орчмын Б

хэсэгчилсэн талбайн УДДТ-ийн барилга, тоног

төхөөрөмж, гадна дулааны шугамын ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

              1,127.4                400.0 

 "Түшээ Өргөө 

Трейд" ХХК, 

"Гэрэлт Оньс" 

ХХК-иудын 

түншлэл

70%

9 5.СБД Их засвар               2,939.2             1,335.5 84%

1 5.СБД 3

18/3 дугаар байрны дээврийн засвар /СБД, 3

дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

                   37.0                  35.8 Чинбат ХХК 10%

2 5.СБД 7, 8, 10

Орон сууцын гадна фасадын засвар

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 10 дугаар

хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

              1,000.0                500.0 Моксан ХХК 90%

3 5.СБД
7, 8, 9, 

10

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн

эзэмшлийн орон сууцын орцын их засвар

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 9, 10

дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 900.0                480.0 

Профэшнал 

сивил 

инженеринг 

констракшн 

ХХК

88%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

4 5.СБД 7, 8, 10

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн

эзэмшлийн орон сүуцын гадна фасадын их

засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 10

дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 400.0                120.0 
Үүлэн сүндэр 

ХХК
90%

5 5.СБД 1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Багц-1.

Улаанбаатар хотын Нийтийн төв номын сангийн

уншлагын танхимын шалны засвар 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   38.7                  21.2 Бунбах ХХК 100%

6 5.СБД 8

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Багц-2.

Нийслэлийн Улаанбаатар чуулгын тайзны

засвар 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   68.2                  50.7 Бунбах ХХК 100%

7 5.СБД 8

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Багц-3.

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын дотоод

засвар 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   65.3                  47.8 Бунбах ХХК 100%

8 5.СБД 10

35 дугаар байрны фасадны засвар /СБД, 10

дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 
3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   80.0                  80.0 СиБиДиСи ХХК 95%

9 5.СБД 1

Чойжин ламын сүм музейн гол сүмийн дззвзр

засварын ажил /Улаанбаатар, Сүхбаатар

дүүрэг, Чойжин ламын сүм музей/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
0

                 350.0                     -   
Их очирт 

хүрдэн ХХК
80%

10 5.СБД Тохижилт               9,776.4             5,158.2 44%

1 5.СБД 14
Жишиг гудамж төсөл /Улаанбаатар, Сүхбаатар

дүүрэг/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
0

              1,500.0                     -   Тэмээн ХХК 65%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

2 5.СБД 6
Жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбайн

тохижилтын ажил

7
Н

З
Д

 н
ө
ө
ц

2
0
1
9
-2

0
2
0

                 153.2                     -   

Боржин 

суварга чулуун 

урлал ХХК

89%

3 5.СБД 18.19

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Хандгайтын авто зам, Хандгайтын буудал

/Баруун тал/ /СБД, 19 дүгээр хороо/, Бэлхийн

авто зам, Цагаан худгийн буудал /Баруун тал/

/СБД, 18 дугаар хороо/, Шаргаморьтын авто 

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   83.2                  18.2 

Шинэ соёл 

констракшн 

ХХК

100%

4 5.СБД
7, 8, 9, 

10

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Орон

сууцын гадна тохижилт /Улаанбаатар,

Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 9, 10 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

              2,000.0             1,500.0 

Монгол 

менежмент төв 

ХХК

30%

5 5.СБД 5.6.9

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хөрөнгө

оруулалт, тохижилтын ажил /СБД, 5, 6, 9 дүгээр

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 300.0                300.0 СНТ групп ХХК 90%

6 5.СБД 14

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Жишиг

гудамж төсөл 2 /Улаанбаатар, Сүхбаатар

дүүрэг, 14 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

              3,300.0             1,000.0 

Ган алт нэмэх 

ХХК, Төрөлх 

мөрөн ХХК-ийн 

түншлэл

10%

7 5.СБД

13.14.1

5.16.17

.18.19.

20

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн

эзэмшлийн зам талбайн тохижилт

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20 дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

              1,640.0             1,590.0 
Вектор ус 

дриллинг ХХК
15%

8 5.СБД 13.19

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хорооны

дугуйн зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар

дүүрэг/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 400.0                350.0 

Мон стийл 

фиксер ХХК 

болон Вектор 

ус дриллинг 

ХХК-ийн 

15%

9 5.СБД 15

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Гудамжны тохижилтын ажил /СБД, 15 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 200.0                200.0 Нүнжиг ХХК 15%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

10 5.СБД 16

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Гудамжны тохижилтын ажил /СБД, 16 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 200.0                200.0 Нүнжиг ХХК 15%

1 5.СБД Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                  155.0                  53.5 100%

1 5.СБД 19

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Шарга

морьтын 2.4 км авто замын гэрэлтүүлэг /СБД,

19 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 155.0                  53.5 
Смарт контрол 

ХХК
100%

64 ДҮҮРЭГ БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ             98,281.3             8,276.8 74%

11 6.БЗД Барилга байгууламж             40,186.2             3,826.9 73%

1 6.БЗД 24
Хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах

ажил 

1
У

Т
Х

О

2
0
1
1
-2

0
1
9

            10,000.0                     -   

"Органик 

солюшнс 

монголиа" ХХК

30%

2 6.БЗД 11
Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ,

БЗД/

1
У

Т
Х

О

2
0
1
0
-2

0
2
2

            11,014.8                  50.0 
Атимос трейд 

ХХК
80%

3 6.БЗД 6
Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 150 ор

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6 дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
1
9

              2,500.0                     -   Тэтү ХХК 100%

4 6.БЗД 13

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг,13 дугаар хороо,

172 дугаар цэцэрлэг/

1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
1
9

              1,558.5                     -   
Итгэлт-Өргөө 

ХХК
10%

5 6.БЗД 8

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

цэцэрлэгийн барилга 240 ор /Улаанбаатар,

Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо, Гангар инвест/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

              2,500.0                400.0 
Ганмөнхжин 

ХХК
80%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

6 6.БЗД 9

Баянзүрх дүүрэг 9 дүгээр хороо, 167 дугаар

цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга угсралтын

ажил /түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
2
0

                 136.0                     -   

Ерөө эрдэс 

констракшн 

ХХК

90%

7 6.БЗД 27

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Иргэдэд

үйлчлэх төвийн барилга /Улаанбаатар,

Баянзүрх дүүрэг, 27 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
0

              1,500.0                     -   
ДМТМ трейд 

ХХК
100%

8 6.БЗД 2

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар,

Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

              6,500.0             3,028.2 МВС ХХК 30%

9 6.БЗД 24
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Спорт

заал /БЗД, 24 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 300.0                298.7 
Сэрвэн-Овоот 

ХХК
80%

10 6.БЗД 20

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Нийслэлийн Нийгмийн хамгааллын тусгай

төвийн сургалт, хүмүүжлийн байрны барилга,

гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралтын

ажпын эхний ээлж /БЗД/ 2
Н

Т
Х

О
/б

у
с

а
д

2
0
2
0
-2

0
2
0

              1,395.0                     -   
Голден лайт 

групп ХХК
100%

11 6.БЗД 8

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Баянзүрх дүүрэг,

8 дугаар хороо, Харуул-Алтай хотхон/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
2

              2,781.9                  50.0 Арвинбэлт ХХК 100%

9 6.БЗД Инженерийн шугам сүлжээ             10,198.5             1,665.3 65%

1 6.БЗД 8
Эрдэнэтолгой Ус-15 орчмын үерийн барилга

байгууламжийн ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
5
-2

0
2
1

              2,699.9               324.0  Ардааган ХХК 80%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

2 6.БЗД 8

Эрдэнэтолгой, УС-15 орчмын үерийн 

хамгаалалтын барилга байгууламж /БЗД, 8 

дугаар хороо/-ийн ажил 2
Н

Т
Х

О

2
0
1
5
-2

0
2
1

                 493.5               120.9  Ардааган ХХК 58%

3 6.БЗД 16

Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо 72 дугаар

хотхон орчсмын ашиглалтын шаардлага

хангахгүй 5, 16, 24 дүгээр байруудыг дахин

барилгажуулах төслийн инженерийн дэд

бүтцийн шугам сүлжээний барилга угсралтын 

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

764.4                336.1 

Тунгалаг буянт 

дуут ХХК болон 

Вивазоне ХХК-

ийн түншлэл

93%

4 6.БЗД 13.14

Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хороо, Орон

сууцны XIV хороолол орчмын Е хэсэгчилсэн

талбайн гадна цахилгаан хангамжийн барилга

угсралтын ажлын 2 дугаар ээлжийн ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

1,936.6 284.8 Инерци ХХК 76%

5 6.БЗД 9.20

Тоосгоны арын айл өрх /БЗД, 9 дүгээр хороо/,

Хуандайн 5 дугаар гудамжны айл өрх /БЗД, 20

дугаар хороо/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

                 158.7                  24.4 
Холбоо трейд 

ХХК
100%

6 6.БЗД 21
Ганцын Задгайн хойд хэсгийн гэрэлгүй айл өрх

/БЗД, 21 дүгээр хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

                 316.9                  48.8 
Номин Ендэрт 

ХХК
71%

7 6.БЗД 20 Улиастайн амны айл өрх /БЗД, 20 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

                 165.7                  25.5 
Хануй-Энержи 

ХХК
14%

8 6.БЗД 16

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн

зориулалттай 6, 7, 8 дугаар байрыг дахин

барилгажуулах төслийн гадна инженерийн

шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил /БЗД,

16 дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

                 629.4                128.4 Рутан ХХК 7%

9 6.БЗД 13.14

Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хороо, Орон

сууцны XIV хороолол орчмын Е хэсэгчилсэн

талбайн гадна цахилгаан хангамжийн барилга

угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

3,033.4 372.4
Мон-Энержи 

корпораци ХХК
90%
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11 6.БЗД Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт             40,459.5                366.5 66%

1 6.БЗД 11

Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хорооллын

гадна ус хангамжийн шугам, усан сан, тохижилт,

насос станцын барилга угсралтын ажил 2
Н

Т
Х

О

2
0
1
2
-2

0
1
5

              1,140.0                     -   
"Мон инж бар" 

ХХК
89%

2 6.БЗД 12

Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэр

дэх “Түмэн Амгалан” орон сууцны хорооллын

гадна инженерийн хангамжийн ажил 2
Н

Т
Х

О

2
0
1
3
-2

0
1
6

            11,589.9                     -   

Грандлайн 

ХХК, Мөнх-

Инспайринг 

ХХК, Сээмий 

ХХК, Ялгуун 

79%

3 6.БЗД 14

14-р хорооллын бохир усны ф200/300мм-ийн

1128 метр, ф300 мм-ийн 1185 метр шугамын

зураг төсөв, барилга угсралтын ажил, Цэвэр

усны ф150-250 мм-ийн 2103 метр, ф125/200 мм-

ийн 1065 метр шугамын зураг төсөл, барилга 

1
У

Т
Х

О

2
0
1
4

              1,596.0                     -   

Моннис урбан 

девелопмент 

ХХК, Бүрд 

констракшин 

ХХК, Эрчим 

60%

4 6.БЗД 14

14-р хорооллын ус дулаан дамжуулах төв 4 ш,

ф200/300мм-ийн 1134 метр, ф125/250мм 2239

метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын

ажил.

1
У

Т
Х

О

2
0
1
4

              5,369.0                     -   

Моннис урбан 

девелопмент 

ХХК, Бүрд 

констракшин 

ХХК, Эрчим 

70%

5 6.БЗД 14

14-р хорооллын цахилгааны 110/35/10кв-ын дэд

станцын гаргалгаа-4ком, 10кв-ын хаалттай

хуваарилах байгууламж-3ком, 10кв-ын хаалттай

дэд өртөө -12 ком, 10кв-ын 18.4км кабель

шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил.

1
У

Т
Х

О

2
0
1
4

              7,137.0                     -   

Моннис урбан 

девелопмент 

ХХК, Бүрд 

констракшн 

ХХК, эрчим 

58%

6 6.БЗД 8, 16

Баянзүрх дүүргийн 8,16 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэрийн Батлан хамгаалахын их сургууль

орчмын “А” хэсэгчилсэн талбайн инженерийн

шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил

холбооны  8 яндантай 370 метр, 2-4 яндантай 

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
4
-2

0
1
7

                 201.2                     -   

Баганат өргөө, 

Эрчим төсөл, 

Эбутоп ХХК-ны 

түншлэл

80%

7 6.БЗД 14

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, цахилгааны

10 кВ-ын 6.0 км кабель шугам, 2ш хуваарилах

байгууламж, 10ш ХТП-ийн үнийн индексийн

зөрүү өртгийн зураг төсөл, барилга угсралтын

ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
4
-2

0
1
6

              2,408.0                     -   

Моннис урбан 

девелопмент 

ХХК, Эрчим 

концерн ХХК, 

Шугам ХХК 

51%
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8 6.БЗД 14

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг

дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын “А”

хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн

барилга байгууламж, инженерийн шугам

сүлжээний барилга угсралтын ажи цахилгааны 

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
4
-2

0
1
6

              2,580.2                     -   

Бүрд 

констракшн 

ХХК, 

Биндэгноров 

ХХК, Бүрд 

87%

9 6.БЗД 14

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг

дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын “А”

хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн

барилга байгууламж, инженерийн шугам

сүлжээний барилга угсралтын ажи холбооны 4-8 

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
4
-2

0
1
6

                 163.8                     -   

Бүрд 

констракшн, 

ДАКДД ХХК, 

Арбэл алтай 

ХХК

19%

10 6.БЗД 2

Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэр Дарь-Эх орчмын 4,5га талбайд

хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний

барилга угсралтын ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
5
-2

0
1
9

              7,138.9                     -   

Магма-Од ХХК 

Хориулт ХХК 

Амарповер 

ХХК-иудын 

түншлэл

75%

11 6.БЗД 13.14

Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны орон

сууцны 14 дүгээр хорооллын Е хэсэгчилсэн

талбайн цахилгааны хаалттай дэд өртөө

2*400кВА-1ш, хуваарилах байгууламж РП-1ш,

гадна холбооны ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
8
-2

0
2
1

              1,135.5               366.5  Баянмогод ХХК 60%

5 6.БЗД Их засвар               1,235.9                     -   89%

1 6.БЗД 3, 7

Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 11Б байр,

Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо 2 дугаар

байрны 3 дугар орцны дээврийг Касари

дээврээр солих ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
7
-2

0
1
8

                   20.0                     -   
Жанцан зэмо 

ХХК
60%

2 6.БЗД 13
55 дугаар сургууль /БЗД, 13 дугаар хороо/

Дулаан техникийн засвар шинэчлэлтийн ажил

2
Н

Т
Х

О
+

Г
е

р
м

а
н
ы

 

х
а
м

ты
н
 

а
ж

и
л

л
а
га

а

2
0
1
9
-2

0
1
9

942.7                     -   
Грэйт майнинг 

ХХК
90%

3 6.БЗД 11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Ногоон

зоорь, Баянбулагийн задгайн зөөврийн худгийн

засвар /БЗД, 11 дүгээр хороо/

2
Н

Т
Х

О
/х

о
т 

то
х
и
ж

и
л

т

2
0
1
9
-2

0
2
0

                   25.0                     -   
Дэлгэрмөрөн 

групп ХХК
95%
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4 6.БЗД 15
8 байрны гадна фасадны дулаалга /БЗД, 15

дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

                 200.0                     -   
Мегамакс групп 

ХХК
100%

5 6.БЗД 7

Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн

салбар амбулаторын барилгын их засвар /БЗД,

7 дугаар хороо/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
0

                   48.2                     -   
Ажнайшарга 

ХХК
100%

20 6.БЗД Тохижилт               5,676.3             2,287.4 74%

1 6.БЗД 26
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун

хэсгийн тохижилт /БЗД, 26 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

                 718.0                318.0 Агардүнз ХХК 37%

2 6.БЗД 11

Маршалын гүүрнээс баянзүрхийн гүүр хүртэл

Туул голын хойд эрэг дагуу дугуйн зам барих

ажил /Баянзүрх дүүрэг 11 дүгээр хороо/

2
Н

Т
Х

О
+

х
о

т 
то

х
и
ж

и
л

т

2
0
1
9
-2

0
2
0

              1,339.0                     -   
Алтай рөүд 

ХХК
90%

3 6.БЗД 11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Ургах

наран орон сууцны хорооллын хүүхдийн

тоглоомын талбайн тохижилт /БЗД, 11 дүгээр

хороо/ 2
Н

Т
Х

О
/х

о
т 

то
х
и
ж

и
л

т

2
0
1
9
-2

0
2
0

                   75.0                     -   
Энержи сет 

ХХК
90%

4 6.БЗД 19

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 210, 136

дугаар цогцолбор сургуулийн урд талбайд

сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах /БЗД, 19

дүгээр хороо/ 3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
2
0

                   45.0                     -   
Цэмцгэр 

ногоон ХХК
89%

5 6.БЗД 19

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Жаргалант толгой тохижилт тоглоомын талбай

хийх /БЗД, 19 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
2
0

                   54.0                     -   
Цэмцгэр 

ногоон ХХК
60%
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6 6.БЗД 16

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хорооны 44 дүгээр

сургуулийн арын замаас Монгол хотхон хүртэл 1

талдаа явган хүний зам тавих 3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
2
0

                     6.1                     -   
Цэмцгэр 

ногоон ХХК
95%

7 6.БЗД 16

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ШШГЕГ-

н хотхоноос төв зам дагуу чиглэсэн нэг талдаа

явган хүний зам хийх /БЗД, 16 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
2
0

                     7.5                     -   
Цэмцгэр 

ногоон ХХК
95%

8 6.БЗД
2, 21, 

27

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Гудамжны камержуулалт, самбар, таних тэмдэг,

тохижилтын ажил /БЗД, 2, 21, 27 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 100.0                  99.8 ЭРЧУ ХХК 0%

9 6.БЗД 13

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Скай-1

хотхоны хүүхдийн тоглоомын талбай

тохижуулах 100м2 /БЗД, 13 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

                   37.5                     -   Баяндэ ХХК 90%

10 6.БЗД 21.27

45, 202, 212, 199 дүгээр цэцэрлэгийн тоног

төхөөрөмж, хэрэгсэл худалдан авах /БЗД, 21, 27

дугаар хороо/
3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

                   40.0                     -   
Датахаус центр 

ХХК
95%

11 6.БЗД 21.27

127, 102, 132 дугаар сургуулийн тоног

төхөөрөмж хэрэгсэл худалдан авах /БЗД, 21, 27

дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

                   45.0                     -   
Датахаус центр 

ХХК
95%

12 6.БЗД 26

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Баянмонгол хороололд сагсан бөмбөгийн

талбай байгуулах /БЗД, 26 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

                   50.0                     -   Тулуй хан ХХК 10%

13 6.БЗД 26

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Өндөр

настан, хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах

/БЗД, 26 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   50.0                  48.8 
Сэрвэн-Овоот 

ХХК
10%
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/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

14 6.БЗД 4.5.14

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Гадна

талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх

дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 600.0                550.0 
Тэнгисийн шүр 

ХХК
71%

15 6.БЗД 3

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Тохижилт, аюулгүй байдлыг сайжруулах /БЗД, 3

дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   80.0                  78.8 
Жэй Эм Жи Юу 

ХХК
89%

16 6.БЗД 15

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хороонд авто

зогсоол байгуулах

4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

                   24.0                     -   
Хайрхан уулын 

зам ХХК
100%

17 6.БЗД 11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо явган замын

тохижилтын ажил

4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

                   40.0                     -   

Бианконэро 

констракшн 

ХХК

90%

18 6.БЗД
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Тохижилтын ажил /БЗД/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 400.0                400.0 Неон гэгээ ХХК 90%

19 6.БЗД 1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Тохижилт, аюулгүй байдлыг сайжруулах /БЗД, 1

дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   80.0                  80.0 
Зост цагаан 

ХХК
100%

20 6.БЗД 11

Маршалын гүүрнээс Баянзүрхийн гүүр хүртэл

Туул голыг хойд эрэг дагуу дугуйн зам барих

/БЗД, 11 дүгээр хороо/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

              1,885.2                712.0 
Алтай рөүд 

ХХК
80%

8 6.БЗД Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                  525.0                130.7 84%

42



Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

1 6.БЗД 8, 12

Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт,

тохижилтын ажил /БЗД, 8, 12 дугаар хороо/

түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
8
-2

0
1
9

                   40.0                     -   

Ноён хонгор 

констракшн 

ХХК

80%

2 6.БЗД 10

Гудамжны камержуулалт, зам талбайг

засварлах /БЗД, 10 дугаар хороо/ түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
1
9

60.0                     -   Ган ХХК 90%

3 6.БЗД 8
Гадна орчны камержуулалт /БЗД, 8 дугаар

хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
2
1

60.0 52.5 ЭРЧУ ХХК 90%

4 6.БЗД 2

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй,

Гудамжны тохижилтын ажил, камержуулалт

/БЗД, 2 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
2
1

50.0 49.3 ЭРЧУ ХХК 28%

5 6.БЗД 27

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо гэр

хорооллын камержуулалтын ажил
4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

50.0                     -   

Төгсхурц 

консалтинг 

ХХК

100%

6 6.БЗД
2.16.18

.19

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Баянзүрх дүүргийн 2, 16, 18, 19 дүгээр хорооны

камержуулалтын ажлын гэрээ

4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

64.0                     -   
Тойрог сүлд 

ХХК
95%

7 6.БЗД 16.19

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цамхагт

гэрэл 3 байршилд суурилуулах, камержуулалт

/БЗД, 16, 19 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

150.0 28.9 Лэдсити ХХК 95%

8 6.БЗД 7

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороонд хийгдэх

гадна хяналтын камерын ажил

4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
0

51.0                     -   
Тойрог сүлд 

ХХК
95%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

11 ДҮҮРЭГ БАГАНУУР ДҮҮРЭГ             18,681.2             1,831.9 69%

3 7.БНД Барилга байгууламж             16,284.8                950.0 50%

1 7.БНД 1
Соёлын ордоны барилга /850 хүний суудал/

/БНД, 1-р хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
2

            10,588.8                500.0 ЭН АР ХХК 30%

2 7.БНД 4

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Цэцэрлэгийн барилга 100 ор /БНД, 4 дүгээр

хороо, Байдлаг хэсэг/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

              1,197.3                450.0 

Таван од 

констракшн 

ХХК

89%

3 7.БНД 1

Багануур дүүргийн Соёлын ордны барилгын

үргэлжлэл /850 хүний суудал, БНД, 1 дүгээр

хороо/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
2

              4,498.7  - ЭН АР ХХК 32%

1 7.БНД Инженерийн шугам сүлжээ                  240.0                  37.0 85%

1 7.БНД 3, 5

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Багц-1,

Шинэ суурьшлын бүсийн айл өрхийн гадна

цахилгаан хангамж /БНД, 3, 5 дугаар хороо/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

                 240.0                  37.0 

Меса 

инженеринг 

ХХК

85%

3 7.БНД Их засвар                  316.3                  90.7 70%

1 7.БНД 1

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцын орцын их

засвар /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 1 дүгээр

хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 150.0                  50.0 
Ти Си Кэй Эйч 

ХХК
65%

2 7.БНД 1.3

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 18

дугаар байрны дзэвэр /БНД, 1 дүгээр хороо/, 39

дүгээр байрны дээвэр /БНД, 3 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

                 116.4                  40.7 

Тэгш бүрэн 

констракшн 

ХХК

49%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

3 7.БНД 1
131 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /БНД, 1 дүгээр

хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
0

                   49.9                     -   Аяа ХХК 95%

4 7.БНД Тохижилт               1,840.2                754.2 79%

1 7.БНД 1
6-9 дүгээр байрны дундах тохижилт /БНД, 1

дүгээр хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 271.2                  54.2 
Эм Ти Эм Жи 

ХХК
90%

2 7.БНД

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Багануур

дүүргийн нийтийн эззмшлийн гудамж, зам

талбайд явган хүний зам шинээр тавих,

засварлах ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 689.1 

Арвинтэмүүлэл 

ХХК, Хангилцаг 

ХХК түншлэл

95%

3 7.БНД 3
Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт

/Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 3 дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 229.9                100.0 
И Пи Эс Групп 

ХХК
77%

4 7.БНД 1

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцын гадна талбайн

тохижилт /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 1

дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 650.0                600.0 

Эйч Ар Ви 

констракшн 

ХХК

55%

3 ДҮҮРЭГ БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ               3,925.8                500.0 72%

1 8.БХД Барилга байгууламж               3,585.4                500.0 35%

1 8.БХД 1
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Соёлын

ордны барилга /БХД, 1 дүгээр хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

              3,585.4                500.0 Адамант ХХК 35%

1 8.БХД Их засвар                    56.0                     -   90%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

1 8.БХД 1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн

эээмшлийн 2 орон сууцны дээврийн засварын

ажил

7
Н

З
Д

 н
ө
ө
ц

2
0
2
0
-2

0
2
0

                   56.0                     -   Люкс групп ХХК 90%

1 8.БХД Тохижилт                  284.4                     -   90%

1 8.БХД 1.2

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Багахангай дүүргийн нийтийн эззмшлийн

гудамж, зам талбайд явган хүний зам шинээр

тавих, засварлах ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
0

                 284.4                     -   Их уул зам ХХК 90%

19 ДҮҮРЭГ НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ             82,631.5           17,508.0 62%

6 9.НД Барилга байгууламж             50,626.9             7,887.3 40%

1 9.НД 8

Монгол-Германы хамтарсан Ашигт малтмал,

технологийн их сургуулийн оюутны дотуур

байрын барилга /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ 1
У

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

            12,500.0             6,000.0 

Химон 

констракшн 

ХХК

84%

2 9.НД 2

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Голомт

цогцолбор сургуулийн барилга буулгаж барих,

960 суудал /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 2

дугаар хороо/
2

Н
Т

Х
О

2
0
2
0
-2

0
2
2

              8,399.3                500.0 

Монкон 

констракшн 

ХХК

20%

3 9.НД 7
Налайх дүүргийн нутгийн захиргааны байр /НД,

7 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

            14,268.0                500.0 

Рино 

инженеринг 

ХХК, ДОСТ 

ХХК-ийн 

түншлэл

10%

4 9.НД 2
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Соёлын

ордны барилга 850 хүний суудалтай /НД/

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

            13,812.9                500.0 
Голден лайт 

групп ХХК
5%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

5 9.НД 5, 8
Ухаалаг ус түгээх цэгийн байр /2ш/ /НД, 5, 8

дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   97.3                  87.3 
Новый мираж 

ХХК
90%

6 9.НД 5, 8

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Мал

эмнэлгийн хяналт, ариутгал

халдваргүйжүүлэлтийн байгууламж 1ш

/Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 5 дугаар

хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

              1,549.3                300.0 
Сутаймандах 

ХХК
33%

7 9.НД Инженерийн шугам сүлжээ             31,368.9             9,405.0 64%

1 9.НД 5

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Зуухны

барилга, байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт

/налайх дүүрэг, 5 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О
+

Н
З

Д
 н

ө
ө
ц

2
0
1
9
-2

0
1
9

                 368.2                     -   
Мөлүү хээр 

ХХК
95%

2 9.НД 3

Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл,

технологийн паркийн цахилгаан хангамжийн

эхний ээлжийн барилга угсралтын ажил /НД/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
2

              2,996.9                400.0 
Хасу Эрчим 

ХХК
90%

3 9.НД 1.2.6.7

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Налайх

дүүргийн 1, 2, 6, 7 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэрийн хөрсний болон үерийн усыг

зайлуулах шугам сүлжээний ажил

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

                   60.0                  60.0 

Налайх 

тохижилтын 

үйлчилгээ 

ОНӨААТҮГ

5%

4 9.НД 1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Инженерийн дэд бүтцийн төсөл /НД, 1 дүгээр

хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

              5,000.0             1,810.0 

Төгс шийдэл 

хийц ХХК, 

Түшээ өргөө 

трейд ХХК-ийн 

түншлэл

80%

5 9.НД 2

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн

зориулалттай орон сууцны барилгуудыг дахин

төлөвлөн барилгажуулах ажил /НД, 2 дугаар

хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

            11,000.0            6,670.3  
Стандарт 

холдинг ХХК
75%
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о
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Ажлы

н 

6 9.НД 3

Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл,

технологийн паркийн цахилгаан хангамжийн 2

дугаар ээлжийн барилга угсралтын ажил /НД/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

            11,524.0                400.0 

Вилвест ХХК, 

Би Эс Би 

энерги ХХК, 

Виртуалсофт 

ХХК-ийн 

21%

7 9.НД 1.2.5.8

Шилний үйлдвэрийн урд хэсгийн айл өрх /НД, 1

дүгээр хороо, Бадралын гэр хорооллын айл өрх

/НД, 2 дугаар хороо/, Бүс нуурын айл өрх /НД, 5

дугаар хороо/, Нарлаг Наадмын хэсэг айл өрх

/НД, 8 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

                 419.8                  64.6 
Гэрэлтүүлэг 

чимэглэл ХХК
80%

4 9.НД Их засвар                  217.0                137.0 78%

1 9.НД 2

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй, 52

дугаар байрны дээврийн засвар /НД, 2 дугаар

хороо/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

                   26.5                  26.2 Трибум ХХК 90%

2 9.НД 2
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй, 3 дугаар

байрны дээврийн засвар /НД, 2 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
1

                   21.6                  21.4 Трибум ХХК 25%

3 9.НД 8

Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын

дээвэр 56 дугаар байрны дззвзр /НД, 8 дүгээр

хороо/, 57 дугаар байрны дээвзр /НД, 8 дүгээр

хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

                   60.0                  20.5 
Люкс Дайманд 

ХХК
100%

4 9.НД 5.7.8

Орон сууцны 43А, 75, 79 дүгээр байрны гадна

фасадыг хэсэгчлэн засварлаж, бүрэн будаж

өнгө сэргээх /НД, 5, 7, 8 дугаар хороо/ 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 108.9                  68.9 
Үүлэн сүндэр 

ХХК
95%

2 9.НД Тохижилт                  418.7                  78.7 82%

1 9.НД
Хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар,

Налайх дүүрэг/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
0

                 300.0                     -   
Хүчит аргун 

ХХК
90%
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н 

2 9.НД 3

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Налайх

дүүргийн ерөнхий боловсролын 109 дүгээр

сургуулийн гадна талбайд Хөл бөмбөгийн

талбай байгуулах 

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 118.7                  78.7 
Номун заяа 

ХХК
82%

6 ДҮҮРЭГ ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН             23,246.6             1,424.0 71%

4
10. 

Дүүрэг 
Инженерийн шугам сүлжээ             23,130.6             1,400.0 59%

1

10. 

Дүүрэг 

дамнас

ан

БЗД, 

БГД 

СХД

Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1

коллекторын шугам угсралтын ажил

1
У

Т
Х

О

2
0
1
2

            14,044.3                     -   

"Бридж 

констракшн" 

ХХК 

65%

2

10. 

Дүүрэг 

дамнас

ан

БГД, 

СХД

Улаанбаатар хотын бохир усны ''Туул-1''

коллекторын 4 дүгээр хэсгийн 1 дүгээр ээлжийн

5.4 км шугамын барилга угсралтын ажил /БГД,

СХД/

2
Н

Т
Х

О

2
0
1
9
-2

0
2
2

              6,190.3 500.0              

Эс Энд Эй 

Трейд ХХК 

болон Набсан 

ХХК-ийн 

түншлэл

32%

3

10. 

Дүүрэг 

дамнас

ан

БГД-

11.23

Ус хангамжийн эх үүсвэр, усан сан, гүний худаг,

насос станцын нэгдсэн хяналтын төвийг

байгуулж, теле хяналт, холбоо, дохиоллын

техник хэрэгслээр тоноглох ажил /Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/
2

Н
Т

Х
О

2
0
1
8
-2

0
2
2

              2,495.9                500.0 

Монкабель 

системс ХХК, 

Савамонтаж 

ХХК-ийн 

түншлэл

47%

4

10. 

Дүүрэг 

дамнас

ан

СХД, 

БЗД, 

ЧД

Гэр хорооллын захын бүсийг сэргээгдэх эрчим

хүчээр хангах Гёнсанбүг муж, Улаанбаатар

хотын хооронд байгуулсан санамж бичгийн

хүрээнд Улаанбаатар хотын хүлээх үүрэг /СХД,

БЗД, ЧД/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

400.0                 400.0              
Эс Би Жи 

Глобал ХХК
90%

1
10. 

Дүүрэг 
Их засвар                    68.0                  24.0 100%

1

10. 

Дүүрэг 

дамнас

ан

НД-2, 

БХД-2

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Багц-14,

46 дугаар байрны дзэвэр /НД, 2 дугаар хороо/, 7

дугаар байрны дээвэр /БХД, 2 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

68.0                                    24.0 

Бианконэро 

констракшн 

ХХК

100%

1
10. 

Дүүрэг 
Тохижилт                    48.0                     -   90%
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н 

1

10. 

Дүүрэг 

дамнас

ан

ХУД-

11, БГД-

2, 6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул

дүүрэг, 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт эко

хавтан, явган зам тавих, Баянгол дүүрэг, 2, 6

дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт явган зам тавих

ажил /Багц-12/

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
0

48.0                                       -   
шинэ цагийн 

зам ХХК
90%

161 2021 ОНД ШИНЭЭР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ             63,040.8           47,323.8 45%

17 ДҮҮРЭГ СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ             15,088.8             4,722.6 45%

2 1.СХД Барилга байгууламж               6,750.0             1,500.0 8%

1 1.СХД 3

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хөл

бөмбөгийн талбай бүхий спортын цогцолбор

(Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 3 дугаар

хороо)

1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
2

              5,000.0             1,000.0 Аглут ХХК 5%

2 1.СХД 7
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор (Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 7 дугаар хороо)

1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
2

              1,750.0                500.0 

Инерци ХХК, 

Барилга 

менежмент 

ХХК-ийн 

түншлэл

10%

3 1.СХД Инженерийн шугам сүлжээ               6,700.0             1,900.0 5%

1 1.СХД 8. 40

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Үерийн

ус зайлуулах суваг /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 8, 40 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 300.0                300.0 Тэмээн ХХК 7%

2 1.СХД 10.28

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Үерийн

хамгаалалтын далан, 1.3 км /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 10, 28 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
2

              1,900.0                600.0 Мэлч-Анд ХХК 7%

3 1.СХД
3, 4, 

26, 36

Цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 3, 4, 26, 36 дугаар

хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
2

              4,500.0             1,000.0 
Баткомплект 

ХХК
2%
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7 1.СХД Их засвар                  962.1                645.9 31%

1 1.СХД 14

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын засвар,

Дээврийн их засвар, Ирээдүй цогцолборын 2

дугаар ахлах сургууль (СХД, 14 дүгээр хороо) 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 161.9                161.9 Хөлөг Од ХХК 90%

2 1.СХД 2

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын дулаан

алдагдлыг бууруулах, эрчим хүчний үр ашгийг

нэмэгдүүлэх, засвар шинэчлэлт хийх төсөл

(СХД, БЗД) 42 дугаар сургуулийн 2 дугаар байр

(СХД, 2 дугаар хороо)

2
Н

Т
Х

О
+

Г
е
р
м

а
н

ы
 х

а
м

ты
н
 

а
ж

и
л

л
а
га

а

2
0
2
1
-2

0
2
2

                 350.0                165.5 
Мөнххархираа 

ХХК
10%

3 1.СХД 2

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын дулаан

алдагдлыг бууруулах, эрчим хүчний үр ашгийг

нэмэгдүүлэх, засвар шинэчлэлт хийх төсөл

(СХД, БЗД) 42 дугаар сургуулийн 3 дугаар байр

(СХД, 2 дугаар хороо)

2
Н

Т
Х

О
+

Г
е
р
м

а
н

ы
 х

а
м

ты
н
 

а
ж

и
л

л
а
га

а

2
0
2
1
-2

0
2
2

                 250.0                118.3 Антек ХХК 10%

4 1.СХД 19

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 2-58

дугаар байрны дээврийн их засвар (СХД, 19

дүгээр хороо)
3

Н
О

Н
Х

С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   62.1                  62.1 

Цаст оргил 

констракшн 

ХХК

10%

5 1.СХД 14

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын засвар,

Дээврийн их засвар, Хөгжил цогцолбор

сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байр (СХД, 14

дүгээр хороо)

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   91.5                  91.5 
Номун заяа 

ХХК
10%

6 1.СХД 14

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Гадна,

дотор сантехникийн засвар, 107 дугаар

цэцэрлэг (СХД, 14 дүгээр хороо) 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   21.6                  21.6 

Би Кэй Би 

Констракшн 

ХХК

10%
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7 1.СХД 14
107 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн их засвар

(Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг)

1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   25.0                  25.0 

Би Кэй Би 

Констракшн 

ХХК

74%

3 1.СХД Тохижилт                  491.7                491.7 67%

1 1.СХД
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хөрөнгө

оруулалт, тохижилтын ажил /СХД/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   50.0                  50.0 
Хустайн шил 

ХХК
100%

2 1.СХД 9
163 дугаар цэцэрлэгийн гадна талбайн

тохижилтын ажил /СХД, 9 дугээр xopoo/

2
Н

Т
Х

О
/х

о
т 

то
х
и
ж

и
л

т

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 391.7                391.7 

Топ универсал 

констракшн 

ХХК

95%

3 1.СХД 20

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 5 дугаар

бааз гудамжинд хүүхдийн тоглоомын талбай

/СХД, 20 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
2
1

                   50.0                  50.0 
Би Жи Рояал 

ХХК
7%

2 1.СХД Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                  185.0                185.0 55%

1 1.СХД 7
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Гэрэлтүүлгийн ажил /СХД, 7 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 125.0                125.0 
Тэнгэр цэгцрээ 

ХХК
100%

2 1.СХД 18
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Гэрэлтүүлэг (СХД, 18 дугаар хороо)

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   60.0                  60.0 Лэдсити ХХК 10%

17 ДҮҮРЭГ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ               2,840.2             2,040.2 96%

1 2.БГД Барилга байгууламж               1,500.0                700.0 100%
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Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

1 2.БГД 24
Хорооны цогцолборын барилга худалдан авах

/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 24 дүгээр хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
2

              1,500.0                700.0 
Космотрейд 

ХХК
100%

4 2.БГД Их засвар                  367.9                367.9 44%

1 2.БГД 16

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Баянгол

дүүргийн 16 дугаар хороо, 22 дугаар сургуулийн

химийн болон байгалийн ухааны кабинетийн

засвар

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   47.9                  47.9 Кон арч ХХК 95%

2 2.БГД 12

Нийтийн зориулалттай орон сууцны байрын

дээврийн засвар (БГД 12, 14, 17 дугаар хороо)

багц-1

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   70.0                  70.0 
Энержи сет 

ХХК
10%

3 2.БГД 14

Нийтийн зориулалттай орон сууцны байрын

дээврийн засвар (БГД 12, 14, 17 дугаар хороо)

багц-2

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   80.0                  80.0 

Бэсүб 

констракшн 

ХХК

10%

4 2.БГД 14.17

Нийтийн зориулалттай орон сууцны байрын

дээврийн засвар (БГД 12, 14, 17 дугаар хороо)

багц-3
3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 170.0                170.0 

Бэсүб 

констракшн 

ХХК

60%

11 2.БГД Тохижилт                  966.0                966.0 28%

1 2.БГД 13

Баянгол дүүргийн 13 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэрт байрлах 7, 8 дугаар байрны авто

зогсоолын хаалт

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                     7.3 7.3                  
Санконфорт 

ХХК
100%

2 2.БГД 1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Бүтээн

байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил

/БГД, 1-р хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 100.0 100.0              Эбилтек ХХК 54%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

3 2.БГД 4
20 дугаар сургуулийн гадна хөлбөмбөгийн

талбайн тохижилтын ажил /БГД, 4 дугээр xopoo/

2
Н

Т
Х

О
+

х
о

т 
то

х
и
ж

и
л

т

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 103.7 103.7              
Өнгөт харш 

ХХК
81%

4 2.БГД 18

"Бат-Оршил" СӨХ-ны талбайд ногоон

байгууламж, гадна талбайн тохижилт (БГД, 18

дугаар хороо)

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   55.0 55.0                
Мөнхийн гал 

түшиг ХХК
10%

5 2.БГД 3

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Бүтээн

байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил

/БГД, 3-р хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 100.0 100.0              
Жавхлан 

хүслэн ХХК
10%

6 2.БГД 4

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Бүтээн

байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил

/БГД, 4-р хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 100.0 100.0              
Жавхлан 

хүслэн ХХК
10%

7 2.БГД 2

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Бүтээн

байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил

/БГД, 2-р хороо/
3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 100.0 100.0              
Жавхлан 

хүслэн ХХК
10%

8 2.БГД 24

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Бүтээн

байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил

/БГД, 24 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 100.0 100.0              
Хунт угалз 

сайхан ХХК
10%

9 2.БГД 11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хорооны

байрын гаднах талбайн тохижилт /БГД, 11

дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 100.0 100.0              
Сэмүүн тайж 

ХХК
10%

10 2.БГД 12

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “Гурван-

Эрдэнэ”, “Хөх тэнгэр” СӨХ-дын 14, 15 дугаар

байрын гадна талбайн тохижилт /БГД, 12 дугаар

хороо/ 3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 100.0 100.0              
Охь мандал 

ХХК
10%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

11 2.БГД 20
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт,

тохижилтын ажил /БГД, 20 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 100.0 100.0              

Би Кэй Би 

Констракшн 

ХХК

2%

1 2.БГД Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                      6.3                    6.3 90%

1 2.БГД 7

Баянгол дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэрт байрлах 25 дугаар байрны авто

зогсоолын хяналт, камержуулалт

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                     6.3 6.3                  
Халмон трейд 

ХХК
90%

18 ДҮҮРЭГ ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ               2,305.1             2,200.1 95%

3 3.ХУД Инженерийн шугам сүлжээ               1,082.0             1,082.0 68%

1 3.ХУД 7.8

Хан-Уул дүүргийн 7, 8 дугаар хороо, 60, 118

дугаар сургууль, 209, 73 дугаар цэцэрлэгийг

төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох дулаан

дамжуулах төвийн ажил 2
Н

Т
Х

О
/б

у
с

а
д

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 124.2                124.2 
Тэргүүн инвест 

ХХК
95%

2 3.ХУД 5

Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хороо, 41-р сургууль,

29, 71 дүгээр цэцэрлэгийг төвлөрсөн

халаалтанд холбох ажил
2

Н
Т

Х
О

/б
у
с

а
д

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 885.0                885.0 
Хэмжилзүй 

ХХК
60%

3 3.ХУД 8

Нийтийн ахуйн үйлчилгээний төвийн гадна

инженерийн шугам сүлжээний ажил /Хан-Уул

дүүрэг 8 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   72.8                  72.8 Гээт ХХК 50%

7 3.ХУД Их засвар                  670.0                565.0 34%

1 3.ХУД
1.2.15.

17

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн

зориулалттай орон сууцны дээврийн засвар

/ХУД, 1, 2, 15, 17 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 235.0                235.0 
Дуутын нуруу 

ХХК
89%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

2 3.ХУД 19
Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн засвар

/Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   50.0                  50.0 
Гегатера тех 

ХХК
10%

3 3.ХУД 6

Халуун усны барилгыг хөгжлийн бэрхшээлтэй

иргэдэд үйлчлэх нэг цэгийн төв болгон

засварлах /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 6

дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
2

                 205.0                100.0 
Голден 

прогресс ХХК
10%

4 3.ХУД 11
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Байрын

засвар, шинэчлэлт (ХУД, 11 дүгээр хороо)

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   30.0                  30.0 
Өрнөх гэгээ 

ХХК
70%

5 3.ХУД 3

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Эрчим

хүчний гудамжны засвар, шинэчлэлт (ХУД, 3

дугаар хороо)

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   50.0                  50.0 
Өрнөх гэгээ 

ХХК
30%

6 3.ХУД 14

59 дүгээp сургуулийн барилгын сантехник,

шалны их засвар (Улаанбаатар, Хан-Уул

дүүрэг) 1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   30.0                  30.0 Далу ХХК 20%

7 3.ХУД 14

52 дугаар сургуулийн барилгын дээвэр, гал

тогоо, шалны их засвар (Улаанбаатар, Хан-Уул

дүүрэг) 1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   70.0                  70.0 

Цаст оргил 

констракшн 

ХХК

10%

8 3.ХУД Тохижилт                  553.1                553.1 25%

1 3.ХУД 1 Энхтайвны гүүрний хашлага засварлах ажил

2
Н

Т
Х

О
/х

о
т 

то
х
и
ж

и
л

т

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   80.0 80.0                Эбилтек ХХК 100%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

2 3.ХУД 1.2.19
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт,

тохижилтын ажил /ХУД, 1, 2, 19 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   65.0 65.0                
Монобилка 

ХХК
10%

3 3.ХУД 1
Хүүхдийн тоглоомын талбай /ХУД, 1 дүгээр

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   70.0 70.0                
Торгон зүлэг 

ХХК
15%

4 3.ХУД 18

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Хүүхдийн тоглоомын талбай /ХУД, 18 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   70.0 70.0                
Хунт угалз 

сайхан ХХК
35%

5 3.ХУД 20

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Хүүхдийн тоглоомын талбай /ХУД, 20 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   70.0 70.0                
Хунт угалз 

сайхан ХХК
10%

6 3.ХУД 4

Ахмад настан болон хүүхэд, залуучуудад

зориулсан тоглоомын болон биеийн тамир,

чийрэгжүүлэлтийн талбайн засвар шинэчлэлт,

орчны ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх (ХУД,

4 дүгээр хороо)
3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   95.0 95.0                
Спейшлтим ап 

ХХК
15%

7 3.ХУД 6

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх нэг

цэгийн төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар,

Хан-Уул дүүрэг, 6 дугаар хороо/ Багц-2 1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   23.1                  23.1 Ай Ти Зон ХХК 10%

8 3.ХУД 11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Явган

хүний зам тавих, гүний худгийг ухаалаг

системтэй болгох (ХУД, 11 дүгээр хороо)

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   80.0                  80.0 
Торгон зүлэг 

ХХК
2%

15 ДҮҮРЭГ ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ               2,310.8             1,882.7 83%

1 4.ЧД Инженерийн шугам сүлжээ                  928.1                500.0 70%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

1 4.ЧД 12

138 дугаар бага сургууль, 220 дугаар

цэцэрлэгийн барилгын гадна түшиц хана, гадна

талбайн засвар, үерийн хамгаалалтын шугам

(ЧД, 12 дугаар хороо)

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
2

                 928.1 500.0              
Модерн хас 

ХХК
70%

8 4.ЧД Их засвар                  636.5                636.5 90%

1 4.ЧД 3
24 дүгээр сургуулийн 1 дүгээр давхрын их

засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   50.0 50.0                Уулс дөл ХХК 90%

2 4.ЧД 1
13 дугаар байрны фасадны засвар /ЧД, 1 дүгээр

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 100.0                100.0 
И Пи Эс Групп 

ХХК
10%

3 4.ЧД 3
11 дүгээр байрны фасадны засвар /ЧД, 3 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 158.0                158.0 
Үүлэн сүндэр 

ХХК
62%

4 4.ЧД 4
30а дугаар байрны дээврийн засвар /ЧД, 4

дүгээр хороо/
3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   91.0                  91.0 
Эс Эм Жи Ти 

ХХК
90%

5 4.ЧД 5
2а дугаар байрны дээврийн засвар /ЧД, 5 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   91.0                  91.0 
Люкс Дайманд 

ХХК
90%

6 4.ЧД 6

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын засвар,

Дээврийн их засвар, 50 дугаар сургууль (ЧД, 6

дугаар хороо) 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   26.5                  26.5 Урал Их ХХК 90%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

7 4.ЧД 15
49 дүгээр сургуулийн дээврийн засвар /ЧД, 15

дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   80.0                  80.0 
Буурал 

чандмань ХХК
90%

8 4.ЧД 6
108 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн их засвар

/Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   40.0                  40.0 
Ононбридж 

ХХК
95%

6 4.ЧД Тохижилт                  746.2                746.2 35%

1 4.ЧД 4.6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 4 дүгээр

хороо, 32, 47 дугаар байрнуудын дундах авто

зогсоолын тохижилтын ажил, 6 дугаар хороо, 35

дугаар байрны хойд талын талбайн тохижилтын

ажил

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 211.2 211.2              
Буяннэмэх 

интер ХХК
90%

2 4.ЧД 19

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Автобусны буудлын тохижилт /ЧД, 19 дүгээр

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   40.0 40.0                

Баян их наяд 

констракшн 

ХХК

10%

3 4.ЧД 16

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Автобусны буудлын тохижилт /ЧД, 16 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   35.0 35.0                

Баян их наяд 

констракшн 

ХХК

77%

4 4.ЧД 2

Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороо 24 дүгээр

сургуулийн баруун талд гудамж талбайн

тохижилт

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 170.0 170.0              
Интел хайтек 

ХХК
10%

5 4.ЧД 7

Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороо 224 дүгээр

цэцэрлэгийн баруун талд хүүхдийн тоглоомын

талбайн тохижилт

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 230.0 230.0              
Ирмүүн бар 

ХХК
10%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

6 4.ЧД 13
Хүүхдийн тоглоомын талбай /ЧД, 13 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   60.0 60.0                
Туруун 

бүтээмж ХХК
10%

23 ДҮҮРЭГ СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ             23,923.1           22,118.1 47%

1 5.СБД Барилга байгууламж             15,995.2           15,995.2 20%

1 5.СБД 13

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

баригдах Дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилга

шинээр барих /200 ортой/

6
Д

Х

2
0
2
1
-2

0
2
1

            15,995.2           15,995.2 Ванхүү ХХК 20%

2 5.СБД Инженерийн шугам сүлжээ               1,154.5                654.5 18%

1 5.СБД 18

Хүн амын эрүүл мэндэд ээлтэй эко ариун

цэврийн байгууламж /Улаанбаатар, Сүхбаатар

дүүрэг, 18 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
2

              1,000.0                500.0 
Чандмань 

хангай ХХК
15%

2 5.СБД 2

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн

эзэмшлийн орон сууцын үндсэн магистраль

шугамын их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар

дүүрэг, 2 дугаар хороо/
1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 154.5                154.5 

Эхлэл 

шинэчлэлт 

прожект ХХК

20%

12 5.СБД Их засвар               3,963.9             3,958.9 47%

1 5.СБД 7

26 дугаар байрны фасадны засвар /СБД, 7

дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   80.0                  75.0 СиБиДиСи ХХК 100%

2 5.СБД

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцын барилгуудын

гадна дулаалга /Улаанбаатар, Сүхбаатар

дүүрэг/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

              1,730.0             1,730.0 Батбүрдэл ХХК 40%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

3 5.СБД 7.8.10

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцын гадна

фасадын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар

дүүрэг, 7, 8, 10 дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

              1,000.0             1,000.0 Моксан ХХК 30%

4 5.СБД 5

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцын орцын их

засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 5

дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 115.5                115.5 
Лумос максима 

ХХК
15%

5 5.СБД 5
22 дугаар байрны дээвэр засвар /СБД, 5 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   80.0                  80.0 

Цагаан толгойн 

нуур ХХК, И Пи 

Эс ХХК-ийн 

түншлэл

31%

6 5.СБД 17
159 дүгээр цэцэрлэгийн гадна фасад /СБД, 17

дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   55.1                  55.1 
Чингисийн отог 

ХХК
80%

7 5.СБД
1.5.6.7.

10

Дээврийн засварын ажил /Сүхбаатар дүүрэг, 1,

5, 6, 7, 10 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 517.7                517.7 
Хайрхан бар 

ХХК
70%

8 5.СБД 1
Багц-2, Өргөө амаржих газрын барилгын их

засвар (СБД, 1 дүгээр хороо)

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   70.0                  70.0 
Жавхлант богд 

ХХК
90%

9 5.СБД 14
51 дүгээр цэцэрлэгийн дээврийн засвар /СБД,

14 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   59.4                  59.4 
Интел хайтек 

ХХК
66%

10 5.СБД 6
Нийслэлийн Түргэн тусламжийн төвийн

автобаазын их засвар (СБД, 6 дугаар хороо)

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   60.0                  60.0 Батстрой ХХК 40%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

11 5.СБД 14
51 дүгээр цэцэрлэгийн дотор халаалтын

шугамын засвар /СБД, 14 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 116.2                116.2 
Туруун 

бүтээмж ХХК
2%

12 5.СБД 3
41 дүгээр байрны дээвэр засвар /СБД, 3 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   80.0                  80.0 Батстрой ХХК 2%

8 5.СБД Тохижилт               2,809.5             1,509.5 58%

1 5.СБД 18

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хорооны

тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 18

дугаар хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 200.0                200.0 Хүйс нутаг ХХК 70%

2 5.СБД 1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

АШУУИС-ийн тев байрны гадна талбайн

тохижилт, ногоон байгууламжийн ажил /СБД, 1

дугээр xopoo/ 2
Н

Т
Х

О
/х

о
т 

то
х
и
ж

и
л

т

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 186.3                186.3 
Охь мандал 

ХХК
100%

3 5.СБД 1
Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн гадна

хашааг будах /СБД, 1 дүгээр хороо/
2
Н

Т
Х

О
/х

о
т 

то
х
и
ж

и
л

т

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   24.3                  24.3 

Хот 

тохижилтын 

газар 

ОНӨААТҮГ

90%

4 5.СБД 8
Нийтийн эзэмшлийн хөшөө дурсгалыг

засварлах ажил

2
Н

Т
Х

О
/х

о
т 

то
х
и
ж

и
л

т

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   37.9                  37.9 Бодьбуян ХХК 100%

5 5.СБД 1.3.5.6
Сүхбаатар дүүрэгт хэрэгжүүлэх хөрөнгө

оруулалт, тохижилтын ажил

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 300.0                300.0 

Роуд 

дэвэлопмент 

ХХК

75%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

6 5.СБД
18.19.2

0

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Олон

улсын стандартад нийцсэн хүүхдийн тоглоомын

талбай /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 18, 19,

20 дугаар хороо/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
2

              1,500.0                500.0 Тэмээн ХХК 10%

7 5.СБД 14

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Жишиг

хороо байгуулах, тохижилт /Улаанбаатар,

Сүхбаатар дүүрэг, 14 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
2

                 500.0                200.0 

Интерконсалти

нг констракшн 

ХХК

10%

8 5.СБД 14
Орон сууцны 65а, 656, 65в байрнуудын гадна

талбайн тохижилт /СБД, 11 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   61.0                  61.0 
Цамхагт дөл 

ХХК
10%

50 ДҮҮРЭГ БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ             11,468.0           10,096.1 39%

3 6.БЗД Барилга байгууламж               2,350.0             1,225.0 37%

1 6.БЗД 28
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Ус

түгээх байр /БЗД, 28 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   50.0                  50.0 Урал Их ХХК 10%

2 6.БЗД 2
Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах

(Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо)

1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
2

              2,000.0                875.0 
Трейнконсалти

нг ХХК
90%

3 6.БЗД 11

Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороонд 2, 20, 21

дүгээр хороодод тус бүр 1 зөөврийн худаг

байгуулах тохижилтын ажил

4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 300.0                300.0 

Бэсүб 

констракшн 

ХХК

10%

4 6.БЗД Инженерийн шугам сүлжээ               2,676.3             2,676.3 50%

1 6.БЗД 11, 20
Гэр цэцэрлэгийн шалны халаалт /БЗД, 11, 20

дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   15.0                  15.0 
Калдератубо 

ХХК
90%

63



Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

2 6.БЗД 10

Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хороо, Шүүхийн

шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын харьяа 421

дүгээр нээлттэй хорих ангийг төвлөрсөн дулаан,

хүйтэн ус хангамжид холбох 2
Н

Т
Х

О
/б

у
с

а
д

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 930.8                930.8 

Билгүүн од 

констракшн 

ХХК

90%

3 6.БЗД 11

Гэр хорооллын хөрсний бохирдлыг багасгах эко

ариун цэврийн байгууламж /Улаанбаатар,

Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 170.5                170.5 
Брэнд шилдэг 

ХХК
10%

4 6.БЗД 8.16.19

Баянзүрх дүүргийн 8, 16, 19 дүгээр хороо,

Газарчин, Эрдэнэ-толгой орчмын хэрэглэгчдийг

төвлөрсөн дулаан хангамжинд холбох

2
Н

Т
Х

О
/б

у
с

а
д

2
0
2
0
-2

0
2
1

              1,560.0             1,560.0 
Одкон холдинг 

ХХК
10%

6 6.БЗД Их засвар                  751.1                513.9 70%

1 6.БЗД 15

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын засвар,

Дээврийн их засвар, 122 дугаар цэцэрлэг (БЗД,

15 дугаар хороо) 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 102.0                102.0 Цац орхон ХХК 90%

2 6.БЗД 6

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын засвар,

Дээврийн их засвар, барилгын засвар, 136

дугаар цэцэрлэг (БЗД, 6 дугаар хороо) 2
Н

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   59.1                  59.1 
Буяннэмэх 

интер ХХК
100%

3 6.БЗД 8

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын дулаан

алдагдлыг бууруулах, эрчим хүчний үр ашгийг

нэмэгдүүлэх, засвар шинэчлэлт хийх төсөл

(СХД, БЗД) Амгалан цогцолбор сургуулийн A

байр (БЗД, 8 дугаар хороо) 2
Н

Т
Х

О
+

Г
е

р
м

а
н
ы

 

х
а
м

ты
н
 

а
ж

и
л

л
а
га

а

2
0
2
1
-2

0
2
2

                 450.0                212.8 
Цагаан толгойн 

нуур ХХК
33%

4 6.БЗД 17
79 дүгээр сургуулийн дээврийн их засвар

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   40.0                  40.0 
Би Жи Рояал 

ХХК
95%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

5 6.БЗД 7
92 дугаар сургуулийн Б-блокны дээврийн их

засвар (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүpэr)

1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   30.0                  30.0 
Баянхонгор 

сүмбэр ХХК
90%

6 6.БЗД 13
Амгалан амаржих газрын барилгын засвар

(БЗД, 13 дугаар хороо)

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   70.0                  70.0 
Хаан багана 

ХХК
10%

27 6.БЗД Тохижилт               4,598.7             4,589.0 37%

1 6.БЗД 3
Улсын тев хоёрдугаар эмнэлгийн гадна зам

талбайн тохижилтын ажил /Б3Д, 3 дугаар xopoo/

2
Н

Т
Х

О
/х

о
т 

то
х
и
ж

и
л

т

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 730.0                730.0 

Эс Эм Жи Ти 

ХХК болон 

Бумбатдаваа 

ХХК-ийн 

түншлэл

90%

2 6.БЗД 2
Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, 3Б хэсэгт

бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах

4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   64.1                  64.1 
Ногоон очир 

ХХК
5%

3 6.БЗД 4
Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо орон сууцны

талбайн тохижилтын ажил
4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   29.2                  29.2 Кон арч ХХК 10%

4 6.БЗД 3
Сансарын туннелийн түшиц ханыг сэргээн

засварлах /БЗД-ийн 3 дугаар xopoo/

2
Н

Т
Х

О
/х

о
т 

то
х
и
ж

и
л

т

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   90.3                  90.3 
Цагаан толгойн 

нуур ХХК
100%

5 6.БЗД 19
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Ногоон

байгууламж /БЗД, 19 дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                 100.0                  90.3 
Энержитех 

прогресс ХХК
8%

65



Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

6 6.БЗД 17
Автобусны буудал барьж тохижуулах /БЗД, 17

дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
0
-2

0
2
1

                   80.0                  80.0 
Вэллмайнт 

вотер ХХК
10%

7 6.БЗД 22
Цэргийн төв эмнэлгийн гадна талбайн тохижилт

/БЗД, 22 дугаар хороо/

2
Н

Т
Х

О
/х

о
т 

то
х
и
ж

и
л

т

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 420.0                420.0 
Бумбат даваа 

ХХК
50%

8 6.БЗД 3

Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо орон сууцны

4-р байрны баруун талд хүүхдийн тоглоомын

талбайн тохижилтын ажил

4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   66.8                  66.8 

Барилга 

менежмент 

ХХК

90%

9 6.БЗД 8

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Харуул

Алтай хотхоны гадна талбайн тохижилт /БЗД, 8

дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   80.0                  80.0 
Буяннэмэх 

интер ХХК
41%

10 6.БЗД 10

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Ахмад

настан болон хүүхэд залуучуудад зориулсан

тоглоомын болон биеийн тамир,

чийрэгжүүлэлтийн талбай /БЗД, 10 дугаар

хороо/
3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   80.0                  80.0 
Би Жи Рояал 

ХХК
10%

11 6.БЗД 1

Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо, 18 дугаар

байрны урд талд хүүхдийн тоглоомын талбайн

тохижилтын ажил

4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   90.1                  90.1 

Эй Си Ди 

констракшн 

ХХК

95%

12 6.БЗД 25

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Ахмад

настан болон хүүхэд, залуучуудад зориулсан

тоглоомын болон биеийн тамир,

чийрэгжүүлэлтийн талбай /БЗД, 25 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 100.0                100.0 И Эс мон ХХК 10%

13 6.БЗД 26

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Ахмад

настан болон хүүхэд, залуучуудад зориулсан

тоглоомын болон биеийн тамир,

чийрэгжүүлэлтийн талбай /БЗД, 26 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 100.0                100.0 
Мөнх аригу 

трейд ХХК
30%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

14 6.БЗД 14

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, орон

сууцны гадна хүүхдийн тоглоомын талбайн

тохижилтын ажил 4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   70.0                  70.0 

Эй Си Ди 

констракшн 

ХХК

80%

15 6.БЗД 4
Бичил цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт /БЗД, 4

дүгээр хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 147.0                147.0 
Цагаан толгойн 

нуур ХХК
60%

16 6.БЗД 11

Асем вилла хотхоны баруун хойд талд Туул

голын эргийн дагуух тохижилт /Б3Д, 11 дугээр

xopoo/

2
Н

Т
Х

О
/х

о
т 

то
х
и
ж

и
л

т

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 768.0                768.0 
Бизнес фокус 

ХХК
20%

17 6.БЗД 15
Баязүрх дүүргийн 15 дугаар хороо 7-р байрны

гадна тохижилтын ажил

4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   80.4                  80.4 ОДБДН ХХК 90%

18 6.БЗД 6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Баязүрх

дүүргийн 6 дугаар хороо явган зам талбайн

тохижилтын ажил
4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   49.2                  49.2 
Эко сентури 

ХХК
90%

19 6.БЗД 5.22

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Зам

талбайн засвар тохижилтын ажил (БЗД, 5, 22

дугаар хороо)

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 400.0                400.0 Неон гэгээ ХХК 10%

20 6.БЗД 14

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (БЗД, 14

дүгээр хороо)

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   80.0                  80.0 Болор МБ ХХК 10%

21 6.БЗД 25

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороо ахмад

болон хүүхэд, залуучуудад зориулсан

тоглоомын болон биеийн тамир,

чийрэгжүүлэлтийн талбайн тохижилтын ажил

4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   75.0                  75.0 
Брэнд шилдэг 

ХХК
10%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

22 6.БЗД 25

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил /БЗД, 25

дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   65.0                  65.0 И Эс мон ХХК 10%

23 6.БЗД 4
63, 64 дүгээр байрын хойд талд ногоон

байгууламж (БЗД, 4 дүгээр хороо)

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   56.0                  56.0 
Зост цагаан 

ХХК
30%

24 6.БЗД 1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Явган

хүний замын тохижилтын ажил (БЗД, 1 дүгээр

хороо)

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   66.6                  66.6 
Зост цагаан 

ХХК
10%

25 6.БЗД 3

5 дугаар байрын баруун талд хүүхдийн

тоглоомын талбайн тохижилтын ажил (БЗД, 3

дугаар хороо)

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
1
9
-2

0
2
1

                 111.0                111.0 
Прогресс интер 

медишн ХХК
10%

26 6.БЗД 7, 22

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Баянзүрх дүүргийн 7, 22 дугаар хороодод "City

toilette"-ын тохижилтын ажил
4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 400.0                400.0 
Шинэ хотын 

цамхаг ХХК
10%

27 6.БЗД 25

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хуучин

гараж буулгаж олон нийтэд зориулсан тохижилт

хийх /БЗД, 25 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 200.0                200.0 
Люксдаймонд 

ХХК
2%

10 6.БЗД Гэрэлтүүлэг, камержуулалт               1,091.9             1,091.9 39%

1 6.БЗД 23 Гэрэлтүүлгийн ажил /БЗД, 23 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 168.0 168.0              
Бажамандал 

ХХК
15%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

2 6.БЗД 11

Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо, ШНТовчоо

төв зам дагуу урд хэсгийн гадна гэрэлтүүлгийн

ажил

4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   69.5                  69.5 
Хустайн шил 

ХХК
95%

3 6.БЗД 13

Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар хороо, шинжлэх

ухааны хүрээлэнгийн зүүн талаас нарны зам

хүртэлх гэрэлтүүлгийн ажил

4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   46.1                  46.1 

Чандмань 

хонгор групп 

ХХК

90%

4 6.БЗД 20

Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, хар усан

тохой, монгол шилтгээний баруун тал, цагаан

дэлгүүрийн урд хэсгийн гэрэлтүүлгийн ажил

4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   87.4                  87.4 

Грийн 

электроник 

инженеринг 

ХХК

54%

5 6.БЗД 22
Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороо, цайзын урд

хэсгийн гэрэлтүүлгийн ажил /2-р ээлж/

4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   45.6                  45.6 Кон арч ХХК 95%

6 6.БЗД 4

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо цэргийн

хотхоны гэрэлтүүлгийн ажил
4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   56.3                  56.3 
Ингүүмэл 

эрчим ХХК
10%

7 6.БЗД 13
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Гэрэлтүүлгийн ажил /БЗД, 13 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   80.0                  80.0 Кон арч ХХК 10%

8 6.БЗД 5
Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо 47-53-р

гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил /3-р ээлж/

4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   87.6                  87.6 

Мокса 

инженеринг 

ХХК

10%

9 6.БЗД 19

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хорооны

гэрэлтүүлгийн ажил

4
Д

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   51.3                  51.3 
Дулаахан 

жаргалант ХХК
10%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

10 6.БЗД
8.10.13

.14.17

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн

эзэмшлийн зам, талбайн гэрэлтүүлэг /БЗД, 8,

10, 13, 14, 17 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 400.0                400.0 
Баянзүрх 

прогресс ХХК
5%

12 ДҮҮРЭГ БАГАНУУР ДҮҮРЭГ               2,480.8             2,039.9 56%

1 7.БНД Барилга байгууламж                  178.6                178.6 2%

1 7.БНД 4
Халуун усны барилга (Улаанбаатар, Багануур

дүүрэг, 4 дүгээр хороо)

1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 178.6                178.6 

Таван од 

констракшн 

ХХК

2%

1 7.БНД Инженерийн шугам сүлжээ                  490.9                  50.0 15%

1 7.БНД 4
Цэцэрлэгийн барилгын үргэлжлэл 100 ор (БНД,

4 дүгээр хороо, Байдлаг хэсэг)

2
Н

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
2

                 490.9                  50.0 

Таван од 

констракшн 

ХХК

15%

8 7.БНД Их засвар               1,458.0             1,458.0 72%

1 7.БНД 1

Багануур дүүргийн нийтийн зориулалттай орон

сууцны байрны фасад засвар /БНД, 1 дүгээр

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 190.0                190.0 Зорьбүтээ ХХК 100%

2 7.БНД 3

Багануур дүүргийн нийтийн зориулалттай орон

сууцны байрны фасад засвар /БНД, 3 дугаар

хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 440.0                440.0 
Хүрэнжинсний 

овоо ХХК
85%

3 7.БНД 3

Сургуулийн барилгын дээврийн засвар

/Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, Боловсрол

цогцолбор сургууль/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 145.3                145.3 
Нэкст стандарт 

ХХК
90%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

4 7.БНД
Төмөр замын байрын орцны засвар

/Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   60.0                  60.0 
Зууны сод хийц 

ХХК
69%

5 7.БНД 3
Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Улаанбаатар,

Багануур дүүрэг, 142 дугаар цэцэрлэг/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 105.3                105.3 
Чандмань 

буудай ХХК
95%

6 7.БНД 3

Цэцэрлэгийн цонх, дээврийн засвар

/Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 138 дугаар

цэцэрлэг/ 1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   67.4                  67.4 
Чандмань 

буудай ХХК
95%

7 7.БНД 1

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцнуудын дээврийн

засвар /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 1, 3

дугаар хороо/ багц-1/ Багануур дүүрэг 1 дүгээр

хороо 3, 22, 13, 15, 18, 78, 8, 4 дүгээр байр/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 219.2                219.2 
Удам буурал 

ХХК
15%

8 7.БНД 3

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцнуудын дээврийн

засвар /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 1, 3

дугаар хороо/ багц-2 /Багануур дүүрэг 3 дугаар

хороо 43, 48, 37, 34, 55, 60, 26а, 59, төмөр

замын 1, 3 дугаар байр/
1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 230.8                230.8 

Эй уан 

констракшн 

дизайн ХХК

30%

2 7.БНД Тохижилт                  353.3                353.3 15%

1 7.БНД 1

Орон сууцын байруудын дундах тохижилт

(Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 74, 75, 76, 77,

78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 дүгээр байр) 1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 333.3                333.3 
Өнгөт харш 

ХХК
15%

2 7.БНД Тохижилтын ажил /БНД/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   20.0                  20.0 
Арвинтэмүүлэл 

ХХК
15%

4 ДҮҮРЭГ БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ               1,140.0             1,140.0 69%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

3 8.БХД Их засвар                  980.0                980.0 88%

1 8.БХД 1
Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их

засвар /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 750.0                750.0 
Мөнхийн 

үргэлжлэл ХХК
85%

2 8.БХД 2

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн

зориулалттай орон сууцны байрнуудын гадна

фасад /БХД, 2 дугаар хороо/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 160.0                160.0 
Талст өндөрлөг 

ХХК
90%

3 8.БХД 1.2
44 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын их засвар

/Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/

1
У

Т
Х

О

2
0
2
1
-2

0
2
1

                   70.0                  70.0 

ЭЭБО 

пропертийз 

ХХК

90%

1 8.БХД Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                  160.0                160.0 10%

1 8.БХД 1.2

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Үнэгтэй,

Замчин гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил

/БХД/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 160.0 160.0              
Өндрийн удам 

ХХК
10%

2 ДҮҮРЭГ НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ                  400.0                400.0 55%

1 9.НД Тохижилт                  287.1                287.1 10%

1 9.НД
Ногоон байгууламжийн талбайн хэмжээг

нэмэгдүүлэх /НД/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 287.1                287.1 
Люкс Дайманд 

ХХК
10%

1 9.НД Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                  112.9                112.9 100%

1 9.НД
Гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэг хийх

материал худалдан авах /НД/

3
Н

О
Н

Х
С

2
0
2
1
-2

0
2
1

                 112.9 112.9              Нуклон ХХК 100%
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Хувь

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Хэрэгжих 

хугацаа

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

Ажлын 

тоо

Д
ү
ү
р

э
г

Х
о

р
о

о

 2021 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

Гүйцэтгэгч  

компани

Ажлы

н 

3 ДҮҮРЭГ ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН               1,084.1                684.1 75%

1
10. 

Дүүрэг 
Инженерийн шугам сүлжээ                  500.0                100.0 90%

1

10. 

Дүүрэг 

дамнас

ан

СБД-

13.17

ЧД-15

ХУД-11

БЗД-28

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

төвлөрсөн дулаан хангамжийн нэгдсэн системд

холбогдох боломжгүй алслагдсан халаалтын

зуухыг шинэчлэх, байгальд ээлтэй технологи,

нэмэлт тоноглол суурилуулах

1
У

Т
Х

О

2
0
2
0
-2

0
2
2

                 500.0                100.0 Гом Илч ХХК 90%

2
10. 

Дүүрэг 
Тохижилт                  584.1                584.1 68%

1

10. 

Дүүрэг 

дамнас

ан

БЗД, 

БГД, 

СХД, 

СБД, 

ХУД, 

ЧД

Нийтийн тээврийн автобусны зогсоолын

хальтиргаа гулгаанаас хамгаалах ажил

2
Н

Т
Х

О
/х

о
т 

то
х
и
ж

и
л

т

2
0
2
1
-2

0
2
1

257.6                 257.6              
Тод Амгалан 

ХХК
90%

2

10. 

Дүүрэг 

дамнас

ан

БГД-

11, 

ХУД-1, 

11

Нийтийн эзэмшлийн гудамж замын хальтиргаа

гулгаанаас хамгаалах ажил
2
Н

Т
Х

О
/х

о
т 

то
х
и
ж

и
л

т

2
0
2
1
-2

0
2
1

326.4                 326.4              
Тод Амгалан 

ХХК
46%
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