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 2018 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2019-01-08

Д/д Зураг төслийн ажлын нэр 
Эх үүсвэр  
 /төрөл/

Зөвлөмж 
гарсан, 

ирсэн огноо 

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо 

Гүйцэтгэгч 
компани 

 Батлагдсан 
төсөвт өртөг 

/сая төг/ 

 Гэрээний дүн  
/төгрөг/ 

Гэрээний 
хугацаа 

прог явц
гэрээ 
дууссан Шалтгаан

Ажлын явц 
/хувь/ 

Тайлбар 
 Санхүүжилтийн дүн 

/төгрөг/ 
Санхүүжилтийн 

хувь
Хариуцсан 
мэргэжилтэн 

96 НИЙТ АЖИЛ 11,551.7        9,606,571,610         57% 5,211,229,842.0         54%

7 БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ 245.0             197,222,943.0         58% 86,881,483.0             44%

18 БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ 759.0             649,473,498.0         64% 194,044,398.0            30%

2 БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ 6.5                 6,405,000.0             95% -                             0%

3 БАГАНУУР ДҮҮРЭГ 65.0               64,300,000.0           95% 24,675,000.0             38%

4 НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ 189.0             160,303,862.0         79% 44,313,662.0             28%

7 СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 294.4             267,086,500.0         34% 24,701,500.0             9%

24 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ 7,164.3          5,799,296,079.0      40% 3,771,122,189.0         65%
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Д/д Зураг төслийн ажлын нэр 
Эх үүсвэр  
 /төрөл/

Зөвлөмж 
гарсан, 

ирсэн огноо 

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо 

Гүйцэтгэгч 
компани 
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/сая төг/ 
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Гэрээний 
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прог явц
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/хувь/ 

Тайлбар 
 Санхүүжилтийн дүн 

/төгрөг/ 
Санхүүжилтийн 

хувь
Хариуцсан 
мэргэжилтэн 



Page 3

Д/д Зураг төслийн ажлын нэр 
Эх үүсвэр  
 /төрөл/
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хувь
Хариуцсан 
мэргэжилтэн 

9 ХАН УУЛ ДҮҮРЭГ 491.6             430,625,000.0         52% 115,107,500.0            27%
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Д/д Зураг төслийн ажлын нэр 
Эх үүсвэр  
 /төрөл/

Зөвлөмж 
гарсан, 

ирсэн огноо 

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо 
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Хариуцсан 
мэргэжилтэн 

5 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ 378.6             296,000,000.0         63% 85,770,000.0             29%

17 ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН 1,958.3          1,735,858,728.0      66% 864,614,110.0            50%
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