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Ажлын 
тоо

Төсөл арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр
Зөвлөмж 
гарсан, 

ирсэн огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан 
төсөв /сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв 
/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 
Гүйцэтгэгч  
компани

Гэрээний 
хугацаа

Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 
%

 Санхүүжилтийн дүн 
Хариуцсан 
инженер

119 Нийт       240,666.3        46,810.2         218,766,941,172.4 55%      119,509,579,012.0 

107 ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА       239,583.1        45,727.0         217,813,809,262.4 55%      119,509,579,012.0 

9 БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ        29,639.2          5,209.2           30,317,868,190.0 40% 16%          4,704,959,597.0 

1
БГД 18-р хороо, 45-рбайрны, усан оргилуур,
сүүдрэвч Н

О
Н
ХС 2014.08.18 

2014.08.21
2014.08.21                  18.7                            18,063,176 

 Хөгжил иргэдийн 
бүлэг 

2014.08.28 
2014.09.30 
2015.07.01

79%

"Хөгжил" иргэдийн бүлэг нь усан оргилуур, сүүдрэвч, олон талт тоглоом
хийж гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан. Ажил гүйцэтгэх явцад сүүдрэвч, олон
талт тоглоомыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд усан оргилуурын ажлыг дутуу
хийж дуусгалгүй орхисон. Иймд тус ажлыг дуусгуулах талаар БГД-тэй
хамтран ажиллах тухай 2016 оны 08-р сарын 17-ны өдрийн 2/2044
дугаартай албан тоотыг хүргүүлсэн. 2017 оны 5 сард усан оргилуурыг
гүйцээж хийлгэхээр бүлгийн ахлагчтай ярилцсан боловч ирээгүй. БГД-ийн
Тамгын газарт гэрээ цуцалж дараагийн арга хэмжээ авах тухай албан тоот
хүргүүлсэн. 

79% 14,181,115                     
Б.Туяажаргал 

99070363

2

Баянгол дүүргийн 11, 22 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэр “Б” хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан
хангамжийн эхний ээлжийн барилга угсралтын
ажил

Н
ТХ

О 2016.09.05 
2016.09.06

2016.09.15             2,491.9             1,000.0                       2,429,649,000  Цэгц шийдэл ХХК 

2016.10.12 
2017.07.30 
2017.12.01
2018.07.01

85%

Дэд станцаас ХБ хүртэлх 4*2130м кабель шугамын ажил хийгдэж дууссан.
ХБ-с ХТП 1, 2 хүртэлх кабель дууссан. ХТП

№

1, 2 барилга, тоног
төхөөрөмж суурилуулах угсралтын ажил бүрэн дууссан. Хуваарилах
байгууламжийн барилга, тоног төхөөрөмж суурилуулсан. Дулааны
улиралд ажил эхлүүлнэ. Гэрээний хугацаа сунгагдсан.

53%                  1,291,972,690 
Д.Оюунтуул 
89008338

3
Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар
шинэчлэлт /Чингэлтэй, Баянгол дүүрэг 11.0 км/
ажил Н

ТХ
О

2017.04.05 
2017.04.12 
2017.05.23 
2017.05.24

2017.04.18 
2017.05.24

           1,000.0                          919,589,436 Хүчит чулуут ХХК
2017/09/20  
2017/12/15

70%

Нийт 418м үерийн хамгааллын суваг хийгдэх ёстойгоос ил трапец
хэлбэрийн үерийн хамгаалалтын 118м сувгийн ажил бүрэн хийгдэж
дууссан. Одоо тэгш өнцөгт хэлбэрийн 300м цутгамал сувгийн арматчулал,
төмөр угсралтын ажлууд хийгдсэн бөгөөд цутгалтын ажил хүйтний улирал
эхэлсэн тул технологийн зогсолт хийсэн.

0% 643,712,605                   
Р.Ичинхорлоо 

88080356

4
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй
“Цэцэрлэгийн барилга 150 ор /БГД, 20 дугаар
хороо, 47 дугаар цэцэрлэг/”-ын ажил Н

ТХ
О 2017.08.09 

2017.08.14
2017.08.17              2,045.7                800.0                      1,883,576,554 Морин сувд ХХК

2017/09/18  
2018/07/03

25%
Суурийн ханын бетон цутгалт хийгдэн , суурийн хучилтын хэв хашмал, 
арматур зангидах ажил хийгдэж байна. гадна хашааны суурь хийгдсэн, 
хайс угсрагдаж технологийн зогсолт хийгдсэн.

24%                     450,000,000 
Б.Туяажаргал 

99070363

5
Баянгол дүүргийн 30 дугаар цэцэрлэгийн гадна 
халаалт, халуун усны шугам шинэчлэн солих ажил

Н
ЗД

 н
өө

ц

2017.09.06 
2017.09.11

2017.09.11                   40.0                  40.0                           38,464,500 Хайдро проект ХХК
2017/09/21  
2017/10/10

80%

2017,11,28-нд гэрээ баталгаажиж ирэв. 2017,11,30-нд ОСНААУГ-ын 
тодруулга гарсан. Энэ тодруулаганд УБ ДС ТӨХК-аас ТН гаргуулахыг 
шаардсан. УБ ДС ТӨХК-д шугамд холбох хүсэлт хүргүүлсэн бөгөөд хариу 
хүлээж байна.

77%                       29,793,187 
Р.Ичинхорлоо 

88080356

6

Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11г,д 
Ф800мм-ийн гол шугамыг Ф1000мм голчтой 
болгон өргөтгөх /1 дүгээр хорооллын урд талаас 
баруун 4 замын уулзвар хүртэл, павильон 19-өөс 
3/11 хобоос хүртэл 3,4 км/ барилга угсралтын ажил

УТ
ХО 2017.10.17 2017.10.17            24,949.0             2,275.3                    24,949,000,000 

Сан ХХК, Гикон ХХК, 
Набсан ХХК, Одкон 
холдинг ХХК, Цонбон 

тоосго ХХК, 
Энерготехсервис ХХК-

иудын түншлэл

2017/10/17 - 
2018/09/15

5%

Гэрээ батлагдсан. 2017 онд 2,275.3 сая төгрөг батлагдсан. Урьдчилгаа 
төлбөрийн банкны баталгаагаар 2017 оны санхүүжилтийг авах хүсэлт 
гаргасан. Сангийн Яамнаас 2017.12.28-ны 9/5361 тоот албан бичгээр 
санхүүжилтийг шийдвэрлэх хариу ирсэн. 2018 оны 05 сард техникийн 
шаардлагын дагуу халаалт зогсохоор ажил үргэлжилнэ

9%                  2,275,300,000 
Р.Ичинхорлоо 

88080356

7
19 дүгээр сургуулийн арын автобусны буудлын 
тохижилтын ажил /БГД, 20 дугаар хороо/ Н

О
Н
ХС 2017.12.08 

2017.12.14
2017.12.18                   30.0                  30.0                           29,486,828 

Ньюгранд технологи 
ХХК

2017/12/26 - 
2018/05/01

5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 
2/3187 дугаартай хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажсан. Дулаан орохоор 
тохижилтын ажлыг үргэлжлүүлнэ.

0%
Б.Туяажаргал 

99070363

8

Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хорооны 
нутаг дэвсгэр дэх орон сууцны 36 дугаар байрны 
дулааны шугамын трасстай давхацсан 6кВ-ын 3 
ширхэг кабель шугамыг зөөж шилжүүлэх ажил

Н
ТХ

О 2017.12.15 
2017.12.18

                  18.9                  18.9                             5,049,800 
УБЦТ ТӨХК-ний 
баруун түгээх төв

2017.12.18-
2018.02.28

5% Гэрээ баталгаажих шатандаа. Ажлын зураг хийгдэж байна. 0%
Д.Оюунтуул 
89008338

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ

2018 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ 
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9
Хүүхдийн тоглоомын талбай барих /БГД, 22-р 
хороо/ Н

О
Н
ХС 2017.12.20 

2017.12.22
2017.12.26                   45.0                  45.0                           44,988,896 Батстрой ХХК

2018/01/03 - 
2018/05/01

5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 
2/3241 дугаартай албан тоот хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа явж 
байна. Дулааны улиралд ажил эхлүүлнэ.

0%
Б.Туяажаргал 

99070363

29 БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ        80,134.7          6,673.3           75,307,247,579.0 53% 65%        48,784,671,726.0 

1
Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1 коллекторын
шугам угсралтын ажил УТ

ХО 2007.11.28 
2007.11.28

2007.12.06           14,044.3                      -                       12,901,500,000 
"Бридж констракшн" 

ХХК 

2007.12.13 
2012.12.01 
2016.05.05

68%

3-р хэсэгт 6,8км шугамын угсрахаас 3,4км шугамын угсралт ажил
хийгдсэн ажлын гүйцэтгэл нь 50%-тай байна. 4-р хэсэгт 7,6км бохир усны
шугам угсрахаар төлөвлөгдсөн бөгөөд угсралтын ажил хийгдэж эхлээгүй.
Өнөөдрийн байдлаар нийт ажлын гүйцэтгэл нь 65%-тай байна. Сүхбаатар,
Баянгол, Сонгинохайрхан дүүргүүдэд трассын дагуух газар чөлөөлөлт, мөн
нэмэлт хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдэх хүртэл хугацаагүйгээр түр
зогссон.

90%                11,600,000,000 
Ж.Мягмарсүрэн 

88114065

2
Хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах
ажил УТ

ХО 2012.06.29 
2012.08.08

2013.07.14           10,000.0                       9,793,157,438 
"Органик солюшнс 
монголиа" ХХК

2012.08.30 
2013.12.25 
2014.12.31

30%
Улсын төсөвт үлдэгдэл санхүүжилт суугаагүйгээс шалтгаалан ажлын гэрээ
сунгагдаагүй. 2013 оны 05 дугаар сараас хойш өнөөдрийг хүртэл ажил
зогссон хэвээр байна. Шүүхийн маргаантай, шийдвэрлэгдээгүй байна.

58%                  5,721,600,000 Б.Энхбилэг 99233970

3
Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хорооллын
гадна ус хангамжийн шугам, усан сан, тохижилт,
насос станцын барилга угсралтын ажил

НТХО
2012.08.27 
2012.08.31

2012.09.10             1,140.0                       1,122,914,335 "Мон инж бар" ХХК
2012.09.10 
2013.06.21  
2015.09.15

89%
Сүүлийн шатны ажил болох цахилгаан хангамж, цэвэр усны насосны
станцын тоноглолын барилга угсралтын ажлын хөрөнгө шийдвэрлэгдээгүй
байгаа. Талбай дээр ажил хийгдээгүй.

90%                  1,010,622,902 
З.Мөнхчимэг 
99013956

4 Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ, БЗД/

УТ
ХО 2013.11.28 2013.12.18              8,229.3                731.5                      8,219,317,273  Атимос трейд ХХК 

2014.01.15 
2015.09.01
2017.12.31

55%
Өрлөг дээврийн ажил хийгдэж дууссан. Технологийн зогсолт хийсэн.
Дулааны улиралд ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ. 29%                  2,384,170,752 Б.Энхбилэг 99233970

5
Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх
“Түмэн Амгалан” орон сууцны хорооллын гадна
инженерийн хангамжийн ажил Н

ТХ
О 2013.12.05 

2013.12.05
2013.12.18           11,589.9                     11,589,886,061 

Грандлайн ХХК, 
Мөнх-Инспайринг 
ХХК, Сээмий ХХК, 
Ялгуун баян ХХК, 
Ханлиг-Илч ХХК-
уудын түншлэл

2013.12.25 
2015.06.30 
2015.09.30 
2016.11.30

75%

УДДТ№1,2,3,4-ын дулаан механикийн угсралтын ажил, гадна дулааны
угсралтын ажил дууссан. Гэрээний хугацаа сунгах шийдвэр гараагүй
байна. Технологийн шаардлагаар ажил зогссон. 2016 онд батлагдсан
гүйцэтгэлээс санхүүжилт олгогдоогүй тул ажил үргэлжлэх боломжгүй
байна.

79%                  9,163,085,522 
З.Мөнхчимэг 
99013956

6

14-р хорооллын бохир усны ф200/300мм-ийн
1128 метр, ф300 мм-ийн 1185 метр шугамын
зураг төсөв, барилга угсралтын ажил, Цэвэр усны
ф150-250 мм-ийн 2103 метр, ф125/200 мм-ийн
1065 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын
ажил.

УТ
ХО

/ Б
он

д

2014.03.04 
2014.03.04

2014.03.25              1,596.0                         778,700,000 

 Моннис урбан 
девелопмент ХХК, 
Бүрд констракшин 
ХХК, Эрчим концерн 

ХХК, Эй-Би-Жи 
Энерго ХХК , Мон-
Энержи консалт ХХК 

2014.04.08 
2015.12.01 
2016.10.01

61%

Дулааны сувагт Цэвэр усны ф-300-219мм-ийн голчтой 260 метр шугамын
ажил хийгдсэн. Холболт хийх цэгээс ф-300 мм-ийн голчтой 310 м шугам
хийгдээд гэрээ сунгагдаагүй шалтгаанаар ажил зогссон. Батлагдсан
гүйцэтгэл байхгүй, олгосон санхүүжилт нь урьдчилгаа төлбөрийн
баталгаагаар авсан. Энэ онд батлагдсан хөрөнгийг ажил хийлгэж,
гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэх болно. Гэрээний нэр, дүн өөрчилж, гэрээний
хугацаа сунгаж шинэчлэн байгуулах шаардлагатай. БХБЯ, Сангийн яаманд
Хотын дарга болон НИТХД-ын нэрээр энэхүү зөрүүтэй байгаа асуудлыг
батлагдсан зургийн дагуу өөрчлүүлэх хүсэлт хүргүүлсэн. Халдвартын
эмнэлэгийн эцсээс үргэлжлүүлээд авто замын ажил хийгдэж байгаатай
уялдуулан БУХ37-с БУХ-36-ийн хооронд БУХ-35 хүртэл ф350мм-ийн
бохир усны шугамыг угсарсан.

50%                     387,752,011 
З.Мөнхчимэг 
99013956

7

14-р хорооллын ус дулаан дамжуулах төв 4 ш,
ф200/300мм-ийн 1134 метр, ф125/250мм 2239
метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын
ажил. УТ

ХО
/ Б

он
д

2014.03.04 
2014.03.04

2014.03.25              5,369.0                      3,480,000,000 

 Моннис урбан 
девелопмент ХХК, 
Бүрд констракшин 
ХХК, Эрчим концерн 
ХХК, Мон-Энержи 

консалт ХХ 

2014.11.30 
2015.12.01 
2016.10.01

71%

Хийгдсэн ф-350-219 мм-ийн голчтой 520 метр хос дулааны шугам, 4ш
УДДТ-ын тоног төхөөрөмжид 1523.4 сая төгрөгийн гүйцэтгэл бичигдсэн
ба санхүүжилтийг олгохдоо урьдчилгаа төлөрийн баталгаагаар олгосон
санхүүжилтийг суутгалгүй олгосон байв. Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө
болон, ажлын зургаар УДДТ-үүд нь орон сууцны зоорийн давхарт
байрлаж байгаа тул төсөл хэрэгжүүлэгч тухайн орон сууцуудыг барьж
дуусаагүй байгаагаас шалтгаалж 4ш УДДТ-ын тоног төхөөрөмжийн
угсралтын ажил хийгдээгүй байна. Иймд энэ онд батлагдсан хөрөнгийг
ажил хийлгэж, гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэх болно.Гэрээний нэр, дүн
өөрчилж, гэрээний хугацаа сунгаж шинэчлэн байгуулах шаардлагатай.
БХБЯ, Сангийн яаманд Хотын дарга болон НИТХД-ын нэрээр энэхүү
зөрүүтэй байгаа асуудлыг батлагдсан зургийн дагуу өөрчлүүлэх хүсэлт
хүргүүлсэн.

54%                  1,881,557,292 
З.Мөнхчимэг 
99013956
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Ажлын 
тоо

Төсөл арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр
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явуулсан 
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Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 
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Хариуцсан 
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8

14-р хорооллын цахилгааны 110/35/10кв-ын дэд
станцын гаргалгаа-4ком, 10кв-ын хаалттай
хуваарилах байгууламж-3ком, 10кв-ын хаалттай
дэд өртөө -12 ком, 10кв-ын 18.4км кабель
шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил. УТ

ХО
/ Б

он
д

2014.03.07 
2014.03.07

2014.03.26              7,137.0                      7,137,000,000 

 Моннис урбан 
девелопмент ХХК, 
Бүрд констракшн 

ХХК, эрчим концерн 
ХХК, Биндэгноров 
ХХК, шугам ХХК-
иудын түншлэл 

2014.04.09 
2014.12.01 
2015.12.01 
2016.10.01
2017.12.30

58%

Моннис урбан девелопмент ХХК нь 4ш 2*630 кВА хүчин чадалтай
хаалттай дэд станц угсрах ажил хийгдсэн. 5 ширхэг хаалттай дэд станцын
барилга баригдаж байна. РП-1-ын барилгын өрлөгө дууссан, тоног
төхөөрөмж суурилуулсан. РП-2-ын суурийн ажил хийгдсэн. Бүрд
констракшн ХХК нь хуваарилах байгууламжийн тоноглол, 2ш 2*1000 кВА
хүчин чадалтай хаалттай дэд станцын тоноглол ирсэн. .2017 оны 9 дүгээр
сарын 07-ны өдөр техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээг сунгасан.2017
оны 12 дугаар сарын 31 ний өдөр хүртэл сунгагдсан. 2018 онд төсөв
батлагдаагүй.

56%                  4,006,148,987 
Б.Энхбаатар 
99715027

9

Баянзүрх дүүргийн 8,16 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэрийн Батлан хамгаалахын их сургууль
орчмын “А” хэсэгчилсэн талбайн инженерийн
шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил
холбооны 8 яндантай 370 метр, 2-4 яндантай 800
метр нийт 20ш стандартын дунд худагтай холбоо
мэдээллийн худаг сувагчлалын зураг төсөл, барилга
угсралтын ажил

Н
ТХ

О 2014.09.03 
2014.09.05

2014.09.19                 201.2                  36.1                         201,121,935 
 Баганат өргөө, 

Эрчим төсөл, Эбутоп 
ХХК-ны түншлэл 

2014.10.30 
2015.09.30 
2016.11.30 
2016.12.01 
2017.12.15

80%
Холбооны 2-8 яндантай 700 метр сувагчлал, 11ш дунд худаг, хонгилын
системд 500 метр тавиур угсрагдсан. Гэрээний хугацаа сунгах талаар
албан хүсэлт ирүүлсэн. Дулааны улиралд ажил эхэлнэ.

82%                     165,000,000 
Д.Дэлгэрням 
99035141

10

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, цахилгааны 10
кВ-ын 6.0 км кабель шугам, 2ш хуваарилах
байгууламж, 10ш ХТП-ийн үнийн индексийн зөрүү
өртгийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

Н
ТХ

О 2014.09.03 
2014.09.05

2014.09.23              2,408.0                      2,408,000,000 

 МОННИС УРБАН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХХК 
БОЛОН ЭРЧИМ 
КОНЦЕРН ХХК, 
ШУГАМ ХХК 
ТҮНШЛЭЛ 

2014.10.16 
2015.12.25 
2016.10.01

50%

Хугацаа сунгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн боловч НЗД-ын 2016.09.23-ны
өдрийн А/674 дугаартай ажлын хэсэг байгуулах захирамж гарсан. Ажлын
хэсгийн нэгдсэн дүгнэлт эцэслэн гараагүй учир гэрээний хугацааг сунгах
шийдвэр гараагүй байна. Дулааны улирал эхэлж байгаа тул ажил
эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулан ажиллаж байна. 2018 онд төсөв
батлагдаагүй.

17%                     408,000,000 
Б.Энхбаатар 
99715027

11

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг
дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын “А”
хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн
барилга байгууламж, инженерийн шугам
сүлжээний барилга угсралтын ажи цахилгааны
2*1000ква-ын “ 5 ком ХТП-ийн зураг төсөл,
барилга угсралтын ажил

Н
ТХ

О 2014.11.21 
2014.11.21

2014.09.23              2,580.2                      2,580,156,970 

 Бүрд констракшн 
ХХК, Биндэгноров 

ХХК, Бүрд пропертик 
ХХК 

2014.12.05 
2015.12.30 
2016.10.01

87%

Хугацаа сунгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн боловч НЗД-ын 2016-09-23-ны
өдрийн А/674 дугаартай ажлын хэсэг байгуулах захирамж гарсан. Ажлын
хэсгийн нэгдсэн дүгнэлт эцэслэгдэн гараагүй учир гэрээний хугацааг сунгах
шийдвэр гараагүй байна.  2018 онд төсөв батлагдаагүй.

76%                  1,972,461,110 
Б.Энхбаатар 
99715027

12

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг
дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын “А”
хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн
барилга байгууламж, инженерийн шугам
сүлжээний барилга угсралтын ажи холбооны 4-8
яндантай 550 метр, нийт 14 ш стандартын дунд
худагтай холбоо мэдээллийн худаг сувагчлалын
зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

Н
ТХ

О 2014.11.21 
2014.11.21

2014.10.03                 163.8                163.8                         163,779,942 
Бүрд констракшн, 
ДАКДД ХХК, Арбэл 

алтай ХХК

2014.12.05 
2015.09.01 
2016.11.30

19%

Зураг төсөв хийгдэх явцад ажлын тоо хэмжээ өөрчлөгдсөн тул 2016 оны
06 дугаар сарын 15-ны өдөр А/497 тоот шинэчилсэн захирамж батлагдав.
Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгогдохгүй байгаа батлагдсан зураг төсөлд 2
айлын газар давхацсан, авто замын ажил хийгдээгүй байгаа гэсэн
шалтгаанаар угсралтын ажлыг эхлүүлээгүй байна.

0%                                      -   
Д.Дэлгэрням 
99035141

13
Зүүн Сэлбийн ф500 мм-ийн коллектор бохир усны 
шугамыг шинээр барих ажил Н

ТХ
О 2015.04.14 

2015.04.16
2018.08.15

2015.04.21                778.8                  93.5                          778,724,198 
 Сайн констракшн 

ХХК 

 2015.04.29 
2015.11.20 
2017.08.17 

89%

Зургийн зохиогч Сивил инженеринг консалтинг ХХК-д хандан трассын
өөрчлөлтийн төлөвлөлтийн зургийг хийлгүүлсний дагуу 2017 оны төсөвт
172 сая төгрөг суусан ба Нэмэлт ажил дээр Бөртэ трейд ХХК шалгаран
гэрээ байгуулсан. Сайн констракшн ХХК-ны үлдэгдэл ажлын хувьд талбай
дээр Бөртэ трейд ХХК-ийн ажил хийгдэж дууссаны дараа эхлэх тул
одоогоор ажлыг үргэлжлүүлэх боломжгүй байна.Авто зам доогуур сүвлэх,
сэтлэх ажил үлдсэн тул технилогийн дагуу хавар хийлгэхээр БУА-ыг
зогсоосон. 2018.08.15 хүртэл гэрээ сунгагдах шийдвэр техникийн
зөвлөлийн хурлаар гарсан. Сунгалтын гэрээ баталгаажиж байна.

88%                     685,240,659 
З.Мөнхчимэг 
99013956

14
Эрдэнэтолгой Ус-15 орчмын үерийн барилга
байгууламжийн ажил Н

ТХ
О

2015.05.29 2015.06.02              2,699.9                959.9                      2,699,873,785 Ардааган ХХК

2015.06.19  
2015.12.04 
2016.11.01 
2017.11.01

68%

Суваг-1-ийн станцын дээд хэсэг, Суваг-2-ийн доод хэсгийн тэгш өнцөгт
сувгийн угсралт хийгдэж байна. Газар чөлөөлөлтөөс шалтгаалан БУА
гэрээт хугацаандаа дуусах боломжгүй нөхцөл байдал үүсч 2017-16-15-ны
өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2017-11-01-ны
өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. БУА эхлэж суваг 1-ийн холболтын
ажил хийгдэж байна.

75%                  2,024,948,373 баттэмүүжин
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15

Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр
Дарь-Эх орчмын 4,5га талбайд хэрэгжүүлэх
инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын
ажил

Н
ТХ

О 2015.07.22 
2015.07.22
2018.08.15

2015.07.29              7,138.9             1,793.0                      7,138,951,636 

Магма-Од ХХК 
Хориулт ХХК 

Амарповер ХХК-
иудын түншлэл

 2015/08/03 
2015.12.15 
2016.10.01

65%

185 метр нэвтрэх суваг, дулаан хангамжийн ф200/250 мм голчтой 634
метр шугам хоолой, хэрэгцээний халуун ус хангамжийн ф80/125 мм
голчтой 634 метр шугам хоолой, цэвэр усан хангамжийн ф125/150 мм
голчтой 367 метр шугам хоолой, ариутгах татуургын ф200 мм голчтой
250 метр шугам хоолой, Хувиарлах байгууламж - 1ширхэг, 2*630 кВа
хүчин чадалтай хаалттай өртөө -3 ком, 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах
кабель шугам 6,5 км хийгдсэн. 

75%                  5,345,782,186 
З.Мөнхчимэг 
99013956

16
Зүүн Сэлбийн ф500 мм-ийн коллектор 0.5 км 
бохир усны шугамын трассын болон холболтын 
цэгийн өөрчлөлттэй холбоотой гарсан нэмэлт ажил Н

ТХ
О 2017.05.02 

2017.05.04
2017.05.09 172.4               172.4               163,727,500                       Бөртэ трейд ХХК

2017/06/05 - 
2017/10/01

70%

Ажил эхэлж хуучин худгийг буулган төв зам доогуур сүвлэж дууссан. БУХ3-
БУХ4-ийн хооронд бохир усны шугамыг угсарч дууссан. БУХ5-БУХ6-ийн 
хооронд зам сэтлэх зөвшөөрөл өгөөгүй байгаагаас шалтгаалж угсарч 
чадаагүй байна. 2018.08.15 хүртэл гэрээ сунгагдах шийдвэр техникийн 
зөвлөлийн хурлаар гарсан. Сунгалтын гэрээ баталгаажиж байна.

75% 122,795,625                   
З.Мөнхчимэг 
99013956

17
Цэцэрлэгийн барилга 280 ор /БЗД, 5 дугаар хороо, 
146 дугаар цэцэрлэг/ Н

ТХ
О

2017.05.12 
2017.05.15 
2017.06.19 
2017.06.20

2017.05.16 2,656.3            1,300.0            2,095,831,180                    Жинсийн орой ХХК 2017/06/28 - 
2018/08/01

40%

Ул бетон, аяган суурийн арматурчлал, 1, 2  дугаар давхарын 
арматурчлалын ажил,  давхарын төмөр бетон бүтээцийн ажил хийгдэж 
дууссан. Хүйтний улирал эхэлж технологийн зогсолт хийсэн. 2018 оны 
хавар ажил үргэлжилнэ.

60% 1,259,892,343                Б.Энхбилэг 99233970

18

Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 11Б байр,
Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо 2 дугаар байрны
3 дугар орцны дээврийг Касари дээврээр солих
ажил

Н
ТХ

О 2017.06.12 
2017.06.15

2017.06.23                  20.0                  20.0                            19,960,948 Жанцан зэмо ХХК
2017/07/03 - 
2017/08/03

60%

2017.07.03-нд гэрээ байгуулж ажил эхэлсэн. 2017.08.11-нд 10 дугаар
байрны ажил дууссан. Гүйцэтгэгч байгууллагын зохион байгуулалт муугаас
ажил удааширалтай байсан бөгөөд Хүйтний улирал эхэлж ажил
технологийн зогсолт хийсэн. 2017.11.16-ны Техникийн зөвлөлийн
хурлаар гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Гэрээ баталгаажиж
байна.

40% 7,984,780                       Б.Энхбилэг 99233970

19

Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэрт гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн 
цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрийг Улаанхуаран 
дэд станцаас 5 мВт цахилгаан хэрэглээг хангах 
кабель шугам татах ажил

Н
ТХ

О 2017.07.24 
2017.07.31

2017.08.01                 902.9                360.9                         779,634,725 
Ханлигтайшир илч 

ХХК

2017.08.09 
2017.09.15 
2017.12.20
2018.06.01

80%

2017 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр техникийн зөвлөлийн хурлаар 
2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл сунгагдсан. 2017 оны 09 
дүгээр сарын 29 ний өдрийн эрчим хүчний яамны техникийн нөхцөл 
сунгах хурлаар техникийн нөхцөл сунгагдсан. 6800 метр кабел татагдсан. 
Улаан-хуаран дэд станцад 4 ширхэг ячейкийг угсарч тоноглосон. 
Сунгалтын гэрээ баталгаажиж байна.  Гүйцэтгэл ирсэн хянагдаж байна.

46%                     360,812,508 
Б.Энхбаатар 
99715027

20 Хүүхдийн тоглоомын талбай /БЗД, 19-р хороо/

Н
ТХ

О 2017.08.02 
2017.08.07

2017.08.10                   20.0                  20.0                           19,969,376 
Хөвсгөл жаргалант 

ХХК
2017/08/18 - 
2017/10/18

60%
Зам талбайн ажил хийгдэж дууссан. Тоноглолын ажил хийгдэж байна. 
2017.11.16-ны Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг сунгахаар 
шийдвэрлэсэн. Гэрээ баталгаажиж байна.

46%                         9,259,159 Б.Энхбилэг 99233970

21
Эрдэнэтолгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын 
барилга байгууламж /БЗД, 8 дугаар хороо/-ийн 
ажил Н

ТХ
О 2017.08.22 

2017.08.25
2017.08.30                 493.5                228.9                         479,000,000 Ардааган ХХК

2017/09/08 - 
2017/11/01
2018.11.01

52%

Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж 1-ийн өөрчлөлтийн ажил 
/пк9+72,1-пк13+77/-ийн хоорондох үерийн далан, /пк7+02-пк8+94/-ийн 
хоорондох далд суваг, 1 дүгээр сувагт /пк16+53-пк17+48/-ийн хооронд 
95м үерийн далан сувгийг угсарч дууссан. Суваг 2-ийн өөрчлөлтийн 
ажлуудыг гүйцэтгэж  Технологийн зогсолт хийсэн.

52%                     250,077,518 
Б.Баттэмүүжин 

99124912

22
Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, Дарь-эх
цогцолборын үйлчилгээний талбайн /мандал
талбайн/ ажил Д

О
Н
ХС 2017.08.07 

2017.08.21
2017.08.25                 147.7                147.7                         147,695,980 Төгсжигүүр ХХК

2017/09/05 - 
2017/10/05

50%

2000м2 бетон талбайн ажил хийгдээд байна. 2017.11.16-ны өдрийн 
Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. 
Хүйтний улирал эхэлж технологийн зогсолт хийсэн. Гэрээ баталгаажиж 
байна.

0% Б.Энхбилэг 99233970

23
Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо 26 дугаар 
байрны гадна тохижилтын ажил Д

О
Н
ХС 2017.09.26 

2017.09.28
2017.10.02                 105.8                105.8                         100,982,099 Чойсамбуу  ХХК 2017/10/19 - 

2018/06/19
5% Гэрээ байгуулсан. Дулааны улиралд ажлыг эхлүүлнэ. 0% Б.Энхбилэг 99233970

24

Хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөгийн 
талбай, ногоон байгууламж, тохижилтын ажил 
/БЗД, 23 дугаар хороо/
/Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ Н

О
Н
ХС

2017.09.18 
2017.09.26 
2017.11.01 
2017.11.02

2017.11.04                   30.0                  30.0                           29,952,040 Модерн хийц ХХК 2017/11/09 - 
2018/05/31

5% Гэрээ байгуулсан. Дулааны улиралд ажлыг эхлүүлнэ. 0% Б.Энхбилэг 99233970
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25
Баянзүрх дүүргийн 4, 5 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэрт сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах ажил Н

ТХ
О 2017.09.15 

2017.09.18 
2017.09.22                   40.0                  40.0                           39,631,932 Тэнгисийн шүр ХХК

2017/10/01 - 
2017/11/20

44%

Технилогийн дагуу барилга угсралтын ажил зогссон 2018 оны 4 сард 
ажлыг эхлүүлнэ. 2017.11.16-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар 
гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Хүйтний улирал эхэлж 
технологийн зогсолт хийсэн. Гэрээ баталгаажиж байна.

44%                       17,479,999 Б.Энхбилэг 99233970

26
Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 9 дүгээр байрны 
зүүн талд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах 
ажил Н

ТХ
О 2017.10.19 

2017.10.20
2017.10.24                   90.8                  90.8                           90,152,054 СДММ ХХК 2017/10/31 - 

2018/06/19
5% 2017.11.10-нд гэрээ байгуулсан. Дулааны улиралд ажлыг эхлүүлнэ. 0% Б.Энхбилэг 99233970

27
Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороо, 87 дугаар 
сургуулийн сагсан бөмбөгийн талбайн ажил Д

О
Н
ХС 2017.10.30 

2017.10.31
2017.11.01                   66.2                  66.2                           65,748,721 Гом илч ХХК 2017/11/09 - 

2018/05/29
5%

2017 оны 11 дүгээр сарын 01-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 
2017.11.10-нд гэрээ байгуулсан. Дулааны улиралд ажлыг эхлүүлнэ.

0% Б.Энхбилэг 99233970

28
68 дугаар сургуулийг дулаан хангамжинд холбох 
ажил /түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/ Н

ТХ
О 2017.11.30 

2017.12.04
2017.12.04                 272.8                272.8                         241,877,451 Гурван бухат ХХК 2017/12/18 - 

2018/05/15
10%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.12.04-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
батлагдсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. 

0%
З.Мөнхчимэг 
99013956

29

Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэр дэх 137 дуггар сургууль, 213 дугаар 
цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын уурын зуухыг 
шинэчлэн засварлах ажил

Н
ТХ

О
/х
эм

нэ
лт

2017.12.12 
2017.12.12 

2017.12.14                   40.0                  40.0                           40,000,000 
Материал трейд ХХК, 

Конскомм ХХк-
иудын түншлэл

2017/12/13 - 
2017/12/21

90%
Гэрээ баталгаажсан. Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл хангагдаж 
байна. 

0%
З.Мөнхчимэг 
99013956

1 БАГАНУУР ДҮҮРЭГ          2,800.0             180.0             2,764,856,308.0 30% 22%             614,302,415.0 

1
Багануур дүүргийн 5-р хорооны нутаг дэвсгэрт
баригдах 320 хүүхдийн суудалтай бага сургуулийн
барилгын ажил Д

О
Н
ХС 2016.06.16 

2016.06.20
2016.06.28             2,800.0                180.0                       2,764,856,308 

Мөнхийн үргэлжлэл 
ХХК

2016.07.08 
2017.12.31

30%

Тус сургуулийн зураг, төсөв магадлал хийгдэж хүлээлгэн өгсөн. Хот
төлөвлөлт ерөнхий төлөвлөгөөний газарт ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх
зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлтээ гаргасан. Урьд онд хийгдсэн барилга
угсралтын ажилд хөндлөнгийн геодезийн хэмжилт хийлгэн дүгнэлт
гаргуулж ажлыг эхлүүллээ. Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх
зөвшөөрөл авсан. Гадна цахилгааны ажил хийгдсэн. 2-р давхрын
каркасын ажил хийгдсэн. Арагт бүтээц , хучилтын ажил хийгдэж дууссан.
Хүйтний улирал эхэлсэн тул технологийн зогсолт хийсэн. 

22% 614,302,415                   
Г.Дэлгэрсайхан 

99106083

16 СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ        35,660.3          6,671.5           33,532,423,472.0 42% 57%        19,223,712,082.0 

1
15-р хорооны ахмадын сувилалыг өргөжүүлж
өвлийн барилга барих ажил УТ

ХО 2011.06.07 2011.06.15 500.0                         488,026,093 
"Голланд байшин" 

ХХК 

2011.06.27 
2011.12.15 
2012.11.01  
2015.12.10 
2016.06.03

87%

Дээврийн хар цаас наах ажил хийгдэж дууссан. Дотор халаалтын шугамын
угсралтын болон узелийн угсралтын ажил хийгдэж 1-р давхрын халаалтын
шугамын угсралтын ажил хийгдэж халаалтаа авсан. Гүйцэтгэгчээс
шалтгаалан ажил зогссон.

90%                     437,438,861 
С.Баасансүрэн 

88062320 

2
СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд
өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил.
Багц-1 Н

ТХ
О 2013.11.13 

2013.11.14
2013.12.23             6,986.2             2,000.0                       6,987,000,000 

Баярс констракшн 
ХХК

2013.11.30 
2014.12.25 
2016.12.20 
2017.12.20

10%
4 айлын газар чөлөөлөлт хийгдээгүйн улмаас барилга угсралтын ажлыг
эхлүүлэх боломжгүй болоод байна.

43%                  3,000,000,000 
С.Баасансүрэн 

88062320 

3

СБД, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх
"Дамбадаржаа" /13.0 га/ орчмын дэд бүтцийн
барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажил, зураг
төсөв

Н
ТХ

О 2013.12.05 
2013.12.05

2013.12.18           13,101.0                     12,526,200,000 Цэлмэг ази ХХК

2013.12.24 
2015.06.30 
2016.10.01
2017.12.01

65%

Гадна цэвэр усны Ф219мм-н шугамын ажил хийгдэж байна. 2017 оны 09
дүгээр сарын 14 ны өдрийн техникийн зөвлөлийн 17/21-03 дугаартай
хурлаар гэрээ сунгах шийдвэр гарсан. Тус хурлын дагуу гэрээг сунгаж
дулааны эх үүсвэрийн

№

2-ын барилгын дотор заслын ажил, гадна усан
хангамжийн ажил хийгдсэн. Дотор заслын ажил, дээврийн ажил хийгдэж
байна. Тоног төхөөрөмж суурилуулах ажил хийгдэж байна.

61%                  7,619,843,065 
Х.Энхбаясгалан 

99064101

4
СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд 
өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. 
Багц-2 Н

ТХ
О 2014.02.28 

2014.03.04
2014.03.10             7,681.0             1,787.0                       7,679,461,000 

Баярс констракшн 
ХХК

2014.04.15 
2015.10.30 
2016.12.15 
2017.11.15

73%
Гадна хана хөөсөнцөрөөр дулаалах ажлын хойд хэсэг хийгдэж дуусаад
байна. 2017-12-28-ны өдрийн байдлаар технологийн зогсолт хийсэн.
дулааны улиралд барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ.

83%                  6,355,696,207 
С.Баасансүрэн 

88062320 
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5
Сүхбаатар дүүргийн Ахмадын сувилалын газрын
барилгын төсөл арга хэмжээ /15 дугаар хороо/ УТ

ХО 2015.06.17 
2015.06.25

2015.06.30                 287.7                         287,700,000 Голланд байшин ХХК
2015.06.27 
2015.12.10

75%

ханын шавардлага болон цахилгааны монтаж, сантехнийкийн Монтажны
ажлууд хийгдэж дотор ханын болон таазны замаск татах ажил болон шал,
шатны чулуу наах, дүүжин тааз хийх, ариун цэврийн өрөөний плита наах
ажил болон парапедний төмөрлөгөөний ажил хийгдэж ажлыг
тодорхойгүй хугацаагаар зогсоосон байна.

100%                     287,700,000 
С.Баасансүрэн 

88062320

6
7 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв,
цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн
үйлчилгээний барилга

Д
Х 2015.08.13 

2015.08.14
2015.09.02                 600.0                         592,666,880 Тэтү ХХК

2015.09.15  
2016.10.01

Тухайн сонгогдсон 7 дугаар хорооны байршил дээр газрын маргаан гарч
шүүхийн шатандаа явагдаж байна. шүүхийн шийдвэр эцэслэн гараагүй
байгаа тул барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх боломжгүй юм. СБД-н ЗДТГ-
т 2017-09-02-ны өдрийн 2/1959 дугаартай асуудал шийдвэрлүүлэх тухай
албан тоот хүргүүлэв.2017-10-04-ны өдрийн байдлаар СБД-с асуудлыг
хэрхэн шийдвэрлэх тухай албан бичгийн хариуг ирүүлээгүй байна.2017-12-
28-ны өдрийн байдлаар асуудал бүрэн шийдвэрлэгдээгүй байна.

0%                                      -   
С.Баасансүрэн 

88062320

7
2 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв,
цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн
үйлчилгээний барилга

Д
Х 2015.09.02 

2015.09.03
2015.09.10                 600.0                         596,406,482 Нью хаус доктор ХХК

2015/09/25 - 
2016/10/01

Ажлын зураг дуусаж магадлалд орсон. Тухайн сонгогдсон байршилд
барилга барихаар улаан шугам тавьж суурийн нүх ухахаар механизм
орсон боловч иргэдийн эсэргүүцэлтэй тулгарч. 2015 оноос өнөөдрийг
болтол барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж чадахгүй байна. СБД-н ЗДТГ-т
2017-09-02-ны өдрийн 2/1959 дугаартай асуудал шийдвэрлүүлэх тухай
албан тоот хүргүүлэв. СБД-с асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай албан
бичгийн хариуг ирүүлээгүй байна. 2017-12-28-ны өдрийн байдлаар
газрын асуудал бүрэн шийдвэрлэгдээгүй байна.

0%                                      -   
С.Баасансүрэн 

88062320

8
Сүхбаатар 7 дугаар хорооллын 8 ширхэг ус
дамжуулах төвийн цэвэр усан сан хангамжийн
узелийн тоноглолын ажил Н

ТХ
О 2017.01.05 

2017.01.06
2017.01.09                519.4                519.4                          478,094,141 

 Алтайн үндэс 
констракшн ХХК 

2017.01.23 
2017.06.20

100%
Барилга угсралтын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018.01.25-ны
өдрийн 2018/40 тоот комиссын акт баталгаажсан.

80% 382,475,313                   
Х.Энхбаясгалан 

99064101

9

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо,
орон сууцны 7 дугаар хороолол орчим Б
хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн дулаан
хангамжийн   барилга угсралтын ажил

Н
ТХ

О

2017.03.14 
2017.03.20 
2017.07.24 
2017.07.31

2017.08.02                328.5                328.5                          263,315,744  Гом илч ХХК 
2017.08.16 
2017.10.16
2018.07.16

30%
Тус дулааны шугамын өргөтгөлийн ажлын 21 метр хагас нэвтрэх суваг, 2
худагын хамт хийгдсэн. Дулааны шугамын өргөтгөлийн ажил техникийн
зогсолт хийсэн.

42% 111,603,546                   
Х.Энхбаясгалан 

99064101

10
Аврах гал унтраах ангийн барилга /Сүхбаатар
дүүрэг 19-р хороо, Хуурай мухрын ам/ Н

ТХ
О

2017.05.11 
2017.05.12 
2017.09.12 
2017.09.13

2017.05.12 
2017.09.14

            3,140.0             1,000.0                       1,999,000,000 Жи жи ай ХХК 2017/09/14 - 
2018/10/01

33%
 А, Б блокийн 1-р давхрын хучилт цутгаж дууссан. Уурын зуухны барилгын 
хучилт цутгагдаж, гадна дулааны шугамын газар шорооны ажил хийгдэж 
байна. 2017-11-22-ны өдөр технологийн зогсолт хийсэн.

50% 1,000,000,000                
С.Баасансүрэн 

88062320

11
Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор 
/Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо, 54 дүгээр 
цэцэрлэг/-ын ажил Н

ТХ
О

2017.06.22
2017.06.23
2017.07.21
2017.07.21 
2017.10.05 
2017.10.11

2017.10.16              1,729.9                850.0                      1,447,987,994 Тералинк ХХК
2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр НХААГ-с шүүхэд гомдол гарсан
тухай албан тоот ирүүлсэн. Асуудал бүрэн шийдвэрлэгдээгүй байна.

0%
С.Баасансүрэн 

88062320

12 Дээврийн засвар

Н
ТХ

О 2017.10.09 
2017.10.23

2017.10.27                   29.6                  29.6                           29,850,301 Бөртэ трейд ХХК 2017/11/06 - 
2017/12/06

30%
Дээврийн хэсэгчилсэн буулгалт хийж хар цаас наасан. Технологийн 
шаардлагаар ажлыг түр зогсоосон.

30%                         8,955,090 
С.Баасансүрэн 

88062320

13 Орох хаалганы ажил

Н
ТХ

О 2017.10.19 
2017.10.23

2017.10.27                   50.0                  50.0                        49,824,830.0 Одда тайж ХХК 2017/11/06 - 
2017/12/06

25%
Хаалганы металл рам зангидаж байна.2017-11-30-ны өдрийн байдлаар 
металл рам зангидаж дуусч барилгын хананд бэхлээд байна.

40%                       20,000,000 
С.Баасансүрэн 

88062320
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тоо
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явуулсан 
огноо

Батлагдсан 
төсөв /сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв 
/сая.төг/ 
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14
1 дүгээр байр болон 3 дугаар байрны дунд 
ахмадад зориулсан биеийн тамирын талбай 
байгуулах /СБД, 8 дугаар хороо/ Н

ТХ
О 2017.11.23 

2017.11.23
2017.11.23                   17.0                  17.0                           17,000,000 Грэйт роуд ХХК 2017/12/01 - 

2018/06/15
5%

Улаанбаатар хотын ЗАА-аас 2017.11.23-нд үнэлгээний хорооны зөвлөмж 
ирж 2017.11.23-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргэв. Гэрээ 
баталгаажсан. Дулааны улиралд тохижилтын ажлыг эхлүүлнэ. 
Технологийн зогсолт 2018-05-01-ний өдөр хүртэл хийгээд байна.

0%
С.Баасансүрэн 

88062320

15
Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо, 
Дамбадаржаагийн 82 дугаар гудамжны 78 тоот 
хашааны хойд талд ус түгээх байр барих ажил Н

О
Н
ХС 2017.12.06 

2017.12.08
2017.12.14                   45.0                  45.0                           44,978,218 

Ханжаргалант стоунс 
ХХК

2018/05/01 
2018/06/30

5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.12.14-нд хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах 
шатандаа.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

16
Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо, Бэлхийн 33-7 
дугаар гудамжны 115 тоот хашааны зүүн урд талд 
ус түгээх байр барих ажил Н

О
Н
ХС 2017.12.06 

2017.12.08
2017.12.14                   45.0                  45.0                           44,911,789 

Ханжаргалант стоунс 
ХХК

2018/05/01 
2018/06/30

5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.12.14-нд хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах 
шатандаа.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

21 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ        52,927.1        11,355.2           41,898,846,302.0 49% 78%        32,825,724,854.0 

1
220 кВ -ын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд станц
хүртэлх 110 кВ-ын 50 км хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын
ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил УТ

ХО 2012.06.06 
2012.06.06

2012.06.08             2,139.7                583.9                       8,739,495,905 ЭХБУТ ХХК

2012.06.18 
2012.09.01 
2014.09.01 
2015.08.01 
2016.06.31

90%

СХД 220 кВ-ын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын
50 км 2 хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөв, барилга угсралт ажлын
гүйцэтгэл 85 хувьтай байгаа бөгөөд газрын маргаантай 2 хэсгээс бусад
газруудад 110 кВ-ын тулгуурууд суурилуулсан, 110 кВ-ын ЦДАШ татах
ажил, 6/10/35 кВ-ын ЦДАШ-ын зөрлөгтэй хэсгийн ажил, аянгын тросс
татах ажил, туршилт тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлууд хийгдээгүй, 93
хувийн санхүүжилтийг тус тус олгогдсон. Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар
хороо, Хүүшийн зоорь орчимд 110 кВ-ын тулгуур суурилуулах ажил
хийгдсэн газар эзэмшигч нар шүүхэд хандаж маргаан үүсгэснээр шугамын
утас татах ажил зогссон. Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо Зайсангийн
аманд хийгдэх 110 кВ-ын ЦДАШ-ын таван тулгуур суурилуулах ажилд
газрын маргаан үүссэн бөгөөд тус газрын талаар шийдвэр гаргах эрх
бүхий байгууллага нь БОАЖЯ болно.

93% 8,155,625,387                
С.Отгончимэг 

88112098

2

Сонгино 220/110/35 кВ ын 2*125 мВа чадалтай дэд
станц 220 кВ ын 10 км цахилгаан дамжуулах
агаарын шугамын зураг төсөв барилга угсралтын
ажил

УТ
ХО 2012.9.24 

2012.9.25
2012.09.25             4,698.0             1,182.7                     18,197,889,825 ЭХБУТ ХХК

2012.10.03 
2013.12.03 
2015.08.01 
2016.06.31

90%

220/110/35 кВ-ын дэд станцын 2x125 мВА хүчний трансформатор
суурилуулах ажил хийгдээгүй. бусад тоноглол суурилуулах ажил хийгдсэн.
220 кВ-ын 4 ширхэг тулгуур хооронд утас татах ажил хийх гэхээр газрын
асуудал шийдвэрлэгдээгүй хүлээж байна. Газрын албан албан тоот өгсөн
хариу ирээгүй байна. СХД Сонгино 220/110/35 кВ-ын 2x125 мВА чадалтай
дэд станцын 220 кВ-ын 10 км ЦДАШ-ын зураг төсөв, барилга угсралтын
ажлын явц дэд станцын 2x125 мВА чадалтай хүчний трансформатораас
бусад тоноглол суурилуулалт хийгдсэн, Эрдэнэт 220 кВ-ын ил хуваарилах
байгууламж, ТЭЦ-4-ийн 220 кВ-ын ил хуваарилах байгууламжид хийгдэх
ажлууд, хоёрдогч хэлхээний ажил болон реле хамгаалалт, туршилт
тохируулгын ажлууд хийгдээгүй.

94% 17,015,320,476              
С.Отгончимэг 

88112098

3

Сонгинохайрхан дүүргийн 7-р хороо Монлааны
Чандмань булаг булгийн орчмыг тохижуулах /3-н
ундаргатай/, 22-р хороо Тахилтын ам Бөөрний
булаг тохижуулах

Н
О
Н
ХС 2014.06.25 

2014.07.03
2014.07.09                  28.0                            27,860,416 Лха Амир ХХК

2014.07.22 
2014.08.15

85%

Гэрээний үүргийн биелэлт хангуулахаар 2015/10/29-ны 2/2872 албан тоот
хүргүүлсэн. 2015/11/05-ны дотор гэрээний үүргээ биелүүлэх шаардлага
тавьсан боловч биелэлт хангагдаагүй тул шүүхээр шийдвэрлүүлэхээр
болсон. Шүүхийн шийдвэр гарч гэрээний ажлыг хийж гүйцээхээр болсон
боловч 2016/10/01-ны байдлаар ажил дууссан тухай мэдэгдэл ирүүлээгүй
байна. Шүүхийн шийвдэр гараагүй хүлээгдэж байна. 2017/11/02-ны
байдлаар шүүхийн шийдвэр гараагүй.

82% 22,939,320                     Ч.Ганчөдөр 88114440

4
СХД-ийн 10-р хороо, Дулааны ф65/200мм-ийн 924
метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил

УТ
ХО

/ Б
он

д

2014.08.14 
2014.08.14

2014.10.13                 754.0                527.8                         754,000,000 

Назу проперти ХХК, 
Ховдын тулга ХХК 
Дорнын талст ХХК-

ийн түншлэл

2014.10.22 
2015.09.30 
2016.06.01

Ажил хийгдэхгүй байгаа тул 2017 онд батлагдсан хөрөнгөөс санхүүжилт
авах боломжгүй ба урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар олгосон
санхүүжилтийг төсөвт буцаан татаж, гэрээний хугацаа сунгах эсэх асуудалд
шийдвэр гаргуулах шаардлагатай.

30% 226,200,000                   
Д.Оюунжаргал 

99875626
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5

СХД-ийн 10-р хороо, Усан хангамж ф32/150мм 871
метр шугам, ариутгах татуургын ф150/300мм-ийн
голчтой 3100 метр шугамын зураг төсөл, барилга
угсралтын ажил УТ

ХО
/ Б

он
д

2014.08.14 
2014.08.14

2014.10.13                 858.0                587.8                         858,000,000 

Назу проперти ХХК, 
Ховдын тулга ХХК 
Дорнын талст ХХК-

ийн түншлэл

2014.10.22 
2015.10.01

22%

Нийт 1245м бохир усны Ф300мм гол шугам угсрагдахаар зураг төсөлд
зааснаас 420м газар угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэнээр 188.6 сая
төгрөгийн гүйцэтгэл баталгаажуулсан ба санхүүжилтийг олгохдоо УТБ-г
авсан 257.4 сая төгрөгөөс 175.6 сая төгрөгийг суутгасан байна. Ажил
хийгдэхгүй байгаа тул 2017 онд батлагдсан хөрөнгөөс санхүүжилт авах
боломжгүй ба урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар олгосон
санхүүжилтийн үлдэгдлийг төсөвт буцаан татаж, гэрээний нэр өөрчилөх,
гэрээний хугацаа сунгах эсэх асуудалд шийдвэр гаргуулах шаардлагатай. 

32% 270,308,817                   
Д.Оюунжаргал 

99875626

6
СХД, 10-р хороо, Дулааны Ф65-200мм 1714 метр
шугамын барилга угсралтын ажил Н

ТХ
О 2014.09.09 

2014.09.10
2014.09.15              1,878.7             1,137.7                      1,878,737,560 

Назу проперти ХХК, 
Ховдын тулга ХХК 
Дорнын талст ХХК-

ийн түншлэл

2014.09.29 
2015.09.14

1%

Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын таслт
ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтыг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил
бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учираас гэрээ
сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа байршуулж
санхүүжилт авсан тул гэрээний хугацааг сунгаж, авсан санхүүжилтийг
буцаан төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.

39% 741,000,000                   
Д.Оюунжаргал 

99875626

7
СХД, 10-р хороо, Усан хангамжийн Ф50-150м-ийн
580 метр шугамын барилга угсралтын ажил Н

ТХ
О 2014.09.09 

2014.09.10
2014.09.15                   91.2                  64.2                           91,203,882 

Назу проперти ХХК, 
Ховдын тулга ХХК 
Дорнын талст ХХК-

ийн түншлэл

2014.09.29 
2015.09.14

1%

Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын таслт
ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил
бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учираас гэрээ
сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа байршуулж
санхүүжилт авсан тул гэрээний хугацааг сунгаж, авсан санхүүжилтийг
буцаан төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.

30% 27,000,000                     
Д.Оюунжаргал 

99875626

8 СХД, камержуулалт

Н
О
Н
ХС 2014.09.13 

2014.09.16
2014.09.22              1,600.0                      1,585,365,820 Миротек ХХК

2014.10.07 
2014.12.07 
2015.06.01 
2015.08.01

90%

Угсралтын ажил хийгдэж дууссан. гүйцэтгэгч компаниас шалтгаалж
хугацаандаа ашиглалтад оруулах боломжгүй болсон тул гэрээний үнийн
дүнгийн 10 хувьд алданги тооцсон. Туршилт, тохируулгын ажил хийгдэж
байна. Туршилт, тохируулгын ажил хийгдэж дууссанаар комисс
ажиллуулах эрх үүснэ. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.

90% 1,426,829,238                
Д.Дэлгэрням 
99035141

9
СХД, 10-р хороо, дулаан хангамжийн эх үүсвэр
зураг төсөл, барилга угсралтын ажил Н

ТХ
О 2014.10.22 

2014.10.22
2014.11.07              3,471.0             2,264.9                      3,470,878,745 

Назу проперти ХХК, 
Мон илч ХХК, 

Дулааны техник 
үйлдвэр экологийн 
хүрээлэн, Дорнын 
талст ХХК-ийн 

түншлэл

2014.11.12  
2015.11.12

1%

Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын таслт
ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтийг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил
бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учраас гэрээ
сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа байршуулж
санхүүжилт авсан тул гэрээний хугацааг сунгаж, авсан санхүүжилтийг
буцаан төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.

35%                  1,206,000,000 
Д.Оюунжаргал 

99875626

10

Ус дулаан төвийн барилга 3ш, гадна дулааны ф150-
250 мм-ийн голчтой 0,73 км шугам, гадна цэвэр 
усны ф200-300 мм-ийн голчтой 0,884 км шугамын 
барилга угсралтын ажил /СХД, 1, 2 дугаар хороо/

Н
ТХ

О 2015.09.04 
2015.09.10

2015.09.29              2,594.5                959.5                      2,594,512,578 

Стандарт проперти 
групп ХК Нягт 

холбоос констракшн 
ХХК-иудын түншлэл

2015/09/29 - 
2015/12/30 
2016.07.01

70%

УДДТийн барилгуудын дотор болон тоног төхөөрөмжийн цахилгааны
ажлууд хийгдсэн. Технологийн шаардлагаар ажил түр зогссон байсан.
Үлдэгдэл ажил болон УДДТөв барилгын 3-н барилгын ажил хийгдэж
байна.

67% 1,735,061,320                
Д.Оюунжаргал 

99875626

11

Сонгинохайрхан дүүргийн 1,2,20 дугаар хорооны
нутаг дэвсгэр Б хэсэгчилсэн талбай дахь бохир ус
ариутгах татуургын шугам сүлжээний барилга
угсралтын эхний ээлжийн ажил

Н
ТХ

О 2017.01.16 
2017.01.16

2017.01.18                648.8                435.2                          544,089,182 Бумбод ХХК 2017.09.29 
2017.12.29

80% Ф400-900мм голчтой бохир усны шугам 962 м угсрагдсан. 0%                     435,271,000 
Д.Оюунжаргал 

99875626

12
Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга
байгууламжийн II ээлжийн 11.8 км ажил /СХД,
1,2,3,20 дугаар хороо/ Н

ТХ
О

2017.04.04 
2017.04.12 
2017.05.10 
2017.05.15 
2017.05.22 
2017.05.24

2017.04.18 
2017.05.24

          31,417.3             1,000.0                          857,285,099 
Усны барилга ХХК, 
Эм даблью ти ХХК

2017/04/26 - 
2017/11/30

90%

Трапец сувгийн болон түшиц хананы цутгалтын ажил, халиагуурын ажил
хийгдэж дууссан. Тунгаагуурын угсралтын ажил хийгдэж байна.
Тунгаагуурын трасст орсон айлын 10м газрыг чөлөөлж чадаагүйгээс ажил
он дамжин хэрэгжихээр болсон. Технологийн зогсолт хийсэн

89% 762,582,874                   баттэмүүжин

13
Орон сууц, гэр хорооллын гудамж, талбайн 
гэрэлтүүлгийн ажил /Сонгинохайрхан дүүрэг/ Н

ТХ
О

2017.06.20 
2017.06.28 
2017.10.03 
2017.10.10

2017.06.28 
2017.10.13

               957.8                957.8                          692,378,560 Хайтек бойлерс ХХК
2017/10/23 - 
2017/12/29

100% 2017.12.21 өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт баталгаажсан. 70% 484,664,992                   
Д.Оюунтуул 
89008338
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14

Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2 дугаар хороо 
Цэргийн хотхон орчмын гэр хорооллын дахин 
төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй цахилгаан 
хангамжийн ажлын эх үүсвэр талд шинээр баригдах 
хуваарилах байгууламжийн зурагтөсөл, угсралтын 
ажил

Н
ТХ

О 2017.07.24 
2017.07.31

2017.08.03                 780.0                780.0                         665,890,780 
Хайрханнаран трейд 

ХХК

2017.08.11 
2017.12.15 
2018.10.01

15%

Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. Эрчим яамнаас техникийн 
нөхцөл олгохоор шийдвэр гарсан. Газрын асуудал шийдвэрлэх шатандаа. 
2017.11.16 өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 
2018.10.01 өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Гэрээ баталгаажих 
шатандаа.

0%                     100,000,000 
Д.Оюунтуул 
89008338

15
Тоглоомын талбай байгуулах /СХД, 28 дугаар 
хороо/ Н

О
Н
ХС 2017.06.29

2017.07.21
2017.08.10                   30.0                  30.0                           29,013,267 Сагсай өргөө ХХК

2017/08/18 - 
2017/09/25

10%

2017/11/07-ны байдлаар ажил түр зогссон. Газар шорооны ажил эхлэх
үед талбайд 10кВ-ын хос шугам таарсан тул 2017/11/16-ны өдрийн
техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж гэрээний хугацааг сунгахаар
шийдвэрлэсэн. Ажлыг 2018 онд гүйцэтгүүлнэ.

0% Ч.Ганчөдөр 88114440

16
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгийн 
барилгын өргөтгөл 100 ор /СХД, 12 дугаар хороо, 
105 дугаар цэцэрлэг/-ын ажил Н

ТХ
О 2017.09.12 

2017.09.18
2017.09.21                 736.4                600.0                         684,505,768 Зорь Бүтээ ХХК 2017/10/10 - 

2018/08/16
15%

20117 оны 11 сарын 22-нд шүүхийн шийдвэр ирж ажил үргэлжлжх 
болсон. 2017,11,24-нд барилгын улаан шугам тавиулж газар шорооны 
ажил эхэлж суурийн блок угсарч дууссан. Хүйтний улирал эхэлж 
технологийн зогсолт хийсэн. Ажил 2018 оны хавар эхэлнэ.

15%                     100,000,000 Ч.Ганчөдөр 88114440

17
361 дүгээр гарам орчим цагдаагийн хэсгийн байр 
барих /СХД, 21 дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах 
гэрээний нөхцөлтэй/ Н

О
Н
ХС 2017.09.29 

2017.10.04
2017.10.16                 151.9                151.9                         137,126,015 

Си эйч би жи 
констракшн ХХК

2017/10/23 - 
2017/12/25

95% 2017/12/06-нд комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа. 85%                     116,921,430 Ч.Ганчөдөр 88114440

18 СХД-н 21 дүгээр хорооны гадна тохижилтын ажил

Н
ТХ

О 2017.11.21 
2017.11.24

2017.11.24                   40.0                  40.0                           39,529,102 Бийрийн уулс ХХК 2018/06/01 - 
2018/06/30

5%
2017.11.24-ний өдөр үнэлгээний хорооны зөвлөмж ирсэн. Гэрээ 
байгуулах мэдэгдэл 2017.11.24-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулсан. 
Ажил 2018 оны 5 сард эхэлнэ.

0% Ч.Ганчөдөр 88114440

19
8, 9 дүгээр байрны голын 400м2 явган хүний зам 
/СХД, 13 дугаар хороо/ Н

ТХ
О 2017.11.20 

2017.11.24
2017.11.24                     9.1                     9.1                             9,083,433 Цаст Алтанцөгц ХХК 2018/04/16 - 

2018/05/04
5%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.11.24-ний өдөр хүргүүлсэн. 2017/12/0/8-
нд гэрээ байгуулсан. Ажил 2018 оны 4 сард эхэлнэ.

0% Ч.Ганчөдөр 88114440

20
Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хорооны 
Иргэний танхимыг иж бүрэн тохижуулах, номын 
сан байгуулах Н

О
Н
ХС 2017.12.06 

2017.12.11
2017.12.13                   25.0                  25.0                           24,300,365 ЦТУ ХХК 2017/12/25 - 

2018/01/10
100% Ажил дууссан. Комиссын акт баталгаажсан. 0% Ч.Ганчөдөр 88114440

21

Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 3, 20 дугаар 
хорооны нутаг дэвсгэр, Нарангийн үерийн 
хамгаалалтын барилга байгууламжийн угсралтын 
ажлыг гүйцэтгэх явцад гарсан зураг төсөвт 
тусгагдаагүй нэмэлт ажил

Н
ТХ

О 2017.12.19 
2017.12.19

2017.12.20                   17.7                  17.7                           17,700,000 
Усны барилга ХХК, 
Эм даблью ти ХХК

2017/12/20 - 
2018/11/01

5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.12.20-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулах шатандаа

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

6 ХАН УУЛ ДҮҮРЭГ          4,958.5          1,805.8             4,956,924,929.0 71% 45%          2,222,590,521.0 

1
Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэрийн А хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан
хангамжийн барилга угсралтын ажил Н

ТХ
О 2015.07.22 

2015.07.22
2015.07.31              1,905.5                402.8                      1,905,528,696 Ажнайцэгц ХХК

2015/08/03 - 
2015/12/30 
2016.01.21 
2017.03.31 
2017.12.01

90%

2000м кабелын ажил хийгдсэн байна. ХТП-2 дэд станцын гадна 
замасканы ажил хийгдэж дууссан. Хаалга суугдсан. Решотка хийж байв. 
0.4, 10 кВ талын тоног төхөөрөмж угсрагдсан. ХТП-5 дэд станцын гадна 
шавардлагын ажил хийгдэж дууссан. Хаалга решотко хийгдсэн. 0.4, 10 кВ 
талын тоног төхөөрөмж угсрагдсан. ХБ-н гадна шавардлагын ажил 
хийгдэж дууссан. Хаалга хийгдсэн. РП-ны тоноглолын угсралтын ажил 
хийгдэж байна. РП-с ХТП-2 дэд станц хүртэл кабель татагдсан. Кабель 
татагдаж байна. Кабель шугамын зам огтлож буй хэсэгт зам доогуур 
буудаж сүвлэгээ хийгдэж, 400 орчим метр кабель татах ажил үлдсэн 
байна. Реле хамгаалалт суурилуулах ажил хийгдэж туршилт тохируулга 
хийгдэж байна.  Гэрээний хугацааг 2017.09.07-ны өдрийн техникийн 
зөвлөлийн хурлаар сунгахаар болсон. Сунгалтын гэрээ 2017.12.01-ний 
өдөр хүртэл хугацаа сунгагдаж батлагдсан. Ажил дууссан. Комисс 
ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.

79%                  1,502,850,069 
Б.Баясгалан 
99055436

2

Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хорооны Арьс ширний 
80 айлын орон сууц, мөн дүүргийн 10 дугаар 
байрны 20 айлын орон сууцыг буулгаж, 40 айлын 
айлын орон сууцны барилга барихаар дахин 
төлөвлөн барилгажуулах

Н
ТХ

О 2017.07.06 
2017.07.06

             1,250.0             1,250.0                      1,248,980,014 
Нью Биг Фиш 

констракшн ХХК
2017/07/24 - 
2017/11/15

65%

2017.11.09-ний байдлаар гадна эмульсний ажил хийгдэж байна. 
Цонхнууд суугдсан, дээврийн дулаалга хийгдсэн. 2017.11.15 Гадна 
фасадны ажил хийгдэж дууссан. 2017.11.16-ны Техникийн зөвлөлийн 
хурлаар гэрээний хугацаа сунгах шийдвэр гарсан. Дотор заслын ажлууд 
хийгдэж байна.

57%                     707,388,069 
Ц.Амарбаясгалан 

99906080
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3

Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хороо, хүүхэд, 
залуучууд, өндөр настнууд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх 
чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж бүхий 
хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах

Н
ТХ

О

2017.09.14 
2017.09.26 
2017.11.10 
2017.11.15

2017.11.20                   20.0                  20.0                           19,427,543 Таван огторгуй ХХК 2017/11/28 - 
2017/12/10

90%
Ажил дуусч комисс ажилласан. Комиссоос бетон зам талбайн ажлыг 
гүйцээж дахин комисс ажиллах шийдвэр гарсан.

64%                       12,352,383 
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

4
12 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр, сантехникийн их 
засварын ажил /Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо/ Н

ТХ
О 2017.12.01 

2017.12.05
                100.0                100.0                         100,000,000 Нутгийн их үйлс ХХК 2017/12/19 - 

2018/03/01
90%

Барилга угсралтын ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил 
хангагдаж байна.

0%
Ж.Мягмарсүрэн 

88114065

5
Хан-Уул дүүргийн 53 дугаар цэцэрлэгийн гаднах 
хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт, засвар 
ажил Н

О
Н
ХС 2017.12.15 

2017.12.18
2017-12-20                   33.0                  33.0                           32,988,676 

Буяннэмэх-Интер 
ХХК

2018/03/01 - 
2018/04/01

5% Гэрээ байгуулсан.  Ажил 2018 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхэлнэ. 0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

6
Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороонд 144 дүгээр 
цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн өргөтгөл барих

Н
ТХ

О
/к
он

це
сс

2016.06.20 2017.09.03              1,650.0                      1,650,000,000 Цомбон тоосго ХХК 2017.10.03 
2018.01.25

85%

2 давхрын өрлөг, гадна ханын дулаалгын ажил хийгдсэн. Гадна 
шавардлагын ажил хийгдэж байна. 2017.11.09-ний байдлаар барилга 
битүүрсэн, заслын ажил хийгдэж байна. 2017.11.15 барилга дулаанаа 
авсан, гадна заслын ажил дууссан. Дотор заслын ажил хийгдэж байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

20 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ        29,141.7        11,549.6           25,129,544,341.4 53% 40%          9,943,512,627.0 

1

Чингэлтэй дүүргийн 13, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр
дэх 72 дугаар сургуулийн /15га/ орчмын дэд
бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний
ажлын зөрүү өртөг

Н
ТХ

О

2013.12.05 
2013.12.05 
2015.07.16 
2015.07.17

2013.12.18             1,920.0                465.8                       1,920,000,000 

Асар өргөө ХХК, 
Буурал сутай ХХК, 
БЧГ ХХК-иудын 

түншлэл

2013.12.17 
2014.12.10 
2015.10.01 
2016.06.01

76%
2016, 2017 ондуудад хөрөнгө тавигдаагүй учир ажил түр зогссон.
Хөрөнгийн эх үүсвэрийн шийдвэр гартал ажил түр зогссон.

76% 1,454,156,173                
Ж.Мягмарсүрэн 

88114065

2
Дулаан хангамжийн эх үүсвэр, хатуу түлшний
халаалтын тогоо - 5ш, ялтсан дулаан солилцуур -
3ком-ын барилга угсралтын ажил

УТ
ХО

/ Б
он

д

2014.08.14 
2014.08.14

2014.07.25                 933.8                653.7                         933,800,000 
 Асар өргөө ХХК, 
Буурал сутай ХХК,  

БЧГ ХХК 

2014.09.30 
2015.10.01  
2016.06.01 
2017.12.31

80%

Нийт хатуу түлшний халаалтын тогоо 5 ш, ялтсан дулаан солилцуур 3 ком
угсрахаас Буурал сутай ХХК-ийн хийх ёстой 2 ш хатуу түлшний тогоо, 1
ком ялтсан дулаан солилцуурыг суурилуулсан тул 2015 оны эцсээр 438,5
төгрөгийн гүйцэтгэлийг баталгаажуулсан. Барилга хот байгуулалтын яамны
сайдын Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн тушаалын дагуу тус
гэрээт ажлын гэрээний хугацааг сунгуулахаар НХОГ-ын 2017 оны 09-р
сарын 07-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээ сунгах асуудлыг
хэлэлцүүлэхээр материалыг бэлдсэн. 2017 оны 9-р сарын 7-ны өдрийн
техникийн зөвлөлийн хурлаас Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо,
Хайлааст орчмын дулааны хангамжийн эх үүсвэр, уурын зуухны барилга -
2ш, хатуу түлшний халаалтын тогоо-6ш, хэрэгцээний халуун усны ялтсан
солилцуур-2 ком-ын барилга угсралтын ажлын гэрээний нэрийг Чингэлтэй
дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын дулааны хангамжийн эх
үүсвэр, хатуу түлшний халаалтын тогоо-5ш, ялтсан дулаан солилцуур-3
ком-ын барилга угсралтын ажил болгон өөрчилж гэрээний хугацааг
алданги тооцохгүйгээр 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдөр хүртэл
шинэчлэн байгуулж сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээг
баталгаажуулсан.

70% 653,700,000                   
Ж.Мягмарсүрэн 

88114065

3
Дулааны шугам сүлжээний ф32/200мм-ийн голчтой
3539 метрийн шугамын барилга угсралтын ажил

УТ
ХО

/ Б
он

д

2014.08.14 
2014.08.14

2014.07.25              1,003.0                395.9                         942,300,000 
 Асар өргөө ХХК, 
Буурал сутай ХХК 

2014.09.30 
2015.10.01  
2016.06.01 
2017.12.31

80%

ф80/200мм-ийн голчтой 738м, ф50/150мм-ийн голчтой 2410м буюу нийт
3148м дулааны шугам угсралтын ажил хийгдэхээс 2200 м шугам
угсралтын ажил хийгдсэн. 2017 оны 9-р сарын 7-ны өдрийн техникийн
зөвлөлийн хурлаас Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст
орчмын дулааны шугам сүлжээний ф80/200мм-ийн голчтой
738метр,ф50/150мм-ийн голчтой 2410 метрийн шугамын барилга
угсралтын ажлын гэрээний нэрийг Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар
хороо, Хайлааст орчмын дулааны шугам сүлжээний ф32/200мм-ийн
голчтой 3539 метрийн шугамын барилга угсралтын ажил болгон өөрчилж
гэрээний хугацааг алданги тооцохгүйгээр 2017 оны 12 дугаар сарын 31-
ны өдөр хүртэл шинэчлэн байгуулж сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын
гэрээг баталгаажуулсан.

67%                     632,542,954 
Ж.Мягмарсүрэн 

88114065
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Ажлын 
тоо

Төсөл арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр
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Батлагдсан 
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 Гэрээний дүн 
Гүйцэтгэгч  
компани

Гэрээний 
хугацаа

Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 
%

 Санхүүжилтийн дүн 
Хариуцсан 
инженер

4
ЧД-ийн 13,15-р хороо, Цэвэр усны Ф32/150 мм-
ийн 1400 метр шугамын барилга угсралтын ажил

УТ
ХО

/ Б
он

д

2014.08.14 
2014.08.14

2014.07.25                 182.0                  76.1                         182,000,000 
 Асар өргөө ХХК, 
Буурал сутай ХХК 

2014.09.30 
2015.10.01  
2016.06.01

70%

Барилга хот байгуулалтын яамны сайдын Нийслэлийн Засаг даргад эрх
шилжүүлсэн тушаалын дагуу тус гэрээт ажлын гэрээний хугацааг
сунгуулахаар НХОГ-ын 2017 оны 09-р сарын 07-ны өдрийн Техникийн
зөвлөлийн хурлаар гэрээ сунгах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр материалыг
бэлдсэн.2017 оны 9-р сарын 7-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаас
Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын цэвэр усны
ф32/150мм-ийн 1400 метр шугамын барилга угсралтын ажлын гэрээний
хугацааг алданги тооцохгүйгээр 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдөр
хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээг баталгаажуулсан.

78%                     142,394,690 
Ж.Мягмарсүрэн 

88114065

5
Чингэлтэй дүүргийн түргэн тусламжийн төвийн
барилгын ажил Н

ТХ
О 2014.11.06 

2014.11.07
2014.11.10                 925.2                625.1                         925,126,079  Комп трейд ХХК 

2014.11.10 
2015.11.10 
2016.11.20

10%

ЧД, 14-р хорооны Чингэлтэй өргөн чөлөөний баруун талд 2017.09.25-ны
өдөр Газрын захирамж гарсан.  
Зураг төсвийн гүйцэтгэгч: Уран асар ХХК 
Шинэ байршил дээр ажлын даалгавар 2017.09.26-ны батлагдсан. Зургийн
даалгавар 2017.10.11-ний өдөр батлагдсан.Эскиз зураг хийгдэж байна.
Техникийн нөхцөлүүдийг эскиз зураг баталгаажсаны дараа хангагч
байгууллагуудаар техникийн нөхцөл гаргуулж инженерийн шугам сүлжээ
болон барилгын иж бүрэн зураг төсөв хийгднэ. Архитектур төлөвлөлтийн
даалгавар шинэчлэгдэж гарсан. Уран асар ХХК зураг төсвийг яаралтай
боловсруулахаар үүрэг даалгавар авсан. Зураг төсвийн ажлийг гүйцэтгэж
байна.

32% 300,000,000                   
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

6 Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ, ЧД/

УТ
ХО 2015.06.01 2015.06.01              9,019.9             1,000.0                      7,461,577,949 Люксвүүд хаус ХХК

2015.06.30 
2015.10.01 
2017.12.01 

58%
2017.10.25 Хоккейн талбайн хучилтын дамнуруу талбай дээр ирсэн. Бүх
цутгалтын ажил хийгдэж дууссан. Дам нуруу угсрагдахаар бэлтгэл ажлыг
хийж байна.

39% 2,898,549,855                
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

7
Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 31 дүгээр
цэцэрлэгийн гадна инженерийн шугам сүлжээний
ажил, зураг төсөв

Ц
эв
эр

 а
га
ар

 с
ан

2015.07.09 2015.07.24 186.9                         157,344,969 Чандмань өрнөх ХХК 2015.08.14 
2015.09.29

90%

Гүйцэтгэгч ажлыг гүйцээн комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна.
Дулааны шугам болон холигч насосын узелийн угсралтын ажлыг хийж
дуусгасан. Дулааны шугамын огтолгоо хийгдээгүй. Огтолгоо хийгдэх
зөвшөөрөл 2018 оны 03 сараас эхлэнэ.

0% -                                   
Ж.Мягмарсүрэн 

88114065

8

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд
Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэрт байрлах 102 дугаар цэцэрлэгийн
өргөтгөлийн барилгыг барих ажил

Н
ТХ

О 2015.08.06 
2015/08/28 

2015.09.04 2,304.0 842.4                      2,304,000,000 Асар өргөө ХХК
2015/10/10 - 
2016/08/15 
2017.12.05

90% Ажил дууссан. Комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 63% 1,461,550,629                
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

9 Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн эмнэлгийн барилгын
ажил Н

ТХ
О 2015.09.15 

2015.09.17
2015.09.23 1,000.0                      1,000,000,000 Асар өргөө ХХК

2015/11/13 - 
2016/12/25

19%

2016/10/20-ны өдрийг дуустал хүчинтэй байх Гүйцэтгэлийн баталгаа
ирүүлсэн. Гүйцэтгэлийн баталгааг ажил дууссан мэдэгдэл гарснаас хойш
28 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байхаар өөрчлөлт хийлгэн 2015/12/01-нд 
ирүүлсэн. Гэрээ баталгаажсан. Зураг төслийн ажил хийгдэж байна. Эскиз
зураг батлагдаж ЗТХ-р хянуулан эхний 30%-ийн санхүүжилт авсан. 2017-
05-12-ны өдрийн байдлаар ажлын зургийг хянаж, зургийн алдааг
засварлуулахаар гүйцэтгэгч байгууллагад хүргүүлээд байна.

5% 51,324,948                     
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

10

Чингэлтэй дүүргийн 12-р хороо, бага сургууль,
цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна
инженерийн шугам сүлжээний угсралт, гадна
тохижилтын ажил

Н
ТХ

О 2016.09.05 
2016.09.09

2016.09.28                149.1                          122,000,000 Си Эйч Си ХХК
2016.09.21 
2016.10.20 
2017.07.05

30%

Си Эйч Си ХХК-д 2017 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр 2/1722 тоот
албан бичгээр зөрчил арилгуулах тухай шаардлага хүргүүлсэн. Хариу
ирүүлээгүй байна. 2017 онд ажил дуусах боломжгүй болсон. 2017.11.18-
ны техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацаа сунгах шийдвэр
гарсан. Түшиц ханын ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна.

29%                       35,347,926 
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

11
Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор
/Чингэлтэй дүүрэг, 3 дугаар хороо, 19 дүгээр
цэцэрлэг/-ын ажил Н

ТХ
О

2017.04.25 
2017.05.04 
2017.05.31 
2017.06.02

2017.05.09             1,515.5                750.0                       1,348,795,000 
Грийн ресурс 

констракшн ХХК
2017/06/01 - 
2017/12/01

40%
Барилгын каркасны ажил дууссан. Хүйтний улирал эхэлсэн тул 2017.11.21-
нд Технологийн шаардлагаар ажил зогссон . 2018 оны хавар ажил 
эхэлнэ.

56% 750,000,000                   
Ц.Амарбаясгалан 

99906080
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12
45 дугаар байрны гадна дулаалгын засварын ажил 
/ЧД 6 дугаар хороо/ Н

ТХ
О 2017.07.06

2017.06.17
2017.07.28                   40.0                  40.0                           39,999,468 

"Төгс үлэмжийн 
чанар" ХХК

2017/07/26 - 
2017/09/25

85%
Гадна будгийн ажлыг хийгдэж дуусаж байна. Гадна будгийн ажлыг
хүйтний улиралд хийгддэггүй тул дуусаагүй үлдсэн хэсгийг 2018 онд
дулааны улиралд үргэлжлүүлэхээр болсон. 

0%                       27,999,628 
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

13
Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо Дэнжийн 
1000 орчмын хорооллын А хэсэгчилсэн талбайн 
гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн ажил Н

ТХ
О 2017.07.24 

2017.07.31
2017.08.09              4,705.3             1,981.6                      4,295,427,112 Бумбод ХХК

2017/08/25 - 
2018/10/01

45%

2 ширэг хаалттай дэд өртөө болон хуваарилах байгууламжийн барилга 
угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Радио телевиз дэд станцаас хуваарилах 
байгууламж хүртэлх 10 кВ-ын кабель шугамын газар шорооны ажил 
хийгдэж кабель татагдсан. Хаалттай дэд өртөөний тоног төхөөрөмж 
угсралт хийгдсэн. Газар чөлөөлөх 1 айлын хашаа байгаа бөгөөд өвлийн 
улиралд нүүх боломжгүй тул дулаан орохоор нүүхээр болсон.

0%                  1,531,584,159 
Б.Баясгалан 
99055436

14

Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хорооны 2, 3, 4, 6 
дугаар гудамжны эрчим хүчний уналттай айл 
өрхийн ачаалал нэмэгдүүлэх зорилгоор 10.000-ын 
өндөр хүчдэлийн шугамаас кабелиар буулгаж ктп 
160кв 10/04кв трасформаторын дэд өртөө шинээр 
хийх ажил

Н
О
Н
ХС 2017.07.19

2017.07.19
2017.07.21                   25.0                  25.0                           24,744,340 Бармон ХХК 2017/07/31 - 

2017/12/01
90%

10/0,4 кВ-ын 160 кВА чадалтай трансформаторын дэд өртөөний ажил
хийгдсэн. Ажил дуусаж комисс ажиллуулах бэлтгэл хангуулж байна. 

0%
Б.Баясгалан 
99055436

15
Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 25 дугаар 
гудамжинд сагсны талбай байгуулах, Дэнжийн 9 
дүгээр гудамжийг тохижуулах ажил Н

О
Н
ХС 2017.07.19

2017.07.20
                  14.0                  14.0                           13,673,548 Хүлэг иргэдийн бүлэг 2017/07/31 - 

2017/09/30
40%

Сагсны талбай хийгдэж дууссан. Чулуун замын ажил хийгдэх газарт 1 айл 
хашаагаа барьсан бөгөөд газар чөлөөлж өгөөгүйгээс ажил түр зогссон. 
2017 онд гудамжны тохижилтын ажил хийгдэх боломжгүй болсон. 2018 
онд ажлыг үргэлжлүүлэхээр болсон.

32%                         4,361,665 
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

16
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 
"Цэцэрлэгийн барилга /ЧД, 11 дүгээр хороо/"-ын 
ажил Н

ТХ
О

2017.10.17 
2017.10.18
2017.11.21
2017.11.23

             1,538.0             1,000.0                      1,379,716,184 

Биг монголиа 
билдинг ХХК Фужи 
алтай ХХК-ний 

түншлэл

2017/12/01 - 
2018/08/01

10%

2017.11.03-ны өдөр НХААГ-аас гомдол гарсан тухай албан бичиг 
ирүүлсэн. 2017.11.23-ны өдөр тендер дахин үнэлэгдэж ирсэн. Гэрээ 
байгуулах мэдэгдэл 2017.11.23-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулахаар 
ажиллаж байна. Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулах ажил 
хийгдэж байна.

0%
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

17
Чингэлтэй дүүргийн 7-р хорооны газрыг дахин
зохион байгуулах НТХО

2017.10.25 
2017.11.01 
2017.11.20

2017.11.21 280.0               280.0               280,000,000                       
Цахир толгойн орд 

ХХК 5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.11.21-нд хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулахаар 
бэлтгэж байна.

Ц.Амарбаясгалан 
99906080

18

Чингэлтэй дүүргийн 16, 17, 18, 19 дүгээр
хороодын дунд иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад
настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт
цогцолборын заал барих ажил

ДХ 2017.08.14 
2017.08.14

2017.08.14 1,500.0            1,500.0            1,497,943,898  Эко тогтол ХХК 2018.02.28 
2018.03.31

70% Каркас, дүүргэлтэй ажил дууссан. Дотор заслын ажлууд хийгдэж байна.
Ц.Амарбаясгалан 

99906080

19
Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо 18 дугаар
цэцэрлэгийн барилга барих ажил ДХ

2017.09.07 
2017.09.07

2017.09.24 1,800.0            1,800.0            1,699,039,692.0                 Жи жи ай ХХК
2017.09.20-   
2017.12.18

65%
Каркасны ажил дууссан. Гадна дүүргэлтийн хана өрсөн. Гадна дулаалгын 
ажил хийгдсэн. Цонх хаалга суулгасан. 2017.12.01 Технологийн 
шаардлагаар ажил зогсоосон.

Ц.Амарбаясгалан 
99906080

20
Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо, 
Согоотын 59а гудамжинд орчим ус түгээх 
байр барих ажил Н

О
Н
ХС 2017.12.01 

2017.12.05
2017.12.08 100.0               100.0               100,000,000                       Батлюкс ХХК

2018/06/01 
2018/07/30

5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.12.14-нд хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах 
шатандаа.

0%
Б.Баттэмүүжин 

99124912

1 БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ          3,039.2          1,000.0             2,763,480,875.0 35% 36%          1,000,000,000.0 

1 Эмнэлгийн барилга 40 ор /БХД, 1 дүгээр хороо/   

Н
ТХ

О

2017.04.21 
2017.04.26 
2017.05.10 
2017.05.12

2017.05.12             3,039.2             1,000.0                       2,763,480,875 Тэргүүн чансаа ХХК 2017/09/20 - 
2018/09/29

35%

Шүүхийн шийдвэр гарч гэрээ байгуулах 2017-09-18-ны өдөр 2/2039 
дугаартай мэдэгдэл хүргүүлж, гэрээ баталгаажсан. Улаан шугам тавьж, 
газар шорооны ажил хийгдэж суурь цутгалтын ажил хийгдэж байна. 
Зоорийн давхарын шал цутгасан. Зоорийн ханын хэв х ашмал арматур 
боох ажил хийгдэж дууссан бетон авах бэлтгэл хангагдсан. ХТП-ны 
барилга үе шатны дагуу хийгдэж хучилт хийгдэж дээвэр хаалганы ажил 
хийгдэж байна. Гадна шугам сүлжээний ажил зургийн дагуу хийгдэж 
дуусаж байна. Хүйтний улирал эхэлсэн тул 35%-ийн явцын гүйцэтгэл 
оруулж технологийн зогсолт хийв.

36%                  1,000,000,000 
Д.Батсүх

99131710

3 НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ             282.4             282.4                254,231,488.0 90% 75%             190,105,190.0 

1
Налайх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын 
дээвэр, гадна талын их засварын ажил Н

О
Н
ХС 2017.07.18

2017.07.19
2017.07.25                 265.8                265.8                         237,631,488 Буурал сутай ХХК

2017/08/08 - 
2017/09/20

80%

Фасадны ажлын гүйцэтгэл хийгдэж байна. Амалгааны ажил хийгдэж
байна. Дээврийн ажил дууссан. 2017.11.16-ны өдрийн Техникийн
зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Хүйтний
улирал эхэлж технологийн зогсолт хийсэн. Гэрээ баталгаажиж байна.

80%                     190,105,190 Б.Энхбилэг 99233970

2
Голомт цогцолбор сургуулийн халаалтын дотор 
системийн засвар

Н
ТХ

О
/х
эм

нэ
лт

2017.11.29 
2017.12.01 
2017.12.19 
2017.12.20

2017.12.22                   13.0                  13.0                           13,000,000 
Гурван уул трейд 

ХХК
2017/12/25 - 
2018/02/01

95% Ажил дууссан. Комисс ажилласан, Акт баталгаажих шатандаа. 0%
З.Мөнхчимэг 
99013956
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Ажлын 
тоо

Төсөл арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр
Зөвлөмж 
гарсан, 

ирсэн огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан 
төсөв /сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв 
/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 
Гүйцэтгэгч  
компани

Гэрээний 
хугацаа

Ажлын явц % Ажлын явц, тайлбар Санхүүжилтийн 
%

 Санхүүжилтийн дүн 
Хариуцсан 
инженер

3
123 дугаар цэцэрлэгийн гадна бохир шугамын 
засвар

Н
ТХ

О
/х
эм

нэ
лт

2017.11.29 
2017.12.01 
2017.12.19 
2017.12.20

2017.12.22                     3.6                     3.6                             3,600,000 
Гурван уул трейд 

ХХК
2017/12/25 - 
2018/02/01

95% Ажил дууссан. Комисс ажилласан, Акт баталгаажих шатандаа. 0%
З.Мөнхчимэг 
99013956

1 ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН          1,000.0          1,000.0                888,385,778.0 80% 0%                                -   

1
Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн
гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын Тулга системд
холбох Н

ТХ
О 2017.04.28 

2017.05.01
2017.05.17             1,000.0             1,000.0                          888,385,778 Ай И Би ХХК

2017/06/19 - 
2017/08/18
2018.11.11

80%

Гэрэлтүүлгийн удирдлагын щитний суурь болон угсралт хийгдэж байна.
150 ширхэг щит угсралт дууссан. Дулааны улирал эхлэхээр ажил
үргэлжилэнэ. Гэрээний хугацааг 2018.11.11 хүртэл сунгахаар техникийн
зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа.

0%
Б.Баясгалан 
99055436

12 2018 ОНЫ АЖИЛ          1,083.2          1,083.2                953,131,910.0 0                                -   

3 БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ            718.4             718.4                590,967,220.0  #DIV/0! 0% -                                   

1
Багц-1: 1 дүгээр контурын дулаан, цэвэр ус
хангамжийн шугамын барилга угсралтын ажил Н

ТХ
О 2018.01.22 

2018.01.23
               252.2                252.2                          198,237,243 

Алтайн үндэс 
констракшн ХХК

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцаасан. 0%
Х.Энхбаясгалан 

99064101

2
Багц-2: Ариутгах татуургын шугамын барилга
угсралтын ажил Н

ТХ
О 2018.01.22 

2018.01.23
                 83.0                  83.0                            81,466,039 

Грийн ресурс 
констракшн ХХК

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцаасан. 0%
Х.Энхбаясгалан 

99064101

3
Багц-3: Ус, дулаан дамжуулах төвийн дотор
тоноглол, барилга угсралтын ажил Н

ТХ
О 2018.01.22 

2018.01.23
               383.2                383.2                          311,263,938 Эрчим электрик ХХК Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцаасан. 0%

Х.Энхбаясгалан 
99064101

0 БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ
0 БАГАНУУР ДҮҮРЭГ
6 СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 344.0             344.0             341,331,287.0                  #DIV/0! 0%

1
Дундын оффисын уулзалт, хэлэлцүүлэгийн
танхимын засвар Н

ТХ
О 2018.01.04 

2018.01.16
                 70.0                  70.0                            69,325,205 Түрүү гарав ХХК Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцсан. 0%

С.Баасансүрэн 
88062320

2 Инкубатор оффисын засвар

Н
ТХ

О 2018.01.04 
2018.01.16

                 60.0                  60.0                            59,817,094 Түрүү гарав ХХК Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцсан. 0%
С.Баасансүрэн 

88062320

3 Ажилчдын оффисын засвар

Н
ТХ

О 2018.01.04 
2018.01.16

                 30.0                  30.0                            29,704,328 Түрүү гарав ХХК Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцсан. 0%
С.Баасансүрэн 

88062320

4
Инновацийн төвийн ариун цэврийн өрөө, угтан
авах хэсгийн засвар Н

ТХ
О 2018.01.04 

2018.01.16
                 50.0                  50.0                            49,616,605 

Экструд констракшн 
ХХК

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцсан. 0%
С.Баасансүрэн 

88062320

5 Дундын оффисын лоунж, номын сангийн засвар

Н
ТХ

О 2018.01.04 
2018.01.16

                 78.0                  78.0                            77,598,657 
Экструд констракшн 

ХХК
Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцсан. 0%

С.Баасансүрэн 
88062320

6 Дундын оффисын ажиллах талбай засвар

Н
ТХ

О 2018.01.04 
2018.01.16

                 56.0                  56.0                            55,269,398 
Профэшнал сивил 

инженеринг 
констракшн ХХК

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцсан. 0%
С.Баасансүрэн 

88062320

1 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

1
"Монгол наадам цогцолборын агуулахын
халаалтын ажил Н

ТХ
О 2017.12.06 

2017.12.06
               150.0                150.0                          149,453,532 "ЭЭБТ" ХХК 2017.12.08-

2018.01.30
70%

Гэрээ баталгаажсан. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацаа
сунгах талаар хэлэлцүүлнэ.

0%
Д.Оюунжаргал 

99875626

0 ХАН УУЛ ДҮҮРЭГ
0 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ
0 БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ
2 НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ 20.8               20.8               20,833,403.0                    5% 0%

1
Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Хүүхдийн
эмнэлгийн барилгын гадна хаяавчийн ажил Н

О
Н
ХС 2018.01.10 

2018.01.11
                   8.4                     8.4                              8,411,902 Гарден сити ХХК 5% Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа. 0%

Д.Батсүх
99131710

2
Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн нэгдсэн
эмнэлгийн барилгын гадна хаяавчийн ажил Н

О
Н
ХС 2018.01.10 

2018.01.11
                 12.4                  12.4                            12,421,501 Буурал сутай ХХК 5% Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа. 0%

Д.Батсүх
99131710

0 ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН
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