
2019-02-25

Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

160 НИЙТ= шилжих+шинэ         310,037.3       92,445.4      292,806,039,313.0 40% 39%      149,603,965,890.0 

153 ОН ДАМЖИН ШИЛЖИХ         302,981.6       89,413.6      286,030,703,072.0 41% 41%      149,603,965,890.0 

25 БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ           49,067.0       13,461.2        46,864,442,362.0 29% 26%          8,264,079,858.0 

6 Барилга байгууламж           15,840.0         6,650.0        14,288,000,671.0 22% 33%          4,049,541,693.0 

1

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/

Ж.Батсайхан

/МАН/

/2-р тойрог,

4, 5, 20/

4

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн

спорт заалны барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол

дүүрэг, Ганзам сургууль/-ын ажил 1
У
ТХ
О

            2,000.0         1,500.0             1,734,398,891 РСТ ХХК
2018.06.22 

2019.08.30

Газар шорооны ажил хийгдэж нил хавтан суурийн арматур хэв хашмал угсран

цутгалтын ажил хийгдсэн. В1, В2 зоорийн давхар цутгасан. 1 дүгээр блокийн 1,2

давхрын угсралтын ажил хийгдэж байна. Хүйтний улирал эхэлж технологийн зогсолт 

хийсэн.

58% 86%             1,499,541,694 
2018.06.21 

2018.06.21
2018.06.06

2018.03.02 

А/213
НХААГ

2

С.Эрдэнэ

/АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/

Ц.Одонтунгалаг

/АН/

/4-р тойрог,

8, 9, 10, 13, 22/

13

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн

барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар хот,

Баянгол дүүрэг, 13 дугаар сургууль/ 1
У
ТХ
О

            1,500.0            800.0             1,350,104,835 
Дорнын өргөө 

ХХК

2018.07.05 

2019.07.01

Б блок барилгын буулгалтын ажил хийгдэж доод бүс бетон цутгаж гадна ханын

хөнгөн блокон өрлөгийн ажил хийгдэж бетон зүрхэвч дээд бүс бетон цутгасан. А

блок барилгын буулгалтын ажил хийгдэж доод бүс бетон цутгаж гадна ханын

хөнгөн блокон өрлөгийн ажил хийгдэж бетон зүрхэвч дээд бүс бетон цутгасан. А, Б

блок барилгын металл ферм угсарч сендвичэн хучилт угсарч дууссан. Одоогоор

технологийн зогсолт хийсэн. Гүйцэтгэл №1 694 518 501 төгрөг буюу 51%-ийг

олгосон.

55% 59%                799,999,999 
2018.07.02 

2018.07.02
2018.06.13

2018.03.02 

А/213
НХААГ

3

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/

Ж.Батбаясгалан

/МАН/

/3-р тойрог,

6,7,21/

6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн

барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар хот,

Баянгол дүүрэг, Эрдмийн өргөө цогцолбор

сургууль/-ийн ажил

1
У
ТХ
О

            3,840.0            800.0             3,830,957,257 
Солид 

констракшн ХХК

2018.11.14 

2019.08.30
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөл боловсруулагдаж байна. 5% 0%

2018.08.31 

2018.08.31 

2018.10.23 

2018.10.23

2018.10.16
2018.03.02 

А/213
НХААГ

4

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/

Ж.Батбаясгалан

/МАН/

/3-р тойрог,

6,7,21/

21

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгийн

барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 21

дүгээр хороо/ 1
У
ТХ
О

            2,200.0         1,000.0             1,940,543,797 

Монгол дээвэр 

ХХК Цац орхон 

ХХК түншлэл

2018.11.23 

2019.08.20
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөл боловсруулагдаж байна. 5% 0%

2018.11.23 

2018.11.23
2018.11.16

2018.03.02 

А/213
НХААГ

5

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/

Ц.Одонтунгалаг

/АН/

/4-р тойрог,

8, 9, 10, 13, 22/

9

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн

барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг,

9 дүгээр хороо/ 1
У
ТХ
О

            3,800.0         1,750.0             3,342,995,891 
Баткомплект 

ХХК

2018.11.23 

2019.10.30
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөл боловсруулагдаж байна. 5% 52%             1,750,000,000 

2018.11.23 

2018.11.23
2018.11.16

2018.03.02 

А/213
НХААГ

6

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/

Л.Нарантуяа

/АН/ 

/1-р тойрог,

/1, 2, 3/

2
Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 240 ор /Баянгол

дүүрэг, 2 дугаар хороо, 66 дугаар цэцэрлэг/ 1
У
ТХ
О

            2,500.0            800.0             2,089,000,000 
Хангайн хятруун 

ХХК

2018.12.10 

2019.12.31
Гэрээ баталгаажсан. Барилгын ажил гүйцэтгэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 5% 0%

2018.12.05 

2018.12.05
2018.11.27

2018.03.02 

А/213
НХААГ

5 Инженерийн шугам сүлжээ           26,915.2         3,966.2        26,720,254,121.0 14% 10%          2,636,709,657.0 

1

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/

Ж.Батсайхан

/МАН/

/2-р тойрог,

4, 5, 20/

5

Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11г,д

Ф800мм-ийн гол шугамыг Ф1000мм голчтой

болгон өргөтгөх /1 дүгээр хорооллын урд талаас

баруун 4 замын уулзвар хүртэл, павильон 19-өөс

3/11 хобоос хүртэл 3,4 км/ барилга угсралтын ажил

1
У
ТХ
О

          24,949.0         2,000.0           24,949,000,000 

Сан ХХК, Гикон 

ХХК, Набсан 

ХХК, Одкон 

холдинг ХХК, 

Цонбон тоосго 

ХХК, 

Энерготехсервис 

ХХК-иудын 

түншлэл

2017.10.17 

2018.09.15 

2019.12.01

Гэрээ батлагдсан. 2017 онд 2 275,3 сая төгрөг батлагдсан. Урьдчилгаа төлбөрийн

банкны баталгаагаар 2017 оны санхүүжилтийг авах хүсэлт гаргасан. Сангийн

Яамнаас 2017,12,28-ны 9/5361 тоот албан бичгээр санхүүжилтийг шийдвэрлэх

хариу ирсэн.УБ ДС ТӨХК нь 2017,12,19-ны албан тоотод уг шугамын диаметрийг

өргөтгөхгүй хуучин хэвээр нь шинэчлэх хүсэлт ирүүлсэнд манай газар 2018,01,09-

ны №2/15 тоотоор УБ ДС ТӨХК-Д, 2018,01,12-ны 2/64 тоотоор БХБЯ-нд, №2/63

тоотоор ЭХЯ-нд хүсэлтийг шийдвэрлэхгүй боломжгүй тухай тайлбарыг хүргүүлсэн.

УБ ДС ТӨХК-ний 2018,02,06-ны №07/174 тоот албан тоотод уг өргөтгөлийн ажлыг

хойшлуулах тухай хүсэлтийг НЗД-д ирүүлсэн.НЗД 2018,03,23-ны №01/1069 тоот

албан бичгээр уг ажлыг гүйцэтгэх бололцоогоор хангаж ажиллаж тухай хариу

хүргүүлсэн. УСУГ-т уг шугамтай хамт хийгдэх цэвэр усны шугамын ажлыг зохион

байгуулах тухай 2018,03,23-ны №2/589 тоот албан бичиг хүргүүлсэн. 2018,04,03-

нд НЗД-ын орлогч Баярхүү даргатай НЕТГ, УБ ДС ТӨХК, НХОГ, Сан ХХК-ий

төлөөллийг оролцуулан уулзалт зохион байгуулсан. Гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн ажил

гүйцэтгэх график зөвшилцөхөөр ЭХЯ, УБДС ТӨХК-д 2018,04,08-ны №2/739,2/743

тоот албан бичиг хүргүүлээд байна. 2017,05,11-нд ЭХЯ, УБДС ТӨХК, Гүйцэтгэгч

байгууллагатай хамтарсан уулзалт зохион байгуулав.УБДС ТӨХК-ий зуны засварын

ажлын графиктай уялдуулан ажил гүйцэтгэх нарийвчилсан график гаргаж ЭХЯ-нд

танилцуулахаар болов.2018,05,17-нд УБДС ТӨХК-ий Ерөнхий инженер Батбаяртай

уулзаж график танилцуулав.Ажил гүйцэтгэх схем зураг,авто замтай зөвшилцсөн

болон цэвэр усны хөрөнгийн талаар торуулга нэмж ирүүлэх шаардлага тавьсан.

2018,05,24-нд НХОГ-ын дарга УБДС ТӨХК, НАЗХГ,Гүйцэтгэгч компаниудтай уулзалт

зохион байгуулав. 2018,06,11-нд ЭХЯ-ны ШУТЗ-ын хурлаар оруулж хэлэлцүүлэв.

Энэ хурлаар шийдвэр гараагүй, судалж тодруулсны дараа дахин хурлаар

хэлэлцэхээр болов. БХБЯ болон УБДС ТӨХК-иас ажил гүйцэтгэх талаар албан бичиг

ирсэн. 2018,09,13-ны ТЗ-ийн хуралаар оруулж гэрээний хугацааг 2019,12,01-ний

өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Ажлын зураг төсөвд өөрчлөлт оруулахаар

болж Сээмий ХХК-д албан тоот хүргүүлэв.Гэрээний хугацааг сунгаж

баталгаажуулахаар НТС-д хүргүүлсэн.

5% 9%             2,275,300,000 
2017.10.17

2017.10.17
2017.10.17

2017.10.16 

А/767

2018.02.08 

А123

НХОГ

2

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

16
Багц-2: Ариутгах татуургын шугамын барилга

угсралтын ажил 2
Н
ТХ
О

                 83.0              83.0                  81,466,039 
Грийн ресурс 

констракшн ХХК

2018.02.15 

2018.06.15 

2018.12.01

Гэрээ байгуулсан баталгаажсан.Зохиогчийн хяналтын гэрээ хийж байна.Ажил

эхлүүлэх зөвшөөрлийн хүсэлт хүргүүлсэн.Шугамын трассд тодруулга хийж

байна.2018,04,26-ны 111/2018 тоот АЭЗөвшөөрөл гарсан.Ажлын тоо хэмжээнд

1б,2а гудамжны бохирын шугам хийхээр заасан бөгөөд газар дээр нь үзэхэд 1б

гудамж нь бохирын шугамтай, 2а гудамжинд трассын дагуу авто зам тавьсан тул

өөр трасс сонгохоор судалгаа хийж байна.3-р гудамжны бохирын шугам хийхээр

төлөвлөж байгаа ба уг шугамтай хамт яавах дулаан цэвэр усны шугамын гүйцэтгэгч

сонгон шалгарах хүртэл ажил эхлэхгүй хүлээгдэх болоод байна.Гэрээний хугацаа

сунгуулах тухай 2018.06.05-ны 18/314 тоот албан бичиг ирүүлсэн.2018,06,14-ны

ТЗ-ийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны12-р сарын 1-нийг хүртэл

сунгахаар шийдвэрлэж гэрээ сунгагдсан.

7% 0%
2018.01.22 

2018.02.06
2018.02.07

2017.11.20 

А/883
НХААГ

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Санхүүжилт

2019 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ 

Ажлын 

тоо
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Х
о
р
о
о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн /төгрөг/ 
Гүйцэтгэгч  

компани

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл

1



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Санхүүжилт
Ажлын 

тоо
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Х
о
р
о
о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн /төгрөг/ 
Гүйцэтгэгч  

компани

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл

3

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

16
Багц-3: Ус, дулаан дамжуулах төвийн дотор

тоноглол, барилга угсралтын ажил 2
Н
ТХ
О

               383.2            383.2                311,263,938 
Эрчим электрик 

ХХК

2018.02.15 

2018.07.31 

2018.12.01

Гэрээ байгуулсан баталгаажсан.Техникийн нөхцөлийн хугацаа сунгах хүсэлт хүргүүлж 

хурлаар оруулж дэмжигдсэн.Зохиогчийн хяналтын гэрээ хийж байна.Ажил эхлүүлэх

зөвшөөрлийн хүсэлт хүргүүлсэн. Улаан шугам тавьж мэдээллийн санд оруулахаар

ажиллаж байна.Ажлын зурагт өөрчлөлт орж зөвшилцөж байна.Өөрчлөлтийн зураг

хийж дуусан 2018,05,17-нд НХТЕТГ-тай зөвшилцсөн. УБДС ТӨХК-тай зөвшилцөж

2018.06.28-ны өдрийн 736/2018 тоот магадлалын ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан.

2017 оны 07 дугаар сарын 25ны өдөр зохиогч, захиалагч, гүйцэтгэгч байлцан улаан

шугам тавьсан. 2018,04,18-ны 066/2018 тоот АЭЗ гарсан.2018,07,31-ны техникийн

зөвлөлийн хурлаас гэрээний хугацааг 2018,12,01-ний өдрийг хүртэл сунгахаар

шийдвэрлэв. Хүүхдийн толгоомын талбай таарч байгаа тул Гандан -60 СӨХ-тэй

зөвшилцөж шаардлагатай болж тохижилтийн ажлын зураг төсөв нэмж шинээр

хийсэн. 2018,08,07-нд ажлыг эхлүүлэх гэсэн боловч оршин буугч барилга

бариулахгүй гэж эсэргүйцэн машин механизмийг хөөж, барьсан хашаа, аноносыг

буулгалаа.2018,08,14-ны №2/2317 тоот албан бичгийг НЗД-ын орлогч Ш.Анхмаад

хүргүүлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажиж байна.

15% 0%
2018.01.22 

2018.02.06
2018.02.07

2017.11.20 

А/883
НХААГ

4

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/

Ж.Батбаясгалан

/МАН/

/3-р тойрог,

6,7,21/

Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар

шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км /Суваг-3 пк1+80-

пк6+90.3/ 2
Н
ТХ
О

            1,000.0         1,000.0                903,524,144 Тэмээн ХХК

2018.06.11 

2018.11.01 

2019.09.15

Гэрээ баталгаажсан. Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж хуучин сувагт тунасан

хашгаасыг цэвэрлэж хуучин хавтангуудыг хуулах ажил хийгдэж байна. олон хоногын

бороо болон хөрсний уснаас шалтгаалан засварын ажил гүйцэтгэхэд хүндрэл үүсч

ажил гэрээт хугацаанд хэрэгжих боломжгүй болж гэрээний хугацааг сунгуулах

хүсэлтийг ирүүлсэн. 2018-11-22-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний

хугацааг 2019-09-15-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. сунгалтын гэрээ

баталгаажсан.

40% 40%                361,409,657 

2018.04.23 

2018.04.26 

2018.05.21 

2018.05.25

2018.05.29
2018.02.13 

А/131
НХОГ

5

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

16
Гандангийн дэнжийн гэр хорооллын инженерийн

дэд бүтцийн ажил 2
Н
ТХ
О

               500.0            500.0                475,000,000 
Итгэлт-Өргөө 

ХХК

2019.04.21 

2019.09.30
Гэрээ байгуулсан баталгаажив.2018,12,27 5% 0%

2018.11.29 

2018.11.29
2018.11.30

2018.03.02 

А/203
НХОГ

1 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт             4,499.1         1,051.0          4,139,156,279.0 24% 23%             970,466,062.0 

1

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/,

С.Эрдэнэ

/АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/

Ц.Одонтунгалаг

/АН/

/4-р тойрог,

8, 9, 10, 13, 22/

10

Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр

"А" хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн

инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын

ажил

2
Н
ТХ
О

            4,499.1         1,051.0             4,139,156,279 
Грийн ресурс 

констракшн ХХК

2018.08.24 

2019.11.15

Гэрээ байгуулсан баталгаажсан.Зохиогчийн хяналтын гэрээ батлагдсан.АЭЗ-ийн

хүсэлт хүргүүлсэн.2018,09,28-ны 518/2018 тоот АЭЗ гарсан. Дулаан механик холигч

насосны узелийн ажил, дулааны ф219мм-349м, ф273мм-698м, бохир усны

ф160мм-200м, ф250мм-101,6м, цэвэр усны ф150мм-346м шугамын ажилд

2018,11,16-нд 979 117 034 төгрөгний 23,6%-ийн гүйцэтгэл баталгаажуулав.

24% 23%                970,466,062 
2018.08.14 

2018.08.15
2018.08.16

2018.04.06 

А/324
НХОГ

3 Их засвар                455.0            455.0             423,622,148.0 35% 39%               90,996,175.0 

1

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/

11
Баянгол дүүргийн 30 дугаар цэцэрлэгийн гадна

халаалт, халуун усны шугам шинэчлэн солих ажил

7
Н
ЗД

 н
ө
ө
ц

                 40.0              40.0                  38,464,500 
Хайдро проект 

ХХК

2017.09.21 

2017.10.10

Гэрээ байгуулсан баталгаажиж байна.Шугамын угсралт хийсэн. Худагт холболт

хийгээгүй. ОСК зурагт зөвшөөрөл өгөөгүй учир нь шинээр барагдсан барилгын

архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гараагүй хүлээгдэж байна. 2017,11,28-нд гэрээ

баталгаажиж ирэв. 2017,11,30-нд ОСНААУГ-ын тодруулга гарсан.Энэ тодруулаганд

УБ ДС ТӨХК-аас ТН гаргуулахыг шаардсан. УБ ДС ТӨХК-д шугамд холбох хүсэлт

хүргүүлсэн хариу хүлээж байна.80%-ийн санхүүжилтийг олгож 20% болох 7 692

900 төгрөгийг комисс ажиллаж акт баталгаажтал барьцаа дансанд

байршуулав.Холболтын зөвшөөрөл авахаар УБДС ТӨХК-ий Техникийн нөхцөлийн

хурлаар оруулсан боловч хуучин цэцэрлэг буулгаж шинээр баригдах цэцэрлэгийн

техникийн нөхцөлийн ачаалалд багтаан холболт хийх хариу ирүүлсэн. Одоогоор

хуучин цэцэрлэг буугаагүй. 2017.12.01-нд гэрээ дүгнэж 80%-ийн санхүүжилтийг

олгож, 20% болох 7 692 900 төгрөгийг барьцаа дансанд үлдээсэн.

80% 97%                  37,486,087 
2017.09.06 

2017.09.11
2017.09.11

2017.08.25 

А/632
ЗАА

2

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/;

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

15, 

17

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн

эзэмшлийн орон сууцны байрнуудын дээврийн

засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 15, 17 дугаар

хороо/

1
У
ТХ
О

               300.0            300.0                271,300,690 
Дэлгэрмөрөн 

групп ХХК

2018.11.05 

2018.12.25

Нэг байрны дээвэр засварын ажил гүйцэтгэсэн. Гүйцэтгэл№1 53 510 088 төгрөгийн

20 хувийн санхүүжилтийг хянан баталгаажуулсан. Одоогоор технологийн зогсолт

хийсэн.

20% 20%                  53,510,088 
2018.11.02 

2018.11.02
2018.10.25

2018.03.02 

А/212
НХААГ

3

С.Эрдэнэ

/АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/

Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/

14

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Баянгол

дүүргийн 14 дүгээр хорооны иргэний танхим

шинээр байгуулах ажил 4
Д
О
Н
Х
С

               115.0            115.0                113,856,958 Цогт хас ХХК
2018.11.30 

2019.07.15
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулах шатандаа. 5% 0%

2018.11.14

2018.11.16
2018.11.21

БГД 

2018.04.11 

№07

БГД

10 Тохижилт             1,357.7         1,339.0          1,293,409,143.0 39% 26%             516,366,271.0 

2



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Санхүүжилт
Ажлын 

тоо
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Х
о
р
о
о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн /төгрөг/ 
Гүйцэтгэгч  

компани

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл

1

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

18
БГД 18-р хороо, 45-р байрны, усан оргилуур,

сүүдрэвч

3
Н
О
Н
Х
С

                 18.7                  18,063,176 
Хөгжил 

иргэдийн бүлэг

2014.08.28 

2014.09.30 

2015.07.01

"Хөгжил" иргэдийн бүлэг нь усан оргилуур, сүүдрэвч, олон талт тоглоом хийж

гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан. Ажил гүйцэтгэх явцад сүүдрэвч, олон талт тоглоомыг

хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд усан оргилуурын ажлыг дутуу хийж дуусгалгүй орхисон.

Иймд тус ажлыг дуусгуулах талаар БГД-т хамтран ажиллах тухай 2016 оны 08-р

сарын 17 ны өдрийн 2/2044 дугаартай албан тоотыг хүргүүлсэн.2017 оны 5 сард

усан оргилуурыг гүйцээж хийлгэхээр бүлгийн ахлагчтай ярилцсан боловч ирээгүй.

БГД-ийн тамгийн газарт гэрээ цуцалж дараагийн арга хэмжээ авах тухай 2017 оны

10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 2/2396 дугаартай албан тоот хүргүүлсэн. Хөгжил

иргэдийн бүлгийн ахлагч Ням-Осортой холбогдсон 2018 оны 05 дугаар сарын 15-

ны өдрийн дотор дуусгах албан тоот ирүүлсэн. Талбай дээр ажил хийгдээгүй байна.

80% 79%                  14,181,115 
2014.08.18 

2014.08.21
2014.08.21

2014.10.15 

А/872
БГД

2

А.Ундраа

/МАН/

/67-р тойрог,

1, 2, З, 4, 20/

Л.Нарантуяа

/АН/ 

/1-р тойрог,

/1, 2, 3/

3

Баянгол дүүргийн 3-р хорооны 81-р байрны

тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах

нөхцөлтэй ажил 3
Н
О
Н
Х
С

                 40.0              40.0                  39,789,602 Ууган орхон ХХК

2018.04.18 

2018.06.19 

2018.07.05

Бетон талбай цутгах, явган зам талбай, саравч тоглоом тоноглол угсарч дууссан

буюу сагсан бөмбөгийн хашааны суурь цутгах, угсрах ажлыг дулааны улиралт дахин

гүйцэтгүүлэх шаардлагатай болсон.2018-09-27 өдөр гэрээ дүгнэж Гүйцэтгэл №1 27

664 607 төгрөг буюу 70% гүйцэтгэл баталгаажсан.

88% 70%                  27,664,607 
2018.03.27 

2018.04.04
2018.04.09

2018.01.04 

А/03
НЗАА

3

Ж.Ганбаатар

/МАН/

/68-р тойрог,

5, 6, 7, 9, 21/

Ж.Батбаясгалан

/МАН/

/3-р тойрог,

6,7,21/

6, 7, 

21

Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын

ажил /БГД, 6, 7, 21 дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах 

гэрээний нөхцөлтэй ажил 3
Н
О
Н
Х
С

               110.0            110.0                107,701,762 Өнгөт харш ХХК
2018.09.13 

2018.11.20

6,7,21 дүгээр хорооны тохижилтын ажил бүрэн дуусч байнгын ашиглалтад

хүлээлгэн өгөх комисс 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр ажиллав. Акт

баталгаажих шатандаа. 75 391 233 төгрөгийн 70 хувийн гүйцэтгэлийг хянан

баталгаажуулсан.

89% 70%                  75,391,233 
2018.08.27 

2018.08.30
2018.09.05

2018.01.04 

А/15
НХОГ

4

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/

11

Баянгол дүүргийн 11-р хороо, тоглоомын талбай,

байгалийн ухааны жишиг талбай байгуулах

тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил 3
Н
О
Н
Х
С

                 35.0              35.0                  35,000,000 
Төгс баялаг 

алтай ХХК

2018.10.02 

2018.11.26

Гэрээ батлагдсан. Сургалтын хүлэмж барьсан. Явган хүний замын хавтан угсрах,

бетон зам талбай цутгах ажлууд хийгдэж байна.
30% 0%

2018.09.03 

2018.09.18
2018.09.24

2018.01.04 

А/03
НЗАА

5

С.Эрдэнэ

/АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/, 

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/;

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/  

Баянгол дүүргийн Энэбишийн өргөн чөлөөний

тохижилтын ажил 2
Н
ТХ
О

            1,000.0         1,000.0                942,729,617 

Сайн 

констракшн, 

Тотал инж ХХК-

иудын түншлэл

2018.10.01 

2018.12.20

Автобусны буудал, авто зогсоолуудын боридур сольж авто зогсоолуудын асфальт

бетон хучилтын ажил хийгсэн. Гүйцэтгэл №1 399 129 316 төгрөгийн 42 хувийн

санхүүжилтийг хянан баталгаажуулсан.

42% 42%                399,129,316 
2018.09.17 

2018.09.19
2018.09.21

2018.01.23 

А/64
БГД

6

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

17

Баянгол дүүргийн 17-р хороо хүүхдийн тоглоомын

талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй

ажил 3
Н
О
Н
Х
С

                 26.0              26.0                  25,893,692 БУЗТ ХХК

2018.11.06 

2018.12.18 

2019.06.15

Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв баталгаажих шатандаа. Гүйцэтгэгч компаниас

гэрээний хугацааг сунгах тухай албан бичиг ирүүлсэн. 2018 оны 11-р сарын 22-нд

гэрээний хугацаа сунгах тухай техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн 2019 оны 06

дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. 2018

оны 11-р сарын 29-ний өдөр сунгалтын гэрээ байгуулсан.

15% 0%
2018.09.27 

2018.10.19
2018.10.26

2018.05.28 

А/497
УБЗАА

7

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Ш.Анхмаа

/МАН/

/6-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

18

Баянгол дүүргийн 18-р хороо хүүхдийн тоглоомын

талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй

ажил 3
Н
О
Н
Х
С

                 27.0              27.0                  26,998,439 БУЗТ ХХК

2018.11.06 

2018.12.18 

2019.06.15

Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв баталгаажих шатандаа. Гүйцэтгэгч компаниас

гэрээний хугацааг сунгах тухай албан бичиг ирүүлсэн. 2018 оны 11-р сарын 22-нд

гэрээний хугацаа сунгах тухай техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн 2019 оны 06

дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. 2018

оны 11-р сарын 29-ний өдөр сунгалтын гэрээ байгуулсан.

15% 0%
2018.09.27 

2018.10.19
2018.10.26

2018.05.28 

А/497
УБЗАА

8

Д.Лүндээжанцан

/МАН/

/70-р тойрог,

11, 15, 16, 17, 18, 

19, 23/

Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/

15

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 31 дүгээр

байрны гадна сагсны талбай байгуулах /Баянгол

дүүрэг 15 дугаар хороо/ 3
Н
О
Н
Х
С

                 20.0              20.0                  19,799,813 Колорс теч ХХК

2018.10.29 

2018.11.22 

2019.06.15

Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв баталгаажих шатандаа. Гүйцэтгэгч компаниас

гэрээний хугацааг сунгах тухай албан бичиг ирүүлсэн. 2018 оны 11-р сарын 22-нд

гэрээний хугацаа сунгах тухай техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн 2019 оны 06

дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. 2018

оны 11-р сарын 29-ний өдөр сунгалтын гэрээ байгуулсан.

15% 0%
2018.10.22 

2018.10.22
2018.10.22

2018.08.02 

А/699
НХААГ

9

С.Эрдэнэ

/АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/

Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/

12

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Баянгол

дүүргийн 20, 21 дүгээр байрны баруун талын явган

хүний зам засвар, шинэчлэлтийн ажил 4
Д
О
Н
Х
С

                 36.0              36.0                  32,559,066 Цэхт ХХК
2018.12.21 

2019.06.03
Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулах шатандаа. 10% 0%

2018.11.28 

2018.11.29

БГД 

2018.04.11 

№07

БГД

10

С.Эрдэнэ

/АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/

Д.Мөнхжаргал

/МАН/

/5-р тойрог,

11, 12, 14, 15, 23/

14

Баянгол дүүргийн 14-р хорооны хүүхдийн

тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах

нөхцөлтэй ажил 3
Н
О
Н
Х
С

                 45.0              45.0                  44,873,976 
Аббадон 

констракшн ХХК

2018.12.20 

2019.05.20

Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв баталгаажих шатандаа. Хөрөнгө нь 2019 онд

шилжсэн.
5% 0%

2018.12.07 

2018.12.07
2018.12.12

2018.01.04 

А/03
УБЗАА

36 БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ           86,333.3         9,970.8        81,704,291,819.0 43% 41%        53,702,626,927.0 

6 Барилга байгууламж           24,839.3         3,701.5        24,117,369,880.0 37% 59%        13,776,828,709.0 

3



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Санхүүжилт
Ажлын 

тоо
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Х
о
р
о
о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн /төгрөг/ 
Гүйцэтгэгч  

компани

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл

1

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/

Д.Амарбаясгалан

/МАН/

/12-р тойрог,

9, 17, 24/

48
Хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах

ажил 1
У
ТХ
О

          10,000.0             9,793,157,438 

"Органик 

солюшнс 

монголиа" ХХК

2012.08.30 

2013.12.25 

2014.12.31

Түлхүүр гардуулах гэрээтэй ажил.Барилгын суурь цутгагдсан 2013, 2014 оны улсын

төсөвт суух хөрөнгө нь татагдсан. Ажил зогссон байдалтай байна. Хог боловсруулах

үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүд талбай дээр ирсэн байгаа.Түлхүүр гардуулах

гэоээтэй ажил.Барилгын суурь цутгагдсан 2013, 2014 оны улсын төсөвт суух

хөрөнгө нь татагдсан. .Захиалагч байгууллагын зүгээс гүйцэтгэгч байгууллагад ажлаа

эхлэх тухай албан шаардлагыг удаа дараа хүргүүлээд байгаа боловч өнөөдрийг

хүртэл ажлаа эхлээгүй байна. Гүйцэтгэгч байгууллагын зүгээс ажлыг эхлүүлэхгүй

байсаар байна. 2015-11-06-ны өдрийн байдлаар ажил хийгдэхгүй байгаа учраас

гүйцэтгэгч байгууллагыг хуулийн байгууллагад шилжүүлээд байна.2016-09-26-ны

өдөр гүйцэтгэгч байгууллагатай хуралдаж барилга угсралтын ажлын талбай дээр

очиж тоног төхөөрөмжийн тоо хэмжээ, оффис дээр очиж санхүүгийн баримтыг

тулгахаар тохиролцов. 2016/11/16-ны өдрийн байдлаар ажил хийгдээгүй хэвээр

байна. 2018/03/13 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн Анхан шатны 2018 оны 03

сарын 13 Дугаар 181/ШШ2018/00579 шүүхийн шийдвэрээр 3 012 181 178

төгрөгийн нэхэмжлэхийн шаардлагыг хангасан. Хариуцагч талаас давж заалдсан.

2018/05/21 Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхээс анхан шатны шийдвэрийг

хэвээр үлдээсэн магадлал баталгаажсан.

30% 58%             5,721,600,000 
2012.06.29 

2012.08.08
2013.07.14

2012.02.29 

А/127

2

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

11 Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ, БЗД/

1
У
ТХ
О

            8,229.3            731.5             8,219,317,273 
Атимос трейд 

ХХК

2014.01.15 

2015.09.01 

2017.12.31 

2018.12.31

Барилгын каркас бүрэн дууссан. В блокын хучилт цутгаж дууссан. 2015 оны сард

2016 оны улсын төсөвт тусгагдсан хөрөнгө татагдсанаас шалтгаалан барилга

угсралтын ажил хийгдэх боломжгүй болсон. 2017 оны улсын төсөвт хөрөнгө

тусгагдсан. Спорт заалны хэсгийн багана дамнуруу цутгаж дууссан. Өрлөг дээврийн

ажил хийгдсэн. Ариун цэврийн өрөөний хавтанцар наах ажил хийгдэж дууссан.

Оффисын өрөөнүүдийн шавар цагаан замаскны ажил хийгдэж дууссан. Дүүжин тааз,

гадна зам талбай, фасадны будгийн ажил хийгдэж байна. Халаалтын зуух болон

дотор заслын ажил хийгдэж байна. Дотор шалны ажил хийгдэж байна.

75% 66%             5,451,780,815 2013.11.28 2013.12.18 ССАЖЯ

3

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн

барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар,

Баянзүрх дүүрэг, Амгалан цогцолбор сургууль/ 1
У
ТХ
О

            3,840.0         1,000.0             3,598,073,883 Бумбод ХХК
2018.08.24 

2019.08.15

2018/08/24 Гэрээ байгуулсан. 2018/09/06 Зураг төсвийн ажил хийгдэж байна.

2018/09/13 Буулгалтын ажлын шийдвэрийг гаргуулахаар НӨХГ-т хандав.

2018/09/27 Загвар зураг батлуулахаар НХТЕТГ-т хандав. 2018/10/04 Сууринд орсон

шугам сүлжээний ажлыг зөөх ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. 2018/10/11

Шугам сүлжээ зөөх ажлыг эхлүүлэв. 2018/10/18 Буулгалтын ажил эхлэв. 2018/11/01

Буулгалтын аижл хийгдэж байна. 2018/11/08 Буулгалтын аижл хийгдэж байна.

10% 28%             1,000,000,000 
2018.08.22 

2018.08.22
2018.08.15

2018.03.02 

А/213
НХААГ

4

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

11

Сургуулийн спорт заалны барилгын өргөтгөл

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 88 дугаар сургууль/-

ийн ажил 1
У
ТХ
О

               800.0            800.0                761,524,112 
Наран булаг 

трейд ХХК

2018.09.11 

2018.12.31

2018/08/14 Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2018/09/11 Гэрээ байгуулсан.

2018/09/20 Улаан шугам тавьж ажил эхлүүлэв. Газар шорооны ажил эхлүүлэв.

2018/09/27 Суурийн ул бетон хийгдэж байна. 2018/10/04 Суурийн ажил хийж

дууссан. 2018/10/13 1 дүгээр давхарын төмөр бетон карказны ажил хийгдэж байна.

2018/10/18 1 дүгээр давхарын төмөр бетон карказны ажил хийгдэж дууссан.

2018/11/01 2 дугаар давхарын төмөр бетон бүтээцийн ажил хийгдэж дууссан.

2018/11/08 Хучилтын ажил хийгдэж байна. Өрөг бүтээцийн ажил хийгдэж дууссан.

2018/11/15 Хучилтын ажил хийгдэж байна.

60% 95%                723,447,894 
2018.09.07 

2018.09.07
2018.08.14

2018.03.02 

А/213
НХААГ

5

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/

Н.Баярмөнх

/МАН/

/10-р тойрог,

5, 22/

22
Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар,

Баянзүрх дүүрэг, 22 дугаар хороо/ 1
У
ТХ
О

            1,000.0            500.0                950,651,751 
Баатаршүтээн 

уул ХХК

2018.10.25 

2019.08.20

2018/10/04 Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2018/10/25 Гэрээ байгуулсан.

Зураг төсвийн ажил эхлэсэн. 2018/11/01 Зураг төслийн ажил хийгдэж байна.
5% 22%                210,000,000 

2018.10.12 

2018.10.12
2018.10.04

2018.03.02 

А/213
НХААГ

6

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/

М.Тулгат

/АН/

/8-р тойрог,

1, 3, 4, 7/

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн

спорт заалны барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх

дүүрэг, 48 дугаар сургууль/ 1
У
ТХ
О

               970.0            670.0                794,645,423 Хар үжин ХХК
2018.08.20 

2018.12.31

2018/08/07 Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2018/08/20 Гэрээ байгуулсан.

2018/08/30 Улаан шугам тавьж ажил эхлүүлэв. 2018/09/06 Газар шорооны ажил

эхлүүлэв. 2018/09/15 Суурийн ул бетон хийгдэж байна. 2018/09/22 Суурийн ажил

хийж дууссан. 2018/10/04 1 дүгээр давхарын төмөр бетон карказны ажил хийгдэж

байна. 2018/10/11 1 дүгээр давхарын төмөр бетон карказны ажил хийгдэж дууссан.

2018/10/18 2 дугаар давхарын арматурчлалын ажил хийгдэж байна. 2011/11/01 2

дугаар давхарын төмөр бетон бүтээцийн аижл хийгдэж дууссан. 2018/11/08 Өрөг

бүтээцийн ажил хийгдэж байна.

40% 84%                670,000,000 
2018.08.15 

2018.08.15
2018.08.07

2018.03.02 

А/213
НХААГ

7 Инженерийн шугам сүлжээ           18,871.3         2,822.4        17,712,744,099.0 47% 54%        14,435,239,544.0 

1

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

20
Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1 коллекторын

шугам угсралтын ажил 1
У
ТХ
О

          14,044.3           12,901,500,000 

"Бридж 

констракшн" 

ХХК 

2007.12.13 

2012.12.01 

2016.05.05

Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1 коллекторын барилга байгууламжийн ажил

нь нийт 30,4км 4 хэсгээс бүрдсэн. 2009-2010 онд 1-р хэсэгт 8,9км бохир усны

шугам угсрах ёстойгоос 8,67км шугамын угсралт хийгдсэн ба ажлын гүйцэтгэл нь

97%-тай одоогоор ашиглах боломжгүй байгаа. 2-р хэсгийн 7,1 км угсралтын ажлыг

2011-9 сараас 2014 оны хооронд хийгдсэн ба 2015 онд байнгын ашиглалтанд

оруулсан ажлын гүйцэтгэл 100%-тай байна. 3-р хэсэгт 6,8км шугамын угсрахаас

3,4км шугамын угсралт ажмл хийгдсэн ажлын гүйцэтгэл нь 50%-тай байна. 4-р

хэсэгт 7,6км бохир усны шугам угсрахаар төлөвлөгдсөн бөгөөд угсралтын ажил

хийгдэж эхлээгүй. Өнөөдрийн байдлаар нийт ажлын гүйцэтгэл нь 65%-тай байна.

Сүхбаатар, Баянгол, Сонгинохайрхан дүүргүүдэд трассын дагуух газар чөлөөлөлт,

мөн нэмэлт хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдэх хүртэл хугацаагүйгээр түр зогссон.

65% 90%           11,600,000,000 
2007.11.28 

2007.11.28
2007.12.06

2007.09.21 

А/454

4



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Санхүүжилт
Ажлын 

тоо
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Х
о
р
о
о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн /төгрөг/ 
Гүйцэтгэгч  

компани

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл

2

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

8
Эрдэнэтолгой Ус-15 орчмын үерийн барилга

байгууламжийн ажил 2
Н
ТХ
О

            2,699.9            959.9             2,699,873,785 Ардааган ХХК

2015.06.19 

2015.12.04 

2016.11.01 

2017.11.01 

2018.11.01 

2018.12.20

Суваг-1-ийн станцын дээд хэсэг, Суваг-2-ийн доод хэсгийн тэгш өнцөгт сувгийн

угсралт хийгдсэн. Газар чөлөөлөлтөөс шалтгаалан барилга угсралт ажил гэрээт

хугацаандаа дуусах боломжгүй нөхцөл байдал үүсэж 2017.11.15-ны өдрийн

техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.11.01-ний хүртэл сунгалтын

гэрээ баталгаажсан. Барилга угсралтын ажил эхэлж суваг 1-ийн холболтын ажил

хийгдсэн. суваг-2-ийн хийгдэх боломжтой хэсгийн ажил хийгдэж дууссан. Газар

чөлөөлөлт хийгдээгүйн улмаас барилга угсралтын ажил зогссон. Суваг1,2-ийн трасс

дагуух 8 аж ахуйн нэгж, айл өрхийн газар чөлөөлөлт хийгдээгүйн улмаас 2018-11-

15-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар 2108-12-20-ны өдөр хүртэл гэрээний

хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан.

75% 79%             2,141,587,575 2015.05.29 2015.06.02

2015.01.09 

А/10 

2016.01.08 

А/18

НХААГ

3

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

8

Эрдэнэтолгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын 

барилга байгууламж /БЗД, 8 дугаар хороо/-ийн 

ажил 2
Н
ТХ
О

               493.5            228.9                479,000,000 Ардааган ХХК

2017.09.08 

2017.11.01 

2018.11.01 

2018.12.20 

2019.12.20

Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж 1-ийн өөрчлөлтийн ажил /пк9+72,1-

пк13+77/-ийн хоорондох үерийн далан, /пк7+02-пк8+94/-ийн хоорондох далд

суваг, 1 дүгээр сувагт /пк16+53-пк17+48/-ийн хооронд 95м үерийн далан сувгийг

угсарч дууссан. Суваг 2-ийн өөрчлөлтийн ажлуудыг гүйцэтгэсэн. Газар чөлөөлөлт

хийгдээгүйн улмаас барилга угсралтын ажил зогссон. Суваг1,2-ийн трасс дагуух 8 аж 

ахуйн нэгж, айл өрхийн газар чөлөөлөлт хийгдээгүйн улмаас 2018-11-15-ны

өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар 2019-12-20-ны өдөр хүртэл гэрээний

хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан.

52% 52%                250,077,518 
2017.08.22 

2017.08.25
2017.08.30

2017.06.13 

А/433
НХОГ

4

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/

Д.Амарбаясгалан

/МАН/

/12-р тойрог,

9, 17, 24/

24

Цахлайн дээд хэсгийн үерийн усны хамгаалалт,

далан байгууламж барих түлхүүр гардуулах

нөхцөлтэй ажил /БЗД, 24 дүгээр хороо/ 3
Н
О
Н
Х
С

                 25.0              25.0                  23,850,314 
Ньюконстракшн 

ХХК

2018.07.20 

2018.09.20 

2019.06.15

Гэрээ баталгаажсан. 2018-11-22-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар

алдангийг тооцож гэрээний хугацааг 2019-06-15-ны өдрийг хүртэл сунгахаар

шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ байгуулах шатандаа.

15% 0%
2018.06.13 

2018.06.25
2019.06.29

2018.01.04 

А/03
НЗАА

5

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

8
Зэвсэгт хүчний 065 дугаар ангийн гадна дулааны

шугамын ажил 2
Н
ТХ
О

               339.6            339.6                339,560,000 
Эх голомтын 

илч ХХК

2018.10.05 

2018.12.15

Гэрээ баталгаажсан. Хуучин гадна дулааны шугамын буулгалтын ажил хийгдэж

байна. Цэргийн ангийн хашаан доторх шугам хоолойн газар шорооны ажлын явцад

хөрсний ус гарч ажил удаарширсан. Огтолгоо авах асуудлаар Дулаан дамжуулах

төвтэй зөвшилцөв. 11-р сарын 19-ний өдөр огтолгоо хийхээр бэлтгэл ажил

хангагдаж байна.11-р сарын 19-ны өдрийн байдлаар шугам хоолойн угсралт 40

хувьтай байна.

40% 60%                203,736,000 
2018.09.17 

2018.09.17
2018.09.24

2018.05.11 

А/430
НХААГ

6

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/

М.Тулгат

/АН/

/8-р тойрог,

1, 3, 4, 7/

4
Зэвсэгт хүчний 084, 124 дүгээр ангиудын гадна

дулааны шугамын ажил 2
Н
ТХ
О

               244.0            244.0                243,960,000 
Тамирын цахиур 

ХХК

2018.10.05 

2018.12.15

Гэрээ баталгаажсан. Гадна дулааны шугамын сувагчлалын газар шорооны ажил

хийгдэж байна. Гадна дулааны шугамын бүрэн дуусч 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр

шахалт хийж шалгалт хийгдсэн. Шугам хоолойн дулаалга, буцаан булалтын ажил

бүрэн хийгдэж дууссан. 2018.11.20-ны өдрийн байдлаар дулааны узелийн тоног

төхөөрөмжийн угсралтын ажил хийгдэж байна.

80% 98%                239,838,451 
2018.09.17 

2018.09.17
2018.09.24

2018.05.11 

А/430
НХААГ

7

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/,

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/,

Д.Амарбаясгалан

/МАН/

/12-р тойрог,

9, 17, 24/

8, 17

Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 8, 17 дугаар

хорооны 6 иргэн, 13 аж ахуй нэгжийн барилгын

гадна дулаан хангамжийн ажил 2
Н
ТХ
О

            1,025.0         1,025.0             1,025,000,000 Бумбод ХХК
2018.11.09 

2019.09.01

Гэрээ баталгаажсан. 2018.12 сарын байдлаар техногийн шаардлагын улмаас

талбайд угралтын ажил эхлээгүй байна.
5% 0%

2018.11.06

2018.11.06
2018.11.17

2018.05.11 

А/430
НХААГ

11 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт           40,459.5         2,114.9        37,729,898,802.0 63% 54%        25,392,260,412.0 

1

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

11

Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хорооллын

гадна ус хангамжийн шугам, усан сан, тохижилт,

насос станцын барилга угсралтын ажил 2
Н
ТХ
О

            1,140.0             1,122,914,335 
"Мон инж бар" 

ХХК

2012.09.10 

2013.06.21 

2015.09.15

Сүүлийн шатны ажил болох цахилгаан хангамж, цэвэр усны насосны станцын

тоноглолын барилга угсралтын ажлын хөрөнгө шийдвэрлэгдээгүй байгаа.

Санхүүжилт шийдэгдээгүй тул хугацаагүйгээр ажил зогссон байна.

89% 90%             1,010,622,902 
2012.08.27 

2012.08.31
2012.09.10

2

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

12

Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх

“Түмэн Амгалан” орон сууцны хорооллын гадна

инженерийн хангамжийн ажил 2
Н
ТХ
О

          11,589.9           11,589,886,061 

Грандлайн ХХК, 

Мөнх-

Инспайринг 

ХХК, Сээмий 

ХХК, Ялгуун 

баян ХХК, 

Ханлиг-Илч ХХК-

уудын түншлэл

2013.12.25 

2015.06.30 

2015.09.30 

2016.11.30 

2019.12.31

2017/11/15-ны байдлаар УДДТ№1,2,3,4,5 -ын дулаан механикийн барилга

угсралтын ажил хийгдэж, УДДТ№1,2,3,4-ын тоноглол угсрагдсан, гадна дулааны

угсралтын ажил дууссан. Технологийн шаардлагаар ажил зогссон. 2017 онд

барьцаа хөрөнгийн дансанд байсан 298.0 сая төгрөг олгогдсон. Ажлын явц 79%-

тай. 2018 оны 07 сарын 26-ны байдлаар эхний ээлжийн 210 айлын 2 блокийн

суурийн ажил хийгдэж байна. Хөрөнгө батлагдаагүйн улмаас, 2018 оны 08 сарын

15-ны байдлаар инженерийн шугам сүлжээний ажил хийгдэж эхлээгүй байна.

Гүйцэтгэгчийн талаас түншлэлийн гэрээний хугацаа дууссаны улмаас гэрээ

сунгагдаагүй хүлээгдэж байна

79% 79%             9,163,085,522 
2013.12.05 

2013.12.05
2013.12.05

2013.12.03 

А/1059 

2016.06.15 

А/495

ГХДБГ

5



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Санхүүжилт
Ажлын 

тоо
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Х
о
р
о
о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн /төгрөг/ 
Гүйцэтгэгч  

компани

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл

3

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

14

14-р хорооллын бохир усны ф200/300мм-ийн

1128 метр, ф300 мм-ийн 1185 метр шугамын

зураг төсөв, барилга угсралтын ажил, Цэвэр усны

ф150-250 мм-ийн 2103 метр, ф125/200 мм-ийн

1065 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын 

ажил.

1
У
ТХ
О

            1,596.0                778,700,000 

Моннис урбан 

девелопмент 

ХХК, Бүрд 

констракшин 

ХХК, Эрчим 

концерн ХХК, Эй-

Би-Жи Энерго 

ХХК , Мон-

Энержи консалт 

ХХК

2014.04.08 

2015.12.01 

2016.10.01 

2017.12.31

Дулааны сувагт Цэвэр усны ф-300-219мм-ийн голчтой 260 метр шугамын ажил

хийгдсэн. Холболт хийх цэгээс ф-300 мм-ийн голчтой 310 м шугам хийгдэж

дууссан. 2016 оны 06 дугаар сарын 4-ний байдлаар технологын шаардлагын дагуу

ажил зогссон байна. Гэрээний хугацааг Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төслийн

удирдах хорооны хурлаар танилцуулан сунгахаар шийдвэрлэсэн боловч гэрээ,

тогтоолын нэр ажлын зургийн нэршил тоо хэмжээ улсын төсөвт суусан нэршилээс

зөрсөнөөс гэрээ сунгагдаагүй байна. БХБЯ, Сангийн яаманд Хотын дарга болон

НИТХД-ын нэрээр энэхүү зөрүүтэй байгаа асуудлыг батлагдсан зургийн дагуу

өөрчлүүлэх хүсэлт хүргүүлсэн. Халдвартын эмнэлэгийн эцсээс үргэлжлүүлээд авто

замын ажил хийгдэж байгаатай уялдуулан БУХ37-с БУХ-36-ийн хооронд БУХ-35

хүртэл ф350мм-ийн бохир усны шугамыг угсарсан. Санхүүжилтын асуудал

шийдэгдээгүй тул гэрээ сунгагдаагүй байна.

60% 50%                387,752,011 
2014.03.05 

2014.03.05
2014.03.24

2014.03.05 

А/05 

2017.08.17 

A/598

ГХДБГ

4

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

14

14-р хорооллын ус дулаан дамжуулах төв 4 ш,

ф200/300мм-ийн 1134 метр, ф125/250мм 2239

метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын

ажил.

1
У
ТХ
О

            5,369.0             3,480,325,452 

Моннис урбан 

девелопмент 

ХХК, Бүрд 

констракшин 

ХХК, Эрчим 

концерн ХХК, 

Мон-Энержи 

консалт ХХ

2014.11.30 

2015.12.01 

2016.10.01 

2017.12.31

Дулааны ф-350-219 мм-ийн голчтой хос шугам 520 метр шугамын ажил хийгдэж

нягтын шахалт хийн ил далд ажлын акт баталгаажуулан булалт хийгдсэн. Төсөл

хэрэгжүүлэгчийн ерөнхий төлөвлөлтөөс хамааран УДДТ-үүд нь орон сууцны "0₮

давхарт байрлах ба үүнээс шалтгаалан угсралтын ажил хийгдээгүй байна. Гэрээний

хугацааг Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төслийн удирдах хорооны хурлаар

танилцуулан сунгахаар шийдвэрлэсэн боловч гэрээ, тогтоолын нэр ажлын зургийн

нэршил тоо хэмжээ улсын төсөвт суусан нэршилээс зөрсөнөөс гэрээ сунгагдаагүй

байна. БХБЯ, Сангийн яаманд Хотын дарга болон НИТХД-ын нэрээр энэхүү зөрүүтэй

байгаа асуудлыг батлагдсан зургийн дагуу өөрчлүүлэх хүсэлт хүргүүлсэн.

Санхүүжилтын асуудал шийдэгдээгүй тул гэрээний хугацаа сунгагдаагүй байна.

70% 54%             1,881,557,290 
2014.03.04 

2014.03.04
2014.03.24

2014.03.05 

А/05 

2017.08.17 

A/598

ГХДБГ

5

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

14

14-р хорооллын цахилгааны 110/35/10кв-ын дэд

станцын гаргалгаа-4ком, 10кв-ын хаалттай

хуваарилах байгууламж-3ком, 10кв-ын хаалттай

дэд өртөө -12 ком, 10кв-ын 18.4км кабель

шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил.

1
У
ТХ
О

            7,137.0              79.5             7,137,000,000 

Моннис урбан 

девелопмент 

ХХК, Бүрд 

констракшн ХХК, 

эрчим концерн 

ХХК, 

Биндэгноров 

ХХК, шугам ХХК-

иудын түншлэл

2014.04.09 

2014.12.01 

2015.12.01 

2016.10.01 

2017.12.30 

2018.12.01

Моннис урбан девелопмент ХХК нь 4ш 2*630 кВА хүчин чадалтай хаалттай дэд

станц угсрах ажил хийгдсэн. 5 ширхэг хаалттай дэд станцын барилга баригдаж

байна. РП-1-ын барилгын өрлөг дууссан, тоног төхөөрөмж суурилуулсан. РП-2-ын

суурийн ажил хийгдсэн. Бүрд констракшн ХХК нь хуваарилах байгууламжийн

тоноглол, 2ш 2*1000 кВА хүчин чадалтай хаалттай дэд станцын тоноглол ирсэн.

Гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацааг сунгах хүсэлт ирүүлсэн. 2018 оны 03 дугаар сарын

01-ний өдөр гэрээний хугацаа сунгах талаар техникийн зөвлөлийн хурлаар

хэлэлцүүлсэн бөгөөд гэрээний алданги тооцож, гэрээ сунгах шийдвэр гарсан. Гэрээг

дүгнэж 2018 оны 03 сарын 23-нд гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгч байгууллагаас

алдангийн талаарх албан тоот ирүүлсэн. Ерөнхий инженер болон хуулийн хэлтсийн

мэргэжилтэнтэй удаа дараа уулзалт зохион байгуулсан. 2018 оны 07 дугаар сарын

17-ны өдөр гэрээ дүгнэсэн протокол, гэрээний хамт гүйцэтгэгч компанийн инженерт

хүргүүллээ.Гэрээ батлагдсан РП-1, ХТП7, ХТП-8 дугаартай хуваарилах байгууламж

болон дэд өртөөний барилгын дотор гадна заслын ажил хийгдсэн.

58% 56%             4,006,148,987 
2014.03.07 

2014.03.07
2014.03.24

2014.03.05 

А/05 

2017.08.17 

A/598

2018.02.08 

А123

ГХДБГ

6

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/;

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/

Б.Сүхбаатар

/МАН/

/11-р тойрог,

16, 19/;

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

8, 16

Баянзүрх дүүргийн 8,16 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэрийн Батлан хамгаалахын их сургууль

орчмын “А” хэсэгчилсэн талбайн инженерийн

шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил

холбооны 8 яндантай 370 метр, 2-4 яндантай 800

метр нийт 20ш стандартын дунд худагтай холбоо

мэдээллийн худаг сувагчлалын зураг төсөл, барилга 

угсралтын ажил

2
Н
ТХ
О

               201.2              36.1                201,121,935 

Баганат өргөө, 

Эрчим төсөл, 

Эбутоп ХХК-ны 

түншлэл

2014.10.30 

2015.09.30 

2016.11.30 

2016.12.01 

2017.12.15

Сувагчлалын трасстай холбоотойгоор Ерөнхий гүйцэтгэгч болон туслан гүйцэтгэгчээс

шалтгаалж ажил хэрэгжихгүй байна. Төслийн хэрэгжилтийн талаар удаа дараа

уулзалт зохион байгуулав. Гэрээний хугацааг 2016 оны 12 дугаар сарын 01 хүртэл

сунгаж сунгалтын гэрээг баталгаажуулав.Холбооны сувагчлалын ажлыг техникийн

нөхцлөөр олгосон худагтай холбох трасст Өгөөмөр Монгол ХХК зөвшөөрөлгүй

оффисийн барилга барьсан, хотын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу шинээр

төлөвлөгдсөн замын трасс давхцсан, Гүйцэтгэгчээс 2016 оны 11 дүгээр сарын 28-нд

гэрээ сунгах хүсэлт ирүүлсэн одоогоор шийдвэрлэгдэх боломжгүй. 2017 оны 08

сарын 28-нд 286 тоот албан бичгээр гэрээний хугацааг сунгуулах хүсэлтийг

ирүүлсэн. 2017.09.07-нд Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж гэрээний

хугацааг 2017.12.15 хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Шинэчилсэн гэрээг бэлдэж

гүйцэтгэгчээр батлуулхаар хүргүүлэв.

80% 82%                165,000,000 
2014.09.03 

2014.09.05
2014.09.19

2014.07.24 

А/622 

2016.06.15 

А/496 

2017.04.14 

А/233

ГХДБГ / ДТ

7

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

14

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, цахилгааны 10

кВ-ын 6.0 км кабель шугам, 2ш хуваарилах

байгууламж, 10ш ХТП-ийн үнийн индексийн зөрүү

өртгийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2
Н
ТХ
О

            2,408.0             2,408,000,000 

Моннис урбан 

девелопмент 

ХХК, Эрчим 

концерн ХХК, 

Шугам ХХК 

түншлэл

2014.10.14 

2015.12.25 

2016.10.01

Моннис урбан девелопмент ХХК нь 4ш 2*630 кВА хүчин чадалтай хаалттай дэд

станц угсрах ажил хийгдсэн. 5 ширхэг хаалттай дэд станцын барилга баригдаж

байна. РП-1-ын барилгын өрлөгө дууссан, тоног төхөөрөмж суурилуулсан. РП-2-ын

суурийн ажил хийгдсэн. Хугацаа сунгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн боловч НЗД-ын 2016-

09-23-ны өдрийн А/674 дугаартай ажлын хэсэг байгуулах захирамж гарсан. Ажлын

хэсгийн нэгдсэн дүгнэлт эцэслэгдэн гараагүй учир гэрээний хугацааг сунгах шийдвэр

гараагүй байна. 2017-2018 оны улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй.

Цаашид хөрөнгө батлуулах шаардлагатай

50% 17%                408,000,000 
2014.09.03 

2014.09.05
2014.09.23

2014.07.24 

А/625
ГХДБГ

8

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

14

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг

дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын “А”

хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн

барилга байгууламж, инженерийн шугам

сүлжээний барилга угсралтын ажил цахилгааны

2*1000ква-ын “ 5 ком ХТП-ийн зураг төсөл,

барилга угсралтын ажил

2
Н
ТХ
О

            2,580.2             2,580,156,970 

Бүрд 

констракшн ХХК, 

Биндэгноров 

ХХК, Бүрд 

пропертик ХХК

2014.12.05 

2015.12.30 

2016.10.01

2*1000 кВа хүчин чадалтай хаалттай ТП-ны тоноглол ирсэн, суурь цутгагдсан. РП-ны

тоног төхөөрөмж ирсэн. Хугацаа сунгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн боловч НЗД-ын 2016-

09-23-ны өдрийн А/674 дугаартай ажлын хэсэг байгуулах захирамж гарсан. Ажлын

хэсгийн нэгдсэн дүгнэлт эцэслэгдэн гараагүй учир гэрээний хугацааг сунгах шийдвэр

гараагүй байна. Дулааны улирал эхэлж байгаа тул ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг

хангуулан ажиллаж байна. Гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацааг сунгах хүсэлт

ирүүлсэн.2017-2018 оны улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй. Цаашид

хөрөнгө батлуулах шаардлагатай

87% 76%             1,972,461,110 

2014.09.03

2014.09.05

2014.11.21 

2014.11.21

2014.09.23

2014.07.24 

А/623 

2016.06.15 

А/497

ГХДБГ

6



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Санхүүжилт
Ажлын 

тоо
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Х
о
р
о
о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн /төгрөг/ 
Гүйцэтгэгч  

компани

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл

9

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

14

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг

дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын “А”

хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн

барилга байгууламж, инженерийн шугам

сүлжээний барилга угсралтын ажил холбооны 4-8

яндантай 550 метр, нийт 14 ш стандартын дунд

худагтай холбоо мэдээллийн худаг сувагчлалын

зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2
Н
ТХ
О

               163.8            163.8                163,779,942 

Бүрд 

констракшн, 

ДАКДД ХХК, 

Арбэл алтай ХХК

2014.12.05 

2015.09.01 

2016.12.01

Зураг төсөв хийгдэх явцад ажлын тоо хэмжээ өөрчлөгдсөн тул 2016 оны 06 дугаар

сарын 15-ны өдөр А/497 тоот шинэчилсэн захирамж батлагдав. Барилгын ажлын

зөвшөөрөл олгогдохгүй байгаа батлагдсан зураг төсөлд 2 айлын газар давхцсан,

авто замын ажил хийгдээгүй байгаа гэсэн шалтгаанаар угсралтын ажлыг эхлүүлээгүй

байна. 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 18/10 дугаартай албан бичгээр

гэрээний хугацааг сунгах хүсэлтийг ирүүлсэн. Ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 2018 оны 03

дугаар сарын 01-нд Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж тухайн ажлын

хөрөнгө 2018 онд тавигдаагүй тул хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдсэний дараа

дахин хэлэлцэхээр шийдвэрлэв.

19% 0%

2014.09.23

2014.09.23

2014.11.21 

2014.11.21

2014.10.03

2014.07.24 

А/623 

2016.06.15 

А/497

ГХДБГ

10

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/

Т.Батцогт

/АН/

/7-р тойрог,

2, 21, 27/

2

Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр

Дарь-Эх орчмын 4,5га талбайд хэрэгжүүлэх

инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын

ажил

2
Н
ТХ
О

            7,138.9            700.0             7,138,951,636 

Магма-Од ХХК 

Хориулт ХХК 

Амарповер ХХК-

иудын түншлэл

2015.08.03 

2015.12.15 

2016.10.01 

2018.03.26 

2018.12.01

2016.11.15-ний өдөр гадна цахилгааны шугамын комисс ажилласан. 2016.12.06-

нд комиссын акт баталгаажсан. Гэрээний хугацаа 2018 оны 12 сарын 01-ний өдөр

хүртэл сунгагдсан. ХТП-4 -ийн барилга угсралтын ажил 80 хувьтай. ХТП-2 болон 6 -

ын суурийн газар шорооны ажил хийгдэж байна. БУХ-14 болон БУХ-17 хооронд

бохир усны шугамын угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн.

70% 90%             6,397,632,590 

2015.07.22 

2015.07.22

2018.08.15

2015.07.29

2015.07.08 

А/604 

2017.04.14 

А/233 

2018.04.06 

А/324

ГХДБГ / ДТ

11

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

13, 

14

Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны орон

сууцны 14 дүгээр хорооллын Е хэсэгчилсэн талбайн

цахилгааны хаалттай дэд өртөө 2*400кВА-1ш,

хуваарилах байгууламж РП-1ш, гадна холбооны

ажил

2
Н
ТХ
О

            1,135.5         1,135.5             1,129,062,471 Баянмогод ХХК
2018.10.04 

2018.12.19

гэрээ 2018 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр батлагдсан. Ажлыг эхлүүлж байна.Дэд

өртөөний барилга угсралтын ажил дууссан, Хуваарилах байгууламжийн барилга

угсралтын ажил хийгдэж байгаа хучилт хийгдээгүй, гадна холбооны ажил 65

хувьтай хүйтний улирлаас шалтгаалж ажлыг зогсоосон байна.

30% 0%
2018.05.11 

2018.09.06
2018.09.26

2018.05.11 

А/426
НГХДБГ

3 Их засвар                103.5              95.5             101,457,887.0 38% 13%                 7,984,780.0 

1

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/

М.Тулгат

/АН/

/8-р тойрог,

1, 3, 4, 7/

3, 7

Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 11Б байр,

Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо 2 дугаар байрны

3 дугаар орцны дээврийг Касари дээврээр солих

ажил

2
Н
ТХ
О

                 20.0              12.0                  19,960,948 
Жанцан зэмо 

ХХК

2017.07.03 

2017.08.21 

2018.06.01

2017/06/23 Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2017/07/03 Гэрээ байгуулж ажил

эхэлсэн. 2017/08/11 10 дугаар байрны ажил дууссан. 2017/08/21 гүйцэтгэгч

байгууллага тодорхойгүй шалтгаанаар ажлыг зогсоогоод байна. 2018/12/04

Хүйтний улирал эхэлж ажил гүйцэтгэх боломжгүй болсон тул НХОГ-ын ТЗХ-р

хэлэлцүүлж гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. 2018/04/20 Ажлыг эхлэх

бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. 2018/05/23 Гүйцэтгэгч байгууллагад ажил эхлүүлэх

талаар мэдэгдсэн боловч өнөөдрийн байдлаар ажлыг эхлээгүй байна. 2018/07/16

Гүйцэтгэгч байгууллагад ажил эхлүүлэх талаар шаардсан боловч өнөөдрийн

байдлаар ажлыг эхлээгүй байна. 2018/10/18 Гүйцэтгэгч байгууллага тодорхойгүй

шалтгаанаар ажлыг гүйцэтгэхгүй байна.

60% 40%                    7,984,780 
2017.06.12 

2017.06.15
2017.06.23

2017.03.13 

А/129
НГХДБГ

2

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

23

Багц №3: Улиастайн автобусны эцсийн буудлын

барилгын засвар /Баянзүрх дүүрэг, 23 дугаар

хороо/ 2
Н
ТХ
О

                 62.3              62.3                  60,589,261 
Рояал алтай 

констракшн ХХК

2018.11.18 

2019.05.30

2018/10/23 Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2018/11/19 Гэрээ байгуулсан.

2018/12/10 Гэрээ баталгаажиж ажил эхлэсэн. 2018/12/27 Буулгалтын ажил хийгдэж

дууссан. 2019/01/03 Халаалтын шугмын ажил бүрэн дууссан. 2019/01/10 Дотор

заслын ажил хийгдэж эхлэв. 2018/01/17 Хаалга суулгаж дууссан. 2019/01/24 Дотор

засал дотор цахилгааны ажил дууссан. Хүйтний улирал болсон тул гадна ажлуудыг

дулааны улиралд хийхээр техникийн зогсолтыг хийв.

50% 0%
2018.11.01 

2018.11.01
2018.10.31

2018.05.11 

А/429

2018.09.05 

А/822

НХААГ

3

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

13

Амгалан амаржих газрын эмгэг нярайн тасгийн

барилгын засварын ажил /БЗД, 13 дугаар хороо/

/хэмнэлт/ 2
Н
ТХ
О

                 21.2              21.2                  20,907,678 
Мөнхтулга уянга 

ХХК

2018.12.25 

2019.04.05

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.12.18-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах

шатандаа байна.
5% 0%

2018.12.19 

2018.12.19
2018.12.18

2018.09.28 

А/905
НХААГ

6 Тохижилт             1,842.7         1,019.5          1,840,886,346.0 21% 8%               73,195,233.0 

1

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/

Т.Батцогт

/АН/

/7-р тойрог,

2, 21, 27/

21

Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, Дарь-эх 

цогцолборын үйлчилгээний талбайн /мандал 

талбайн/ ажил 4
Д
О
Н
Х
С

               147.7              74.5                147,695,980 Төгсжигүүр ХХК

2017.09.05 

2017.10.05 

2018.05.31 

2018.07.10 

2018.09.15

2017/09/28 Газар шорооны ажил хийгдэж дууссан. 2018/12/04 Хүйтний улирал

эхэлж ажил гүйцэтгэх боломжгүй болсон тул НХОГ-ын ТЗХ-р хэлэлцүүлж гэрээний

хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн.  2018/05/30 Хөрсний усны судалгааны дүгнэлтийг 

ирүүлсэн. 2018/06/13 хөрсний усны шинжилгээний дүгнэлтийн дагуу зохиогчийн

шийдлийг хүлээж байна. 2018/07/04 Гүйцэтгэгч байгууллага шалтгаангүйгээр ажлыг

зогсоогоод байна. 2018/07/19 Борооны улмаас үер бууж зарим газруудаар эвдрэл

үүссэн. 2018/08/08 БЗД ЗДТГ-тай хамтарсан уулзалт хийж гэрээний хугацааг

сунгахаар шийдвэрлэв. 2018/09/06 НХОГ-ын ТЗХ-аар гэрээний хугацааг сунгахаар

шийдвэрлэв. 2018/10/18 Гүйцэтгэгч байгууллага тодорхойгүй шалтгаанаар ажлыг

гүйцэтгэхгүй байна.

50% 50%                  73,195,233 
2017.08.07 

2017.08.21
2017.08.25

2016.12.20 

А/06
БЗД

2

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

23

Тоглоомын талбайн тохижилтын ажил /БЗД, 23

дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний

нөхцөлтэй 3
Н
О
Н
Х
С

                 35.0              35.0                  34,878,728 Гео айди ХХК

2018.03.08 

2018.05.31 

2018.10.01

Зураг төсөв баталгаажсан. Газрын маргаан гарч ажлын эхлүүлэх боломжгүй болсон.

Гэрээ хугацааг сунгахаар НХОГ-ын ТЗХ-аар шийдвэрлэсэн. Байршилыг өөрчлүүлэхээр

НИТХ төлөөлөгч С.Эрдэнэтуулаас хүсэлт ирсний дагуу НХТЕТГ-т хандаад байна.

НХТЕТГ-с даалгавар баталгаажиж гаргасан ба зураг төсвийн ажил хийгдэж эхэлсэн.

Эскиз зураг баталгаажиж ирээгүй байна. Ажил гүйцэтгэлийн талаар гүйцэтгэгч

байгууллагатай уулзатын зохион байгуулж гэрээ цуцлах албан тоотыг ирүүлэхээр

шийдвэрлэв.

15% 0%
2018.02.21 

2018.02.21
2018.02.27

2018.01.04 

А/15
НХОГ

3

Ж.Энхбаяр

/МАН/

/50-р тойрог,

6, 15, 18, 25, 26/

 Ч.Гантулга

/МАН/

/9-р тойрог,

6, 15, 18, 25/;

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/ 

6, 

15, 

18, 

25, 

26

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хороодын

зам, талбай гудамжны тохижилт /Улаанбаатар,

Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/ 1
У
ТХ
О

            1,500.0            750.0             1,498,502,530 
Грэйт майнинг 

ХХК

2018.08.20 

2019.08.15

2018/08/07 Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2018/08/20 Гэрээ байгуулсан

баталгаажих шатандаа. 2018/09/06 Зураг төслийн ажил хийгдэж эхлэсэн.

2018/09/13 Зураг төслийн ажил зөвшилцөх шатандаа 2018/09/20 Зураг төсөв

засварлуулахаар гүйцэтгэгч байгууллагад хүргүүлэв. 2018/10/18 Зураг төсвийг

яаралтай баталгаажуулж ирүүлэх талаар шаардлагыг хүргүүлэв. 2018/11/01 Зам

талбай тохжилтын ажил хийгдэж байна. 2018/11/08 Тоног төхөөрөмж

суурилуулалтын ажил хийгдэж байна. 2018/11/15 Хашааны ажил хийгдэж байна.

30% 0%
2018.07.27 

2018.08.02
2018.08.07

2018.05.28 

А/498
НЗАА

4

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хүүхдийн

тоглоомын талбай /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг,

11 дүгээр хороо/-н ажил 1
У
ТХ
О

                 70.0              70.0                  69,930,308 
Оргил таун 

констракшн ХХК

2018.09.10 

2018.11.10

2018/08/24 Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2018/09/10 Гэрээ байгуулсан.

2018/09/20 Зургийн ажил хийгдэж эхлэв. 2018/10/04 Загвар зураг батлагдаж ажил

эхлэв. 2018/11/15 Гүйцэтгэгч хүйтний улирал эхэлсэнтэй холбоотой ажлыг

гүйцэтгэгч боломжгүй талаар уулзалтыг зохион байгуулав.

20% 0%
2018.08.27 

2018.08.27
2018.08.24

2018.03.02 

А/212
НХААГ

7



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Санхүүжилт
Ажлын 

тоо
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Х
о
р
о
о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн /төгрөг/ 
Гүйцэтгэгч  

компани

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл

5

Ж.Энхбаяр

/МАН/

/50-р тойрог,

6, 15, 18, 25, 26/

Ч.Гантулга

/МАН/

/9-р тойрог,

6, 15, 18, 25/

15

Тоглоомын талбай шинэчлэх /БЗД, 15 дугаар

хороо, 1, 2, 3 дугаар байр/ Түлхүүр гардуулах

нөхцөлтэй ажил 3
Н
О
Н
Х
С

                 70.0              70.0                  69,898,800 Зост цагаан ХХК
2018.11.09 

2018.12.09

Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй тул зургийн зурах ажлыг эхлүүлсэн. зураг төсөл

магадлалаар баталгаажсны дараа БУА-ыг эхлүүлнэ. Гэвч хүйтны улирал эхэлсэн тул

БУА-ыг зогсоож хөрөнгийг он дамжуулан тавьсан.

10% 0%
2018.10.18 

2018.10.19
2018.10.24

2018.06.08 

А/524
НЗАА

6

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/

Б.Сүхбаатар

/МАН/

/11-р тойрог,

16, 19/

19

Баянзүрх дүүргийн 168 дугаар цэцэрлэгийн гадна

тохижилт, тоглоомын талбай байгуулах /түлхүүр

гардуулах нөхцөлтэй ажил/ 3
Н
О
Н
Х
С

                 20.0              20.0                  19,980,000 Неон Гэгээ ХХК
2018.12.20 

2019.07.24
Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна. 2% 0%

2018.11.14 

2018.11.22
2018.11.21

2018.09.28 

А/890
УБЗАА

3 Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                217.1            217.1             201,934,805.0 22% 14%               17,118,249.0 

1

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/;

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

8, 12

Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын

ажил /БЗД, 8, 12 дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах

гэрээний нөхцөлтэй 3
Н
О
Н
Х
С

                 40.0              40.0                  39,940,146 
Ноён хонгор 

констракшн ХХК

2018.03.12 

2018.06.12 

2018.08.31

Гэрээ баталгаажсан. Зураг барилгын хөгжлийн төвд хянагдаж байна. Явган замын

ажил хийгдэж дууссан, камерийн ажил удаашралтай байна.Гэрээ сунгах хүсэлтийг

2018 оны 06 дугаар сарын 15-ний өдөр edocoor ирүүлсэн.Баяр наадмын

ачаалалтай үеэр хурал хойшлож 2018 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр техникийн

зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж 2018 оны 08-дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл

сунгахаар шийдвэрлэв.Сунгалтын гэрээ баталгаажсан.2018 оны 10 дугаар сарын 02-

ны өдөр Гүйцэтгэгчийн хамт магадлалын хэлтсийн мэргэжилтэн Солонготой уулзаж

ажлыг түргэвчлүүлэх талаар уулзалт хийлээ.

60% 43%                  17,118,249 
2018.02.21 

2018.02.21
2018.02.28

2018.01.04 

А/15
НХОГ

2

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/

Т.Батцогт

/АН/

/7-р тойрог,

2, 21, 27/

27
Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, 3 дугаар

хэсгийн гэрэлтүүлэг хийх ажил

4
Д
О
Н
Х
С

                 81.1              81.1                  65,994,659 
Хустайн шил 

ХХК

2018.12.19 

2019.06.28
Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна. 5% 0%

2018.11.30 

2018.12.05
2018.12.10

БЗД 

2018.07.17 

А/294

БЗД

3

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

10
Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хороо, 1Б хэсгийн

гэрэлтүүлэг хийх ажил

4
Д
О
Н
Х
С

                 96.0              96.0                  96,000,000 Эрчит цэцэг ХХК Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна. 2% 0%
2018.11.30 

2018.12.05

БЗД 

2018.07.17 

А/294

БЗД

1 БАГАНУУР ДҮҮРЭГ             2,000.0            850.0          1,850,000,000.0 60% 54%          1,000,000,000.0 

1 Барилга байгууламж             2,000.0            850.0          1,850,000,000.0 60% 54%          1,000,000,000.0 

1

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-

ийн 1-р хороо/

Ц.Сандаг-Очир

/МАН/

/43-р тойрог

1, 2, 3, 4, 5/

1 Цагдаагийн хэлтсийн барилга /БНД, 1 дүгээр хороо/

2
Н
ТХ
О

            2,000.0            850.0             1,850,000,000 ЭН АР ХХК
2018.07.09 

2019.11.24

Суурийг цутгах бэлтгэл ажил хангуулж байна.Суурь дам нуруу арматурчлал хийгдэж

байна.Зоорийн давхарын цутгалт дууссан. Зоорийн давхрын хучилтын арматурчлал

хийгдэж байна. Зоорийн давхрын цутгалтын ажил хийгдсэн.1 дүгээр давхрын хучилт 

хийгдсэн. 2 дугаар давхрын багана болон хучилтын арматурчлал хийгдэж дууссан. 3

дугаар давхрын хучилтын арматурчлал хийгдэж байна.Гадна цахилгаан болон,

техникийн давхрын арматурчлал хийгдэж дууссан. 1,1,2дугаар давхрын гадна

блокон өрлөг хийгдэж байна. 2018 оны 11 дүгээр сарын 19нд 26%-ийн гүйцэтгэл

ирүүлсэн өссөн дүнгээрээ 2018 онд санхүүжих 1 000 000 000 төгрөгийн буюу 54%-

ийн гүйцэтгэлээ 2018 оны 11 дүгээрс сарын 25нд авсан болно

60% 54%             1,000,000,000 

2018.06.26 

2018.06.27 

2018.06.26 

2018.06.29

2018.06.29
2018.01.23 

А/61
БНД

2 БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ                988.0            388.0             887,693,791.0 46% 37%             200,000,000.0 

2 Барилга байгууламж                988.0            388.0             887,693,791.0 46% 37%             200,000,000.0 

1

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/

Б.Батнасан

/МАН/

/44-р тойрог,

1, 2/

1
Жижиг дунд үйлдвэрийн барилга, тоног төхөөрөмж 

/Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/ 1
У
ТХ
О

               700.0            100.0                619,456,247 
Си эйч би жи 

констракшн ХХК

2018.08.20 

2019.09.30

Гэрээ байгуулах шатандаа. Гэрээ байгуулагдсан. Зураг төсөв хийгдэж байна. Г.адна

цахилгааны ажил хийгдэж, тоног төхөөрөмж, шаардлагатай материал бэлтгэж

16,1%-ийн гүйцэтгэл оруулав

16% 0%
2018.08.15 

2018.08.15
2018.08.07

2018.04.04 

А/289
НХААГ

1

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/

Б.Батнасан

/МАН/

/44-р тойрог,

1, 2/

Хангай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар 

байрыг өргөтгөлийн барилгатай хүзүүвчээр холбох 

ажил 3
Н
О
Н
Х
С

               288.0            288.0                268,237,544 
Байшинтхайрхан 

ХХК

2018.09.17 

2018.11.20

Гэрээ баталгаажих шатандаа. Гэрээ баталгаажиж БУА-ыг эхлүүлсэн. Газар шорооны

ажил дуусч, суурийн бетон цутгалтын ажил хийгдэж байна.Багана дам нурууны

бетон цутгалт авч төмөр бетон бэхжүүлэх ажил явагдаж байна. Халаалт, цахилгааны

ажил дуусаж халаалт авч дотор шал цутгалтын ажил хийгдэж байна.

75% 75%                200,000,000 
2018.09.04 

2018.09.06
2018.09.07

2018.01.04 

А/05
БХД

12 СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ           31,415.5         7,714.9        29,502,132,539.0 45% 54%        15,253,831,702.0 

9 Барилга байгууламж           17,783.8         6,659.9        15,922,769,848.0 37% 51%          7,404,133,634.0 

1

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/

Г.Төмөрбаатар

/МАН/

/29-р тойрог,

14, 15, 16/

15
15-р хорооны ахмадын сувилалыг өргөжүүлж 

өвлийн барилга барих ажил 1
У
ТХ
О

               500.0                488,026,093 
"Голланд 

байшин" ХХК 

2011.06.27 

2011.12.15 

2012.11.01 

2015.12.10 

2016.06.03

Гүйцэтгэгч байгууллагаас шалтгаангүйгээр ажлыг тодорхойгүй хугацаагаар зогсоосон

байна. барилга угсралтын ажилтай холбоотой материалыг Хууль, дотоод хяналтын

албанд хүргүүлсэн. Хууль дотоод хяналтын албанаас шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан.

Шүүхээс буцаасан. Дахин хандахаар бэлтгэж байна.

87% 90%                437,438,861 2011.06.07 2011.06.15

2

Сү.Батболд

/МАН/

/61-р тойрог,

11,12,13,14, БНД-

ийн 5-р хороо/

О.Мөнгөншагай

/МАН/

/28-р тойрог,

11, 12, 13/

11

СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд 

өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. 

Багц-1 2
Н
ТХ
О

            6,986.2         2,000.0             6,987,000,000 
Баярс 

констракшн ХХК

2013.11.30 

2014.12.25 

2016.12.20 

2017.12.20 

2018.12.20

Гэрээ баталгаажсан. Газар чөлөөлөлтийн асуудал шийдэгдээгүй байна. урьдчилгаа

төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт олгосон. 4 айлын газар чөлөөлөлт хийгдээгүйн

улмаас барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх боломжгүй болоод байна. Өнөөдрийг

хүртэл газар чөлөөлөлтийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй, ажил эхлүүлэх боломжгүй

байна.

2% 43%             3,000,000,000 
2013.11.13 

2013.11.14
2013.12.23

2013.06.27 

А/574 

2015/01/09 

А25 

2016.01.08 

А/18

2018.01.23 

А/63

НХААГ

3

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/

Г.Төмөрбаатар

/МАН/

/29-р тойрог,

14, 15, 16/

15
Сүхбаатар дүүргийн Ахмадын сувилалын газрын

барилгын төсөл арга хэмжээ /15 дугаар хороо/ 1
У
ТХ
О

               287.7                287,700,000 
Голланд байшин 

ХХК

2015.06.27 

2015.12.10

Гүйцэтгэгч байгууллагаас шалтгаангүйгээр ажлыг тодорхойгүй хугацаагаар зогсоосон

байна. Барилга угсралтын ажилтай холбоотой материалыг Хууль, дотоод хяналтын

албанд хүргүүлсэн. Хууль дотоод хяналтын албанаас шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан.

Шүүхээс буцаасан. Дахин хандахаар бэлтгэж байна. 71,484,000 төгрөг Нийслэлийн

төсвөөс олгосон. Үлдэгдэл санхүүжилтийг Сангийн Яам векселээр олгосон.

75% 100%                287,700,000 
2015.06.17 

2015.06.25
2015.06.30

2015.04.15 

А/301
НХОГ

8



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Санхүүжилт
Ажлын 

тоо
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Х
о
р
о
о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн /төгрөг/ 
Гүйцэтгэгч  

компани

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл

4

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-

ийн 1-р хороо/

Д.Бадарсан

/АН/

/27-р тойрог,

7, 8, 10/

7

7 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв,

цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн

үйлчилгээний барилга

6
Д
Х

               600.0                592,666,880 Тэтү ХХК

2015.09.15 

2016.10.01 

2019.10.25

Тухайн сонгогдсон 7 дугаар хорооны байршил дээр газрын маргаан гарч шүүхийн

шатандаа явагдаж байна. Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гараагүй байгаа тул барилга

угсралтын ажлыг эхлүүлэх боломжгүй юм. Иймд манай газрын зүгээс гэрээ цуцлах

тухай асуудлыг захиалагч Сүхбаатар дүүрэгт уламжилсан. ТЗХ-аар гэрээний хугацааг

сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Газрын маргаан эцсийн

байдлаар шийдвэрлэгдээгүй байна.

5% 0%                                  -   
2015.08.13 

2015.08.14
2015.09.02

2015.04.24 

12/49
СБД

5

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

БНД-ийн 2, 4-р 

хороо/

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

2

2 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв,

цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн

үйлчилгээний барилга

6
Д
Х

               600.0                596,406,482 
Нью хаус доктор 

ХХК

2015.09.25 

2016.10.01

Ажлын зураг дуусаж магадлалд орсон. Тухайн сонгогдсон байршилд барилга

барихаар улаан шугам тавьж суурийн нүх ухахаар механизм орсон боловч иргэдийн

эсэргүүцэлтэй тулгарсан. 2015 оноос өнөөдрийг болтол барилга угсралтын ажлыг

эхлүүлж чадахгүй байна. Одоо болтол газрын асуудал бүрэн шийдвэрлэгдээгүй

байна. 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 5 айлын граж

чөлөөлөхөөр тусгасан бөгөөд иргэдтэй зөвшилцөж чадахгүй байна.

5% 0%                                  -   
2015.09.02 

2015.09.03
2015.09.10

2015.04.24 

12/49
СБД

6

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

БНД-ийн 2, 4-р 

хороо/

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

3

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор

/Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо, 54 дүгээр

цэцэрлэг/-ын ажил 2
Н
ТХ
О

            1,729.9            879.9             1,439,893,761 Тералинк ХХК
2017.11.24 

2018.08.30

2018-09-19-ний өдрийн байдлаар барилгын 2-р давхрын гадна ханын өргийн ажил

дуусч байна.1-р давхрын дотор ханын шавардлагын ажлыг эхлүүлээд байна.2018-

09-19-ний өдрийн байдлаар барилгын 2-р давхрын гадна ханын өргийн ажил дуусч

байна.1-р давхрын дотор ханын шавардлагын ажлыг эхлүүлээд байна.2018-09-28-

ны өдрийн байдлаар дотор халаалтын радиаторууд суурилуулаад байна. 2018-10-

09-ний өдрийн байдлаар дотор халаалтын шугам хийгдэж дуусч байна. Цонх

суулгагдсан, гадна фасадны хөөсөнцөр дулаалга хийгдэж эхлээд байна.Гадна

фасадны хөөсөнцөр дулаалгын ажил хийгдэж дуусч байна.2018-11-16-ны өдрийн

байдлаар гадна ханын дулаалгын ажил хийгдэж дууссан. 2018-12-05-ны өдрийн

байдлаар халаалтаа авсан дотор заслын ажлыг эхлүүлж байна.Барилгын дотор

заслын ажил хийгдэж байна.

76% 80%             1,151,893,761 

2017.06.22

2017.06.23

2017.07.21

2017.07.21 

2017.10.05 

2017.10.11

2017.11.16

2016.12.15 

А/887

2018.01.23 

А/63

НХААГ

7

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-

ийн 1-р хороо/

Д.Бадарсан

/АН/

/27-р тойрог,

7, 8, 10/

10

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн

барилга 240 ор /Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,

10 дугаар хороо/ 1
У
ТХ
О

            3,500.0         2,500.0             2,247,101,012 
2018.06.13 

2018.12.03

2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар 1-р давхрын хучилт цутгаж

дуусч, 2-р давхрын багана, дамнурууны хэв хашмал угсарч байна.2018-12-05-ны

өдрийн байдлаар барилгын каркас угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Зоорийн

давхарт халаалтын систем угсрагдаж байна.Технологийн зогсолт хийгдсэн дулааны

улирлад барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэн хийнэ.

53% 55%             1,247,101,012 
2018.06.12 

2018.06.12
2018.06.12

2018.03.02 

А/213
НХААГ

8

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

БНД-ийн 2, 4-р 

хороо/

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн

барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,

1 дүгээр сургууль/ 1
У
ТХ
О

            2,500.0            700.0             2,355,096,912 
Рино 

инженеринг ХХК

2018.09.11 

2019.11.25

Ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. 2018-10-09-ний өдрийн байдлаар буулгалтын

ажил бүрэн дуусч хог хаягдлыг зөөж хаяж байгаа байдал.Газао шорооны ажил

хийгдэж байна.2018-12-05-ны өдрийн байдлаар барилгын суурийн ажил хийгдэж

дуусаад байна.

30% 30%                700,000,000 
2018.09.11 

2018.09.11
2018.09.03

2018.03.02 

А/213
НХААГ

9

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

БНД-ийн 2, 4-р 

хороо/

Х.Хатанбаатар

/МАН/

/26-р тойрог,

5, 6, 9/

6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Төрийн

үйлчилгээний цогцолборын барилга /Улаанбаатар

хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо/ 1
У
ТХ
О

            1,080.0            580.0                928,878,708 
Тамгатайж 

констракшн ХХК

2018.10.03 

2019.08.21

Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. Барилга угсралтын ажлыг газар

чөлөөлөлт хийгдсэний дараа дулааны улиралд эхлүүлнэ.
2% 62%                580,000,000 

2018.09.25 

2018.09.25
2018.09.17

2018.03.02 

А/211
НХААГ

1 Инженерийн шугам сүлжээ           13,101.7            525.0        13,101,700,000.0 65% 58%          7,649,843,065.0 

1

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/

Г.Төмөрбаатар

/МАН/

/29-р тойрог,

14, 15, 16/

15

СБД, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх 

"Дамбадаржаа" /13.0 га/ орчмын дэд бүтцийн 

барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажил, зураг 

төсөв

2
Н
ТХ
О

          13,101.7            525.0           13,101,700,000 Цэлмэг ази ХХК

2013.12.24 

2015.06.30 

2016.10.01 

2017.12.01 

2018.07.01

Цахилгаан хангамжийн түр техникийн нөхцлийн дагуу ХТП-ний ажил хийгдэж

комисс ажиллан, комиссын акт баталгаажсан. Ус дулаан хангамжийн ажлын хүрээнд

Зуух №2-ын барилга, халаалтын тогоо, УДДТ-ийн тоноглол хийгдсэн. Халаалтын 4

ширхэг зуухнаас 1 ширхэг зуухны туршилт тохируулгын ажил хийгдсэн. Зуух№2-оос

хангах дулаан, цэвэр усны шугамын ажил хийгдсэн. Сэлбэ коллекторын ажилд

худгийн цэвэрлэгээ, УСУГ-аас дурандах ажил хийгдэж байна. Зуух №2-ын 1,4мвт-

1ш, 2,8мвт-3 ширхэг халаалтын зуухны туршилт тохируулга, гадна дулааны

шугамын шахаж, шалгах ажил хийгдсэн. Зуух №2-ыг хэсэгчлэн байнгын ашиглалтад

оруулахаар НХТЕТГ-т комисс ажиллуулах тухай хүсэлтийг хүргүүлээд байна. 2018

оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр Зуух №2-ыг байнгын ашиглалтад оруулах комисс

ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.

65% 58%             7,649,843,065 
2013.12.05 

2013.12.05
2013.12.18

2013.12.03 

А/1059 

2016.06.15 

А/495 

2017.09.08 

А/673 

2018.04.06 

А/324

ГХДБГ / ДТ

1 Их засвар                  50.0              50.0               49,824,830.0 90% 91%               45,183,360.0 

1

Ц.Мөнх-Оргил

/МАН/

/60-р тойрог,

7, 8, 9, 10, БНД-

ийн 1-р хороо/

Х.Хатанбаатар

/МАН/

/26-р тойрог,

5, 6, 9/

8 Орох хаалганы ажил

2
Н
ТХ
О

                 50.0              50.0                  49,824,830 Одда тайж ХХК

2017.11.06 

2017.12.06 

2018.03.30

Орох хаалганы ажил дууссан тухай мэдэгдлээ ирүүлсэн тул ХТЕТГ-т комисс

ажилуулах хүсэлт гаргаад байна.
90% 91%                  45,183,360 

2017.10.19 

2017.10.23
2017.10.27

2017.06.30 

А/495
НҮИГ

1 Тохижилт                480.0            480.0             427,837,861.0 45% 36%             154,671,643.0 

1

Сү.Батболд

/МАН/

/61-р тойрог,

11,12,13,14, БНД-

ийн 5-р хороо/

О.Мөнгөншагай

/МАН/

/28-р тойрог,

11, 12, 13/;

Г.Төмөрбаатар

/МАН/

/29-р тойрог,

14, 15, 16/

12, 

13, 

14

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн

эзэмшлийн талбайн тохижилт /Улаанбаатар,

Сүхбаатар дүүрэг, 12, 13, 14 дүгээр хороо/ 1
У
ТХ
О

               480.0            480.0                427,837,861 
Ургамалын 

далай ХХК

2018.08.20 

2018.10.20

Гэрээ байгуулах шатандаа. 2018.09.11 Гэрээ баталгаажих шатандаа. 2018.09.27

Гэрээ баталгаажсан. 2018.10.17 Эскиз зураг баталгаажих шатандаа. 2018.10.23

Эскиз зураг батлагдсан. Ажлын зураг магадлалаар баталгаажиж байна. 2018.11.12

Тохижилтын ажил эхэлсэн. 14-р хорооны тохижилтын ажил хийгдэж байна.

Технологийн шаардлагаар ажил зогссон. Дулааны улиралд үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ.

45% 36%                154,671,643 
2018.08.13 

2018.08.13
2018.08.06

2018.03.02 

А/212
НХААГ

37 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ           71,178.5       26,477.5        67,005,360,495.0 43% 47%        44,156,659,629.0 

16 Барилга байгууламж           19,535.8       11,504.7        17,700,992,061.0 36% 41%          8,027,924,424.0 

9



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Санхүүжилт
Ажлын 

тоо
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Х
о
р
о
о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн /төгрөг/ 
Гүйцэтгэгч  

компани

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл

1

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

21

361 дүгээр гарам орчим цагдаагийн хэсгийн байр

барих /СХД, 21 дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах

гэрээний нөхцөлтэй/ 3
Н
О
Н
Х
С

               151.9              20.8                137,126,015 
Си эйч би жи 

констракшн ХХК

2017.10.23 

2017.12.25

2017/10/23-нд гэрээ байгуулсан.2017/11/09-ний байдлаар гадна дотор ханын

өргийн ажил хийгдэж байна. Дотор заслын ажлууд хйигдэж байна.2017.11.24-нд

зомисс ажиллуулах хүсэлт НХБЕТГ-т хүргүүлсэн.2017/12/06-нд комисс

ажилласан.Комиссын акт баталгаажаагүй хүлээгдэж байна.208/03/22-ны байдлаар

газрын гэрчилгээг нийслэлийнх болгох ажил хүлээгдэж байна. СХД-ийн цагдаагийн

хэлтэс захирамж гаргуулахаар ажиллаж байна.

90% 100%                137,126,015 
2017.09.29 

2017.10.04
2017.10.16

2017.05.25 

А/349 
НХААГ

1

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/

С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/

12

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 480 суудал

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй 1

дүгээр бага сургууль/ барих ажил 1
У
ТХ
О

            1,755.2            755.2             1,719,544,168 
Солид 

констракшн ХХК

2018.05.25 

2019.08.27

Гэрээ 2018 оны 05 дугаар сарын 25-ний өдөр байгуулсан. Гэрээ баталгаажсан.

Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгогдсон. Каркас угсралтын металл хийцүүд, дээврийн

материалууд ирж талбай дээр материал буулгалтын ажил хийгдэж байна. Бүс

бетоны арматурчлалын ажил хийгдэж цутгагдсан. А блокын металл багана, дам

нуруу угсрагдаж сэндвичэн дээврийн угсралт, Б блокын металл багана, дамнуруу

угсрагдаж байна. 2018 оны 09-р сарын 10 ны байдлаар А, Б блокын металл каркас,

дээвэр угсралтын ажил хийгдэж байна. В блокын бүс бетон хийх хэсгийн буулгалтын

ажил хийгдэж байна. А, Б, В блокын сэндвичэн дээврийн угсралт, гадна ханын

гипсэн хавтан, шилэн хөвөн дулаалгын ажил хийгдэж байна.

49% 44%                755,200,000 
2018.05.16 

2018.05.23
2018.05.08

2018.03.02 

А/213
НХААГ

2

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/

С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/

15

Сургуулийн өргөтгөл, спорт заалны барилга

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй 2

дугаар бага сургууль/ барих ажил 1
У
ТХ
О

               630.1            630.1                574,669,750 
Өндөр хайрхан 

дулаан ХХК

2018.05.25 

2018.11.15
Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 90% 95%                545,936,262 

2018.05.24 

2018.05.25
2018.05.16

2018.03.02 

А/213
НХААГ

3

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

21

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн

барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар хот,

Сонгинохайрхан дүүрэг, Жаргалант тосгон 116

дугаар цэцэрлэг/

1
У
ТХ
О

               500.0            500.0                460,188,900 
Дэлгэр 

констракшн ХХК

2018.06.08 

2018.12.03 

2019.07.26

Гэрээ баталгаажсан. Зургийн ажил боловсруулагдаж байна. Суурийн багана, суурийн

дамнуруу, суурийн цутгамал хана цутгагдсан. 1-р давхрын багана, дамнуруу

арматурчлагдаж, хучилт дамнуруу цутгалт хийгдсэн. дотор хамар ханын өрлөг

өрөгдөж байна. Гадна ханын блокон өрлөг, дулаалга, тоосгон өрлөг өрөгдөж байна.

Гадна ханын дулаалгын ажил зургийн дагуу хийгдээгүй тул буулгаж зургийн дагуу

хийх үүрэг даалгавар өгсөн. 2-р давхрын дамнуруу, хучилт арматурчлагдаж,

технологийн зогсолт хийгдсэн. Гэрээний хугацааг 2019 оны 07 дугаар сарын 26-ны

өдөр хүртэл сунгав. 

50% 50%                227,901,316 
2018.05.31 

2018.05.31
2018.05.21

2018.03.02 

А/213
НХААГ

4

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/

6

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сонгинохайрхан дүүргийн 6-р хороо 9 дүгээр

сургуулийн барилгын өргөтгөлийн /320 суудал/

ажил

1
У
ТХ
О

            1,500.0            700.0             1,339,000,000 Ди би ти би ХХК
2018.06.26 

2019.02.01

2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 2/1587 дугаартай гэрээ байгуулах

мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв баталгаажсан. Хуучин

сургуулийн парапет буулгах ажил хийгдэж дуусч бүс бетон, блокон өрлөгийн ажил

өрөгдөж сэндвичэн хавтан угсрагдсан. Хуучин дээврийн буулгалтын ажил хийгдэж

байна. Гадна фасадны хөөсөнцөр дулаалга тортой шавардлага, дотор хамар ханын

өрлөг өрөгдөж байна. Гадна фасадны шавардлагын ажил хийгдэж байна. Дотор

хамар ханын өрлөг, гадна фасадны эмульс, дотор засал, дотор модон хаалгууд,

коридорын шалны ажлууд хийгдсэн. 

85% 52%                699,997,613 
2018.06.06 

2018.06.12
2018.06.15

2018.01.31 

А/90
СХД

5

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Ц.Сандуй

/МАН/

/18-р тойрог,

4, 5, 26, 27/

5
Нийтийн бие засах газар барих түлхүүр гардуулах

нөхцөлтэй ажил /СХД, 5 дугаар хороо/

3
Н
О
Н
Х
С

                 70.0              70.0                  69,856,400 ЦТУ ХХК

2018.07.16 

2018.10.15 

2018.12.21

Гэрээ баталгаажсан. Зургийн төсвийн ажил боловсруулагдаж байна. Мөн газар

чөлөөлөх ажил хийгдэж байна. архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гарсан. Суурийн

цутгалтын ажил хийгдсэн. гадна дотор ханын өрлөг, цонх суулгах, хаалга суулгах,

гадна фасадны шавардлага, эмульс, дотор шавардлага хийгдэж байна. Гэрээний

хугацааг 2018 оны 12-р сарын 21-ны өдөр хүртэл сунгасан. Дотор 00-ын өрөөний

плита наах, цахилгааны тоноглол угсрах ажлууд хийгдэж байна. Зураг төсөв барилга

хөгжлийн төвд баталгаажих шатандаа явж байна. 

80% 70%                  48,899,480 
2018.06.13 

2018.06.28
2018.07.03

2018.01.04 

А/03
НЗАА

5

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

22

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн

барилга, 150 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан

дүүрэг, 22 дугаар хороо/ 1
У
ТХ
О

            1,500.0            500.0             1,388,043,134 Түмэн Алт ХХК
2018.07.03 

2019.04.16

2018 оны 07 дугаар сарын 03-ний өдөр гэрээ байгуулсан. Гэрээ баталгаажсан.

Зургийн ажил хийгдэж байна. Газар чөлөөлөгдөх ажил шийдвэрлэгдсэн. Газар

шорооны ажил хийгдэж баганын арматурчлал, баганан суурь болон суурийн

дамнуруу цутгагдсан. 1-р давхрын баганын арматурчлал арматурчлагдаж хэв

хашмал угсрагдаж байна. Зоорийн давхар, 1-р давхрын хучилт цутгагдаад

технологийн зогсолт хийгдсэн.

20% 36%                500,000,000 
2018.06.29 

2018.06.29
2018.05.21

2018.03.02 

А/213
НХААГ

6

Н.Учрал

/МАН/

/72-р тойрог,

18, 19, 23, 27, 29/

М.Халиунбат

/МАН/

/23-р тойрог,

16, 17, 23, 29/

23

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сонгинохайрхан дүүргийн 23 дугаар хороо

сургуулийн барилгын /640 суудал/ ажил 1
У
ТХ
О

            5,500.0         3,500.0             4,687,691,672 
Хүрэл ордон 

ХХК

2018.08.31 

2019.11.20

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018 оны 08 дугаар сарын 14-ны өдрийн 2/2319

дугаартай албан тоот хүргүүлсэн. Сангийн яаманд гомдол гарч 2018 оны 08 дугаар

сарын 30-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргээс гэрээг цааш байгуулах тухай албан тоот

ирүүлсэн. Гэрээ баталгаажсан. Инженер геологийн дүгнэлт, эскиз зураг

баталгаажсан. Ажлын зураг боловсруулагдаж байна. Суурийн ажил эхэлж баганан

суурийн арматурчлал хэв хашмал хийгдэж цутгагдсан. Диафрагм ханын арматурчлал

хийгдэж, цутгалт хийгдсэн. 1-р давхрын дамнуруу, багана, хучилт арматурчлагдаж,

цутгалтын ажил хийгдэж дуусч, технологийн зогсолт хийгдсэн. 

38% 75%             3,499,999,999 
2018.08.02 

2018.08.08
2018.08.14

2018.02.13 

А/130
СХД

7

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Ц.Сандуй

/МАН/

/18-р тойрог,

4, 5, 26, 27/

5

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй

Сонгинохайрхан дүүргийн 5-р хороонд баригдах

100 ортой цэцэрлэгийн барилгын ажил 1
У
ТХ
О

            1,200.0            600.0             1,168,935,384 
Арьконстракшн 

ХХК

2018.09.19 

2019.09.20

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ

баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулагдах ажил хийгдэж байна. Газар шороо,

суурийн дамнуруу, багана арматурчлагдаж технологийн зогсолт хийгдсэн. 

15% 31%                362,863,739 
2018.09.04 

2018.09.07
2018.09.11

2018.01.31 

А/90
СХД

8

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/

М.Халиунбат

/МАН/

/23-р тойрог,

16, 17, 23, 29/

16

Цэцэрлэгийн барилга 200 ор /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг 16 дугаар хороо/ Түлхүүр

гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 1
У
ТХ
О

            1,500.0            750.0             1,332,337,978 Инжхами ХХК
2018.10.12 

2019.08.26

Тухайн үнэлгээний хороо хөнгөлөлт үзүүлсэн дүнгээр зөвлөмжийг ирүүлээгүй тул

гэрээ байгуулах боломжгүй. Зөвлөмжийг СХД-ийн ХААА-нд буцаав. СХД-ээс 2018

оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр зөвлөмж ирж гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018 оны

10 дугаар сарын 04-ны өдрийн 2/3091 дугаартай хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажсан.

Зураг төсөв магадлалаар хянуулж байна. 

10% 0%

2018.09.07 

2018.09.12 

2018.09.17 

2018.10.02

2018.10.04
2018.01.31 

А/90
СХД

9

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

2

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн

барилга, 150 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан

дүүрэг, 2 дугаар хороо/ 1
У
ТХ
О

            1,500.0            750.0             1,298,696,217 Агар дүнз ХХК
2018.10.31 

2019.08.30

Гэрээ баталгаажсан. Барилга бүтээцийн зураг баталгаажсан. Газар шорооны ажил

хийгдэж технологийн зогсолт хийгдсэн. 
10% 58%                750,000,000 

2018.10.23 

2018.10.23
2018.10.19

2018.03.02 

А/213
НХААГ

10



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Санхүүжилт
Ажлын 

тоо
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Х
о
р
о
о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн /төгрөг/ 
Гүйцэтгэгч  

компани

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл

10

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

32 Ус түгээх байр /СХД, 32 дугаар хороо/

3
Н
О
Н
Х
С

                 45.0              45.0                  44,984,634 
Төмөрт хос бэрс 

ХХК

2018.11.15 

2018.12.25
Гэрээ баталгаажисан. Зураг төсөл боловсруулж байна. 15% 0%

2018.11.07

2018.11.07
2018.10.31

2018.07.16 

А/653
НХААГ

10

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгийн

барилга, 150 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан

дүүрэг, 1 дүгээр хороо/ 1
У
ТХ
О

            1,500.0            500.0             1,317,426,741 
Цомбон тоосго 

ХХК

2018.12.14 

2019.08.29
Гэрээ баталгаажсан, Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 5% 38%                500,000,000 

2018.11.30 

2018.11.30
2018.11.19

2018.03.02 

А/213
НХААГ

11

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

22
Хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилга 

угсралтын ажил 2
Н
ТХ
О

            1,567.7         1,567.7             1,550,011,063 
Тэлмүүнлхам 

констракшн ХХК

2019.03.20 

2019.09.13
Гэрээ баталгаажсан. Дулааны улиралд барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ. 5% 0%

2018.11.23 

2018.12.06
2018.11.23

2018.09.26 

А/891

Зорчигч 

тээвэр 

гурав 

ОНӨААТҮГ

12

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

22 Тос, тосолгооны агуулахын барилга угсралтын ажил

2
Н
ТХ
О

               313.5            313.5                311,879,521 
Зөнгөөр бүтэгч 

ХХК

2019.03.15 

2019.09.15
Гэрээ баталгаажсан. Дулааны улиралд барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ. 5% 0%

2018.11.23 

2018.12.06
2018.12.05

2018.09.26 

А/891

Зорчигч 

тээвэр 

гурав 

ОНӨААТҮГ

13

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

22
Сэлбэг, аж ахуйн агуулахын барилга угсралтын

ажил 2
Н
ТХ
О

               302.4            302.4                300,600,484 
Евро азиа 

констракшн ХХК

2019.03.15 

2019.09.15
Гэрээ баталгаажсан. Дулааны улиралд барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ. 5% 0%

2018.11.23 

2018.12.06
2018.12.05

2018.09.26 

А/891

Зорчигч 

тээвэр 

гурав 

ОНӨААТҮГ

7 Инженерийн шугам сүлжээ           38,624.4         7,988.0        36,541,175,368.0 51% 55%        29,298,509,566.0 

1

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/

Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

10, 

11, 

15

220 кВ -ын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд станц

хүртэлх 110 кВ-ын 44 км хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын

ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 1
У
ТХ
О

            8,739.5            583.9             8,739,495,905 ЭХБУТ ХХК

2012.06.18 

2012.09.01 

2014.09.01 

2015.08.01 

2016.06.31

2017 оны 03 дугаар сарын 21-ний байдлаар 180 ширхэг 110 кВ-ын тулгуур

суурилуулсан. ХУД-ийн 5,11 дугаар хороонд БОНХАЖЯ өнөөдрийг хүртэл газрын

асуудал шийдвэрлээгүй 6 ширхэг 110 кв-ын тулгуур суурилуулах ажил хийгдээгүй

зогссон. Гүйцэтгэгч ЭХБУТрест ХХК ханшийн зөрүү 9,0 тэрбум төгрөг нэхэмжлээд

манай газрыг шүүхэд өгсөн. шүүх хурал 2017 оны 3 дугаар сарын 07 нд болно.СХД

220 кВ-ын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 50 км 2

хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөв, барилга угсралт ажлын гүйцэтгэл 85 хувьтай

байгаа бөгөөд газрын маргаантай 2 хэсгээс бусад газруудад 110 кВ-ын тулгуурууд

суурилуулсан, 110 кВ-ын ЦДАШ татах ажил, 6/10/35 кВ-ын ЦДАШ-ын зөрлөгтэй

хэсгийн ажил, аянгын тросс татах ажил, туршилт тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлууд

хийгдээгүй, 93 хувийн санхүүжилтийг тус тус олгогдсон. Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар

хороо, Хүүшийн зоорь орчимд 110 кВ-ын тулгуур суурилуулах ажил хийгдсэн газар

эзэмшигч нар шүүхэд хандаж маргаан үүсгэснээр шугамын утас татах ажил зогссон.

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо Зайсангийн аманд хийгдэх 110 кВ-ын ЦДАШ-ын

таван тулгуур суурилуулах ажилд газрын маргаан үүссэн бөгөөд тус газрын талаар

шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллага нь БОАЖЯ болно.

90% 93%             8,155,625,387 
2012.06.06 

2012.06.06
2012.06.08

2012.02.29 

А/125

2

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

32

Сонгино 220/110/35 кВ ын 2*125 мВа чадалтай

дэд станц 220 кВ ын 5.8 км цахилгаан дамжуулах

агаарын шугамын зураг төсөв барилга угсралтын

ажил

1
У
ТХ
О

          18,197.9         1,182.6           18,197,889,825 ЭХБУТ ХХК

2012.10.03 

2013.12.03 

2015.08.01 

2016.06.31

220/110/35 кВ-ын дэд станцын 2x125 мВА хүчний трансформатор суурилуулах

ажил хийгдээгүй. бусад тоноглол суурилуулах ажил хийгдсэн. 220 кВ-ын 4 ширхэг

тулгуур хооронд утас татах ажил хийх гэхээр газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй

хүлээж байна. Газрын албан албан тоот өгсөн хариу ирээгүй байна. СХД Сонгино

220/110/35 кВ-ын 2x125 мВА чадалтай дэд станцын 220 кВ-ын 10 км ЦДАШ-ын

зураг төсөв, барилга угсралтын ажлын явц дэд станцын 2x125 мВА чадалтай хүчний

трансформатораас бусад тоноглол суурилуулагдсан, Эрдэнэт 220 кВ-ын ил

хуваарилах байгууламж, ТЭЦ-4-ийн 220 кВ-ын ил хуваарилах байгууламжид хийгдэх

ажлууд, хоёрдогч хэлхээний ажил болон реле хамгаалалт, туршилт тохируулгын

ажлууд хийгдээгүй, 85 хувийн гүйцэтгэлтэй 93 хувийн санхүүжилт олгогдсон. 220 кВ-

ын ЦДАШ-ын ажил газрын маргаан үүсч 2017 оны 11 дүгээр сарын 29-ний

128/32017/7592 дугаартай Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн

шүүгчийн захирамж гарч түтгэлзүүлсан байгаа.Трансфрматороо суурилуулах ажлаа

хий гэхээр мөнгөгүй шүүхийн шийдвэр гарсны дараа ажлаа үргэлжлүүлнэ гээд

байгаа

90% 94%           17,015,580,296 
2012.9.24 

2012.9.25
2012.09.25

2012.02.29 

А/125

3

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/;

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/;

Р.Дагва

/МАН/

/24-р тойрог,

18, 19, 20, 30/

1, 2, 

3, 20

Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга

байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1, 2, 3, 20

дугаар хороо/, /Е-2 сувгийн ПК2+50-ПК8+73/ 2
Н
ТХ
О

            1,000.0         1,000.0                877,158,179 

Төрөлх мөрөн 

ХХК, Цонбон 

тоосго ХХК-

иудын түншлэл

2018.06.28 

2018.11.15 

2019.09.15

Гэрээ баталгаажсан. газар шорооны ажил хийгдэж байна. 450м газар шорооны

ажил дууссан хэсэгт трапец сувгийн ул цутгах, хавтан угсралтын ажил хийгдэж

байна. үлдсэн 180м газрын газар чөлөөлөлт хийгдээгүйгээс ажил гэрээт хугацаандаа

дуусах боломжгүй болж 2018-11-22-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар

гэрээний хугацааг 2019-09-15-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн.

сунгалтын гэрээ баталгаажсан. 

63% 81%                709,949,907 

2018.05.01 

2018.05.14 

2018.06.15 

2018.06.18

2018.06.19
2018.02.13 

А/131
НХОГ

4

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/

6

Сонгинохайрхан дүүргийн 6-р хорооны нутаг

дэвсгэрт Ханын материалын орчимд хэрэгжүүлэх

"Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх" төслийн гадна

инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл,

барилга угсралтын ажил /Түлхүүр гардуулах

гэрээний нөхцөлтэй/

2
Н
ТХ
О

            3,665.5         3,000.0             3,387,878,813 
Билгүүн од 

констракшн ХХК

2018.06.29 

2019.07.01

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй бөгөөд ажлын зураг төсөл хийгдэж 2018 оны

10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 1416/2018 дугаартай магадлалын дүгнэлтээр

баталгаажсан.4ТП, 1РП, 1ЦТП барилгуудын барилга угсралтын ажил дуусах

шатандаа явагдаж байгаа ба дотор заслын ажлууд хийгдэж байна. Гадна дулаан,

цэвэр ус, ариутгах татуургын шугам угсралтын ажил дууссан. Одоогоор тоног

төхөөрөмжийн угсралт болон гадна цахилгаан, холбооны ажил хийгдэж дуусан

байна.

71% 71%             2,415,016,428 
2018.06.11 

2018.06.25
2018.06.15

2018.03.02 

А/188
НОСК

11



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Санхүүжилт
Ажлын 

тоо
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Х
о
р
о
о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн /төгрөг/ 
Гүйцэтгэгч  

компани

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл

5

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Р.Дагва

/МАН/

/24-р тойрог,

18, 19, 20, 30/

20
Авто худалдааны цогцолборын дэд бүтцийн ажил

/СХД/ 2
Н
ТХ
О

            6,300.0         1,500.0             4,718,900,000 

ЭМ БИ БИ СИ 

ХХК болон 

МАГМА ОД ХХК-

ын түншлэл

2018.08.07 

2019.07.31

2018 оны 08 дугаар сарын 07-нд гэрээ байгуулж баталгаажсан.,Зохиогчийн

хяналтын гэрээ баталгаажсан.2018,08,29-нд НХТЕТГ-т АЭЗөвшөөрлийн материал

албан тоот хүргүүлэв.Улаан шугам тавьсан. Мэдээллийн санд оруулж

байна.2018,09,17-ны 478/2018 тоот ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. 2018 оны

11 дүгээр сарын байдлаар батлагдсан зургийн дагуу дулааны шугам 40 дүгээр

цэгээс 66 дугаар цэг хүртэлх 1.4 км шугамын ажил эхэлж, шугамын угсралтын ажил

явагдаж байна. Эхлэлийн 0 цэгээс 40 дүгээр цэг хүртэл газар чөлөөлөх

шаардлагатай ба оны дараанаас чөлөөлөлт явагдах боломжтой, чөлөөлөлт

явагдсаны дараагаар 2019 онд 0-40 цэгийн хооронд ажил эхэлнэ. Бохир ус, цэвэр

усны трассын угсралтын ажил эхлээгүй ба материал таталтын явц явагдаж байна.

2018 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр манайд ирүүлсэн 840337548 төгрөг болох

18%-ын гүйцэтгэлийг төрийн санлуу явуулж санхүүжилтийг олгосон

30% 18%                840,337,548 
2018.07.18 

2018.08.02
2018.07.18

2018.01.23 

А/59

Авто 

худалдаан 

цогцолбор

6

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

1

Инженерийн хийцтэй гүний худаг /Улаанбаатар ,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Орбит

хэсэг/ 1
У
ТХ
О

                 90.0              90.0                  79,153,080 
Төрөлх мөрөн 

ХХК

2018.10.25 

2018.12.25 

2019.07.30

Гэрээний хугацааг 2019/07/30-ны өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. барилга

угсралтын ажлыг технологийн хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ.
10% 0%

2018.10.19 

2018.10.19

2018.04.04 

А/289
НХААГ

7

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

22 Уурын зуухны барилга угсралтын ажил

2
Н
ТХ
О

               631.5            631.5                540,699,566 
Бум констракшн 

ХХК

2019.03.20 

2019.09.20
Гэрээ баталгаажсан. Дулааны улиралд барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ. 5% 30%                162,000,000 

2018.11.23 

2018.12.06
2018.11.30

2018.09.26 

А/891

Зорчигч 

тээвэр 

гурав 

ОНӨААТҮГ

7 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт           10,427.4         6,221.9        10,313,223,545.0 19% 38%          4,719,669,281.0 

1

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/

Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

10
СХД-ийн 10-р хороо, Дулааны ф65/200мм-ийн 924

метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил 1
У
ТХ
О

               754.0            527.8                754,000,000 

Назу проперти 

ХХК, Ховдын 

тулга ХХК 

Дорнын талст 

ХХК-ийн 

түншлэл

2014.10.22 

2015.09.30 

2016.06.01

Барилга угсралтын ажил эхлээгүй. Барилга угсралтын ажлын гэрээ 2015 онд

дууссан. Гэр хорооллын хөгжлийн газраас гэрээг сунгах шийдвэр 2012.12.01-нд

ирсэн. Гэрээний хугацаа дууссан. Гэрээг сунгах холбогдог бичиг баримтыг бүрдүүлж

Назу Проперти ХХК нь -д хүргүүлсэн ба тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч нь хамтран

түншлэгч байгууллагууддаа санхүүжилт өгөхгүй байгаа улмаас гэрээ сунгагдаагүй

байна. Тухайн асуудлаар Назу Проперти ХХК нь - д удаа дараа албан тоот

шаардлага хүргүүлсэн ба НГХХГазарт тухайн төсөл хэрэгжүүлэгчид арга хэмжээ авч

өгөх талаар хандсан. 2016.10.07-ны өдөр Назу Проперти ХХК-н удирдлага Ерөнхий

инженертэй уулзсан ба дээрх асуудлын хариугаа Нийслэлийн удирдлагуудтай

уулзаж хариу ирүүлэхээр болсон ба одоогийн байдлаар төсөл цааш нь үргэлжлүүлэх

талаар хариу ирүүлээгүй байна.

2% 30%                226,200,000 
2014.08.14 

2014.08.14
2014.10.13

2014.08.14 

2017.08.17 

A/598

ГХДБГ

2

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/

Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

10

СХД-ийн 10-р хороо, Усан хангамж ф32/150мм 871

метр шугам, ариутгах татуургын ф150/300мм-ийн

голчтой 3100 метр шугамын зураг төсөл, барилга

угсралтын ажил

1
У
ТХ
О

               858.0            587.8                858,000,000 

Назу проперти 

ХХК, Ховдын 

тулга ХХК 

Дорнын талст 

ХХК-ийн 

түншлэл

2014.10.22 

2015.10.01

Нийт 1215м бохир усны Ф300мм гол шугам угсрагдахаар зураг төсөлд зааснаас

450м газар угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Барилга угсралтын ажлын гэрээний

хугацаа дууссан, Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч

Дорнын таслт ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтыг олгохгүй байгаа шалтгаанаар

ажил бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учираас гэрээ

сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа байршуулж санхүүжилт авсан

тул гэрээний хугацааг сунгаж авсан санхүүжилтийг буцаан төглөрүүлэх арга хэмжээг

авч ажиллана.

22% 32%                270,308,818 
2014.08.14 

2014.08.14
2014.10.13

2014.08.14 

2017.08.17 

A/598

ГХДБГ

3

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/

Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

10
СХД, 10-р хороо, Дулааны Ф65-200мм 1714 метр

шугамын барилга угсралтын ажил 2
Н
ТХ
О

            1,878.7         1,137.7             1,878,737,560 

Назу проперти 

ХХК, Ховдын 

тулга ХХК 

Дорнын талст 

ХХК-ийн 

түншлэл

2014.09.29 

2015.09.14

Барилга угсралтын ажил эхлээгүй. Барилга угсралтын ажлын гэрээ 2015.09.15-нд

дууссан. Ажлын гэрээг НЗД 2015.10.13-ны А/814 тоот захирамж үндэслэн сунгахаар

Назу Проперти ХХК нь - д хүргүүлсэн боловч түншлэгч байгууллагуудаа солих

шалтгаанаар гэрээ сунгагдаагүй байна. Тус ажил дээр урьдчилгаа төлбөр 30% авсан.

Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт олгосон боловч ажил эхлэхгүй

байгаа тул олгогдсон санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын

хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-

ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан.

1% 39%                741,000,000 
2014.09.09 

2014.09.10
2014.09.15

2014.07.24 

А/626
ГХДБГ

4

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/

Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

10
СХД, 10-р хороо, Усан хангамжийн Ф50-150м-ийн

580 метр шугамын барилга угсралтын ажил 2
Н
ТХ
О

                 91.2              64.2                  91,203,882 

Назу проперти 

ХХК, Ховдын 

тулга ХХК 

Дорнын талст 

ХХК-ийн 

түншлэл

2014.09.29 

2015.09.14

Барилга угсралтын ажил эхлээгүй. Барилга угсралтын ажлын гэрээ 2015.09.15-нд

дууссан. Ажлын гэрээг НЗД 2015.10.13-ны А/814 тоот захирамж үндэслэн сунгахаар

Назу Проперти ХХК нь - д хүргүүлсэн боловч түншлэгч байгууллагуудаа солих

шалтгаанаар гэрээ сунгагдаагүй байна. Тус ажил дээр урьдчилгаа төлбөр 30% авсан.

Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт олгосон боловч ажил эхлэхгүй

байгаа тул олгогдсон санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын

хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-

ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан. 

1% 30%                  27,000,000 
2014.09.09 

2014.09.10
2014.09.15

2014.07.24 

А/626
ГХДБГ

5

Д.Сумъяабазар

/МАН/

/73-р тойрог,

8, 10, 11, 21, 28/

Д.Баярсайхан

/МАН/

/21-р тойрог,

10, 11, 28/

10
СХД, 10-р хороо, дулаан хангамжийн эх үүсвэр

зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2
Н
ТХ
О

            3,471.0         2,264.9             3,470,878,745 

Назу проперти 

ХХК, Мон илч 

ХХК, Дулааны 

техник үйлдвэр 

экологийн 

хүрээлэн, 

Дорнын талст 

ХХК-ийн 

түншлэл

2014.11.12 

2015.11.12

Барилга угсралтын ажил эхлээгүй. Барилга угсралтын ажлын гэрээ 2015.11.15-нд

дууссан. Ажлын гэрээг НЗД 2015.10.13-ны А/814 тоот захирамж үндэслэн сунгахаар

Назу Проперти ХХК нь - д хүргүүлсэн боловч түншлэгч байгууллагуудаа солих

шалтгаанаар гэрээ сунгагдаагүй байна. Тус ажил дээр урьдчилгаа төлбөр 30% авсан.

2016.10.07-ны өдөр Назу Проперти ХХК-н удирдлага Ерөнхий инженертэй уулзсан

ба дээрх асуудлын хариугаа Нийслэлийн удирдлагуудтай уулзаж хариу ирүүлэхээр

болсон ба одоогийн байдлаар төсөл цааш нь үргэлжлүүлэх талаар хариу ирүүлээгүй

байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт олгосон боловч ажил

эхлэхгүй байгаа тул олгогдсон санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх

ажлын хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган

2018.01.22-ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан.

1% 35%             1,206,000,000 
2014.10.22 

2014.10.22
2014.11.07

2014.07.24 

А/626
ГХДБГ

12



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Санхүүжилт
Ажлын 

тоо
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Х
о
р
о
о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн /төгрөг/ 
Гүйцэтгэгч  

компани

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл

6

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

1, 2

Ус дулаан төвийн барилга 3ш, гадна дулааны ф150-

250 мм-ийн голчтой 0,73 км шугам, гадна цэвэр

усны ф200-300 мм-ийн голчтой 0,884 км шугамын

барилга угсралтын ажил /СХД, 1, 2 дугаар хороо/

2
Н
ТХ
О

            2,594.5            859.5             2,594,512,578 

Стандарт 

проперти групп 

ХК Нягт холбоос 

констракшн ХХК-

иудын түншлэл

2015.09.29 

2015.12.30 

2016.07.01 

2017.12.01 

2018.12.01

Дулаан, цэвэр усны шугамын барилга угсралтын ажил 70%-тай үлдсэн хэсгийн газар

чөлөөлөлт хийгдэж байна. Нийт 3ш УДДТ-өөс УДДТ 1, 2-ийн барилга баригдаж

дотор тоноглол хийгдсэн. УДДТ-3-ийн барилга баригдсан дотор засал хийгдэж

байна. УДДТөв барилгын 3-н барилга баригдсан. Дотор заслын ажил хийгдэж

байна. Техникийн зөвлөлийн 2018.03.01-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар 

гэрээний хугацааг хэлэлцүүлэн 2018.12.01-ний өдөр хүртэл алданги тооцохгүй

сунгахаар шийдвэрлэсэн. 2018 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн ДБИШС-

05/2015-4 дугаартай гэрээ баталгаажсан. 2018 оны 05 дугаар сарын 01-нээс

технологийн зогсолт дуусч ажил эхэлж УДДТ-3 дотор засал хийгдэж дууссан, дотор

тоноглол хийгдэж байна. 2018 оны 09 дүгээр сарын байдлаар ф300 цэвэр усны

шугамын ажил хийгдэж байгаа ба ажлын явцад шугамын трассд тулгарсан 2 замыг

сүвлэх хүсэлтийн хариуг Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газраас хүлээгдэж

байсан ба 2018 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр хурлаар зөвшөөрөгдөж

сүвлэлтийн ажил явагдаж дууссан. УДДТ3-ын тоног төхөөрөмж болон гадна шугам

сүлжээний ажил хийгдэж дууссан.

85% 83%             2,149,160,463 
2015.09.04 

2015.09.10
2015.09.29

2015.06.17 

А/521
ГХДБГ / ДТ

7

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/

1, 2

Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2 дугаар хороо

Цэргийн хотхон орчмын гэр хорооллын дахин

төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй цахилгаан

хангамжийн ажлын эх үүсвэр талд шинээр баригдах 

хуваарилах байгууламжийн зураг төсөл, угсралтын

ажил

2
Н
ТХ
О

               780.0            780.0                665,890,780 
Хайрханнаран 

трейд ХХК

2017.08.11 

2017.12.15 

2018.10.01 

2019.10.01

Эрчим хүчний яамнаас техникийн нөхцөл олгохоор шийдвэр гарсан. ЦДҮС ТӨХК-тай

цэвэрлэх дэд станцын хашаан дотор 10кВ-ын хуваарилах байгууламжтай залгуулан

шинэ хуваарилах байгууламжийг барихаар тохиролцсон боловч, 2018.08.07-ны

өдөр ЦДҮС-ээс боломжгүй гэсэн хариу ирүүлсэн. 2018.06.29-ний өдрийн 2/1756

тоотоор албан хүсэлтээр ажил эхлүүлэх боломжийг хангуулах тухай хандав. ЦДҮС

ТӨХК-тай уулзахаар тохиролцов. Шийдвэр гараагүй байна. Ажлын зураг хийгдсэн

боловч газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй байна. 2018.10.18 өдрийн 21 дэх ТЗХ-р

гэрээний хугацааг 2019.10.01 хүртэл сунгав. Сунгалтын гэрээ батлагдсан.

20% 15%                100,000,000 
2017.07.24 

2017.07.31
2017.08.03

2017.04.14 

А/233
НХААГ / ДТ

2 Их засвар                113.0            113.0             101,571,751.0 88% 30%               27,080,284.0 

1

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/

С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/

Багц №5: Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн

төвийн 14-р төвийн дотор засвар, дээврийн засвар 2
Н
ТХ
О

                 50.0              50.0                  45,308,372 Гээт ХХК
2018.05.30 

2018.07.02

Гэрээ 2018 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр байгуулсан гэрээ баталгаажасан.

Дээврийн буулгалт, цутгалтын ажил дуусч хар цаас наах ажил хийгдсэн дууссан. 
90% 60%                  27,080,284 

2018.05.11 

2018.05.25
2018.05.11

2018.01.31 

А/89
НЭМГ

2

Д.Тэрбишдагва

/МАН/

/74-р тойрог,

7, 9, 24, 25/

Б.Цолмон

/МАН/

/19-р тойрог,

8, 9, 25/

9

Багц №1: Баянхошууны автобусны эцсийн буудлын

барилгын засвар /Сонгинохайрхан дүүрэг, 9 дүгээр

хороо/ 2
Н
ТХ
О

                 63.0              63.0                  56,263,379 
Босго толгой 

ХХК

2018.11.12 

2018.12.28

Гэрээ баталгаажсан. Дотор эмульс дотор хаалга, гал тогооны плита наах, дотор

гэрэлтүүлэг хийх ажлууд хийгдсэн. Гадна фасад, хаяавчны ажлуудыг дахин дулааны

улиралд хийлгүүлнэ. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангаж байна. 
85% 0%

2018.11.01 

2018.11.01
2018.10.23

2018.05.11 

А/429

2018.09.05 

А/822

НХААГ

3 Тохижилт                848.0            620.0             733,397,555.0 58% 73%             632,939,320.0 

1

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/;

Д.Тэрбишдагва

/МАН/

/74-р тойрог,

7, 9, 24, 25/

Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/;

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

7, 22

Сонгинохайрхан дүүргийн 7-р хороо Монлааны

Чандмань булаг булгийн орчмыг тохижуулах /3-н

ундаргатай/, 22-р хороо Тахилтын ам Бөөрний

булаг тохижуулах 3
Н
О
Н
Х
С

                 28.0                  27,860,416 Лха Амир ХХК
2014.07.22 

2014.08.15

"Бөөрийн булаг""-ийн явган замын хучилтыг өнгөт хавтангаар угсарсан, шон

суурилуулж төмөр торон хашаа угсарсан. Монлааны ""Чандмана"" булгийн явган

замын хавтан угсарсан, шон суурилуулж, Төмөр торон хашаа угсрах ажил хийгдсэн.

Хашааны шонг сольж дахин суурилуулах ажлыг хийж дуусгах, байнгын ашиглалтад

хүлээлгэн өгөх шаардлага тавьсан. Гэрээний үүргийн биелэлт хангуулахаар

2015/10/29-ны 2/2872 албан тоот хүргүүлсэн. 2015/11/05-ны дотор гэрээний үүргээ 

биелүүлэх шаардлага тавьсан боловч биелэлт хангагдаагүй тул шүүхээр

шийдвэрлүүлэхээр болсон. БГД, ХУД, СХД-ийн иргэний хэргийн анхан шатны

шүүхийн шүүгчийн 2016 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн Дугаар

102/ШШ2016/03834 захирамжаар гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг

даалгасан. Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр биелүүлэх газарт шүүхийн шийдвэрийг

албадан гүйцэтгүүлэхээр хүргүүлсэн.

85% 82%                  22,939,320 
2014.06.25 

2014.07.03
2014.07.09

2014.04.04 

А/256
СХД

2

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/

С.Мөнхчулуун

/МАН/

/22-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 31/

14

Автомашины зогсоол байгуулах /СХД, 14-р хороо,

12, 13 дугаар байр орчимд/ түлхүүр гардуулах

гэрээний нөхцөлтэй 3
Н
О
Н
Х
С

                 20.0              20.0                  20,000,000 
Гэрэгэ 

констракшн ХХК

2018.08.15 

2018.09.28

Гэрээ баталгаажсан. Эскиз зураг баталгаажсан. Төсөв магадлалаар оруулах ажил

хийгдэж байна. Автомашины зогсоолын ажил эхлээд газар шорооны ажил хийгдэж

байна. Хашлага, эко хавтан тавих ажил хийгдсэн. Эко хавтанг засварлах үүрэг

даалгавар өгсөн. Зураг батлуулах ажил хийгдэж байна. 

80% 50%                  10,000,000 

2018.02.22 

2018.02.23 

2018.07.22

2018.08.03

2018.08.07
2018.01.04 

А/15
НХОГ

3

Д.Тэрбишдагва

/МАН/

/74-р тойрог,

7, 9, 24, 25/

Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/;

Б.Цолмон

/МАН/

/19-р тойрог,

8, 9, 25/

7, 9, 

24, 

25

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгт

хүрээлэн, биеийн тамирын талбай /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 7, 9, 24, 25 дугаар хороо/ 1
У
ТХ
О

               800.0            600.0                685,537,139 
Төрөлх мөрөн 

ХХК

2018.10.25 

2019.08.01
Гэрээ батлагдсан. Зураг, төсөв боловсруулагдаж байна. 10% 88%                600,000,000 

2018.10.22 

2018.10.22
2018.10.11

2018.05.28 

А/496
НХААГ

2 Гэрэлтүүлэг, камержуулалт             1,630.0              30.0          1,615,000,215.0 95% 85%          1,450,536,754.0 

1
СХД-ийн бүх УИХ-

ын гишүүд

СХД-ийн бүх НИТХ-

ын Төлөөлөгчид

бүх 

хоро

онд

СХД, камержуулалт

3
Н
О
Н
Х
С

            1,600.0             1,585,365,820 Миротек ХХК

2014.10.07 

2014.12.07 

2015.06.01 

2015.08.01

84 байршилд шонг суурилуулж 182 ширхэг камерыг суурилуулаад байна. Байнгын

ашиглалтад оруулах туршилт тохируулгын ажлыг хийж байна. Бүх камер жигд

ажиллагаанд орсны дараа байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллана.

Гүйцэтгэгч компанийн ажлын зохион байгуулалтгүйгээс болж одоог хүртэл

ашиглалтад өгөх боломжгүй байна. Цаашид шат дараалан арга хэмжээ авна.

Гэрээний үнийн дүнгийн 10 хувьд алданги тооцсон.

90% 90%             1,426,829,238 
2014.09.13 

2014.09.16
2014.09.22

2014.04.04 

А/246
СХД

13



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Санхүүжилт
Ажлын 

тоо
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Х
о
р
о
о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн /төгрөг/ 
Гүйцэтгэгч  

компани

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл

2

Н.Учрал

/МАН/

/72-р тойрог,

18, 19, 23, 27, 29/

М.Халиунбат

/МАН/

/23-р тойрог,

16, 17, 23, 29/

29

Москва хорооллын 133/1, 133/2, 133/3 дугаар

байрны зүүн талд, 133/2 дугаар байрны баруун

талд, 143, 141/2 дугаар байрны зүүн талд

гэрэлтүүлэг хийх /СХД, 29 дүгээр хороо/ /Түлхүүр

гардуулах нөхцөлтэй/

3
Н
О
Н
Х
С

                 30.0              30.0                  29,634,395 
Энержи 

Комплекс ХХК

2018.07.10 

2018.09.14

Ажил дууссан. 2018 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдөр комисс ажиллав. Комиссын

акт 2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр  2018/748 тоотоор баталгаажив.
100% 80%                  23,707,516 

2018.06.21 

2018.06.27
2018.07.02

2018.04.24 

А/359
НЗАА

11 ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ           16,791.8         8,221.4        16,155,162,662.0 34% 39%          7,906,138,739.0 

5 Барилга байгууламж             9,690.0         4,090.3          9,214,327,503.0 31% 38%          3,399,998,007.0 

1

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/

Ж.Алдаржавхлан

/МАН/

/35-р тойрог,

9, 10, 13/

13
Туул тосгоны эмнэлгийн барилга /Хан-Уул дүүрэг 

13 дугаар хороо/-ын ажил 2
Н
ТХ
О

            2,490.0            490.3             2,490,287,839 
Ньюконстракшн 

ХХК

2018.06.06 

2019.06.25

Ньюконстракшн ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Зураг төслийн ажил хийгдэж байна.Эскиз

зураг батлагдахаар Хот төлөвлөт ерөнхий төөлөвлөгөөний газарт хүргүүлсэн.

Зургийн ажил 60%-тай явагдаж байна.Туул тосгоны барилгын суурийн ажил

эхэлсэн.Газар шорооны ажил хийгдэж байна.Суурийн ажил хийгдэж байна Суурийн

давхар, хучилт хийгдсэн, 1-р давхарын рамны ажил, хучилтын ажил, шалны ажил

хийгдсэн.

35% 20%                500,000,000 
2018.05.30

2018.05.30
2018.05.30

2018.01.31 

А/88
НХААГ

1

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул

дүүргийн 28 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж

шинээр 240 ортой цэцэрлэг барих ажил 1
У
ТХ
О

            2,200.0         1,000.0             2,178,635,604 Морин сувд ХХК
2018.06.18 

2019.08.24

Гэрээ батлагдсан. Зураг төсвийн ажил явагдаж байна.Гэрээ батлагдсан. Буулгалтын

ажил хийгдэж байна Буулгалтын ажил дууссан. Зураг төсөв магадлал хийгдэж

байна. 2018 оны 08 сарын 28-ны өдрөөс барилгын суурийн ажил эхэлж газар

шорооны ажил хийгдэж байна.. Газар шорооны ажил хийгдсэн. Харсний ус илэрсэн

тул автортой зөвшилцөн суурийн багананд нэмэлт цул бетон суурь нэмж хийн

зоорийн давхарын төмөр бетон хийцийн ажил дууссан. Зоорийн давхарын хучилт

хийдэн 1 дүгээр давхарт хэв хашмалын ажил хийгдэж байна.Каркасны ажил бүрэн

дууссан. Төмөр бетон хийц багана дам нуруу, шат, давхар дундын хучилтын ажил

хийгдсэн.

50% 50%             1,099,999,999 
2018.06.06

2018.06.06
2018.06.08

2018.03.02 

А/209
ХУД

2

Л.Болд

/АН/

/57-р тойрог,

4, 5, 6, 7, 8/

Ё.Цацралтуяа

/АН/

/32-р тойрог,

2, 7, 8/

7
Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Хан-

Уул дүүрэг, 73 дугаар цэцэрлэг/ 1
У
ТХ
О

            2,000.0         1,000.0             1,700,000,000 
 Грэйт майнинг 

ХХК 

2018.09.20 

2019.08.10

2018.10.15 Газар шорооны ажил дууссан. Суурийн ул бетон цутгасан. Суурь

цутгасан. Зоорийн давхрын шалны доорх хөрс нягтруулсан.2018.10.16 Зоорийн

давхрын шал цутгасан. Зоорийн давхрын рамны арматурчлалын ажил хийгдэж

байна. 2018.11.12 Төмөрбетон рамны цутгалтын ажил дууссан. 2018.11.21 Гадна

ханын өрлөгийн ажил эхлэхээр бэлтгэж байна. 2018.12.04 Өрөгийн ажил хийгдэж

байна.

45% 59%                999,998,008 
2018.09.17 

2018.09.17
2018.09.10

2018.03.02 

А/213
НХААГ

3

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/

Ц.Байгалмаа

/МАН/

/31-р тойрог,

1, 15/

1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн

барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Хан-

уул дүүрэг, 52 дугаар сургууль/ 1
У
ТХ
О

            1,500.0            800.0             1,349,615,506 
 Эм Жи Эл Би 

ХХК 

2018.10.08 

2019.10.15

Эм Жи Эл Би ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Гэрээ баталгаажих шатандаа байна Гэрээ

баталгаажсан. Зургаг , төслийн ажил хийгдэж байна.Зураг төсвийн ажил дуусч

магадлал хийлгэн манай газарт хүлээлгэн өгсөн. Барилга угсралтын ажил

технологийн дагуу дулааны улиралд эхэлнэ.

20% 59%                800,000,000 
2018.09.28 

2018.09.28
2018.09.29

2018.03.02 

А/213
НХААГ

4

Д.Тэрбишдагва

/МАН/

/74-р тойрог,

7, 9, 24, 25/

Ж.Алдаржавхлан

/МАН/

/35-р тойрог,

9, 10, 13/

9

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул

дүүргийн 114 дүгээр сургуулийн 320 суудалтай

барилгын өргөтгөлийн ажил 1
У
ТХ
О

            1,500.0            800.0             1,495,788,554 
 Содон номин 

констракшн ХХК 

2018.12.18 

2019.12.01

Содон номин хийц ХХК-тай 2018 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр гэрээ

байгуулсан. Гэрээ баталгаажсан. Зураг төслийн ажил хийгдэж байна.
5% 0%

2018.12.14 

2018.12.14
2018.12.06

2018.03.02 

А/209
ХУД

4 Инженерийн шугам сүлжээ             5,136.3         3,668.3          4,975,504,560.0 26% 41%          3,003,378,503.0 

1

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/

Ц.Байгалмаа

/МАН/

/31-р тойрог,

1, 15/

15
UB таун орчмын гадна ариутгах татуургын ажил

695м /Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо/ 2
Н
ТХ
О

               460.0            460.0                458,668,968 
Грийн ресурс 

констракшн ХХК

2018.05.28 

2018.07.15 

2018.11.01

Бохир усны шугам угсралтын ажил зургийн дагуу хийгдэн 15м үлдэж байна. Грийн

ресурс констракшн ХХК-д ажлыг эрчимжүүлэн хурдан шуурхай, чанартай хийж

гүйцэтгэх тухай мэдэгдэлийг 2018 оны 10-р сарын 17-ны өдрийн 2/3313 тоот албан

бичгийг хүргүүллээ. Гэрээний хугацаа дууссан. Гадна ариутгах татуургын трассын

дагуух явган замын тохижилтын ажил хийгдэж байна. Трассын дагуух 260м авто

зам болон явган замын тохижилтын ажил хийгдэж дууссан. Цэвэрлэгээний ажил

хийгдэж байна.

88% 88%                403,378,503 
2018.05.15

2018.05.17
2018.05.18

2018.01.23 

А/63
НХОГ

2

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/,

Ц.Нямдорж

/МАН/

/56-р тойрог,

11, 13, 15, БХД/

Ц.Байгалмаа

/МАН/

/31-р тойрог,

1, 15/

11, 

15

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул

дүүрэг, 11, 15 дугаар хорооны нийтийн эзэмшлийн

орон сууцны байрнуудын дулаан шугам сүлжээ,

дэд станцын ажил

1
У
ТХ
О

            3,600.0         2,600.0             3,495,874,649  Бумбод ХХК 
2018.11.01 

2019.09.01
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төслийн ажил хийгдэж байна. 5% 74%             2,600,000,000 

2018.10.02 

2018.10.30
2018.10.03

2018.04.06 

А/323
ХУД

3

Б.Энх-Амгалан

/МАН/

/58-р тойрог,

9, 10, 14, 16/

Э.Бат-Үүл

/АН/

/36-р тойрог,

12, 14, 16/

16

Хан-Уул дүүргийн 16 дугаар хороо Яармагийн

спорт цогцолборын орчмын шинэ суурьшлын бүсэд

орлогод нийцсэн орон сууцны төслийн гадна

инженерийн дэд бүтцийн ажил

2
Н
ТХ
О

               916.0            448.0                879,652,270  САН ХХК Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлэн гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна. 2% 0%
2018.11.17 

2018.11.21

2018.01.23 

А/57
НОСК

4

Л.Болд

/АН/

/57-р тойрог,

4, 5, 6, 7, 8/

Ё.Цацралтуяа

/АН/

/32-р тойрог,

2, 7, 8/

8
Сонсголонгийн 10 дугаар гудамжны ус зайлуулах

суваг /ХУД, 8 дугаар хороо/

3
Н
О
Н
Х
С

               160.3            160.3                141,308,673  Вэлмот ХХК 
2018.11.28 

2019.06.15
Гэрээ баталгаажсан. Технологийн хугацаанд ажил хийж гүйцэтгэнэ. 10% 0%

2018.11.27 

2018.11.27
2018.11.16

2018.08.29 

А/781
НХААГ

1 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт             1,905.5            402.8          1,905,528,696.0 90% 79%          1,502,762,229.0 

1

Л.Болд

/АН/

/57-р тойрог,

4, 5, 6, 7, 8/

Ё.Цацралтуяа

/АН/

/32-р тойрог,

2, 7, 8/

8

Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэрийн А хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан

хангамжийн барилга угсралтын ажил 2
Н
ТХ
О

            1,905.5            402.8             1,905,528,696 Ажнайцэгц ХХК

2015.08.03 

2015.12.30 

2016.01.21 

2017.03.31 

2017.12.01 

2018.08.01

Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулан ажиллаж байна. Хаалттай 

дэд өртөөний тоног төхөөрөмжүүдийн туршилт тохируулга хийгдсэн. Хуваарилах

байгууламжийн реле хамгаалалтын ажил, туршилт хийгдэж байна. 2018.08.01

хүртэл гэрээ сунгахаар техникийн зөвлөлийн хурлаар шийдсэн. Хуваарилах

байгууламжийн реле хамгаалалтын ажил, туршилт хийгдэж байна. Гүйцэтгэгч

байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан тул сунгалтын гэрээ батлагдаагүй

байна. Сунгалтын гэрээ баталгаажсаны дараа комисс ажиллуулна.

90% 79%             1,502,762,229 
2015.07.22 

2015.07.22
2015.07.31

2015.07.08 

А/605 

2017.04.14 

А/233

ГХДБГ / ДТ

1 Тохижилт                  60.0              60.0               59,801,903.0 20% 0%                                  -   

1

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Талбайн

тохижилт, тоглоомын талбай байгуулах /Хан-Уул

дүүрэг 3 дугаар хороо/ 3
Н
О
Н
Х
С

                 60.0              60.0                  59,801,903  Колорс теч ХХК 
2018.11.02 

2018.12.26

Гэрээ баталгаажсан. Зургийн ажил хийгдэж байна . Угсралтын ажил технологийн

дагуу зогсолт хийсэн. Хавар дулааны улиралд ажил эхэлнэ. Батлагдсан хөрөнгө он

дамжуулсан.

20% 0%
2018.10.22 

2018.10.22
2018.10.25

2018.08.02 

А/699
НХААГ

26 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ           41,677.5       21,049.7        38,647,904,620.0 45% 41%        18,409,920,398.0 

14



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Санхүүжилт
Ажлын 

тоо
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Х
о
р
о
о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн /төгрөг/ 
Гүйцэтгэгч  

компани

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл

10 Барилга байгууламж           22,672.1         8,300.0        20,212,654,769.0 28% 36%          7,388,589,425.0 

1

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

14
Чингэлтэй дүүргийн түргэн тусламжийн төвийн

барилгын ажил 2
Н
ТХ
О

            1,152.2                925,126,079 Комп трейд ХХК

2014.11.10 

2015.11.10 

2016.11.20 

2018.10.01 

2018.12.15

Дотор ханын өргийн ажлууд, дотор ИШС-ний угсралтын ажлууд хийгдэж байна.

Гадна ханын хөөсөнцөр дулаалгын ажил хийгдсэн. Гадаа хүйтэрсэн тул гадна

фасадны эмульсний ажлыг хавар хийлгэхээр болсон. Технологийн зогсолт хийсэн.

85% 79%                734,973,426 
2014.11.06 

2014.11.07
2014.11.10

2013.12.12 

А/1098
НХААГ

2

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/

Н.Батсүмбэрэл

/МАН/

/38-р тойрог,

6, 7, 8/

6 Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ, ЧД/

1
У
ТХ
О

            9,019.9         1,000.0             7,461,577,949 
Люксвүүд хаус 

ХХК

2015.06.30 

2015.10.01 

2017.12.01 

2018.12.30

Бүх цутгалтын ажил хийгдэж дууссан. Барилгын Б блокын дамнуруу угсрагдсан.

БСШУСЯ гэрээ сунгагдах шатандаа. Барилгын Б блокын дамнуруу угсрагдсан.

Хоккейн талбайн дамнуруу угсарч байна. Дээврийн ажил хийгдсэн. Зоорийн

давхрын шаврын ажил дууссан. 2, 3 давхрын дотор ханын өрөг, шаврын ажлууд

хйигдэж байна. Гадна хөөсөнцөр дулаалга, шавардлага, цонх суулгах, дээврийн

сэндвич хавтан угсрах ажлууд хийгдэж байна. Дээврийн сэндвич хавтан угсрах,

гадна ханын хөөсөнцөр дулаалгын ажлууд хийгдэж байна.

60% 39%             2,898,549,855 2015.06.01 2015.06.01 ССАЖЯ

3

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

15 Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн эмнэлгийн барилгын

ажил 2
Н
ТХ
О

            1,000.0             1,000,000,000 Асар өргөө ХХК
2015.11.13 

2016.12.25

Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Ажлын зургийг хянаж, зургийн алдааг

засварлуулахаар гүйцэтгэгч байгууллагад хүргүүлээд байна. 2018 онд угсралтын

ажил хөрөнгө батлагдаагүй тул ажил эхлүүлэх боломжгүй байна.

10% 5%                  51,324,948 
2015.09.15 

2015.09.17
2015.09.23

2015.01.09 

А/22 

2016.01.08 

А/18

ЧД

1

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/

Б.Мөнхбат

/МАН/

/37-р тойрог,

2, 3, 1, 4, 5/

1

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн

барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар,

Чингэлтэй дүүрэг, 23 дугаар сургууль/ 1
У
ТХ
О

            1,500.0         1,000.0             1,412,813,140 
Грийн ресурс 

констракшн ХХК

2018.06.05 

2019.06.30

2 давхрын дам нурууны улны хэв угсралт , арматурчлал хийгдэж эхэлсэн. 2018 оны

11 сарын 15-ны өдөр 30,4 хувийн 429,7 сая төгрөгний гүйцэтгэл баталгаажуулж

төрийн сан руу хүргүүлсэн. 2 давхрын дам нурууны улны хэв угсралт , арматурчлал

хийгдэж эхэлсэн. Технологийн түр зогсолт хийсэн.

30% 58%                820,141,196 
2018.06.04 

2018.06.04
2018.05.24

2018.03.02 

А/213
НХААГ

2

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/;

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

12, 

13, 

14, 

15

Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй Чингэлтэй дүүргийн

12, 13, 14, 15 дугаар хороодын дунд иргэд, хүүхэд

залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв,

спорт заал барих ажил 4
Д
О
Н
Х
С

            1,500.0         1,500.0             1,496,705,140  Баян могод ХХК 
2018.04.03 

2018.08.10

Барилгын аяган суурь, шугаман суурийн арматурчлал, хэв хашмалын ажил хийгдэж

байна. 1 павхрын багана дам нурууны бетон авахаар гадна дулаалга хийж байна.
15% 0%

2018.06.13 

2018.06.13
2017.12.13

ЧД 

2018.01.02 

А/03

ЧД

2

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

17

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор

/Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 103 дугаар

цэцэрлэг/ 1
У
ТХ
О

            1,500.0            800.0             1,281,976,769 
 Глобал рост 

ХХК 

2018.08.22 

2019.08.22

Суурийнд гарах сувагчлалын ажлууд хийгдэж байна. Шалны цутгалт хийгдэж байна.

Технологийн зогсолт хийсэн.
15% 62%                800,000,000 

2018.08.22 

2018.08.22
2018.08.14

2018.03.02 

А/213
НХААГ

3

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Н.Батсүмбэрэл

/МАН/

/38-р тойрог,

6, 7, 8/;

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

7, 8, 

9, 

10, 

11

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Чингэлтэй

дүүргийн 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороодын дунд

Иргэд хүүхэд залуучууд, ахмад настанд зориулсан

хөгжлийн төв, спорт заал барих ажил 4
Д
О
Н
Х
С

            1,500.0         1,500.0             1,476,217,421 
 Тэргүүн чансаа 

ХХК 

2018.08.30 

2018.11.30 

2019.04.30

Гадна фасадны ажил , хаяавчний хар тосон түрхлэг , дотор ханын өргийн ажлууд тус

тус хийгдэж байна. гадна металл угсралтын ажил хийгдэж байна. Технологийн түр

зогсолт хийсэн.

50% 40%                583,600,000 
2018.08.30 

2018.08.30
2018.09.03

ЧД 

2018.01.02 

А/03

ЧД

3

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/

12

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Бага

сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга

/Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар

хороо/

1
У
ТХ
О

            2,000.0            750.0             1,948,000,000 
 Хан-Аттрибут 

ХХК 

2018.10.01 

2019.08.20

2018/10/01-нд гэрээ байгуулсан.2018/10/15-ны байдлаар гэрээ баталгаажих

шатандаа. Барилга угсралтын ажлын талбайд газар чөлөөлсөн айлуудын барилгын

суурь, талбай цэвэрлэх ажил хийгдэж байна.2018/10/16-нд гэрээ баталгаажиж

ирсэн.2018/11/06-ны байдлаар чөлөөлсөн газрыг цэвэрлэж хог

зайлуулсан..2018.11.15-ны байдлаар Суурийн холболтын зураг хийгдэж

байна.Технологийн түр зогсолт хийсэн.

5% 39%                750,000,000 
2018.09.26 

2018.09.26
2018.09.20

2018.03.02 

А/213
НХААГ

4

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

14

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Бага

сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга

/Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 14 дүгээр

хороо/

1
У
ТХ
О

            2,000.0            750.0             1,961,432,349  Адамант ХХК 
2018.10.01 

2019.08.20

2018/10/15-ны өдөр гэрээ байгуулсан. 2018.11.05-ны байдлаар газар чөлөөлөлсөн

айлуудын үлдээсэн хог хаягдлыг цэвэрлэх, барилгажих талбайд хашаа барих ажлууд

хийгдэж байна.2018.11.15-ны байдлаар суурийн холболтын зураг хийгдэж

байна.Технологийн түр зогсолт хийсэн.

5% 38%                750,000,000 
2018.10.02 

2018.10.02
2018.09.20

2018.03.02 

А/213
НХААГ

5

Т.Аюурсайхан 

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6/

Н.Батсүмбэрэл 

/МАН/

/38-р тойрог

6, 7, 8/

6

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 450 суудал

/Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 50 дугаар

сургууль/ 1
У
ТХ
О

            1,500.0         1,000.0             1,248,805,922 
 Ганмөнхжин 

ХХК 

2018.11.22 

2019.08.25
2018/11/22-нд гэрээ байгуулсан.Технологийн түр зогсолт хийсэн. 5% 0%

2018.11.21 

2018.11.21
2018.11.14

2018.07.24 

А/679
НХААГ

4 Инженерийн шугам сүлжээ           10,025.0       10,025.0          9,617,004,146.0 57% 29%          4,775,328,773.0 

1

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

10

Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хорооны 2, 3, 4, 6

дугаар гудамжны эрчим хүчний уналттай айл

өрхийн ачаалал нэмэгдүүлэх зорилгоор 10.000-ын

өндөр хүчдэлийн шугамаас кабелиар буулгаж ктп

160кв 10/04кв трасформаторын дэд өртөө шинээр

хийх ажил

3
Н
О
Н
Х
С

                 25.0              25.0                  24,744,340 Бармон ХХК

2017.07.31 

2017.12.01 

2018.05.01

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажсан. 10/0,4 кВ-ын 160 кВА

чадалтай трансформаторын дэд өртөөний ажил хийгдсэн. Ажил дуусч комисс

ажиллуулах бэлтгэл хангуулж байна. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний

хугацааг 2018.05.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Талбай дээр ажил

бүрэн хийгдэж дууссан боловч зураг төсвийн нэр, хөрөнгийн захирамжтай

тохирохгүй байгаа тул НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй зөвшилцөж

шийдвэрлэхээр болсон. Хөрөнгийн захирамжийг өөрчлүүлэх шаардлагатай байна

90% 0%
2017.07.19

2017.07.19
2017.07.21

2017.05.25

А/339
ЧД

2

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Н.Батсүмбэрэл

/МАН/

/38-р тойрог,

6, 7, 8/

7
Дэд бүтцийн төв байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй

дүүрэг, 7 дугаар хороо, эхний ээлж/ 2
Н
ТХ
О

            5,000.0         5,000.0             4,597,051,205 

 Рутан ХХК 

болон 

Термомастер 

ХХК-иудын 

түншлэл 

2018.06.29 

2018.10.20 

2018.12.10

Барилгын зоорийн давхарт 630 кВа трансформатор-2ш, 10кВ-ын хуваарилах болон

0.4кВ-ын хуваарилах байгууламж, халаалтын зуух, халаалт, хэрэгцээний халуун усны

ялтсан бойлер, цэвэр усны нөөцийн сав зэрэг тоног төхөөрөмжүүдийн угсралтын

ажлууд хийгдэж байна.

83% 80%             3,677,640,964 
2018.06.08 

2018.06.14
2018.06.28

2018.03.02 

А/205
НГХДБГ

3

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Н.Батсүмбэрэл

/МАН/

/38-р тойрог,

6, 7, 8/

7

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэйгөөр

хэрэгжих Дэд бүтцийн төвийн авто зам, тохижилт,

гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөл, барилга

угсралтын /ЧД, 7 дугаар хороо/ ажил

2
Н
ТХ
О

            1,800.0         1,800.0             1,799,832,983  Эко тогтол ХХК 
2018.11.18 

2019.08.20
Гэрээ баталгаажсан. Технологийн түр зогсолт хийсэн. 5% 0%

2018.10.17 

2018.10.30
2018.11.02

2018.08.02 

А/698 

2018.09.28 

А/902

НГХДБГ

15



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Санхүүжилт
Ажлын 

тоо
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Х
о
р
о
о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн /төгрөг/ 
Гүйцэтгэгч  

компани

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл

4

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Н.Батсүмбэрэл

/МАН/

/38-р тойрог,

6, 7, 8/

7

Дэд бүтцийн төвийн инженерийн шугам сүлжээний

угсралтын ажлын 2 дугаар ээлжийн ажил /ЧД, 7

дугаар хороо/ 2
Н
ТХ
О

            3,200.0         3,200.0             3,195,375,618 
 Термомастер 

ХХК 

2018.11.14 

2018.12.20

Ажлын талбайд үл нэвтрэх бетон сувагт Ф45х2.5мм - Ф159х4.0мм-ийн голчтой ган

хоолой 3900м урттай, дулааны сувагт явах цэвэр усны шугам Ф57х3.2мм -

Ф133х4.5мм-ийн цайрдсан ган хоолой 3900м, бохир усны шугам Ф170мм-ийн

голчтой уян ширмэн хоолой 2300м урттайгаар тус тус угсралтын ажлууд хийгдэж

байна.

50% 34%             1,097,687,809 
2018.10.18 

2018.10.30
2018.11.02

2018.08.02 

А/698 

2018.09.28 

А/902

НГХДБГ

5 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт             8,273.6         2,204.8          8,273,527,112.0 74% 73%          6,097,177,975.0 

1

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

13,1

5

Чингэлтэй дүүргийн 13, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр 

дэх 72 дугаар сургуулийн /15га/ орчмын дэд

бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний

ажлын зөрүү өртөг

2
Н
ТХ
О

            1,920.0            465.8             1,920,000,000 

Асар өргөө ХХК, 

Буурал сутай 

ХХК, БЧГ ХХК-

иудын түншлэл

2013.12.17 

2014.12.10 

2015.10.01 

2016.06.01

Халаалтын тогооны угсралт хийгдсэн. 2016, 2017, 2018 онуудад хөрөнгө

тавигдаагүй учир ажил түр зогссон. Хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдэх хүртэл ажил

зогссон хэвээр байна.

72% 76%             1,454,156,173 

2013.12.05 

2013.12.05 

2015.07.16 

2015.07.17

2013.12.18
2013.12.03 

А/1059
ГХДБГ

2

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

13, 

15

Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст

орчмын дулааны хангамжийн эх үүсвэр, хатуу

түлшний халаалтын тогоо-5ш, ялтсан дулаан

солилцуур-3 ком-ын барилга угсралтын ажил

1
У
ТХ
О

               933.8            280.1                933,800,000 

Асар өргөө ХХК, 

Буурал сутай 

ХХК,  БЧГ ХХК

2014.09.30 

2015.10.01 

2016.06.01 

2017.12.31 

2018.10.01

Нийт хатуу түлшний халаалтын тогоо 5 ш, ялтсан дулаан солилцуур 3 ком угсрахаас

Буурал сутай ХХК-ийн хийх ёстой 2 ш хатуу түлшний тогоо, 1 ком ялтсан дулаан

солилцуурыг суурилуулсан. 2018 оны 06-р сарын 11-ний өдрийн 252/2018

дугаартай барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинээр гаргуулсан. Талбай

дээр ажил эхлээгүй тул 2018.06.20-ны өдөр албан шаардлага хүргүүлсэн боловч

ажил зогссон хэвээр байсан. Иймд ажил эхлүүлэх албан шаардлагыг Асар-Өргөө

ХХК, Буурал сутай ХХК-иудад хүргүүлсэн. Дулаан хангамжийн эх үүсвэрт хэрэгцээний

халуун усны ялтсан дулаан солилцуур, насос бусад тоног төхөөрөмж угсралтын

ажил хийгдэж байна.

75% 70%                653,700,000 
2014.08.14 

2014.08.14
2014.07.25

2014.08.14 

2017.08.17 

A/598

2018.02.08 

А123

ГХДБГ

3

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

13, 

15

Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст

орчмын дулааны шугам сүлжээний ф32/200мм-ийн 

голчтой 3539 метрийн шугамын барилга угсралтын

ажил
1
У
ТХ
О

               942.3            150.0                942,300,000 

Асар өргөө ХХК, 

Буурал сутай 

ХХК

2014.09.30 

2015.10.01 

2016.06.01 

2017.12.31 

2018.09.01

ф80/200мм-ийн голчтой 738м, ф50/150мм-ийн голчтой 2410м буюу нийт 3148м

дулааны шугам угсралтын ажил хийгдэхээс 2200 м шугам угсралтын ажил хийгдсэн.

2018 оны 06-р сарын 11-ний өдрийн 252/2018 дугаартай барилгын ажлын

зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинээр гаргуулсан. Талбай дээр ажил эхлээгүй тул

2018.06.20-ны өдөр албан шаардлага хүргүүлсэн боловч одоог болтол ажил

зогссон хэвээр байна. Иймд ажил эхлүүлэх албан шаардлагыг Асар-Өргөө ХХК,

Буурал сутай ХХК-иудад дахин хүргүүлсэн.

75% 67%                632,542,953 
2014.08.14 

2014.08.14
2014.07.25

2014.08.14 

2017.08.17 

A/598

2018.02.08 

А123

ГХДБГ

4

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

13, 

15

ЧД-ийн 13,15-р хороо, Цэвэр усны Ф32/150 мм-

ийн 1400 метр шугамын барилга угсралтын ажил 1
У
ТХ
О

               182.0              76.1                182,000,000 

Асар өргөө ХХК, 

Буурал сутай 

ХХК

2014.09.30 

2015.10.01 

2016.06.01 

2017.12.31

БХБЯ-ны Сайдаас НЗД-д эрх шилжүүлсэн тушаалын дагуу 2017.09.07-ны өдрийн

техникийн зөвлөлийн хурлаас Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст

орчмын цэвэр усны ф32/150мм-ийн 1400 метр шугамын барилга угсралтын ажлын

гэрээний хугацааг алданги тооцохгүйгээр 2017.12.31-ний өдөр хүртэл сунгахаар

шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээг баталгаажуулсан. Ажлын талбай дээр ажил

хийгдээгүй байна. Иймд ажил эхлүүлэх албан шаардлагыг Асар-Өргөө ХХК, Буурал

сутай ХХК-иудад хүргүүлэхээр бэлтгэж байна.

75% 78%                142,394,690 
2014.08.14 

2014.08.14
2014.07.25

2014.08.14 

2017.08.17 

A/598

ГХДБГ

5

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

10

Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо Дэнжийн

1000 орчмын хорооллын А хэсэгчилсэн талбайн

гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн ажил 2
Н
ТХ
О

            4,295.5         1,232.8             4,295,427,112 Бумбод ХХК
2017.08.25 

2018.10.01

10 кВ-ын хуваарилах байгууламж 1ш, 2*630 кВА чадалтай хаалттай дэд өртөө 2 ш,

10 кВ-ын кабель шугамын ажил 12,5 км тус тус хийгдсэн. Гүйцэтгэгчээс 2018 оны

10 дугаар сарын 09-ны өдрийн 536 дугаартай албан бичгийг үндэслэн 2018 оны

НХТЕТГ-т комисс ажлуулах албан бичиг хүргүүлсэн.

72% 75%             3,214,384,159 
2017.07.24 

2017.07.31
2017.08.09

2017.04.14 

А/233 

2018.04.06 

А/324

НХААГ / ДТ

4 Их засвар                592.8            405.9             433,740,771.0 54% 48%             144,462,560.0 

1

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

9

Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 31 дүгээр

цэцэрлэгийн гадна инженерийн шугам сүлжээний

ажил, зураг төсөв

9
Ц
эв
эр

 а
га
ар

 с
ан

               186.9                157,344,969 
Чандмань өрнөх 

ХХК

2015.08.14 

2015.09.29

Гадна дулааны шугамын огтолгооны зөвшөөрөл гарсан. Узельд дулааны тоолуур

тавигдах ажил үлдсэн байгаа. Дулааны тоолуур суурилуулах зөвшөөрөлтэй

компанитай тохиролцох шатанд явагдаж байна. 2018 оны 09 дүгээр сарын 11-ний

байдлаар дулааны тоолуур захиалсан 2 хоногийн дараа баталгаажигдаж ирнэ.

ДШСГ-тай дулааны гэрээ хийгдэн төвийн дулаанд холбогдож цэцэрлэгийн халаалт

хэвийн жигдэрсэн байна. 

95% 0%                                  -   2015.07.09 2015.07.24
2015.04.15 

А/300
НХОГ

2

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/

12

Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хороо, Бага сургууль

цэцэрлэгийн цогцолборын гадна түшиц хана,

тохижилтын ажил 2
Н
ТХ
О

               156.6            156.6                152,548,942 
 Ган алт нэмэх 

ХХК 

2018.08.20 

2018.10.15 

2019.06.01

201811,07-ны ТЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлж гэрээний хугацааг 2018.12.21-ны өдөр

хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн.2018.11.16-ны байдлаар шороо буцаан дүүргэх

ажил хийгдэж байна. 2018.10.12-ны өдөр 56 хувийн 85,4 сая төгрөгийн гүйцэтгэл

баталгаажуулж хүргүүлсэн. Гадна зам талбайн нөхөн сэргээлтийн ажил хийгдэж

байна. Гадаа хүйтэрч ажил үргэлжлүүлэх болбмжгүй болсон тул технологийг түр

зогсолт хийж гэрээний хугацааг 2019.06.01-ний өдөр хүртэл сунгасан.

50% 75%                113,714,897 
2018.08.10 

2018.08.10
2018.08.10

2018.01.23 

А/63
НХОГ

3

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

11

Багц №2: Дэнжийн 1000-ын автобусны эцсийн

буудлын барилгын засвар /Чингэлтэй дүүрэг, 11

дүгээр хороо/ 2
Н
ТХ
О

                 49.3              49.3                  43,925,233 
 Босго толгой 

ХХК 

2018.11.12 

2018.12.10

Гэрээ баталгаажих шатандаа. Гэрээ баталгаажсан. Дотор засварын ажил хийгдэж

байна. Технологийн шаардлагаар гадна ажил хийгдэх боломжгүй болж ажил

зогссон. Ажлыг дулааны улиралд гүйцэтгэхээр бэлтгэж байна.

70% 70%                  30,747,663 
2018.11.01 

2018.11.01
2018.10.23

2018.05.11 

А/429

2018.09.05 

А/822

НХААГ

4

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

М.Эрдэнэтуяа

/МАН/

/41-р тойрог

13, 14, 15/

14

Чингэлтэй дүүргийн 14 дүгээр хороо, түргэн

тусламжийн төвийн тоног төхөөрөмж суурилуулах

ажил 2
Н
ТХ
О

               200.0            200.0                  79,921,627  Комп трейд ХХК 
2018.12.14 

2018.12.31
Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна. 2%

2018.12.13

2018.12.13
2018.12.14

2018.01.23 

А/63
НХОГ

3 Тохижилт                114.0            114.0             110,977,822.0 25% 11%                 4,361,665.0 

1

М.Оюунчимэг

/МАН/

/64-р тойрог,

7, 8, 9, 10, 11/

Ш.Үнэнбат

/МАН/

/39-р тойрог,

9, 10, 11/

9

Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 25 дугаар

гудамжинд сагсны талбай байгуулах, Дэнжийн 9

дүгээр гудамжийг тохижуулах ажил 3
Н
О
Н
Х
С

                 14.0              14.0                  13,673,548 
Хүлэг иргэдийн 

бүлэг

2017.07.31 

2017.09.30 

2018.05.01

гэрээ байгуулагдах шатандаа. Гэрээ батлагдсан. 2017.09.15 Сагсны талбай хийгдэж

дууссан. 2017.10.30 Хүйтний улирал эхэлсэн учир гүйцэтгэгч ажил гүйцэтгэх

боломжгүйг мэдэгдсэн. 2018.03.22-ны өдөр талбай дээр уулзалт зохион

байгуулахаар болсон. 2018.05.24 Тохижилтын ажил эхлэхээр бэлтгэж байна.

2018.06.19 Захиарамжийн өөрчлөлтийг тодруулж байна. Захирамжийн өөрчлөлт

гараагүй байна.

40% 32%                    4,361,665 
2017.07.19

2017.07.20
2017.05.25

2017.05.25

А/339
ЧД

2

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/

10

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд ногоон 

байгууламжийн ажил хийх /ЧД, 10 дугаар хороо/

/Түлхүүр гаруулах нөхцөлтэй ажил/ 3
Н
О
Н
Х
С

                 60.0              60.0                  59,999,995 Бармон ХХК
2018.06.15 

2018.12.28

Гэрээ баталгаажсан. Зураг, төсөв боловсруулагдаж дуусан магадлалаар 2018 оны

09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 86/2018 дугаартай баталгаажсан. Гэр хорооллын

дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжиж буй "Шинэчлэл хотхон" 234 айлын орон сууц

барих ажлын явц 80 хувьтай хэрэгжиж байна. 2019 оны 2 дугаар улиралд

ашиглалтад оруулахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа тул БУА бүрэн дууссаны дараа

гадна орчны ногоон байгууламжийн ажлын хийлгэхээр хүлээгдэж байна. 

30% 0%
2018.05.24 

2018.05.30
2018.06.07

2018.01.04 

А/03
НЗАА

16



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Санхүүжилт
Ажлын 

тоо
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Х
о
р
о
о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн /төгрөг/ 
Гүйцэтгэгч  

компани

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл

1

Ө.Энхтүвшин

/МАН/

/65-р тойрог,

12, 13, 14, 15/

Ц.Баатархүү

/АН/

/40-р тойрог,

12, 16/

12
61 дүгээр сургуулийн гадна талын хашаа барих

/Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/

3
Н
О
Н
Х
С

                 40.0              40.0                  37,304,279  Эко буянт ХХК 
2018.11.22 

2019.05.15

Гэрээ баталгаажих шатандаа. Гэрээ баталгаажсан. Дулааны улиралд ажлыг

гүйцэтгэхээр бэлтгэж байна.
5% 0%

2018.11.13

2018.11.13
2018.11.01

2018.08.02 

А/699
НХААГ

3 ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН             3,530.0         1,280.0          3,413,714,784.0 62% 27%             710,708,637.0 

1 Инженерийн шугам сүлжээ             2,500.0            250.0          2,495,949,006.0 5% 0%                                  -   

1

Ус хангамжийн эх үүсвэр, усан сан, гүний худаг, 

насос станцын нэгдсэн хяналтын төвийг байгуулж, 

теле хяналт, холбоо, дохиоллын техник хэрэгслээр 

тоноглох ажил

2
Н
ТХ
О

            2,500.0            250.0             2,495,949,006 

Монкабель 

системс ХХК, 

Савамонтаж ХХК-

ийн түншлэл

2018.11.06 

2019.11.06

Гэрээ 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр баталгаажсан. Зураг төслийн ажил

судалгааныхаа явцад байна.
5% 0%

2018.11.01 

2018.11.01
2018.11.05

2018.03.02 

А/207
УСУГ

2 Гэрэлтүүлэг, камержуулалт             1,030.0         1,030.0             917,765,778.0 90% 40%             710,708,637.0 

1

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн

гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын Тулга системд

холбох 2
Н
ТХ
О

            1,000.0         1,000.0                888,385,778 Ай И Би ХХК

20174.06.19 

2017.08.18 

2018.11.11

Сонгинохайрхан дүүрэгт суурилуулалтын ажил хийгдэж дууссан. 2018 оны 11

дүгээр сарын 05-ны өдөр хуралдаж гүйцэтгэгч компанийн ирүүлсэн графикийн

дагуу захиалагч, гүйцэтгэгч, ашиглагч байгууллагууд хамтарсан үзлэг шалгалт

хийхээр шийдвэр гарсан боловч 2018 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн байдлаар

гүйцэтгэгч байгууллагатай хариу ирүүлээгүй байна. 2019 оны 01 дүгээр сарын 3,4-

ны өдрүүдэд БГД дүүргийн хоёр ашиглагчаас бусад ашиглагчидтай хамтарсан үзлэг

шалгалт хийж гүйцэтгэгч байгууллагад комисс ажиллахаас өмнө хийж гүйцэтгэх

ажлын жагсаалтыг гаргаж өгсөн. Эдгээр ажлыг 2019 оны 01 дүгээр сарын 07-ны

дотор хийж гүйцэтгэхээр болсон. Алсын удирдлагатай дээрхи самбруудын

газардуулгыг хүйтний улиралд хийх боломжгүй байгаа тул 2019 оны 04 дүгээр

сарын 01-ны дотор хийж гүйцэтгэхээр ашиглагчиттай зөвшилцөж албажуулхаар

болсон.

90% 80%                710,708,637 
2017.04.28 

2017.05.01
2017.05.17

2016.12.15 

А/887
НХААГ

2

Д.Ганболд

/МАН/

/66-р тойрог,

16, 17, 18, 19/

Ж.Эрдэнэбат

/МАН/

/42-р тойрог,

17, 18, 19/

18
Гудамжны камержуулалт нэмэгдүүлэх /ЧД, 18

дугаар хороо/

3
Н
О
Н
Х
С

                 30.0              30.0                  29,380,000 
 Инносолюшн 

ХХК 

2018.11.02 

2018.12.15

Гэрээ баталгаажсан. Гүйцэтгэгч компани 12 дугаар сарын 01-ээс өмнө байнгын

ашиглалтанд оруулж чадахгүй тул хөрөнгийг он дамжуулж санхүүжүүлэхээр болов.

Угсралтын ажлыг гэрээний хугацаанд гүйцэтгэсэн. 018 оны 12 дугаар сарын 31-ны

өдөр НЕТГ давтан комисс ажиллуулах хүсэлт өгсөн хариу ирээгүй байна.

90% 0%

2018.09.17 

2018.09.20

2018.10.18 

2018.10.23

2018.10.25
2018.01.04 

А/07
ЧД

7 2019 ОНД ШИНЭЭР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ             7,055.7         3,031.9          6,775,336,241.0 4% 0%                                  -   

1 БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ             2,631.5            657.7          2,597,387,448.0 0% 0%                                  -   

1 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт             2,631.5            657.7          2,597,387,448.0 0% 0%                                  -   

1

С.Эрдэнэ

/АН/

/69-р тойрог,

8, 10, 12, 13, 14, 

22/

Ц.Одонтунгалаг

/АН/

/4-р тойрог,

8, 9, 10, 13, 22/

10

Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр

"А" хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан

хангамжийн эхний ээлжийн барилга угсралтын

ажил

2
Н
ТХ
О

            2,631.5            657.7             2,597,387,448 Аркади ХХК

2017.04.26 өдрийн 2/625 тоотоор зөвлөмжийг үнэлгээний хороонд буцаасан. МВС

ХХК Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гаргасан. МВС

ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллах нь зүйтэй гэсэн шийдвэр 2017 оны 08 дугаар

сарын 28-ны өдөр 128/ШШ2017/0638 дугаартай гарсан. Шүүхийн шийдвэртэй

санал нийлэхгүй байгаа тул давж заалдах нэхэмжлэл анхан шатны шүүхэд

хүргүүлээд байна. Эцсийн хариу гараагүй байна.  

0% 0%                                  -   
2019.01.30

2019.01.30

2018.04.06 

А/324
НХААГ

3 БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ                124.2            124.2             120,603,299.0 2% 0%                                  -   

3 Гэрэлтүүлэг, камержуулалт                124.2            124.2             120,603,299.0 2% 0%                                  -   

1

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/

Б.Сүхбаатар

/МАН/

/11-р тойрог,

16, 19/

16
Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, Сүүний 21, 22,

27 дугаар байрны гэрэлтүүлэг 2 дугаар ээлж

4
Д
О
Н
Х
С

                 19.5              19.5                  18,090,720 
Хосхан хөхий 

ХХК
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%                                  -   

2019.01.31 

2019.02.01
2019.02.11

2019.01.15 

А/14
БЗД

2

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

20
Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Баяндөхөм,

Хар усан тохой гэрэлтүүлэг

4
Д
О
Н
Х
С

                 76.7              76.7                  75,719,421 
Смартконтрол 

ХХК
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%                                  -   

2019.01.31 

2019.02.01
2019.02.11

2019.01.15 

А/14
БЗД

3

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/

М.Тулгат

/АН/

/8-р тойрог,

1, 3, 4, 7/

3

Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо, Зохиомж дээд

сургуулиас уруудад 42/1, 44 дүгээр байрны дундах

гудамж талбайд шинээр хийх гадна гэрэлтүүлгийн

ажил 4
Д
О
Н
Х
С

                 28.0              28.0                  26,793,158 
Хосхан хөхий 

ХХК
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2% 0%                                  -   

2019.01.31 

2019.02.01
2019.02.11

2019.01.15 

А/14
БЗД

2 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ             2,500.0         1,350.0          2,267,345,494.0 8% 0%                                  -   

2 Барилга байгууламж             2,500.0         1,350.0          2,267,345,494.0 8% 0%                                  -   

1

Ц.Гарамжав

/МАН/

/71-р тойрог,

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 30, 31/

М.Халиунбат

/МАН/

/23-р тойрог,

16, 17, 23, 29/

16

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн

барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан

дүүрэг, 16-р хороо/ 1
У
ТХ
О

            1,500.0            750.0             1,399,890,211 Бөртэтрэйд ХХК
2019.01.23 

2019.10.15
Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулах ажил хийгдэж байна. 5% 0%

2018.12.31 

2018.01.08
2019.01.14

2

Д.Тэрбишдагва

/МАН/

/74-р тойрог,

7, 9, 24, 25/

Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/;

Б.Цолмон

/МАН/

/19-р тойрог,

8, 9, 25/

7, 9, 

24, 

25

Зөөврийн болон гүний худаг /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, 7, 9, 24, 25 дугаар хороо/ 1
У
ТХ
О

            1,000.0            600.0                867,455,283 
Хайдро проект 

ХХК

2019.01.11 

2019.12.25
Гэрээ баталгаажих шатандаа. ажлыг технологийн хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. 10% 0%

2018.12.28 

2018.12.28

2019.01.07

2019.01.07

2018.12.28
2018.04.04 

А/289
НХААГ

1 ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ             1,800.0            900.0          1,790,000,000.0 10% 0%                                  -   

1 Барилга байгууламж             1,800.0            900.0          1,790,000,000.0 10% 0%                                  -   

1

Д.Сарангэрэл

/МАН/

/55-р тойрог,

1, 2, З, 12/

П.Батчимэг

/АН/

/33-р тойрог,

3, 5, 6/

3
Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын

ажил 1
У
ТХ
О

            1,800.0            900.0             1,790,000,000 Гүүд кэстл ХХК
2019.01.02 

2019.08.25

Гүүдкэстл ХХК-тай гэрээ байгуулж, гэрээ баталгаажсан. ХТЕТГазарт буулгалтын

ажлын зөвшөөрөл авахаар хүсэлт гаргасан байгаа.
10% 0%                                  -   

2018.12.26 

2018.12.26
2018.12.27

2018.03.02 

А/209
ХУД

17



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Зөвлөмж 

гарсан, 

ирсэн огноо

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо

Захирамж 
Эрх 

шилжсэн

Санхүүжилт
Ажлын 

тоо
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Х
о
р
о
о

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

 Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг/сая.төг/ 

 2019 онд 

санхүүжих 

төсөв 

/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн /төгрөг/ 
Гүйцэтгэгч  

компани

Гэрээний 

хугацаа

Ажлын гүйцэтгэл

18


