
1

2019-01-08

Ажлын 
тоо

д/д Захирамж Тасаг Төсөл арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр

дү
үр

эг

Хо
ро

о Хүчин 
чадал

зөвлөмж 
ирсэн сар

он
Он 

дамжсан 
эсэх

Зөвлөмж 
гарсан, 
ирсэн 
огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан 
төсөв /сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв 
/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 
Гүйцэтгэгч  
компани

Гэрээний 
хугацаа

Гэрээний 
хугацаа 
дууссан

ангилал Шалтгаан
Програм 

шинэчилсэн 
он сар

про жлын явц 
Он 

дамжих
Ажлын явц 

%
Ажлын явц, тайлбар

Санхүүжилтий
н %

 Санхүүжилтийн дүн Ажлын төрөл
Барьцаа 

дансанд байгаа 
дүн

Хариуцсан 
инженер

Товч төрөл Салбар
Үнэлгээний 

хорооны дарга

Үнэлгээний 
хорооны 

нарийн бичиг
Гишүүд

Эрх 
шилжсэн

154 Нийт           258,894.0        43,998.6             222,855,410,069 43% 56%      124,032,816,467.0                         -   

107 ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА           254,341.2        39,445.8             218,459,556,024 56% 56%      123,213,814,308.0 

9 БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ             46,391.9          5,382.4            30,317,868,190.0 52% 16%          4,771,020,782.0 

1 1 2014.10.15 А/872 3-р тасаг БГД 18-р хороо, 45-рбайрны, усан оргилуур,
сүүдрэвч НО

НХ
С

БГД 18 464.4 м2 2014 он 2014
Он 

дамжсан
2014.08.18 
2014.08.21

2014.08.21                    18.7                        18,063,176 
 Хөгжил иргэдийн 

бүлэг 

2014/08/28 
2014/09/30 
2015/07/01

Гэрээ 
байгуулсан

Үргэлжилнэ Гүйцэтгэгчээс 
шалтгаалсан

2017-11-17 ro.ub.gov.m 71-89% 2017/ажил 79%

"Хөгжил" иргэдийн бүлэг нь усан оргилуур, сүүдрэвч, олон талт
тоглоом хийж гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан. Ажил гүйцэтгэх явцад
сүүдрэвч, олон талт тоглоомыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд усан
оргилуурын ажлыг дутуу хийж дуусгалгүй орхисон. Иймд тус ажлыг
дуусгуулах талаар БГД-тэй хамтран ажиллах тухай 2016 оны 08-р
сарын 17-ны өдрийн 2/2044 дугаартай албан тоотыг хүргүүлсэн. 2017
оны 05 дугаар сард усан оргилуурыг гүйцээж хийлгэхээр бүлгийн
ахлагчтай ярилцсан боловч ирээгүй. БГД-ийн ЗДТГ-т гэрээ цуцалж
дараагийн арга хэмжээ авах тухай албан тоот хүргүүлсэн. Хариу
ирүүлээгүй байна.

79% 14,181,115                  Тохижилт 0
Б.Туяажаргал 

88089881
Тохижилт нийгэм БГД

2 2
2016.03.21 А/224 
2017.09.08 А/637

3-р тасаг

Баянгол дүүргийн 11, 22 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэр “Б” хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан
хангамжийн эхний ээлжийн барилга угсралтын
ажил

НТ
ХО БГД 11, 22 1260 кВА 2016 он 2016

Он 
дамжсан

2016.09.05 
2016.09.06

2016.09.15               2,491.9           1,000.0                    2,429,649,000  Цэгц шийдэл ХХК 

2016/10/12 
2017/07/30 
2017/12/01
2018/07/01

Гэрээ 
байгуулсан Үргэлжилнэ

Гэрээ сунгах 
шаардлагатай  2017/11/24 o.ub.gov.m 71-89%

2017/хөр
өнгө 85%

Хуваарилах байгууламж 1ш, хаалттай дэд өртөө 1ш барилгын ажил
хийгдэж дууссан. Хуваарилах байгууламжаас хаалттай дэд өртөө
хүртлэх кабель шугамын ажил хийгдсэн. Дэд станцаас хуваарилах
байгууламж хүртэлх 4*2130м кабель шугамын ажил хийгдэж дууссан.
Хуваарилах байгууламжаас ХТП 1, 2 хүртэлх кабель дууссан. ХТП

№

1,
2 барилга, тоног төхөөрөмж суурилуулах угсралтын ажил бүрэн
дууссан. Хуваарилах байгууламжийн барилга, тоног төхөөрөмж
суурилуулсан.

53%               1,291,972,690 
Цахилгаан 
хангамж 0

Д.Оюунтуул 
89008338

Инженерийн шугам 
сүлжээ Дэд бүтэц М.Энхбаатар Ч.Отгонцэцэг

Ц.Баярмөнх О.Бямбацогт 
С.Зоригт ГХДБГ / ДТ

3 3 2016.12.15 А/887 3-р тасаг
Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн
засвар шинэчлэлт /Чингэлтэй, Баянгол дүүрэг
11.0 км/ ажил НТ

ХО БГД
5, 9, 
10

11 км 2017 он 2017
Он 

дамжсан

2017.04.05 
2017.04.12 
2017.05.23 
2017.05.24

2017.04.18 
2017.05.24

            16,749.9           1,000.0                      919,589,436 Хүчит чулуут ХХК
2017/09/20-
2017/12/15

Гэрээ 
байгуулсан Үргэлжилнэ 2017 оны ажил  2017/11/24 o.ub.gov.m 51-70% шинэ 70%

2017.10.11-нд трассаар явж улаан шугам тавьж ажлыг эхлүүлэв.
ПК1+78,8-аас ПК2+26-ийн хоорондох угсралтын ажил хийгдэж байна.
ПК7+50-аас ПК10+10+56,8-ийн хоорондох талбайг бэлдэж
арматурчлал хийгдэж байна. Хүйтний улирал эхэлсэн тул технологийн
зогсолт хийсэн. Дулааны улиралд ажлыг үргэлжлүүлнэ.

0% 643,712,605                

Үерээс 
хамгаалах 
барилга 

байгууламж

Б.Баттэмүүжин 
99124912

Инженерийн шугам 
сүлжээ дэд бүтэц Б.Түмэнжаргал М.Дэжид

Г.Ууганбаяр Ц.Бадамханд 
Л.Лувсанцэрэн НХААГ

4 4
2017.06.12 А/418
2018.01.23 А/63

3-р тасаг
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй
“Цэцэрлэгийн барилга 150 ор /БГД, 20 дугаар
хороо, 47 дугаар цэцэрлэг/”-ын ажил НТ

ХО БГД 20 150 ор 2017 он 2017
Он 

дамжсан
2017.08.09 
2017.08.14

2017.08.17                2,048.5           1,248.5                   1,883,576,554 Морин сувд ХХК
2017/09/18-
2018/07/03

Гэрээ 
байгуулсан Үргэлжилнэ 2017 оны ажил 2018-04-04 o.ub.gov.m 31-50% шинэ 35%

Суурийн ханын бетон цутгалт, суурийн хучилтын хэв хашмал, арматур 
зангидах ажил хийгдсэн. Гадна хашааны суурь, хайс угсрагдаж дууссан.  
1-р давхрын хучилт, дамнуруу, баганын арматурчлал арматурчлагдаж 
байна. 1-р давхрын багана, дам нуруу, хучилт цутгагдаж, 2-р давхрын 
баганын арматурчлал арматурчлагдаж байна. 1-р давхрын багана, 
дам нуруу, хучилт цутгагдаж, 2-р давхрын баганын арматурчлал 
арматурчлагдаж цутгалт хийгдэж дууссан. Өрлөгийн ажил эхлэх бэлтгэл 
ажил хангаж байна.

27%                  516,061,185 
Цэцэрлэгийн 

барилга
Б.Туяажаргал 

88089881
Барилга байгууламж Боловсрол Б.Баярмагнай Э.Дөлгөөн

Б.Эрдэнэ-Оюун
Б.Цэцэгжаргал
Т.Энхбилгүүн

НХААГ

5 5 2017.08.25 А/632 3-р тасаг
Баянгол дүүргийн 30 дугаар цэцэрлэгийн гадна 
халаалт, халуун усны шугам шинэчлэн солих 
ажил НЗ

Д
 н
өө

ц

БГД 11 2017 он 2017
Он 

дамжсан
2017.09.06 
2017.09.11

2017.09.11                     40.0                40.0                       38,464,500 Хайдро проект ХХК 2017/09/21-
2017/10/10

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил

2017 оны ажил 2018-01-02 o.ub.gov.m 71-89% шинэ 80%

Шугамын угсралт хийсэн. Худагт холболт хийгээгүй. 2017.11.30-нд 
ОСНААУГ-ын тодруулга гарсан. Энэ тодруулгад УБ ДС ТӨХК-аас 
техникийн нөхцөл гаргуулахыг шаардсан байсан. Иймд УБ ДС ТӨХК-д 
төвийн шугамд холбох хүсэлт хүргүүлсэн бөгөөд хариу хүлээж байна.

77%                    29,793,187 Их засвар Р.Ичинхорлоо 
88080356

Их засвар Боловсрол Г.Ууганбаяр М.Балдандорж Э.Уянга Г.Билгүүн 
П.Алгирмаа

ЗАА

6 6
2017.10.16 А/767
2018.02.08 А123

3-р тасаг

Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11г,д 
Ф800мм-ийн гол шугамыг Ф1000мм голчтой 
болгон өргөтгөх /1 дүгээр хорооллын урд талаас 
баруун 4 замын уулзвар хүртэл, павильон 19-өөс 
3/11 хобоос хүртэл 3,4 км/ барилга угсралтын 
ажил

УТ
ХО БГД 5 3.4 км 2017 он 10 

сар
2017

Он 
дамжсан

2017.10.17
2017.10.17

2017.10.17              24,949.0           2,000.0                 24,949,000,000 

Сан ХХК, Гикон ХХК, 
Набсан ХХК, Одкон 

холдинг ХХК, 
Цонбон тоосго ХХК, 
Энерготехсервис 

ХХК-иудын түншлэл

2017/10/17 - 
2018/09/15

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил

2017 оны ажил 2018-01-03 o.ub.gov.m 0-5% шинэ 5%

Гэрээ батлагдсан. 2017 оны Улсын төсөвт 2,275.3 сая төгрөг 
санхүүжихээр батлагдсан. Урьдчилгаа төлбөрийн банкны баталгаагаар 
2017 оны санхүүжилтийг авах хүсэлт гаргасан. Сангийн Яамнаас 
2017.12.28-ны өдрийн 9/5361 тоот албан бичгээр санхүүжилтийг 
шийдвэрлэх тухай хариу ирүүлсэн.

9%               2,275,300,000 
Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/Дулаан 

Р.Ичинхорлоо 
88080356

Инженерийн шугам 
сүлжээ

дэд бүтэц НХОГ

7 7 2017.11.14 А/854 3-р тасаг 19 дүгээр сургуулийн арын автобусны буудлын 
тохижилтын ажил /БГД, 20 дугаар хороо/ НО

НХ
С

БГД 19
2017 он 12 

сар
2017

Он 
дамжсан

2017.12.08 
2017.12.14

2017.12.18                     30.0                30.0                       29,486,828 
Ньюгранд технологи 

ХХК
2017/12/26 - 
2018/05/01

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил

2017 оны ажил  2018/03/19 o.ub.gov.m 0-5% шинэ 5%

Гэрээ баталгаажсан. Эскиз зураг батлагдаж, ажлын зураг төсвийг 
барилга хөгжлийн төвд батлуулах ажил хийгдэж байна. Дулааны 
улиралд тохижилтын ажлыг эхлүүлнэ. Эскиз зураг батлагдаж, ажлын 
зураг төсвийг барилга хөгжлийн төвд батлуулах ажил хийгдэж байна.

0% Тохижилт Б.Туяажаргал 
88089881

Тохижилт Нийгэм Ц.Рэгзэдмаа Б.Номингэрэл
М.Гансэлэм Э.Уянга

Ц.Бямбажав ЗАА

8 8 2017.11.24 А/895 3-р тасаг

Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хорооны 
нутаг дэвсгэр дэх орон сууцны 36 дугаар байрны 
дулааны шугамын трасстай давхацсан 6кВ-ын 3 
ширхэг кабель шугамыг зөөж шилжүүлэх ажил

НТ
ХО БГД 11

2017 он 12 
сар

2017
Он 

дамжсан
2017.12.15 
2017.12.18

2017.12.18                     18.9                18.9                         5,049,800 
УБЦТ ТӨХК-ний 
баруун түгээх төв

2017/12/18-
2018/02/28

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил

2017 оны ажил 2018-02-13 o.ub.gov.m 90-100% шинэ 90%
Барилга угсралтын ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил 
хангагдаж байна.

0%
Цахилгаан 
хангамж

Д.Оюунтуул 
89008338

Инженерийн шугам 
сүлжээ

дэд бүтэц Ц.Рэгзэдмаа Р.Даваасүрэн Э.Мөнх-Од Д.Сүхбат 
Ц.Бямбажав

ЗАА

9 9 2017.11.14 А/854 3-р тасаг
Хүүхдийн тоглоомын талбай барих /БГД, 22-р 
хороо/ НО

НХ
С

БГД 22
2017 он 12 

сар 2017
Он 

дамжсан
2017.12.20 
2017.12.22

2017.12.26                     45.0                45.0                       44,988,896 Батстрой ХХК
2018/01/03 - 
2018/05/01

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил  2018/04/04 o.ub.gov.m 06-15% шинэ 15%

Зураг төсөл боловсруулах ажил хийгдэж байна. Талбай дээрх хог 
шороог ачиж, талбайг цэвэрлэх ажил хийгдэж байна.

0% Тохижилт
Б.Туяажаргал 

88089881
Тохижилт Нийгэм Ц.Рэгзэдмаа Б.Номингэрэл

М.Гансэлэм Э.Уянга
Ц.Бямбажав ЗАА

29 БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ             79,574.3          6,140.4            75,307,573,031.0 54% 65%        48,811,245,578.0 

1 10 2007.09.21 А/454 1-р тасаг
Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1
коллекторын шугам угсралтын ажил УТ

ХО БЗД 20 30040м 2012 он 2012
Он 

дамжсан
2007.11.28 
2007.11.28

2007.12.06             14,044.3                   -                    12,901,500,000 
"Бридж 

констракшн" ХХК 

2007/12/13 
2012/12/01 
2016/05/05

Гэрээ 
байгуулсан Үргэлжилнэ

Хөрөнгө 
шаардлагатай. 

2017-02-23 ro.ub.gov.m 51-70%
2017/ажи

л 63%

2009-2010 онд 1-р хэсэгт 8.9 км бохир усны шугам угсрах ёстойгоос
8.67 км шугамын угсралт хийгдсэн ба ажлын гүйцэтгэл нь 97%-тай
одоогоор ашиглах боломжгүй байгаа. 
-2-р хэсгийн ажлыг ашиглалтад оруулсан ба НЕТГ-аас 2015.04.17-ны
өдрийн 15/214 тоотоор комиссын акт баталгаажсан. 
-3-р хэсэгт 6.8 км шугам угсрахаас 3.4 км шугамын угсралтын ажил
хийгдсэн.
-4-р хэсэгт 7.6км бохир усны шугам угсрахаар төлөвлөгдсөн бөгөөд
угсралтын ажил хийгдэж эхлээгүй байна. Сүхбаатар, Баянгол,
Сонгинохайрхан дүүргүүдэд трассын дагуух газар чөлөөлөлт, мөн
нэмэлт хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдэх хүртэл хугацаагүйгээр түр
зогссон

90%             11,600,000,000 
Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/бохир ус

          653,155,000.0 
Ж.Мягмарсүрэн 

88114065
Инженерийн шугам 

сүлжээ дэд бүтэц Ш.Амгаланбаяр Л.Алтангэрэл

Д.Ганболд

Н.Төмөрбаатар

Н.Сансармаа

Ц.Жаргал Ө.Сүхбаатар                      
Х.Батбаатар Б.Баатархуяг

2 11 2012.02.29 А/127 1-р тасаг
Хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах
ажил УТ

ХО БЗД 48 5184 м2 2012 он 2012
Он 

дамжсан
2012.06.29 
2012.08.08

2013.07.14             10,000.0                    9,793,157,438 
"Органик солюшнс 
монголиа" ХХК

2012/08/30 
2013/12/25 
2014/12/31

Шүүхийн 
асуудалтай Үргэлжилнэ

Шүүхийн 
маргаантай 

байгаа
2018-02-14 ro.ub.gov.m 16-30% 2017/ажил 30%

Улсын төсөвт үлдэгдэл санхүүжилт суугаагүйгээс шалтгаалан ажлын
гэрээ сунгагдаагүй. 2013 оны 05 дугаар сараас хойш өнөөдрийг хүртэл
ажил зогссон хэвээр байна. Шүүхийн маргаантай, шийдвэрлэгдээгүй
байна.

58%               5,721,600,000 

Хог 
боловрсуулах 
үйлдвэрийн 
барилга

0 Б.Энхбилэг 99233970 Барилга байгууламж
Байгаль 
орчин Ч.Бат Н.Хулан

Э.Ганхүү
  Р.Мягмар

  Б.Бямбадорж
  Л.Баатарцогт
  Ц.Мөнхбат

  Д.Жаргалсайхан
  Н.Итгэл

3 12 1-р тасаг
Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хорооллын
гадна ус хангамжийн шугам, усан сан, тохижилт,
насос станцын барилга угсралтын ажил

НТХО БЗД 11 3000 м 2012 он 2012
Он 

дамжсан
2012.08.27 
2012.08.31

2012.09.10               1,140.0                    1,122,914,335 "Мон инж бар" ХХК
2012/09/10 
2013/06/21  
2015/09/15

Гэрээ 
байгуулсан

үргэлжилнэ Хөрөнгө 
шаардлагатай. 

2018-01-08 o.ub.gov.m 71-89% 2017/ажил 89%

Насос станцын барилгын ажил дууссан. Усан сан хүртэлх шугам
сүлжээний ажил хийгдэж дууссан. Насосны станцын хажууд байрлах
хуучин цэвэр усны хуучин худгийг буулган 3.5х7м шинэ худгийг цутгах
ажлыг хийж дууссан. Сүүлийн шатны ажил болох цахилгаан хангамж,
цэвэр усны насосны станцын тоноглолын барилга угсралтын ажлын
хөрөнгө шийдвэрлэгдээгүй байгаа тул талбай дээр ажил хийгдээгүй.

82%                  925,043,369 
Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/цэвэр ус

0
З.Мөнхчимэг 

99013956
Инженерийн шугам 

сүлжээ
дэд бүтэц Ч.Бат Д.Анхбат

Л.Алтангэрэл
  Б.Баатархуяг

  И.Итгэл
  Н.Хулан

  Б.Лхагважав

4 13 1-р тасаг Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ, БЗД/

УТ
ХО БЗД 11

1000 
суудал

2014 он 2014
Он 

дамжсан
2013.11.28 2013.12.18                8,229.3              731.5                   8,219,317,273  Атимос трейд ХХК 

2014/01/15 
2015/09/01
2017/12/31

Гэрээ 
байгуулсан

үргэлжилнэ Гэрээ сунгах 
шаардлагатай

2018-03-22 ro.ub.gov.m 51-70%
2017/хөр

өнгө
55%

Өрлөг дээврийн ажил хийгдэж дууссан. Хүйтний улиралд технологийн
зогсолт хийсэн. Ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэхээр бэлтгэл ажлыг
хангуулж байна.

29%               2,384,170,752 
спорт 

цогцолборийн 
барилга

0 Б.Энхбилэг 99233970 Барилга байгууламж соёл спорт ССАЖЯ ССАЖЯ

5 14
2013.12.03 А/1059 
2016.06.15 А/495

1-р тасаг
Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэр
дэх “Түмэн Амгалан” орон сууцны хорооллын
гадна инженерийн хангамжийн ажил НТ

ХО БЗД 12

500фмм 
400фмм 
15мВА 
1500м

2013 он 2013
Он 

дамжсан
2013.12.05 
2013.12.05

2013.12.18             11,589.9                  11,589,886,061 

Грандлайн ХХК, 
Мөнх-Инспайринг 
ХХК, Сээмий ХХК, 
Ялгуун баян ХХК, 
Ханлиг-Илч ХХК-
уудын түншлэл

2013/12/25 
2015/06/30 
2015/09/30 
2016/11/30

Гэрээ 
байгуулсан Үргэлжилнэ

Хөрөнгө 
шаардлагатай. 

2018-01-08 o.ub.gov.m 71-89%
2017/хөр

өнгө 75%

Дулаан хангамж: УДДТ№1, 2, 3, 4-ийн дулаан механикийн угсралтын
ажил, гадна дулааны угсралтын ажил дууссан.
Цахилгаан хангамж: 2-ш хуваарилах байгууламжийн барилга 100 %
дууссан ба тоноглолын угсралтын ажил 90%-тай, Хаалттай дэд өртөө 6-
ш баригдахаас барилга нь 100% баригдаж тоноглолын угсралтын ажил
90 %-тай, цахилгааны кабель нийт 19,5км үүнээс 16,5 км хийгдсэн
байна.
Холбоо: 5,4км хийгдэхээс 3,6 км хийгдээд байна. Технологийн
шаардлагаар ажил зогссон.

79%               9,163,085,522 
Инженерийн 
шугам сүлжээ 0

З.Мөнхчимэг 
99013956

Инженерийн шугам 
сүлжээ дэд бүтэц Ш.Ганхуяг ГХДБГ

6 15
2014.03.05 А/05 

2017.08.17 A/598
1-р тасаг

14-р хорооллын бохир усны ф200/300мм-ийн
1128 метр, ф300 мм-ийн 1185 метр шугамын
зураг төсөв, барилга угсралтын ажил, Цэвэр усны
ф150-250 мм-ийн 2103 метр, ф125/200 мм-ийн
1065 метр шугамын зураг төсөл, барилга
угсралтын ажил.

УТ
ХО

/ 
Бо

нд

БЗД 14 350фмм 2014 он 2014
Он 

дамжсан
2014.03.04 
2014.03.04

2014.03.25                1,596.0                     778,700,000 

 Моннис урбан 
девелопмент ХХК, 
Бүрд констракшин 
ХХК, Эрчим концерн 

ХХК, Эй-Би-Жи 
Энерго ХХК , Мон-
Энержи консалт ХХК 

2014/04/08 
2015/12/01 
2016/10/01
2017/12/31

Гэрээ 
байгуулсан

Үргэлжилнэ Хөрөнгө 
шаардлагатай. 

2018-01-08 o.ub.gov.m 51-70%
2017/хөр

өнгө
61%

Халдвартын эмнэлгийн эцсээс үргэлжлүүлээд авто замын ажил хийгдэж
байгаатай уялдуулан БУХ37-с БУХ-36-ийн хооронд БУХ-35 хүртэл
ф350мм-ийн бохир усны шугамыг угсарсан. Тухайн байршлын цэвэр
усны шугам дулааны сувагт хийгдэх хэсэг бүрэн хийгдэж дууссан.
Дангаар явах хэсэг хийгдээгүй байна. Гэрээний хугацаа дууссан ба
гэрээ, тогтоолын нэр ажлын зургийн нэршил тоо хэмжээ зөрснөөс
гэрээ сунгагдаагүй байна. БХБЯ, Сангийн яаманд Хотын дарга болон
НИТХД-ын нэрээр энэхүү зөрүүтэй байгаа асуудлыг батлагдсан зургийн
дагуу өөрчлүүлэх хүсэлт хүргүүлсэн.

50%                  387,752,011 
 Инженерийн 
шугам сүлжээ 

                       -    
З.Мөнхчимэг 

99013956
 Инженерийн шугам 

сүлжээ 
дэд бүтэц Ш.Ганхуяг ГХДБГ

7 16
2014.03.05 А/05 

2017.08.17 A/598
1-р тасаг

14-р хорооллын ус дулаан дамжуулах төв 4 ш,
ф200/300мм-ийн 1134 метр, ф125/250мм 2239
метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын
ажил. УТ

ХО
/ 
Бо

нд

БЗД 14 350фмм 2014 он 2014
Он 

дамжсан
2014.03.04 
2014.03.04

2014.03.25                5,369.0                   3,480,325,452 

 Моннис урбан 
девелопмент ХХК, 
Бүрд констракшин 
ХХК, Эрчим концерн 
ХХК, Мон-Энержи 

консалт ХХ 

2014/11/30 
2015/12/01 
2016/10/01
2017/12/31

Гэрээ 
байгуулсан

Үргэлжилнэ Хөрөнгө 
шаардлагатай. 

2018-03-21 o.ub.gov.m 71-89%
2017/хөр

өнгө
71%

Тухайн байршилд 4-ш УДДТ, Дулааны шугам хийгдэнэ. Өнөөдрийн
байдлаар дулааны шугам бүрэн хийгдэж дууссаад байна. Гэрээний
хугацаа дууссан ба гэрээ, тогтоолын нэр ажлын зургийн нэршил тоо
хэмжээ зөрснөөс гэрээ сунгагдаагүй байна. БХБЯ, Сангийн яаманд
Нийслэлийн Засаг дарга болон НИТХ-ын нэрээр энэхүү зөрүүтэй байгаа
асуудлыг батлагдсан зургийн дагуу өөрчлүүлэх хүсэлт хүргүүлсэн.

54%               1,881,557,292 
 Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/Дулаан 

                       -    
З.Мөнхчимэг 

99013956
 Инженерийн шугам 

сүлжээ 
дэд бүтэц Ш.Ганхуяг ГХДБГ

8 17
2014.03.05 А/05 

2017.08.17 A/598
2018.02.08 А123

1-р тасаг

14-р хорооллын цахилгааны 110/35/10кв-ын дэд
станцын гаргалгаа-4ком, 10кв-ын хаалттай
хуваарилах байгууламж-3ком, 10кв-ын хаалттай
дэд өртөө -12 ком, 10кв-ын 18.4км кабель
шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил. УТ

ХО
/ 
Бо

нд

БЗД 14 2мВА 2014 он 2014
Он 

дамжсан
2014.03.07 
2014.03.07

2014.03.26                7,137.0                79.5                   7,137,000,000 

 Моннис урбан 
девелопмент ХХК, 
Бүрд констракшн 

ХХК, эрчим концерн 
ХХК, Биндэгноров 
ХХК, шугам ХХК-
иудын түншлэл 

2014/04/09 
2014/12/01 
2015/12/01 
2016/10/01
2017/12/30

Гэрээ 
байгуулсан

Үргэлжилнэ Хөрөнгө 
шаардлагатай. 

2018-03-22 o.ub.gov.m 51-70%
2017/хөр

өнгө
58%

Моннис урбан девелопмент ХХК нь 4ш 2*630 кВА хүчин чадалтай
хаалттай дэд станц угсрах ажил хийгдсэн. 5 ширхэг хаалттай дэд
станцын барилга баригдаж байна. РП-1-ын барилгын өрлөг дууссан,
тоног төхөөрөмж суурилуулсан. РП-2-ын суурийн ажил хийгдсэн. Бүрд
констракшн ХХК нь хуваарилах байгууламжийн тоноглол, 2ш 2*1000
кВА хүчин чадалтай хаалттай дэд станцын тоноглол ирсэн.
Гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацааг сунгах хүсэлт ирүүлсэн.2018 оны 03
дугаар сарын 01-ний өдөр гэрээний хугацаа сунгах талаар техникийн
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн.Сунгалтын гэрээ баталгаажиж байна.

56%               4,006,148,987 
Цахилгаан 
хангамж

                       -    
Б.Энхбаатар 
99715027

Цахилгаан хангамж дэд бүтэц Ш.Ганхуяг ГХДБГ

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ

2018 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ 

http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/578�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4190�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4202�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4412�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4440�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4517�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4532�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4552�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/588�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/419�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1012�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/420�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1146�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1145�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1144�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1202�


2

Ажлын 
тоо

д/д Захирамж Тасаг Төсөл арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр

дү
үр

эг

Хо
ро

о Хүчин 
чадал

зөвлөмж 
ирсэн сар

он
Он 

дамжсан 
эсэх

Зөвлөмж 
гарсан, 
ирсэн 
огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан 
төсөв /сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв 
/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 
Гүйцэтгэгч  
компани

Гэрээний 
хугацаа

Гэрээний 
хугацаа 
дууссан

ангилал Шалтгаан
Програм 

шинэчилсэн 
он сар

про жлын явц 
Он 

дамжих
Ажлын явц 

%
Ажлын явц, тайлбар

Санхүүжилтий
н %

 Санхүүжилтийн дүн Ажлын төрөл
Барьцаа 

дансанд байгаа 
дүн

Хариуцсан 
инженер

Товч төрөл Салбар
Үнэлгээний 

хорооны дарга

Үнэлгээний 
хорооны 

нарийн бичиг
Гишүүд

Эрх 
шилжсэн

9 18
2014.07.24 А/622 
2016.06.15 А/496 
2017.04.14 А/233

1-р тасаг

Баянзүрх дүүргийн 8,16 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэрийн Батлан хамгаалахын их сургууль
орчмын “А” хэсэгчилсэн талбайн инженерийн
шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил
холбооны 8 яндантай 370 метр, 2-4 яндантай
800 метр нийт 20ш стандартын дунд худагтай
холбоо мэдээллийн худаг сувагчлалын зураг
төсөл, барилга угсралтын ажил

НТ
ХО БЗД 8, 16 20 ш 2014 он 2014

Он 
дамжсан

2014.09.03 
2014.09.05

2014.09.19                   201.2                36.1                     201,121,935 
 Баганат өргөө, 

Эрчим төсөл, Эбутоп 
ХХК-ны түншлэл 

2014/10/30 
2015/09/30 
2016/11/30 
2016/12/01 
2017/12/31

Гэрээ 
байгуулсан Үргэлжилнэ

Гэрээний 
хугацааг сунгах 
шаардлагатай

 2017/11/01 ro.ub.gov.m 71-89%
2017/хөр

өнгө 80%

Холбооны 2-8 яндантай 700 метр сувагчлал, 11 ш дунд худаг,
хонгилын системд 500 метр тавиур угсрагдсан. Гэрээний хугацааг
сунгах асуудлыг 2017.09.07-нд Техникийн зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцүүлж сунгахаар шийдвэрлэв. Гэрээний хугацааг 2017.12.15-ны
өдрийг хүртэл сунгаж гэрээг баталгаажуулав. Хүйтний улирал эхэлж
технологийн зогсолт хийсэн. 

82%                  165,000,000 
 Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/Холбоо 

                       -    
Д.Дэлгэрням 

99035141
 Инженерийн шугам 

сүлжээ дэд бүтэц ГХДБГ / ДТ

10 19 2014.07.24 А/625 1-р тасаг

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, цахилгааны
10 кВ-ын 6.0 км кабель шугам, 2ш хуваарилах
байгууламж, 10ш ХТП-ийн үнийн индексийн
зөрүү өртгийн зураг төсөл, барилга угсралтын
ажил

НТ
ХО БЗД 14 6 км 2014 он 2014

Он 
дамжсан

2014.09.03 
2014.09.05

2014.09.23                2,408.0                   2,408,000,000 

 Моннис урбан 
девелопмент ХХК, 

Эрчим концерн ХХК, 
Шугам ХХК түншлэл 

2014/10/16 
2015/12/25 
2016/10/01

Гэрээ 
байгуулсан Үргэлжилнэ

Хөрөнгө 
шаардлагатай. 

2017-05-04 o.ub.gov.m 31-50%
2017/хөр

өнгө 50%

Моннис урбан девелопмент ХХК нь 4ш 2*630 кВА хүчин чадалтай
хаалттай дэд станц угсрах ажил хийгдсэн. 5 ширхэг хаалттай дэд
станцын барилга баригдаж байна. РП-1-ийн барилгын өрлөг дууссан,
тоног төхөөрөмж суурилуулсан. РП-2-ын суурийн ажил хийгдсэн.
Гүйцэтгэгчээс хугацаа сунгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн боловч НЗД-ын
2016.09.23-ны өдрийн А/674 дугаартай ажлын хэсэг байгуулах
захирамж гарсан. Ажлын хэсгийн нэгдсэн дүгнэлт эцэслэн гараагүй
учир гэрээний хугацааг сунгах шийдвэр гараагүй байна. Дулааны
улирал эхэлж байгаа тул ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулан
ажиллаж байна.

17%                  408,000,000 
Цахилгаан 
хангамж                        -    

Б.Энхбаатар 
99715027

Цахилгаан хангамж дэд бүтэц ГХДБГ

11 20
2014.07.24 А/623 
2016.06.15 А/497

1-р тасаг

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг
дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын “А”
хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн
барилга байгууламж, инженерийн шугам
сүлжээний барилга угсралтын ажил цахилгааны
2*1000ква-ын “ 5 ком ХТП-ийн зураг төсөл,
барилга угсралтын ажил

НТ
ХО БЗД 14 3000 кВА 2014 он 2014

Он 
дамжсан

2014.09.03
2014.09.05
2014.11.21 
2014.11.21

2014.09.23                2,580.2                   2,580,156,970 

 Бүрд констракшн 
ХХК, Биндэгноров 

ХХК, Бүрд 
пропертик ХХК 

2014/12/05 
2015/12/30 
2016/10/01

Гэрээ 
байгуулсан

Үргэлжилнэ Хөрөнгө 
шаардлагатай. 

2018-02-13 o.ub.gov.m 71-89%
2017/хөр

өнгө
87%

2*1000 кВа хүчин чадалтай хаалттай ТП-ны тоноглол ирсэн, суурь
цутгагдсан. РП-ны тоног төхөөрөмж ирсэн. Хугацаа сунгуулах хүсэлтийг
ирүүлсэн боловч НЗД-ын 2016.09.23-ны өдрийн А/674 дугаартай
ажлын хэсэг байгуулах захирамж гарсан. Дулааны улирал эхэлж байгаа
тул ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулан ажиллаж байна.
Гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацааг сунгах хүсэлт ирүүлсэн.

76%               1,972,461,110 
Цахилгаан 
хангамж

                       -    
Б.Энхбаатар 
99715027

Цахилгаан хангамж дэд бүтэц ГХДБГ

12 21
2014.07.24 А/623 
2016.06.15 А/497

1-р тасаг

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг
дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын “А”
хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн
барилга байгууламж, инженерийн шугам
сүлжээний барилга угсралтын ажил холбооны 4-
8 яндантай 550 метр, нийт 14 ш стандартын
дунд худагтай холбоо мэдээллийн худаг
сувагчлалын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

НТ
ХО БЗД 14 750 м 2014 он 2014

Он 
дамжсан

2014.09.23
2014.09.23
2014.11.21 
2014.11.21

2014.10.03                   163.8              163.8                     163,779,942 
Бүрд констракшн, 
ДАКДД ХХК, Арбэл 

алтай ХХК

2014/12/05 
2015/09/01 
2016/11/30

Гэрээ 
байгуулсан

Үргэлжилнэ
Гэрээний 

хугацааг сунгах 
шаардлагатай

2018-03-09 ro.ub.gov.m 16-30%
2017/хөр

өнгө
19%

Зураг төсөв хийгдэх явцад ажлын тоо хэмжээ өөрчлөгдсөн тул 2016
оны 06-р сарын 15-ны өдөр А/497 тоот шинэчилсэн захирамж
батлагдав. Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгогдохгүй байгаа, батлагдсан
зураг төсөлд 2 айлын газар давхацсан, авто замын ажил хийгдээгүй
байгаа гэсэн шалтгаанаар угсралтын ажлыг эхлүүлээгүй байна. 2018
оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 18/10 дугаартай албан бичгээр
гэрээний хугацааг сунгах хүсэлтийг ирүүлсэн. Ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу
2018 оны 03 дугаар сарын 01-нд Техникийн зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцүүлж тухайн ажлын хөрөнгө 2018 онд тавигдаагүй тул хөрөнгийн
асуудал шийдвэрлэгдсэний дараа дахин хэлэлцэхээр шийдвэрлэв.

0%                                 -   
 Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/Холбоо 

                       -    
Д.Дэлгэрням 

99035141
 Инженерийн шугам 

сүлжээ 
дэд бүтэц ГХХГ ГХХГ ГХХГ ГХДБГ

13 22 2015.04.07 A/265 1-р тасаг Зүүн Сэлбийн ф500 мм-ийн коллектор бохир 
усны шугамыг шинээр барих ажил НТ

ХО БЗД 25
0.6918 
км

2015 он 2015
Он 

дамжсан

2015.04.14 
2015.04.16
2018.08.15

2015.04.21                  778.8                93.5                      778,724,198 
 Сайн констракшн 

ХХК 

 2015/04/29 
2015/11/20 
2017/08/17 
2018/08/15 

Гэрээ 
байгуулсан

Гэрээ сунгах 
шаардлагата

й
Хэвийн 2018-01-08 ro.ub.gov.m 71-89%

2017/хөр
өнгө

89%

Зургийн зохиогч Сивил инженеринг консалтинг ХХК-д хандан трассын
өөрчлөлтийн төлөвлөлтийн зургийг хийлгүүлсний дагуу 2017 оны төсөвт
172 сая төгрөг суусан. НХААГ-аас 2017 оны 04-р сарын 20-ны өдөр
нэмэлт ажилд Бөртэ трейд ХХК-тай гэрээ байгуулах зөвлөмжийг
ирүүлсэн. Сайн констракшн ХХК-ны үлдэгдэл ажлын хувьд талбай дээр
Бөртэ трейд ХХК-ын ажил хийгдэж дууссаны дараа эхлэх тул одоогоор
ажлыг үргэлжлүүлэх боломжгүй байна.Авто зам доогуур сүвлэх, сэтлэх
ажил үлдсэн тул технологийн дагуу хавар хийлгэхээр БУА-ыг зогсоосон.
Наран трейд ХХК -тай зөвшилцөж чадаагүйн улмаас ажил зогссон.

88%                  685,240,659 
 Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/бохир ус 

                       -    
З.Мөнхчимэг 

99013956
 Инженерийн шугам 

сүлжээ 
Дэд бүтэц НХААГ

14 23
2015.01.09 А/10 
2016.01.08 А/18

1-р тасаг Эрдэнэтолгой Ус-15 орчмын үерийн барилга
байгууламжийн ажил НТ

ХО БЗД 8 3.6 км 2015 он 2015
Он 

дамжсан
2015.05.29 2015.06.02                2,699.9              959.9                   2,699,873,785 Ардааган ХХК

2015/06/19  
2015/12/04 
2016/11/01 
2017/11/01
2018/11/01

Гэрээ 
байгуулсан

үргэлжилнэ Хэвийн 2017-07-28 ro.ub.gov.m 51-70%
2017/хөр

өнгө
68%

Суваг-1-ийн станцын дээд хэсэг, Суваг-2-ийн доод хэсгийн тэгш өнцөгт
сувгийн угсралт хийгдэж байна. Газар чөлөөлөлтөөс шалтгаалан БУА
гэрээт хугацаандаа дуусах боломжгүй нөхцөл байдал үүсэж 2017.11.15-
ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг
2017.11.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. 2018.11.01-ний
хүртэл сунгалтын гэрээ баталгаажсан. БУА эхлэж суваг 1-ийн
холболтын ажил хийгдэж байна.

75%               2,024,948,373 

Үерээс 
хамгаалах 
барилга 

байгууламж

0
Б.Баттэмүүжин 

99124912
Үерээс хамгаалах 

барилга байгууламж
Дэд бүтэц Д.Мөнх Эрдэнэ Г.Гончигдорж Г.Намхайдорж Р.Болормаа 

А.Саранчимэг
НХААГ

15 24
2015.07.08 А/604 
2017.04.14 А/233

1-р тасаг

Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэр Дарь-Эх орчмын 4,5га талбайд
хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний
барилга угсралтын ажил

НТ
ХО БЗД 2

4 квт
2015 он 2015

Он 
дамжсан

2015.07.22 
2015.07.22
2018.08.15

2015.07.29                7,138.9           1,793.0                   7,138,951,636 

Магма-Од ХХК 
Хориулт ХХК 

Амарповер ХХК-
иудын түншлэл

 2015/08/03 
2015/12/15 
2016/10/01

Гэрээ 
байгуулсан

Үргэлжилнэ Хөрөнгө 
шаардлагатай. 

2018-01-08 o.ub.gov.m 51-70%
2017/хөр

өнгө
65%

Эхний ээлжийн нэвтрэх сувгийн бетоны ажил дууссан. Цахилгаан
хангамжийн кабель угсралтын ажил хийгдсэн. Дулааны 185м нэвтрэх
сувгийн ажил, 132м үл нэвтрэх сувгийн ажил хийгдсэн. Нэвтрэх
сувгийн дулаалга, ус тусгаарлалтын ажил, дотор заслын ажил хийгдсэн.
Зуухны барилгын суурийн ажил хийгдсэн. гадна цахилгааны шугамын
комисс ажиллаж, акт баталгаажсан. Хүйтний улирал эхэлж технологийн 
зогсолт хийсэн. Гүйцэтгэгч байгууллагад шинэчилсэн график гаргуулах
үүрэг даалгавар өгч, графикийн дагуу ажил гүйцэтгүүлэхээр бэлтгэл
ажил хангагдаж байна. 

75%               5,345,782,186 
Инженерийн 
шугам сүлжээ

0
З.Мөнхчимэг 

99013956
Инженерийн шугам 

сүлжээ
дэд бүтэц М.Гантулга Б.Галмандах Б.Энхбаяр П.Цэрэнжаргал ГХДБГ / ДТ

16 25 2016.12.15 А/887 1-р тасаг

Зүүн Сэлбийн ф500 мм-ийн коллектор 0.5 км 
бохир усны шугамын трассын болон холболтын 
цэгийн өөрчлөлттэй холбоотой гарсан нэмэлт 
ажил

НТ
ХО БЗД 2017 он 2017

Он 
дамжсан

2017.05.02 
2017.05.04

2017.05.09 172.4                  172.4             163,727,500                    Бөртэ трейд ХХК 2017/06/05 
2017/10/01

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил

2017 оны ажил 2018-01-08 o.ub.gov.m 51-70% шинэ 70%

Хуучин худгийг буулган төв зам доогуур сүвлэж дууссан. БУХ3-БУХ4-ийн 
хооронд бохир усны шугамыг угсарч дууссан.  БУХ3-БУХ4-ийн хооронд 
бохир усны шугамыг угсарч дууссан.  Наран трейдтэй зөвшилцөөгүйн 
улмаас Сайн констракшн ХХК угсралтын ажил хийгдээгүй. Үүнээс 
шалтгаалж угсралтын ажил зогсоод байна. 

75% 122,795,625                
Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/бохир ус

З.Мөнхчимэг 
99013956

Инженерийн шугам 
сүлжээ

дэд бүтэц Б.Халиун Г.Тэмүүжин Р.Болормаа М.Балдандорж 
Б.Баярчимэг

НХААГ

17 26
2016.12.15 А/887
2018.01.23 А/63

1-р тасаг Цэцэрлэгийн барилга 280 ор /БЗД, 5 дугаар 
хороо, 146 дугаар цэцэрлэг/ НТ

ХО БЗД 5 280 ор 2017 он 2017
Он 

дамжсан

2017.05.12 
2017.05.15 
2017.06.19 
2017.06.20

2017.05.16 2,095.9               795.9             2,095,831,180                 Жинсийн орой ХХК 2017/06/28 - 
2018/08/01

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил

үргэлжилнэ 2018-03-22 o.ub.gov.m 31-50% шинэ 50%

Ул бетон, аяган суурийн арматурчлал, 1, 2  дугаар давхрын 
арматурчлалын ажил,  давхрын төмөр бетон бүтээцийн ажил хийгдэж 
дууссан. 1, 2 дугаар давхрын хучилт дүүргэлтийн ажил хийгдсэн. 
Өрлөгийн ажил хийгдэж байна.

60% 1,259,892,343              
Цэцэрлэгийн 

барилга
Б.Энхбилэг 99233970 Барилга байгууламж Боловсрол Б.Гүндсамбуу Д.Янжинлхам Р.Болормаа Г.Ууганбаяр 

С.Бямбадалай
НХААГ

18 27 2017.03.13 А/129 1-р тасаг

Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 11Б байр,
Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо 2 дугаар
байрны 3 дугаар орцны дээврийг Касари
дээврээр солих ажил

НТ
ХО БЗД 3, 7 2017 он 2017
Он 

дамжсан
2017.06.12 
2017.06.15

2017.06.23                    20.0                12.0                        19,960,948 Жанцан зэмо ХХК 2017/07/03 - 
2017/08/03

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил

2017 оны ажил 2018-03-22 o.ub.gov.m 51-70% шинэ 60%
10 дугаар байрны хар цаас наах ажил хийгдсэн. Хүйтний улиралд
технологийн зогсолт хийсэн. Дулааны улирал эхэлж ажлыг
үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна.

40% 7,984,780                    Их засвар Б.Энхбилэг 99233970 их засвар нийгэм М.Ганбаатар Н.Лхагвамядаг
Г.Өлзийбаяр М.Дэлгэрэх 
Э.Баттулга Б.Бат-Эрдэнэ 

Э.Энхбат
НГХДБГ

19 28 2017.04.14 А/233 1-р тасаг

Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэрт гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн 
цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрийг Улаанхуаран 
дэд станцаас 5 мВт цахилгаан хэрэглээг хангах 
кабель шугам татах ажил

НТ
ХО БЗД 8, 16 2017 он 2017

Он 
дамжсан

2017.07.24 
2017.07.31

2017.08.01                   902.9              360.9                     779,634,725 
Ханлигтайшир илч 

ХХК

2017/08/09 
2017/09/15 
2017/12/20 
2018/06/01

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2018-03-29 o.ub.gov.m 90-100% шинэ 90%

6800 метр кабел шугам татагдсан. Улаанхуаран дэд станцад 4 ширхэг 
ячейкийг угсарч тоноглосон. Техникийн зөвлөлийн хурлаар тухайн 
ажлын хөрөнгө он дамжсан учир гэрээний хугацааг 2018.06.01-ний 
өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. 

46%                  360,812,508 
Цахилгаан 
хангамж

Б.Энхбаатар 
99715027

Цахилгаан хангамж дэд бүтэц Б.Гүндсамбуу О.Ганболд
Ч.Ганжаргал Э.Ганпүрэв 

Д.Батболд НХААГ / ДТ

20 29 2017.06.21 А/472 1-р тасаг Хүүхдийн тоглоомын талбай /БЗД, 19-р хороо/

НТ
ХО БЗД 19 2017 он 2017

Он 
дамжсан

2017.08.02 
2017.08.07

2017.08.10                     20.0                10.7                       19,969,376 
Хөвсгөл жаргалант 

ХХК

2017/08/18 
2017/10/18 
2018/05/31

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил

2017 оны ажил 2018-03-22 o.ub.gov.m 51-70% шинэ 60%

Зам талбайн ажил хийгдэж дууссан. Тоноглолын ажил хийгдэж байна. 
Хүйтний улирал эхэлж технологийн шаардлагаар  ажил үргэлжлүүлэх 
боломжгүй болсон тул 2017.11.16-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн 
хурлаар гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ 
баталгаажих шатандаа байна. Дулааны улирал эхэлж ажлыг 
үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна.

46%                     9,259,159  Тохижилт Б.Энхбилэг 99233970  Тохижилт Нийгэм Г.Ууганбаяр Г.Билгүүн
Б.Эрдэнэбат
Д.Булган

Б.Оргил-Эрдэнэ
ЗАА

21 30 2017.06.13 А/433 1-р тасаг
Эрдэнэтолгой, УС-15 орчмын үерийн 
хамгаалалтын барилга байгууламж /БЗД, 8 
дугаар хороо/-ийн ажил НТ

ХО БЗД 8 2017 он 2017
Он 

дамжсан
2017.08.22 
2017.08.25

2017.08.30                   493.5              228.9                     479,000,000 Ардааган ХХК
2017/09/08  
2017/11/01 
2018/11/01

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2017-12-14 o.ub.gov.m 51-70% шинэ 52%

Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж 1-ийн өөрчлөлтийн ажил 
/пк9+72,1-пк13+77/-ийн хоорондох үерийн далан, /пк7+02-пк8+94/-
ийн хоорондох далд суваг, 1 дүгээр сувагт /пк16+53-пк17+48/-ийн 
хооронд 95м үерийн далан сувгийг угсарч дууссан. Суваг 2-ийн 
өөрчлөлтийн ажлуудыг гүйцэтгэсэн бөгөөд хүйтний улирал эхэлсэн тул  
Технологийн зогсолт хийсэн. Дулааны улиралд ажлыг үргэлжлүүлэн 
гүйцэтгэнэ.

52%                  250,077,518 

 Үерээс 
хамгаалах 
барилга 

байгууламж 

Б.Баттэмүүжин 
99124912

 Үерээс хамгаалах 
барилга байгууламж 

Дэд бүтэц Б.Ганзориг С.Ариунтуул
О.Амарбаяр Г.Шоовдор 

Д.Пүрэвжав НХОГ

22 31 2016.12.20 А/06 1-р тасаг
Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, Дарь-эх
цогцолборын үйлчилгээний талбайн /мандал
талбайн/ ажил Д

О
НХ

С

БЗД 21 2017 он 2017
Он 

дамжсан
2017.08.07 
2017.08.21

2017.08.25                   147.7                74.5                     147,695,980 Төгсжигүүр ХХК
2017/09/05 
2017/10/05 
2018/05/31

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2018-03-22 o.ub.gov.m 31-50% 50%

2000м2 бетон талбайн ажил хийгдээд байна. 2017.11.16-ны өдрийн 
Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг сунгахаар 
шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа. Хүйтний 
улиралд технологийн зогсолт хийсэн. Дулааны улирал эхэлж ажлыг 
үргэлжлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна.

50%                    73,195,233 Тохижилт Б.Энхбилэг 99233970  Тохижилт Нийгэм П.Сумьяасүрэн Б.Однаран
Д.Сарантуяа О.Уранчимэг 

Б.Билгүүн БЗД

23 32 2016.12.06 А/06 1-р тасаг
Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо 26 дугаар 
байрны гадна тохижилтын ажил Д

О
НХ

С

БЗД 8 2017 он 2017
Он 

дамжсан
2017.09.26 
2017.09.28

2017.10.02                   105.8              105.8                     100,982,099 Чойсамбуу  ХХК
2017/10/19 - 
2018/06/19

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2018-03-22 o.ub.gov.m 0-5% шинэ 5%

Гэрээ баталгаажсан. Хүйтний улиралд технологийн зогсолт хийсэн. 
Дулааны улирал эхэлж ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна.

0% Тохижилт Б.Энхбилэг 99233970 Тохижилт Нийгэм П.Сумьяасүрэн Б.Наранбаатар

Д.Сарантуяа
Г.Золзаяа
Д.Нэргүй БЗД

24 33 2017.05.25 А/349 1-р тасаг

Хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөгийн 
талбай, ногоон байгууламж, тохижилтын ажил 
/БЗД, 23 дугаар хороо/
/Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ НО

НХ
С

БЗД 23 2017 он 2017
Он 

дамжсан

2017.09.18 
2017.09.26 
2017.11.01 
2017.11.02

2017.11.04                     30.0                30.0                       29,952,040 Модерн хийц ХХК
2017/11/09 - 
2018/05/31

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2018-03-22 o.ub.gov.m 0-5% шинэ 5%

Гэрээ баталгаажсан.  Хүйтний улиралд технологийн зогсолт хийсэн. 
Дулааны улирал эхэлж ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна.

0% Тохижилт Б.Энхбилэг 99233970 Тохижилт Нийгэм Б.Гүндсамбуу О.Ганболд
С.Ариунцэцэг О.Энхбаатар 

Д.Тэмүүлэл НХААГ

25 34 2017.06.06 А/400 1-р тасаг
Баянзүрх дүүргийн 4, 5 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэрт сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах 
ажил НТ

ХО БЗД 4, 5 2017 он 2017
Он 

дамжсан
2017.09.15 
2017.09.18 

2017.09.22                     40.0                22.2                       39,631,932 Тэнгисийн шүр ХХК
2017/10/01 - 
2017/11/20

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2018-03-22 o.ub.gov.m 31-50% шинэ 44%

Бетон талбайн ажил хийгдсэн.  2017.11.16-ны өдрийн Техникийн 
зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. 
Сунгалтын гэрээ баталгаажиж байна. Хүйтний улиралд технологийн 
зогсолт хийсэн. Дулааны улирал эхэлж ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг 
хангуулж байна.

44%                    17,479,999 Тохижилт Б.Энхбилэг 99233970 Тохижилт Нийгэм Б.Түмэнжаргал Б.Жаргалмаа
Б.Жавзмаа А.Золжаргал 

П.Уянга НХААГ

26 35 2017.06.22 БЗД/06 1-р тасаг
Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 9 дүгээр 
байрны зүүн талд хүүхдийн тоглоомын талбай 
байгуулах ажил НТ

ХО БЗД 3
2017 он 10 

сар 2017
Он 

дамжсан
2017.10.19 
2017.10.20

2017.10.24                     90.8                90.8                       90,152,054 СДММ ХХК
2017/10/31 - 
2018/06/19

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2018-03-22 o.ub.gov.m 0-5% шинэ 5%

Гэрээ баталгаажсан. Хүйтний улиралд технологийн зогсолт хийсэн. 
Дулааны улирал эхэлж ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна.

0% Тохижилт Б.Энхбилэг 99233970 Тохижилт Нийгэм С.Сувд-Эрдэнэ Б.Наранбаатар
Д.Сарантуяа О.Уранчимэг 

Б.Билгүүн БЗД

27 36 2017.06.22 БЗД/06 1-р тасаг
Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороо, 87 дугаар 
сургуулийн сагсан бөмбөгийн талбайн ажил Д

О
НХ

С

БЗД 20
2017 он 10 

сар 2017
Он 

дамжсан
2017.10.30 
2017.10.31

2017.11.01                     66.2                66.2                       65,748,721 Гом илч ХХК
2017/11/09 - 
2018/05/29

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2018-03-22 o.ub.gov.m 0-5% шинэ 5%

Гэрээ баталгаажсан. Хүйтний улиралд технологийн зогсолт хийсэн. 
Дулааны улирал эхэлж ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна.

0% Тохижилт Б.Энхбилэг 99233970 Тохижилт Боловсрол П.Сумьяасүрэн Г.Золзаяа
Д.Сарантуяа 

Б.Наранбаатар Б.Билгүүн БЗД

28 37 2017.08.22 А/615 1-р тасаг
68 дугаар сургуулийг дулаан хангамжинд холбох 
ажил /түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/ НТ

ХО БЗД 8
2017 он 12 

сар 2017
Он 

дамжсан
2017.11.30 
2017.12.04

2017.12.04                   272.8              272.8                     241,877,451 Гурван бухат ХХК
2017/12/18 - 
2018/05/15

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2018-02-13 o.ub.gov.m 06-15% шинэ 15%

Гэрээ байгуулагдсан. Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй гэрээт ажил бөгөөд 
зураг төсөл боловсруулж, батлагдах шатандаа байна.

0% Их засвар
З.Мөнхчимэг 

99013956
Их засвар Боловсрол Т.Хэрлэн Р.Даваасүрэн

М.Балдандорж
Э.Уянга

П.Алгирмаа
ЗАА

29 38 2017.11.24 А/894 1-р тасаг

Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэр дэх 137 дугаар сургууль, 213 дугаар 
цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын уурын зуухыг 
шинэчлэн засварлах ажил

НТ
ХО

/х
эм

нэ
лт

БЗД 22
2017 он 12 

сар 2017
Он 

дамжсан
2017.12.12 
2017.12.12 

2017.12.14                     40.0                40.0                       40,000,000 
Материал трейд 

ХХК, Конскомм ХХк-
иудын түншлэл

2017/12/13 - 
2017/12/21

Ажил дууссан
2017 оны 

ажил Ажил дууссан p://www.investpro.ub.gov.m 90-100% шинэ 100%

Халаалтын уурын зуух талбайд бууж, угсралт, суурилуулалтын ажил 
хийгдэж дууссан. Ажил дууссан. Халаалтын зуухны 72 цагийн 
туршилтын ажил явагдаж байна. 2018 оны 02 дугаар сарын 21-ний 
өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 
баталгаажсан.

97%                    38,958,152 Их засвар
З.Мөнхчимэг 

99013956
Их засвар Боловсрол Б.Ганзориг С.Ариунтуул

Ч.Ганчөдөр О.Амарбаяр 
Н.Эрдэнэцэцэг НХОГ

http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/450�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1201�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1200�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/627�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/794�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/847�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1151�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4217�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4224�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4309�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4395�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4399�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4492�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4451�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4497�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4499�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4531�
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Ажлын 
тоо

д/д Захирамж Тасаг Төсөл арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр

дү
үр

эг

Хо
ро

о Хүчин 
чадал

зөвлөмж 
ирсэн сар

он
Он 

дамжсан 
эсэх

Зөвлөмж 
гарсан, 
ирсэн 
огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан 
төсөв /сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв 
/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 
Гүйцэтгэгч  
компани

Гэрээний 
хугацаа

Гэрээний 
хугацаа 
дууссан

ангилал Шалтгаан
Програм 

шинэчилсэн 
он сар

про жлын явц 
Он 

дамжих
Ажлын явц 

%
Ажлын явц, тайлбар

Санхүүжилтий
н %

 Санхүүжилтийн дүн Ажлын төрөл
Барьцаа 

дансанд байгаа 
дүн

Хариуцсан 
инженер

Товч төрөл Салбар
Үнэлгээний 

хорооны дарга

Үнэлгээний 
хорооны 

нарийн бичиг
Гишүүд

Эрх 
шилжсэн

1 БАГАНУУР ДҮҮРЭГ               2,800.0             180.0              2,764,856,308.0 30% 22%             614,302,415.0 

1 39 2016.05.30 04 БНД 1-р тасаг
Багануур дүүргийн 5-р хорооны нутаг дэвсгэрт
баригдах 320 хүүхдийн суудалтай бага
сургуулийн барилгын ажил Д

О
НХ

С

БНД 5
320 

суудал 2016 он 2016
Он 

дамжсан
2016.06.16 
2016.06.20

2016.06.28               2,800.0              180.0                    2,764,856,308 
Мөнхийн үргэлжлэл 

ХХК
2016/07/08-
2017/12/31

Гэрээ 
байгуулсан үргэлжилнэ 2017 оны ажил 2018-03-22 o.ub.gov.m 16-30%

2017/хөр
өнгө 30%

Газар шорооны ажил,суурь цутгалтын ажлууд бүрэн хийгдсэн. Гадна
хашааны ажил хийгдэж байна. Суурийн ажил дээр барилгын ажлыг
эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг авсан. Хүйтний улирал эхэлсэн тул
технологийн шаардлагаар БУАжил бүрэн зогссон. Барилга угсралтын
ажлыг үргэлжлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. Тус сургуулийн
зураг, төсөв магадлал хийгдэж хүлээлгэн өгсөн. Хот төлөвлөлт ерөнхий
төлөвлөгөөний газарт ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл
сунгуулах хүсэлтээ гаргасан. Урьд онд хийгдсэн барилга угсралтын
ажилд хөндлөнгийн геодезийн хэмжилт хийлгэн дүгнэлт гаргуулж
ажлыг эхлүүллээ Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл
авсан. Гадна цахилгааны ажил хийгдсэн. 2-р давхрын каркасын ажил
хийгдсэн.Арагт бүтээц , хучилтын ажил хийгдэж дууссан.2018 онд
санхүүжигдэх улсын төсвийн жагсаалтад 1,0 тэрбум төгрөг батлагдсан
тул Нийслэлийн Засаг даргын зүгээс тус хөрөнгийн эрхийг Нийслэлд
шилжүүлэх хүсэлтийг БСШУСЯ-нд албан тоот хүргүүлээд байна.

22% 614,302,415                
Сургуулийн 
барилга 0

Г.Дэлгэрсайхан 
99106083

Барилга байгууламж Боловсрол Б.Уранжаргал О.Мөнхгал
А.Эрчис К.Эрдэнэбаяр 

Б.Самбуу БНД

16 СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ             34,521.0          5,759.6            34,107,923,472.0 37% 57%        19,311,245,190.0 

1 40 2-р тасаг 15-р хорооны ахмадын сувилалыг өргөжүүлж
өвлийн барилга барих ажил УТ

ХО СБД 15
1350 м2

2012 он 2012
Он 

дамжсан
2011.06.07 2011.06.15 500.0                     488,026,093 

"Голланд байшин" 
ХХК 

2011/06/27 
2011/12/15 
2012/11/01  
2015/12/10 
2016/06/03

Гэрээ 
байгуулсан

үргэлжилнэ Гүйцэтгэгчээс 
шалтгаалсан

2017-01-24 ro.ub.gov.m 71-89% 2017/ажил 87%

Дээврийн хар цаас наах ажил хийгдэж дууссан. Дотор халаалтын
шугамын угсралтын болон узелийн угсралтын ажил хийгдэж 1-р
давхрын халаалтын шугамын угсралтын ажил хийгдэж халаалтаа авсан. 
Ажил эрчимжүүлэх талаар албан тоот хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгч
шалтгаангүйгээр ажил зогсоосон. Гүйцэтгэгч байгууллага холбоо барих
боломжгүй ажлыг тодорхойгүй зогсоосон байна.

90%                  437,438,861 
Сувилалын 
барилга

            50,587,232.0 
С.Баасансүрэн 

88062320 
Барилга байгууламж эрүүл мэнд А.Ганхуяг Н.Цэнд-Аюуш

Б.Батсайхан
  Ч.Рэгзмаа
  Б.Энхмаа

2 41

2013.06.27 А/574 
2015/01/09 А25 
2016.01.08 А/18
2018.01.23 А/63

2-р тасаг
СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд
өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил.
Багц-1 НТ

ХО СБД 11 3000 м2 2013 он 2013
Он 

дамжсан
2013.11.13 
2013.11.14

2013.12.23               6,986.2           2,000.0                    6,987,000,000 
Баярс констракшн 

ХХК

2013/11/30 
2014/12/25 
2016/12/20 
2017/12/20 
2018/12/20

Гэрээ 
байгуулсан

үргэлжилнэ газрын 
асуудалтай

2018-02-23 o.ub.gov.m 0-5%
2017/хөр

өнгө
2%

Гэрээ баталгаажсан. Газар чөлөөлөлтийн асуудал шийдэгдээгүй байна.
4 айлын газар чөлөөлөлт хийгдээгүйн улмаас барилга угсралтын ажлыг
эхлүүлэх боломжгүй болоод байна. Өнөөдрийг хүртэл газар
чөлөөлөлтийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй байна.

43%               3,000,000,000 Шинэ барилга 0
С.Баасансүрэн 

88062320 
Барилга байгууламж нийгэм Д.Мөнх Эрдэнэ С.Болдбаатар Т.Төгсбат Н.Батсүх 

С.Зоригсайхан 
НХААГ

3 42
2013.12.03 А/1059 
2016.06.15 А/495 
2017.09.08 А/673

2-р тасаг

СБД, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх
"Дамбадаржаа" /13.0 га/ орчмын дэд бүтцийн
барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажил,
зураг төсөв

НТ
ХО СБД 15 4700 м 2013 он 2013

Он 
дамжсан

2013.12.05 
2013.12.05

2013.12.18             13,101.7                  13,101,700,000 Цэлмэг ази ХХК

2013/12/24 
2015/06/30 
2016/10/01
2017/12/01

Гэрээ 
байгуулсан Үргэлжилнэ

Гэрээний 
хугацааг сунгах 
шаардлагатай

2018-03-01 o.ub.gov.m 51-70%
2017/хөр

өнгө 65%

Уурын зуухны 2ш барилга , халаалтын тогоо 8ком, дулаан, халуун,
хүйтэн усны 723м шугамын угсралтын ажил хийхээс өнөөдрийн
байдлаар 4ком халаалтын тогоо суурилуулж, 4,7км бохир усны гол
шугамын ажил, 220м дулаан халуун, хүйтэн усны шугамын ажил, 1ш
уурын зуухны барилгын каркасны ажил, гадна ханын өрлөгийн ажил
хийгдэж байна. Цахилгаан хангамж: 2*630кВА 6ком дэд өртөө,
110/35/10 кВ-ын Сэлбэ дэд станц хүртэл 10кВ-ын кабель шугамын
ажил хийгдсэн. 1ш дэд өртөөний ажил хийгдээгүй байна. Уурын

№

1
зуухны барилгын өрлөг бүрэн хийгдэж, утааны яндан 4 ширхэг
угсрагдсан. уух

№

2-ын барилга угсралтын ажил дууссан. УДДТ-ийн
тоноглолын ажил явагдаж байна. Зуухны гадна цахилгаан хангамжийн
ажлын угсралт явагдаж байна. нэмэлтээр хийгдсэн гадна цэвэр усны
шугамын зураг төсөвт магадлалын ерөнхий дүгнэлт гаргуулахаар
Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлээд байна. Зуух

№

2-ын гадна
цахилгааны ажил хийгдэж дууссан. Хаалттай дэд өртөөг холбох бэлтгэл
ажлыг хийж байна.

58%               7,619,843,065 
Инженерийн 
шугам сүлжээ 0

Х.Энхбаясгалан 
99064101

Инженерийн шугам 
сүлжээ дэд бүтэц ГХХГ ГХДБГ / ДТ

4 43

2013.06.27 А/574 
2015/01/09 А25 
2016.01.08 А/18
2018.01.23 А/63

2-р тасаг
СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд 
өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. 
Багц-2 НТ

ХО СБД 11
3000 м2

2014 он 2014
Он 

дамжсан
2014.02.28 
2014.03.04

2014.03.10               7,681.0           1,445.8                    7,679,461,000 
Баярс констракшн 

ХХК

2014/04/15 
2015/10/30 
2016/12/15 
2017/11/15

Гэрээ 
байгуулсан

үргэлжилнэ Хэвийн 2018-01-03 o.ub.gov.m 71-89%
2017/хөр

өнгө
73%

Барилгын каркас угсралтын ажил дууссан. дээврийн перлитэн
дулаалгын ажил хийгдсэн. Дотор засал, цахилгааны монтаж угсралт,
салхивчийн системийн ажлууд хийгдэж байна. Вакум цонх угсрагдаж
байна. Гадна хана хөөсөнцрөөр дулаалах ажлын хойд хэсэг хийгдэж
дуусаад байна. Дотор шалны ажлууд үргэлжлэн хийгдэж байна.
Технологийн зогсолт хийсэн. дулааны улиралд барилга угсралтын
ажлыг эхлүүлнэ.

83%               6,355,696,207 Шинэ барилга 0
С.Баасансүрэн 

88062320 
Барилга байгууламж нийгэм Д.Мөнх Эрдэнэ С.Болдбаатар Т.Төгсбат Н.Батсүх 

С.Зоригсайхан 
НХААГ

5 44 2015.04.15 А/301 2-р тасаг
Сүхбаатар дүүргийн Ахмадын сувилалын газрын
барилгын төсөл арга хэмжээ /15 дугаар хороо/ УТ

ХО СБД 15 287 м2 2015 он 2015
Он 

дамжсан
2015.06.17 
2015.06.25

2015.06.30                   287.7                     287,700,000 
Голланд байшин 

ХХК
2015/06/27-
2015/12/10

Гэрээ 
байгуулсан үргэлжилнэ

Гүйцэтгэгчээс 
шалтгаалсан p://www.investpro.ub.gov.m 71-89% 2017/ажил 75%

Ханын шавардлага болон цахилгааны монтаж, сантехникийн
монтажны ажлууд хийгдэж дотор ханын болон таазны замаск татах
ажил болон шал, шатны чулуу наах, дүүжин тааз хийх, ариун цэврийн
өрөөний плита наах ажил болон парапедний төмөрлөгөөний ажил
хийгдсэн бөгөөд гүйцэтгэгч байгууллагаас шалтгаангүйгээр ажлыг
тодорхойгүй хугацаагаар зогсоосон байна. барилга угсралтын ажилтай
холбоотой материалыг Хууль, дотоод хяналтын албанд хүргүүлсэн.

100%                  287,700,000 
 Сувилалын 
барилга 

                       -    
С.Баасансүрэн 

88062320
Барилга байгууламж эрүүл мэнд Б.Лхагважав Б.Баттэмүүжин

С.Өнөрбилэг Б.Намсрайжав 
Н.Шинэболд Н.Нарангэрэл 

Ж.Орхон
НХОГ

6 45 2015.04.24 12/49 2-р тасаг
7 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв,
цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн
үйлчилгээний барилга

Д
Х СБД 7 600 м2 2015 он 2015

Он 
дамжсан

2015.08.13 
2015.08.14

2015.09.02                   600.0                     592,666,880 Тэтү ХХК 2015/09/15- 
2016/10/01

газрын 
асуудалтай

үргэлжилнэ газрын 
асуудалтай

2017-09-06 o.ub.gov.m 0-5% 2017/ажил 4%

Тухайн сонгогдсон 7 дугаар хорооны байршил дээр газрын маргаан
гарч шүүхийн шатандаа явагдаж байна. Шүүхийн шийдвэр эцэслэн
гараагүй байгаа тул барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх боломжгүй юм.
СБД-н ЗДТГ-т 2017.09.02-ны өдрийн 2/1959 дугаартай асуудал
шийдвэрлүүлэх тухай албан тоот хүргүүлэв. СБД-ээс асуудлыг хэрхэн
шийдвэрлэх тухай албан бичгийн хариуг ирүүлээгүй байна. Одоо
болтол газрын асуудал бүрэн шийдвэрлэгдээгүй байна.

0%                                 -   
 Хорооны 
цогцолбор 
барилга 

                       -    
С.Баасансүрэн 

88062320
Барилга байгууламж Төрийн 

үйлчилгээ Ё.Нямцоо Э.Мөнхтогтох СБД

7 46 2015.04.24 12/49 2-р тасаг
2 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв,
цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн
үйлчилгээний барилга

Д
Х СБД 2 596 м2 2015 он 2015

Он 
дамжсан

2015.09.02 
2015.09.03

2015.09.10                   600.0                     596,406,482 
Нью хаус доктор 

ХХК
2015/09/25 - 
2016/10/01

газрын 
асуудалтай үргэлжилнэ

газрын 
асуудалтай 2018-01-03 o.ub.gov.m 0-5% 2017/ажил 4%

Ажлын зураг дуусаж магадлалд орсон. Тухайн сонгогдсон байршилд
барилга барихаар улаан шугам тавьж суурийн нүх ухахаар механизм
орсон боловч иргэдийн эсэргүүцэлтэй тулгарсан. 2015 оноос
өнөөдрийг болтол барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж чадахгүй байна.
СБД-н ЗДТГ-т 2017.09.02-ны өдрийн 2/1959 дугаартай асуудал
шийдвэрлүүлэх тухай албан тоот хүргүүлэв. СБД-ээс асуудлыг хэрхэн
шийдвэрлэх тухай албан бичгийн хариуг ирүүлээгүй байна. Одоо
болтол газрын асуудал бүрэн шийдвэрлэгдээгүй байна.

0%                                 -   
 Хорооны 
цогцолбор 
барилга 

                       -    
С.Баасансүрэн 

88062320
Барилга байгууламж

Төрийн 
үйлчилгээ Ё.Нямцоо Н.Одончимэг Э.Мөнхтогтох СБД

8 47
2016.05.20 А/404 
2017.04.14 А/233

2-р тасаг
Сүхбаатар 7 дугаар хорооллын 8 ширхэг ус
дамжуулах төвийн цэвэр усан сан хангамжийн
узелийн тоноглолын ажил НТ

ХО СБД 8 м3 2017 он 2016
Он 

дамжсан
2017.01.05 
2017.01.06

2017.01.09                  519.4                95.6                      478,094,141 
 Алтайн үндэс 
констракшн ХХК 

2017/01/23 
2017/06/20
2017/12/20

Ажил дууссан Үргэлжилнэ Ажил дууссан 2018-02-07 o.ub.gov.m 90-100%
2017/хөр

өнгө
100%

Барилга угсралтын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018.01.25-ны
өдрийн 2018/40 тоот комиссын акт баталгаажсан.

98% 470,008,421                
Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/цэвэр ус

Х.Энхбаясгалан 
99064101

инженерийн шугам 
сүлжээ

Дэд бүтэц Б.Гүндсамбуу Т.Энхболд Б.Мөнхбаатар Б.Азжаргал 
Б.Сэр Од

НХААГ / ДТ

9 48
2016.08.09 А/601 
2017.04.14 А/233

2-р тасаг

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, 
орон сууцны 7 дугаар хороолол орчим Б
хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн дулаан
хангамжийн   барилга угсралтын ажил

НТ
ХО СБД 11 566 м 2017 он 2016

Он 
дамжсан

2017.03.14 
2017.03.20 
2017.07.24 
2017.07.31
2017.10.16

2017.08.02                  328.5              151.7                      263,315,744  Гом илч ХХК 
2017/08/16 
2017/10/16 
2018/07/16

Гэрээ 
байгуулсан Үргэлжилнэ Хэвийн 2018-03-21 o.ub.gov.m 16-30%

2017/хөр
өнгө 30%

Тус дулааны шугамын өргөтгөлийн ажлын 21 метр хагас нэвтрэх суваг,
2 худгийн хамт хийгдсэн. Дулааны шугамын өргөтгөлийн ажил хүйтний
улирал эхэлж техникийн зогсолт хийсэн. Ажлын гэрээ сунгагдсантай
холбогдуулан барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл сунгах
болон дулааны техникийн нөхцөл сунгуулж бэлтгэл ажил хангахаар
ажиллаж байна.

42% 111,603,546                
Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/Дулаан

Х.Энхбаясгалан 
99064101

Инженерийн шугам 
сүлжээ дэд бүтэц Б.Гүндсамбуу О.Ганболд

Ч.Ганжаргал Э.Ганпүрэв 
Д.Батболд НХААГ / ДТ

10 49
2016.12.15 А/887
2018.01.23 А/63

2-р тасаг Аврах гал унтраах ангийн барилга /Сүхбаатар
дүүрэг 19-р хороо, Хуурай мухрын ам/ НТ

ХО СБД 19 2017 он 2017
Он 

дамжсан

2017.05.11 
2017.05.12 
2017.09.12 
2017.09.13

2017.05.12 
2017.09.14

              2,000.0           1,000.0                    1,999,000,000 Жи жи ай ХХК 2017/09/14 - 
2018/10/01

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил

Хэвийн 2018-04-02 o.ub.gov.m 51-70% шинэ 52%

А, Б блокийн 1-р давхрын хучилт цутгаж дууссан. Уурын зуухны 
барилгын угсралтын ажил хийгдэж дууссан. барилгын талбай дээр 
хатуу түлшний зуух, арматур, дээврийн материал, дотор цахилгааны 
щитнүүд буусан. А, Б блокийн 1-р давхрын гадна, дотор тоосгон хана,  
хөнгөн блок өрлөгийн ажил хийгдэж байна. Дотор ханын шавардлагын 
ажил хийгдэж эхлээд байна.

50% 1,000,000,000              
Гал унтраах 

ангийн барилга
С.Баасансүрэн 

88062320
Барилга байгууламж Төрийн 

үйлчилгээ
Г.Гүндсамбуу Г.Тэмүүжин О.Амарбаяр Л.Баатарцогт 

Ч.Цог
НХААГ

11 50
2016.12.15 А/887
2018.01.23 А/63

2-р тасаг
Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор 
/Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо, 54 дүгээр 
цэцэрлэг/-ын ажил НТ

ХО СБД 3 150 ор 2017 он 2017
Он 

дамжсан

2017.06.22
2017.06.23
2017.07.21
2017.07.21 
2017.10.05 
2017.10.11

2017.10.16                1,729.9              879.9                   1,447,987,994 Тералинк ХХК 2017/11/24 - 
2018/08/30

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил

Хэвийн 2018-03-28 http://www 06-15% Шинэ 10%
Ажлын гэрээ баталгаажсан. Хуучин барилгыг буулгаж актаар өмчид
хүлээлгэн өгсөн.

0%
Цэцэрлэгийн 

өргөтгөл
С.Баасансүрэн 

88062320
Барилга байгууламж боловсрол Б.Гүндсамбуу Н.Оюунбадрах

Г.Хандмаа
А.Золжаргал
Г.Батнай

НХААГ

12 51 2017.06.30 А/495 2-р тасаг Дээврийн засвар

НТ
ХО СБД 8

2017 он 10 
сар 2017

Он 
дамжсан

2017.10.09 
2017.10.23

2017.10.27                     29.6                29.6                       29,850,301 Бөртэ трейд ХХК
2017/11/06 - 
2017/12/06

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2018-02-23 o.ub.gov.m 31-50% шинэ 35%

Дээврийн хэсэгчилсэн буулгалт хийж хар цаас наасан. Технологийн 
шаардлагаар ажлыг түр зогсоосон. Дулааны улиралд ажлыг 
үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ.

30%                     8,955,090 Их засвар
С.Баасансүрэн 

88062320
Их засвар

Төрийн 
үйлчилгээ Ж.Билэгсайхан О.Ойгонбаяр

Ж.Тамжид Ц.Батбаяр 
Ц.Төмөрбаатар НҮИГ

13 41 2017.06.30 А/495 2-р тасаг Орох хаалганы ажил

НТ
ХО СБД 8

2017 он 10 
сар 2017

Он 
дамжсан

2017.10.19 
2017.10.23

2017.10.27                     50.0                50.0                    49,824,830.0 Одда тайж ХХК
2017/11/06 - 
2017/12/06

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2018-02-23 o.ub.gov.m 31-50% шинэ 43%

Хаалганы  металлрам зангидаж дууссан бөгөөд барилгын хананд 
бэхлээд байна.Хүйтний улирал эхэлж технологийн зогсолт хийсэн. 
Ажлыг дулааны улиралд үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ.

40%                    20,000,000 Их засвар
С.Баасансүрэн 

88062320
Их засвар

Төрийн 
үйлчилгээ Ж.Билэгсайхан О.Ойгонбаяр

Ж.Тамжид Ц.Батбаяр 
Ц.Төмөрбаатар НҮИГ

14 53 А/841 2-р тасаг
1 дүгээр байр болон 3 дугаар байрны дунд 
ахмадад зориулсан биеийн тамирын талбай 
байгуулах /СБД, 8 дугаар хороо/ НТ

ХО СБД 8
2017 он 11 

сар 2017
Он 

дамжсан
2017.11.23 
2017.11.23

2017.11.23                     17.0                17.0                       17,000,000 Грэйт роуд ХХК
2017/12/01 - 
2018/06/15

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2018-01-08 o.ub.gov.m 0-5% 5%

Улаанбаатар хотын ЗАА-аас 2017.11.23-нд үнэлгээний хорооны 
зөвлөмж ирж 2017.11.23-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргэв. 
Гэрээ баталгаажсан. Дулааны улиралд тохижилтын ажлыг эхлүүлнэ. 
Технологийн зогсолт 2018.05.01-ний өдөр хүртэл хийгээд байна.

0% Тохижилт
С.Баасансүрэн 

88062320
Тохижилт нийгэм Ц.Рэгзэдмаа Б.Номингэрэл

М.Гансэлэм
Э.Уянга

Ц.Бямбажав ЗАА

15 54 2017.05.25 А/345 2-р тасаг
Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо, 
Дамбадаржаагийн 82 дугаар гудамжны 78 тоот 
хашааны хойд талд ус түгээх байр барих ажил НО

НХ
С

СБД 15
2017 он 12 

сар 2017
Он 

дамжсан
2017.12.06 
2017.12.08

2017.12.14                     45.0                45.0                       44,978,218 
Ханжаргалант 
стоунс ХХК

2018/05/01-
2018/06/30

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2018-02-13 o.ub.gov.m 0-5% шинэ 5%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.12.14-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
баталгаажсан. Дулааны улиралд ажлыг эхлүүлнэ. 0% Ус түгээх байр

Б.Баттэмүүжин 
99124912

Барилга байгууламж нийгэм Т.Хэрлэн Л.Алтангэрэл
М.Балдандорж

Э.Уянга
Ц.Бямбажав

ЗАА

16 55 2017.05.25 А/345 2-р тасаг
Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо, Бэлхийн 33-
7 дугаар гудамжны 115 тоот хашааны зүүн урд 
талд ус түгээх байр барих ажил НО

НХ
С

СБД 16
2017 он 12 

сар 2017
Он 

дамжсан
2017.12.06 
2017.12.08

2017.12.14                     45.0                45.0                       44,911,789 
Ханжаргалант 
стоунс ХХК

2018/05/01-
2018/06/30

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2018-02-13 o.ub.gov.mn 0-5% шинэ 5%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.12.14-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
баталгаажсан. Дулааны улиралд ажлыг эхлүүлнэ. 0% Ус түгээх байр

Б.Баттэмүүжин 
99124912

Барилга байгууламж нийгэм Т.Хэрлэн Л.Алтангэрэл
М.Балдандорж

Э.Уянга
Ц.Бямбажав

ЗАА

21 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ             52,839.3          9,282.3            41,898,846,302.0 61% 79%        33,003,012,330.0 

http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4184�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/359�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1003�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1071�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1004�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1011�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1036�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1058�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4197�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4196�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4416�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4510�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4502�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4501�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4542�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4543�
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Ажлын 
тоо

д/д Захирамж Тасаг Төсөл арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр

дү
үр

эг

Хо
ро

о Хүчин 
чадал

зөвлөмж 
ирсэн сар

он
Он 

дамжсан 
эсэх

Зөвлөмж 
гарсан, 
ирсэн 
огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан 
төсөв /сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв 
/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 
Гүйцэтгэгч  
компани

Гэрээний 
хугацаа

Гэрээний 
хугацаа 
дууссан

ангилал Шалтгаан
Програм 

шинэчилсэн 
он сар

про жлын явц 
Он 

дамжих
Ажлын явц 

%
Ажлын явц, тайлбар

Санхүүжилтий
н %

 Санхүүжилтийн дүн Ажлын төрөл
Барьцаа 

дансанд байгаа 
дүн

Хариуцсан 
инженер

Товч төрөл Салбар
Үнэлгээний 

хорооны дарга

Үнэлгээний 
хорооны 

нарийн бичиг
Гишүүд

Эрх 
шилжсэн

1 56 2012.02.29 А/125 3-р тасаг

220 кВ -ын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд
станц хүртэлх 110 кВ-ын 50 км хоёр хэлхээт
ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын
ажил

УТ
ХО СХД

10, 
11, 15

50 км 2012 он 2012
Он 

дамжсан
2012.06.06 
2012.06.06

2012.06.08               2,139.7              583.9                    8,739,495,905 ЭХБУТ ХХК

2012/06/18 
2012/09/01 
2014/09/01 
2015/08/01 
2016/06/31

Гэрээ 
байгуулсан Үргэлжилнэ

Гэрээний 
хугацааг сунгах 
шаардлагатай

2017-05-17 ro.ub.gov.m90-100% 017/хөрөнг 90%

СХД 220 кВ-ын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд станц хүртэлх 110 кВ-
ын 50 км 2 хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөв, барилга угсралт
ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай байгаа бөгөөд газрын маргаантай 2 хэсгээс
бусад газруудад 110 кВ-ын тулгуурууд суурилуулсан, 110 кВ-ын ЦДАШ
татах ажил, 6/10/35 кВ-ын ЦДАШ-ын зөрлөгтэй хэсгийн ажил, аянгын
тросс татах ажил, туршилт тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлууд
хийгдээгүй байна. 93 хувийн санхүүжилтийг олгогдсон. Хан-Уул
дүүргийн 5 дугаар хороо, Хүүшийн зоорь орчимд 110 кВ-ын тулгуур
суурилуулах ажил хийгдсэн. Газар эзэмшигч нар шүүхэд хандаж
маргаан үүсгэснээр шугамын утас татах ажил зогссон. Хан-Уул дүүргийн 
11 дүгээр хороо Зайсангийн аманд хийгдэх 110 кВ-ын ЦДАШ-ын таван
тулгуур суурилуулах ажилд газрын маргаан үүссэн бөгөөд тус газрын
талаар шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллага нь БОАЖЯ болно. 2018
оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/03 дугаартай БОАЖЯ-ны сайдын
тушаалаар ХУД-ийн 11 дугаар хороо зайсангийн аманд 110 кВ-ын
тулгуурын сууриар газар чөлөөлсөн. Сайдын тушаалын дагуу
өөрчлөлтийн зураг хийлгэхээр зургийн Электросеть прект ХХК
хүргүүлсэн боловч 110 кВ-ын ЦДАШ-ын утас одоо байгаа барилгаас 5м
хүрэхгүй ойртоод байгаа тул зураг хийх боломжгүй гэсэн. Ерөнхий
инженер энэ талаар хэлтсийн даргад мэдэгдсэн. Зургийн компанитай
уулзалт зохион байгуулахаар дуудсан боловч сургалтад сууж байгаа
2018 оны 03 дугаар сарын 01-ээс дуусаад ирнэ гэсэн. ЭХБУТ-ийн
захиралтай 2018.02.01- нд ерөнхий инженер , хэлтсийн даргын хамт
уулзсан бөгөөд цагаан сарын дараа барилга угсралтын ажлыг
эхлүүлэхээр тохирч ажил гүйцэтгэх графикаа ирүүлэхийг хүссэн.
Графикаа ирүүлсэн боловч захирал Сүхтөмөр АНУ явсан байгаа 3
дугаар сарын эхээр ирнэ гэсэн байгаа тул одоогоор ажил эхлээгүй
байна

93% 8,155,625,387              
Цахилгаан 
хангамж 0

С.Отгончимэг 
88112098

Цахилгаан хангамж дэд бүтэц Ч.Бат Б.Эрдэнэбат

Э.Ганхүү
  Р.Мягмар

  Д.Чимэддорж
  Н.Сугаржав
  Б.Дашдаваа
  Ж.Эрдэнэбат

  Д.Чинбат

2 57 2012.02.29 А/125 3-р тасаг

Сонгино 220/110/35 кВ ын 2*125 мВа чадалтай
дэд станц 220 кВ ын 10 км цахилгаан дамжуулах
агаарын шугамын зураг төсөв барилга угсралтын
ажил

УТ
ХО СХД 32

125 мВА
2012 он 2012

Он 
дамжсан

2012.9.24 
2012.9.25

2012.09.25               4,698.0           1,182.7                  18,197,889,825 ЭХБУТ ХХК

2012/10/03 
2013/12/03 
2015/08/01 
2016/06/31

Гэрээ 
байгуулсан

Үргэлжилнэ
Гэрээний 

хугацааг сунгах 
шаардлагатай

2018-02-27 ro.ub.gov.m90-100% 017/хөрөнг 90%

220/110/35 кВ-ын дэд станцын 2x125 мВА хүчний трансформатор
суурилуулах ажил хийгдээгүй. Бусад тоноглол суурилуулах ажил
хийгдсэн. 220 кВ-ын 4 ширхэг тулгуур хооронд утас татах ажил хийх
гэхээр газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй хүлээж байна. Газрын албан
албан тоот өгсөн хариу ирээгүй байна. СХД Сонгино 220/110/35 кВ-ын
2x125 мВА чадалтай дэд станцын 220 кВ-ын 10 км ЦДАШ-ын зураг
төсөв, барилга угсралтын ажлын явц дэд станцын 2x125 мВА чадалтай
хүчний трансформатораас бусад тоноглол суурилуулалт хийгдсэн,
Эрдэнэт 220 кВ-ын ил хуваарилах байгууламж, ТЭЦ-4-ийн 220 кВ-ын
ил хуваарилах байгууламжид хийгдэх ажлууд, хоёрдогч хэлхээний
ажил болон реле хамгаалалт, туршилт тохируулгын ажлууд хийгдээгүй.
220 кВ-ын ЦДАШ-ын ажил газрын маргаан үүсэж 2017 оны 11 дүгээр
сарын 29-ний 128/32017/7592 дугаартай Нийслэл дэх захиргааны
хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамж гарч түдгэлзүүлсэн
байгаа.Трансфрматороо суурилуулах ажлаа хий гэхээр гүйцэтгэгч
мөнгөгүй байна, шүүхийн шийдвэр гарсны дараа ажлаа үргэлжлүүлнэ
гэсэн.

94% 17,015,320,476            
Цахилгаан 
хангамж

0
С.Отгончимэг 

88112098
Цахилгаан хангамж дэд бүтэц Ч.Бат Б.Эрдэнэбат

Э.Ганхүү
  Р.Мягмар

  Д.Чимэддорж
  Н.Сугаржав
  Б.Дашдаваа
  Ж.Эрдэнэбат

  Д.Чинбат

3 58 2014.04.04 А/256 3-р тасаг

Сонгинохайрхан дүүргийн 7-р хороо Монлааны
Чандмань булаг булгийн орчмыг тохижуулах /3-н
ундаргатай/, 22-р хороо Тахилтын ам Бөөрний
булаг тохижуулах

НО
НХ

С

СХД 7, 22 200 м2 2014 он 2014
Он 

дамжсан
2014.06.25 
2014.07.03

2014.07.09                    28.0                        27,860,416 Лха Амир ХХК 2014/07/22-
2014/08/15

Шүүхийн 
асуудалтай

Үргэлжилнэ

Шүүхийн 
шийдвэр гарсан 
ШШГ ажлаа 

хийх

2018-02-13 ro.ub.gov.m 71-89% 2017/ажил 85%

"Бөөрийн булаг""-ийн явган замын хучилтыг өнгөт хавтангаар угсарсан,
шон суурилуулж төмөр торон хашаа угсарсан. Монлааны ""Чандмана""
булгийн явган замын хавтан угсарсан, шон суурилуулж, Төмөр торон
хашаа угсрах ажил хийгдсэн. Хашааны шонг сольж дахин суурилуулах
ажлыг хийж дуусгах, байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх шаардлага
тавьсан. Гэрээний үүргийн биелэлт хангуулахаар 2015/10/29-ны 2/2872 
албан тоот хүргүүлсэн. 2015/11/05-ны дотор гэрээний үүргээ биелүүлэх 
шаардлага тавьсан боловч биелэлт хангагдаагүй тул шүүхээр
шийдвэрлүүлэхээр болсон. БГД, ХУД, СХД-ийн иргэний хэргийн анхан
шатны шүүхийн шүүгчийн 2016 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн
Дугаар 102/ШШ2016/03834 захирамжаар гэрээгээр хүлээсэн үүргээ
биелүүлэхийг даалгасан. Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр биелүүлэх
газарт шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэхээр хүргүүлсэн.

82% 22,939,320                  Тохижилт             4,179,062.00 
Ч.Ганчөдөр 
88114440

Тохижилт нийгэм Б.Баярмагнай Э.Гантулга алмандах С.Санжаажамц Ц.Н СХД

4 59
2014.08.14 

2017.08.17 A/598
3-р тасаг

СХД-ийн 10-р хороо, Дулааны ф65/200мм-ийн
924 метр шугамын зураг төсөв, барилга
угсралтын ажил

УТ
ХО

/ 
Бо

нд

СХД 10 924 м 2014 он 2014
Он 

дамжсан
2014.08.14 
2014.08.14

2014.10.13                   754.0              527.8                     754,000,000 

Назу проперти ХХК, 
Ховдын тулга ХХК 
Дорнын талст ХХК-

ийн түншлэл

2014/10/22 
2015/09/30 
2016/06/01

Гэрээ 
байгуулсан

Үргэлжлэхгүй
Гэрээний 

хугацааг сунгах 
шаардлагатай

2017-04-24 o.ub.gov.m 0-5%
2017/хөр

өнгө

Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын
талст ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтийг олгохгүй байгаа
шалтгаанаар ажил бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан
буугдсан учраас гэрээ сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн
баталгаа байршуулж санхүүжилт авсан тул гэрээний хугацааг сунгаж,
авсан санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.

30% 226,200,000                
 Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/Дулаан 

0
Д.Оюунжаргал 

99875626
инженерийн шугам 

сүлжээ
дэд бүтэц ГХДБГ

5 60
2014.08.14 

2017.08.17 A/598
3-р тасаг

СХД-ийн 10-р хороо, Усан хангамж ф32/150мм
871 метр шугам, ариутгах татуургын ф150/300мм-
ийн голчтой 3100 метр шугамын зураг төсөл,
барилга угсралтын ажил УТ

ХО
/ 
Бо

нд

СХД 10
871 м

3100 м
2014 он 2014

Он 
дамжсан

2014.08.14 
2014.08.14

2014.10.13                   858.0              587.8                     858,000,000 

Назу проперти ХХК, 
Ховдын тулга ХХК 
Дорнын талст ХХК-

ийн түншлэл

2014/10/22-
2015/10/01

Гэрээ 
байгуулсан

Үргэлжлэхгүй Гүйцэтгэгчээс 
шалтгаалсан

2017-05-30 o.ub.gov.mn 16-30%
2017/хөр

өнгө
22%

Нийт 1215м бохир усны Ф300мм гол шугам угсрагдахаар зураг төсөлд
зааснаас 450м газар угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Барилга
угсралтын ажлын гэрээний хугацаа дууссан, Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу
Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын талст ХХК-д хийгдсэн ажлын
санхүүжилтийг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил бүрэн зогссон.
Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учраас гэрээ сунгагдаагүй
байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа байршуулж санхүүжилт авсан
тул гэрээний хугацааг сунгаж авсан санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх
арга хэмжээ авч ажиллана. 

32% 270,308,817                
 Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/бохир ус 

                       -    
Д.Оюунжаргал 

99875626
инженерийн шугам 

сүлжээ
дэд бүтэц ГХДБГ

6 61 2014.07.24 А/626 3-р тасаг СХД, 10-р хороо, Дулааны Ф65-200мм 1714
метр шугамын барилга угсралтын ажил НТ

ХО СХД 10 1676 м 2014 он 2014
Он 

дамжсан
2014.09.09 
2014.09.10

2014.09.15                1,878.7           1,137.7                   1,878,737,560 

Назу проперти ХХК, 
Ховдын тулга ХХК 
Дорнын талст ХХК-

ийн түншлэл

2014/09/29-
2015/09/14

Гэрээ 
байгуулсан

Үргэлжлэхгүй Гүйцэтгэгчээс 
шалтгаалсан

2016-10-28 o.ub.gov.m 0-5%
2017/хөр

өнгө

Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын
талст ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтийг олгохгүй байгаа
шалтгаанаар ажил бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан
буугдсан учраас гэрээ сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн
баталгаа байршуулж санхүүжилт авсан тул гэрээний хугацааг сунгаж,
авсан санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.

39% 741,000,000                
 Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/Дулаан 

0
Д.Оюунжаргал 

99875626
инженерийн шугам 

сүлжээ
дэд бүтэц ГХДБГ

7 62 2014.07.24 А/626 3-р тасаг
СХД, 10-р хороо, Усан хангамжийн Ф50-150м-
ийн 580 метр шугамын барилга угсралтын ажил НТ

ХО СХД 10 429 м 2014 он 2014
Он 

дамжсан
2014.09.09 
2014.09.10

2014.09.15                     91.2                64.2                       91,203,882 

Назу проперти ХХК, 
Ховдын тулга ХХК 
Дорнын талст ХХК-

ийн түншлэл

2014/09/29-
2015/09/14

Гэрээ 
байгуулсан Үргэлжлэхгүй

Гүйцэтгэгчээс 
шалтгаалсан  2016/10/28 o.ub.gov.m 0-5%

2017/хөр
өнгө

Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын
талст ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилт олгохгүй байгаа шалтгаанаар
ажил бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учраас
гэрээ сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа байршуулж
санхүүжилт авсан тул гэрээний хугацааг сунгаж, авсан санхүүжилтийг
буцаан төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.

30% 27,000,000                  
 Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/цэвэр ус 

                       -    
Д.Оюунжаргал 

99875626
инженерийн шугам 

сүлжээ дэд бүтэц ГХДБГ

8 63 2014.04.04 А/246 3-р тасаг СХД, камержуулалт

НО
НХ

С

СХД
бүх 

хороо
нд

185 
ширхэг 2014 он 2014

Он 
дамжсан

2014.09.13 
2014.09.16

2014.09.22                1,600.0                   1,585,365,820 Миротек ХХК

2014/10/07 
2014/12/07 
2015/06/01 
2015/08/01

Гэрээ 
байгуулсан Үргэлжилнэ

Гүйцэтгэгчээс 
шалтгаалсан 2018-02-20 ro.ub.gov.m90-100% 2017/ажил 90%

Угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Туршилт, тохируулгын ажил хийгдэж
байна. Туршилт, тохируулгын ажил хийгдэж дууссанаар комисс
ажиллуулах эрх үүснэ. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж
байна. Гүйцэтгэгч компанийн ажлын зохион байгуулалтгүйгээс болж
одоог хүртэл ашиглалтад өгөх боломжгүй байна. Цаашид шат
дараалан арга хэмжээ авна.

90% 1,426,829,238              Тохижилт         237,804,873.00 
Д.Дэлгэрням 

99035141
Тохижилт нийгэм Б.Батдорж С.Содгэрэл

Б.Баярмагнай Г.Ууганбаяр 
Д.Хишигбаатар 
Б.Лхагвабаатар 
С.Санжаажамц

СХД

9 64 2014.07.24 А/626 3-р тасаг СХД, 10-р хороо, дулаан хангамжийн эх үүсвэр
зураг төсөл, барилга угсралтын ажил НТ

ХО СХД 10 10 Гкал/ц 2014 он 2014
Он 

дамжсан
2014.10.22 
2014.10.22

2014.11.07                3,471.0           2,264.9                   3,470,878,745 

Назу проперти ХХК, 
Мон илч ХХК, 

Дулааны техник 
үйлдвэр экологийн 
хүрээлэн, Дорнын 
талст ХХК-ийн 

түншлэл

2014/11/12-
2015/11/12

Гэрээ 
байгуулсан

Үргэлжлэхгүй Гүйцэтгэгчээс 
шалтгаалсан

2017-04-24 o.ub.gov.m 0-5%
2017/хөр

өнгө

Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын
талст ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтийг олгохгүй байгаа
шалтгаанаар ажил бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан
буугдсан учраас гэрээ сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн
баталгаа байршуулж санхүүжилт авсан тул гэрээний хугацааг сунгаж,
авсан санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.

35%               1,206,000,000 
 Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/Дулаан 

0
Д.Оюунжаргал 

99875626
Инженерийн шугам 

сүлжээ
дэд бүтэц ГХХГ ГХДБГ

10 65 2015.06.17 А/521 3-р тасаг

Ус дулаан төвийн барилга 3ш, гадна дулааны 
ф150-250 мм-ийн голчтой 0,73 км шугам, гадна 
цэвэр усны ф200-300 мм-ийн голчтой 0,884 км 
шугамын барилга угсралтын ажил /СХД, 1, 2 
дугаар хороо/

НТ
ХО СХД 1, 2 3 Гкал/ц 2015 он 2015

Он 
дамжсан

2015.09.04 
2015.09.10

2015.09.29                2,594.5              859.5                   2,594,512,578 

Стандарт проперти 
групп ХК Нягт 

холбоос констракшн 
ХХК-иудын түншлэл

2015/09/29 
2015/12/30 
2016/07/01 
2017/12/01 
2018/12/01

Гэрээ 
байгуулсан

Үргэлжилнэ Хөрөнгө 
шаардлагатай. 

2018-03-22 ro.ub.gov.m 51-70%
2017/хөр

өнгө
70%

УДДТ-ийн барилгуудын дотор болон тоног төхөөрөмжийн цахилгааны
ажлууд хийгдсэн. Үлдэгдэл ажил болон УДДТөв барилгын 3-н
барилгын ажил хийгдсэн. Дотор заслын ажил хийгдэж байна.
2018.03.01-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний
хугацааг хэлэлцүүлэн 2018.12.01-ний өдөр хүртэл алданги тооцохгүй
сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан.

67% 1,735,061,320              
Инженерийн 
шугам сүлжээ

0
Д.Оюунжаргал 

99875626
Инженерийн шугам 

сүлжээ
Дэд бүтэц ГХДБГ / ДТ

11 66
2016.05.11 А/371 
2017.04.14 А/233

3-р тасаг

Сонгинохайрхан дүүргийн 1,2,20 дугаар хорооны
нутаг дэвсгэр Б хэсэгчилсэн талбай дахь бохир ус
ариутгах татуургын шугам сүлжээний барилга
угсралтын эхний ээлжийн ажил

НТ
ХО СХД

1, 2, 
20

1234 м 2017 он 2016
Он 

дамжсан
2017.01.16 
2017.01.16

2017.01.18                  648.8              108.8                      544,089,182 Бумбод ХХК
2017/09/29 
2017/12/29 
2018/08/01

Гэрээ 
байгуулсан Үргэлжилнэ

Хөрөнгө 
шаардлагатай. 

2018-03-22 o.ub.gov.mn 71-89%
2017/хөр

өнгө 80%

Ариутгах татуургын нийт 1235м Ф400/900мм шугам угсралт хийгдэхээс
нийт 1160м шугамын барилга угсралтын ажил хийгдсэн. Гэрээт ажил
цаг агаар хүйтэрч буй үед эхэлсэн бөгөөд БУХ-44-45 хооронд
Толгойтын туслах зам сэтэлж Ф400мм шугамын угсралт хийх ажлын
хүрээнд НЗД-ын 2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/300
дугаар захирамжаар байгуулагдсан зам талбай сэтлэх нөхөн сэргээн
бүхий Ажлын хэсгийн 2017 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн
төсвийн жилийн сүүлийн хурлаас хоцорсон боловч Улаанбаатар хотын
Ерөнхий менежерт танилцуулан 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ний
өдөр ажлын хэсгийн гишүүдийн хурал зохион байгуулан хэлэлцүүлсэн
боловч цаг агаар хүйтэрсэн мөн 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэл
ажил дууссан тул гэрээний хугацаа сунгах асуудлыг газрын Техникийн
зөвлөлийн 2018.01.11-ний өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн алданги
тооцохгүй 2018.08.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн.
Сунгалтын гэрээ батлагдсан.

0%                  435,271,000 
Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/бохир ус

Д.Оюунжаргал 
99875626

инженерийн шугам 
сүлжээ Дэд бүтэц Б.Түмэнжаргал О.Ганболд

Б.Мөнхбаатар Б.Азжаргал 
Д.Тамир НХААГ / ДТ

12 67 2016.12.15 А/887 3-р тасаг
Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга
байгууламжийн II ээлжийн 11.8 км ажил /СХД,
1,2,3,20 дугаар хороо/ НТ

ХО СХД
1, 2, 
3, 20

2017 он 2017
Он 

дамжсан

2017.04.04 
2017.04.12 
2017.05.10 
2017.05.15 
2017.05.22 
2017.05.24

2017.04.18 
2017.05.24

            31,417.3                      857,285,099 
Усны барилга ХХК, 
Эм даблью ти ХХК

2017/04/26 - 
2017/11/30

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2017-11-24 o.ub.gov.m 90-100% шинэ 90%

Трапец сувгийн болон түшиц хананы цутгалтын ажил, халиагуурын
ажил хийгдэж дууссан. Тунгаагуурын угсралтын ажил хийгдэж байна.
Тунгаагуурын трасст орсон айлын 10м газрыг чөлөөлж чадаагүйгээс
ажил он дамжин хэрэгжихээр болсон. Технологийн зогсолт хийсэн.
Дулааны улиралд ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ.

89% 762,582,874                

Үерээс 
хамгаалах 
барилга 

байгууламж

Б.Баттэмүүжин 
99124912

Үерээс хамгаалах 
барилга байгууламж дэд бүтэц Б.Түмэнжаргал Н.Оюунбадрах

Д.Анхбат С.Аригуун 
П.Уянга НХААГ

13 68 2017.02.14 А/83 3-р тасаг
Орон сууц, гэр хорооллын гудамж, талбайн 
гэрэлтүүлгийн ажил /Сонгинохайрхан дүүрэг/ НТ

ХО СХД
2017 он 10 

сар 2017
Он 

дамжсан

2017.06.20 
2017.06.28 
2017.10.03 
2017.10.10

2017.06.28 
2017.10.13

                 957.8              957.8                      692,378,560 Хайтек бойлерс ХХК
2017/10/23 - 
2017/12/29

Ажил дууссан
2017 оны 

ажил Ажил дууссан 2018-02-02 o.ub.gov.m 90-100% шинэ 100%
2017.12.21 өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт 2018.01.10 2018/18 
тоотоор баталгаажив.

92% 638,285,034                Гэрэлтүүлэг
Д.Оюунтуул 
89008338

Тохижилт Нийгэм Б.Гүндсамбуу Г.Тэмүүжин

Д.Анхбат
Т.Оюунтөгс
Д.Уранчимэг

НХААГ

http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/591�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/589�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/865�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1076�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1077�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1073�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1074�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/726�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1075�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/976�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4537�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4203�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4356�
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Ажлын 
тоо

д/д Захирамж Тасаг Төсөл арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр

дү
үр

эг

Хо
ро

о Хүчин 
чадал

зөвлөмж 
ирсэн сар

он
Он 

дамжсан 
эсэх

Зөвлөмж 
гарсан, 
ирсэн 
огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан 
төсөв /сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв 
/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 
Гүйцэтгэгч  
компани

Гэрээний 
хугацаа

Гэрээний 
хугацаа 
дууссан

ангилал Шалтгаан
Програм 

шинэчилсэн 
он сар

про жлын явц 
Он 

дамжих
Ажлын явц 

%
Ажлын явц, тайлбар

Санхүүжилтий
н %

 Санхүүжилтийн дүн Ажлын төрөл
Барьцаа 

дансанд байгаа 
дүн

Хариуцсан 
инженер

Товч төрөл Салбар
Үнэлгээний 

хорооны дарга

Үнэлгээний 
хорооны 

нарийн бичиг
Гишүүд

Эрх 
шилжсэн

14 69 2017.04.14 А/233 3-р тасаг

Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2 дугаар хороо 
Цэргийн хотхон орчмын гэр хорооллын дахин 
төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй цахилгаан 
хангамжийн ажлын эх үүсвэр талд шинээр 
баригдах хуваарилах байгууламжийн зурагтөсөл, 
угсралтын ажил

НТ
ХО СХД 1, 2 2017 он 2017

Он 
дамжсан

2017.07.24 
2017.07.31

2017.08.03                   780.0              780.0                     665,890,780 
Хайрханнаран 
трейд ХХК

2017/08/11 
2017/12/15 
2018/10/01

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил

2017 оны ажил 2017-12-06 o.ub.gov.m 06-15% шинэ 15%

Ажлын зураг хийгдэж байна. Эрчим хүчний яамнаас техникийн нөхцөл 
олгохоор шийдвэр гарсан. Газрын асуудал шийдвэрлэх шатандаа. 
2017.11.16 өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 
2018.10.01 өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ 
баталгаажих шатандаа.

0%                  100,000,000 
Цахилгаан 
хангамж

Д.Оюунтуул 
89008338

Цахилгаан хангамж дэд бүтэц Б.Гүндсамбуу О.Ганболд Ч.Ганжаргал Э.Ганпүрэв 
Д.Батболд

НХААГ / ДТ

15 70
2017.06.21

А/470
3-р тасаг Тоглоомын талбай байгуулах /СХД, 28 дугаар 

хороо/ НО
НХ

С

СХД 28 2017 он 2017
Он 

дамжсан
2017.06.29
2017.07.21

2017.08.10                     30.0                30.0                       29,013,267 Сагсай өргөө ХХК 2017/08/18 - 
2017/09/25

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил

Хэвийн 2018-03-22 o.ub.gov.m 06-15% шинэ 10%

Газар шорооны ажил эхлэх үед талбайд 10кВ-ын хос шугам таарсан
тул 2017/11/16-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж
гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ
баталгаажсан. Ажлыг дулааны улиралд үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ.
Зураг төслийн ажил хийгдэж байна.

0% Тохижилт Ч.Ганчөдөр 
88114440

Тохижилт Нийгэм Б.Гүндсамбуу О.Ганболд
С.Ариунцэцэг
О.Энхбаатар
Д.Тэмүүлэл

НХААГ

16 71
2017.06.12 А/418
2018.01.23 А/63

3-р тасаг
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 
Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 100 ор /СХД, 12 
дугаар хороо, 105 дугаар цэцэрлэг/-ын ажил НТ

ХО СХД 12 100 ор 2017 он 2017
Он 

дамжсан
2017.09.12 
2017.09.18

2017.09.21                   648.6                84.6                     684,505,768 Зорь Бүтээ ХХК
2017/10/10 - 
2018/08/16

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил Хэвийн 2018-03-22 o.ub.gov.m 06-15% шинэ 10%

Газар шорооны ажил эхэлж суурийн блок угсарч дууссан. Хүйтний 
улирал эхэлж технологийн зогсолт хийсэн. Дулааны улирал эхэлж 
ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангуулж байна.

15%                  100,000,000 
Цэцэрлэгийн 

барилга
Ч.Ганчөдөр 
88114440

Барилга байгууламж Боловсрол Б.Баярмагнай Э.Дөлгөөн
Б.Эрдэнэ-Оюун 
Б.Цэцэгжаргал 
Т.Энхбилгүүн

НХААГ

17 72 2017.05.25 А/349 3-р тасаг
361 дүгээр гарам орчим цагдаагийн хэсгийн 
байр барих /СХД, 21 дүгээр хороо/ /Түлхүүр 
гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ НО

НХ
С

СХД 21
2017 он 10 

сар 2017
Он 

дамжсан
2017.09.29 
2017.10.04

2017.10.16                   151.9                20.8                     137,126,015 
Си эйч би жи 

констракшн ХХК
2017/10/23 - 
2017/12/25

Ажил дууссан
2017 оны 

ажил Ажил дууссан 2018-03-22 o.ub.gov.m 90-100% шинэ 90%
2017.12.06-нд комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажаагүй 
хүлээгдэж байна. Газрын гэрчилгээ гараагүй байна.

85%                  116,921,430 Шинэ барилга
Ч.Ганчөдөр 
88114440

Барилга байгууламж
Төрийн 

үйлчилгээ Б.Гүндсамбуу О.Ганболд
С.Ариунцэцэг О.Энхбаатар 

Д.Тэмүүлэл НХААГ

18 73 2017.05.31 A/374 3-р тасаг СХД-н 21 дүгээр хорооны гадна тохижилтын 
ажил НТ

ХО СХД 21
2017 он 11 

сар
2017

Он 
дамжсан

2017.11.21 
2017.11.24

2017.11.24                     40.0                40.0                       39,529,102 Бийрийн уулс ХХК 2018/06/01 - 
2018/06/30

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил

Хэвийн 2018-03-22 o.ub.gov.mn 0-5% шинэ 5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.11.24-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
байгуулсан. Ажлыг дулааны улиралд эхлүүлнэ. Зураг төслийн ажил 
хийгдэж байна.

0% Тохижилт Ч.Ганчөдөр 
88114440

Тохижилт Нийгэм О.Ганбаатар Д.Жаргалмандах Л.Баярмаа С.Санжаажамц 
Ж.Саранбадам

СХД

19 74 2017.06.15 А/443 3-р тасаг
8, 9 дүгээр байрны голын 400м2 явган хүний зам 
/СХД, 13 дугаар хороо/ НТ

ХО СХД 13 400м2
2017 он 11 

сар 2017
Он 

дамжсан
2017.11.20 
2017.11.24

2017.11.24                       9.1                  9.1                         9,083,433 Цаст Алтанцөгц ХХК
2018/04/16 - 
2018/05/04

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил Хэвийн 2018-03-16 o.ub.gov.m 0-5% шинэ 5%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.11.24-ний өдөр хүргүүлсэн. 
2017/12/0/8-нд гэрээ байгуулсан.  Зураг төслийн ажил хийгдэж байна.

0% Тохижилт
Ч.Ганчөдөр 
88114440

Тохижилт Нийгэм О.Ганбаатар С.Содгэрэл Ж.Саранбадам СХД

20 75 2017.11.23 А/893 3-р тасаг
Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хорооны 
Иргэний танхимыг иж бүрэн тохижуулах, номын 
сан байгуулах НО

НХ
С

СХД 5
2017 он 12 

сар 2017
Он 

дамжсан
2017.12.06 
2017.12.11

2017.12.13                     25.0                25.0                       24,300,365 ЦТУ ХХК
2017/12/25 - 
2018/01/10

Ажил дууссан
2017 оны 

ажил Ажил дууссан 2018-01-31 o.ub.gov.m 90-100% шинэ 100%
Ажил дууссан. 2018.01.31-ний өдрийн 2018/54 дугаартай комиссын 
акт баталгаажсан.

97%                    23,667,434 Их засвар
Ч.Ганчөдөр 
88114440

Их засвар
Төрийн 

үйлчилгээ Г.Ууганбаяр Г.Билгүүн
Д.Сүхбат Л.Булган Б.Оргил-

Эрдэнэ ЗАА

21 76 2017.12.15 А/984 3-р тасаг

Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 3, 20 дугаар 
хорооны нутаг дэвсгэр, Нарангийн үерийн 
хамгаалалтын барилга байгууламжийн угсралтын 
ажлыг гүйцэтгэх явцад гарсан зураг төсөвт 
тусгагдаагүй нэмэлт ажил

НТ
ХО СХД

1, 2, 
3, 20 

2017 он 12 
сар 2017

Он 
дамжсан

2017.12.19 
2017.12.19

2017.12.20                     17.7                17.7                       17,700,000 
Усны барилга ХХК, 
Эм даблью ти ХХК

2017/12/20 - 
2018/11/01

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил

газрын 
асуудалтай 2018-02-15 o.ub.gov.m 90-100% шинэ 90%

Гэрээ баталгаажсан. Барилга угсралтын ажил дууссан. Үндсэн үерийн 
хамгаалалтын сувгийн ажлын трасст өртсөн 1 айлын газрыг чөлөөлж 
барилга угсралтыг бүрэн дуусгасны дараа комисс ажиллуулна.

0%

Үерээс 
хамгаалах 
барилга 

байгууламж/нэм
элт ажил

Б.Баттэмүүжин 
99124912

Үерээс хамгаалах 
барилга байгууламж дэд бүтэц Н.Амарбаяр Ч.Ганчөдөр Д.Батболд НХОГ

6 ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ               4,957.5             535.8              4,956,924,929.0 89% 45%          2,228,894,778.0 

1 77
2015.07.08 А/605 
2017.04.14 А/233

2-р тасаг
Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэрийн А хэсэгчилсэн талбайн гадна
цахилгаан хангамжийн барилга угсралтын ажил НТ

ХО ХУД 8
800 Вт 2015 он 2015

Он 
дамжсан

2015.07.22 
2015.07.22

2015.07.31                1,905.5              402.8                   1,905,528,696 Ажнайцэгц ХХК

2015/08/03 
2015/12/30 
2016/01/21 
2017/03/31 
2017/12/01

Гэрээ 
байгуулсан Үргэлжилнэ

Гэрээний 
хугацааг сунгах 
шаардлагатай

2018-03-29 o.ub.gov.m 90-100%
2017/хөр

өнгө 90%

2000м кабелын ажил хийгдсэн байна. ХТП-2 дэд станцын гадна 
замасканы ажил хийгдэж дууссан. Хаалга суугдсан. 0.4, 10 кВ талын 
тоног төхөөрөмж угсрагдсан. ХТП-5 дэд станцын гадна шавардлагын 
ажил хийгдэж дууссан. Хаалга решотко хийгдсэн. 0.4, 10 кВ талын 
тоног төхөөрөмж угсрагдсан. ХБ-н гадна шавардлагын ажил хийгдэж 
дууссан. Хаалга хийгдсэн. РП-ны тоноглолын угсралтын ажил хийгдэж 
байна. РП-с ХТП-2 дэд станц хүртэл кабель татагдсан. Кабель татагдаж 
байна. Кабель шугамын зам огтолж буй хэсэгт зам доогуур буудаж 
сүвлэгээ хийгдсэн. Реле хамгаалалт суурилуулах ажил хийгдэж туршилт 
тохируулга хийгдсэн. Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил 
хангуулан ажиллаж байна. Хаалттай дэд өртөөний тоног 
төхөөрөмжүүдийн туршилт тохируулга хийгдсэн.

79%               1,502,850,069 
Цахилгаан 
хангамж 0

Б.Баясгалан 
99055436

Цахилгаан хангамж дэд бүтэц М.Гантулга Б.Галмандах Б.Энхбаяр П.Цэрэнжаргал ГХДБГ / ДТ

2 78 2017.06.20 А/465 2-р тасаг

Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хорооны Арьс ширний 
80 айлын орон сууц, мөн дүүргийн 10 дугаар 
байрны 20 айлын орон сууцыг буулгаж, 40 айлын 
айлын орон сууцны барилга барихаар дахин 
төлөвлөн барилгажуулах

НТ
ХО ХУД 5 120 айл 2017 он 2017

Он 
дамжсан

2017.07.06 
2017.07.06

2017.07.06                1,249.0                   1,248,980,014 
Нью Биг Фиш 

констракшн ХХК

2017/07/24 
2017/11/15 
2018/10/30

Гэрээ 
байгуулсан үргэлжилнэ Хэвийн 2018-03-21 o.ub.gov.m 71-89% шинэ 75%

Өрлөгийн ажил, Ханын шавардлагын ажил, гадна эмульсны ажил 
хийгдэж дууссан. Цонхнууд суугдсан, дээврийн дулаалга хийгдсэн. 
2017.11.16-ны Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацаа сунгах 
шийдвэр гарсан. Дотор шал цутгах ажил хийгдэж байна. 2-р давхрын 
айлуудын хар шал цутгасан, корридорын чулуун шал наасан, айлуудын 
хаалга суулгасан. Цахилгааны сүвлэгээ хийгдсэн. Зураг төсөв 
магадлалаас гарч ирсэн. Дотор цахилгаан, холбоо, цэвэр бохир усны 
ажил хийгдэж байна.

57%                  707,388,069 Шинэ барилга
Ц.Амарбаясгалан 

99906080
Барилга байгууламж нийгэм Д.Даваадулам Д.Даваадулам

Т.Энхболд Б.Ганзориг 
И.Уранчимэг Г.Батцэнгэл НГХДБГ

3 79 2017.06.12 А/422 2-р тасаг

Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хороо, хүүхэд, 
залуучууд, өндөр настнууд чөлөөт цагаа 
өнгөрүүлэх чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж 
бүхий хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах

НТ
ХО ХУД 12 2017 он 2017

Он 
дамжсан

2017.09.14 
2017.09.26 
2017.11.10 
2017.11.15

2017.11.20                     20.0                       19,427,543 Таван огторгуй ХХК 2017/11/28 - 
2017/12/10

Гэрээ 
байгуулсан

үргэлжилнэ Хэвийн 2018-03-29 o.ub.gov.m 90-100% шинэ 90%
Ажил дуусаж комисс ажилласан. Комиссоос бетон зам талбайн ажлыг 
гүйцээж дахин комисс ажиллах шийдвэр гарсан. Дутуу ажлыг гүйцээх 
ажлыг эхлүүлэхээр бэлтгэж байна.

96%                    18,656,640 Тохижилт Ц.Амарбаясгалан 
99906080

Тохижилт нийгэм Ч.Байгаль Х.Ганбат Э.Баярбат Ц.Бат-Эрдэнэ 
Ч.Мөнхбаатар

ХУД

4 80 2017.05.25 А/345 2-р тасаг
12 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр, сантехникийн их 
засварын ажил /Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр 
хороо/ НТ

ХО ХУД 5
2017 он 12 

сар
2017

Он 
дамжсан

2017.12.01 
2017.12.05

2017.05.25                   100.0              100.0                     100,000,000 Нутгийн их үйлс ХХК 2017/12/19 - 
2018/03/01

Ажил дууссан 2017 оны 
ажил

Ажил дууссан 2018-03-06 o.ub.gov.m 90-100% шинэ 95%

2017.12.19-ний  өдөр гэрээг байгуулан баталгаажуулсан. Угсралтын 
ажил дууссан.  2018.02.22-ны өдөр засварын ажлыг байнгын 
ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын дүгнэлтийг 
баталгаажуулж байна.

0% Их засвар Ж.Мягмарсүрэн 
88114065

Их засвар Боловсрол Т.Хэрлэн Л.Алтангэрэл М.Балдандорж Э.Уянга 
Ц.Бямбажав

ЗАА

5 81 2017.11.14 А/857 2-р тасаг
Хан-Уул дүүргийн 53 дугаар цэцэрлэгийн гаднах 
хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт, засвар 
ажил НО

НХ
С

ХУД 1
2017 он 12 

сар
2017

Он 
дамжсан

2017.12.15 
2017.12.18

2017-12-20                     33.0                33.0                       32,988,676 
Буяннэмэх-Интер 

ХХК
2018/03/01 - 
2018/04/01

Ажил дууссан 2017 оны 
ажил

Ажил дууссан 2018-04-05 o.ub.gov.m 90-100% шинэ 100%
Ажил дууссан.  Комисс ажиллаж, дүгнэлт 2018.04.03-ны өдөр 
2018/105 дугаартай баталгаажсан.

0% Тохижилт Ц.Амарбаясгалан 
99906080

Тохижилт Боловсрол Т.Улсболд Н.Содном Н.Сарангуа ХУД

6 82 2016.01.15 А/37 2-р тасаг Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороонд 144 дүгээр 
цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн өргөтгөл барих

НТ
ХО

/к
он

це
сс

ХУД 13 150 ор 2016 он 2016
Он 

дамжсан
2016.06.20 2017.09.03                1,650.0                   1,650,000,000 Цомбон тоосго ХХК 2017/10/03-

2018/01/25
Гэрээ 

байгуулсан
үргэлжилнэ Хэвийн 2018-03-21 o.ub.gov.m 71-89% шинэ 86%

2 давхрын өрлөг, гадна ханын дулаалгын ажил хийгдсэн. Гадна 
шавардлагын ажил хийгдсэн. Барилга дулаанаа авсан, гадна заслын 
ажил дууссан. Дотор засал, цахилгаан, сантехникийн ажлууд хийгдэж 
байна. Дотор заслын ажлууд дуусах шатандаа. Гадна тохижилтын 
ажлыг эхлэхээр бэлтгэж байна.

0%
Цэцэрлэгийн 

өргөтгөл
Ц.Амарбаясгалан 

99906080
Барилга байгууламж Боловсрол Н.Батаа Б.Мөнхзул

Ц.Энхцэнгэл С.Баярбаатар 
М.Отгонбаяр 
Ц.Отгонбагана 
Ш.Төмөрбаатар 

Д.Хоролсүрэн Д.Ганбат

НЭЗХГ

20 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ             29,141.3          9,049.4            25,129,544,341.4 54% 51%        12,823,951,702.0 

1 83 2013.12.03 А/1059 2-р тасаг

Чингэлтэй дүүргийн 13, 15-р хорооны нутаг
дэвсгэр дэх 72 дугаар сургуулийн /15га/ орчмын
дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам
сүлжээний ажлын зөрүү өртөг

НТ
ХО ЧД 13,15

1.25 
Гкал/ц 2013 он 2013

Он 
дамжсан

2013.12.05 
2013.12.05 
2015.07.16 
2015.07.17

2013.12.18               1,920.0              465.8                    1,920,000,000 

Асар өргөө ХХК, 
Буурал сутай ХХК, 
БЧГ ХХК-иудын 

түншлэл

2013/12/17 
2014/12/10 
2015/10/01 
2016/06/01

Гэрээ 
байгуулсан Үргэлжилнэ

Хөрөнгө 
шаардлагатай. 

2018-02-02 ro.ub.gov.m 71-89%
2017/хөр

өнгө 76%
Зураг төсөл бүрэн дууссан. Халаалтын тогооны угсралт хийгдсэн. 2016,
2017 онуудад хөрөнгө тавигдаагүй учир ажил түр зогссон. Хөрөнгийн
эх үүсвэрийг шийдэх хүртэл ажил зогссон хэвээр байна.

76% 1,454,156,173              
Инженерийн 
шугам сүлжээ 0

Ж.Мягмарсүрэн 
88114065

Инженерийн шугам 
сүлжээ дэд бүтэц ГХХГ ГХДБГ

2 84
2014.08.14 

2017.08.17 A/598
2018.02.08 А123

2-р тасаг
Дулаан хангамжийн эх үүсвэр, хатуу түлшний
халаалтын тогоо - 5ш, ялтсан дулаан солилцуур -
3ком-ын барилга угсралтын ажил

УТ
ХО

/ 
Бо

нд

ЧД 13, 15
1.4 

Гкал/ц 2014 он 2014
Он 

дамжсан
2014.08.14 
2014.08.14

2014.07.25                   933.8              280.1                     933,800,000 
 Асар өргөө ХХК, 
Буурал сутай ХХК,  

БЧГ ХХК 

2014/09/30 
2015/10/01  
2016/06/01 
2017/12/31

Гэрээ 
байгуулсан Үргэлжилнэ Хэвийн 2018-03-22 ro.ub.gov.m 71-89%

2017/хөр
өнгө 80%

Нийт хатуу түлшний халаалтын тогоо 5 ш, ялтсан дулаан солилцуур 3
ком угсрахаас Буурал сутай ХХК-ийн хийх ёстой 2 ш хатуу түлшний
тогоо, 1 ком ялтсан дулаан солилцуурыг суурилуулсан тул 2015 оны
эцсээр 438,5 төгрөгийн гүйцэтгэлийг баталгаажуулсан. Барилга хот
байгуулалтын яамны сайдын Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн
тушаалын дагуу тус гэрээт ажлын гэрээний хугацааг сунгуулахаар НХОГ-
ын 2017 оны 09-р сарын 07-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар
гэрээ сунгах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр материалыг бэлдсэн. 2017 оны 9-
р сарын 7-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаас Чингэлтэй
дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын дулааны хангамжийн
эх үүсвэр, уурын зуухны барилга -2ш, хатуу түлшний халаалтын тогоо-
6ш, хэрэгцээний халуун усны ялтсан солилцуур-2 ком-ын барилга
угсралтын ажлын гэрээний нэрийг Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар
хороо, Хайлааст орчмын дулааны хангамжийн эх үүсвэр, хатуу
түлшний халаалтын тогоо-5ш, ялтсан дулаан солилцуур-3 ком-ын
барилга угсралтын ажил болгон өөрчилж гэрээний хугацааг алданги
тооцохгүйгээр 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл
шинэчлэн байгуулж сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээг
баталгаажуулсан. 2018 оны 04-р сарын 01-ний өдрөөс угсралтын
ажлыг эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг зохион байгуулж байна. Гүйцэтгэгч
компани гэрээ сунгах хүсэлтээ ирүүлснийг 2018.03.22-ны өдрийн
Техникийн зөвлөлийн хуралд оруулахаар материалыг бэлдэв.

70% 653,700,000                
 Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/Дулаан 

                       -    
Ж.Мягмарсүрэн 

88114065
Инженерийн шугам 

сүлжээ дэд бүтэц ГХДБГ

3 85
2014.08.14 

2017.08.17 A/598
2018.02.08 А123

2-р тасаг
Дулааны шугам сүлжээний ф32/200мм-ийн
голчтой 3539 метрийн шугамын барилга
угсралтын ажил

УТ
ХО

/ 
Бо

нд

ЧД 13, 15

50 

∅

(мм)
80 

∅

(мм)
150 
∅

(мм)
200 
∅

(мм)

2014 он 2014
Он 

дамжсан
2014.08.14 
2014.08.14

2014.07.25                   942.3              150.0                     942,300,000 
 Асар өргөө ХХК, 
Буурал сутай ХХК 

2014/09/30 
2015/10/01  
2016/06/01 
2017/12/31

Гэрээ 
байгуулсан Үргэлжилнэ Хэвийн 2018-03-22 ro.ub.gov.m 71-89%

2017/хөр
өнгө 80%

ф80/200мм-ийн голчтой 738м, ф50/150мм-ийн голчтой 2410м буюу
нийт 3148м дулааны шугам угсралтын ажил хийгдэхээс 2200 м шугам
угсралтын ажил хийгдсэн. 2017 оны 9-р сарын 7-ны өдрийн
техникийн зөвлөлийн хурлаас Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо,
Хайлааст орчмын дулааны шугам сүлжээний ф80/200мм-ийн голчтой
738метр,ф50/150мм-ийн голчтой 2410 метрийн шугамын барилга
угсралтын ажлын гэрээний нэрийг Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар
хороо, Хайлааст орчмын дулааны шугам сүлжээний ф32/200мм-ийн
голчтой 3539 метрийн шугамын барилга угсралтын ажил болгон
өөрчилж гэрээний хугацааг алданги тооцохгүйгээр 2017 оны 12 дугаар
сарын 31-ний өдөр хүртэл шинэчлэн байгуулж сунгахаар шийдвэрлэв.
Сунгалтын гэрээг баталгаажуулсан. Дулааны улиралд ажлыг
үргэлжлүүлэн гүйцэтгэхээр бэлтгэл ажил хангагдаж байна. гүйцэтгэгч
компани гэрээ сунгах хүсэлтээ ирүүлснийг 2018.03.22-ний өдрийн
Техникийн зөвлөлийн хуралд оруулахаар материалыг бэлдэв.

67%                  632,542,954 
 Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/Дулаан 

                       -    
Ж.Мягмарсүрэн 

88114065
Инженерийн шугам 

сүлжээ дэд бүтэц ГХДБГ

4 86
2014.08.14 

2017.08.17 A/598
2-р тасаг ЧД-ийн 13,15-р хороо, Цэвэр усны Ф32/150 мм-

ийн 1400 метр шугамын барилга угсралтын ажил

УТ
ХО

/ 
Бо

нд

ЧД 13, 15 32 

∅

(мм) 2014 он 2014
Он 

дамжсан
2014.08.14 
2014.08.14

2014.07.25                   182.0                76.1                     182,000,000 
 Асар өргөө ХХК, 
Буурал сутай ХХК 

2014/09/30 
2015/10/01  
2016/06/01

Гэрээ 
байгуулсан

Үргэлжилнэ Хэвийн 2018-03-06 ro.ub.gov.m 71-89%
2017/хөр

өнгө
75%

Барилга хот байгуулалтын яамны сайдын Нийслэлийн Засаг даргад эрх
шилжүүлсэн тушаалын дагуу тус гэрээт ажлын гэрээний хугацааг
сунгуулахаар НХОГ-ын 2017 оны 09-р сарын 07-ны өдрийн Техникийн
зөвлөлийн хурлаар гэрээ сунгах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр материалыг
бэлдсэн.2017 оны 9-р сарын 7-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн
хурлаас Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын
цэвэр усны ф32/150мм-ийн 1400 метр шугамын барилга угсралтын
ажлын гэрээний хугацааг алданги тооцохгүйгээр 2017 оны 12 дугаар
сарын 31-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээг
баталгаажуулсан. Угсралтын ажлыг эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг зохион
байгуулж байна.

78%                  142,394,690 
 Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/цэвэр ус 

                       -    
Ж.Мягмарсүрэн 

88114065
Инженерийн шугам 

сүлжээ
дэд бүтэц ГХДБГ

http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4377�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4379�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4450�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4465�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4514�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4547�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1217�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4470�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4508�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4528�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/629�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/300�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/312�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/298�
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Ажлын 
тоо

д/д Захирамж Тасаг Төсөл арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр

дү
үр

эг

Хо
ро

о Хүчин 
чадал

зөвлөмж 
ирсэн сар

он
Он 

дамжсан 
эсэх

Зөвлөмж 
гарсан, 
ирсэн 
огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан 
төсөв /сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв 
/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 
Гүйцэтгэгч  
компани

Гэрээний 
хугацаа

Гэрээний 
хугацаа 
дууссан

ангилал Шалтгаан
Програм 

шинэчилсэн 
он сар

про жлын явц 
Он 

дамжих
Ажлын явц 

%
Ажлын явц, тайлбар

Санхүүжилтий
н %

 Санхүүжилтийн дүн Ажлын төрөл
Барьцаа 

дансанд байгаа 
дүн

Хариуцсан 
инженер

Товч төрөл Салбар
Үнэлгээний 

хорооны дарга

Үнэлгээний 
хорооны 

нарийн бичиг
Гишүүд

Эрх 
шилжсэн

5 87
2013.12.12 А/1098
2018.01.23 А/63

2-р тасаг Чингэлтэй дүүргийн түргэн тусламжийн төвийн
барилгын ажил НТ

ХО ЧД 14
216 м2

2014 он 2014
Он 

дамжсан
2014.11.06 
2014.11.07

2014.11.10                1,152.2              200.0                     925,126,079  Комп трейд ХХК 

2014/11/10 
2015/11/10 
2016/11/20
2018/10/01

Гэрээ 
байгуулсан

үргэлжилнэ газрын 
асуудалтай

2018-02-13 ro.ub.gov.m 06-15% 017/хөрөнг 12%

ЧД, 14-р хорооны Чингэлтэй өргөн чөлөөний баруун талд 2017.09.25-
ны өдөр Газрын захирамж гарсан.  
Зураг төсвийн гүйцэтгэгч: Уран асар ХХК 
Шинэ байршил дээр ажлын даалгавар 2017.09.26-ны батлагдсан.
Зургийн даалгавар 2017.10.11-ний өдөр батлагдсан. Эскиз зураг
хийгдэж байна. Техникийн нөхцөлүүдийг эскиз зураг баталгаажсаны
дараа хангагч байгууллагуудаар техникийн нөхцөл гаргуулж
инженерийн шугам сүлжээ болон барилгын иж бүрэн зураг төсөв
хийгдэнэ. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар шинэчлэгдэж гарсан.
Уран асар ХХК зураг төсвийг яаралтай боловсруулахаар үүрэг
даалгавар авсан. Эскиз зураг батлагдсан. Зураг төсөв боловсруулж
байна.

32% 300,000,000                
 Эмнэлгийн 
барилга 

                       -    
Ц.Амарбаясгалан 

99906080
Барилга байгууламж эрүүл мэнд Б.Мөнхбат Д.Баярсайхан Н.Батцэнгэл Т.Хонгорзул 

Б.Болор
НХААГ

6 88 2-р тасаг Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ, ЧД/

УТ
ХО ЧД 6

1000 
суудал 2015 он 2015

Он 
дамжсан 2015.06.01 2015.06.01                9,019.9           1,000.0                   7,461,577,949 Люксвүүд хаус ХХК

2015/06/30 
2015/10/01 
2017/12/01 

Гэрээ 
байгуулсан үргэлжилнэ Хэвийн 2018-03-21 o.ub.gov.m 51-70%

2017/хөр
өнгө 58%

Хоккейн талбайн хучилтын дамнуруу талбай дээр ирсэн. Бүх цутгалтын
ажил хийгдэж дууссан. Барилгын Б блокын дамнуруу угсрагдсан.
Хоккейн талбайн дамнуруу угсрагдах, дүүргэлтийн ажил эхлэхээр
бэлтгэж байна.

59% 4,401,077,133              
спорт 

цогцолборийн 
барилга

0
Ц.Амарбаясгалан 

99906080
Барилга байгууламж соёл спорт ССАЖЯ

7 91 2015.04.15 А/300 2-р тасаг
Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 31 дүгээр
цэцэрлэгийн гадна инженерийн шугам
сүлжээний ажил, зураг төсөв

Ц
эв
эр

 а
га
ар

 с
ан

ЧД 9 89 

∅

(мм) 2015 он 2015
Он 

дамжсан
2015.07.09 2015.07.24 186.9                     157,344,969 

Чандмань өрнөх 
ХХК

2015/08/14-
2015/09/29

Гэрээ 
байгуулсан

үргэлжилнэ Гүйцэтгэгчээс 
шалтгаалсан

2018-03-22 o.ub.gov.m 90-100%
2017/хөр

өнгө
90%

Гүйцэтгэгч ажлыг гүйцээн комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлыг хангаж
байна. Дулааны шугам болон холигч насосын узелийн угсралтын ажлыг
хийж дуусгасан. Дулааны шугамын огтолгоо хийгдээгүй. Огтолгоо
хийгдэх зөвшөөрөл хүсэх материалыг бэлдэж байна.

0% -                              Их засвар 0
Ж.Мягмарсүрэн 

88114065
Их засвар боловсрол НХОГ

8 90
2015.07.22 А/621 
2016.01.08 А/18

2-р тасаг

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд
Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэрт байрлах 102 дугаар цэцэрлэгийн
өргөтгөлийн барилгыг барих ажил

НТ
ХО ЧД 15 240 ор 2015 он 2015

Он 
дамжсан

2015.08.06 
2015/08/28 

2015.09.04 2,304.0                   2,304,000,000 Асар өргөө ХХК
2015/10/10 
2016/08/15 
2017/12/05

Ажил дууссан үргэлжилнэ Ажил дууссан 2018-03-21 o.ub.gov.m 90-100%
2017/хөр

өнгө
95%

Барилга угсралтын ажил дууссан. 2018.01.24-ний өдөр барилга
ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. комиссын акт хугацаандаа
баталгаажаагүй тул дахин комисс ажиллуулахаар бэлтгэж байна.

89% 2,050,370,001              
 Цэцэрлэгийн 

өргөтгөл 
                       -    

Ц.Амарбаясгалан 
99906080

Барилга байгууламж боловсрол М.Гантулга Г.Батцэнгэл Б.энхбаяр Ц.Баярмөнх 
П.Цэрэнжаргал

9 91
2015.01.09 А/22 
2016.01.08 А/18

2-р тасаг Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн эмнэлгийн
барилгын ажил НТ

ХО ЧД 15
7332 м2

2015 он 2015
Он 

дамжсан
2015.09.15 
2015.09.17

2015.09.23 1,000.0                   1,000,000,000 Асар өргөө ХХК 2015/11/13 - 
2016/12/25

Гэрээ 
байгуулсан

Үргэлжлэхгүй

гэрээг цуцлах 
талаар ТЗ-ын 

хурлаар 
хэлэлцүүлэх

2018-03-21 o.ub.gov.m 6-15%
2017/хөр

өнгө
10%

Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 2018 онд угсралтын ажил
хөрөнгө батлагдаагүй тул ажил эхлүүлэх боломжгүй байна.

5% 51,324,948                  
 Эмнэлгийн 
барилга 

                       -    
Ц.Амарбаясгалан 

99906080
Барилга байгууламж эрүүл мэнд ЧД

10 92 2016.01.26 А/69 2-р тасаг

Чингэлтэй дүүргийн 12-р хороо, бага сургууль,
цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна
инженерийн шугам сүлжээний угсралт, гадна
тохижилтын ажил

НТ
ХО ЧД 12

250 м2
2016 он 2016

Он 
дамжсан

2016.09.05 
2016.09.09

2016.09.28                  149.1                      122,000,000 Си Эйч Си ХХК
2016/09/21 
2016/10/20 
2017/07/05

Гэрээ 
байгуулсан

үргэлжилнэ Хэвийн 2018-03-21 o.ub.gov.m 16-30% 2017/ажил 30%

Си Эйч Си ХХК-д 2017 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр 2/1722 тоот
албан бичгээр зөрчил арилгуулах тухай шаардлага хүргүүлсэн. Хариу
ирүүлээгүй байна. 2017 онд ажил дуусах боломжгүй болсон.
2017.11.18-ны техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацаа сунгах
шийдвэр гарсан. Түшиц ханын ажлын шинэ зураг төсөв
боловсруулагдаж байна. Гэрээ сунгахаар бэлтгэж байна.

29%                    35,347,926 
бага сургууль 
цэцэрлэг/ ИШС

0
Ц.Амарбаясгалан 

99906080
Их засвар боловсрол Б.Ганзориг Б.Намсрайжав Д.Пүрэвжав Б.Гүндсамбуу 

М.Есөн Эрдэнэ
НХОГ

11 93
2016.12.15 А/887
2018.01.23 А/63

2-р тасаг
Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор
/Чингэлтэй дүүрэг, 3 дугаар хороо, 19 дүгээр
цэцэрлэг/-ын ажил НТ

ХО ЧД 3 150 ор 2017 он 2017
Он 

дамжсан

2017.04.25 
2017.05.04 
2017.05.31 
2017.06.02

2017.05.09               1,348.8              598.8                    1,348,795,000 
Грийн ресурс 

констракшн ХХК

2017/06/01 
2017/12/01 
2018/08/01

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил

2017 оны ажил 2018-03-21 o.ub.gov.m 31-50% шинэ 40%

Барилгын каркасны ажил дууссан.  2 дугаар давхрын цутгалтыг авсан. 
Хүйтний улирал эхэлсэн тул 2017.11.21-нд Технологийн шаардлагаар 
ажил зогссон.Техникийн зөвлөлийн хурлаас гэрээний хугацааг 
2018.08.01-ний өдөр хүртэл сунгах шийдвэр гарсан. Гэрээ сунгагдах 
шатандаа. Барилгын ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэхээр бэлтгэл ажлыг 
ханган ажиллаж байна.

56% 750,000,000                
 Цэцэрлэгийн 

өргөтгөл 
Ц.Амарбаясгалан 

99906080
Барилга байгууламж Боловсрол Г.Гүндсамбуу Т.Сэлэнгэ Ч.Ганжаргал 

Т.Энхбилгүүн
НХААГ

12 94
2017.05.31

А/373
2-р тасаг

45 дугаар байрны гадна дулаалгын засварын 
ажил /ЧД 6 дугаар хороо/ НТ

ХО ЧД 6 2017 он 2017
Он 

дамжсан
2017.07.06
2017.06.17

2017.07.28                     40.0                40.0                       39,999,468 
"Төгс үлэмжийн 

чанар" ХХК
2017/07/26 - 
2017/09/25

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2018-03-21 http://www 71-89% Шинэ 85%

Гадна будгийн ажлыг хийгдэж дуусаж байна. Гадна будгийн ажлыг
хүйтний улиралд хийгддэггүй тул дуусаагүй үлдсэн хэсгийг 2018 онд
дулааны улиралд үргэлжлүүлэхээр бэлтгэл ажил хангагдаж
байна.

70%                    27,999,628 Их засвар
Ц.Амарбаясгалан 

99906080
Их засвар Нийгэм Б.Цэрэнбалжид Д.Оюунжаргал

Э.Уянга
О.Батмөнх
Ц.Бямбажав

ЗАА

13 95 2017.04.14 А/233 2-р тасаг

Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо Дэнжийн 
1000 орчмын хорооллын А хэсэгчилсэн талбайн 
гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн 
ажил

НТ
ХО ЧД 10 2017 он 2017

Он 
дамжсан

2017.07.24 
2017.07.31

2017.08.09                4,705.3           1,981.6                   4,295,427,112 Бумбод ХХК 2017/08/25 - 
2018/10/01

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил

2017 оны ажил 2018-03-29 o.ub.gov.m 31-50% шинэ 50%

2 ширэг хаалттай дэд өртөө болон хуваарилах байгууламжийн барилга 
угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Радио телевиз дэд станцаас 
хуваарилах байгууламж хүртэлх 10 кВ-ын кабель шугамын газар 
шорооны ажил хийгдэж кабель татагдсан. Хаалттай дэд өртөөний 
тоног төхөөрөмжийн угсралт хийгдсэн. Хуваарилах байгууламж болон 
2 дахь хаалттай дэд өртөөний тоног төхөөрөмжийн угсралт хийгдэж 
дууссан. Хуваарилах байгууламжийн ажил бүрэн дуусаж туршилт 
тохируулга хийгдсэн.

36%               1,531,584,159 
Цахилгаан 
хангамж

Б.Баясгалан 
99055436

Цахилгаан хангамж дэд бүтэц Б.Гүндсамбуу О.Ганболд Ч.Ганжаргал Э.Ганпүрэв 
Д.Батболд

НХААГ / ДТ

14 96
2017.05.25

А/339
2-р тасаг

Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хорооны 2, 3, 4, 6 
дугаар гудамжны эрчим хүчний уналттай айл 
өрхийн ачаалал нэмэгдүүлэх зорилгоор 10.000-
ын өндөр хүчдэлийн шугамаас кабелиар буулгаж 
ктп 160кв 10/04кв трасформаторын дэд өртөө 
шинээр хийх ажил

НО
НХ

С

ЧД 10 2017 он 2017
Он 

дамжсан
2017.07.19
2017.07.19

2017.07.21                     25.0                25.0                       24,744,340 Бармон ХХК
2017/07/31 
2017/12/01 
2018/05/01

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2018-02-13 o.ub.gov.m 90-100% шинэ 90%

10/0,4 кВ-ын 160 кВА чадалтай трансформаторын дэд өртөөний ажил
хийгдсэн. Ажил дуусаж комисс ажиллуулах бэлтгэл хангуулж байна.
Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.05.01-ний өдөр
хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих
шатандаа явж байна.

0%
Цахилгаан 
хангамж

Б.Баясгалан 
99055436

Цахилгаан хангамж Дэд бүтэц С.Жамъяндорж Б.Бямбасайхан
Б.Ганчимэг
Ч.Жадамба
Д.Батзориг

ЧД

15 97
2017.05.25

А/339
2-р тасаг

Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 25 дугаар 
гудамжинд сагсны талбай байгуулах, Дэнжийн 9 
дүгээр гудамжийг тохижуулах ажил НО

НХ
С

ЧД 9 2017 он 2017
Он 

дамжсан
2017.07.19
2017.07.20

2017.05.25                     14.0                14.0                       13,673,548 
Хүлэг иргэдийн 

бүлэг
2017/07/31 - 
2017/09/30

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2018-03-21 o.ub.gov.m 31-50% шинэ 40%

Сагсны талбай хийгдэж дууссан. Чулуун замын ажил хийгдэх газарт 1 
айл хашаагаа барьсан бөгөөд газар чөлөөлж өгөөгүйгээс ажил түр 
зогссон. Ажлын талбай дээр 2018.03.22-ны өдөр талбай дээр уулзалт 
зохион байгуулахаар болсон.

32%                     4,361,665 Тохижилт
Ц.Амарбаясгалан 

99906080
Тохижилт Нийгэм С.Жамъяндорж Б.Бямбасайхан

Б.Ганчимэг
Ч.Жадамба
Д.Батзориг

ЧД

16 98
2017.06.12 А/418
2018.01.23 А/63

2-р тасаг
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 
"Цэцэрлэгийн барилга /ЧД, 11 дүгээр хороо/"-ын 
ажил НТ

ХО ЧД 11
2017 он 11 

сар 2017
Он 

дамжсан

2017.10.17 
2017.10.18
2017.11.21
2017.11.23

2017.10.20                1,538.0              538.0                   1,379,716,184 

Биг монголиа 
билдинг ХХК Фужи 
алтай ХХК-ний 

түншлэл

2017/12/01 - 
2018/08/01

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2018-03-21 o.ub.gov.m 06-15% шинэ 8%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.11.23-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
баталгаажсан.  Техникийн нөхцөлүүд гарсан. Гадна шугам сүлжээний 
зураг төсөв боловсруулагдах шатандаа.

0%
Цэцэрлэгийн 

барилга
Ц.Амарбаясгалан 

99906080
Барилга байгууламж Боловсрол Б.Баярмагнай Э.Дөлгөөн

Б.Эрдэнэ-Оюун
Б.Цэцэгжаргал 
Т.Энхбилгүүн

НХААГ

17 99 2017.07.24 А/561 2-р тасаг Чингэлтэй дүүргийн 7-р хорооны газрыг дахин
зохион байгуулах

НТХО ЧД 7
2017 он 11 

сар
2017

Он 
дамжсан

2017.10.25 
2017.11.01 
2017.11.20

2017.11.21 280.0                  280.0             280,000,000                    
Цахир толгойн орд 

ХХК
2017/11/29 - 
2018/07/10

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил

2017 оны ажил 2018-02-13 http://www 06-15% шинэ 15%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.11.21-нд хүргүүлсэн. Гэрээ 
баталгаажсан. Зураг төсөл, кадастерийн ажил хийгдэж байна.

0%
 Инженерийн 
шугам сүлжээ 

Ц.Амарбаясгалан 
99906080

 Инженерийн шугам 
сүлжээ 

дэд бүтэц Б.Азжаргал Г.Мөнхцолмон Б.Мөнхбаатар 
Т.Бямбасүрэн М.Энхсайхан

НХААГ

18 100 2017/06/09 ЧД А/02 2-р тасаг

Чингэлтэй дүүргийн 16, 17, 18, 19 дүгээр
хороодын дунд иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад
настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт
цогцолборын заал барих ажил

ДХ ЧД
16, 
17, 

18, 19
2017 он 2017

Он 
дамжсан

2017.08.14 
2017.08.14

2017.08.14 1,500.0               1,500.0          1,497,943,898 Эко тогтол ХХК
2018/02/28-
2018/03/31

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2018-03-21 http://www 71-89% шинэ 85%

Каркас, дүүргэлтийн ажил дууссан. Дотор заслын ажлууд хийгдэж 
дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.

спорт 
цогцолборийн 

барилга

Ц.Амарбаясгалан 
99906080

Барилга байгууламж соёл спорт С.Жамъяндорж Б.Бямбасайхан ЧД

19 101 2017/06/09 ЧД А/02 2-р тасаг Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо 18 дугаар
цэцэрлэгийн барилга барих ажил

ДХ ЧД 4 2017 он 2017
Он 

дамжсан
2017.09.07 
2017.09.07

2017.09.24 1,800.0               1,800.0          1,699,039,692.0              Жи жи ай ХХК 2017/09/20- 
2017/12/18

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил

2017 оны ажил 2018-03-21 http://www 51-70% шинэ 65%

Каркасны ажил дууссан. Гадна дүүргэлтийн хана өрсөн. Гадна 
дулаалгын ажил хийгдсэн. Цонх хаалга суулгасан. Техникийн нөхцөлүүд 
сунгах хүсэлт хүргүүлсэн. Гадна температур шөнөдөө целсийн нэмэх 
градус болсон үед барилгын үндсэн каркасны бат бэх шалгаж, төслийн 
түвшинд хүрсэн тохиолдолд ажлыг эхлүүлэхээр бэлтгэж байна.

46% 789,092,425                
Цэцэрлэгийн 

барилга
Ц.Амарбаясгалан 

99906080
Барилга байгууламж Боловсрол С.Жамъяндорж Б.Бямбасайхан ЧД

20 102 2017.05.25 А/345 2-р тасаг
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧ ЧЧЧЧЧЧЧЧ 16 ЧЧЧЧЧЧ ЧЧЧЧЧ, 
ЧЧЧЧЧЧЧЧ 59Ч ЧЧЧЧЧЧЧЧЧ ЧЧЧЧЧ ЧЧ ЧЧЧЧЧЧ 
ЧЧЧЧ ЧЧЧЧЧ ЧЧЧЧ НО

НХ
С

ЧД 16
2017 он 12 

сар
2017

Он 
дамжсан

2017.12.01 
2017.12.05

2017.12.08 100.0                  100.0             100,000,000                    Батлюкс ХХК 2018/06/01-
2018/07/30

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил

2017 оны ажил 2018-02-13 http://www 0-5% шинэ 5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.12.14-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 
баталгаажсан. Дулааны улиралд ажлыг эхлүүлнэ.

0% Ус түгээх байр Б.Баттэмүүжин 
99124912

Барилга байгууламж нийгэм Т.Хэрлэн Л.Алтангэрэл М.Балдандорж Э.Уянга 
Ц.Бямбажав

ЗАА

1 БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ               2,833.5          1,833.5              2,833,402,185.0 38% 35%          1,000,000,000.0 

1 103
2016.12.15 А/887
2018.01.23 А/63

1-р тасаг Эмнэлгийн барилга 40 ор /БХД, 1 дүгээр хороо/   

НТ
ХО БХД 1 40 ор 2017 он 2017

Он 
дамжсан

2017.04.21 
2017.04.26 
2017.05.10 
2017.05.12

2017.05.12               2,833.5           1,833.5                    2,833,402,185 Тэргүүн чансаа ХХК 2017/09/20 - 
2018/09/29

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил

2017 оны ажил 2018-04-02 o.ub.gov.m 31-50% шинэ 38%

 Улаан шугам тавьж, газар шорооны ажил хийгдэж суурь цутгалтын 
ажил хийгдэж байна. Зоорийн давхрын шал цутгасан. Зоорийн ханын 
хэв хашмал арматур боох ажил хийгдэж дууссан бетон авах бэлтгэл 
хангагдсан. ХТП-ны барилга үе шатны дагуу хийгдэж хучилт хийгдэж 
дээвэр хаалганы ажил хийгдэж байна. Гадна шугам сүлжээний ажил 
зургийн дагуу хийгдэж дуусаж байна. Барилга угсралтын ажлыг 
эхлүүлж 2-р давхарын багана, дамнуруу, хучилтын арматурчлал 
хийгдэж бетон цутгалт хийгдсэн.

35%               1,000,000,000 
Эмнэлгийн 
барилга

Д.Батсүх
99131710

Барилга байгууламж Эрүүл мэнд Б.Түмэнжаргал О.Ганболд Б.Баасанжав Д.Булган 
Д.Тэмүүлэл

НХААГ

3 НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ                  282.4             282.4                 254,231,488.0 93% 81%             205,948,644.0 

1 104
2017.05.25

А/342
1-р тасаг

Налайх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын 
дээвэр, гадна талын их засварын ажил НО

НХ
С

НД 2 2017 он 2017
Он 

дамжсан
2017.07.18
2017.07.19

2017.07.25                   265.8              265.8                     237,631,488 Буурал сутай ХХК
2017/08/08 - 
2017/09/30

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил 2017 оны ажил 2018-03-22 o.ub.gov.m 71-89% шинэ 80%

Фасадны ажлын гүйцэтгэл хийгдэж байна. Амалгааны ажил хийгдэж
байна. Дээврийн ажил дууссан. 2017.11.16-ны өдрийн Техникийн
зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн.
Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа.Хүйтний улирал эхэлж
технологийн зогсолт хийсэн. Дулааны улирал эхэлж ажил гүйцэтгэх
бэлтгэл ажлыг хангуулж байна.

80%                  190,105,190 Их засвар Б.Энхбилэг 99233970 Их засвар Эрүүл мэнд Ц.Нарандалай Г.Ариунзаяа
Б.Ариунхүслэн
Д.Бадамсайхан
Э.Ганпүрэв

НД

2 105 2017.11.15 А/862 1-р тасаг
Голомт цогцолбор сургуулийн халаалтын дотор 
системийн засвар

НТ
ХО

/х
эм

н
эл
т

НД 2
2017 он 12 

сар 2017
Он 

дамжсан

2017.11.29 
2017.12.01 
2017.12.19 
2017.12.20

2017.12.22                     13.0                13.0                       13,000,000 
Гурван уул трейд 

ХХК
2017/12/25 - 
2018/02/01

Ажил дууссан
2017 оны 

ажил Ажил дууссан 2018-02-03 o.ub.gov.m 90-100% шинэ 100%
Ажил дууссан. комисс 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ний өдөр
ажилласан. Комиссын акт 2018.02.14-ний өдөр 2018/71 дугаартайгаар
баталгаажсан.

95%                    12,407,524 Их засвар
З.Мөнхчимэг 

99013956
Их засвар Боловсрол П.Нарантуяа Г.Ариунзаяа

Б.Ганмандах А.Ууганчимэг 
П.Амгалан Г.Ариунзаяа НД

3 106 2017.11.15 А/862 1-р тасаг
123 дугаар цэцэрлэгийн гадна бохир шугамын 
засвар

НТ
ХО

/х
эм

н
эл
т

НД 4
2017 он 12 

сар 2017
Он 

дамжсан

2017.11.29 
2017.12.01 
2017.12.19 
2017.12.20

2017.12.22                       3.6                  3.6                         3,600,000 
Гурван уул трейд 

ХХК
2017/12/25 - 
2018/02/01

Ажил дууссан
2017 оны 

ажил Ажил дууссан 2018-02-03 o.ub.gov.m 90-100% шинэ 100%
Ажил дууссан. Комисс 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр
ажилласан. Комиссын акт 2018.02.14-ний өдрийн 2018/70
дугаартайгаар баталгаажсан.

95%                     3,435,930 Их засвар
З.Мөнхчимэг 

99013956
Их засвар Боловсрол П.Нарантуяа Г.Ариунзаяа

Б.Ганмандах А.Ууганчимэг 
П.Амгалан 

НД

1 ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН               1,000.0          1,000.0                 888,385,778.0 80% 50%             444,192,889.0 

1 107 2016.12.15 А/887 2-р тасаг
Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн
гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын Тулга системд
холбох НТ

ХО

Дүүрэ
г 

дамна
сан

2017 он 2017
Он 

дамжсан
2017.04.28 
2017.05.01

2017.05.17               1,000.0           1,000.0                      888,385,778 Ай И Би ХХК
2017/06/19 
2017/08/18 
2018/11/01

Гэрээ 
байгуулсан

2017 оны 
ажил Хэвийн 2018-02-27 o.ub.gov.m 71-89% шинэ 80%

Гэрэлтүүлгийн удирдлагын щитний суурь болон угсралт хийгдэж байна.
150 ширхэг щит угсралт дууссан. Дулааны улирал эхлэхээр ажил
үргэлжилнэ. Гэрээний хугацааг 2018.11.11-ний өдөр хүртэл сунгахаар
Техникийн зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ
баталгаажих шатандаа.

50% 444,192,889                Гэрэлтүүлэг
Б.Баясгалан 
99055436

Тохижилт нийгэм Т.Бямбасүрэн Д.Янжинлхам
Р.Даваасүрэн Д.Эрдэнэбат 

Н.Энхбат НХААГ

47 2018 ОНЫ АЖИЛ               4,552.8          4,552.8                 4,395,854,045 16% 19%           819,002,159.00 

6 БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ                 828.4             828.4                 700,480,467.0  5% 0%                                -    

1 108 2017.11.20 А/883 3-р тасаг Багц-1: 1 дүгээр контурын дулаан, цэвэр ус
хангамжийн шугамын барилга угсралтын ажил НТ

ХО БГД 16
2018 он 02 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.01.22 
2018.02.06

2018.02.07                  252.2              252.2                      198,237,243 
Алтайн үндэс 

констракшн ХХК
2018/02/15 - 
2018/07/30

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил

2018 оны ажил 2018-03-22 o.ub.gov.m 06-15%
2017/хөр

өнгө
7%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.02.07-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
баталгаажсан. Дулааны техникийн нөхцөлийн хугацаа сунгах албан
тоот хүргүүлж хурлаар оруулж дэмжигдсэн. Зохиогчийн хяналтын гэрээ
хийж баталгаажуулж байна. 2018.03.20-д НЕТГ-т ажил эхлүүлэх
зөвшөөрөл хүссэн албан тоот хүргүүлэв.

0%
Инженерийн 
шугам сүлжээ

Р.Ичинхорлоо 
88080356

Инженерийн шугам 
сүлжээ

Дэд бүтэц Б.Түмэнжаргал О.Буянжаргал
С.Ариунцэцэг
Б.Цэцэгжаргал
Д.Тэмүүлэл

НХААГ

2 109 2017.11.20 А/883 3-р тасаг Багц-2: Ариутгах татуургын шугамын барилга
угсралтын ажил НТ

ХО БГД 16
2018 он 02 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.01.22 
2018.02.06

2018.02.07                    83.0                83.0                        81,466,039 
Грийн ресурс 

констракшн ХХК
2018/02/15 - 
2018/06/15

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил

2018 оны ажил 2018-03-22 o.ub.gov.m 06-15%
2017/хөр

өнгө
7%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.02.07-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
баталгаажсан. Зохиогчийн хяналтын гэрээ хийж байна.Ажил эхлүүлэх
зөвшөөрлийн хүсэлт хүргүүлсэн.

0%
Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/бохир ус

Р.Ичинхорлоо 
88080356

Инженерийн шугам 
сүлжээ

Дэд бүтэц Б.Түмэнжаргал О.Буянжаргал
С.Ариунцэцэг
Б.Цэцэгжаргал
Д.Тэмүүлэл

НХААГ

3 110 2017.11.20 А/883 3-р тасаг
Багц-3: Ус, дулаан дамжуулах төвийн дотор
тоноглол, барилга угсралтын ажил НТ

ХО БГД 16
2018 он 02 

сар 2018
2018 оны 

ажил
2018.01.22 
2018.02.06

2018.02.07                  383.2              383.2                      311,263,938 Эрчим электрик ХХК
2018/02/15 - 
2018/07/31

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил 2018 оны ажил 2018-03-22 o.ub.gov.m 06-15%

2017/хөр
өнгө 7%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.02.07-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
баталгаажсан. Техникийн нөхцөлийн хугацаа сунгах хүсэлт хүргүүлж
хурлаар оруулж дэмжигдсэн.Зохиогчийн хяналтын гэрээ хийж байна.
Ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийн хүсэлт хүргүүлсэн.

0%
Инженерийн 
шугам сүлжээ

Р.Ичинхорлоо 
88080356

Инженерийн шугам 
сүлжээ Дэд бүтэц Б.Түмэнжаргал О.Буянжаргал

С.Ариунцэцэг
Б.Цэцэгжаргал
Д.Тэмүүлэл

НХААГ

4 111 2018.01.04 А/03 3-р тасаг
Баянгол дүүргийн 3-р хорооны 81-р байрны
тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр
гардуулах нөхцөлтэй ажил НО

НХ
С

БГД 3
2018 он 04 

сар 2018
2018 оны 

ажил
2018.03.27 
2018.04.04

                   40.0                40.0                        39,789,602 Ууган орхон ХХК

Тендерийн 
материалтай 
танилцаж 
байна

2018 оны 
ажил 2018 оны ажил 0-5%

2018/хөр
өнгө 2%

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.04.04-ний өдөр ирсэн. Тендерийн 
материалтай танилцаж байна 0% Тохижилт Тохижилт Нийгэм Г.Ууганбаяр О.Оджаргал

М.Гансэлэм Б.Номингэрэл 
Д.Чимгээ НЗАА

http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/648�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1095�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1002�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1050�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/1064�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4121�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4215�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4315�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4391�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4351�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4317�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4466�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4526�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4527�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4541�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4219�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4306�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4538�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4539�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4220�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4549�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4551�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4550�


7

Ажлын 
тоо

д/д Захирамж Тасаг Төсөл арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр

дү
үр

эг

Хо
ро

о Хүчин 
чадал

зөвлөмж 
ирсэн сар

он
Он 

дамжсан 
эсэх

Зөвлөмж 
гарсан, 
ирсэн 
огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан 
төсөв /сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв 
/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 
Гүйцэтгэгч  
компани

Гэрээний 
хугацаа

Гэрээний 
хугацаа 
дууссан

ангилал Шалтгаан
Програм 

шинэчилсэн 
он сар

про жлын явц 
Он 

дамжих
Ажлын явц 

%
Ажлын явц, тайлбар

Санхүүжилтий
н %

 Санхүүжилтийн дүн Ажлын төрөл
Барьцаа 

дансанд байгаа 
дүн

Хариуцсан 
инженер

Товч төрөл Салбар
Үнэлгээний 

хорооны дарга

Үнэлгээний 
хорооны 

нарийн бичиг
Гишүүд

Эрх 
шилжсэн

5 112 2018.01.04 А/03 3-р тасаг
Баянгол дүүргийн 2-р хорооны 73-р байрны
тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр
гардуулах нөхцөлтэй ажил НО

НХ
С

БГД 2
2018 он 04 

сар 2018
2018 оны 

ажил
2018.03.27 
2018.04.04

                   30.0                30.0                        29,831,647 Буурал сутай ХХК

Тендерийн 
материалтай 
танилцаж 
байна

2018 оны 
ажил 2018 оны ажил 0-5%

2018/хөр
өнгө 2%

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.04.04-ний өдөр ирсэн. Тендерийн 
материалтай танилцаж байна 0% Тохижилт Тохижилт Нийгэм Г.Ууганбаяр О.Оджаргал

М.Гансэлэм Б.Номингэрэл 
Д.Чимгээ НЗАА

6 113 2018.01.04 А/03 3-р тасаг

Баянгол дүүргийн 1-р хорооны Богд ар
хороолол, 6а, 7а байрны урд талд хүүхдийн
тоглоомын талбай байгуулах түлхүүр гардуулах
нөхцөлтэй ажил

НО
НХ

С

БГД 1
2018 он 04 

сар 2018
2018 оны 

ажил
2018.03.27 
2018.04.04

                   40.0                40.0                        39,891,998 Буурал сутай ХХК

Тендерийн 
материалтай 
танилцаж 
байна

2018 оны 
ажил 2018 оны ажил 0-5%

2018/хөр
өнгө 2%

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.04.04-ний өдөр ирсэн. Тендерийн 
материалтай танилцаж байна 0% Тохижилт Тохижилт Нийгэм Г.Ууганбаяр О.Оджаргал

М.Гансэлэм Б.Номингэрэл 
Д.Чимгээ НЗАА

9 БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ                 564.4             564.4                 561,410,889.0  10% 4%              21,418,839.0  

1 114 2017.11.14 А/856 1-р тасаг
Хужирбуланд хүүхдийн тоглоомын талбай
байгуулах тохижилтын ажил /БЗД, 28 дугаар
хороо/ НО

НХ
С

БЗД 28
2018 он 02 

сар 2018
2018 оны 

ажил
2018.02.06 
2018.02.12

2018.02.13                    27.0                27.0                        26,950,000 Дэхан ХХК
2018/02/13 - 
2018/04/13

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил 2018 оны ажил

2018/03/22 o.ub.gov.m 51-70% шинэ 60%
2018/02/13 Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлж гэрээг байгуулав. 
2018/02/14 Гэрээ баталгаажсан. Тохижилтын ажил үргэлжилж байна. 
Хашааны ажил хийгдэж байна.

79% 21,418,839                  Тохижилт Б.Энхбилэг 99233970 Тохижилт Нийгэм Б.Гүндсамбуу О.Ганболд
С.Ариунцэцэг 
О.Энхбаатар 
Д.Тэмүүлэл

НХААГ

2 115 2018.01.04 А/15 1-р тасаг
Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороонд ус түгээх
байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтэй/ НО

НХ
С

БЗД 20
2018 он 02 

сар 2018
2018 оны 

ажил
2018.02.15 
2018.02.20

2018.02.22                    45.0                45.0                        44,747,503 
Эрдэнэдрийлинг 

ХХК
2018/03/09 - 
2018/06/30

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил 2018 оны ажил http://www 06-15% шинэ 10% Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажлыг гүйцэтгэж байна. 0% Ус түгээх байр

Б.Баттэмүүжин 
99124912

Тохижилт Нийгэм Б.Ганзориг С.Ариунтуул
Б.Уянга

Д.Оюунжаргал
Б.Баярчимэг

НХОГ

3 116 2018.01.04 А/15 1-р тасаг
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын 
ажил /БЗД, 8, 12 дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй НО

НХ
С

БЗД 8, 12
2018 он 02 

сар 2018
2018 оны 

ажил
2018.02.21 
2018.02.21

2018.02.28                    40.0                40.0                        39,940,146 
Ноён хонгор 

констракшн ХХК
2018/03/12 - 
2018/06/12

мэдэгдэл 
хүргүүлсэн

2018 оны 
ажил 2018 оны ажил http://www 0-5% шинэ 2%

2018/02/28-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих 
шатандаа явж байна.

0% Тохижилт
Д.Дэлгэрням 

99035141
Тохижилт Нийгэм Б.Лхагважав Ч.Ганчөдөр

Б.Энхбаатар 
Ц.Амарбаясгалан 

Б.Баярчимэг
НХОГ

4 117 2018.01.04 А/15 1-р тасаг
Тоглоомын талбайн тохижилтын ажил /БЗД, 23
дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтэй НО

НХ
С

БЗД 23
2018 он 02 

сар 2018
2018 оны 

ажил
2018.02.21 
2018.02.21

2018.02.27                    35.0                35.0                        34,878,728 Гео айди ХХК
2018/03/08 - 
2018/05/31

мэдэгдэл 
хүргүүлсэн

2018 оны 
ажил 2018 оны ажил http://www 0-5% шинэ 5%

2018/02/27-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих 
шатандаа явж байна.

0% Тохижилт Б.Энхбилэг 99233970 Тохижилт Нийгэм Б.Лхагважав Ч.Ганчөдөр
Б.Энхбаатар 

Ц.Амарбаясгалан 
Б.Баярчимэг

НХОГ

5 118 2018.01.04 А/15 1-р тасаг
Тоглоомын талбайн тохижилтын ажил /БЗД, 28
дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтэй НО

НХ
С

БЗД 28
2018 он 02 

сар 2018
2018 оны 

ажил
2018.02.21 
2018.02.21

2018.02.28                    30.0                30.0                        29,736,018 
Дата хаус центер 

ХХК
2018/03/08 - 
2018/05/31

мэдэгдэл 
хүргүүлсэн

2018 оны 
ажил 2018 оны ажил http://www 0-5% шинэ 5%

2018/02/28-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих 
шатандаа явж байна.

0% Тохижилт Б.Энхбилэг 99233970 Тохижилт Нийгэм Б.Лхагважав Ч.Ганчөдөр
Б.Энхбаатар 

Ц.Амарбаясгалан 
Б.Баярчимэг

НХОГ

6 119 2018.01.04 А/03 1-р тасаг

Шархадны 15, 16 дугаар хэсэгт 57, 58, 60 дугаар
гудамж, Ээж хайрханы 17-18 дугаар хэсгүүдэд
гэрэлтүүлэг /БЗД 9 дүгээр хороо/ /Түлхүүр
гардуулах нөхцөлтэй/

НО
НХ

С

БЗД 9
2018 он 04 

сар 2018
2018 оны 

ажил
2018.03.20 
2018.04.02

                   40.0                40.0                        39,921,972 
Баянзүрх Прогресс 

ХХК

Тендерийн 
материалтай 
танилцаж 
байна

2018 оны 
ажил 2018 оны ажил 0-5% шинэ 2%

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.04.02-ны өдөр ирсэн. Тендерийн 
материалтай танилцаж байна 0% Гэрэлтүүлэг Б.Энхбилэг 99233970 Тохижилт Нийгэм Т.Хэрлэн Р.Даваасүрэн

О.Батмөнх Б.Гэрэл 
Ц.Бямбажав НЗАА

7 120 2018.01.04 А/03 1-р тасаг
Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороонд хэрэгжих
гэрэлтүүлгийн ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтэй/ НО

НХ
С

БЗД 22
2018 он 04 

сар 2018
2018 оны 

ажил
2018.03.26 
2018.04.02

                   40.0                40.0                        39,985,077 Неон Гэгээ ХХК

Тендерийн 
материалтай 
танилцаж 
байна

2018 оны 
ажил 2018 оны ажил 0-5% шинэ 2%

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.04.02-ны өдөр ирсэн. Тендерийн 
материалтай танилцаж байна 0% Гэрэлтүүлэг Б.Энхбилэг 99233970 Тохижилт Нийгэм Т.Хэрлэн Р.Даваасүрэн

О.Батмөнх Б.Гэрэл 
Ц.Бямбажав НЗАА

8 121 2018.01.04 А/03 1-р тасаг
Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо 136 дугаар
сургууль, 210 дугаар цэцэрлэг орчмын гудамжны
гэрэлтүүлэг камержуулалт хийх НО

НХ
С

БЗД 19
2018 он 04 

сар 2018
2018 оны 

ажил
2018.04.02 
2018.04.05

                   22.0                22.0                        21,890,718 Цэмцгэр Ногоон ХХК

Тендерийн 
материалтай 
танилцаж 
байна

2018 оны 
ажил 2018 оны ажил 0-5% шинэ 2%

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.04.05-ны өдөр ирсэн. Тендерийн 
материалтай танилцаж байна 0% Гэрэлтүүлэг Б.Энхбилэг 99233970 Тохижилт Нийгэм Т.Хэрлэн Р.Даваасүрэн

О.Батмөнх Б.Гэрэл 
Ц.Бямбажав НЗАА

9 122 2018.03.29 А/266 1-р тасаг
Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Арцатын
аманд цахилгаан эрчим хүчээр хангах угсралтын
ажил. Багц-1 НЗ

Д
 н
өө

ц

БЗД 20
2018 он 04 

сар 2018
2018 оны 

ажил
2018.04.04 
2018.04.05

                 285.4              285.4                      283,360,727 
Энэржи Комплекс 

ХХК

Тендерийн 
материалтай 
танилцаж 
байна

2018 оны 
ажил 2018 оны ажил 0-5% шинэ 2%

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.04.05-ны өдөр ирсэн. Тендерийн 
материалтай танилцаж байна 0%

Цахилгаан 
хангамж Б.Энхбилэг 99233970 Цахилгаан хангамж Дэд бүтэц Т.Хэрлэн Р.Даваасүрэн

О.Уянга, Н.Батцэнгэл, 
Ц.Бямбажав НЗАА

8 СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 1,072.1               1,072.1          1,069,217,439.0              52% 63% 678,123,151.0              

1 123 2017.12.25 А/1039 2-р тасаг

Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороололд
Халамжийн орон сууцны В блокын барилга
угсралтын ажлын гүйцэтгэлд хийсэн магадлалын
ерөнхий дүгнэлтэд заасан нэмэлт ажил

НТ
ХО СБД 160м2

2018 он 02 
сар 2018

2018 оны 
ажил

2018.01.31 
2018.02.01

2018-02-01                   678.1              678.1                     678,123,151 
Баярс констракшн 

ХХК
2013/10/02 - 
2016/06/02

Ажил дууссан
2018 оны 

ажил Ажил дууссан http://www90-100%
2017/хөр

өнгө 100%
Тус ажил нь 2013-2016 онд хийгдэж дуусан 2016 оны 06 сарын 02-ны
өдрийн 2016/36 тоот барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад
хүлээлгэн өгсөн комиссын актыг баталгаажуулсан.

100% 678,123,151                
Шинэ 

барилга/нэмэлт 
ажил

Г.Дэлгэрсайхан 
99106083

Барилга байгууламж Нийгэм Б.Лхагважав Н.Шинэболд
С.Амарбаяр
Ч.Ганчөдөр
Р.Дуламжав

НХОГ

2 124 2017.06.30 А/495 2-р тасаг
Дундын оффисын уулзалт, хэлэлцүүлэгийн
танхимын засвар НТ

ХО СБД 8
2018 он 02 

сар 2018
2018 оны 

ажил

2018.01.04 
2018.01.16 
2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                     70.0                70.0                       69,325,205 Түрүү гарав ХХК
2018/02/21 - 
2018/04/21

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил 2018 оны ажил http://www 31-50%

2017/хөр
өнгө 45%

Буулгалтын ажил дууссан. 2018.03.27-ны өдрийн байдлаар дотор
гипсэн хана, тааз, цахилгааны дотор монтажны угсралтын ажлууд
хийгдэж байна.

0% Их засвар
С.Баасансүрэн 

88062320
Их засвар

Төрийн 
үйлчилгээ Ж.Билэгсайхан Ж.Тамжид О.Ойгонбаяр НҮИГ

3 125 2017.06.30 А/495 2-р тасаг Инкубатор оффисын засвар

НТ
ХО СБД 8

2018 он 02 
сар

2018
2018 оны 

ажил

2018.01.04 
2018.01.16 
2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                     60.0                60.0                       59,817,094 Түрүү гарав ХХК 2018/02/21 - 
2018/04/21

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил

2018 оны ажил http://www 31-50%
2017/хөр

өнгө
45%

Буулгалтын ажил дууссан. 2018.03.27-ны өдрийн байдлаар дотор
гипсэн хана, тааз, цахилгааны дотор монтажны угсралтын ажлууд
хийгдэж байна.

0% Их засвар С.Баасансүрэн 
88062320

Их засвар Төрийн 
үйлчилгээ

Ж.Тамжид О.Ойгонбаяр Ц.Төмөрбаатар НҮИГ

4 130 2017.06.30 А/495 2-р тасаг Ажилчдын оффисын засвар

НТ
ХО СБД 8

2018 он 02 
сар

2018
2018 оны 

ажил

2018.01.04 
2018.01.16 
2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                     30.0                30.0                       29,704,328 Түрүү гарав ХХК 2018/02/21 - 
2018/04/21

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил

2018 оны ажил http://www 31-50%
2017/хөр

өнгө
45%

Буулгалтын ажил дууссан. 2018.03.27-ны өдрийн байдлаар дотор
гипсэн хана, тааз, цахилгааны дотор монтажны угсралтын ажлууд
хийгдэж байна.

0% Их засвар С.Баасансүрэн 
88062320

Их засвар Төрийн 
үйлчилгээ

О.Ойгонбаяр Ц.Төмөрбаатар Ж.Тамжид НҮИГ

5 127 2017.06.30 А/495 2-р тасаг Инновацийн төвийн ариун цэврийн өрөө, угтан
авах хэсгийн засвар НТ

ХО СБД 8
2018 он 02 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.01.04 
2018.01.16 
2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                     50.0                50.0                       49,616,605 
Экструд констракшн 

ХХК
2018/02/21 - 
2018/04/21

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил

2018 оны ажил http://www 31-50%
2017/хөр

өнгө
45%

Буулгалтын ажил дууссан. 2018.03.27-ны өдрийн байдлаар дотор
ариун цэврийн гипсэн хана, тааз, цахилгааны дотор монтаж, цэвэр
бохир усны шугамын угсралтын ажлууд хийгдэж байна.

0% Их засвар С.Баасансүрэн 
88062320

Их засвар Төрийн 
үйлчилгээ

Ц.Батбаяр Ж.Тамжид О.Ойгонбаяр НҮИГ

6 128 2017.06.30 А/495 2-р тасаг Дундын оффисын лоунж, номын сангийн засвар

НТ
ХО СБД 8

2018 он 02 
сар

2018
2018 оны 

ажил

2018.01.04 
2018.01.16 
2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                     78.0                78.0                       77,598,657 
Экструд констракшн 

ХХК
2018/02/21 - 
2018/04/21

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил

2018 оны ажил http://www 31-50%
2017/хөр

өнгө
45%

Буулгалтын ажил дууссан. 2018.03.27-ны өдрийн байдлаар дотор
гипсэн хана, тааз, цахилгааны дотор монтажны угсралтын ажлууд
хийгдэж байна.

0% Их засвар С.Баасансүрэн 
88062320

Их засвар Төрийн 
үйлчилгээ

Ц.Батбаяр Ц.Төмөрбаатар Ж.Тамжид НҮИГ

7 129 2017.06.30 А/495 2-р тасаг Дундын оффисын ажиллах талбай засвар

НТ
ХО СБД 8

2018 он 02 
сар

2018
2018 оны 

ажил

2018.01.04 
2018.01.16 
2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                     56.0                56.0                       55,269,398 
Профэшнал сивил 

инженеринг 
констракшн ХХК

2018/02/21 - 
2018/04/21

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил

2018 оны ажил http://www 31-50%
2017/хөр

өнгө
45%

Буулгалтын ажил дууссан. 2018.03.27-ны өдрийн байдлаар дотор
гипсэн хана, тааз, цахилгааны дотор монтажны угсралтын ажлууд
хийгдэж байна.

0% Их засвар С.Баасансүрэн 
88062320

Их засвар Төрийн 
үйлчилгээ

Ж.Билэгсайхан О.Ойгонбаяр Ц.Төмөрбаатар НҮИГ

8 130 2017.06.30 А/495 2-р тасаг Инновацийн төвийн сургалт, зөвлөхүүдийн
танхимын засвар НТ

ХО СБД 8
2018 он 02 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.02.08 
2018.02.09

2018.02.13                     50.0                50.0                       49,763,001 
Профэшнал сивил 

инженеринг 
констракшн ХХК

2018/02/21 - 
2018/04/21

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил

2018 оны ажил http://www 31-50%
2017/хөр

өнгө
45%

Буулгалтын ажил дууссан. 2018.03.27-ны өдрийн байдлаар дотор
гипсэн хана, тааз, цахилгааны дотор монтажны угсралтын ажлууд
хийгдэж байна.

0% Их засвар С.Баасансүрэн 
88062320

Их засвар Төрийн 
үйлчилгээ

Ж.Билэгсайхан Ц.Төмөрбаатар Ц.Батбаяр НҮИГ

14 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ 944.2                  944.2             927,715,655.0                 11% 13% 119,460,169.0              

1 131 2017.11.29 А/908 3-р тасаг
"Монгол наадам цогцолборын агуулахын
халаалтын ажил НТ

ХО СХД 21
2017 он 12 

сар 2018
2018 оны 

ажил
2017.12.06 
2017.12.06

2017.11.30                   150.0              150.0                     149,453,532 "ЭЭБТ" ХХК
2017/12/08 
2018/01/30 
2018/07/01

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил

Гэрээ сунгах 
шаардлагатай 2018-02-26 http://www 71-89%

2017/хөр
өнгө 80%

Монгол наадам цогцолборын агуулахын халаалтын ажлын болох
уурын зуухны барилга, хатуу түлш, цахилгаан зуух болон агуулахын
барилгын халаах хэрэгслийн барилга угсралтыг гүйцэтгэн 2018 оны 01
дүгээр сарын 02-нд агуулахын халаалтыг тавьж өнөөдрийн байдлаар
халаалт хэвийн байна. Технологийн шаардлагын улмаас уурын зуухны
гадна фасад, агааржуулалт, гадна цахилгааны 180м кабель зэрэг ажлыг 
дулаан үед хийх шаардлагатайн улмаас гэрээт ажил хугацаандаа
дуусах боломжгүй болсон тул гэрээний хугацааг сунгах асуудлыг
Техникийн зөвлөлийн 2017.02.08-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн
алданги тооцохгүй 2018.07.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэн,
сунгалтын гэрээ баталгаажсан. 

80% 119,460,169                
Инженерийн 

шугам 
сүлжээ/Дулаан

Д.Оюунжаргал 
99875626

Инженерийн шугам 
сүлжээ Соёл спорт Р.Дашгомбо Г.Тэмүүжин

М.Хоролсүрэн
Г.Баярмаа

Б.Байгалтуяа

Монгол 
наадам

2 132 2018.01.04 А/15 3-р тасаг
Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хороонд Ус
түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй/ НО

НХ
С

СХД 2
2018 он 02 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.02.15
2018.02.20

2018.02.22                     45.0                45.0                       43,774,040 Хүчит чулуут ХХК 2018/03/07 - 
2018/07/30

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил

Хэвийн http://www 06-15% шинэ 10% Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажлыг гүйцэтгэж байна. 0% Ус түгээх байр Б.Баттэмүүжин 
99124912

Барилга байгууламж Нийгэм Б.Ганзориг С.Ариунтуул
Б.Уянга

Д.Оюунжаргал
Б.Баярчимэг

НХОГ

3 133 2018.01.04 А/15 3-р тасаг
Хөл бөмбөгийн талбай засварлах ажил /СХД, 13
дугаар хороо, 8, 9 дүгээр байрны дунд/ түлхүүр
гардуулах гэрээний нөхцөлтэй НО

НХ
С

СХД 13
2018 он 02 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.02.21
2018.02.21

2018.02.28                     20.0                20.0                       19,800,005 Агар дүнз ХХК 2018/03/09 - 
2018/06/01

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил

Хэвийн http://www 06-15% шинэ 6% Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажлыг гүйцэтгэж байна. 0% Тохижилт Б.Туяажаргал 
88089881

Тохижилт Нийгэм Б.Лхагважав Ч.Ганчөдөр
Б.Энхбаатар 

Ц.Амарбаясгалан 
Б.Баярчимэг

НХОГ

4 134 2018.01.04 А/15 3-р тасаг
Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажил /СХД, 14
дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтэй/ НО

НХ
С

СХД 14
2018 он 02 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.02.22
2018.02.23

2018.02.28                     60.0                60.0                       59,978,521 Монгол тохь ХХК 2018/03/09 - 
2018/06/11

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил

Хэвийн http://www 06-15% шинэ 6% Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажлыг гүйцэтгэж байна. 0% Тохижилт Б.Туяажаргал 
88089881

Тохижилт Нийгэм Б.Лхагважав Ч.Ганчөдөр
Б.Энхбаатар 

Ц.Амарбаясгалан 
Б.Баярчимэг

НХОГ

5 135 2017.11.14 А/856 3-р тасаг Гэрэлтүүлгийн ажил /СХД, 21 дүгээр хороо/

НО
НХ

С

СХД 21
2018 он 02 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.02.09
2018.02.13

2018.02.23                     33.0                33.0                       31,802,580 Мөнхтулга уянга ХХК 2018/02/23-
2018/05/31

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил

Хэвийн http://www 0-5% шинэ 5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.02.23-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
батлагдсан.

0% Гэрэлтүүлэг Д.Оюунтуул 
89008338

Тохижилт Нийгэм Б.Гүндсамбуу О.Ганболд
С.Ариунцэцэг
О.Энхбаатар
Д.Тэмүүлэл

НХААГ

6 136 2018.01.04 А/15 3-р тасаг Хүүхдийн тоглоом худалдан авч суурилуулах
/СХД, 12-р хороо/ НО

НХ
С

СХД 12
2018 он 02 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.02.22
2018.02.23

2018.03.07                     20.0                20.0                       19,890,000 Эм эн эс жи ХХК 2018/03/16 - 
2018/05/01

мэдэгдэл 
хүргүүлсэн

2018 оны 
ажил

Хэвийн http://www 0-5% шинэ 5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.03.07-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
баталгаажих шатандаа.

0% Тохижилт Ч.Ганчөдөр 
88114440

Тохижилт Нийгэм Н.Амарбаяр Ж.Мягмарсүрэн Б.Баярчимэг Б.Энхбаатар 
О.Баярмаа

НХОГ

7 137 2018.01.04 А/15 3-р тасаг Хорооны байрны тохижилт тоног төхөөрөмж
/СХД, 15-р хороо/ НО

НХ
С

СХД 15
2018 он 02 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.02.22
2018.02.23

2018.03.07                     20.0                20.0                       18,144,000 Модерн хас ХХК 2018/03/16 - 
2018/04/30

мэдэгдэл 
хүргүүлсэн

2018 оны 
ажил

Хэвийн http://www 0-5% шинэ 5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.03.07-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
баталгаажих шатандаа.

0% Тохижилт Ч.Ганчөдөр 
88114440

Тохижилт Нийгэм Н.Амарбаяр Ж.Мягмарсүрэн Б.Баярчимэг Б.Энхбаатар 
О.Баярмаа

НХОГ

8 138 2018.01.04 А/15 3-р тасаг Автомашины зогсоол байгуулах /СХД, 14-р
хороо, 12, 13 дугаар байр орчим/ НО

НХ
С

СХД 14
2018 он 02 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.02.22
2018.02.23

2018.03.07                     20.0                20.0                       19,425,381 Төрөлх мөрөн ХХК 2018/03/16 - 
2018/04/30

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил

Хэвийн http://www 0-5% шинэ 5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.03.07-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
баталгаажсан.

0% Тохижилт Ч.Ганчөдөр 
88114440

Тохижилт Нийгэм Н.Амарбаяр Ж.Мягмарсүрэн Б.Баярчимэг Б.Энхбаатар 
О.Баярмаа

НХОГ

9 139 2018.01.04 А/15 3-р тасаг 188, 244 дүгээр цэцэрлэгийн анги танхим
тохижуулах /СХД, 22-р хороо/ НО

НХ
С

СХД 22
2018 он 02 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.02.22 2018.03.07                     20.0                20.0                       19,900,000 Орчлон тулга ХХК 2018/03/16 - 
2018/04/16

мэдэгдэл 
хүргүүлсэн

2018 оны 
ажил

Хэвийн http://www 0-5% шинэ 5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.03.07-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
баталгаажих шатандаа.

0% Их засвар Ч.Ганчөдөр 
88114440

Их засвар Боловсрол Н.Амарбаяр Ж.Мягмарсүрэн Б.Баярчимэг Б.Энхбаатар 
О.Баярмаа

НХОГ

10 140 2018.01.04 А/15 3-р тасаг Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах /СХД, 3-р
хороо/ НО

НХ
С

СХД 3
2018 он 02 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.02.22 2018.03.07                     30.0                30.0                       29,709,900 
Грандлайн прожект 

ХХК
2018/03/16 - 
2018/04/30

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил

Хэвийн http://www 0-5% шинэ 5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.03.07-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдсан.

0% Их засвар Ч.Ганчөдөр 
88114440

Их засвар Төрийн 
үйлчилгээ

Н.Амарбаяр Ж.Мягмарсүрэн Б.Баярчимэг Б.Энхбаатар 
О.Баярмаа

НХОГ

11 141 2018.01.04 А/15 3-р тасаг
Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах, иргэний
танхимд номын сан байгуулах /СХД, 2, 3-р
хороо/ НО

НХ
С

СХД 2, 3
2018 он 02 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.02.22 2018.03.07                     35.0                35.0                       33,272,800 ЦТУ ХХК 2018/03/22 - 
2018/04/22

мэдэгдэл 
хүргүүлсэн

2018 оны 
ажил

Хэвийн http://www 0-5% шинэ 5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.03.07-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
баталгаажих шатандаа.

0% Их засвар Ч.Ганчөдөр 
88114440

Их засвар Төрийн 
үйлчилгээ

Н.Амарбаяр Ж.Мягмарсүрэн Б.Баярчимэг Б.Энхбаатар 
О.Баярмаа

НХОГ

12 142 2018.01.04 А/15 3-р тасаг
Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороонд ус
түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй/ НО

НХ
С

СХД 22
2018 он 03 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.03.01
2018.03.05

2018.03.12                     45.0                45.0                       43,305,889 Баялаг говь ХХК 2018/03/23 - 
2018/06/15

мэдэгдэл 
хүргүүлсэн

2018 оны 
ажил

Хэвийн http://www 0-5% шинэ 5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.03.12-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдах шатандаа.

0% Ус түгээх байр Б.Баттэмүүжин 
99124912

Барилга байгууламж Нийгэм Б.Ганзориг С.Ариунтуул
Б.Уянга

Д.Оюунжаргал
Б.Баярчимэг

НХОГ

13 143 2018.01.04 А/15 3-р тасаг
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороонд ус
түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй/ НО

НХ
С

СХД 21
2018 он 03 

сар 2018
2018 оны 

ажил
2018.03.01
2018.03.05

2018.03.12                     45.0                45.0                       42,873,140 Барнаб ХХК
2018/03/23 - 
2018/06/30

мэдэгдэл 
хүргүүлсэн

2018 оны 
ажил Хэвийн http://www 0-5% шинэ 5%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.03.12-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдах шатандаа.

0% Ус түгээх байр
Б.Баттэмүүжин 

99124912
Барилга байгууламж Нийгэм Б.Ганзориг С.Ариунтуул

Б.Уянга
Д.Оюунжаргал
Б.Баярчимэг

НХОГ

14 144 2018.03.29 А/266 3-р тасаг

Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо,
Нарийны хэсэг, СХД-ийн 21-р хороо Ногоон
толгой 355-ын Баруун хэсэг, СХД-ийн 21-р хороо
Ногоон толгой 355-ын зүүн хэсгүүдэд цахилгаан
цахилгаан эрчим хүчээр хангах угсралтын ажил.
Багц-2

НЗ
Д

 н
өө

ц

СХД 21
2018 он 04 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.04.04
2018.04.05

                  401.2              401.2                     396,385,867 Гэгээн Цайдам ХХК

Тендерийн 
материалтай 
танилцаж 
байна

2018 оны 
ажил

Хэвийн 0-5% шинэ 2%
Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.04.05-ны өдөр ирсэн. Тендерийн 
материалтай танилцаж байна

0%
Цахилгаан 
хангамж

Д.Оюунтуул 
89008338

Инженерийн шугам 
сүлжээ

Дэд бүтэц Т.Хэрлэн Р.Даваасүрэн О.Уянга Н.Батцэнгэл 
Ц.Бямбажав

НЗАА

8 ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ 1,122.9               1,122.9          1,116,196,192.0              4% 0% -                              

1 145 2018.01.04 А/15 2-р тасаг
Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилтын ажил
/ХУД, 1 дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтэй НО

НХ
С

ХУД 1
2018 он 02 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.02.21 
2018.02.21

2018.02.26                     48.0                48.0                       47,625,236 Эрчимт цамхаг ХХК 2018/03/20 - 
2018/06/10

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил

Хэвийн http://www 06-15% шинэ 10% Гэрээ байгуулагдсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 0% Тохижилт Ц.Амарбаясгалан 
99906080

Тохижилт Нийгэм Б.Лхагважав Ч.Ганчөдөр
Б.Энхбаатар 

Ц.Амарбаясгалан 
Б.Баярчимэг

НХОГ

2 146 2018.01.04 А/15 2-р тасаг
Сургууль, цэцэрлэг, орон сууцны хотхон дунд
анхааруулах самбар байрлуулах /ХУД, 1, 15
дугаар хороо/ НО

НХ
С

ХУД 1, 15
2018 он 02 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.02.22 2018.03.07                     22.0                22.0                       21,898,852 
Буяннэмэх-Интер 

ХХК
2018/03/20 - 
2018/06/10

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил

Хэвийн http://www 06-15% шинэ 10%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.03.07-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна.

0% Тохижилт Ц.Амарбаясгалан 
99906080

Тохижилт Нийгэм Н.Амарбаяр Ж.Мягмарсүрэн Б.Баярчимэг Б.Энхбаатар 
О.Баярмаа

НХОГ

http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4546�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4561�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4563�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4566�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4565�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4548�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4557�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4555�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4556�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4553�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4554�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4559�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4558�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4540�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4562�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4560�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4567�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4578�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4570�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4572�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4573�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4574�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4569�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4568�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4577�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4576�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4564�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4571�


8

Ажлын 
тоо

д/д Захирамж Тасаг Төсөл арга хэмжээний нэр Эх үүсвэр

дү
үр

эг

Хо
ро

о Хүчин 
чадал

зөвлөмж 
ирсэн сар

он
Он 

дамжсан 
эсэх

Зөвлөмж 
гарсан, 
ирсэн 
огноо

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо

Батлагдсан 
төсөв /сая.төг/

 2018 онд 
санхүүжих 

төсөв 
/сая.төг/ 

 Гэрээний дүн 
Гүйцэтгэгч  
компани

Гэрээний 
хугацаа

Гэрээний 
хугацаа 
дууссан

ангилал Шалтгаан
Програм 

шинэчилсэн 
он сар

про жлын явц 
Он 

дамжих
Ажлын явц 

%
Ажлын явц, тайлбар

Санхүүжилтий
н %

 Санхүүжилтийн дүн Ажлын төрөл
Барьцаа 

дансанд байгаа 
дүн

Хариуцсан 
инженер

Товч төрөл Салбар
Үнэлгээний 

хорооны дарга

Үнэлгээний 
хорооны 

нарийн бичиг
Гишүүд

Эрх 
шилжсэн

3 147 2018.01.04 А/15 2-р тасаг Гэрэлтүүлэг /ХУД, 15-р хороо/

НО
НХ

С

ХУД 15
2018 он 02 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.02.22
2018.02.28

2018.03.01                     30.0                30.0                       29,921,785 
Ар хөвчийн эрчим 

ХХК
2018/03/12 - 
2018/05/30

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил

Хэвийн http://www 0-5% шинэ 5%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.03.01-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
баталгаажсан.

0% Гэрэлтүүлэг Б.Баясгалан 
99055436

Тохижилт Нийгэм Н.Амарбаяр Ж.Мягмарсүрэн Б.Баярчимэг Б.Энхбаатар 
О.Баярмаа

НХОГ

4 148 2018.01.23 А/63 2-р тасаг

Арьс ширний 80 айлын орон сууцны 10 дугаар
байрны 20 айлын орон сууцыг буулгаж, 40 айлын 
орон сууцны барилга , байгууламж /гадна усан
хангамж, ариутгах татуурга, цахилгаан, холбооны 
шугам сүлжээ/ барих ажил /Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй/

НТ
ХО ХУД 5

2018 он 04 
сар 2018

2018 оны 
ажил

2018.03.30
2018.04.02

2018.04.02                   862.9              862.9                     857,112,924 
Гегатера Тех ХХК, 
Хангилцаг ХХК-
иудын түншлэл

мэдэгдэл 
хүргүүлсэн

2018 оны 
ажил Хэвийн 0-5% шинэ 2%

2018.04.02-ний өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээний
байгуулагдах шатандаа байна.

0%
Орон сууц/гадна 
инженерийн 
шугам сүлжээ

Б.Баясгалан 
99055436

Инженерийн шугам 
сүлжээ Нийгэм Т.Оргил-Эрдэнэ С.Ариунтуул

Д.Оюунжаргал О.Амарбаяр 
Р.Дуламжав НХОГ

5 149 2018.01.04 А/03 2-р тасаг
19 дүгээр хороолол 10 дугаар байрны гадна
талын тоглоомын талбайн тохижилт /ХУД, 2
дугаар хороо/ НО

НХ
С

ХУД 2
2018 он 04 

сар 2018
2018 оны 

ажил
2018.03.27 
2018.04.04

                    35.0                35.0                       34,999,920 Бодь хангай ХХК

Тендерийн 
материалтай 
танилцаж 
байна

2018 оны 
ажил Хэвийн 0-5% шинэ 2%

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.04.04-ний өдөр ирсэн. Тендерийн 
материалтай танилцаж байна 0% Тохижилт

Ц.Амарбаясгалан 
99906080

Тохижилт Нийгэм Г.Ууганбаяр Г.Билгүүн
М.Гансэлэм Б.Гэрэл 

Д.Чимгээ НЗАА

6 150 2018.01.04 А/03 2-р тасаг
2 дугаар хэсэг, хүүхдийн хорихын урд тоглоомын
талбайг шинэчлэн засварлаж тохижуулах, сагсны
шийд суурилуулах /ХУД, 11 дүгээр хороо/ НО

НХ
С

ХУД 11
2018 он 04 

сар 2018
2018 оны 

ажил
2018.03.27 
2018.04.04

                    50.0                50.0                       49,700,812 Ууган орхон ХХК

Тендерийн 
материалтай 
танилцаж 
байна

2018 оны 
ажил Хэвийн 0-5% шинэ 2%

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.04.04-ний өдөр ирсэн. Тендерийн 
материалтай танилцаж байна 0% Тохижилт

Ц.Амарбаясгалан 
99906080

Тохижилт Нийгэм Г.Ууганбаяр Г.Билгүүн
М.Гансэлэм Б.Гэрэл 

Д.Чимгээ НЗАА

7 151 2018.01.04 А/03 2-р тасаг
Дэнжийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт /ХУД,
8 дугаар хороо/ НО

НХ
С

ХУД 8
2018 он 04 

сар 2018
2018 оны 

ажил
2018.03.27 
2018.04.04

                    40.0                40.0                       39,936,663 Торгон зүлэг ХХК

Тендерийн 
материалтай 
танилцаж 
байна

2018 оны 
ажил Хэвийн 0-5% шинэ 2%

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.04.04-ний өдөр ирсэн. Тендерийн 
материалтай танилцаж байна 0% Тохижилт

Ц.Амарбаясгалан 
99906080

Тохижилт Нийгэм Г.Ууганбаяр Г.Билгүүн
М.Гансэлэм Б.Гэрэл 

Д.Чимгээ НЗАА

8 152 2018.01.04 А/03 2-р тасаг
38, 53 дугаар байрны дундах тохижилтын ажил
/ХУД, 12 дугаар хороо/ НО

НХ
С

ХУД 12
2018 он 04 

сар 2018
2018 оны 

ажил
2018.03.27 
2018.04.04

                    35.0                35.0                       35,000,000 
Цагаан толгой нуур 

ХХК

Тендерийн 
материалтай 
танилцаж 
байна

2018 оны 
ажил Хэвийн 0-5% шинэ 2%

Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.04.04-ний өдөр ирсэн. Тендерийн 
материалтай танилцаж байна 0% Тохижилт

Ц.Амарбаясгалан 
99906080

Тохижилт Нийгэм Г.Ууганбаяр Г.Билгүүн
М.Гансэлэм Б.Гэрэл 

Д.Чимгээ НЗАА

2 НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ 20.8                   20.8               20,833,403.0                   10% 0% -                              

1 153 2017.11.14 А/859 1-р тасаг Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Хүүхдийн 
эмнэлгийн барилгын гадна хаяавчийн ажил

НО
НХ

С/
хэ

м
нэ

лт

НД 2
2018 он 01 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.01.10 
2018.01.11

2018.01.15                      8.4                  8.4                          8,411,902 Гарден сити ХХК 2018/01/22 - 
2018/06/20

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил

2018 оны ажил 2018-02-21 o.ub.gov.m 06-15%
2017/хөр

өнгө
10%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.01.15-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдсан. Дулааны улиралд ажлыг эхлүүлнэ.

0% Их засвар Д.Батсүх
99131710

Их засвар Эрүүл мэнд Д.Оюунжаргал С.Ариунтуул Н.Эрдэнэцэцэг НХОГ

2 154 2017.11.14 А/859 1-р тасаг Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн нэгдсэн
эмнэлгийн барилгын гадна хаяавчийн ажил

НО
НХ

С/
хэ

м
нэ

лт

НД 2
2018 он 02 

сар
2018

2018 оны 
ажил

2018.01.10 
2018.01.11

2018.01.15                    12.4                12.4                        12,421,501 Буурал сутай ХХК 2018/01/22-
2018/06/14

Гэрээ 
байгуулсан

2018 оны 
ажил

2018 оны ажил 2018-02-21 o.ub.gov.m 06-15%
2017/хөр

өнгө
10%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.01.15-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ
байгуулагдсан. Дулааны улиралд ажлыг эхлүүлнэ.

0% Их засвар Д.Батсүх
99131710

Их засвар Эрүүл мэнд Д.Оюунжаргал С.Ариунтуул Н.Эрдэнэцэцэг НХОГ

http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4575�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4544�
http://www.investpro.ub.gov.mn/#/bbu/detail/4545�

	2018.04.05

